

År	2021					2022												2023											
Måned	aug	sept	okt	nov	des	jan	febr	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des	jan	febr	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
EP - Prosessutstyr, -elektro og-automasjon ventilasjon																													
Prosjektering og tilbudsbeskrivelse																													
Tilbudsinnhenting																													
Kontraheringsfase																													
Detaljprosjektering																													
Produksjon / anleggsfase																													
EM - Masseutskifting																													
Prosjektering og tilbudsbeskrivelse																													
Tilbudsinnhenting																													
Kontraheringsfase																													
Detaljering og anleggsfase																													
EG - Grunnarbeider og infrastruktur																													
Prosjektering og tilbudsbeskrivelse																													
Tilbudsinnhenting																													
Kontraheringsfase																													
Anleggsfase																													
EB - Byggentreprise																													
Prosjektering og tilbudsbeskrivelse																													
Tilbudsinnhenting																													
Kontraheringsfase																													
Detaljprosjektering																													
Anleggsfase																													