



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

[Selsbakk skole - elevbase](#)

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

Byggherre ønsker å få elevbasen ferdigstilt raskest mulig, milepæler nedenfor er maks avsatt byggetid. Dersom entreprenør kan ferdigstille tidligere må dette komme frem av tilbudet.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
01	Oppstart prosjekt	01.09.22	3000,-
02	Innlevert FDV, 2 uker før ferdigstillelse	02.12.22	3000,-
03	Ferdigstilt prosjekt	16.12.22	1 ‰ av kontraktssum
04	Overtakelse bygg	22.12.22	-

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Entreprenør skal legge ved eget forslag til fremdriftsplan for oppdraget. Tidligere ferdigdato gir bedre score i tildelingskriteriene.