

Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister

Avtalens punkt 2.1.5 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Nr	Milepæl	Tidspunkt
1	Anskaffelse gjort og kontrakt signert	Mai/juni 2017
2	Tilgang til systemet er gitt til nøkkelpersonell	Juni 2017
3	Opplæringsmateriale er levert	Juni 2017
4	Opplæring av nøkkelpersonell er gjennomført	Juni-august 2017
5	Oppsett og klargjøring av systemet er ferdigstilt for Hovedområdet «Melde hendelser»	Juni -juli 2017
6	Godkjenningssprøve fullført med godkjent resultat for Hovedområdet «Melde hendelser» fullført	August 2017
7	Import av avvik fra det gamle avvikssystemet er utført	August 2017
8	Oppsett og klargjøring av systemet er ferdigstilt for resterende hovedområder fullført	3.kvartal 2017
9	Godkjenningssprøve fullført med godkjent resultat for resterende hovedområder.	4.kvartal 2017
10	Overlevering fullført Alle hovedområder er klare til bruk for Kunden	4.kvartal 2017

Denne planen er veiledende, men sier noe om hva som er Kundens ambisjon for når systemet skal være klart fra Leverandørens side. Når kontrakten er signert, vil Kunde og Leverandør sammen lage en mer detaljert fremdriftsplan som skal bygge på Kundens behov og Leverandørens erfaring.

Avtalens punkt 6.2 Dagbot ved forsinkelse

Ingen tilføyelser til Kjøpsavtalen (SSA-K).