



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
E27 Utomhusarbeider**



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E27 Utomhusarbeider - Bilag C Tidsplan

Dato: 24.03.2017

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for utomhusdelen av prosjektet.....	3
3	Milepæler og dagmulkter for entreprenør	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E27 Utomhusarbeider - Bilag C Tidsplan

Dato: 24.03.2017

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet. Milepæler skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser.

2 Tidsplan, milepæler for utomhusdelen av prosjektet

Entreprenøren skal før oppstart av arbeidene lage en detaljert framdriftsplan for arbeidene som avstemmes med totalentreprenørens framdriftsplan.

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
Område øst:	15.06.2017
Oppstart E27	
Ferdigfrist E27	09.10.2017
Oppstart E70	Etter overtakelse E20 inkl. E27 og rivning av bygg A og B

3 Milepæler og dagmulkter for entreprenør

Milepæler og dagmulkter:

Milepæl	Tid	Dagmulktseløp
Ferdigfrist	09.10.2017	Iht. kontrakt (NS8405:2008)

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
Komplett arbeidsgrunnlag	15.06.2017