



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
E29 AV-utstyr**



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E29 AV-utstyr - Bilag C Tidsplan

Dato: 07.04.2017

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for levering og montering av AV-utstyr	3
3	Milepæler og dagmulkt for entreprenør	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E29 AV-utstyr - Bilag C Tidsplan

Dato: 07.04.2017

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet. Milepæler skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser.

2 Tidsplan, milepæler for levering og montering av AV-utstyr

Entreprenøren skal før oppstart av arbeidene lage en detaljert framdriftsplan for arbeidene som avstemmes med totalentreprenørens framdriftsplan.

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
Oppstart E29	Snarest etter kontrakt
Ferdigfrist E29	07.07.2017 (fellesferien)

3 Milepæler og dagmulkter for entreprenør

Milepæler og dagmulkter:

Milepæl	Tid	Dagmulktselbøp
Ferdigfrist	07.07.2017	Iht. kontrakt (NS8415:2008)

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
Ingen	