

Referat anbudsbehandling 31.10.17

REFERAT

Møte:	Anbudsbehandling	Møtedato:	31.10.17
Prosjekt:	Belysning natursti rundt Jørpelandsholmen	Referatdato:	02.11.17
Pr.nr.		Referent:	JW

Tilstede:	Fagområde	Innkalt til neste møte	Tilstede	Kopi til
FOR STRAND KOMMUNE:				
Jostein Wagle	Bygg & Eiendom			
Tom Kenneth Ravnås	Ekreheim el.konsult			
FRA ENTREPRENØR:				

Pkt.	Tekst	Ansv.:	Frist.:
1	Anbudsbehandling		
	Anbudsbehandling ble avviklet med entreprenører. Befaringen innbefattet en rundtur rundt Jørpelandsholmen hvor byggherren påviste plasseringen av de fleste effektbelysningene som skal plasseres i terreng, samt pullerter og lysmaster langs stien.		
2	Endring av post 43.22.1		
	Det skal legges ny stiger til pullert for sti ned til sjø for å unngå for mange avgreininger, og at vi kan ha en ubrutt fase til WC-bygg slik at de har strøm selv om lysanlegget er slukket. Post 43.22.1 økes fra 125m til 375m		

Referent

Jostein Wagle