

Tynset Kommune

Konkurransegrunnlag

Totalentreprise Brannstasjon Tynset

2017-11-07

Vedlegg C – Tidsplan

1

Innhold

1	Innhold	2
2	Tidsfrister	3

2 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Kontraktsinngåelse/ prosjektoppstart	Uke 2-3 i 2018	Ingen
2.	Ferdigstillelse/ overtakelse bygningsmessige arbeider .	01.09.2018	Iht. NS 8407
3.	Ferdigstillelse/ overtakelse tekniske anlegg, oppstart prøvedriftsperiode (6mnd)	01.09.2018	Iht. NS 8407

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	<i>HMS-plan/ IK-system</i>	Senest ved oppstart	Ingen
2.	<i>Detaljert fremdriftsplan</i>	Senest ved oppstart	Ingen
3.	<i>Månedssrapporter</i>	1. fredag hver mnd.	Ingen
4.	<i>Som bygget dokumentasjon</i>	Ved ferdigstillelse	1500,- pr. dag
5.	<i>FDV-dokumentasjon</i>	Ved ferdigstillelse	1500,- pr. dag
6.	<i>Sluttdokumentasjon/opplæring</i>	Ved ferdigstillelse	1500,- pr. dag