


Prosjektplan og ansvarsbeskrivelse

Under finnes forslag til prosjektplan med tentative datoer. Implementeringsplanen er basert på oppstart ny avtale pr. 1.1.2018 og denne kan justeres og tilpasses i samråd mellom partene. Leverandøren leverer allerede fiberaksesser på mange av adressene i dag og endringer på lokasjoner som allerede er i drift, kan utføres fortløpende. Leveransene er satt opp i to deler med ferdigdatoer innen 1.4.2018 og 1.6.2018.

Leverandørens ordinære leveringstider er 6-10 uker på lokasjoner der det kreves fiberbygging og 15-20 dager på onnet lokasjoner (der det finnes eksisterende fiber og utstyr).. For lokasjoner der det kreves graving, tas det forbehold om at dette arbeidet ikke kan utføres i måneder med frost i bakken.



Leverandøren vil gjennomføre dette som en samlet prosjektleveranse, med en dedikert prosjektleder.

Ansvarsbeskrivelse

Leverandøren legger opp til et nært samarbeid med Kunden, for å sikre god kvalitet og framdrift i alle deler av leveransen. I prosjektplanen kolonne *Navn på ressurser* er det angitt hvor Kunden må bidra. Omfanget på Kundens/kommunenes ressursinnsats vil være avhengig av hvor godt eksisterende nett og tjenester i kommunene er dokumentert.

A#	Ansvarsområde	Kunden	Leverandøren
2	Planlegging		Leverandøren vil ta initiativ til et nært samarbeid med Kunden, for å sikre god og effektiv gjennomføring av implementasjonsprosjektet.
3	Avklare funksjonelle og tekniske krav	Bidra med informasjon om IP-plan mm.	Løsningsdesignet blir dokumentert i nettverksdiagram og tabeller med alle nødvendige nøkkeldata.
4	Utarbeide masterplan alle lokasjoner	Bidra til at planen er tilpasset Kundens behov. Kunden har ansvaret for tilrettelegging på kundelokasjon, inkl. - Fysisk plass til utstyr - Varme og ventilasjon - Strøm (230V + evt. reservestrømsløsning) - Adgang for Leverandørens personell.	Utarbeider detaljert forslag til plan for hele implementeringen, inkl. lokasjonsliste som underlag for bestillinger.
6	Kunde bekrefter bestilling pr. lokasjon	Bekreftede lokasjonslista med tjeneste og båndbredde pr. lokasjon.	Leverandøren utarbeider en utstyrsspesifikasjon som er tilpasset Kundens krav.
7-17	Leveranser del 1	Det kan kreves lokal assistanse for tilgang ute på lokasjonene, samt teknisk verifisering av oppkoplet tjeneste.	Ebs ansvar
19	Alle leveranser del 1 ferdigmeldt til kunde	Gi tilbakemelding på ferdigmeldte lokasjoner	Sender ferdigmelding pr. lokasjon
20-25	Leveranser del 2	Det kan kreves lokal assistanse for tilgang ute på lokasjonene, samt teknisk verifisering av oppkoplet tjeneste.	Ebs ansvar
27	Alle leveranser del 2 ferdigmeldt til kunde	Gi tilbakemelding på ferdigmeldte lokasjoner	Sender ferdigmelding pr. lokasjon
28	Alle leveranser godkjent av kunde	Bekreftelse	