

2018-2019 SLETTEBAKKS PROSJEKT (MYREN OG HAUGEN) TAK-VINDUER																																																													
UKE	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
TAK/VINDUER																																																													
Slettebakksv 52c	40 ÅPNINGS -12 FAST OG																																																												
Slettebakksv 52d	BALKONGDØRER																																																												
	TAKUTSKIFT																																																												
Birkev 19																				40 ÅPNINGS -12 FAST OG																																									
Birkev 21																				BALKONGDØRER																																									
																				TAKUTSKIFT																																									
Slettebakksv 52a																										40 ÅPNINGS -12 FAST OG																																			
Slettebakksv 52b																										BALKONGDØRER																																			
																										TAKUTSKIFT																																			
Slettebakksv 54																																40 ÅPNINGS -12 FAST OG																													
Slettebakksv 56																																BALKONGDØRER																													
																																TAKUTSKIFT																													
Hagerupsv 27																																60 ÅPNINGS-18 FAST OG																													
Hagerupsv 29																																BALKONGDØRER																													
Hagerupsv 31																																																													
																																TAKUTSKIFT																													
Slettebakksv 74																																																		60 ÅPNINGS-18 FAST OG											
Slettebakksv 74a																																																		BALKONGDØRER											
Slettebakksv 74b																																																													
																																																		IKKE TAKUTSKIFT											
	TAK UTSKIFTING																			IKKE TAKSKIFTE																																									
	VINDUS/ DØR UTSKIFTINGPRODUKSJON																																																												
	FELLESFERIE																																																												
																				ROMJUL																																									