



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Bispehaugen uteområde – generalentreprise

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

INNHALDSFORTEGNELSE:

1	GENERELT	3
2	MILEPÆLER.....	3
3	ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGETFEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.	

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
	Oppstart 20.06.2018		
	Entreprenørens ferdigbefaring. Entreprenøren fører referat fra egen ferdigbefaring.	01.11.2018	10 000,-
	Overtakelse. All utbedring etter ferdigbefaring er rettet og dokumentert av entreprenøren. Inkludert FDV-dokumentasjon godkjent av byggherre. Ved mangler og/eller gjenstående arbeider nektes overtakelse.	10.11.2018	10 000,-