

VEDLEGG D

KONTRAKTSGJENNOMFØRINGSKRAV

OPPVEKSTADMINISTRATIVT SYSTEM (OAS)

Saksnummer: 18/1452		
Utarbeidet av: Siv Joramo Prosjektleder	Godkjent dato: 19. juni 2018	Godkjent av: Anett Vestli Rubio Leder utviklingsenheten, Kongsvinger
Beslutning: En prosjektfaglig vurdering vil være en del av tildelingskriteriene og skal inngå i risikoanalysen for tilbudet.		

1. KRAV TIL PROSJEKTSTYRING - TILBUDSSVAR

Leverandører vil i tillegg til systemets funksjonalitetskrav, også bli vurdert mot opplevd prosjektfaglig profesjonalitet i forhold til å kunne styre prosjektet i en gjennomføringsfase, deriblant om en realistisk fremdriftsplan synes lagt til grunn for tilbudet. Svarene på Vedlegg D, vil inngå som en del av risikovurderingen for tilbudet.

1.1. Prosjektstyringsdokument (PSD)

Besvarelse skal inneholde et utkast til prosjektstyrings dokument (PSD) for leveransen. PSD skal beskrive hvordan leverandøren planlegger å ivareta prosjektledelsesaspektet av OAS.

Dokumentet forventes minimum å inneholde beskrivelse eller prosedyrer for:

- Leverandørens rammeverk for prosjektstyring
- Organisasjonskart for leverandør
- Kommunikasjon med kunde; leverandørens forslag for effektiv fremdriftsoppfølging
- Rapportering; leverandørens forslag til formålstjenlig frekvens
- Konfigurasjonsstyring og versjonshåndtering
- Endringsordrehåndtering
- Risikohåndtering
- Kvalitetsavvikshåndtering
- Teststrategi

En prosjektleder skal dedikeres prosjektet for hele gjennomføringsfasen. CV skal dokumentere erfaring med tilsvarende leveranser. Prosentsats for tildeling av prosjektleder skal oppgis i tilbud.

CV for tekniske nøkkelressurser skal likeledes vedlegges tilbud.

1.2. Risikoanalyse

Leverandøren skal levere en risikoanalyse som en del av tilbudet. Risikoanalysen skal inneholde oversikt over de maksimum 10 høyest rangerte usikkerhetsmomenter for prosjektet:

- Risiko; med eventuelle forslag til risiko begrensende tiltak.
- Muligheter; hva skal eventuelt til for å utnytte disse?

1.3. Miljøsertifisering

Leverandøren skal være miljøbevisst, og leverandører med miljøsertifisering vil bli rangert høyere hvis tilbydere ellers stiller likt i konkurransen. Leverandøren skal beskrive miljøfokus, som miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende. Leverandøren skal opplyse om:

- Sertifiseringer
- Dokumentasjon på planlagt sertifisering innen 12 mnd.

1.4. Tidsplan

En tidsplan skal fremlegges, utarbeidet i et planleggingsverktøy (MS Project, Primavera o.l.).

Tidsplanen skal vise en tilstrekkelig grad av aktivitetsnedbryting for gjennomføring av arbeid innen de frister som er angitt i konkurransegrunnlagets «Vedlegg A, SSA-K, Bilag 4».

Tidsplanen skal være angitt i en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS), og skal reflektere at deltilbud er tillatt. Slik at tidsplanen for hvert fagsystem kan vurderes separat:

«Prosjekt OAS» (Toppnivå i PNS)

- «Fagsystem for skole»
 - Hovedaktiviteter
 - Delaktiviteter *) → forventes ikke utdypende detaljert på tilbudsstadiet
- «Fagsystem for SFO»
 - Hovedaktiviteter
 - Delaktiviteter *)
- «Fagsystem for barnehage»
 - Hovedaktiviteter
 - Delaktiviteter *)

Tidsplanen skal inneholde kundens milepæler «Vedlegg A, SSA-K, Bilag 4».

Tidsplanen skal videre inneholde leverandørsatte milepæler med opplysninger om leverandørens krav til kundens leveranser for at tidsplanen skal være gjennomførbar:

- Aktivitetsbeskrivelse; hva skal kunde levere?
- Milepælsdato; seneste dato for leveranse av informasjon.

Aktiviteter skal være angitt med varighet og leverandørens forventede ressursbruk, aktivitet tilknyttet navn eller rolle. Alle aktiviteter og milepæler skal være knyttet sammen i et logisk nettverksdiagram.

2. KRAV TIL PROSJEKTSTYRING – KONTRAKTSTILDELING

Den leverandøren som blir tildelt kontrakten for OAS, eller den/de leverandør(er) med deltildeling av et eller flere fagsystemer, plikter å levere oppdaterte prosjektstyringsdokumenter for kundens godkjenning (G) eller informasjon (I):

HVA	KRAV	NÅR
Tildeling av nøkkelressurser til prosjektet, teknisk og prosjektledelse	(G)*	Ved kontraktsignering
Prosjektstyringsdokument	(G)	Prosjektoppstart + 3 uker
Tidsplan	(G)	Prosjektoppstart + 3 uker
Risikoanalyse, oppdatert	(I)	Prosjektoppstart + 3 uker
Kursplan	(G)	6 uker før frist, satt for kursgjennomføring Fagsystem
Testplan	(G)	8 uker før Leveransedato

(G)* Kunde kan bare nekte godkjenning av tildelte nøkkelressurser ved manglende dokumentert kompetanse. Kunde stiller krav til at tildelte nøkkelressurser kan dokumentere relevant høyere utdanning og minimum 3 års erfaring fra tilsvarende arbeid.