



TILBUDSBEFARING- Granulatfri kunstgress- Kråkerøy kunstgressbane, Østsiden kunstgressbane, Gressvik kunstgressbane

NOTAT

Tid og sted: Kråkerøy gressbane 29.06.18 kl 10.00, Enhuusveien 42, 1679 Kråkerøy
Østsiden kunstgressbane 29.06.18 kl 11.00, Lundheimveien 6, 1636 Gamle Fredrikstad
Gressvik kunstgressbane 29.06.18 kl 12.00, Trondalsveien 31, 1621 Gressvik

Referent: Kalmer Kalda

Navn	Stilling	Firma	Mail
Kalmer Kalda	Prosjektleder	Fredrikstad kommune	kalkal@fredrikstad.kommune.no

SAKER:

1./01 Innføring

Fredrikstad kommune ønsker tilbud for kunstgress system uten granulat.

Det skal anskaffes kunstgresset for 3 baner samtidig

1./02 Fremdrift

Utklipp fra konkurransegrunnlag:

Kråkerøy kunstgressbane

Dato		Milepæl
12.11.2018	A	Kontroll av underlag/Igangsetting
30.11.2018	B	Overtakelse
21.11.2018	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Østsiden kunstgressbane

Dato		Milepæl
10.09.2018	A	Igangsetting
08.10.2018	B	Overtakelse
01.10.2018	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Gressvik kunstgressbane

Dato		Milepæl
24.09.2018	A	Igangsetting
19.10.2018	B	Overtakelse
08.10.2018	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Rettelse: **Kråkerøy** ferdigstilles til sesongstart 2019. Frister revideres i konkurransegrunnlaget.

Referent:
Kalmer Kalda
Prosjektleder
TD Prosjektutvikling
Fredrikstad Kommune