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1 Generelle kontraktsbestemmelser for avtale basert pa NS
8406:2009

Som generelle kontraktsbhestemmelser gjelder NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt av juli
2009, med de presiseringer og endringer som fremkommer nedenfor.

Presiseringer og endringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefglge med henvisninger til
aktuell bestemmelse i standarden.

1.1 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom representantene, og gvrig
ngkkelpersonell prosjektet, forega pa norsk.

1.2 Varsler og krav (NS 8406 pkt 7)

NS 8406 pkt 7 gis felgende tillegg: Kystverket har utarbeidet skjema til bruk ved fremsettelse av
varsel og krav.

Hvis entreprengren mener seg berettiget til tillegg i vederlag og/eller tid, skal varsel gis som
fastsatt i NS 8406. Varsel skal gis pa vedlagte skjema, se vedlegg F1.

Byggherrens evt. godkjenning og bestilling vil bli oversendt ved at endringsordre utstedes, se
skjema i vedlegg F2.

1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)

1.3.1 Generelle bestemmelser (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

1.3.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)

Entreprengren skal ved dokumentasjon av sin sikkerhetsstillelse benytte vedlagt skjema
"Garantierklaering".

Entreprengren plikter & stille pa 1-, 2- og 3-arsbefaring ved innkalling fra eier.

1.4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)

Det presiseres at dersom arbeidet som skal gjgres er en sjg- entreprise ma forsikringene ta
hgyde for at kontraktsarbeider, inklusive transport, skal utfgres utfgres pa sj@

1.5 Begrensninger i antall ledd i leverandgrkjeden (NS 8406 pkt 12)

Leverandgren kan ha maksimalt to ledd i leverandgrkjeden under seg.

1.6 Forhold pa byggeplassen (NS 8406 pkt 13)

1.6.1 Lover og forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1 Forholdet til plan- og bygningsloven)

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprengren plikter & sende erklaering om
ansvarsrett sa snart som mulig etter at kontrakten er inngatt.

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til
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heve kontrakten, samt gjgre erstatningskrav gjeldende. Fgr heving kan finnes sted, ma
byggherren ha gitt entreprengren en rimelig frist for a rette forholdet.
1.6.2 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg (tillegg til NS 8406 pkt 13)

Dersom det paligger entreprengren plikter til a ivareta kravene knyttet til sikkerhet, helse,
arbeidsmiljg og ytre miljg. Byggherren har rett til & stanse arbeidene ved brudd pa disse dersom
han anser det ngdvendig.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom disse pliktene misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten Igper fra fristens utlgp til forholdets oppher.

Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK
1.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette forholdet innen fristens utlgp anses som vesentlig mislighold og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

1.7 Byggherrens rett til & fgre kontroll (NS 8406 pkt 14)

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:
e entreprengrens kvalitets- og miljgstyringssystem

e utfgrelsen av kontraktarbeidet

e produksjonsprosessen

» de deler av entreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljg, SHA) og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprengrens evne til 8 oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

1.8 Retten til a palegge endringer (NS 8406 pkt 19.1)

Dersom ikke annet fremkommer av konkurransegrunnlaget kan byggherren ikke palegge
entreprengren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen.

Opsjoner i konkurransegrunnlaget skal ikke anses som endringsarbeider. Utlgste opsjoner anses
som kontraktsarbeid.

1.9 Spesielle kontraktsbestemmelser

1.9.1 Fakturering
Fakturering skal skje manedlig i samsvar med utfgrt produksjon.

Grunnlag for fgrste faktura skal utarbeides i samarbeid med byggherren slik at det oppnas felles
forstaelse for oppsett og innhold i fakturaen.
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Fakturaen skal settes opp slik at fglgende fremgar pa postniva og oppsummert pr kap.:
 totalt fakturert pr dato

* tidligere fakturert

» fakturert i perioden. Det ovennevnte gjelder bade for fakturering i henhold til kontrakten, i
folge endringsordre og for regningsarbeid. Kopi av bestilling skal alltid vedlegges faktura for
endringsarbeider. Fgr faktura utstedes, skal fakturagrunnlaget oversendes
byggeleder/prosjektleder pa E-post for kontroll og godkjenning. Deretter sendes original
faktura basert pa fakturagrunnlag godkjent av byggeleder/prosjektleder til fglgende
elektronisk fakturaadresse: 874783242

Faktura skal merkes med “..........................." og bestillingsreferanse "3260N.........".

1.9.2 Regningsarbeider

Regningsarbeider skal vaere dokumentert med fakturakopier av betalte eksterne tjenester, og
byggherren skal tilgodeses entreprengrens eventuelle rabatter pa slike tjenester. Entreprengrens
regningsarbeidsskjemaer skal vaere fortlgpende nummerert.

Nar entreprengren fakturerer regningsarbeider, skal faktura vedlegges originalt
regningsarbeidsskjema godkjent av byggherren.
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