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1 Generelt om oppdraget
1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1146602
navn: Nationaltheatret, rehabilitering
om tilbud pa:

e Prosjekteringsgruppe (PG)

Statsbygg har fatt i oppdrag av Kulturdepartementet & utarbeide et forprosjekt for rehabiliteringen av
Nationaltheatret. Nationaltheatrets hovedbygning ble oppfgrt i 1899 i Studenterlunden i Oslo.
Bygningen ble fredet i 1983. Det er behov for rehabilitering og oppgradering av de bygningsmessige
forholdene og tekniske anlegg ved Nationaltheatret. Prosjekteringsgruppen det sgkes etter skal
utarbeide skisse- og forprosjekt. Gjennomfering av detaljprosjektering og oppfelging i bygge- og
reklamasjonsfasen, er avhengig av at var oppdragsgiver beslutter giennomfaring og at det blir bevilget
midler. Disse fasene er &8 anse som opsjoner.

Totalentreprise med samspill er valgt som gjennomfgringsmodell, og det legges til grunn at
samspillsentreprengr kontraheres etter gjennomfart skisseprosjekt. Intensjonen er a tiltransportere
prosjekteringsgruppen til totalentreprengren.

Konkurransegrunnlaget bestar av:

e Denne invitasjonen og tilbudsskjema

e  Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjektering (Grennboka basert
pa NS 8401)

e  Utkast til avtaledokument

e Byggeprogram versjon 1.0, datert 18.02.2019 med vedlegg | Bygg-brukerutstyrsliste

e Ytelsesbeskrivelser for prosjekteringsgruppe (YT-PG) datert 14.02.2019

o  Prosjekteringsanvisninger (PAer) www.statsbygg.no/Publikasjoner (filtrer pa
Prosjekteringsanvisning)

o PA 0401 Tilbudsinnstilling

PA 0501 Kostnadskalkyler

PA 0502 Areal og volum

PA 0603 2D DAK-tegninger m/vedlegg

PA 0701 Systematisk ferdigstillelse

PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM) m/vedlegg

PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming

PA 2101 Datainnsamling grunnundersgkelser

o 0O O O O O O O
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o PA 5202 Teknisk spredenett
o PA 5551 Rom-akustikk og elektroakustisk anlegg
o PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) m/vedlegg
o  Statsbyggs BIM-manual versjon 1.2.1 www.statsbygg.no/Publikasjoner (filtrer pa Manual/veiledning)

Det vil bli invitert minimum 5 leverandgarer til & inngi tilbud, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall
kvalifiserte leverandgrer. De inviterte vil fa varsel per epost fra Mercellportalen.

1.2 Kunngjering

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen den 18.02.2019 og i TED-basen den 18.02.2019

1.3 Seerlige forhold

1.3.1 Poster som ikke er prissatt og apenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i
tilbudsbrevet.

Apenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom pa4, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan
feilen skal rettes.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkar; Statsbyggs generelle og spesielle
kontraktsbestemmelser for prosjektering (Grgnnboka basert p4 NS 8401), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lenns- og arbeidsvilkar for
arbeidstakere som utferer arbeid iht. vare tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter.

Merk ogsa at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmeate

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmgte/befaring for denne kontrakten.

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,
stille spersmal og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til 4 ta kontakt i god tid for
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tilbudsfristens utlgp, slik at Statsbygg har muligheten til & vurdere om konkurransegrunnlaget
skal endres, presiseres eller utdypes.

Spgrsmalene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun

tilgjengelige i Mercellportalen, og de inviterte, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil fa varsel per epost fra
Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget

2.1 Generelt
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjekt total Bruttoareal ca. 14 600 m2.
Nybygg Tilbygg (under bakken) gst for bygget, bruttoareal ca. 2 500 m2.
Rehabilitering Eksisterende bygning, bruttoareal 12 100 m?
Utomhus Plass- og sidearealet rundt selve Nationaltheatret, samt Studenterlunden
Funksjoner Teater
Standard/ Kvalitet | Bygget er fredet, og skal behandles i hht. fredningsbestemmelsene, jfr. brev av
23.12.1983

Beskrivelse av prosjektet:

Hovedbygningen:

Hovedbygningen har stort vedlikeholdsetterslep og tilstanden pa bygningen skal generelt oppgraderes
til tilstandsgrad 1 (jf. NS3424). Dette medfarer omfattende rehabilitering, restaurering og
konserveringsarbeider. Bygningen skal inneha to scener med tilhgrende saler, Hovedscenen (scene 1)
og Amfiscenen (scene 2). Hovedgrepet i valgte konsept er & gi rom for ombygging til en mer funksjonell
hovedscene.

Tekniske anlegg:

Det er behov for en vesentlig oppgradering og utskiftning av tekniske anlegg, noe som vil kreve mer
areal enn det som er tilgjengelig i dag. Dette gjelder i seerlig grad ventilasjon. Det oppleves i dag
sjenerende st@gy og grunnstgy i scene- og publikumsomrader fra tekniske anlegg.

Kulturminnevern:

Nationaltheatret ble fredet i 1983, i henhold til Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 15.
Fredningsomfanget gjelder bade eksterigret og interigret. De deler som er tilgjengelig for publikum samt
skuespillerfoajeen har spesielt stor antikvarisk verdi. Utomhusarealene er ogsa underlagt vern.

Alle tiltak utover vanlig vedlikehold mé ha aksept eller dispensasjon fra vernemyndighetene far de
utfgres. Bevaring av kulturhistoriske verdier er en del av prosjektets samfunns- og effektmal.

Universell utforming:

Nationaltheatret med tilh@rende utearealer skal gis universell utforming i den grad det er mulig. Dette
gjelder for alle opparbeidede arealer ute og inne og bade for publikumssoner og arealer som er
forbeholdt ansatte.
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Akustikk:

Prosjektet er akustisk komplisert, saerlig pga. de mange verneverdige arealer og overflater. Det viktigste
arbeid mhp. akustikk er taleforstaelighet etc. i hovedsalen og Amfiscenen. Det er darlig lydisolasjon
mellom arealer med ulik funksjon (eksempel publikumsareal og hovedscene), samt oppleves stgy
utenfra og stey fra tekniske anlegg.

Brukerutstyr:
Statsbygg har ogsa fatt i oppdrag a gjennomfare et forprosjekt pa brukerutstyr (BUT). Dette skal

gijennomfgres parallelt og integrert med prosjekteringen av byggeprosjektet. Prosjektet omfatter blant
annet sceneteknisk utstyr, inventar, mgbler og annet utstyr, samt rehabilitering av kulturhistoriske
mgbler av stor antikvarisk verdi.

Tilbygg:

Det er identifisert et mulig utbyggingsareal for et tilbygg under bakken gst for teateret (forplassen). En
kommunikasjonsvei / kulvert skal etableres mellom hovedbygningen og tilbygg under bakken. Det er
ogsa gnskelig a fa etablert overlys for gverste etasje i tilbygget, omfang ma avklares i
skisseprosjektfasen.

Det kan veere mulighet for noe ny bygningsmasse over bakken. Eksempelvis kan dette dreie seg om en
paviljong med tilknytning til tilbygg under bakken som skal kunne dekke funksjoner som
inngang/rgmning og integrering av ventilasjonstarn.

Statsbygg vurderer a gjennomfgre en konkurranse for design av adkomsten til tilbygget under bakken,
og eventuelt ogsa tilstatende uteomrader. Prosjekteringsgruppens arkitekt/landskapsarkitekt vil ha
mulighet til & delta i konkurransen. Prosjekteringen av designet tenkes gjennomfgrt av kontrahert
prosjekteringsgruppe, men Statsbygg forbeholder seg retten til & kontrahere en egen
prosjekterende/prosjekteringsgruppe.

Utomhus:

Utearealet som forventes bergrt av dette prosjektet omfatter plass- og sidearealet rundt selve
Nationaltheatret, Studenterlunden og den gstre delen av Johanne Dybwads ved nedgangen til T-banen.
Utearealene rundt Nationaltheatret star oppfart pa Gul liste. Prosjekteringsgruppen skal blant annet
utrede kjgreadkomster, trafikk og logistikk innenfor omradet, bevaring/nyanlegg, samt utforming av
plass- og parkanlegg.

Gjennomferingsmodell:
Totalentreprise med samspill er valgt som gjennomfgringsmodell i prosjektet.

A — Skisseprosjekt

| skisseprosjektet skal prosjekteringsgruppen, med utgangspunkt i byggeprogrammet, komme med
forslag til planlgsninger, prinsippvalg og systemlgsninger. Arbeidet utfgres etter medgatt tid innenfor et
honorarbudsjett.

B — Forprosjekt
Etter skisseprosjekt kontraheres entreprengr, og intensjonen er & tiltransportere prosjekteringsgruppen

til denne. Prosjektet vil i denne fasen kunne dra nytte av entreprengrenes erfaring ved
I@sningsvalg/prosjektutvikling. | denne fasen skal det utarbeides et forprosjekt, giennomfaringsplan og
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gvrige dokumenter som skal bidra til a fastlegge prosjektets rammer, inkludert malsum. Arbeidet utfares
etter medgatt tid innenfor et honorarbudsjett.

Det skal gjennomfares ekstern kvalitetssikring KS2 av forprosjektet i trad med statens prosjektmodell.
C — Gjennomfgring (Detaljprosjektering / utfgrelse / avslutning):

Detaljprosjektering og bygging avhenger av at Stortinget bevilger penger til giennomfaring av
prosjektet. Det kan bli stans i prosjektet i pavente av disse bevilgningene og KS-behandling.

| gjennomfgringsfasen ber det vaere stgrst mulig grad av tilstedeveerelse fra alle parter der byggingen
skjer. | detaljprosjekteringen er det et mal & prioritere (kun) det som er ngdvendig av prosjektering for &
sikre effektiv produksjon. Arbeidet utfares etter malsum.

2.2 Organisering av prosjekteringsgruppen
Statsbygg ensker gruppetilbud pa prosjekteringen. Tilbudet skal inkludere fglgende fag:

e Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK)

e Arkitekt (ARK)

e Radgivende ingenior bygg (RIB)

e Ré&dgivende ingenigr VVS (RIV)

e Ré&dgivende ingenigr elektro (RIE)

e Landskapsarkitektur (LARK)

e Andre radgivere som interigrarkitekt, kunstradgiver / konservatorer, bygningsfysikk
(RIBfy), radgivende ingenigr brann (RIBr), geoteknikk (RIG), miljg (RIM), ITB-
koordinator, BIM-koordinator, og eventuelle andre spesialradgivere det er behov for,
forutsettes ivaretatt av forannevnte, evt. i form av underkonsulenter, jf. YTen.

Firmaer som @nsker a delta i konkurransen, mé samarbeide ved utarbeidelsen av tilbudet slik at dette
blir komplett og uten "grasoner" mellom fagene.

For firma som inngér i en prosjekteringsgruppe skal krav til programvare vaere koordinert med de andre
i gruppen.

2.3 Krav til prosjekteringsgruppens kompetanse og erfaring
Det er vesentlig for prosjektet at en prosjekteringsgruppe blir satt sammen med riktig kompetanse for a

handtere utfordringene i prosjektet, eksempelvis etablering av planlgsninger som ivaretar malet om en
funksjonell hovedscene, uu, kulturminnevern, akustikk, intern og ekstern logistikk etc. Det vil vaere
nagdvendig med en omfattende og god dialog med teatret, Riksantikvaren, Byantikvaren, PBE etc. for a
fa dette pa plass.

Den enkelte faggruppe sa vel som prosjekteringsgruppen som helhet skal inneha ngdvendig
kompetanse. Spesielt gjelder:

Arkitekter og radgivende ingenigrer: Foruten generell prosjekteringskompetanse vektlegges seerlig
erfaring med bygg med overfagringsverdi. Erfaring med antikvarisk restaurering, rehabilitering av
bygninger og med bygg for scenekunst vil bli vektlagt.
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LARK: Foruten generell prosjekteringskompetanse vektlegges szerlig erfaring fra prosjekter med
overfgringsverdi.

PGK: Her vektlegges seerlig erfaring fra intern ledelse av radgivergrupper og tverrfaglig koordinering av
prosjekter med overfgringsverdi til dette prosjektet.

For personer som skal innga i PGs organisasjon og arbeide i prosjektet skal CV fremlegges byggherren
for godkjenning.

Det skal i evalueringen (jf kap 4.2) tilbys navngitte personer i rollene ARK, RIB, RIV, RIE, LARK og
PGK. Personene som tilbys skal ha hovedansvaret for prosjekteringen under sine respektive fag. Disse
personene forutsettes & ha ledig arbeidskapasitet for prosjektet fra og med august 2019.

| bemanningsplanen (jf. kap 4.2) skal det fremgéa hvor mange, og hvor stor del av deres
arbeidskapasitet tilbyder ser for seg a benytte pa dette prosjektet, fordelt pa fag. Hensikten med
bemanningsplanen er at antall ressurser som skal skrive timer i PGs organisasjon fremkommer. Det vil
alltid bli behov for justeringer i et prosjekt, men oversikten vil legge sterke faringer for antall ressurser
PG benytter.

2.4 SHA-koordinator

Statsbyggs prosjekteringsleder (PRL) skal veere SHA-koordinator for prosjektering iht.
byggherreforskriftens §§ 13-14.

Statsbygg skal ivareta rollen som SHA-koordinator for utfgrelse iht. byggherreforskriftens §§ 13-14.

Krav til den prosjekterende i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg
under prosjektering og utfgrelse er beskrevet i YT Prosjekteringsgruppe.

2.5 Prosjekteringsledelse (PRL)

Statsbygg vil selv fylle rollen som prosjekteringsleder.

2.6 Entreprise- og kontraheringsform

Kontrahering av entreprisekontraktene skal giennomfares iht. de kontraheringsformer samt agvrige
prosedyrer som fglger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, se henvisning i pkt 3.1 nedenfor.
Dette innebeerer bl.a. at kontrahering som hovedregel vil skje ved
anbudskonkurranser/tilbudskonkurranser.

Totalentreprise med samspill er valgt som gjennomfagringsmodell. Intensjonen er 4 tiltransportere
prosjekteringsgruppen til totalentreprengren etter skisseprosjekt. Statsbygg forbeholder seg derfor

retten til slik tiltransport.

2.7 Byggeledelse

Statsbygg vil vurdere behovet for a engasjere byggherreombud.
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2.8 Sidekonsulenter

Statsbygg vil kontrahere falgende sidekonsulenter:

Fag FIRMA

RIAKU Kontraheres i egen konkurranse

Statsbygg forbeholder seg retten til 4 tiltransportere RIAKU som underleverander til PG.
2.9 Bygg- og brukerutstyr

Bygg og brukerutstyr er delt inn i to grupper:

1) Byggutstyr; Fastmontert utstyr som inngar i byggeprosjektet. Prosjektering, innkjep og installasjon
gjennomfgres som en del av prosjektet. Finansieres av byggeprosjektet.
2) Brukerutstyr: Utstyr som prosjekteres, finansieres og anskaffes i eget, parallelt prosjekt (BUT)

Utstyr i gruppe 1 inngar i PGs prosjektering i sin helhet. For utstyr i gruppe 2 skal PG ivareta eventuelle
forsterkninger og spesielle hensyn ved inntransport, samt teknisk tilknytning til byggets tekniske
infrastruktur og avklare grensesnitt med BUT.

Ifm brukerutstyrsprosjektet (BUT) er det planlagt kontrahert radgivere innen:
- Teaterteknikk
- Interigrarkitekt
-  Elektroakustiker
Disse vil ikke innga i PGs kontrakt, men det forutsettes et naert samarbeid og parallell prosjektering.

2.10Entreprisekostnader

Estimat for entreprisekostnad er NOK 900 000 000 eks mva med falgende antatte fordeling:

NR NAVN BEL@P | NOK
1 Felleskostnader (rigg, hjelpearbeider for VVS/Elektro.) 235 MNOK
2 Bygningsmessige arbeider 450 MNOK
3 VVvS 70 MNOK
4 Elkraft 60 MNOK
5 Tele og automatisering 30 MNOK
6 Andre anlegg 30 MNOK

Huskostnader 870 MNOK
7 Utomhusarbeider 25 MNOK

Entreprisekostnader 900 MNOK
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Felgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for skisse- og forprosjektet:

- Aktivitetsnavn - Gjeldende ., | Gjeldende 2018 20139 2020 20
start slutt H2 H1 H2 H1 H2

MNationaltheatret - forprosjekifase 03.09.2018 | 29.01.2021
Oppdragsbrev fra KD 21.08.2018 | 21.08.2018

# Utviklingsfase 03.09.2018  31.01.2019 -y

7 Kontraktstrategi 01.08.2018| 30.11.2018 [|[J=—y

+ Kontrahering av prosjekteringsgruppe (PG) . 01.10.2018 12.06.2019 P

+ Kontrahering av gvrige ridgivere 01.03.2019 | 28.06.2019 p—

7 Skisseprosjektfase 01.08.2019 | 30.04.2020 P——

# Kontrahering av entreprengr 01.08.2019 | 31.01.2020 P—

i Forprosjektfase . 01.04.2020 15.01.2021

|Z_Forprosjektrapport )| 29.01.2021 29.01.2021 ;

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngaelse skal prosjekteringsgruppen - i samrad
med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil vaere bindende og dagmulktsbelagt slik

det fremgar nedenfor.

FASE1 DATO DAGMULKT
Skisseprosjekt Etter avtale 5 000 NOK

Forprosjekt Etter avtale 10 000 NOK
Detaljprosjekt Ikke avklart 10 000 NOK

Statsbygg gjer spesielt oppmerksom pa at det kun er tildelt midler til prosjektet for
skisseprosjekt/forprosjekt. Hvorvidt og eventuelt nar Stortinget vil bevilge midler til sluttfering
av prosjektet, er uavklart. Tilbyder som far kontrakten ma derfor paregne at prosjektet kan bli
utsatt, eventuelt stoppet helt, av bevilgningsmessige grunner. Se ogsa nedenfor under punkt 3.4
om avlysning av konkurransen.

2.12Ytre miljo

Statsbygg har miljgkrav og miljgmal for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljgstrategi. Det vil si at det er
satt miljgkrav og miljgmal for prosjektet. Se nsermere om dette i ytelsesbeskrivelsene og

Miljgoppfalgingsplanen (MOP).
2.13KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

| alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig resolusjon
05.09.1997. Statsbygg far kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO —
tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for giennomfaring av kunstprosjektene i
Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som far kontrakten er forpliktet til & pata seg arbeider for KORO eller kunstner relatert
til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger pa samme
vilkar som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal.
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.
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2.14 Annen informasjon

Statsbygg vil stille lokaler til disposisjon sentralt i Oslo, for samlokalisering av
prosjekteringsgruppen. De prosjekterende forutsettes & utfere hoveddelen av arbeidet fra disse
lokalene. Alt tilbudt ngkkelpersonell forutsettes & ha minst 80% tilstedeveerelse pa
prosjektkontoret.

e Statsbygg dekker ikke kostnader til reiser til og fra prosjektkontor og byggeplass, og honorerer
ikke tidsforbruk pa slike reiser. Statsbygg dekker heller ikke kost eller losji knyttet til arbeid ved
prosjektkontor og byggeplass.

e PG skal selv holde ngdvendig utsyr for egne ressurser, (PCer, programvare, lisenser, nettbrett
for byggeplassoppfelging etc).

e Prosjektet skal bruke ett felles web hotell for all dokumenthandtering. Alle fag skal benytte web
hotellet gjeldende dokumenter skal holdes oppdatert. Statsbygg vil bekoste og administrere
hotellet i hele perioden.

e Statsbygg har laserskannet bygningsmassen og har utarbeidet en BIM modell basert pa denne.
Prosjektets BIM-strategi vil utarbeides i samrad med PG etter kontrahering.

o Det planlegges gjennomfaert en oppstarts samling (1-2 dager) i begynnelsen av august hvor

hele PG, bruker og Statsbygg skal delta.

3 Alminnelige regler for gjennomferingen av anbudskonkurransen
3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget og forutgdende kvalifikasjonsgrunnlag.

Denne anskaffelsen fglger prosedyren "begrenset anbudskonkurranse”.

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomferes pa en saklig og forsvarlig mate som gir lik behandling av tilbyderne.
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller pd annen mate, & soke & pavirke
konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til & endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til a forhandle.

3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.
Tilbudsapningen er offentlig, og vil finne sted 10.05.2019 kl. 12:00, Statsbyggs hovedkontor

3.4 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.
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4 Statsbyggs evaluering av tilbudet

4.1 Tildeling

| kvalifikasjonsomgangen ble deltakerne vurdert i forhold til de oppferte kvalifikasjonskrav. | denne
fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppfarte tildelingskriterier, og evalueringen vil ta
utgangspunkt i den innleverte dokumentasjonen. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all
etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli

avvist.

4.2 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer pa grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet, basert pa falgende kriterier:

Vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon
40 % Pris Utfylt tilbudsskjema
60 % Kvalitet — gjennomfering av

prosjektet

1. Organisering av
prosjekteringsarbeidet

2. Kompetanse og erfaring
for tilbudt personell i
rollene:

ARK + ass ARK

RIV

RIE

RIB

LARK

PGK

O O O O O O

Kravene gitt i pkt 2.3 Krav til
prosjekteringsgruppens
kompetanse og erfaring legges
til grunn for evalueringen.

1. Bemanningsplan

Bemanningsplan med oversikt over antall personer
tilbyderen ser for seg a benytte i prosjekteringsarbeidet i
fasene (i) skisseprosjekt, (ii) forprosjekt. Vedlagte skjema
«Tildelingskriterie - bemanningsplan» skal benyttes

2.1 Navn og CV’er

Navn og CV for 1 utfgrende og 1 assisterende innenfor
faget ARK. Navn og CV for 1 utfgrende innenfor fagene
PGK, RIB, RIV, RIE, og LARK.

CV skal inneholde opplysninger om utdanning, kurs,
arbeidserfaring og redegjarelse for personens
kompetanse og vaere pa ca 3 sider.

2.2.Referanseprosjekter

Redegjarelse for inntil tre referanseprosjekter de tilbudte
personene har arbeidet med tidligere, og som har
overfgringsverdi til dette prosjektet. Vedlagte skjema
«Tildelingskriterie — referanseprosjekter» skal benyttes.

2.3 Intervjuadgang

Statsbygg skal ha rett til & innkalle en eller flere av de
tilbudte personene til intervju. Om denne adgangen vil bli
benyttet vil kunne bero bade pa konkurransesituasjonen
og pa opplysninger tilbyderne gir i de skriftlige tilbudene.
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5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til a gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor a gi tilbud med
forbehold og avvik ber leverandgrene stille spersmal til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og
avvik kan medfere avvisning. For tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, ber
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremga av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik
skal veere presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder.
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medfare avvisning av
tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anfares pa det aktuelle sted,
men skal i sa fall ogsa opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til & ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som
inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all
sannsynlighet medfgre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum p& annen mate enn angitt for den aktuelle kontrakt i
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (Grgnnboka), jf.
vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medfgre avvisning.

Forbehold om forskudd vil medfgre avvisning.
5.2 Alternative tilbud
Det er ikke adgang til & gi alternative tilbud. Tilbud pa annen lgsning enn de spesifiserte eller som pa

annen mate ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

5.3 Tilbud pa deler av oppdraget

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no. Det samme gjelder
for endring av tilbudene.
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Tilbud levert pa annen mate, vil bli avvist.
Folgende filformater aksepteres. Filene skal veere fri for virus og ikke kryptert:

e Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
e Tabeller: Excel

o Bildefiler: JPEG eller TIFF

o Kart: TIFF

e Video: MPEG 2

e Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

6.2 Vedstaelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 maneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utlgp.

6.3 Tilbudets sprak

Tilbudet og alle tilhgrende dokumenter skal avgis pa norsk.

6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?

11 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal vaere undertegnet.

21 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

3 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.2

3-1 Bemanningsplan

3-2 CV for ngkkelpersonell (7stk)

3-3 Skjema for referanseprosjekter for ngkkelpersonell (7 stk)

41 Innholdsfortegnelse

For & lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om & felge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret
farst, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no.

Fristen for innlevering av tilbud er 10.05.2019 kl. 12:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater & levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter
tilbudsfristens utlap.)
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6.6 Om Mercellportalen

For a kunne levere tilbud via Mercellportalen, ma man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, far fristens utlap. Leverte tilbud kan
endres helt frem til tilbudsfristens utlgp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike
leverandgrer, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjer oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen bgr settes i gang sa snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i
god tid fer tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i pAmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spgrsmal om funksjonalitet i verktayet eller hvis du har problemer med a fa inngitt tilbud, ta kontakt
med Mercell Support pa tIf: 21 01 88 60 eller pa e-post: support@mercell.com i god tid fgr
tilbudsfristens utlap.

7 Oppdragsgivers underskrift

Sted: Oslo Dato: 18.02.2019

For Statsbygg: Kristin Fevang
assisterende byggherredirektgr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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