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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg skal fase ut all oppvarming ved fossilt brensel ved Forsvarets anlegg på Sola land. Tiltaket omfatter 
11 bygninger og følgende hovedarbeider skal utføres: 

 Fjerning av eksisterende oljekjeler og nedgravde oljetanker 

 Etablering av oppvarmingsløsning basert på varmepumpedrift 

 Nødvending ombygging av teknisk anlegg i hvert bygg 
 

Tentativ oppstart av arbeidene er april 2019 og planlagt ferdigstillelse i løpet av oktober 2019.  
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg- og anlegg 

Ytelsen omfatter generell byggeledelse i forbindelse med byggeoppdrag og tekniske installasjoner. 
Arbeidet skal utføres i samsvar med NS 8403 alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. 

 

2.2 Planlagt entrepriseform 

NS 8406/NS 8405 

 

2.3 Oppdragets omfang 

Byggelederoppdraget omfatter ytelser i følgende faser i samsvar med prosjektets fremdrift: 

☒  Anskaffelsesfasen 

☒  Utførelsesfasen 

☒  Overtakelsesfasen 

☒  Prøvedriftsfasen 

☐  Reklamasjons- og garantifasen 

 

2.4 Ytelsesbeskrivelse og omfang av oppdrag 

 

Byggeleder skal kunne utføre følgende oppgaver (ikke uttømmende liste): 

 Byggherrens representant på byggeplassen 

 Lage byggeplassrapport 

 Bistå ved utarbeidelse av framdriftsplaner 

 Utføre framdriftskontroll 

 Koordinere arbeider 

 Ivareta koordinatorrolle, jf. Byggherreforskriften, herunder - SHA-oppfølging på byggeplass (koordinator 
for utførelsesfasen) og  
SHA-ansvarlig på vegne av byggherren (byggherrens representant) 

 Kalle inn til, gjennomføre og lede byggemøter, skrive referat og lede andre koordineringsmøter ved behov 

 Lede byggeplassbefaringer 

 Kontrollere utførelse i samsvar med utarbeidet beskrivelse, tegninger, gjeldende norm og standard for 
arbeidet 

http://www.forsvarsbygg.no/
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 Økonomisk oppfølging på byggeplassen 

 Kontrollere og attestere målebrev 

 Kontrollere og attestere faktura 

 Gjennomføre mottakskontroll 

 Kontrollere dokumentasjon 

 Bestille tilleggsarbeid i samråd med oppdragsgiver og etter nærmere mottak av fullmakt 

 Gjennomføre sluttbefaring og eventuell overtakelsesforretning 

 

2.5 SHA koordinering i utførelsesfasen 

 

Byggeleder skal ivareta rollen som SHA-koordinator i utførelsesfasen. Det inngås egen avtale om dette.  

 

2.6 Annet 

 

2.7 Opsjoner 

Kontrakt inneholder opsjon for byggeledelse av tilsvarende omfang ved evt. andre prosjekter ved Sola land. 

 

Frist for å gjøre opsjonen gjeldende er: 31.12.2019 

  

Forsvarsbygg står fritt til å avgjøre om opsjonsytelsene skal utføres eller ikke, eller eventuelt settes bort til andre 
leverandører.  

 

2.8 Anslått tidsforbruk 

Anslått omfang av byggeleders ytelser i de enkelte faser er: 

Anskaffelsesfasen: Bistand ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og i anskaffelsesfasen, 
antatt 1 dag pr. uke 

Utførelsesfasen: Antatt omfang av byggeledelse: 1-2 dager pr. uke i anleggsperioden 

Overtakelsesfasen: Avtales 

Prøvedriftfasen: Avtales 

Reklamasjons- og garantifasen: Avtales 

 

Tidsforbruk er kun et anslag, og er ikke en bindende forutsetning for kontrakten mellom partene. 

 

2.9 Avklaringer mot bruker 

Ved oppstart av prosjektet vil det bli holdt et oppstartsmøte der alle relevante data fra brukere, parallelle 
prosjekter etc. gjennomgås. Det må påberegnes en kontinuerlig dialog med bruker og prosjektledelsen hos 
Forsvarsbygg. Disse vil bidra til avklaringer i forhold til behov, funksjon, standard og lignende. 
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3 ORGANISATORISKE FORHOLD 

3.1 Forsvarsbyggs organisasjon 

Forsvarsbyggs organisasjon er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Odd Erik Martinsen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Anders Sirevaag 

Koordinator prosjekteringsfase  Norconsult AS - 

Prosjektkoordinator  Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 
Region Vest 

Rita Østgulen 

 

3.2 Byggeleders organisasjon 

 

Det skal tilbys byggeledelse som dekker alle nødvendige fag slik at samtlige krav i kontrakten nås. 
 
Det skal tilbys en navngitt byggeleder. 

 

Ved gjennomføringen av oppdraget er byggeleder forpliktet til å benytte de tilbudte navngitte personer innenfor 
aktuelle fag til utførelsen av oppdraget. 

 

3.3 Byggeplass og møtested 

Adresser for byggeplass og møtested er: 

Byggeplass:  Sola Land  

Møtested: Sola Land 

Forsvarsbygg stiller ikke kontorfasiliteter til disposisjon for gjennomføring av oppdraget.  

 

4 ØKONOMISKE FORHOLD 

4.1 Honorarform 

Oppdraget honoreres etter medgått tid. 
  
Byggeleder skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide honorarbudsjett for oppdraget, se 
konkurransegrunnlaget del II punkt 6.  
 

4.2 Prisregulering 

Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II. 
 

4.3 Reisekostnader 

 
Tilbudte priser skal dekke kostnader i forbindelse med reiser til og fra byggestedet og til og fra oppdragsgivers 
møtested.  
 
Reisekostnader utover dette dekkes bare dersom Forsvarsbygg på forhånd har godkjent reisen.  
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5 FREMDRIFT 
Forsvarsbygg har satt følgende tentative tidsplan* for gjennomføringen av oppdraget:  

 Kontraktsinngåelse (byggeledelse) - Begynnelse av april 2019 

 Detaljprosjektering - April 2019 

 Anskaffelsesfase – April – mai 2019 

 Utførelsesfase – juni – august 2019 

 Overtakelse entreprise – august 2019 
 

*Kontraktens varighet følger prosjektets faktiske fremdrift. 

 

6 KVALITETSSIKRING AV BYGGELEDERS LEVERANSE 

6.1 Kvalitetsplan  

Byggeleder skal i prosjektet ha implementert en kvalitetsplan for å sikre at egne arbeider utføres i henhold til 
gjeldende forskrifter og kontraktens krav. Kvalitetsplanen skal oversendes oppdragsgiver senest 4 uker etter 
kontraktsinngåelse. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert i hele kontraktsperioden. 
 

6.2 Kontrollplan  

Byggeleder skal utarbeide kontrollplan for rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for å 
verifisere at kontraktens krav, gjeldene offentligrettslige krav samt kvalitetsplan oppfylles. Kontrollplanen skal også 
omfatte de kvalitetskontroller som byggeleder skal utføre for å verifisere at Forsvarsbyggs kontrakt med 
entreprenørene, og entreprenørenes etterlevelse av offentligrettslige krav, oppfylles.  
 
Kontrollplanen skal minimum angi:   

 Område    (fag / funksjon / del / ...) 

 Aktivitet/sjekkpunkt    (arbeidsoperasjon / leveranse / ytelse / ...) 

 Kontrollgrunnlag   (krav / referanse /...) 

 Hvordan    (prosedyre / sjekkliste / ...) 

 Tidspunkt    (fast rutine / tidsfrist / milepæl / ...) 

 Ansvarlig    (utførende / godkjenning / ...) 

 Varsling    (byggherre / myndighet / ...) 

 Dokumentasjon  (dokumentasjonskrav) 
 

Kontrollplanen skal oversendes Forsvarsbygg senest fire uker etter kontraktsinngåelse.  
 
Forsvarsbygg vil angi på byggeleders kontrollplaner hvilke aktiviteter/sjekkpunkter Forsvarsbygg skal delta på og 
rapportere dette tilbake til byggeleder.  
 
Byggeleder skal dokumentere at kontroll i henhold til planen er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav. 
Avvik som kontrollene avdekker skal registreres og rapporteres fortløpende til Forsvarsbygg. Oppdatert 
kontrollplan skal oversendes Forsvarsbygg månedlig.  
 
Dokumentasjon av kvalitetskontroll i form av registreringer (utfylte kontrollplaner med 
sjekklister/kontrollskjemaer) arkiveres hos byggeleder i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas inn i FDV-
dokumentasjonen. 
 

7 FAKTURERING 

7.1 Innledning 

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk 
handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere informasjon om 
fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  
 

http://www.ehandel.no/
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Spesifiserte oppgaver i henhold til NS 8403 punkt 10.2.4 skal vedlegges alle fakturaer. Det skal sendes separate 
fakturaer for: 

 Endringsarbeid 

 Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsbetingelser er 28 dager etter mottak av faktura. 
 

7.2 Krav til fakturaene 

Alle fakturaer skal inneholde: 

 Ressursnr. 57879 - oppgis under «Deres referanse» («AccountingCustomerParty»/«Party»/«Contract ID»)  

  «Prosjektnummer 100387, kontraktsnr. C01265». – oppgis i beskrivelsesfeltet 

 Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 

osv.).  

 Videre skal beskrivelsesfeltet inneholde opplysninger om hvilke ytelser/leveranser fakturaen gjelder. 
Fakturaene skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiveren. 

 
Ved manglende eller feil merking vil byggeleder kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen ikke 
vil bli behandlet. Byggeleder plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt faktura med 
ny fakturadato og nytt forfall.  

 

8 SPRÅK 
Alle dokumenter, møtereferater mv. skal fremlegges på norsk. Muntlige fremstillinger og presentasjoner vil også 
foregå på norsk. 
 

9 SIKKERHET 

 
Gjennomføringen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetslovens bestemmelser.  
 

10 INFORMASJON - PROFILERING 

All kontakt med media og publikum skal håndteres av oppdragsgiver. Henvendelser fra media, eller forespørsler 
om innsyn, skal henvises til oppdragsgivers prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   

Dersom byggeleder eller noen av byggelederens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte ønsker 
å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges oppdragsgiver på forhånd til 
godkjennelse. 

 

 

 

 


