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KONKURRANSEGRUNNLAG 

 

 

Konkurransegrunnlag Oppdrag nr.: Dato: 

Ventilasjonstekniske 
arbeider 

10208545 15.02.2019 

Kunde: 

Bø kommune 

Bø kommunehus – trinn 2 
 

Konkurransegrunnlag Luftbehandlingsentreprise 

 

Sammendrag: 
 

Bø kommune skal oppgradere Bø kommunehus. Trinn 1 er gjennomført i 2018 med bytting av 
tak, vinduer og de fleste dørene. Utvendig fasade er pusset og malt.  
På loftet er det bygget nytt ventilasjonsrom og satt inn et ventilasjonsaggregat.  
Trinn 2 som dette konkurransegrunnlaget omfatter innvendige arbeider. Denne entreprisen 
omfatter oppgradering av innvendige arealer. Planløsningen skal endres og det skal bli flere 
kontorlandskap. Overflater skal oppgraderes og fornyes. Det vil bli noe rivingsarbeider og 
bygningsmessige arbeider for sideentreprenørene.  
 
Det skal også ut egne kontrakter på bygg, elektro og rør. Denne entreprise omhandler luftteknisk 
arbeider. 
 
Bygget vil ikke være i bruk i byggeperioden. 

    

    

    
Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. 

Utarbeidet av:   Sign.:  

Helene Noraberg  

 

  

Kontrollert av:   Sign.:  

  

Oppdragseier / avd.: Prosjektleder / avd.: 

Bjarne Geir Nenseter, Seljord 
Helene Noraberg / Bygg og tekniske 
installasjoner, Seljord 
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1 Innbydelsen 
 

1.1 Kort om anskaffelsen 

Bø kommune har besluttet å oppgradere Bø kommunehus. Kommunehuset skal være felles 

kommunehus når kommunene Bø og Sauherad slår seg sammen fra 01.01.2020.  

Bygget er bygget på 1950-tallet og trenger en oppgradering til dagens standard.  

 

Denne entreprisen er en detaljentreprise for bygningstekniske og anleggstekniske arbeider. 

 

1.2 Kort om oppdragsgiver 

Byggherre: Bø kommune  
Prosjektleder: Hans Aasmund Saga 

 Tlf.: 915 94 263 
E-post: hans.saga@bo.kommune.no 
 

  

1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering 

Det tas forbehold om at anskaffelsene lar seg gjennomføre innenfor prosjektets økonomiske ramme, 
og at nødvendige tillatelser for igangsetting gis. Det vil ikke bli gitt økonomisk kompensasjon til 
tilbyderne dersom prosjektet ikke igangsettes.   

mailto:hans.saga@bo.kommune.no
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Regelverk for anskaffelsen er «lov om offentlige anskaffelser» (LOV 2016-06-17-73 med evt. senere 
endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer)  
 
Byggherren vil vurdere å ha dialog med leverandørene etter tilbudsåpning. Avgjørelsen om å ha 
dialog eller ikke, tas etter tilbudsåpning. Dialogen tenkes ev. gjennomført pr. e-post, ev. med 
suppleringer pr. telefon og/eller møte. Byggherren vil vurdere om dialogmøter skal gjennomføres. 
Målet med dialogen vil være å forsikre oss om at leverandørene er kvalifisert for oppgaven i henhold 
til kvalifikasjonskravene i tilbudsgrunnlaget, avklare eventuelle forbehold eller uklarheter og at 
byggherren har fått tilbud på det som er forespurt. 
 
Dialogen kan gjelde alle sider ved tilbudet og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger. 
 

2.2 Konkurranseregler 

2.2.1 Alminnelige konkurranseregler 

Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser, samt forskrift 
om offentlige anskaffelser (foa), del II.  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Under terskel: Iht foa §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

 
 

2.2.2 Spesielle konkurranseregler 

Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende bilag og 

henvisninger. 

 

Dersom tilbyder i tilbudsgrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for 

prissettingen, plikter vedkommende umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. 

 
Tilbyderen skal gjennom nødvendige befaringer ha gjort seg kjent med alle stedlige forhold av 
betydning for tilbudet. Feiltakelse eller unnlatelse på dette punkt berettiger ikke tilbyderen til noen 
innrømmelser i form av forlenget anleggstid, tilleggsgodtgjørelse eller lignende. 

 
Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold. 
Underleverandører/underentreprenører skal tilfredsstille de samme krav som settes til 
hovedentreprenør og skal godkjennes av byggherren. Det henvises for øvrig til kap. B.2. 

 

 

2.3 Kunngjøring 

Konkurransen er lyst ut på Doffin via Mercell KGV. 
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2.4 Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning vil ikke være offentlig. 

 

3 Grunnlag for tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygging 

Konkurransegrunnlaget er bygd opp identisk med NS 3450:2014. En fullstendig oversikt over 

konkurransegrunnlagets innhold og oppbygging går frem av konkurransegrunnlagets komplette 

innholdsfortegnelse. 

 

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 

Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til prosjektet i konkurranseperioden.  

Eventuelle spørsmål skal sendes til konkurransen via meldingssystemet i Mercell sitt KGV-verktøy.  

Svar på spørsmål som angår flere vil bli tilkjennegitt for alle konkurransedeltagere via Mercell sitt 

KGV-verktøy. 

 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 

Det avholdes tilbudsbefaring fredag 01.03.2019 kl. 10.00. 
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4 Krav til tilbudet 

4.1 Tilbudets utforming 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 

Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet med rekkefølge og struktur som følger av opplistingen 

nedenfor: 

 

Tilbudsbrev med følgende vedlegg 

1. Firmaattest 

2. Skatteattest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen 

3. Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette 
4. Prosjektorganisasjon / bemanning (kap. D.1.3) med nødvendige forpliktelseserklæringer 

5. CV for nøkkelpersonell 

6. Redegjørelse for hvordan krav om bruk av lærlinger vil bli overholdt 

7. Utfylt teknisk beskrivelse 

8. Utfylt prissammenstilling (kap. F.1) 
9. Utfylt priser for regningsarbeider (kap. F.2) 
10. Utfylt påslag for side- og underentrepriser (kap. F.3) 

 
 

4.1.2 Språk 

Tilbudet skal være skrevet på norsk eller annet skandinavisk språk. Tilsvarende gjelder for 
dokumenter entreprenøren senere skal levere.   

 

4.2 Tilbudets innhold 

Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende og datert tilbudsbrev. Brevet skal inneholde 
tilbudssum og eventuelle leveringstider, forbehold, fremdrift mv.  

4.2.1 Avvik og forbehold 

Samtlige forbehold skal beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres 
økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller 
er avmerket i andre dokumenter.  
 
Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale disse 
konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.  
 
Alle poster skal utfylles komplett som grunnlag for summering av tilbudet, selv der kontrakten inngås 
etter regulerbare mengder. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre 
poster.  

 
Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medføre avvisning av 
tilbudet. 
 

4.2.2 Alternative tilbud 

Oppdragsgiver tillater at tilbyder kommer med alternative løsninger i tillegg til de prosjekterte og 
beskrevne løsningene. Byggherren kan imidlertid velge ikke å vurdere disse.  
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4.2.3 Deltilbud 

Det er ikke anledning til å gi tilbud kun på deler av forespørselen. 

 

4.3 Offentleglova 

I henhold til Offentlighetslova (LOV-2006-05-19-16) vil tilbudsprotokollen og innkommende tilbud 
være skjermet for offentlig innsyn frem til meddelelse om tildeling er gitt. Deretter er disse 
tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for 
opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske 
taushetsbelagte opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller 
forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, 
analyser, prognoser, enhets-/timepriser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris 
og kapittelsummer).  
 
I tillegg til tilbudet skal det leveres en sladdet versjon som skal kunne sendes ut til øvrige tilbydere 
etter endt konkurranse. 
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4.4 Levering av tilbudet 

4.4.1 Leveringsadresse 

Tilbudet leveres på Mercell KGV. 

 

4.4.2 Tilbudsfrist 

Tilbudsfristen utløper: Fredag 15.03.2019 kl. 12.00 
 
Tilbud er innlevert i rett tid når komplett tilbud er lagt på Mercell KGV innen tilbudsfristens utløp. For 
sent innlevert tilbud aksepteres ikke. 

 

4.5 Vedståelsesfrist 

Vedståelsesfristen utløper 90 dager etter tilbudsinnlevering.  

 

4.6 Tilbudskostnader 

Utgifter mv. i forbindelse med tilbudsbefaring/ tilbudskonferanse og utarbeidelse av tilbud dekkes i 

sin helhet av den enkelte tilbyder.  
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5 Kvalifikasjonskrav 

5.1 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 

For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og 
dokumentasjon legges til grunn.  
 
I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å 
innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til 
den dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med 
tilbyderen.   

 
Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell.  
 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av 
tilbud 

Organisatorisk 
og juridisk 
stilling 

Foretaket skal være 
lovlig registrert 

Norske firma: Firmaattest 

Utenlandske firma: Attester for 
registrering i faglige register som 
bestemt ved lovgivning i det land 
hvor leverandøren er etablert. 
Dokumentasjonen skal minst angi:   

1. Foretakets navn og 
registreringsnr.                

2. Foretakets 
forretningsadresse 

3. Hvem som kan opptre på 
foretakets vegne. 

Vedlegg  
1 

Foretaket skal ha 
ordnede forhold hva 
gjelder betaling av 
skatter og avgifter. 
Tilbyder skal ikke ha 
restanser på betaling 
av skatt eller mva 
med mindre dette 
skyldes en registrert 
tvistesak. 

Skatteattest for merverdiavgift og 
skatt som ikke er eldre enn 6 mnd. 
fra tilbudsfristens utløp  

Vedlegg  
2 

 

5.2 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av 
tilbud 

Økonomisk og 
finansiell stilling 

Foretaket skal ha en 
rating som tilsvarer 
god kredittverdighet 
basert på Commercial 
Delphi, og forøvrig ha 

Foretakets siste årsregnskap eller 
utdrag fra dette. 

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 

Vedlegg  
3 
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A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av 
tilbud 

tilfredsstillende 
økonomi til å 
gjennomføre 
oppdraget 

hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, skal 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Kredittvurdering kan bli foretatt som 
en del av evalueringen av tilbudet. 

 

 

5.3 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet 

 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av 
tilbud 

Tekniske og 
faglige 
kvalifikasjoner 

Tilbudt organisasjon 
og personell skal ha 
en tilfredsstillende 
kompetanse og evne 
til å gjennomføre 
kontrakten.  

Nøkkelpersonell skal 
snakke og skrive et 
skandinavisk språk.  

  

Organisasjonsplan for oppdraget 
som viser tilbudt personell i de ulike 
nøkkelposisjonene, dvs. ledelsen i 
prosjektet ned til anleggsleder, inkl. 
verneleder. 

Vedlegg  
4 (kap 
D.1.3) 

CV for tilbudt nøkkelpersonell i 
organisasjonsplanen. Av CV skal det 
fremgå erfaring, alder, utdannelse, 
språkkunnskaper, relevante 
referanseoppdrag og hvilken rolle 
vedkommende har hatt i disse 
oppdragene.  

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, må 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Vedlegg  
5 

Tilbyder skal benytte 
lærlinger som krevet i 
kap. B.2.4. 

Redegjørelse for hvordan krav om 
bruk av lærlinger vil bli overholdt. 
Opplysninger om for hvilke fag og 
hvor mange lærlinger som vil bli 
benyttet. Begrunnelse for hvorfor 
lærlinger eventuelt ikke vil bli 
benyttet. 

Vedlegg 
6 

 

Der foretaket støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, skal det vedlegges 

forpliktelseserklæring fra vedkommende underentreprenør om at tilbyder har rådighet over de 

nødvendige ressursene. 
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6 Tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av laveste pris.  
 
Grunnlaget for vurderingen vil være tilbudspris med endringer etter eventuelle forhandlinger og 
eventuelt også korrigert for forbehold som lar seg prise. 
 
Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle 
inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran 
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet.  Når det gjelder pris, gjelder likevel rekkefølgen 

1. Utfylt teknisk beskrivelse 
2. Utfylt prisskjema 
3. Tilbudsbrev 

 dersom det skulle være motstrid. 
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Avtaledokument 
For kontrakt vil det bli benyttet kontraktsformular Byggblankett 8406 A:2008, Formular for kontrakt 

om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 

 

 

A Generell del 

A.1 Innledning 

 
Bø kommune skal oppgradere Bø kommunehus. Trinn 1 er gjennomført i 2018 med bytting av tak, 
vinduer og de fleste dørene. Utvendig fasade er pusset og malt. På loftet er det bygget nytt 
ventilasjonsrom og satt inn et ventilasjonsaggregat.  
Trinn 2 som dette konkurransegrunnlaget omfatter gjelder innvendige arbeider. Planløsningen skal 
endres og det skal bli flere kontorlandskap. Overflater skal oppgraderes og fornyes. Det vil bli noe 
rivingsarbeider og bygningsmessige arbeider for sideentreprenørene.  
 
Det skal også ut egne kontrakter på elektro, ventilasjon og sanitær.  
 

Bygget vil ikke være i bruk av byggherren i byggeperioden.  

 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

A.2.1 Type byggverk 

Kommunehus i 2 etasjer + kjeller og loft. Bygget midt på 1950-tallet. Bygningen er bygget i betong 
som utvendig er kledd med pusset siporex. Bygget er utvendig rehabilitert i 2018.   

 

A.2.2 Grensesnitt mellom entrepriser 

Det er nedenfor redegjort for alle parallelle entrepriser i prosjektet.  

 

Byggentreprise  

Denne kontrakten som gjelder innvendig oppgradering samt eventuelle bygningsmessige arbeider 

for sideentreprisene. 

 

Byggentreprenør vil bli tillagt ansvar som Hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven §2.2 

 

Byggentreprenør vil også bli tillagt rollen som administrator av sideentreprenører og fremdriftskontroll 

i samsvar med NS 8406 pkt. 16. 

 

Byggentreprenør skal utarbeide og vedlikeholde avfallsplan, samt holde felles avfallskonteinere og 

sørge for tømming av disse til godkjent mottak. 

 

For å begrense eventuelle ulemper for tilliggende bygg i Bø sentrum skal hele bygg- og 

riggområde gjerdes inn. Deler av parkeringsplassen bak bygget kan benyttes av entreprenørene.  

I tillegg har byggentreprenør ansvar for felles brakkerigg med spiserom, garderobe, toalett og 

møtebrakke for 10 personer. Evt. kan toalett og dusj i kjeller benyttes i de perioder dette har tilkoblet 

vann.  
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Elektroentreprise 

Elektroentreprisen omfatter levering av ny hovedtavle samt tavle for husinstallasjoner som lys og 

stikk. Videre omfatter elektroentreprisen all kabling og kobling av kraftkabler mellom ny hovedtavle 

og underfordelinger, opplegg for lys, stikk og nødlysanlegg, heldekkende brannvarslingsanlegg og 

nødvendig dataspredenett.  

 

Ventilasjonsentreprise  

Ventilasjonsentreprisen omfatter levering og montering av nytt kanalsystem for tilluft og avtrekk. Nytt 

ventilasjonsrom på loftet og nye ventilasjonsaggregater ble utført i byggetrinn 1 i 2018. 

Ventilasjonsentreprenøren knytter seg til kanalstussene i 2. etg for videre luftfordeling. 

  

Rørentreprise 

Rørarbeidene omfatter levering og montering av sanitæranlegg og varmeanlegg i store deler av 

bygget. Ny samlestokk monteres og knyttes til fjernvarmeveksler. Denne forsyner kurser for 

radiatoranlegg, ventilasjonsanlegg (varmebatteri) og Varme til IKT-bygg. For radiatorkurs skal det 

benyttes vannbåren varme med radiatorer, samt en luftport ved hovedinngang. 

 
 

A.2.3 Grunnforhold 

Ikke kartlagt. Kontrakten medfører ingen utvendige arbeider, bortsett fra fundamentering av utvendig 
rømningstrapp.  
 

A.2.4 Andre forhold av betydning 

Eksisterende bygg blir tømt for møbler og innredning av kommunen før arbeidene starter opp. Et rom 
med rullearkiv vil bli stående. Dette er et låst rom som kun vil bli opplåst på forespørsel. Kommunen 
skal ha vakt når dette rommet er opplåst. Det skal kun fjernes noen vannrør som går gjennom dette 
rommet.   
 
Bygget ligger sentralt i Bø. Entreprenøren må ta nødvendige forholdsregler med hensyn til 
varelevering etc. Se for øvrig overordnet SHA-plan. 

 

A.2.5 Fremdrift 

Planlagt fremdrift er som følger: 

• Kontrahering ca 05.04.2019. 

• Byggestart ca 23.04.2019. 

• Overtakelse 01.11.2019 

 

Entreprenørene i de ulike entreprisene skal forplikte seg til å utføre sine kontraktsforpliktelser 

innenfor sine rammer i fremdriftsplanen. Entreprenørene vil bli erstatningspliktig for eventuelle 

forsinkelser i sine kontraktsforpliktelser som medfører krav om ventetid eller andre kostnader for 

byggherren.  
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A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

A.3.1 Byggherre 

 

Prosjekteier Bø kommune   
v/Vidar Lofthus 

Byggherrens prosjektleder (PL) 
 
 

Bø kommune   
Hans Asmund Saga 

Byggeleder (BL) Bø kommune   
Hans Aasmund Saga 

A.3.2 Rådgivere 

Prosjektgruppeleder (PGL)  Sweco Norge AS 
Helene Noraberg  

Arkitekt (ARK) Søndergaard Rickfelt AS 
Tine Schia 

Fagansvarlig ventilasjon (RIV) 
 

Sweco Norge AS 
Sindre Karlsson 

Fagansvarlig elektro (RIE) 
 

Sweco Norge AS 
Geir Midtbøen 

Fagansvarlig bygg (RIB) 
 

Sweco Norge AS 
Helene Noraberg  
 

 

A.3.3 Entreprisemodell 

Oppgraderingen av Bø kommunehus deles i flere entrepriser.  

 
Bygg 

• Bygningsmessige arbeider – Utførelsesentreprise 
 
VVS 

• Ventilasjonstekniske arbeider – Utførelsesentreprise 

• Rørtekniske arbeider – Utførelsesentreprise 
 
Elektro 

• Elektroinstallasjon – Utførelsesentreprise 
 

 

A.3.4 Entrepriseform 

Denne entreprise er en utførelsesentreprise i samsvar med NS 8406:2009. 
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A.3.5 Tiltransport av entrepriser 

Vil bli avtalt dersom aktuelt. 

 

 

A.4 Dokumentliste 

Dokumentlisten for kontrakt vil være: 

 

1. Kontraktsformular 

2. Dokumenter fra eventuelle forhandlinger. Dokumentene rangeres med nyere dokumenter før 

eldre. 

3. Tilbudsbrev med utfylt konkurransegrunnlag 

4. Referat fra eventuell tilbudsbefaring 

5. Eventuelle avklaringer i tilbudsfasen 

6. Konkurransegrunnlaget med tilhørende bilag  
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B Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

For denne entreprisen gjelder NS 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 

 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

B.2.1 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt 
HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

B.2.2 Krav om faglærte håndverkere  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer 
er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-
land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer. 

 
 

B.2.3 Lærlinger 

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i 
utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om 
bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.  

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved 
å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.  

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over 
antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen 
en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes 
vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.  



 
 

 
  

20 
S:\Oppdrag\SJD\32221\10208545_Bø_kommunehus_-_trinn_2\000_Bø_kommunehus_-_trinn_2\04 Fagområder\03 Fagmappe 
RIV\03 Beskrivelser\Beskrivelser til utsendelse\Luftbehandlingsanlegg\Underlag\Konkurransegrunnlag ventilasjon - generell 
del.docx 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.  

 
 

B.2.4 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-
6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal 
betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 

B.2.5 Internkontroll  

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende 
arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators 
anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- 
miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides 
i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter 
kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For 
å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 
tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 
gjøre seg forstått på.  

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 
arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 
på norsk eller engelsk.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
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Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 

 

B.2.6 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) 
har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 
kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til 
reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene 
skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har 
skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav 
som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov 
om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at 
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 

B.2.7 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.  

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke 
skjer.  

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap 
skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-
12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva 
skal leverandøren innhente skatteattest. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre 
EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra 
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byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke 
er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om 
forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om 
så ikke skjer.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 

B.2.8 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 

B.2.9 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 

B.2.10 Revisjon  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er 
betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 
dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

 Suppleringer og endringer til NS 8406:2009 

 
Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til eller i stedet for tilsvarende bestemmelser i NS 
8406:2009: 
 

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse  
2. avsnitt erstattes med: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
I tillegg suppleres pkt. 8 med: 
Ved eventuell forskuddsbetaling, stiller entreprenøren sikkerhet for forskuddsfakturert beløp 
før fakturering. Denne kommer i tillegg til ordinær sikkerhetsstillelse etter 1. avsnitt. 
Sikkerhetsstillelsen skal vare inntil mesteparten av materiellet er levert anlegget.  
 
Sikkerhet skal stilles av bank eller annen finansinstitusjon i form av selvskyldnerkausjon. 
 
 
Pkt. 23.1 Indeksregulering 
Endres til: 
Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. 
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Pkt. 23.4 Særlig om regningsarbeider 
Suppleres med: 
Regningsarbeid skal avtales/rekvireres skriftlig med endringsmelding før arbeidet settes i 
gang. 
 
Avregning av regningsarbeider skjer i samsvar med konkurransegrunnlagets pkt. F.2. 
 
 
24.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse 
Suppleres med: 
Byggherren kan nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i 
rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes som 2 uker. 
 
 
Pkt. 25.2. Betaling av sluttfaktura, innsigelser og krav 
Suppleres med: 
Ved sluttoppgjør har byggherren rett til å holde tilbake et beløp til dekning av arbeider som 
ved overtagelsesforretningen er blitt protokollert som ikke utført eller mangelfullt utført. 
Tilbakeholdt beløp blir ikke utbetalt før alle gjenstående arbeider er utført og påpekte 
mangler er rettet og godkjent av byggherren. Ferdigbefaring vil ikke bli gjennomført før 
godkjent FDV-dokumentasjon foreligger.  Det vil også bli holdt tilbake et beløp til byggherre 
har mottatt all FDV-dokumentasjon.  
 
 
Pkt. 26.3 Dagmulktens størrelse 
Første avsnitt endres til:  
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 
- 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 
3000. 
- 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til 
en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 3000 
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C Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.1.1 Ytre miljø 

C.1.1.1 Forurensninger 

Eventuelle miljøskadelige stoffer skal håndteres aktsomt. Hvis uhellet er ute, er det den enkelte 

entreprenør sitt ansvar straks å melde dette til byggherre, og umiddelbart rydde opp i og fjerne 

eventuelle forurensinger.  

  

Entreprenøren må være oppmerksom på at dersom det blir registrert forurensning som skyldes grov 

uaktsomhet fra entreprenørens side, vil konsekvensen bli at anleggsvirksomheten kan stanses med 

hjemmel i lovverket. Det økonomiske ansvaret må bæres av entreprenøren. 

 

C.1.1.2 Andre forhold av betydning 

Ingen spesielle forhold. Se for øvrig overordnet SHA-plan. 
 
 

C.1.2 Arbeidstidsbegrensninger 

Arbeidstiden kan være i tidsrommet kl. 06.00-22.00 på hverdager, kl. 08.00-17.00 på lørdager og 
ikke på søndager og helligdager, med mindre dette blir avtalt særskilt med byggherren.  
 

C.1.3 Hensynet til pågående drift 

Ikke aktuelt. Bygget er ikke i bruk i byggeperioden.  
 

C.1.4 Andre rammebetingelser 

C.1.4.1 Lovverk og standarder 

Leveransen skal i sin helhet, for alle fag, tilfredsstille krav og pålegg som fremkommer i 

• Lovverk (arbeidsmiljøloven) 

• Forskrifter og normer (Arbeidstilsynets forskrifter, byggherreforskriften, forskrifter for 
energikrav, elektriske lavspenningsanlegg og forurensningsforskriften) 

• Norsk Standard 

• Enkeltkomponentenes monteringsanvisning 

 

C.1.4.2 Uttalelser til media  

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på 
forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 

 

C.1.4.3 Elektrisk strøm 

Byggentreprenør er ansvarlig for etablering av byggestrøm. Hver enkelt entreprenør holder egne 

kabler fra byggestrømskap.  
 

C.1.4.4 Transport, stillaser, heiser 

Entreprenørene er ansvarlig for, og bekoster, all transport av eget utstyr helt fram til 

monteringsstedet. Videre skal entreprenørene selv holde stillaser, heiser, kraner etc. for egne 
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arbeider. Samordning på dette punkt er selvsagt en fordel, men en ser dette som en 

entreprenørsak.  

 

 

C.1.4.5 Telekommunikasjon 

Entreprenøren må benytte mobiltelefonsambandet. 

 

 

C.1.4.6 Sikring av byggeplassen 

God sikring av byggeplassen er viktig. Alt verktøy og maskinelt utstyr skal være forsvarlig sikret og 

låst når det ikke er i bruk. Entreprenørene må selv holde eventuell verktøykonteiner. 

Byggentreprenøren vil bli tillagt ansvar for byggegjerde. 

 

C.1.4.7 Rydding og renhold 

Entreprenørene skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne arbeider, og 

tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold 

skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling unngås, og slik at kvaliteten og 

de miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal fjernes ved støvsuging. Utstyr 

og ferdig arbeid skal beskyttes/tildekkes. Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren 

sørge for å få dette gjort for regning til respektiv entreprenør.  
 

C.1.4.8 Avfallshåndtering 

Bygningsentreprenør har ansvar for å sette opp og tømme felles avfallskonteinere følgende 

avfallsfraksjoner: 

• Trevirke 

• Plast 

• Metall 

• El.avfall 

• Farlig avfall 

• Restavfall 

Det er ikke tillatt å brenne avfall. 

 

Spesialavfall fra riving må håndteres spesielt.  

 

Alle entreprenørene plikter å sortere og levere eget avfall i felles avfallskonteinere. 
 
 

C.1.5 Generelle tekniske krav  

I prisen inngår komplett levering og montering av alt nødvendig utstyr inkl. nødvendige bolter, stag, 

montasjejern etc. så vel for bruk under montering som i den permanente konstruksjon. 

 

 

C.1.5.1 Utmåling 

All utmåling for egne arbeider påhviler den enkelte entreprenør.  
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C.2 Teknisk beskrivelse 

Se Bilag 1- Teknisk beskrivelse. 
 

C.3 Tegninger og modeller 

Se Bilag 2- tegninger 
 
 

C.4 Tekniske referansedokumenter 

Ingen. 

  



 
 

 
  

27 
S:\Oppdrag\SJD\32221\10208545_Bø_kommunehus_-_trinn_2\000_Bø_kommunehus_-_trinn_2\04 Fagområder\03 Fagmappe 
RIV\03 Beskrivelser\Beskrivelser til utsendelse\Luftbehandlingsanlegg\Underlag\Konkurransegrunnlag ventilasjon - generell 
del.docx 

 

D Krav til byggeprosessen 

D.1 Administrative rutiner 

D.1.1 Møter 

Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherre innkaller. 

D.1.2 Koordinering og administrasjon på byggeplass - ansvar 

Koordinering og administrasjon på byggeplass kan bli tillagt Byggentreprenør. Det er utarbeidet en 
grov framdriftsplan i punkt A.2.5. Denne vil bli gjennomgått, supplert og ev. revidert i oppstartsmøte 
med entreprenørene. Omforent fremdriftsplan vil bli kontraktsmessig bindende. Entreprenørene vil bli 
erstatningspliktig for eventuelle forsinkelser i sine kontraktsforpliktelser som medfører krav om 
ventetid eller andre kostnader for byggherren.  
 
Entreprenørene plikter gjennom sin undertegning av tilbudet å delta aktivt i arbeidet med 
koordinering av arbeidene og sikring av byggeplass. Entreprenørene plikter videre å delta i 
koordinerings- og framdriftsmøter i den perioden de er involvert på byggeplass. 

 

 

D.1.3 Prosjektorganisasjon / bemanning 

(Benytt Bilag 5 for å fylle inn) 

 

Tilbyder skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget: 

 

 

Prosjektleder 

 

 

 

Fremdriftskoordinator  

 

 

Anleggsleder 

 

 

 

Verneleder 

 

 

 

Prosjektleder, fremdriftskoordinator, anleggsleder og verneleder skal snakke et skandinavisk språk. 

Minst en person på hvert arbeidslag skal forstå og beherske og kunne gjøre seg godt forstått på 

norsk. 

 

Anleggsleder skal følge arbeidet løpende. Han/hun skal inneha de nødvendige kvalifikasjoner og 

erfaring til å stå som ansvarlig for arbeid av denne vanskelighetsgrad.   

 

Endring av oppgitt personell skal skriftlig begrunnes av entreprenøren og skriftlig godkjennes av 

byggherren.     

 

D.1.4 Underentreprenører og samarbeidende firmaer 

(Benytt bilag 6 for å fylle inn) 

 



 
 

 
  

28 
S:\Oppdrag\SJD\32221\10208545_Bø_kommunehus_-_trinn_2\000_Bø_kommunehus_-_trinn_2\04 Fagområder\03 Fagmappe 
RIV\03 Beskrivelser\Beskrivelser til utsendelse\Luftbehandlingsanlegg\Underlag\Konkurransegrunnlag ventilasjon - generell 
del.docx 

Leverandøren skal oppgi navn og fagområde for underentreprenører og samarbeidende firmaer. Det 

vil bli benyttet følgende underentreprenører: 

 

 

 
Fagområde:  Firma: 
   
 

  

 
 

  
 

 

 

  

 
 

  

 

Dersom underentreprenøren er nødvendig for å tilfredsstille kvalifikasjonskravene, skal 

forpliktelseserklæring fylles ut og legges ved tilbudet. Jfr. mal for forpliktelseserklæring, bilag 4. 

                                                                       

D.2 Kvalitetssikring 

D.2.1 Krav til kvalitetsstyring og HMS-plan 

Kvaliteten i prosjektgjennomføringen skal ivaretas ved dokumenterbare kvalitetssikringsrutiner iht. 
anerkjente kvalitetssikringsstandarder som NS-ISO 9000 serien, ved etablering av en kvalitetsplan 
som skal styre aktivitetene hos alle involverte hos entreprenøren, samt ved gjennomføring av 
kvalitetsrevisjoner. Entreprenøren skal se til at tilstrekkelige ressurser er disponibelt for kvalitets-
sikring i alle prosjektgjennomføringens faser slik at både dokumentasjon og utførelse tilfredsstiller 
kvalitetskravene i prosjektet.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsstyringsplan og en HMS-plan som er skreddersydd for 
prosjektet. Eventuelt kan begge disse plandokumentene integreres i et dokument. 
  
Kvalitetsstyringsplanen skal godkjennes av byggherren. Denne skal være spesifikk for denne 
kontrakten. Underleverandører skal ha kopi av den samordnede kvalitetsstyringsplanen og utforme 
sine egne kvalitetsplaner i tråd med denne. Det skal fremgå av kvalitetsplanen hvilke dokumenter 
som skal utarbeides i prosjektet. Kvalitetsplanen skal omfatte, men ikke begrenses til:  
 

• Organisasjon med ansvarsbeskrivelser. 

• Dokumentmaler.  

• Dokumentplan for planlagte dokumentleveranser 

• Krav til Underleverandører. 

• Opprettelse- og beskrivelse av hvordan kvalitetsstyringsplanen implementeres i prosedyrer, 
fremdriftsrapportering, distribusjon, merking, innkjøp, mottak, montering, kontroller (internt og på 
anlegget), avviksrapportering, dokumentasjon og overtakelse samt HMS.  
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D.2.2 Rydding i byggeperiode 

Entreprenøren skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne og 

underentreprenørers arbeider, og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes 

kontinuerlig. Rydding og renhold skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling 

unngås, og slik at kvaliteten og de miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal 

fjernes ved støvsuging. Utstyr og ferdig arbeid skal beskyttes/tildekkes.  

 
Ved hver ukeavslutning skal det foretas en ordentlig opprydding av hele anleggsområdet. 

Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren sørge for å få dette gjort for regning til 
entreprenøren.  

 

D.2.3 Krav til sluttkontroll 

Entreprenøren skal sørge for rengjøring av eget og underentreprenørers kontraktsarbeid til tidspunkt 

som skal avtales med byggherre. Før overlevering skal entreprenøren foreta fullstendig 

sluttrengjøring/vasking av hele sin leveranse. Arbeidene anses ikke som kontraktsmessig ferdig før 

all opprydding og rengjøring er utført og godkjent av byggherren. 

 

Overtakelsesforretning gjennomføres sammen med byggherren og/eller hans representant når 

entreprenøren har meldt bygget klart for overtakelse. 
 
 
 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

D.3.1 Byggherrens SHA-organisasjon 

 

Oppdragsgiver  Bø kommune 

Prosjektleder 
 Bø kommune  
 Vidar Lofthus 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen 
 Sweco Norge AS  
 Helene Noraberg 

Koordinator for SHA i utførelsesfasen 
 Bø kommune  
 Hans Aasmund Saga 

 

Se for øvrig vedlagte SHA-plan.  

 

D.3.2 Hovedbedrift 

Ansvaret som hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven §2.2 vil bli tillagt byggentreprenør, EB01. 
Gjennom signering av tilbudet erklærer entreprenøren at han/hun i en eventuell kontrakt forplikter 
seg til å delta i vernearbeidet på byggeplass og at han vil følge de regler og pålegg som følger av 
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planer og vernerunder. Senest ved kontraktsinngåelse skal HMS-ansvarlig for entreprenøren 
navngis. 
 

D.3.3 Vernerunder 

Det vil bli arrangert vernerunder på byggeplassen så ofte som Hovedbedrift eller byggherre finner det 
nødvendig, minst hver 14. dag. Vernerundene vil, så langt det er praktisk, bli gjennomført i 
forbindelse med byggemøter. Entreprenøren har plikt til å møte med prosjektleder eller eventuelt 
anleggsleder. I tillegg kan Hovedbedrift eller byggherren kreve at entreprenøren stiller med 
underentreprenører. Entreprenørenes prosjektleder eller eventuelt anleggsleder har uansett plikt til å 
informere alle sine ansatte og underentreprenører om hva som besluttes på vernerunder. 
Hovedbedrift kaller inn til, leder og skiver referat fra vernerundene. 
 
 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

Ingen øvrige krav.  
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E Frister og dagmulkter 

E.1 Milepælsplan 

Følgende milepælsplan legges til grunn: 

Milepæl 1:  Kontraktsinngåelse 

Milepæl 2: Overtakelse 

 

E.2 Dagmulkter 

Det vises til NS 8406:2009 pkt. 26 samt kap. B.2.5. 
 
Milepæl 2 vil bli dagmulktbelagt. 
 

E.3 Fremdriftsplanlegging 

Grov framdriftsplan for utførelsesperioden fremkommer av punkt A.2.5. Denne vil bli gjennomgått 

supplert og ev. revidert i oppstartsmøte med entreprenørene. Omforent fremdriftsplan vil bli 

kontraktsmessig bindende. Endringer av fremdriftsplanen i pkt. A.2.5 kan i utgangspunktet ikke 

påregnes. Tilbyder erklærer videre å delta lojalt og samarbeidsvillig med byggherren og de øvrige 

kontraherte leverandører med løpende samordning og koordinering av framdrift på byggeplass.  
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F Vederlaget 

F.1 Prissammenstilling 

 

(Benytt bilag 7 for å fylle inn priser)  

 

Undertegnede tilbyder påtar seg herved å utføre arbeider og ytelser som omfattes av denne 

entreprisen i henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for 

respektive kapittel føres til sammendrag i tilbudsskjema: 

 

Post   Tilbudsbeløp 

10     Fellesytelser Kr.  

36     Luftbehandling  Kr.  

90    Timepriser for personell (kap. F.2.1.1) Kr.  

91    Påslag Materiell (kap. F.2.1.2) Kr.  

99     Opsjoner Kr  

Sum ekskl. mva. Kr.    

25 % mva. Kr.  

Tilbudssum Kr.      

 

F.2 Regningsarbeider 

 

(Benytt Bilag 8 for å fylle inn priser) 
 

Som hovedregel skal arbeidet gjøres opp etter en fast avtalt pris. Dersom arbeidet er av en slik art at 
dette ikke er mulig, kan regningsarbeid bli aktuelt. Oppgjør skal da gjøres som regningsarbeid etter 
spesifikasjoner i herværende kapittel. Medgått materiell, arbeid og relevante utlegg skal da 
dokumenteres. 

Summene i kap. F.2.1.1 og F.2.1.2 tas med i sammendraget (tilbudssummen) slik at timepriser og 

påslagsprosenter blir en del av tilbudskonkurransen. Summene tas ikke med i kontraktssummen. 

 

Ikke noe av de avsatte beløp eller arbeidsomfang (timer) kommer til utbetaling med mindre slike 

arbeider blir nødvendige, og disse skal ikke settes i gang uten etter skriftlig avtale med byggherren 

eller hans representant. 
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F.2.1 Påslag og timepriser 

 

F.2.1.1 Timepriser for personell 

Nedenforstående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid.  

 

Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. 

 

Timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til 

dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap skal 

gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.  

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.  

 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.  

 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.  

 

Ved fakturering av fagarbeider skal vedkommendes fagbrev, svennebrev el. tilsv. kunne 

dokumenteres. Personer uten fagbrev faktureres som hjelpearbeider. 

 
Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden. 

Kategori arbeider 
Timepris 
(kr./time) 

Reg. omfang 
(timer) 

Kalkulert 
kostnad (kr) 

a)  Prosjektleder  50  

b)  Fagarbeider og anleggsleder  50  

c)  Hjelpemann / lærling  50  

Sum overføres til kap. F.1, Prissammendrag post 90.             

Dersom entreprenør ikke har hjelpemann, benyttes timepris for montør. 
 
 

F.2.1.2 Materialer 

Det oppgis en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er 

inkludert. Tilbyder kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. 

Påslagsfaktor Km  = ………………………….. 

 

For kalkulering antas en inntakskost på kr 50 000 ekskl. mva.   

 

Følgende beløp overføres til kap. F.1, Prissammendrag post 91:  

 

kr. 50 000 x Km  = kr……..……………….  ekskl. mva.  
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F.3 Påslag for side- og underentrepriser 

F.3.1 Vederlag for administrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør 

 

UTGÅR FRA DENNE ENTREPRISE 
 
(Benytt Bilag 9 for å fylle inn priser)  
 
Byggherren ønsker at bygningsentreprenøren skal ha byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll, jfr. NS8406 pkt. 16.  Det skal oppgis en prosentfaktor for administrasjon av 
sideentrepriser (byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll). For vurdering av tilbudene antas 
samlet kontraktsum for alle sideentreprisene (Elektroentreprise, ventilasjonsentreprise og 
rørentreprise). Endelig godtgjørelse for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll gjøres opp 
etter administrerte entreprenørers endelige og totale vederlag ekskl. mva. 
 
Antatt samlet kontraktsum for administrerte sideentrepriser: kr. 6 000 000 ekskl. mva. 
 
Påslagsfaktor Ks = ………………………….. 
 
Påslaget for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll skal tas med i prissammendraget, men 
vil ikke komme til utbetaling med mindre byggherren bestiller denne opsjonen særskilt. 
 
Følgende beløp overføres til F.1, Prissammendrag post 92:  
 
kr. 6 000 000 x Ks  = kr.……..………………. ekskl. mva. 
 

F.3.2 Tiltransport av underentreprenører 

Ikke relevant for denne entreprisen. 
 

F.4 Opsjoner 

Det er oppgitt poster i den tekniske beskrivelsen som er merket som opsjonspriser. Disse vil bli tatt 
inn i sammendraget ved kontrollregningen, men det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om opsjonene 
skal komme til utførelse.  
 

F.5 Regulering 

F.5.1 Prisregulering 

Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. 

 

F.5.2 Valutaregulering 

Det innrømmes ikke valutaregulering. 

 

F.5.3 Materialregulering 

Det innrømmes ikke regulering av materialkostnader som legeringstillegg el. 
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F.6 Betalingsplan 

Fakturering skal skje på grunnlag av utført arbeid. 

 

 

G Oppdragsgivers ytelser 
 

Ingen 
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H Bilag 
 

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse 
 

Bilag 2 - Tegninger 

 

Bilag 3 - SHA-plan  

 

Bilag 4 - Mal for forpliktelseserklæring 

 

Bilag 5 - Tilbudt prosjektorganisasjon (kap. D.1.3) 

 

Bilag 6 - Underentreprenører og samarbeidende firmaer (kap. D.1.4) 

 

Bilag 7 - Prissammenstilling (kap. F.1) 

 
Bilag 8 - Regningsarbeider (kap. F.2) 
 
Bilag 9 - Påslag for side- og underentrepriser (kap. F.3) UTGÅR FOR DENNE ENTR. 
 
Bilag 10–Miljøkartlegging av eksisterende bygg. 
 
Bilag 11- Brannkonsept 

 

 

 

 

 
 
 


