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1 Generelt om oppdraget 
 
1.1 Invitasjon og orientering 
 
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 
 
nr.:     1166301 
 
navn:    HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg 
 
om tilbud på entreprise:  K301 Generalentreprise 
 
Det skal skiftes ventilasjonsanlegg på HVL Skålevik, Dykkerutdanningen, som ligger i 
Skålevikveien 60 i Bergen. Bygget er på til sammen 2602,7 m² fordelt på 2 etasjer, og er oppført i 
betongelementer fundamentert delvis på fylling. 

Det skal etableres et nytt teknisk rom for ventilasjonsaggregatene på taket, med bæring av stål 
som føres til grunnen og nye fundamenter på eksisterende fylling under bygget. Det skal bygges 
en ny trapp av stål i eksisterende trappehus (fra 2. etasje og opp til tak). 

Eksisterende ventilasjonskanaler skal i så stor grad som mulig beholdes og rengjøres. 
Eksisterende ventilasjonsaggregat og ventilasjonskanaler som ikke kan ombrukes, skal rives og 
leveres til godkjent mottak i sine enkelte avfallsfraksjoner. Kanaler som skal føres ned fra teknisk 
rom skal føres gjennom eksisterende takvinduer 

Eksisterende himlingsplater skal byttes, men eksisterende profiler skal beholdes der dette er mulig. 
I områder der profilene likevel må tas ned skal det etableres nye profiler for systemhimling. 
 
Konkurransegrunnlaget består av:  
 
Alminnelig del:  
 Denne tilbudsinvitasjon 
 Tilbudsskjema 
 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
 Utkast til avtaledokument 
 Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 

01.10.2018 
 

Beskrivende del: 
 Bok 0 Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser) 

 07-02-M10 Spesielle krav 
 Bok 1 Beskrivelse for hver entreprise basert på NS 3420 
 Bok 2 Tegninger/BIM-modell 
 Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.: 

 Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med vedlegg 
 Riggplan 
 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
 Brannkonsept 

 
Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. 
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som 
Statsbygg publiserer. 
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1.2 Kunngjøring 
 
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen den 12.04.2019.  
 
 
1.3 Særlige forhold 
 
1.3.1 Mengdeangivelse 
 
På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse 
med målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive 
arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske 
beskrivelsen, skal det opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet. 
 
1.3.2 Beskrivelsestekst 
 
De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens 
forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster. 
 
1.3.3 Poster som ikke er prissatt 
 
Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt 
i tilbudsbrevet. 
 
1.3.4 Angivelse av enhetspriser 
 
Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt 
spesifisert innenfor rammen av totalsummen. 
 
1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen 
 
Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter 
tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.  
 
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra 
spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper 
på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det 
produkt som er angitt i spesifikasjonen. 
 
 
1.4 Kontraktsbestemmelser 
 
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for 
entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), jf. vedlegg.  
 
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for 
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt 
krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112  
 
I våre kontraktsbestemmelser er det krav om at lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet. 
Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. Kravet 
gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre 
arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravet. 
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Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar 
med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 
 
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 26.04.2019 kl. 14:00 i Skålevikeveien 60 
 
Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, 
og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig 
gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på 
forhånd, jf. pkt. 1.6 nedenfor. 
 
Tilbyderen oppfordres til å delta i befaringen på byggeplassen.   
 
Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for 
konkurransen, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på 
møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. 
 
Reiseutgifter mv. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg. 
 
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 
 
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller 
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun 
her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i 
god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om 
konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.  
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges 
kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt. 1.1 
ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.  
 
2 Orientering om prosjektet og oppdraget 
 
2.1 Generelt 
 
For Statsbyggs prosjektorganisasjon, se Bok 0. 
 
2.2 SHA-koordinator  
 
Byggeleder er SHA-koordinator for utførelsen.  
 
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
 
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne entreprise (K301) skal være hovedbedrift etter 
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i 
tilbudssummen.  
 
2.4 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 
 
Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet: 
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Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med 
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik 
det fremgår nedenfor. 
 
MILEPÆLER DATO DAGMULKT 
Utarbeidelse fremdriftsplan 30.05.2019 JA 
Igangsetting på byggeplass 03.06.2019 JA 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon 20.08.2019 JA 
Oppstart prøvedriftsperiode 30.09.2019 JA 
Overtakelse 30.03.2020 JA 

 
2.5 Ytre miljø 
 
Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref. Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det 
er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Bok 0, Miljøoppfølgingsplanen 
(MOP) og prisbærende poster. 
 
2.6 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter 
Dette punktet utgår i denne konkurranse 
I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht. kongelig 
resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i 
offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for 
gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.  
 
Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner 
relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger 
på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.  
 
Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht. utarbeidet mal. 
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende. 
 
2.7 Annen informasjon 
 
 Det må påregnes at det daglig kjører store lastebiler (både semitrailere og vogntog) forbi 

bygget i hele byggeperioden (varetransport til nabobygg). 
 

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 
 
3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
 
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen 
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.  
 
3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen 
 
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av 
tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å 
søke å påvirke konkurransens utfall. 
 
Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med 
leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved 



 
 
   

7 AV 12 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018   
Mal saksnr ephorte: 2016/13771 

  

 
 

 Åpen tilbudskonkurranse
Tilbudsinvitasjon – utførelsesentreprise

1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg
K301 Generalentreprise

2019/1785

innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som 
formålstjenlig.  
 
 
3.3 Offentlighet 
 
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli 
offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.  
 
3.4 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 
 
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av 
spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i 
anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har 
blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne 
utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist. 
 
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 
 
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 
 
4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 
 
4.1 Kvalifisering - Tildeling 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at 
han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må 
leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller 
de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere 
oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg 
forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller 
deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på 
en riktig måte 
 
Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at 
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt 
dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 
 
Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf. pkt. 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i 
forhold til de oppførte tildelingskriteriene.  
 
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 
 
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen 
angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):  
 
Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og 
juridisk  
stilling 

Det kreves at tilbyder har 
et lovlig etablert foretak 

Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves 
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen 
i det landet hvor foretaket er registrert, 
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alternativt StartBANK ID  
Økonomisk og finansiell 
kapasitet 

Det kreves at tilbyder har 
tilfredsstillende  
økonomisk 
gjennomføringsevne. 
Omsetningens størrelse, 
sett i forhold til kontraktens 
verdi, kan bli vektlagt. 

Statsbygg vil gjennomføre en 
kredittvurdering av tilbyder.  

Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn 
revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt 
oppgi StartBANK ID. 

Tekniske og faglige 
kvalifikasjoner 

Det kreves at tilbyder har 
tilstrekkelig erfaring fra 
oppdrag med 
overføringsverdi til dette 
prosjektet 

Det skal leveres beskrivelse på ca. 1 A4-
side per prosjekt av inntil 3 
referanseprosjekter de siste 5 årene  
med overføringsverdi, med opplysninger 
om blant annet: 
 prosjektets navn 
 oppdragsgiver, 
 prosjektets størrelse i m2 og kostnad 
 type bygg 
 oppdragets kontraktsverdi eks. mva. 
 type entreprise 
 oppstartstidpunkt og 

ferdigstillelsestidspunkt (år) /hvis ikke 
ferdigstilt - hvor man er i prosjektet 

 

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen 
over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for 
utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og 
finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle 
ressurser ved en solidaransvarserklæring. 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig 
erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som 
krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller 
faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer 
over de aktuelle ressurser ved f.eks. en forside på signert avtale mellom partene eller 
egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema 
vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf. ovenfor og fullmakten til Statsbygg 
for å innhente skatteopplysninger fra Skatt-Øst, jf. 4.3.1 nedenfor. 
 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 
 
Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
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4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 
 
Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som 
innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en 
utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og 
avgiftsmessige forhold, se Blåboka.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det 
dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og 
godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i 
meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut 
for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av 
skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra 
entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som 
et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen. 
 
Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf. Blåboka. I 
slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-
nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten. 
 
4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 
 
Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier: 
 
Prioritet/vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon 
60% Pris Tilbudsskjema i utfylt og signert stand 
40 % 
 

Oppgaveforståelse 1. Beskrivelse av hvordan arbeidene er tenkt utført 
og hvordan byggeplassen er tenkt bemannet i 
prosjektets ulike faser 

2. En fornuftig og forsvarlig framdriftsplan som viser 
tid avsatt til:  
 produksjon, samt 
 dagmulktsbelagte milepæler 

(Ovennevnte beskrivelse og redegjørelse forplikter 
tilbyder. For øvrig vil tilbyder uansett ha risikoen for 
at tilbudt bemanning er tilstrekkelig og 
framdriftsplanen egnet.) 

 
 
5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 
 
5.1 Generelt om forbehold og avvik 
 
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med 
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det 
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold 
og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller 
avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
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Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. 
Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt 
med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre 
avvisning av tilbudet.  
 
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle 
sted, men skal i så fall også listes opp i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. 
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan 
medføre at tilbudet avvises. 
 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i 
Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, 
vil ikke aksepteres. 
 
5.2 Forbehold om forskudd 
  
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.  
 

5.3 Alternative tilbud 
 
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som 
på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud 
med forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor. 
 
5.4 Tilbud på deler av oppdraget 
 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
 
 
 
6 Krav til tilbudet 
 
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 
 
Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no. Det samme 
gjelder for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
 Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF, GAP eller Word 
 Tabeller: Excel 
 Bildefiler: JPEG eller TIFF 
 Kart: TIFF  
 Video: MPEG 2  
 Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var 
levert. 
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Merk at en priset versjon av de beskrivende mengdeberegninger ønskes levert kun som 
GAP-fil, og at ett og samme dokument ikke skal leveres i flere filformat. Dersom priset 
versjon av beskrivende mengdeberegninger leveres både i GAP- og XML- eller PDF-format, 
vil XML og PDF-filene bli ansett som ikke levert. 
 
6.2 Vedståelsesfrist 
 
Tilbudet er bindende i 6 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.  
 
6.3 Tilbudets språk 
 
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 
 
 
6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 
 
1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra 

konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.  
2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg) 
2-2 Beskrivende mengdeberegninger (beskrivelsen) i utfylt stand (vedlegg) 
3-1 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner, jf. pkt. 4.2-4.3 (vedlegg) 
4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf. pkt. 4.4 
4-1 Oppgaveforståelse 
4-2 Fremdriftsplan 
5-1 Innholdsfortegnelse 
 
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med 
nummeret først, og uten bruk av undermapper.  
 
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som 
ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli 
avvist.  
 
6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen. 
 
Fristen for innlevering av tilbud er 10.05.2019 kl. 14:00 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter 
tilbudsfristens utløp.) 
 
6.6 Om Mercellportalen 
 
For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud 
kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige 
tilbudet. 
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Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike 
leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig 
(i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta 
kontakt med Mercell Support på tlf.: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god 
tid før tilbudsfristens utløp 
 
 
7 Oppdragsgivers underskrift 
 
Sted: Bergen Dato: 12.04.2019 
 
For Statsbygg: Per Ivar Gjørvad 
 prosjekteier 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
8 Vedlegg 
 
Alminnelig del:  
 
 Tilbudsskjema 
 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
 Utkast til avtaledokument 
 Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 

01.10.2018 
 

Beskrivende del: 
 
 Bok 0 Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser) 

 07-02-M10 Spesielle krav 
 Bok 1 Beskrivelse for hver entreprise basert på NS 3420 
 Bok 2 Tegninger/BIM-modell 
 Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.: 

 Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med vedlegg 
 Riggplan 
 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
 Brannkonsept 
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Tilbudsskjema 
 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene 
nedenfor, gjelder alternativ 1. 

1 Tilbud 

1.1 Tilbudssammendrag 
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 
 

Kapittel 1 Rigg og drift  NOK 

Kapittel 2 Bygg  
(herunder betong, stål, tømrer og hjelpearbeider for andre fag)  

NOK 

Kapittel 3 VVS NOK 

Kapittel 4 Elektro NOK 

Kapittel 5 Tele og Automatisering NOK 

Sum eks mva NOK 

+ 25% mva NOK 

Tilbudssum inkl mva NOK 

 
 
1.2 Tilbudsevaluering 
 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som 
er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
 

2 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger å 
benytte en eventuell opsjon på fastpristillegg, jf. pkt 2.2. 
 
2.1 Regulering etter indeks 
 
Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt 27.1. 
Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = 1001 
(boligblokk i alt)(hele bygget) 
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2.2 Opsjon på fastpristillegg 
 
Tilbyderen skal gi Statsbygg opsjon på fastpristillegg. Dette innebærer at tilbyderen påtar seg risikoen 
for svingninger i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. fra tilbudsdato til avtalt overtakelse for en fast 
pris. Ved eventuell innløsning av opsjonen skal fastpristillegget inngå som en del av kontraktssummen 
og fordeles over avdragsnotaene iht faktureringsplan. 
 
Fastpristillegg eks mva NOK ............................... 
 
Fastpristillegget er basert på en tilbudssum som angitt i pkt 1 over. Dersom tilleggs-, endrings- eller 
avbestillingsarbeider utført etter kontraktens priser (til forskjell fra dagens priser) medfører et netto 
tillegg eller fradrag til denne kontraktssummen, skal fastpristillegget økes eller reduseres 
forholdsmessig.  
 
Fastpristillegget er også basert på en overtagelsesdato som angitt i kontraktsdokumentene. Dersom det 
innvilges fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold, skal fastpristillegget økes forholdsmessig. 
 
Dersom posten for fastpris ovenfor ikke fylles ut, vil Statsbygg i tilbudsevalueringen anslå et tillegg til 
tilbudssummen som tilsvarer antatt lønns- og prisregulering. (Dette for at tilbud uten fastpristillegg skal 
kunne sammenlignes i evalueringen med tilbud med oppgitt fastpristillegg.) Som grunnlag for 
beregningen av dette tillegget, vil Statsbygg legge til grunn den aktuelle tilbudssummen med tilbudets 
prisnivådato, forventet entreprisestart 03.06.2019 og forventet overtakelse 30.03.2020 (jf framdriftsplan 
- Tilbudsinvitasjon). Det vil bli benyttet et utbetalingstyngdepunkt som legges 65% fra forventet 
entreprisestart, og en antatt årlig gjennomsnittlig prisstigning på 2% p.a. 
 
Beregningen gjøres etter NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på 
grunn av endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter mv., 1. utgave oktober 1984 – 
totalindeksmetoden – med én kalendermåned som avregningsperiode. 
 
NB! Ved prisvurderingen av de tilbud som har oppgitt fastpristillegg, vil Statsbygg i evalueringen legge 
til grunn det alternativet (enten antatt regulering eller tilbudt fastpris) som gir lavest pris for det aktuelle 
tilbudet. 

3 Opsjoner m.v. 

3.1 Andre opsjoner 
 
Serviceavtale på teknisk utstyr i reklamasjonsperioden (5 år etter overtakelse).  
 
Pris på serviceavtale for 5 år NOK ………… eks. mva. 
 
Ved tilbudsevalueringen vil prisen på opsjonen bli tillagt tilbudssummen. Summen vil dog ikke inngå i 
kontraktssummen, med mindre opsjonen blir gjort gjeldende før kontraktsinngåelse. 
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4 Regningsarbeider (NS 8405 pkt 31) 

4.1 Lønn for egne ansatte 
 
Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og 

fortjeneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass, jf Blåboka pkt 14: 
 
 
Tømrer 
 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 

Murer 
 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Stålarbeider 
 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
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VVS  
 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Elektro  
 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 
4.2 Materialer 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog 
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Blåboka punkt 14. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
4.3 Underentreprenører 
 
Pkt 4.1 og 4.2 over gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprenører. 
 
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Blåboka punkt 14. 
 
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprenøren 
kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
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Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Blåboka punkt 14. 
 
4.5 Tilbudsevaluering 
 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1: 
 Tilbud Multipliseres med (timer og beløp er anslag) 
4.1 Lønn egne ansatte Timesats  Timer: 10  
4.2 Materialer Påslagsprosent Netto inntaktskost på materialer: 200 000,- 
4.3 Underentreprenører Påslagsprosent Inngår i pkt 4.1 og 4.2 over. 
4.4 Innleie Påslagsprosent Netto fakturabeløp: 200 000,- 

 
Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 
 

5 Påslagsprosenter for tiltransport og administrasjon  

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å få tiltransportert ansvaret for/administrere de 
øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8405 pkt 16 og Statsbyggs Blåbok punkt 11. Dersom nedennevnte 
ikke er utfylt skal påslaget for tiltransporten være 5%. Tilsvarende skal påslaget for 
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2%. 
 
Vederlag for tiltransport, jf. NS 8405 pkt 16.1 ....................... prosent 
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8405 pkt 16.3  ....................... prosent  
 
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 1 entreprise for tiltransport med samlet entreprisesum 
NOK 200 000,- eks mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entreprise for administrasjon med samlet 
entreprisesum NOK 200 000,- eks mva. De to beløp vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for 
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke 
inngå i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted før kontraktsinngåelse eller det før 
kontraktsinngåelse blir avklart at entreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører. 
 

6 Forbehold og avvik 

(Kryss av) 
 

 Det tas ingen forbehold/avvik. 
 

 Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 
Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 

7 Vedlegg til tilbudsskjema 

(Kryss av) 
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 Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen 
 

8 Andre opplysninger  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

9 Tilbyders underskrift 

Firma: ______________________________________ 
 
Kontaktperson: ______________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 
 
Telefon: __________________  
 
E-post: ______________________________________ 
 
 
Sted ..................................... Dato ................20.……….. 
 
 
 
________________________ 
Tilbyders underskrift 
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 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner 
 
 

Leverandøren skal levere dette egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet, som et foreløpig dokumentasjonsbevis for at 
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. Før tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandør leverer 
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerklæringen er 
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.  
 
*Dersom leverandøren støtter seg på en annen leverandør for å bli kvalifisert, må også 
denne fylle ut egenerklæring som foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller 
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. 
 
Navn på firma 
 

 

Organisasjonsnummer 
 

 

Signatur fra vedkommende med fullmakt til 
å signere for firma 

 

Dato 
 

 

 
Vi bekrefter med dette egenerklæringsskjemaet følgende:  

 
Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i 
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler 
følgende, og kan dokumentere dette slik det fremgår 
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede 
konkurranser.): 

 

Ja/Nei 

Organisatorisk og juridisk stilling 
 

 

Økonomisk og finansiell kapasitet  
 

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 

 
 

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt 
(skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, 
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest) 
som ikke er eldre enn 6 mnd,  
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Vi støtter oss også på andre leverandører for å bli kvalifisert* 
Kvalifikasjonskrav:  
 

Leverandør: 

 
 

 

 
 

 

 
Oppdragsgiver plikter/har rett til å avvise en leverandør som er omfattet av 
avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For å avklare om leverandøren skal/kan avvises må 
spørsmålene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det 
blant annet fremgår at feil eller overtredelsen begått av person i leverandørens 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser 
begått av selskapet.  
 
Eventuelle avvisningsgrunner Besvarelse 

ja/nei 
(dersom ja – 
utdyp i eget 
vedlegg) 

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre 
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b? 

 

Er leverandøren rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende 
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gått mer enn 5 år fra rettskraftig 
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)? 

o deltakelse i en kriminell organisasjon 
o korrupsjon 
o bedrageri 
o terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til 

terroraktivitet 
o hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 
o barnearbeid og andre former for menneskehandel 

 

 

Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter 
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a? 
 

 

Har leverandøren begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om 
miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c? 

 

 

Har leverandøren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 år tilbake i tid) 
inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e? 
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Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått et vesentlig kontraktsbrudd i 
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av 
kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
f? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått alvorlige feil som medfører tvil 
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i? 
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AVTALE 
1166301 – K301 

 
mellom 

 
 

STATSBYGG 
som byggherre 

 
og 

 
(fyll inn navn på entreprenør(firma)) 

organisasjonsnr: 
 
 
 

som entreprenør 
 
 

for 
 

entreprise K301 Generalentreprise 
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg 
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AVTALEDOKUMENT 
 
Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8405 
Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405), benyttes.  
 

*** 

 
Mellom Statsbygg som byggherre 
 
Organisasjonsnr.:  971 278 374 
 
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 
 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
 
Telefonnr.:  22 95 40 00  
 
og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 
 
Organisasjonsnr.:  ……………   
 
Postadresse:  …………………………………………………………………….. 
 
Telefonnr.: ……………  

 
 
er det inngått følgende avtale: 
 
I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1) 
 
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  
 

1. Dette avtaledokumentet 
 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes 
dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er 
godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og 
opplistet nedenfor; 

 
(fyll inn dato og referansenummer)…………. 

 
3. Entreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument  

 
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405) og dokumenter 

inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument (Her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med 
vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før 
tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på 
forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4(4) og 14-2, og kunngjøringen 
vedlegges.) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i 
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kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7. 
Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.) 

 
5. NS 8405 

 
6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 

 
 
II. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8) 
 
Kontraktarbeidet skal utføres for: 
 
Tilbudssum kr ……………………….. 
 
Eventuelle korreksjoner: 
…………………………………………………………………. kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
 
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, 
herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport: 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
………………………………………………………………….. kr ……………………….. 
      
    
Sum eksklusive merverdiavgift kr ……………………….. 
Merverdiavgift ………………….. %* kr ………………………. 
Kontraktssum kr ……………………….  
    
(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 
(*Husk å legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Blåboka punkt 18.2) – Se 
ellers lenke til Statsbyggs temaside for MVA, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder Svalbard 
eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprenør.) 
 

III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8405 PKT 6 OG 8) 
 
Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 
 
.......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 
 
Statsbygg ved prosjektleder 
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gate 6 
Telefon: 22 95 40 00 
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder smog@statsbygg.no 
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All post skal merkes med 1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg K301. 
 
Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/ for mer informasjon. 
 
 
Entreprenørens representant er: 
 
......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør: 
 
Adresse: …………………………………… 
Telefon: …………………………………… 
E-post: (E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller prosjektadresse 

siden prosjektleder kan bli syk...) 
 
IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34) 
 
Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt 18.1:    ………………………… 
 
Igangsetting på byggeplass:    ………………………… 
 
Overlevering av prøve på FDV-dokumentasjon:   ………………………… 
 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:   ………………………… 
 
Oppstart prøvedrift:    ………………………… 
 
Sluttfrist:    .………………………… 
 
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. 
For delfrister bør dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til       
NS 8405 pkt. 34.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør 
legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med 
konkurransegrunnlaget.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 
 

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLÅBOKA PKT 7 OG 35) 
 
Isolerglassruter  Blåboka pkt 7.7 
Miljøskadelige stoffer og kjemikalier    Blåboka pkt 7.7 
Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør)   Blåboka pkt 7.7 
Avfallshåndtering    Blåboka pkt 7.8 
Bytte av nøkkelpersonell   Blåboka pkt 7.10 
Lærlingeklausul   Blåboka pkt 35.2 
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VI. UNDERSKRIFT 
 
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 
 
 
 
 

 (Husk: Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner!) 
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre 
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske 
for alle kontrakter der Blåboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan 
variere fra kontrakt til kontrakt. 
 
Innenfor hver del av Blåboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
DEL I 

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

 
2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.  
 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det 
er særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
 
3 Varsler og krav (NS 8405 pkt 8) 

 
NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav og forespørsler etter NS 8405 pkt 
34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 
4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 
 
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av Blåboka punkt 4.2 nedenfor. 
 
4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) 
 
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal 
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. 
 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.  
 



 
 
   

5 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg

K301 Generalentreprise
2019/1785

4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
5 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 
 
5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)    
 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren. 
 
5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)  
 
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.  
 
5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) 
 
Byggherren tegner ikke forsikring. 

 
6 Utførelse (NS 8405 pkt 11.1) 
 
Kvalitetssikring 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Entreprenøren skal også utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 
7 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 

 
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 
7.2 HMS-kort 
 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  

 
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.  

 
7.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven     
§ 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på 
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  

 
7.4 Krav om faglærte håndverkere  
 
Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utføres av 
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring 
for eier.  
 
Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro 
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel 
fra byggherren. 
 
  



 
 
   

7 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg

K301 Generalentreprise
2019/1785

7.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 
 Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 

til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank.  
 
Dersom entreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden 
iht arbeidsmiljøloven § 10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid, kan entreprenøren søke 
byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og 
sørger for kost og losji iht forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av 
23.09.16 nr.1241 § 6. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der bruddet har 
skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til 
krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger 
av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse 
tilfellene. 

 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   

        
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at 
entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.6 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring 
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om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes 
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge 
av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 
7.7 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 
 
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og 
hovedentreprenørens prisbærende poster. 

 
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille 
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 per mislighold. 

 
7.8 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0 og 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til             
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører 
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil 
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter 
byggherrens skjønn. 

 
7.9 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for 
at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
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7.10 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2) 
 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte 
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
8 Entreprenørens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1) 
 
Der det er avtalt at entreprenøren skal være ansvarlig for deler av prosjekteringen 
(leverandørprosjektering), er entreprenøren samtidig ansvarlig for å innarbeide sin prosjektering i 
prosjektets bygningsinformasjonsmodeller (BIM) etter nærmere avtale med byggherren.  
 
Entreprenørens prosjektering skal utføres i samsvar med Statsbyggs ytelsesbeskrivelse for 
prosjekteringsgruppe, prosjektsspesifikk BIM-strategi og Statsbyggs BIM-manual.  
 
Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir 
byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.        

 
9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) 
 
9.1 Innsynsrett 

 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens 
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
9.2 Pliktig medlemskap i StartBANK 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for eventuelle 
underentreprenører. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
9.3 Egenrapportering om seriøsitet 
 
Entreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandør før arbeidstaker starter opp på 
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet være byggherren i hende 1 



 
 
   

10 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg

K301 Generalentreprise
2019/1785

uke før entreprenørens eller den aktuelle underleverandørens/bemanningsforetakets oppmøte på 
byggeplass. 
 
Brudd på denne plikt medfører at arbeidstakere fra entreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen. 
 
9.4 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 
 
Byggherren skal ha fullmakt fra entreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger 
å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om 
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: 
http://www.statsbygg.no/files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt_Skatteetaten.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg. 
 

 
10 Bruk av underentreprenør - Generelt (NS 8405 pkt 15.1) 
 
10.1 Plikter 

 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Byggherren kan 
samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få 
gjennomført kontrakten. 
 
Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren 
kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel kreve at 
enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell næringsvirksomhet, fører regnskap og sender 
inn mva-oppgaver 6 ganger per år. 
 
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal entreprenøren i henhold til forskrift om 
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved 
inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på NOK 500.000 eks. 
mva. Entreprenøren skal på forespørsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte 
dokumentasjon. 
 
Entreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrakten 
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Entreprenøren skal til en hver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
10.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig 
ved skifte av underentreprenør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det 
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprenøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren. 
 
Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
I dette punkt 11 i Blåboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha følgende mening: 
K1 = Overtakende entreprise 
K2 = Tiltransportert entreprise 
K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise 
 
Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med følgende endringer/presiseringer: 
 
a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fjerde og siste ledd gjelder både der sideentrepriser 

transporteres og der byggherren etter kontraktsinngåelse utpeker en underentreprenør som 
entreprenøren er forpliktet til å inngå kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 første ledd.  

 
b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder både for overtakende entreprenør og 

tiltransportert underentreprenør.  
 
c) At tiltransport til underentreprise anses som ”en utvidelse av entreprenørens kontrakt” 

innebærer: 
 

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig 
av hvilket arbeid som er forsinket.  

 
2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer først, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den 

sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3. 
 

3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3. 
 

4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3. 
 

5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + påslag for tiltransport. 
 

6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3. 
 

7. Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 må utvides til 10% av 
kontraktssum for K3 (når K3 er høyere enn NOK 250.000). 

 
8. Entreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte 

underentreprenøren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og 
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprenør og tiltransportert 
underentreprenør. 

 
9. I forholdet mellom entreprenøren og byggherren, blir entreprenøren identifisert med 

tiltransportert underentreprenør. 
 

10. Kontraktsvilkårene i K3 består av en kombinasjon av kontraktsvilkårene i K1 og K2, slik at 
de respektive kontraktsvilkår gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig 
hørte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som følger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor. 
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d) Kontraktsvilkårene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom 
entreprenør og underentreprenør, er som for K2, med de tilpasninger som følger av Blåboka 
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor. 

 
e) Ved tiltransport kan overtakende entreprenør kreve en befaring av utført arbeid for å kunne 

utøve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet må fremsettes senest 14 dager etter at 
han mottok melding om tiltransport. 

 
f) Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning både for den tiltransporterte entreprenørs utførte 

og gjenstående arbeider. 
 
g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprenør og 

tiltransportert entreprenør. 
 
12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2) 
 
Modellbasert prosjektering og papirløs byggeplass  
Entreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen.  
 
13 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt 22.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen. 

 
14 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) 
  
Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og 
fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 
14.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke 
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 

 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til  

 
 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
 utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter, 
 avbestillingserstatning, 
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 endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 
 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 
14.2 Regulering i forlenget byggetid 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering 
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (   Z  ) 
        Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for 

dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er 
avtalt) 

Z =  forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 
15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 
 
15.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)  

 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
15.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) 

 
NS 8405 pkt 26.2 utgår. 
 
15.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) 

 
NS 8405 pkt 26.3 a) utgår.  

  
16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 
 
Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, 
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens 
utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 

 
17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28) 
 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide en plan 
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan). 
 
Faktureringsplanen skal følge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på grunnlag 
av fremdriftsplanen, slik at det fremgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er 
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utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte 
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende. 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 
  
18.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
18.2 Utenlandske entreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske entreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprenøren er forpliktet til å registrere seg 
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, 
og ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli 
formidlet fra byggherren, skal benyttes. 
 
19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)  
 
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2) 
 
NS 8405 pkt 32.2 første ledd får følgende tilføyelse: 
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen.  
 
19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3) 
 
NS 8405 pkt 32.3 første ledd får følgende tillegg: 
 
På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg 
på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blåboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene 
er utbedret.  
 
20 Prøvedrift (tillegg til NS 8405) 
 
20.1 Prøvedrift 
 
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller 
deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
 
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte 
entreprise.  
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Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring 
og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å 
nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blåboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha 
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte.  
 
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 
 
a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 
 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.  
 
Prøvedrift har følgende hensikt: 
 Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 
 Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 
 Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 
 Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  
 Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de 

enkelte anlegg 
 Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
  
20.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning 
til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende 
forlengelse av prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten 
til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

 
20.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 

 
21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1) 
 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av    NS 
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 

 
22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 
 
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) 
 
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 
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Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf 
NS 8405 pkt 18.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift. 
 
22.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt 34.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid på 
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag. 

 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
 
22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4) 
 
Ved forespørsel som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, plikter 
byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2. 
 
23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav. 

 
24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 

 
25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 

 
26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 

(tillegg til NS 8405) 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
 
27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405) 
 
27.1 Reklame 
 
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på 
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 
  
27.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
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28 Tvister (NS 8405 pkt 43) 
 
28.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) 
 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 
forelegge tvisten for en oppmann.  
 
28.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.  

 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 
29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og 
materialer, som leveres til byggherren, skal være fremstilt under forhold som er forenlige 
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.  

 
Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, plikter 
entreprenøren å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører. 
 

29.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs 
kjernekonvensjoner 138 og 182) 
 Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre noen typer arbeid som er til 

hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling. 
 Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre noen typer arbeid som vil sette 

deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.  
 Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid. 

 
29.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105) 

 Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder også som 
et middel for opplæring, straff eller for å fremme disiplin.  

 Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver. 
 Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.  

 
29.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111) 

 Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, religion, 
politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige 
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid. 

 Lønnen skal være lik for likt arbeid, uavhengig av kjønn. 
 

29.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs 
kjernekonvensjoner 87 og 98)  
 Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de 

selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.  
 All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre 

former for forulemping for deltakerne. 
 Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter og kollektive forhandlinger. 
 Der organisasjonsfriheten og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved 

nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri 
og uavhengige organisering og forhandling.  

 
29.5 Entreprenøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten 

skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning: 
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold 
fremheves 1)lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale 
ordninger. 
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29.6 Oppfølging 

 
Entreprenøren er forpliktet til å etterleve punkt 29.1 til 29.5 i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved: 

 Egenrapportering og/eller 
 Oppfølgingssamtaler og/eller 
 En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene1 og / eller 
 3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende 

Entreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer et 
brudd på punkt 29.1 til 29.5 ovenfor. 

 
Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprenøren retter de 
påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal 
dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd 
hos underleverandør, kan byggherren kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. 
Dette skal skje uten kostnad for byggherren.  

 
Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprenøren 
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold. 
 
Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  

 
 Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt. 

 
 

  

                                                  
1 Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til å gjennomføre annonserte eller uannonserte kontroller hos en 
eller flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll, plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger 
på underleverandør(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. 
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30 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 
 

 Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 
 

 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 
fagarbeidere: 

 
 

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den står. 
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl 07.00 – 
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

 
 Alternativ 3: 

 Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
32 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransport 
sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren får tiltransportert inntil … sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler se Blåboka punkt 11) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no. Merk at tiltransportert entreprenør må stille to garantier.) 
 
  



 
 
   

21 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg

K301 Generalentreprise
2019/1785

33 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør (NS 8405 
pkt 16.3) 

 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren skal utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil 

… sideentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3) 
 
34  Opsjoner (tillegg til NS 8405) 
 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

 
 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405  

pkt 22.1 og Blåboka punkt 13, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, må økes tilsvarende 10% av 

opsjonsprisen eks mva. 
 

 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, økes med 

opsjonsprisen eks mva.  
 

 
35 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8405) 
 

 Alternativ 1:  
 

35.1 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
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opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres 
hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 

  
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
35.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en 
bot på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom 
arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten 
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  
 

 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakt. 
 
 
36  Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*** 
 
Vedlegg:   
Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Blankett 5 – NS 8405 Fullmakt 
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................ 
 
   kontraktnr........................................ navn................................................ 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i 
utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. 
 
Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer 
enn 3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
..........................................................    ….............................................. 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................……….. 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................. 
 
   kontraktnr...................................... navn................................................. 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf.       NS 
8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................   ................................................ 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 
 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 
 
Navn:............................................................................................................................................. 
 
Adresse:......................................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr: .………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:    STATSBYGG 
  
Forsikringsbevis nr:  ................................................................................................. 
 
Forsikringssted:  ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse:  ................................................................................................ 
 
Forsikringssum:  ................................................................................................. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg 
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, 

anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 
 
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 

Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 

 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2017), som inneholder følgende 
generelle unntak: 
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1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige 

forstyrrelser av den offentlige orden. 
 

2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper 
som i henhold til lov er tillatt brukt. 

 
3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 

 
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd. 

 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som 
uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ........................................................... 
  Sted/dato     Forsikringsselskap 
 
 
 

 
................................................................ 

Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at .........................................................................(entreprenøren) 
 
organisasjonsnr: …………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
Forsikringstid 
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. 
 

Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………... 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes 
underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
 

Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som: 
 
 reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 

 
 kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, 

eller 
 

 reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser. 

 



 
 
   

30 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1166301 HVL Skålevik, Nytt ventilasjonsanlegg

K301 Generalentreprise
2019/1785

*** 
 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
...........................................…………   ........................................................  

Sted/dato      Forsikringsselskap 
 
 

 
...........................................................................………. 

Underskrift 
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Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD 
 

Garanti nr.................... 
 
Ifølge ordre og for regning av 
 
....................................................................................................................................................... 
 
som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………………. stiller vi oss som 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr....................................... navn............................................ 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
 
NOK ..........................................................ink. mva 
 
....................................................................................................................................................... 

Beløpet i bokstaver 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
entreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

*** 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 

 




