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1 Generelt om oppdraget 
 
1.1 Invitasjon og orientering 
 
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 
 
nr.:     1170002  
 
navn:     KVL Kronstad, Høyspentlab. 
 
om tilbud på totalentreprise:  K401 Totalentreprise 
 
Statsbygg har fått oppdrag fra HVL – Høgskulen på Kronstad med en ombygging av 
undervisningslokale. Den har i dag et laboratorium for elektriske forsøk i 4. et. og deler av dette 
laboratoriet skal bygges om til et høyspentlaboratorium. Dette innbefatter å bygge et Faradays bur i 
eksisterende bygningsmasse. Det består av metallgitter eller metallplater rundt hele rommet, gulv, 
vegger og tak, med egen separat jording, for å avlede strøm og elektromagnetiske felter. 
Inngangspartiet skal bygges om med sluse av to dører, og det skal bygges et nytt 
ventilasjonsanlegg på taket, som leverer luft til dette rommet. Dette skal bygges separert fra 
eksisterende ventilasjonssystem på grunn av at det genereres ozon under høyspent-forsøk. 
Rommet har et slokkeanlegg med intert-gass. Dette skal utvides til å dekke nytt ventilasjonsrom og 
plassering av gassbeholder(e) skal flyttes til naborommet.  
 
 
Konkurransegrunnlaget består av:  
 
Alminnelig del:  
 

• Denne tilbudsinvitasjon 

• Tilbudsskjema for totalentreprise 

• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 

• Utkast til avtaledokument for totalentreprise 

• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
(Totalentrepriseboka basert på NS 8407), utgave rev. 01.10.2018 

 
Beskrivende del: 
 

• Funksjonsbeskrivelse for totalentreprisen 
• Tegninger og vedlegg til funksjonsbeskrivelsen 

• Beskrivelse av minstekrav ved alternative løsninger 

 
Supplerende dokumenter: 
 
• 07-02-M10 Spesielle krav 

• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet datert 27.09.19  

• Miljøoppfølgingsplan MOP 

• Brannsikkerhetsstrategi  

• PA0802 Tverrfaglig merkesystem  

• Tillatelse til tiltak med ansvarsrett datert 24.06.19 

• Riggplan  
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Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. 
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som 
Statsbygg publiserer. 
 
1.2 Kunngjøring 
 
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.  
 
1.3 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen 
 
Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter 
tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.  
 
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra 
spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper 
på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det 
produkt som er angitt i spesifikasjonen. 
 
1.4 Kontraktsbestemmelser 
 
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg. 
 
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for 
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt 
krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112  
 
I våre kontraktsbestemmelser er det krav om at lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet. 
Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. Kravet 
gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre 
arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravet. 
 
Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar 
med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 
 
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 18.10.2019 kl. 12.30 på HVL Kronstad, ved 
hovedinngangen. 
 
Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, 
og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig 
gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på 
forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor. 
 
Tilbyderen oppfordres til å delta på befaring på byggeplassen.   
 
Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for 
konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på 
møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. 
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Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg. 
 
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 
 
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller 
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun 
her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i 
god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om 
konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.  
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun 
tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 
ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.  
 

2 Orientering om prosjektet og oppdraget 
 
2.1 Generelt 
 
Statsbygg har egen prosjektleder, i tillegg tar driftsleder daglig oppfølging på byggeplass.  
 
2.2 SHA-koordinator  
 
Prosjektleder er SHA-koordinator for utførelsen.  
 
Driftsleder er SHA-koordinator for prosjekteringen. 
 
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
 
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne totalentreprisen K401 skal være hovedbedrift 
etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i 
tilbudssummen.  
 
 
2.4 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 
 
Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet: 
 
Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal totalentreprenøren - i samråd 
med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt 
slik det fremgår nedenfor. 
 

MILEPÆLER DATO DAGMULKT 
Utarbeidelse fremdriftsplan 13.01.20 JA 

Igangsetting på byggeplass 20.01.20 JA 

Overlevering av utkast til FDV-
dokumentasjon 

14.02.20 JA 

Overlevering av komplett FDV-
dokumentasjon 

31.03.20 JA 

Ferdigstillelse/Oppstart 
prøvedriftsperiode 

31.03.20 JA 

Overtakelse 30.09.20 JA 
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2.5 Ytre miljø 
 
Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det 
er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Miljøoppfølgingsplanen (MOP). 
 
2.6 Tiltransport av prosjekterende  
 
Det er ikke avtale om tiltransport av prosjekterende. 
 
 
2.7 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter 
 
Dette punktet gjelder ikke for denne anskaffelsen.  
 
I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig 
resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i 
offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for 
gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.  
 
Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner 
relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger 
på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.  
 
Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal. 
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende. 
 
2.8 Annen informasjon 
 
Tillatelse til tiltak er gitt av Bergen Kommune, se supplerende dokumentasjon. Hlm arkitektur AS 
har vært ansvarlig søker og alle ansvarsretter som skal overføres til Totalentreprenør må meldes til 
Bergen Kommune før igangsettelse. 
 
Eksisterende gasslokkeanlegg er levert av Jamo-Tek. 
 

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 
 
3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
 
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen 
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.  
 
3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen 
 
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av 
tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å 
søke å påvirke konkurransens utfall. 
 
Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med 
leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved 
innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som 
formålstjenlig.  
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3.3 Offentlighet 
 
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli 
offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.  
 
3.4 Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 
 
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av 
spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i 
anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har 
blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne 
utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist. 
 
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 
 
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 
 

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 
 
4.1 Kvalifisering - Tildeling 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at 
han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må 
leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller 
de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere 
oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg 
forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller 
deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på 
en riktig måte 
 
Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at 
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt 
dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 
 
Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i 
forhold til de oppførte tildelingskriteriene.  
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4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 
 
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen 
angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):  
 

Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og juridisk  
stilling 

Det kreves at tilbyder 
har et lovlig etablert 
foretak 

Firmaattest, for utenlandske firmaer 
kreves tilsvarende attest bestemt ved 
lovgivningen i det landet hvor foretaket er 
registrert, alternativt StartBANK ID  
 

Økonomisk og finansiell 
kapasitet 

Det kreves at tilbyder 
har tilfredsstillende  
økonomisk 
gjennomføringsevne. 
Omsetningens 
størrelse, sett i forhold 
til kontraktens verdi, kan 
bli vektlagt. 
 

Statsbygg vil gjennomføre en 
kredittvurdering av tilbyder.  
 
Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende 
inn revisorbekreftede årsregnskaper, 
alternativt oppgi StartBANK ID. 

Tekniske og faglige 
kvalifikasjoner 

Det kreves at tilbyder 
har tilstrekkelig erfaring 
fra oppdrag med 
overføringsverdi til dette 
prosjektet.  
 

Det skal leveres beskrivelse på ca 1 A4-
side per prosjekt av inntil 3 
referanseprosjekter de siste 5 årene med 
overføringsverdi, med opplysninger om 
blant annet: 

• prosjektets navn 

• oppdragsgiver og kontaktperson 

• prosjektets størrelse i m2 og kostnad 

• type bygg 

• oppdragets kontraktsverdi eks mva 

• type entreprise 

• oppstartstidpunkt og 
ferdigstillelsestidspunkt (år) /hvis ikke 
ferdigstilt - hvor man er i prosjektet 
 

Dersom firmaet/firmaene som skal 
prosjektere er et annet enn utførende 
totalentreprenør, så skal 
prosjekteringsfirmaet/firmaene som skal 
utføre prosjekteringen dokumentere inntil 
3 referanseprosjekter med 
overføringsverdi, med opplysninger som 
angitt ovenfor. 

 

 

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen 
over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for 
utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og 
finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle 
ressurser ved en solidaransvarserklæring. 
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Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig 
erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som 
krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller 
faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer 
over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller 
egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema 
vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg 
for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor. 
 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 
 
Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 
 
Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som 
innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en 
utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og 
avgiftsmessige forhold, se Totalentrepriseboka pkt 11.4.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det 
dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og 
godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i 
meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut 
for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av 
skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra 
entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som 
et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen. 
 
Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf 
Totalentrepriseboka pkt 11.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til 
Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i 
oppfyllelsen av kontrakten. 
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4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 
 
Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier: 
 

Prioritet/vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon 
40% 
 

Pris 1. Tilbudsskjema i utfylt og signert stand 
2. Funksjonsbeskrivelse ferdig utfylt med priser 

 

30% 
 

Gjennomføring Beskrivelse av hvordan arbeidene er tenkt utført med 
bl.a fremdriftsplan og hvordan byggeplassen er tenkt 
bemannet i prosjektets ulike faser.  
Beskrivelse av det tilbyder anser som de største 
utfordringene ved gjennomføring. Beskrivelsen skal 
redegjøre for konkrete tiltak for hvordan tilbyder 
planlegger å imøtekomme nevnte utfordringer. 

 

30% Kvalitet* Dersom det tilbys alternativ løsning skal det leveres  
en beskrivelse av alternativet. Det må også fremgå at 
alternativet tilfredsstiller minstekravene i  
konkurransegrunnlaget og hvordan løsningen avviker 
fra Statsbyggs løsning. 
 
* Tilbydere som ikke tilbyr alternativ løsning behøver 
ikke å levere dokumentasjon på kriteriet Kvalitet. 
Under evalueringen vil Statsbygg evaluere den 
løsningen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget 
opp mot eventuelt tilbudt alternativ løsning. 
 

 
 

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 
 
5.1 Generelt om forbehold og avvik 
 
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med 
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det 
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold 
og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller 
avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
 
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. 
Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt 
med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre 
avvisning av tilbudet.  
 
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle 
sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. 
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan 
medføre at tilbudet avvises. 
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Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i 
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
(Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres. 
 
5.2 Forbehold om forskudd 
 
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.  
 

5.3 Alternative tilbud 
 
Det er adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av 
konkurransegrunnlaget. 
 
Følgende minstekrav oppstilles til det alternative tilbudet:  
 

- Løsningen skal tilfredsstille kravene i vedlagte dokument: Minstekrav til alternativ løsning 
- Løsningen skal følge regelverk som er listet opp nedenfor: 

o TEK 10 
o NS-EN 15004 
o FEL 
o NEK 400:2018 
o Notat høyspenningslab HVL pr4_5_2018 (vedlagt funksjonsbeskrivelsen) 
o Maskindirektivet MD - 2006/42/EF 
o NEK EN 60204-1:2018 
o NEK 439 
o DSB: Elsikkerhet nr. 78 
o NS 3960: 2013 
o NEK 700: 2016 

Et hvert alternativt tilbud skal være beskrevet og prissatt i tilbudsbrevet med opplysning om 
tilbyderens vurdering av tilbudets konsekvenser for Statsbygg i forhold til de øvrige entreprenørers 
arbeid, behov for omprosjektering, innvirkning på fremdriften, drift og vedlikehold og lignende. 
 
Alternative tilbud vil bare bli antatt dersom Statsbygg etter en samlet vurdering finner tilbudet 
gunstigst / gunstigere enn beskrevet løsning. 
 
5.4 Tilbud på deler av oppdraget 
 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
 
 

6 Krav til tilbudet 
 
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 
 
Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme 
gjelder for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
 

• Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word 

• Tabeller: Excel 

• Bildefiler: JPEG eller TIFF 
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• Kart: TIFF  

• Video: MPEG 2  

• Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var 
levert. 
 
6.2 Vedståelsesfrist 
 
Tilbudet er bindende i 4 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.  
 
6.3 Tilbudets språk 
 
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 
 
6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 

 
1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra 

konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet. 
  

2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg) 
 
3-1 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg) 
 
4   Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4 
4-1 Beskrivelse av hvordan arbeidene er tenkt utført inkl. bemannings- og 

fremdriftsplan. 
4-2 Alternativ løsning: (Gjelder kun dersom alternativ løsning leveres) 

o beskrivelse av alternativ løsning  
o redegjørelse for hvordan løsningen tilfredsstiller minstekravene  
o redegjørelse for hvordan løsningen avviker fra Statsbyggs løsning 

5-1 Innholdsfortegnelse 
 
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med 
nummeret først, og uten bruk av undermapper.  
 
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som 
ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli 
avvist.  
 
6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.  
 
Fristen for innlevering av tilbud er 4. november (dato) kl. 12:00 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud 
elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.) 
 
6.6 Om Mercellportalen 
 
For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
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Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan 
endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike 
leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig 
(i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta 
kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før 
tilbudsfristens utløp 
 
 

 
7 Oppdragsgivers underskrift 
 
Sted:  Dato: 09.10.2019 
 
For Statsbygg: Per Ivar Gjørvad 
 prosjekteier 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

8 Vedlegg 
 
Alminnelig del:  
• Tilbudsskjema for totalentreprise 
• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
• Utkast til avtaledokument for totalentreprise 
• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

(Totalentrepriseboka basert på NS 8407), utgave rev. 01.10.2018 
 
Beskrivende del: 
• Funksjonsbeskrivelse for totalentreprisen 
• Tegninger og vedlegg til funksjonsbeskrivelsen 
• Beskrivelse av minstekrav ved alternative løsninger 
 
Supplerende dokumenter: 
• 07-02-M10 Spesielle krav 
• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet datert 27.09.19  
• Miljøoppfølgingsplan MOP 
• Brannsikkerhetsstrategi  
• PA0802 Tverrfaglig merkesystem  
• Tillatelse til tiltak med ansvarsrett datert 24.06.19 
• Riggplan 

mailto:support@mercell.com
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Tilbudsskjema 
 

 

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene 
nedenfor, gjelder alternativ 1. 

1 Tilbud 

1.1 Tilbudssammendrag 
 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 

 

 

1 Rigg og drift  NOK 

2 Faradaysbur NOK 

3 VVS-installasjoner NOK 

4 Elkraft NOK 

5 Tele- og automatisering NOK 

6 Bygningsmessige hjelpearbeider inkl. ventilasjonshus på tak NOK 

7 Prosjektering NOK 

Sum eks mva NOK 

+ 25% mva NOK 

Tilbudssum inkl mva NOK 
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1.2 Navn på saksbehandlere  
 

 

 Navn på saksbehandler 
Prosjektleder  

Byggeleder  

Anleggsleder/Bas  

 

(CV skal vedlegges for samtlige saksbehandlere.) 

 
1.3 Tilbudsevaluering 

 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som 

er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 

 

2 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger å benytte en 

eventuell opsjon på fastpristillegg, jf. pkt 2.2. 

 

2.1 Regulering etter indeks 
 

Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8407 pkt 26.2. 

 

 

Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = 1001 

(boligblokk i alt)(hele bygget) 

 
2.2 Opsjon på fastpristillegg 
 

Tilbyderen skal gi Statsbygg opsjon på fastpristillegg. Dette innebærer at tilbyderen påtar seg risikoen 

for svingninger i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. fra tilbudsdato til avtalt overtakelse for en fast 

pris. Ved eventuell innløsning av opsjonen skal fastpristillegget inngå som en del av kontraktssummen 

og fordeles over avdragsnotaene iht faktureringsplan. 

 

Fastpristillegg eks mva NOK ............................... 

 

Fastpristillegget er basert på en tilbudssum som angitt i pkt 1 over.. Dersom tilleggs-, endrings- eller 

avbestillingsarbeider utført etter kontraktens priser (til forskjell fra dagens priser) medfører et netto 

tillegg eller fradrag til denne kontraktssummen, skal fastpristillegget økes eller reduseres 

forholdsmessig.  

 

Fastpristillegget er også basert på en overtagelsesdato som angitt i kontraktsdokumentene. Dersom det 

innvilges fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold, skal fastpristillegget økes forholdsmessig. 

 

Dersom posten for fastpris ovenfor ikke fylles ut, vil Statsbygg i tilbudsevalueringen anslå et tillegg til 

tilbudssummen som tilsvarer antatt lønns- og prisregulering. (Dette for at tilbud uten fastpristillegg skal 

http://www.ssb.no/bkibol
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kunne sammenlignes i evalueringen med tilbud med oppgitt fastpristillegg.) Som grunnlag for 

beregningen av dette tillegget, vil Statsbygg legge til grunn den aktuelle tilbudssummen med tilbudets 

prisnivådato, påbegynt oppdrag 20.01.19 og forventet overtakelse totalentreprise 31.03.19. Det vil bli 

benyttet et utbetalingstyngdepunkt som legges 65 % fra forventet påbegynnelse av oppdraget, og en 

antatt årlig gjennomsnittlig prisstigning på 3% p.a. 

 

Beregningen gjøres etter NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på 

grunn av endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter mv., 1. utgave oktober 1984 – 

totalindeksmetoden – med én kalendermåned som avregningsperiode. 

 

NB! Ved prisvurderingen av de tilbud som har oppgitt fastpristillegg, vil Statsbygg i evalueringen legge 

til grunn det alternativet (enten antatt regulering eller tilbudt fastpris) som gir lavest pris for det aktuelle 

tilbudet. 

 

3 Opsjoner m.v. 

 
3.1 Alternativ utførelse 
 

Det kan gis pris på alternativ utførelse, dersom tilbyder ser at annen løsning gir et bedre resultat eller 

lavere kostnader enn beskrevet løsning. Alternativ utførelse vil i tillegg til priskonsekvensen bli evaluert 

på følgende måte: 

1. Evaluering mot minstekravene som står oppstilt i tilbudsinvitasjonens kapittel 5.3 og vedlegget 

«Minstekrav til alternativ løsning».  

2. Evaluering mot Statsbyggs løsning og eventuelle fordeler og ulemper mot den beskrevne 

løsningen. 

I beskrivelsen av alternativ løsning forventes en spesifikasjon av hvilke kapitler og enkeltposter som vil 

bli dyrere eller billigere en Statsbyggs løsning. 

 

I tilbudsskjemaet skal kun oppgis den totale priskonsekvensen med alternativ utførelse eks. mva.  

NB! Denne posten skal være et negativt tall dersom alternativ løsning er billigere enn 
Statsbyggs løsning. 
 

 

Alternativ utførelse eks. mva. NOK  

 

Opsjonsprisene skal være komplette priser, inklusive rigg- og driftskostnader som opsjonen medfører. 

 

 

 

3.2 Andre opsjoner 
 

Det skal gis pris på serviceavtale på teknisk utstyr i reklamasjonsperioden (5 år etter overtakelse) 

 

 

Serviceavtale eks. mva. 

 

Pr. år NOK For 5 år NOK  
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4 Regningsarbeider (NS 8407 pkt 30) 

4.1 Lønn for egne ansatte 
 

Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og 

fortjeneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller 

anleggsplass, jf. Totalentrepriseboka punkt 14.2. 

 

Prosjekterende  

a) 

 

Utførende arkitekt/ingeniør pr time NOK  

b) 

 

Assistentingeniør/-arkitekt pr time NOK 

c) 

 

Tegner/DAK-operatør pr time NOK 

d) 

 

Firmatimesats* pr time NOK 
 

*Firmatimesats er en timesats som Statsbygg og Statsbyggs kontraktspart kan enes om å bruke for et bestemt tilleggsarbeid/endringsarbeid/ timehonorert 

arbeid, med den følge at kontraktsparten ikke trenger dokumentere hvilken stillingskategori som har utført arbeidet. 

 

 
Utførende bygg 
 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 

andre ledd pr time NOK 

c) 

Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 

års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 

 

 
Utførende VVS 
 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 

andre ledd pr time NOK 

c) 

Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 

års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
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Utførende Elektro 
 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 

andre ledd pr time NOK 

c) 

Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 

års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 

 

 

 
4.2 Materialer 
 

Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog 

ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf.         

Totalentrepriseboka punkt 14.2. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt 

påslagsprosent pluss mva. 

 

Påslagsprosent = ................................ 

 

4.3 Underentreprenører 
 
Pkt 4.1 og 4.2 over gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprenører. 

 

 
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 

Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. 

Totalentreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 

 

Påslagsprosent = ................................ 

 

Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Totalentreriseboka punkt 14.2. 
 

4.5 Enhetspriser 
Ikke aktuelt. 

 
4.6 Tilbudsevaluering 
 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1: 

 

 Tilbud Multipliseres med (timer og beløp er anslag) 
4.1 Lønn egne ansatte Timesats  Timer: 50  
4.2 Materialer Påslagsprosent Netto inntaktskost på materialer: 200 000,- 
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4.3 Underentreprenører  Inngår i pkt 4.1 og 4.2 over.  

4.4 Underleverandører 
prosjektering 

Påslagsprosent Netto fakturabeløp: 200 000,- 

4.5 Innleie Påslagsprosent Netto fakturabeløp: 200 000,- 

 

Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 

 

5 Påslagsprosenter for tiltransport og administrasjon  

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å få tiltransportert ansvaret for/administrere de 

øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.4 og Totalentrepriseboka punkt 7, 24 og 

25. Dersom nedennevnte ikke er utfylt skal påslaget for tiltransporten være 5%. Tilsvarende skal 

påslaget for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2%.  

 

Vederlag for tiltransport ....................... prosent 

Vederlag for administrasjon ....................... prosent  

 
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 2 entrepriser for tiltransport med samlet kontraktssum 

NOK 300 000,- eks mva. Det vil videre blir lagt til grunn 2 entrepriser for administrasjon med samlet 

kontraktssum NOK 300 000,- eks mva.  De to beløp vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for 

tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke 

inngå i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted før kontraktsinngåelse eller det før 

kontraktsinngåelse blir avklart at totalentreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører. 
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6 Forbehold og avvik 

(Kryss av) 
 

 Det tas ingen forbehold/avvik. 
 

 Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 

Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 

 

7 Vedlegg til tilbudsskjema 

(Kryss av) 
 

 Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen 
 

8 Andre opplysninger  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

9 Tilbyders underskrift 

Firma: ______________________________________ 

 

Kontaktperson: ______________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________ 

 

Telefon: __________________  

 

E-post: __________________ 

 

 

Sted ..................................... Dato ................20.……….. 

 

 

 

________________________ 

Tilbyders underskrift 
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 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner 
 
 

Leverandøren skal levere dette egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet, som et foreløpig dokumentasjonsbevis for at 
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. Før tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandør leverer 
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerklæringen er 
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.  
 
*Dersom leverandøren støtter seg på en annen leverandør for å bli kvalifisert, må også 
denne fylle ut egenerklæring som foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller 
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. 
 

Navn på firma 
 

 

Organisasjonsnummer 
 

 

Signatur fra vedkommende med fullmakt til 
å signere for firma 

 

Dato 
 

 

 
Vi bekrefter med dette egenerklæringsskjemaet følgende:  

 

Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i 
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler 
følgende, og kan dokumentere dette slik det fremgår 
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede 
konkurranser.): 

 

Ja/Nei 

Organisatorisk og juridisk stilling 
 

 

Økonomisk og finansiell kapasitet  
 

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 

 
 

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt 
(skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, 
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest) 
som ikke er eldre enn 6 mnd,  
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Vi støtter oss også på andre leverandører for å bli kvalifisert* 

Kvalifikasjonskrav:  
 

Leverandør: 

 
 

 

 
 

 

 
Oppdragsgiver plikter/har rett til å avvise en leverandør som er omfattet av 
avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For å avklare om leverandøren skal/kan avvises må 
spørsmålene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det 
blant annet fremgår at feil eller overtredelsen begått av person i leverandørens 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser 
begått av selskapet.  
 

Eventuelle avvisningsgrunner Besvarelse 
ja/nei 
(dersom ja – 
utdyp i eget 
vedlegg) 

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre 
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b? 

 

Er leverandøren rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende 
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gått mer enn 5 år fra rettskraftig 
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)? 

o deltakelse i en kriminell organisasjon 
o korrupsjon 
o bedrageri 
o terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til 

terroraktivitet 
o hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 
o barnearbeid og andre former for menneskehandel 

 

 

Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter 
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a? 
 

 

Har leverandøren begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om 
miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c? 

 

 

Har leverandøren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 år tilbake i tid) 
inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e? 
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Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått et vesentlig kontraktsbrudd i 
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av 
kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
f? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått alvorlige feil som medfører tvil 
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i? 
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AVTALE 
K401 

 

mellom 

 

 

STATSBYGG 
som byggherre 

 

og 

 

(fyll inn navn på totalentreprenør (firma)) 
organisasjonsnr: 

 

 

 

som entreprenør 
 

 

for 

 

K401 Totalentreprise  

 

1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. 
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AVTALEDOKUMENT 
 

 

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8407 

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser i kombinasjon med Statsbyggs 

Totalentreprisebok benyttes.  
 

*** 

 

Mellom Statsbygg som byggherre 

 

Organisasjonsnr.:  971 278 374 

 

Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 

 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 

 

Telefonnr.:  22 95 40 00  

 

og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.: ……………  

 

 

er det inngått følgende avtale: 

 

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1) 
 

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  

 

1. Dette avtaledokumentet 

 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes 
dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er 

godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og 

opplistet nedenfor; 

 

(fyll inn dato og referansenummer)…………. 

 

3. Totalentreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument 

 

4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Totalentreprisebok inntatt som vedlegg … til 

dette avtaledokument (her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med vedlegg (alle PAer som er 
relevante for kontrakten og YT må legges ved), eventuelle referater eller skriftlig materiale fra 
befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer 
av konkurransegrunnlaget og svar på forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-
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4 (4) og 14-2, og kunngjøringen vedlegges) (Dersom det har vært avholdt en begrenset 
konkurranse, bør innlevert materiale i kvalifisering inntas som nytt pkt 5 nedenfor og Statsbyggs 
kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 6. Eksisterende pkt 5 og 6 blir nye pkt 7 og 8.) 

 

5. NS 8407 

 

6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 
 

 

II. KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6) 
 

Kontraktarbeidet skal utføres for: 

 

Tilbudssum     

  kr ……………………….. 

 

Eventuelle korreksjoner: 

………………………………………………………………….  kr ……………………….. 

………………………………………………………………….    kr ……………………….. 

………………………………………………………………….    kr ……………………….. 

 

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,  

herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport av entreprenør(er): 

…………………………………………………………………..   kr ……………………….. 

…………………………………………………………………..   kr ……………………….. 

…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 

     

     

Sum eksklusive merverdiavgift  kr ……………………….. 

Merverdiavgift ………………….. %*  kr ………………………. 

Kontraktssum  kr ……………………….

      

(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 
(*Husk å legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Totalentrepriseboka pkt 
13.2) – Se ellers lenke til Statsbyggs temaside for MVA, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder 
Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk totalentreprenør.) 
 
III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9) 
 

Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 

 

.......................................................... 

 

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 

 

Statsbygg ved prosjektleder 

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gt. 6 

Telefon: 22 95 40 00 

http://statsbyggportalen/vare-arbeidsfelt/Sider/Merverdiavgift-varekjop-fra-utlandet.aspx?src=Tema-A-AA.aspx
http://statsbyggportalen/vare-arbeidsfelt/Sider/Merverdiavgift.aspx?src=Tema-A-AA.aspx
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E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder smog@statsbygg.no  
 

All post skal merkes med 1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. K401 Totalentreprise  

 

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 

http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/ for mer informasjon. 

 

 

Totalentreprenørens representant er: 

 

......................................................... 

 

Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprenør: 

 

Adresse: …………………………………… 

Telefon: …………………………………… 

E-post: …………………………………… 

(E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller en prosjektadresse siden 
prosjektleder kan bli syk...) 
 

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40, TOTAL-
ENTREPRISEBOKA PKT 16) 

 

Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt 21.2:  ………………………… 

 

Igangsetting på byggeplass:  ………………………... 

 

Overlevering utkast til FDV-dokumentasjon ………………………… 

 

Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon: ………………………… 

 

Ferdigstillelse/Oppstart prøvedrift:  ………………………… 

 

Sluttfrist:  .………………………… 

 

Andre dagmulktbelagte frister: 

(Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. For delfrister bør 
dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til NS 8407 pkt. 40.3 b, da 
denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør legges inn i dette punkt IV 
ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med konkurransegrunnlaget.) 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

 

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (TOTALENTREPRISE BOKA PKT 
10 OG 36) 

 

mailto:Postmottak@statsbygg.no
mailto:smog@statsbygg.no
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/
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Isolerglassruter  Totalentrepriseboka pkt 10.7 

Miljøskadelige stoffer og kjemikalier  Totalentrepriseboka pkt 10.7 

Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør) Totalentrepriseboka pkt 10.7 

Avfallshåndtering  Totalentrepriseboka pkt 10.8 

Bytte av nøkkelpersonell Totalentrepriseboka pkt 10.10 

Lærlingeklausul Totalentrepriseboka pkt 36.2 
 

VI. UNDERSKRIFT 
 

(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen. 
Stryk i slike tilfeller alternativ 2 - all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1. 
Statsbygg bør i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!) 
 

ALT 1:  

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 

 

ALT 2: 

Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

....................... den .......... 20 ........  ....................... den .......... 20 ........ 

  

 

____________________________________ 

Statsbygg sign 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Totalentreprenør) sign 

 

 

 

 

 

 

 

 Husk: 
 
Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se Økonomiske fullmakter i 
Statsbygg kap 5. 
 
Dersom kontrakten inngås med utenlandsk leverandør og oppdraget skal utføres i Norge, pålegger det 
Statsbygg å rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal 
skje på skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. For ytterligere informasjon se 
temaside RF1199/Innmelding av utenlandske leverandører til Oppgaveregisteret.  
 
 

 
 
 

http://statsbyggportalen/_layouts/Link/Launch.aspx?showDialog=View&objectId=09024bbd8050eda1&format=msw12&versiontoopen=lastvalid
http://statsbyggportalen/_layouts/Link/Launch.aspx?showDialog=View&objectId=09024bbd8050eda1&format=msw12&versiontoopen=lastvalid
http://statsbyggportalen/vare-arbeidsfelt/Sider/RF1199.aspx?src=Tema-A-AA.aspx
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts-bestemmelser 
for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8407 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for 
alle kontrakter der Totalentrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som 
kan variere fra kontrakt til kontrakt.  
 

Innenfor hver del av Totalentrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8407 angitt i 
kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 
 

DEL I 
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
 

1 Definisjoner – Byggherre (NS 8407 pkt 1.1) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn 
i relasjon til denne kontrakt.  
 

2 Møter 
 
2.1 Byggherremøter (NS 8407 pkt 4.2) 
 
Referat føres av byggherren eller den han utpeker. 
 

2.2 Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 4.3) 
 
Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder byggemøter, 
fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre 
referat fra møtene, og byggherrens representant skal ha kopi av møtereferatene. 
 
Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. 
 
I byggeperioden skal det avholdes underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes 
regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 
 

3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt 7) 
 
Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 pkt 7, skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A -  NS 8407 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger nedenfor. 
 
Totalentreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i utførelsesperioden, dersom hele kontraktssummen 
skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 
1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse. 
 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter totalentreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsperioden.  
  



 
Totalentrepriseboka 

1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. 
K401 Totalentreprise 

2019/3475 
 

 
5 AV 31 

 

Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 

 

4 Totalentreprenørens forsikring (NS 8407 pkt 8) 
 
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet 
er overtatt av byggherren. 
 
Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt 8 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8407 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.  
 

5 Partenes representanter (NS 8407 pkt 9) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8407 pkt 9.  
 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det er 
særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
 

6 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 10) 
 
6.1 Plikter 
 
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Byggherren 
kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få 
gjennomført kontrakten. 
 
Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. 
Byggherren kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel 
kreve at enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell næringsvirksomhet, fører regnskap og 
sender inn mva-oppgaver 6 ganger per år. 
 
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprenøren i henhold til forskrift om 
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved 
inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på NOK 500.000 eks. mva. 
Totalentreprenøren skal på forespørsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte 
dokumentasjon.  
 
Totalentreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne 
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Totalentreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
6.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved 
skifte av underleverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det samme 
gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underleverandøren ikke har oppfylt sine 
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av totalentreprenøren. 
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Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt 10, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 

7 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3) 
 
Ved tiltransport av sideentreprenør plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet iht NS 8407 pkt 7.1, 
7.3, 35.1 og 42.3. 
 
 

8 Kvalitetssikring (NS 8407 pkt 15) 
 
Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Totalentreprenøren skal også utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene 
i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 
 

9 Prosjektering (tillegg til NS 8407 pkt 16.1) 
 
Modellbasert prosjektering (BIM) og papirløs byggeplass  
Totalentreprenøren skal som en del av leveransen til byggherren utarbeide bygningsinformasjons-
modeller (BIM).  
 
Totalentreprenørens prosjektering skal utføres i samsvar med Statsbyggs kravspesifikasjon for 
totalentrepriser, prosjektets BIM-strategi og Statsbyggs BIM-manual. Prosjektering som ikke er i 
samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir byggherren grunnlag for å gjøre 
sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser. 
  
Totalentreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bruk av modeller og tegninger i 
digital form. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen.  
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10 Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt 18) 
 

10.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom 
totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om 
totalentreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at totalentreprenøren 
skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 
 
10.2 HMS-kort 
 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  

 
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.  

 
10.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven       
§ 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Totalentreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er totalentreprenørens 
ansvar og skal betales av ham.  

 
10.4 Krav om faglærte håndverkere  
 
Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utføres av 
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
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fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring for 
eier.  
 
Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at 
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. 
 

10.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 
til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, 
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 
bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank.  
 
Dersom totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne 
arbeidstiden iht arbeidsmiljøloven § 10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid, kan 
totalentreprenøren søke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker 
reisekostnader og sørger for kost og losji iht forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser i Norge av 23.09.16 nr.1241 § 6. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til 
krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av 
lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene. 

 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   

        
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at 
totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
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10.6 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal totalentreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Totalentreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om 
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av totalentreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller 
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for totalentreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av 
mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 

10.7 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av totalentreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP). 
 
Dersom totalentreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom 
han misligholder sine plikter mht 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. MOP og Statsbyggs mal for avfallsrapportering.. 
 
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av 
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 
per mislighold. 

 
10.8 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Miljøoppfølgingsplanen 
(MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK 150.000, som fordeles på 
entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at 
Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og 
NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 
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10.9 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at 
han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
 
10.10 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt 18.3) 
 
Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder, prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av 
kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom 
han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om 
samtykke. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 
11 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt 20.2) 
 
11.1 Innsynsrett 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprenørens 
kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig  og 
regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er 
begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
11.2 Pliktig medlemskap i StartBANK 
 
Totalentreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for 
eventuelle underentreprenører. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
11.3 Egenrapportering om seriøsitet 
 
Totalentreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandør før arbeidstaker starter opp på 
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet være byggherren i hende 1 
uke før totalentreprenørens eller den aktuelle underleverandørens/bemanningsforetakets oppmøte 
på byggeplass. 
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Brudd på denne plikt medfører at arbeidstakere fra totalentreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen. 
 
11.4 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 
 
Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall 
ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger 
om skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: 
http://www.statsbygg.no/files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt_Skatteetaten.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg. 
 

12 Forskudd (tillegg til NS 8407 pkt 27) 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, 
jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
13 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt 28) 
 
13.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
13.2 Utenlandske totalentreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske totalentreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske totalentreprenøren er forpliktet til å registrere 
seg for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, og 
ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet starter, 
skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli formidlet 
fra byggherren, skal benyttes. 
 

14 Endringer (NS 8407 pkt 31) 
 
14.1 Retten til å pålegge endringer (NS 8407 pkt 31.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen.  
 
14.2 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt 34.1.3) 
 
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 

http://www.statsbygg.no/files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt_Skatteetaten.pdf
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14.2.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 
 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
(B), skal det ikke tas hensyn til 
 

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v, 

• avbestillingserstatning, 

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 
 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 
14.2.2 Regulering i forlenget byggetid 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 
 
0,7 A (   Z  ) 
          Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for 

dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er avtalt) 

Z =  forlengelsen utover opprinnelig byggetid 
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 

15 Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens søksmål (NS 8407 pkt 
35.2)  

 
NS 8407 pkt 35.2 a) utgår. 
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16 Byggherrens rett til å nekte overtakelse (tillegg til NS 8407 pkt 37.3 tredje 
ledd) 

 
Med manglende dokumentasjon menes også feil og mangler ved de bygningsinformasjonsmodeller 
totalentreprenøren etter kontrakten skal utarbeide for byggherren.  
 
 

17 Prøvedrift (NS 8407 pkt 38.2) 
 
17.1 Prøvedrift 
 
Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og 
installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, 
integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik 
disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og 
når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å 
godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8407 pkt 36, 37.1 til 37.3 
tilsvarende.  
 
Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende: 
 

a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 

 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over på byggherren, jf NS 8407 pkt 19.1. 

 
Prøvedrift har følgende hensikt: 

• Kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende 

• Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 

• Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 

• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  

• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med totalentreprenøren/ leverandørene av 
de enkelte anlegg 

• Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
 

17.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av 
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av 
prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til 
å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 
 
  



 
Totalentrepriseboka 

1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. 
K401 Totalentreprise 

2019/3475 
 

 
14 AV 31 

 

Mal godkjent dato: 01.10.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 

17.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 
 

18 Forsinkelse (NS 8407 pkt 40) 
 
18.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8407 pkt 40.2) 
 
Dersom totalentreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 
 
Totalentreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, 
jf. NS 8407 pkt 21.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift.  
 
18.2 Dagmulktens størrelse (NS 8407 pkt 40.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristene nevnt i NS 8407 pkt 21.2, fristen for igangsetting av 
arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag. 
 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele kontraktssummen.  
 

19 Oppsigelse (NS 8407 pkt 45) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 
 

20 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8407 pkt 47.2.2) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 
 

21 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 
(tillegg til NS 8407) 

 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
 

22 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407 kap XI) 
 
22.1 Reklame 
 
Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 
  
22.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
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23 Tvister (NS 8407 pkt 50) 
 
23.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt 50.3) 
 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge 
tvisten for en oppmann.  
 
23.2 Tvisteløsning (NS 8407 pkt 50.4) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.  
 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 

24 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3)  
 
 

 Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans 
underentreprenører/ underleverandører. 

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil 2 sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører/ underleverandører.  
 

 Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

 Alternativ 4: Totalentreprenøren kan bli tiltransportert til en sideentreprenør. 
 
(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 7) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no. Merk at tiltransportert totalentreprenør må stille to garantier.) 

 
25 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8407 pkt 12.4) 
 
 

 Alternativ 1: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
sideentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll. 
 

 Alternativ 3: Totalentreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
inntil … sideentreprenører. 

 
 Alternativ 4: Byggeplassadministrasjon er ikke avtalt. 

 
(For utfyllende regler se NS 8407 pkt 12.4) 
 

26 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)  
 
 

 Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

 Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende (navn på firma (ett eller 
flere)) som blir hans kontraktsmedhjelper(e).  

 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtale som finnes på Statsbygg.no.) 

 
27 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/Offentlige vedtak (NS 8407 pkt 

16.3) 
 

http://www.statsbygg.no/Dokumenter/Juridiske-dokumenter-Kontrakter/Maler-for-tiltransport/
http://www.statsbygg.no/Dokumenter/Juridiske-dokumenter-Kontrakter/Maler-for-tiltransport/
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 Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker.  

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. 

 

28 Etisk handel (tillegg til NS 8407 kap 18) 
 

 
 Alternativ 1: Totalentreprenøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og materialer, 
som leveres til byggherren, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene 
angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal 
arbeidslovgivning på produksjonsstedet.  

 
Dersom totalentreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, plikter 
totalentreprenøren å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine 
underleverandører. 
 

28.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs 
kjernekonvensjoner 138 og 182) 
• Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre noen typer arbeid som er til 

hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling. 

• Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre noen typer arbeid som vil sette deres 
sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.  

• Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid. 
 

28.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105) 
• Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder også som 

et middel for opplæring, straff eller for å fremme disiplin.  

• Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver. 

• Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.  
 

28.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111) 
• Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, religion, 

politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige 
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid. 

• Lønnen skal være lik for likt arbeid, uavhengig av kjønn. 
 

28.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs 
kjernekonvensjoner 87 og 98)  
• Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de 

selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.  

• All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre former 
for forulemping for deltakerne. 

• Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter og kollektive forhandlinger. 

• Der organisasjonsfriheten og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved 
nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri 
og uavhengige organisering og forhandling.  

 
28.5 Totalentreprenøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten 

skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning: 
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold 
fremheves 1)lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære 
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ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale 
ordninger. 

 
28.6 Oppfølging 

 
Totalentreprenøren er forpliktet til å etterleve punkt 28.1 til 28.5 i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved: 

• Egenrapportering og/eller 

• Oppfølgingssamtaler og/eller 

• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene1 og / eller 

• 3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende 
Totalentreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer 
et brudd på punkt 28.1 til 28.5 ovenfor. 

 
 
Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at totalentreprenøren retter 
de påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal 
dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd 
hos underleverandør, kan byggherren kreve at totalentreprenøren skifter ut 
underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.  

 
Dersom totalentreprenøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal totalentreprenøren 
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold. 
 
Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  

 
 Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt. 

 
 

29 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8407 pkt 18) 
 

 Alternativ 1: NS 8407 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 
 

 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 
fagarbeidere: 

- Alt arbeid knyttet til flytting av gasslokkeanlegget. 
- Alt arbeid knyttet til Faradays bur. 
- Alt arbeid knyttet til brannalarmanlegget skal utføres under ledelse av FG godkjente montør.  

 

30 Arbeidstid (NS 8407 pkt 18.8) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt 18.8 gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 -
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

 
 Alternativ 3:  

                                                   
1 Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til å gjennomføre annonserte eller uannonserte kontroller hos en eller 

flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll, plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger på 
underleverandør(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. 
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Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
31 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt 23.2.  
 

 
32 Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt 24.2) 
 
 

 Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet 
av byggherren før kontraktsinngåelse.  

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er 

utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  
 

33 Faktureringsplan (NS 8407 pkt 27.2) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt 27.2.1, gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

34 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt 38.2) 
 
 

 Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder.  
 

 Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder.  
 

 Alternativ 3: Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av vedlegg 
…………………………. 

 
 Alternativ 4: Det er ikke avtalt prøvedrift. 

 
(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 17) 
 
35 Opsjoner (tillegg til NS 8407) 
 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  
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 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 
 

 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8407 pkt 
31.1 og Totalentrepriseboka punkt 14.1, kan pålegge totalentreprenøren 25% netto 
tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8407 pkt 7.2, må økes tilsvarende 10% 

av opsjonsprisen eks mva. 
 

 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 40.3, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 

 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 27.2.2, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 

36 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8407) 
 
 

 Alternativ 1:  
 
36.1 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
totalentreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.. 
 
Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
totalentreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det 
synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på 
anmodning. 
  
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Totalentreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
36.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
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Dersom kravet om 5%, jf. punkt 36.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot 
på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene 
utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i 
tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  

 
 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakt. 

 
37 Ytterligere avvik fra NS 8407/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*** 
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Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
 
 

GARANTIERKLÆRING 
 

Garanti nr. ............. 
 

 
Garantisten ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr .......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
 Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
     
organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
totalentreprenøren ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. .........................................................................................................……. 
 
har i henhold til  
kontrakt av ................................................................................................................... 
 
som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og 
inndrivelsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder 
også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. 
 
Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn     10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 
3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For 
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 

................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................ ........................................................ 

Bankens navn/stempel       Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............ 

 
 
Garantisten ................................................................................................................... 
   
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
 Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
     
organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
totalentreprenøren ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av ................................................................................................................... 
 
som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 
 kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og 
inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 
42.2.2. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For 
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
 

................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................ ........................................................ 

Bankens navn/stempel       Underskrift 
 
 





 
 
   

27 AV 31 
 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 
 

Totalentrepriseboka 
1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. 

K401 Totalentreprise 
2019/3475 

Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring 
 

 
FORSIKRINGSATTEST 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 
 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 

den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 

foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Totalentreprenør) 
 
Navn:............................................................................................................................................... 
 
Adresse:.......................................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:  STATSBYGG 
 
Forsikringsbevis nr: ................................................................................................. 
 
Forsikringssted: ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse: ................................................................................................ 
 
Forsikringssum: ................................................................................................. 

 Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg 
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid:  Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. 
 
Forsikringen omfatter: Materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er 

utført av kontraktsgjenstanden. 
 Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt 

forskudd for. 
 Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i 

totalentreprenørens besittelse. 
 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
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(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2017), som inneholder følgende 
generelle unntak: 
 
1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser 

av den offentlige orden. 
 
2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som 

i henhold til lov er tillatt brukt. 
 
3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 
 
4. Skade ved svinn og underslag 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som 
uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. 
 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
..........................................................    ............................................................ 
  Sted/Dato      Forsikringsselskap 
 
 
 
 

................................................................. 
Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 

 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at  
 
...........................................................................................................................(totalentreprenøren) 
 
organisasjonsnr: …………………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
Forsikringstid 
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. 
 
Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og totalentreprenøren om bygging/ombygging/påbygging  
 

av…………………………………………………………………………………………………. 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ......................................................................................................................................... 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som totalentreprenøren og 
dennes kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i 
forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. 
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K401 Totalentreprise 
2019/3475 

Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser: 
 

• Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 

• Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er 
inntrådt, eller 

• Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
FALs deklaratoriske bestemmelser. 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................    ............................................................ 
  Sted/Dato      Forsikringsselskap 
 
 
 
 

................................................................. 
Underskrift 



 
 
   

31 AV 31 
 

 
Mal godkjent dato: 01.01.2018 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 
 

Totalentrepriseboka 
1170002 HVL Kronstad, Høyspentlab. 

K401 Totalentreprise 
2019/3475 

Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Garanti nr.................... 

 
Ifølge ordre og for regning av 
 
......................................................................................................................................................... 
 
som totalentreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………..stiller vi oss som  
 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
kr ..........................................................ink. mva 
 
......................................................................................................................................................... 

Beløpet i bokstaver 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter 
og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
totalentreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 
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