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 Rammebetingelser 

 Bakgrunn/mandat 

Nord-Fron kommune skal flom-/erosjonssikre elva Givra. Givra ligger på vestsiden av 
Gudbrandsdalslågen og renner gjennom tettstedet Sødorp, vest for Vinstra sentrum, i Oppland fylke 
(Innlandet fylke fra 01.01.2020).  

Vassdraget har flere ganger vært utsatt for oversvømmelse og flomskader. Dette har i de siste årene 
spesielt skjedd under flomhendelsene i 2011 og 2013, men også senest i 2017.  

Vassdraget er preget av flere elvekryssinger, bekkelukkinger og bebyggelse i umiddelbar nærhet av 
elva. For å sikre mot framtidige flomskader må det derfor gjennomføres flere, og til dels omfattende, 
flomforebyggende tiltak langs elva. 

 Mål og akseptkriterier 

Risikovurderingen har som formål å gi en bred, overordnet, representativ og beslutningsrelevant 

fremstilling av risiko for mennesker (arbeidstakere og/eller tredjeperson) og ytre miljø forbundet med 

de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Akseptkriterier for risiko fremkommer av risikomatrisene i 

kap. 4. Risikovurderingen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for 

risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet. 

 Forutsetninger, antakelser og forenklinger 

• Risikovurderingen er overordnet og kvalitativ. 

• Den omfatter mulige uønskede hendelser knyttet til utførelsesfasen av bygge- og 

anleggsprosjektet. 

• Vurderingen omfatter uønskede hendelser for mennesker (arbeidstakere og/eller 

tredjeperson) samt for ytre miljø. 

• Den er basert på foreliggende løsninger og planer for prosjektet på tidspunktet for 

gjennomføringen av analysen. 

• Vurderingene forutsetter at eksisterende barrierer og beredskap i HMS-lovgivningen og SHA-

planen for prosjektet, samt offentlig beredskap i bygge- og anleggsplassens nærområde blir 

ivaretatt. 

• Gjeldende krav i HMS-regelverket og i kontrakten med Nord-Fron kommune, skal ivaretas i 

planleggingen og utførelsen av arbeidet. 

• Generelle risikoforhold og tiltak forbundet med de planlagte arbeidene forutsettes ivaretatt i 

entreprenørens HMS-styringssystem. 

• Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. 

• Vurderingene omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser 
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 Styrende dokumenter 

Tabell 1: Oversikt over styrende dokumenter for grov(risiko)analysen. 

Ref.nr. Dok. nr. Rev./Dato: Dok. navn: 

1.4.1 FOR-2009-08-03-1028 2010-01-01 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- eller anleggsplasser 
(Byggherreforskriften) 

1.4.2 NS 5814 Juli 2008 Krav til risikovurderinger. 

1.4.3 LOV-2005-06-17-62 2010-03-01 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv. (arbeidsmiljøloven) 

1.4.4 FOR-1996-12-06-1127 2005-02-01 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

1.4.5 NO DS-53  Mal for SHA-risikovurdering 

 Berørte parter 

Denne analysen har fokus på arbeidstakerne på bygg-/anleggsplassen, naboer/lokalbefolkning, brukere 

av eksisterende bygninger/anlegg, annen bygge- og anleggsaktivitet i området og myndigheter.  

 Organisering og gjennomføring av arbeidet 

Risikoanalysen er gjennomført av Norconsult AS, med bakgrunn i foreliggende prosjekteringsgrunnlag, 

framdriftsplan og fareidentifikasjon i samråd med byggherren. Det er ikke avholdt arbeidsmøte for 

fareidentifikasjon, vurderingene er gjort ut fra at det er kjente typer arbeider som skal utføres. 

 Definisjoner og forkortelser 

Tabell 2: Definisjoner og forkortelser. 

Begrep Definisjon 

Analyseobjektet Geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller menneskelige 
faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende 
forebyggende tiltak og beredskap (ref. 1.4.2). 

Bhf Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggs-
plasser (Byggherreforskriften) (ref. 1.4.1). 

Fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse (ref 1.4.2). 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse (ref. 1.4.2). 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse (ref. 1.4.2). 

Risikoakseptkriterium Kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko  
(ref. 1.4.2). 
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Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 
årsaker til og konsekvenser av disse (ref. 1.4.2). 

Risikoevaluering Prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte 
risikoakseptkriterier (ref. 1.4.2). 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og 
risikoevaluering (ref. 1.4.2). 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe (ref. 1.4.2). 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

Skade Fysisk ødeleggelse eller helseskade på personer eller skade på eiendom 
eller miljø (ref. 1.4.2). 

Styrende dokumenter Dokument som inneholder krav til produkt, tjeneste, aktivitet, dokument, 
prosess, person, program o.a.: Lover, sentrale og lokale forskrifter, 
enkeltvedtak, tillatelser, standarder, veiledninger, kontrakter, planer, 
rutiner. 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier (ref. 1.4.2). 
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 Beskrivelse av analyseobjektet 

Nord-Fron kommune skal flomsikre elva Givra. Flomsikringsarbeidene er delt opp i 3 delstrekninger 

langs vassdraget. Den første entreprisen (E01) omfatter Del 1, øverste del av tiltaksstrekningen, 

mellom Rustvegen 2 og Givravegen 29. Denne risikovurderingen omfatter entreprise E01, 

delstrekning 1. Det vil bli gjort separate risikovurderinger for de øvrige delstrekninger, da 

risikoforholdene er forskjellige for de forskjellige strekningene. 

Entreprise E01 omfatter utvidelse og erosjonssikring av ca 400 m av elveløpet, med stein, delvis som 
plastring.  

En gangbrokulvert skal permanent fjernes, mens to kjørevegskulverter skal fjernes og erstattes av nye 
kulvert-/brokonstruksjoner i betong, noe plasstøpt og noe prefab.  

På grunn av at elvebunnen skal senkes, må det også saneres VA-ledninger gjennom området, og nye 
skal etableres med bl.a. 4 kryssinger av det nye elveløpet. Det skal også saneres VA-anlegg i og 
langs Givravegen, mellom Givravegen 16 og 24.  

Det skal også legges trekkerør for ny høgspenttrasé i fellesgrøft med VA-anlegget, i samarbeid med 
Gudbrandsdal Energi, samt diverse andre elektroarbeider.  

Det skal etableres flomvoll lengst oppstrøms på tiltaksstrekningen.  

Flere private eiendommer blir berørt av arbeidene, og entreprisen omfatter også en del landskaps-
/utomhusarbeider.   

Planlagt oppstart er februar 2020. 
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 Metodebeskrivelse 

 Generelt 

Metoden samsvarer med hovedprinsippene i NS 5814” Krav til risikovurderinger” (ref. 1.4.2) samt 

anerkjent grovanalysemetodikk og praksis. Metodikken er egnet for å identifisere farer som kan utløse 

uønskede hendelser, vurdere risiko på overordnet nivå og foreslå risikoreduserende tiltak. Det 

begrensede antall kategorier for sannsynlighet og konsekvens samsvarer med usikkerheten i 

datagrunnlaget. 

 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

Tabell 3:  Kategorier for sannsynlighet. 

Sannsynlighetskategori Hendelsesfrekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 100 år. 

2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 - 100 år. 

3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 - 10 år. 

4. Meget sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år. 

5. Svært sannsynlig Oftere enn 10 hendelser per år. 

 

Tabell 4: Konsekvenskategorier for tap av menneskers liv og helse. 

Konsekvenskategori Menneskers liv og helse 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade. 
Ingen negativ helsepåvirkning. 

2. Liten konsekvens Liten personskade uten fravær.  
Kortvarig negativ helsepåvirkning. 

3. Middels konsekvens Personskade med fravær ≥ 1 dag men uten varige 
skader.  
Sykdom uten varige konsekvenser. 

4. Stor konsekvens Alvorlig personskade med varige skader.  
Sykdom med varige konsekvenser. 

5. Svært stor konsekvens Dødsfall. 

 

Tabell 5: Konsekvenskategorier for skade/negativ påvirkning på ytre miljø. 

Konsekvenskategori Skade/negativ påvirkning på ytre miljø 

1. Svært liten konsekvens Ingen/ubetydelig miljøskade/-påvirkning. 

2. Liten konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på enkeltarter/habitat 
med restitusjonstid < 1 år. 
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3. Middels konsekvens Lokale skade/negativ påvirkning på enkeltarter/habitat 
med restitusjonstid 1 - 3 år. 
Spredning av fremmede arter i svartlistekategori ”lav 
risiko”. 

4. Stor konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på habitat med 
restitusjonstid 3 - 10 år. 
Skade/negativ påvirkning på regionalt viktige naturtyper 
eller rødlistearter med restitusjonstid < 5 år. 
Spredning av fremmede arter i svartlistekategori ”middels 
risiko”. 

5. Svært stor konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på habitat med 
restitusjonstid > 10 år. 
Skade/negativ påvirkning på regionalt viktige naturtyper 
eller rødlistearter med restitusjonstid > 5 år. 
Spredning av fremmede arter i svartlistekategori ”stor 
risiko”. 

 

 Risikomatriser 

I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes 

sannsynlighet og konsekvens. Det er etablert separate risikomatriser for <arbeidstakere, tredjeperson, 

ytre miljø, materielle verdier, annet>. <Risikomatrisen(e)> har tre soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 

GUL Akseptabel risiko, men tiltak bør vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak må gjennomføres 

 

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene. 

<Forslag til risikomatriser følger under. Fargeleggingen av matrisene må tilpasses de definerte 

sannsynlighets- og konsekvenskategoriene. Matrisene skal utarbeides i samarbeid med og 

godkjennes av byggherre. Viktig: Gult felt nederst til høyre i matrisen ivaretar hensynet til at 

"storulykker” er uakseptable og krever risikostyringstiltak i ethvert bygge- og anleggsprosjekt.> 

Tabell 6: Risikomatrise for tap av menneskers liv og helse. 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 

5. Svært sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 

4. Meget sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 

3. Sannsynlig GRØNN GRØNN GUL GUL RØD 

2. Moderat sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL RØD 

1. Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GRØNN GUL 
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Tabell 7: Risikomatrise for skade/ulempe på ytre miljø. 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 

5. Svært sannsynlig GUL RØD RØD RØD RØD 

4. Meget sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 

3. Sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 

2. Moderat sannsynlig GRØNN GRØNN GUL GUL RØD 

1. Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL GUL 

 Behov for risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygging) eller konsekvens-

reduserende tiltak (inkl. beredskap), som bidrar til å redusere risiko, f.eks. fra rød sone og ned til 

akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at 

klassifisering av risiko for en hendelse forskyves vertikalt, horisontalt eller på skrå i matrisen. 

 Røde hendelser - risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser vi på grunnlag av akseptkriteriene 

sier at vi ikke kan leve med. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis 

omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og derigjennom reduserer 

sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

 Gule hendelser - risikoreduserende tiltak bør vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som krever kontinuerlig fokus på 

risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser man ikke kan forhindre (eksempelvis vil man ikke 

kunne eliminere risikoen for personskade/dødsfall fullstendig), men hvor tiltak bør iverksettes så langt 

dette er kost/nyttemessig hensiktsmessig. 

 Grønne hendelser - akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende 

tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette 

krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse hendelsene. 
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 Risikovurdering 

 Fareidentifikasjon 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon for å identifisere mulige uønskede hendelser knyttet til de 

planlagte anleggsarbeidene. Fareidentifikasjonen er dokumentert i et eget fareidentifikasjonsskjema 

(se vedlegg 1). 

 Grov(risiko)analyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak 

Det er gjennomført en risikovurdering av de uønskede hendelsene som ble identifisert i forbindelse 

med fareidentifikasjonen. Risikovurderingen er dokumentert i et eget grovanalyseskjema (se vedlegg 

2). Skjemaet angir også risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 

arbeidene. 



n:\517\29\5172950\9 prosjektadministrasjon\91 sha og ytre miljø\911 risikovurderinger\givra del 1 - risikovurdering sha og ytre miljø 

f04.docx 

 Oppdragsnr.: 5172950   Dokumentnr.: GRA-01   Versjon: F04 

 Flomsikring Givra - Del 1  |  Risikovurdering SHA og ytre miljø 

 

 2019-11-29  |  Side 13 av 20 

 Konklusjon 

Dersom de angitte risikoreduserende tiltakene i vedlegg 2 iverksettes, er det analysens konklusjon at 

risikoen for samtlige uønskede hendelser ligger innenfor akseptabelt nivå (gul eller grønt område) for 

anleggsvirksomheten. 
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 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Fareidentifikasjon 

Vedlegg 2: Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak 
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Vedlegg 1: Fareidentifikasjon 
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Annet (beskriv):

Ikke aktuell fare x x x x x x

1 Transport/kjøring på ikke-offentlig vei / anleggsvei x x x x x x

Midlertidig anleggsveg flomvoll, samt midl.tidig 

adkomstveg Givravegen

2 Riving x x x x Rør og eksisterende kulverter fjernes

3 Oppmåling og utstikking Aktuelt, men ikke noe spesielt

4 Grunnundersøkelser (grunnboringer og prøvetakning, befaring) x

5 Hogst og vegetasjonsrydding x  

6 Peling/spunting/kalk-sementstabilisering x

7

Graving og arbeid i grøfter/byggegrop

(inkl. håndtering av masser) x x x x x x  

Graving VA-grøfter, graving i elveløp. Også fare for hurtig 

stigning av vannstand ved flom eller mye nedbør.

8 Boring, sprengning og pigging (inkl. f jellrensk) x x x x x x Pigging/sprenging av berg. Kan bli aktuelt for VA-grøfter

9 Injeksjon og grunnvannskontroll x

10 Fyllingsarbeider og arbeider på tipp x x x x x

Bro/kulvert og støttemur i plasstøpt betong, flomvoll, 

massedepot

11 Betong- og armeringsarbeider x x x x x Nye broer/kulverter

12 Stålarbeider x

13 Steinarbeider x x x x erosjonssikring, plastring, tørrmur

14 Asfaltering x x x x Ingen spesiell risiko

15 Plantearbeider Reparasjon hager, ikke noen spesielle risiko

16 Bruk av kran/arbeidsutstyr for løft av hengende last x x x x x løfting av armering og forskaling, prefab broelementer

17 Arbeid i/ved områder der utenforstående ferdes eller arbeider x x x x x x x x x Midlertidig anleggsveg, adkomstveg, riggområde

18 Arbeid på eller nær trafikkert vei x x x Givravegen må stenges, arbeidsvarsling mm

19 Arbeid på/nær vann x x Risiko for rask stigning av flomvannstand 

20 Varme arbeider (sveising) x

21 Støyproduserende aktiviteter x Ikke noen spesiell risiko

22 Arbeid i/nær elektriske anlegg x El. kabler i grunnen, delvis høgspent

23 Bruk av håndholdt arbeidsutstyr x x x x x x x x x Ikke noen spesiell risiko

24
Forurensning ytre miljø x x

Dras nedover bekk. Ingen kjente kulturminner el rød-

/svartlistearter
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Vedlegg 2: Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak   

Nr. Arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker Drøfting av 
sannsynlighe

t og /eller 
konsekvens 

Vurdering 
av risiko 

Risikoreduserende tiltak Ansvar 

S K R 

1 Transport og kjøring 
på ikke-offentlig veg / 
anleggsveg 

Skade på / ulempe for 
arbeidstaker eller 
tredjeperson som følge 
av: 

• påkjørsel av 
arbeidstaker, 
tredjeperson eller 
kjøretøy 

• fallende last fra 
lastebiler  

• utrasing av 
mellomlagrede 
materialer og 
masser 

• Støy ifm støyende 
aktiviteter som f.eks. 
lasting, lossing, 
kjøring. 

• Støvproblemer ved 
kjøring 
anleggsmaskiner 

• Synking i 
myr/gjørme ved 
dam. 

- Uoppmerksomhet hos 
sjåfører (menneskelig svikt1) 

- Mangelfull belysning  
- Ingen/mangelfull 

informasjon/ skilting om 
pågående arbeider 

- For dårlig sikring av 
grøfter/anlegg 

- Vanskelige vei- og 
føreforhold, glatte underlag 

- Ingen/mangelfull 
sikring/kontroll av last 

- Svikt i/feil på kjøretøy eller 
sikringsutstyr 

- Ingen/mangelfulle rutiner for 
orden og ryddighet 

- Uoppmerksomhet hos 
tredjeperson 

- Manglende/ikke 
hensiktsmessig verneutstyr 

- Ingen/mangelfulle rutiner og 
retningslinjer for støyende 
arbeidsoperasjoner. 

 3 3 

 

- Sjåfører må utvise aktsomhet ved 
transport til/fra anleggsområdet. 

- Informere 3. person om kjøreforhold 
på / langs anleggsplassen. 

- Sørge for tilstrekkelig belysning og 
skilting av anleggsområde.  

- Entreprenøren har ansvar for 
riggområdet og sørge for tilstrekkelig 
veivedlikehold (brøyting/strøing).  

- Etablere rutiner for lasting/sikring. 
- Sørge for tilstrekkelig sikring ifht glatt 

underlag. 
- Det skal etableres rutiner for orden 

og ryddighet på anleggsområdet. 
- Påbud om bruk av hørselsvern ifm 

støyende aktiviteter. 
- Beboere i området skal informeres 

om de forestående arbeidene. 
- Arbeidet skal planlegges og 

tilrettelegges for å minimere 
støy/vibrasjoner (minimum overholde 
grenseverdier for støy jf. 
"Forurensningsforskriften"). 

- Arbeidet skal planlegges og 
tilrettelegges for å minimere 
støvplager. 

Entreprenør 
/ sjåfør 

2 Riving Helseskade pga 
støvutvikling fra riving av 
vannledninger av eternit. 

- Manglende/ikke 
hensiktsmessig verneutstyr 

- Ingen/mangelfulle rutiner og 
retningslinjer 

 3 3 

 

- Arbeidet skal planlegges og 
tilrettelegges for å minimere 
støvplager. 

- Påkrevet verneutstyr 

Entreprenør 

 
1 Menneskelig svikt omfatter alle typer menneskelige feilhandlinger, herunder bevisste og ubevisste brudd på eksisterende SHA-krav og prosedyrer/instrukser. 
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Nr. Arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker Drøfting av 
sannsynlighe

t og /eller 
konsekvens 

Vurdering 
av risiko 

Risikoreduserende tiltak Ansvar 

S K R 

7 Graving og arbeid i 
grøfter / byggegrop 
(inkl håndtering av 
masser) 

Skade på arbeidstaker 
og evt 3. person som 
følge av:  

• fall/snubling i 
grøft/byggegrop 

• at kjøretøy/ 
anleggsmaskin 
kjører utenfor vei og 
ned i byggegrop/ 
grøfter hvor arbeider 
pågår 

• utrasing av grøfter 

• kontakt med 
lavspenningsførend
e ledninger i 
grunnen 

• hurtig stigende 
vannstand i elveløp 

 
 

- Manglende/feil vurdering av 
grøftestabilitet og 
grunnforhold 

- Mangelfull sikring av 
overliggende terreng 

- Vanskelige vei- og 
føreforhold 

- Ingen/mangelfull instruks for 
graving og arbeid i grøft/ 
byggegrop 

- Manglende 
sikring/avsperring 

- Manglende/ikke 
hensiktsmessig/feil på 
verne- og sikkerhetsutstyr 

- Menneskelig svikt 
- Flom, mye nedbør 
 

     3  3 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks for 
graving, og arbeid i grøft/byggegrop 

- Bruk av tyngre sperremateriell (New 
Jersey-blokker el. tilsv.) for å unngå 
at kjøretøy kjører ned i 
byggegrop/grøfter hvor arbeider 
pågår skal vurderes. 

- Det skal etableres stiger for adkomst 
til byggegroper/grøfter. 

- Åpne grøfter skal være tilstrekkelig 
merket og sikret, og grøftene skal 
fylles igjen så snart arbeidene er 
ferdigstilt.  

- Bruk av forutsatt verneutstyr 
- Forhåndsundersøkelse mht 

ledninger og kabler i grunnen  
- Det skal ikke lagres 

materiale/masser nærmere enn 2 
meter fra skråningstopp. 

- Beredskap for flomsituasjoner, alltid 
holde elveløp åpent tilsvarende som 
før oppstart 

Entreprenør 

8 Boring, sprengning 
og pigging (inkl. 
fjellrensk) 

Skade på arbeidstaker 
og evt 3. person som 
følge av:  

• steinsprut og 
rystelser fra 
sprengning 
 

 

- Mangelfull sikring/avsperring 
- Manglende/feil vurdering 

grunnforhold 
- Ingen/mangelfull instruks for 

sprengning 
- Manglende tildekking for 

sprengning 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig/feil på 
verne- og sikkerhetsutstyr 

- Uoppmerksomhet, 
menneskelig svikt 

 

 2 4 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks for 
sprengning. 

- Sprengningsplan skal foreligge 
- Forsiktig sprengning nær 

eksisterende anlegg og bebyggelse 
(bl.a. redusere hullavstander, 
borehullsdiameter, ladningsmengde 
og vurdering av boremønster m.m.) 

- Varslingsrutiner og rutiner for 
oppbevaring og lagring av 
sprengstoff 

- Bruk av forutsatt verneutstyr 

Entreprenør 
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Nr. Arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker Drøfting av 
sannsynlighe

t og /eller 
konsekvens 

Vurdering 
av risiko 

Risikoreduserende tiltak Ansvar 

S K R 

10 Fyllingsarbeider og 
arbeider på tipp 

Skade på arbeidstaker, 
eventuelt tredjeperson 
som følge av: 

• Slag 

• Klem 

• Tunge manuelle løft 

• Fall fra høyde 

- Ingen/mangelfull opplæring 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig/feil på 
verne- og sikkerhetsutstyr 

- Uoppmerksomhet, 
menneskelig svikt 

 3 2 

 

- Det skal foreligge instruks for 
arbeider på tipp. 

- Stoppmarkering på tipp skal brukes 
- Bruk av forutsatt verneutstyr 
 

Entreprenør 

11 Betong- og 
armeringsarbeider  

Skade på arbeidstaker, 
eventuelt tredjeperson 
som følge av: 

• Fall fra høyde 

• Utrasing av masser 

• Slag 

• Klem 

• Tunge manuelle løft 
 
 

- Ingen/mangelfull opplæring 
- Manglende/feil vurdering av 

grunnforhold 
- Manglende 

sikring/avsperring 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig/feil på 
verne- og sikkerhetsutstyr 

- Uoppmerksomhet, 
menneskelig svikt  

 3 3 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks. 
- Tilstrekkelig merking og sikring 
- Bruk av forutsatt verneutstyr,  
- SJA skal gjennomføres i forkant av 

spesielt risikofylte 
arbeidsoperasjoner.  

Entreprenør 

13 Steinarbeider Skade på arbeidstaker, 
eventuelt tredjeperson 
som følge av: 

• Slag 

• Klem 

• Tunge manuelle løft 

• Fall fra høyde, 
snubling 

- Ingen/mangelfull opplæring 
- Manglende 

sikring/avsperring 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig/feil på 
verne- og sikkerhetsutstyr 

- Uoppmerksomhet, 
menneskelig svikt 

 3 2 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks. 
- Tilstrekkelig merking og sikring 
- Bruk av forutsatt verneutstyr,  
- SJA skal gjennomføres i forkant av 

spesielt risikofylte 
arbeidsoperasjoner. 

Entreprenør 

16 Bruk av 
kraner/løfteutstyr 
 
(Omfatter både 
løfteredskap for 
utstyr og personell 
f.eks. ved inn-
/uttransport av 
materiale) 

Skade på arbeidstaker 
som følge av:  

• fallende last  

• klem mellom last og 
utstyr/ 
konstruksjoner 

• kranvelt  
 
 

- Mangelfull 
kontroll/vedlikehold av 
løfteutstyr 

- Ingen/mangelfull opplæring 
(uerfarne kranførere) 

- Ingen/mangelfull instruks for 
bruk av løfteutstyr 

- Mangelfull sikring av last 

 2  4 

 

- Krav til godkjent opplæring av 
kranfører. 

- Kopi av dokumentasjon på godkjent 
opplæring (kranførerbevis) 
oppbevares i arkiv på 
anleggsplassen. 

- Skriftlig rutine og sjekkliste for bruk 
av kran. 

Entreprenør
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Nr. Arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker Drøfting av 
sannsynlighe

t og /eller 
konsekvens 

Vurdering 
av risiko 

Risikoreduserende tiltak Ansvar 

S K R 

 
 

- Ingen/mangelfull sikring/ 
avsperring av 
arbeidsområdet 

- Kommunikasjonsproblemer 
- Menneskelig svikt  

- Det skal etableres rutiner for 
sikring/avsperring av kranenes 
operasjons- og fallområde, samt 
kontroll av dette. 

- Plassering av kraner (deknings- og 
sving- område) skal vurderes i 
forhold til stabilitet/styrke i underlag. 

- Kran(er) og løfteredskap skal 
kontrolleres, godkjennes og merkes 
iht. fastsatte krav. Kopi av 
dokumentasjon på gjennomført 
kontroll/godkjenning skal arkiveres 
på riggen.  

- SJA skal gjennomføres i forkant av 
spesielt risikofylte 
arbeidsoperasjoner.  

17 Arbeid i/ved områder 
der utenforstående 
ferdes eller arbeider 

Skade eller ubehag for 
tredjeperson som følge 
av: 

• Påkjørsel 

• Fall fra høyde 

• Fallende 
gjenstander 

• Støy og vibrasjoner 

• Støv  

• Begrenset 
tilgjengelighet 

- Manglende/ikke tilstrekkelig 
sperringer 

- Ikke tilrettelagt for å passere 
- Transport 
- Gravearbeider 

 3 2 

 

- Avsperringer 
- Sikret og godt merket 

bygg/anleggsplass 
- Gode varslingsrutiner. 
- God kommunikasjon med berørte / 

utenforstående. 

Entreprenør 

18 Arbeid på eller nær 
trafikkert vei; 
Givravegen, 
Lohaugvegen og 
Rustvegen 

Skade på arbeidstaker 
og evt 3. person som 
følge av:  

• Påkjørsel 

• Kollisjon/utforkjøring 

- Uoppmerksomhet hos 
sjåfører (menneskelig svikt2) 

- Mangelfull belysning  
- Ingen/mangelfull 

informasjon/ skilting om 
pågående arbeider 

 3 3 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks for 
arbeid lang trafikkert vei. 

- Avsperringer 
- Skilting om anleggsarbeid og evt. 

nedsatt fartsgrense skal etableres  
- Godkjent arbeidsvarslingsplan 

Entreprenør 
 

 
2 Menneskelig svikt omfatter alle typer menneskelige feilhandlinger, herunder bevisste og ubevisste brudd på eksisterende SHA-krav og prosedyrer/instrukser. 
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Nr. Arbeidsoperasjon Uønsket hendelse Mulige årsaker Drøfting av 
sannsynlighe

t og /eller 
konsekvens 

Vurdering 
av risiko 

Risikoreduserende tiltak Ansvar 

S K R 

- For dårlig sikring av 
grøfter/anlegg 

- Vanskelige vei- og 
føreforhold, glatte underlag 

- Manglende/ikke 
hensiktsmessig verneutstyr 

19 Arbeid på/nær 
vann/bekk/elv 

Skade på arbeidstaker 
som følge av:  

• Utrasing av masser 

• Fall i vann 

• Glatt underlag 

- Ingen/mangelfull opplæring 
- Ingen/mangelfull prosedyre 

for arbeidene 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig /feil på 
verneutstyr 

- Feil på/svikt i utstyr 
- Menneskelig svikt 

 3 2 

 

- Omlegging av bekk/elv i byggefase 
skal vurderes 

- Fokus på værmeldinger, 
nivåstigninger, beredskap for å holde 
eksist. bekkeløp åpent til enhver tid 

- Personlig verneutstyr skal brukes 
- Alt personell skal ha gjennomgått 

opplæring 

Entreprenør 

22 Arbeid i/nær elektrisk 
anlegg 

Skade på arbeidstaker 
som følge av:  

• Fare for å komme 
bort i elektriske 
kabler 

 
 

- Ingen/mangelfull opplæring 
- Ingen/mangelfull instruks for 

arbeid nær elektriske anlegg 
- Manglende/ikke 

hensiktsmessig /feil på 
verneutstyr 

- Menneskelig svikt 
 

.  2  4 

 

- Det skal foreligge skriftlig instruks for 
arbeid nær elektrisk kabel i grunnen 
eller i lufta. 

- Netteier skal kontaktes ved arbeid 
nær høyspent kabel. 

- Sperre på utstyr/maskiner for å 
opprettholde sikkerhetsavstander. 

- Alt personell skal ha gjennomgått 
opplæring og blitt informert om 
konsekvenser ved svikt. 

- Personlig verneutstyr skal brukes 

Entreprenør 

24 Forurensing av ytre 
miljø 

Skade på ytre som følge 
av:  

• Utslipp av 
miljøfarlige stoffer 

• Forurensing fra 
drivstoff  

• Skade på naturmiljø 
 

- Lekkasje fra kjøretøy eller 
anleggsmaskiner 

- Feil på/svikt i utstyr 
- Manglende oppmerksomhet 
- Menneskelig svikt 
-  

 3 2  - Alt personell skal ha gjennomgått 
opplæring og blitt informert om 
konsekvenser ved svikt 

- Alle kjøretøy og anleggsmaskiner 
skal være rengjort og kontrollert mht. 
lekkasjer 

- Krav om hydraulisk olje og 
miljøvennlig drivstoff 

Entreprenør 

 


