
Estimert fremdrift 
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Regulering

Skisseprosjekt

Forprosjekt 

Utarbeide funksjonsbeskrivelse 

Prosjektering og nødvendige undersøkelser

Riving av gammelt bygg

Bygging

Innflytting

Prøvedrift opp til 3 år. Fastsettes av BREEAM sertifiserings nivå


