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A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste 
 
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes her.  
Statens vegvesens håndbøker finnes her. 
 
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 
 

DOKUMENT DATO 
1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 

ESPD-skjema 
2020-06-10 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 2020-06-10 
3 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 
Håndbok R762 – Prosesskode 2 

 
2018 
2018 

4 Vegbygging, håndbok N200 2018 
5 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2012 
6 Modellgrunnlag (iht. håndbok V770) 2015 
7 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) 2007 
8 Avfallshåndtering, håndbok R765 2012 
9 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2013 
10 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 

dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport (TR) 2505. 
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 

 
 
2008-01-22 
2018-12-11 
2018-12-11 

11 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 
670 

2018-12 

12 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format 2005 
13 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 

veganlegg 
2018 

14 Fastsatte skjema som skal brukes: 
- R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) 
- R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten (ELRAPP) 
- R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP 
- Målebrev 
- Avviksmelding 
- Krav om endringsordre 
- Endringsordre 
- Sluttattest for utført entreprise 
- Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 

av underentreprenør 
- Avklaring 
- Overtakelsesprotokoll 
- Prisforespørsel 
- Kontrollørmelding 

 

15 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene 

 

16 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 
databasen  

 

17 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), 
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp 
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Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 
håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  
 
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 
omnummereringen. 
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A Prosjektinformasjon 
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 
 
På det tidspunktet konkurransen kunngjøres foreligger det en rekke anbefalinger og tiltak 
knyttet til CoVid-19. Tilbyder forventes å ha tatt hensyn til disse ved inngivelse av 
tilbudet, og ha priset inn eventuelle konsekvenser av dette. 
 
Denne kontrakten omfatter rehabilitering av Maursund- og Kågentunnelene i henhold til 
Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, 
tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre 
kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i 
henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i 
konkurransegrunnlagets kap. B2. 
 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa).  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Over terskel: Iht foa §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse 

 
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 
 
Tilbudskonferansen vil finne sted 2020-08-18 kl. 1200 med møtested på 
Taket Cafe i Sørkjosen. Det vil være mulig å delta over nett på Teams. 
Etter en orientering om prosjektet blir det befaring i Maursund- og 
Kågentunnelen. 

 

 
Konkurransen gjennomføres via Troms og Finnmark fylkeskommunes 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon 
skjer via KGV, se kap. B1.  
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  
 
Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV, senest når tilbyder er valgt.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune, 2020-06-10  
 
 
Lars Greger Bakken 
Planleggingsleder 
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A Prosjektinformasjon 
A3 Orientering om prosjektet 
 
Innhold 

 Arbeidenes art og omfang ............................................................................................. 2 
 Entrepriseform og kontraktstype ................................................................................ 2 
 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister .................................................................... 2 
 Avvik i kontraktens rammebetingelser ....................................................................... 2 
 Forskudd ........................................................................................................................ 2 
 Byggherre og engasjerte rådgivere .............................................................................. 3 
 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet .............................................................. 3 
 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter .................. 3 
 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ................................................... 3 

 Spesielle forhold ............................................................................................................. 3 
 
 



A Prosjektinformasjon 
A3 Orientering om prosjektet  A3 - 2 

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppgradering fv. 866 Maursund- og Kågentunnelene                                                                2020-06-10    

 Arbeidenes art og omfang 
Maursund- og Kågentunnelene skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften 
for fylkesveg. Det medfører sikkerhets- og overvåkingssystemer med direkte oppkobling 
til Vegtrafikksentralen i Mosjøen (VTS). 
I tillegg skal det monteres vann- og frostsikring i deler av tunnelen, tunnelvifter, ny 
drenering og trekkerør/kabler i veggrunnen. Dessuten skal det sprenges en ny nisje i 
Maursund tunnelen for plassering av tekniske bygg, i tillegg til mindre strossinger der 
knøler stikker inn i kjøreboksen. 
 
Levering og montering av fordelingstavler 
Levering og montering av belysning og sikkerhetsutrustning 
Levering og montering av SRO-anlegg 
Kabler/trekkerør/kummer i grøft i tunnelen 
Levering og montering av tunnelvifter 
Fjerning av eksisterende drenssystem/pumpeledninger og etablering av nye 
Levering/montering av vann-/frostsikring 
Sprenging/strossing for blant annet nisje og havarilomme  
Oppføring av 4 nye tekniske bygg, 1 av disse i selve Maursundtunnelen. I tillegg skal 1 
eksisterende teknisk bygg oppgraderes. 
 
Opplistingen er ikke uttømmende. 
 

 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 
 
Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 
 

 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 
 
Frist for ferdigstillelse er 2022-10-07 
 
Følgende delfrister gjelder: 
 
Delfrist 1: Melde anlegget klart for SAT: 2022-07-29 
Delfrist 2: Melde anlegget klart for UAT: 2022-09-09 
 

 Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 
om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 
 

 Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd. 
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 Byggherre og engasjerte rådgivere 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 
 

 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. 
D2. 
 

 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Maursundtunnelen er en del av fv. 866 og ligger i både i Nordreisa og Skjervøy kommune, 
mens Kågentunnelen ligger i Skjervøy kommune.  
Fv. 866 går både til Skjervøy, Arnøya og Laukøya. 
 

 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Den stedlige Drift- og vedlikeholdskontrakten utføres av Anlegg Nord As. Kontrakten 
varer til 01.09.2022. 
 
Den stedlige Driftskontrakten på elektro utføres av BMO Elektro As. Denne kontrakten går 
ut 28.02.2022. 
 

  Spesielle forhold 
 
10.1 Opplysninger om tunnelene 
Maursundtunnelen: 
Lengde: 2122 m 
Max. stigning: 10 % 
Åpningsår: 1991 
Ådt: 700 
Antall tunnelløp: 1 
Vegbredde: ca. 6,0 (varierer) 
Fri høyde: ca. 4,6 m 
Tunnelprofil: Varierer, men tilnærmet T8 
Fartsgrense: 60 km/t 
 
Kågentunnelen: 
Lengde: 1730 m 
Max. stigning: 1 % 
Åpningsår: 1991 
Ådt: 700 
Antall tunnelløp: 1 
Vegbredde: ca. 6,0 (varierer) 
Fri høyde: ca. 4,6 m 
Tunnelprofil: Varierer, men tilnærmet T8 
Fartsgrense: 60 km/t 
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10.2 Arbeidstid 
Det legges opp til at arbeidene foregår på 3-skiftsordning eller tilsvarende, dvs. at det skal 
jobbes både på dag og natt. 
 
10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Følgende tidspunkt for kolonnekjøring gjelder i tunnelene: 
 
0600 – 0800  Start fra Maursund  
0930 – 1000               «  
1200 – 1230 Start fra Hamneidet             
1330 – 1630           « 
1700 – 1740           « 
1830 – 1920 Start fra Maursund 
2100 – 2130 Start fra Hamneidet 
2245 – 2300 Start fra Maursund 
0200 – 0230             « 
 
Ellers skal tunnelen være stengt. 
Det kan bli mindre justeringer uten at dette medfører kompensasjon av noen art. 
Kolonnekjøring gjennomføres ved hjelp av godkjent ledebil. I tillegg skal det være 
trafikkvakter (eller innretning som ivaretar samme funksjon) i begge ender av tunnelen.  
Når det ikke gjennomføres kolonnekjøringer skal tunnelen være fysisk stengt eller ha 
trafikkvakter ved tunnelåpningene. 
Overnevnte kolonnetider er først og fremst gjeldende for Maursundtunnelen, men kommer 
også til anvendelse i Kågentunnelen når omkjøringsvegen der er stengt (kfr. pkt. 10.9). 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at trafikkavviklingen kan foregå på en trafikksikker og 
fremkommelig måte når det er kolonnekjøring. Før arbeidene starter må entreprenøren 
utarbeide en risikovurdering med hensyn på hvordan kolonnekjøringen skal foregå. 
For evt. syklister og fotgjengere må entreprenøren frakte sykkel og personer i ledebilen. 
 
Det skal ikke legges opp til arbeid, i tunnelen, på søndag ettermiddag uten nærmere 
avklaring med byggherre. 
 
Når det ikke arbeides i tunnelen (for eks. i helger, ferier, høytider, etc.) skal tunnelen være 
åpen for trafikk. Det må da ryddes slik at det ikke er nødvendig med ledebil. 
 
Når det graves over, i eller langs vegbanen, må det umiddelbart etterpå legges fresasfalt 
eller tilsvarende for å forhindre at det oppstår hull i vegbanen og for at trafikkavviklinga 
opprettholdes.  
 
Det skal ikke arbeides i fellesferien. 
 
Det henvises for øvrig til:  

 Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, trafikkavvikling ved arbeid i 
tunnel. 

 Håndbok N301 Arbeidsvarsling  

 Håndbok R512 HMS ved arbeid i trafikkerte vegtunneler. 
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Pkt. 10.3 prises i prosess 14.1. 
 
10.4 Fremkommelighet for nødetatene 
Med bakgrunn i krav om fremkommelighet for nødetatene skal det til enhver tid være 
mulig for nødetatene å passere gjennom tunnelen.  
Aktuelle nødetater skal av entreprenøren ha mottatt ett mobiltelefonnummer de kan ringe 
til (og som svarer med en gang) ved akutt utrykning. 
 
10.5 Luftkvalitet i tunnelen 
Tunnelen har ikke ventilasjon. Dette kan medføre dårlig luftkvalitet mens arbeidene pågår. 
Dersom entreprenøren mener det er behov for mobil vifte (eller lignende) prises dette i 
prosess 12.12. 
 
10.6 Skredfare og adkomst 
På fv. 866 på Gjøvaren mellom Maursund og E6 kan veien i kortere perioder være stengt 
på grunn av skred eller andre trafikale problemer som skyldes smal og glatt veibane. 
Evt. konsekvenser for entreprenøren i forbindelse med overnevnte prises i prosess 12.4.  
 
10.7 Anleggsområdet 
Entreprenøren må selv sørge for område for riggplass, og bekoste denne.  
 
10.8 Vann- og frostsikring/kuldeport 
Det skal monteres en del PE-skum/sprøytebetong i deler av tunnelene, som har til sammen 
3 kuldeporter. 2 på Maursundtunnelen og 1 i Kågentunnelen. Det blir opp til entreprenøren 
å vurdere når kuldeportene skal demonteres i forhold til nedtaking av istapper, frostfritt i 
forbindelse med betongarbeider, etc. 

10.9 Kågentunnelen 
Tunnelen har omkjøringsmuligheter deler av året, dvs. når den ikke er stengt på grunn av 
uvær eller i forbindelse med rasfare. 
Entreprenøren anbefales å arbeide med denne tunnelen når det er mulig å benytte 
omkjøringsveien. 
 
10.10 Vinterdrift  
Entreprenøren må selv utføre vinterdrift på fv. 866 fra teknisk bygg (snuplass brøytebil) på 
Hamneidet-siden av Maursundtunnelen til portalen. Dette gjelder også på andre siden av 
tunnelen (fra portalen til krysset til Maursundet). Kfr. egen tegning. 
 
Krav til maks. tillatt snødybde fra kl. 0600-2300 er 5 cm, resten av døgnet 10 cm. Ved glatt 
vegbane skal det strøes. Det skal være samme friksjon som tilstøtende veg. Dersom det blir 
snø- og issåle må denne høvles ned slik at maks tykkelse er 2 cm. Innen 48 timer etter 
avsluttet snøvær. 
 
Siktkrav ved snuplasser for brøytebil skal maks være 0,5 m høyde over vegbanen innen 48 
timer etter avsluttet snøvær. 
 
Overnevnte prises i prosess 12.4. 
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10.11 Trafikkavvikling 
Kfr. kap. B3 pkt. 7 der tildeling av kontrakt er: 
90 % på grunnlag av laveste pris. 
10 % på grunnlag av plan for gjennomføring av prosjektet med hensyn på trafikkavvikling. 
 
Arbeidene må planlegges nøye slik at man opprettholder god friksjon, bæreevne, jevnhet 
og bredde slik at vogntog og busser kan passere uhindret forbi de plassene hvor det utføres 
arbeid i tunnelene. 
Dette gjelder spesielt Maursundtunnelen der stigningsforholdene er 10 %, og derfor er det 
spesielt viktig at vegdekke har god friksjon/bæreevne slik at fremkommeligheten 
opprettholdes. 
Tilbyderne må derfor levere en plan om hvordan overnevnte forhold er tenkt ivaretatt. 
Planen må også omhandle hvordan vekseldriften mellom de to tunnelene er tenkt 
gjennomført, kfr. overnevnte pkt. 10.9. 
 
For å opprettholde eksisterende asfalt lengst mulig er det ønskelig at man utfører vann og 
frostsikring før man starter med graving i veibanen.  
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 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 
 Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  

 Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav 
med tilhørende bestemmelser.  

 Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 
tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 
 Prosedyre 

Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen anbudskonkurranse. 
  

 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse: 
 
https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommune-
tender.aspx?_tenderid=124367999 
 
Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 
B3. 
  
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2 Gigabyte 
(GB). 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   
 

 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 
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Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  
 

 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 
fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
 

 Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  
 

 Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 
angitt i konkurransedokumentene. 
 

 Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 
24-8 (1) bokstav b. 
 

 Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5. 
 

  Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede 
i klagen: 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

 Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 
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 Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 
 

 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 
2.1. Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) 
bokstav a).  
 

2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

 
2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 
og skal oppfylle følgende krav:  
 
1. Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å 
gjennomføre kontrakten. 
2. Leverandøren skal ha en positiv egenkapital. 
 
Dokumentasjonskrav: 
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 

nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 
regnskapstall.  

 
2. Om relevant; en kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold 

eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til 
norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 
3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 

skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 
ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 
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regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 
 

2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
2.4.1. Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
følgende arbeider: 
 
1: Hovedfagområdet oppdraget omfatter: Elektroarbeider i tunnel, VA-arbeider, 
tunnelsprenging, vann- og frostsikring og oppføring av tekniske bygg. 
 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 
skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 

 Navn på mottaker (oppdragsgiver) 
 Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til 

kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.  
 Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført 

av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  
 Tidspunkt for leveransen. 
 Kontraktens verdi. 
 Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og 

e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under 
kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir 
referanse. 

 

2.4.2. Byggherrers erfaringer   
Kvalifikasjonskrav:  
Troms og Finnmark fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli 
vurdert. 
 
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 
gjennomført på tilfredsstillende måte. 
 
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: 
 dokumentasjon av utført kvalitet 
 oppfyllelse av kontrakter 
 etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 
 etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 
 overholdelse av frister 
 oppfølging i reklamasjonstiden 
 bruk av lærlinger 
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Dokumentasjonskrav: 
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    
 

2.4.3.  Gjennomføringsevne 
Kvalifikasjonskrav: 
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og 
evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.  
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som 
disponeres for oppdraget.  
3. Hovedentreprenør må ha stedlig anleggsledelse helt frem til overlevering. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet 
medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene. 

2. En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten. 

3. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.  

4. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell, jf. kapittel C, herunder følgende 
ressurser:  

 Prosjektleder 

 Anleggsleder 
 

2.5.Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
2.5.1.  SHA system  

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet 
av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA. 
2. Innholdsfortegnelse til systemet. 
3. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 
2.5.2.  Ulykkesfrekvens (H1-verdi)  

Kvalifikasjonskrav:   
Leverandøren og dets sentrale kontraktsmedhjelpere bør ha en gjennomsnittlig H1-verdi 
for de siste tre år lavere enn 10.    
 
Dersom H1-verdien er høyere enn 10, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-
verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi.  
 
Dersom leverandøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver 
enkelt av deltakerne. 
 
H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk 
multiplisert med 106. 
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Dokumentasjonskrav: 
1. Oversikt over H1-verdi for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere de siste tre år.  

 
2. Dersom H1-verdien er høyere enn 10 skal det redegjøres for utviklingstendensen for 

H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-
verdi. Videre skal det med forespørselen følge en egen redegjørelse for om det er 
iverksatt forbedringstiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse 
tiltakene. 

 
2.5.3.  Ytre miljø 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og den risiko den 
medfører.   
 
Dokumentasjonskrav: 
En beskrivelse av leverandørens rutiner og tiltak for kvalitetssikring. 
Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO 14001 er det tilstrekkelig å legge ved kopi 
av gyldig sertifikat. 

 
2.5.4.  Kvalitetsstyring 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og den risiko den 
medfører.   
 
Dokumentasjonskrav: 
En beskrivelse av leverandørens rutiner og tiltak for kvalitetssikring. 
Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO 9001 er det tilstrekkelig å legge ved kopi 
av gyldig sertifikat. 
 
3. Øvrige bestemmelser  

3.1. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 
som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.  
 
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike 
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene 
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle 
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal 
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
  
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av 
avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er 
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i 
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte 
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene. 
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Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, 
herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt 
øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.  
 

3.2. Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt 
av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert 
som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og 
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse.  
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no.  
 
Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  
 
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 
underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  
 

3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest  
Som et ledd i Troms og Finnmark fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, 
herunder svart arbeid og sosial dumping, krever fylkeskommunen en signert fullmakt fra 
leverandørene sine som gir fylkeskommunen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å 
innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og 
avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.  
 
Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før 
kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med 
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller 
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 
oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 
kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 
hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 
signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun 
signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 
oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 
både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 
må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 
kontrakten/prosjektet.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 
eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, 
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra 
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen 
kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede 
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  
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Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig 
forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører avvises fra konkurransen.  
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4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 
4.1. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1).  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  
 Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 

virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. 
 

 Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av 
tilbudet, jf. punkt 6.  

 
Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4).  
 
Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5). 
 

4.2. Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Da må fellesskapet 
sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt. 
 
Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, 
med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle 
deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. 
  
De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det 
fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet og en erklæring om 
solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:   
 De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 

egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  
 Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 
 Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 
 Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet.  
 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 
tillegg.  
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Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 
avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) 
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  
 
5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som 
påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 
nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b). 
 
6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

6.1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 
17-1.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  
 
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  
 

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene  
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  

1. Utfylt ESPD-skjema.  
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E. 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  
 
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det 
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 
kapittel E. 
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Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og 
fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. 
§ 24-2 (3) bokstav g.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. 
Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med 
videre henvisning.  
 
7. Avklaringer  
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.  
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 Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud.  
 

 Frister  
2.1. Tilbudsfrist 

Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  
 
2020-09-14 kl. 12:00 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
24-1 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 
som er angitt i kapittel B1.   
 

2.2. Vedståelsesfrist 
Tilbud skal være bindende til og med: 
 
 2020-11-23 
 
3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet.  
 
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 
 
4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 
5. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 
R761/762 kapittel 4.3. 
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.  
 
Særskilt om prising av tilrigging: 
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 8.000.000,- eks. mva. 
Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 
 
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 
enhetspriser. 
 
6. Avklaringer 
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Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  
 
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 
oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 
med i evalueringen av tilbudet.   
 
Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre 
tilbudet.  
 
7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på: 
 
90 % på grunnlag av laveste pris. 
10 % på grunnlag av plan for gjennomføring av prosjektet med hensyn på trafikkavvikling. 
 
8. Avslutning av konkurransen 

8.1. Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten.  
 

8.2. Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt 
leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 
den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.  
 

8.3. Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 
maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3). 
 
2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 
3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 
tilbudte kvalifikasjoner. 
 
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn.  
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 
som angitt i tilbudet. 
 
4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
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Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
 
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 
egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren 
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller 
av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 
gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 
gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. 
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For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til 
enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 
Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 
Byggherrens tilbakeholdsrett. 
 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 
forstår. 
 
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 
 
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 
 
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 
 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 
brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 
 
- personell, jf. punkt 4.1. 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2. 
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3. 
- språkkrav, jf. punkt 4.4. 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
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1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik 
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 
 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 
stanset umiddelbart. 
 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. 
NS 8406 pkt. 29. 

5. Lærlinger 
5.1. Krav til bruk av lærlinger 

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 2,05 mill. kroner eksklusive 
mva. og med varighet over tre måneder. 
 
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
 
Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 
eller EØS-land. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 
 
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 
vedkommende under kontraktsarbeidene. 
 
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 
overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 
entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 
den frist byggherren fastsetter. 
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Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 

5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
 
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 
de øvrige kontrakts fakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 
 
6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 
7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 
8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
 
9. Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Troms og Finnmark 
fylkeskommune registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i 
byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan 
entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til 
andre. 
 
  



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging  C2 - 9 

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppgradering fv. 866 Maursund- og Kågentunnelene                                                                2020-06-10    

10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. 
Byggemøtene holdes på dagtid, i tidsrommet mellom kl. 10 til 15. 
 
11. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal i utgangspunktet gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene 
skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Det blir felles oppstarts- og samhandlingsmøte. 
Samhandlingen kan blant annet omfatte: 

 

1) Personer, roller, samarbeid 

 Bli kjent 
 Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
 Møtestruktur 
 Roller, ansvar og fullmakter 
 Kommunikasjon 
 Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten  

 Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 
 Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
 Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

 Partenes ansvar 
 Kontroll og oppfølging 
 Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

 Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

 Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
 Rutiner for varsler og svar – håndtering som bidrar til at uenighet ikke eskalerer 
 Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
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For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, kan det utarbeides en skriftlig oppsummering som undertegnes av 
partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal 
forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet 
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres 
etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag.  
Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. 
Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen 
faktura, og regnes ikke som endring. 
 
12. Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt 
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt 
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene 
tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til 
mindre enn 2 møter pr. år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  
 
Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. 
Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin 
evaluering av entreprenør. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i 
etterkant av samarbeidsmøtet. 
 
Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 
Troms og Finnmark fylkeskommune og andre oppdragsgivere. 
 
13. Møter, faglige samlinger og kurs 
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Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 
14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 
 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 
15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 
17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 
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17.1. Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
 

17.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 
 å bevise overensstemmelse for produktet 
 å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
 kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. 
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Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 
 

17.3. Dokumentasjon og rapportering 
17.3.1.  Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 
minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 
også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, 
geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger. 
 
Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok 
R761 og R762 Prosesskoden  
 
Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 
på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  
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Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 
prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 
 
Kvalitetskrav  
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 
vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  
 
Dataformat  
Dokumentasjonen skal leveres Troms og Finnmark fylkeskommune på digitalt format. 
Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som 
programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok 
V770 Modellgrunnlag. 
 
Koordinatreferansesystem  
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 
kapittel D.   
 
Organisering av objekter i 3D-modeller  
Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 
angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  
 
Katalogstruktur  
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 
håndbok V770 Modellgrunnlag.  
 
Filnavn  
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 
 
Opplysninger om dokumentasjonen  
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 
tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 
Modellgrunnlag. 
 
Dokumentasjonstyper 
Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 
benyttes i vegprosjekter. 
 

17.3.2. Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 
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Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  
 

17.3.3. Avviksmelding 
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes. 
 

17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
17.4.1.  Kvalitetssystem 

For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav».  
 
Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter 
som entreprenøren har ansvar for. 
 

17.4.2.  Spesielle kompetansekrav 
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som 
portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 
stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 
 
Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som 
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal 
kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og 
dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og 
erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte 
nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. 
 
Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold 
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 
 
Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til 
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 
 
Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte 
stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte 
tilsyn av kvalifisert personell. 
 
Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og 
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig 
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal 
være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som 
det aktuelle arbeidet krever. 
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Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende 
anerkjent norm. 
 
Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN 
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, 
men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer 
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet. 
 
Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og 
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 
Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som 
FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr 
inspektør nivå III. 
 

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider 
17.5.1.  Krav til dokumentasjon 

17.5.1.1. Frister for dokumentasjon 
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 
Tillegg A i NS-EN 13108-21. 
 
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 
asfaltering: 
 Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 

dokumentasjon av spesielle krav etc.) 
 Masseresept (arbeidsresept) 
 Typeprøvningsrapport 
 Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret 

ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 
 
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 
 
Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal 
dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. 
 
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i 
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår 
og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 
 
Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 
kapittel 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er 
avsluttet. 
 
All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende 
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 
 

17.5.1.2.  Masseresepter (arbeidsresepter) 
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og 
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til 
håndbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon 
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om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de 
to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. 
 
For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i 
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn på massereseptene. 
 
Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som 
muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt 
valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt 
produsert etter denne metoden. 
 

17.5.1.3.  Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet 
prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden 
for asfaltlegging i kontrakten. 
 
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 i håndbok N200 
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. 
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 
 
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 
ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 
yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 
 

17.5.2.  Etterkontroll 
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke 
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505. 
 
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle 
kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på 
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene 
mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 
 

17.5.3.  Regler ved mangler og avvik 
17.5.3.1.  Generelt 

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406 punkt 27. 
 

17.5.3.2.  Trekk for kvalitetsavvik 
Generelt 
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene 
om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3. 
Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor 
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse 
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk 
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den 
totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. 
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Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen 
gjøres etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen 
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved 

fakturert beløp for prosessen 
 
Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 
m² benyttes det faktiske areal. 
 
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den 
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt 
fakturert beløp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader 
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 
 
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av 
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 
 
Manglende heft til underlaget 
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 
Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 
 
Avvik i friksjon 
Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 650.92. Områder med utilfredsstillende 
friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 
 
Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 
på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til 
grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.6.2. 
  



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging  C2 - 19 

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppgradering fv. 866 Maursund- og Kågentunnelene                                                                2020-06-10    

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 
Øvre 
siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 
Øvrige 
masser 

Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 
11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 
16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 
22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 
Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen 
for enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2. 

 
Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 
 
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 
enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4. 
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 
 

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 
Overskridelse utover  
toleransegrensene for  
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 

4,1 – 5,5 50 
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 

 
Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 
toleransegrensene for 
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,5 – 1,0 5 

> 1 10 
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 
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Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 
Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.5. 
 

Tabell 17.5.5 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 
Underskridelse utover 
toleransegrensen for 
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,10 – 0,34 5 

0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1. 

 
17.6. Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 

Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 
reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  
 

17.6.1.  Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

17.6.2.  Fordelinger 
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 
61439-serien. 
 

17.6.3.  Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, 
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

17.6.4.  Maskiner 
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 
bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 
utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 
 
18. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
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Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 
byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
 
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 
underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 
byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 
alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 
19. Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 
20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
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Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 
påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 
 
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 
ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 
innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 
oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 
hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 
 
21. Byggherrens ytelser 

21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 

21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  
 
22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 
 
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en  
dagmulkt kr 150.000,- pr hverdag. 
 
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrister, gitt i kap. A3, bli krevd en dagmulkt kr 
50.000,- pr hverdag. 
 
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av 
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse 
og byggherrens aksept. 
 
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere 
dagmulktbelagte delfrister overskrides. 
 
23. Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 
24. Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 
25. Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1. Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 
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Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 
 utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
 oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
 ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
 deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 
 

25.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. 
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 
 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 
(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
 
 
26. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

26.1. Fremdriftsbetaling 
Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som 
en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen 
skal godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og 
byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i 
fremdriftsplanen som har betydning for faktureringen.  
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26.2. Fakturering 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 
byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 
kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 
kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte 
mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
 
Dokumentasjon for arbeider foran stuff, samt stabilitetssikring, skal baseres på godkjente 
ukerapporter for disse arbeidene. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://www.tffk.no/om-oss/send-oss-faktura/ 
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 
 fakturaadresse 
 navn på byggherrens representant eller byggeleder 
 referansenummer til bestillende enhet i fylkeskommunen (fem siffer) 
 kontraktsnummer 
 saksnummer i arkivsystemet til Troms og Finnmark fylkeskommune (fås fra 

byggeleder) 
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 tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 
 
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, referansenummer, prosjektnummer 
og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret 
delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av 
avdragsnota på elektronisk format». 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 
 
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura». 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
27. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
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Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
 
28. Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 
fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 
følgende formel: 
 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 
 
der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 
prisgrunnlag. 
 
K = Kontraktssum (kr) 

 
29.  Tvisteløsning 

29.1. Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
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navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

29.2. Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 
 

29.3. Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er Troms og Finnmark fylkeskommune rett part. Det samme gjelder søksmål som 
fylkeskommunen måtte ha mot entreprenøren. 
 
30.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
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31.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
31.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ELRAPP eller på felles WEB-hotell. I 
tillegg kan den være i utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 
informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. 
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 
vegvesen sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
 
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
 
 

31.2. HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 
har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 
 
Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 
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Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra 

utgiver av HMS-kortet 
- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune 
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår 
- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 
 

31.3. Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste. 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 

31.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 
byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
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Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 
 

31.5. Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

31.6. Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

31.7. Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 

31.8. Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
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Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.  
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

31.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 
 Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
 Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 
Minstekrav til verneutstyr 
 Hjelm (NS-EN 397) 
 Vernesko 
 Vernehansker 
 Vernebriller eller øyevern 
 Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 
 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

31.10. Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
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Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

31.11. Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

31.12. Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

31.13. Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
 

31.14. Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

31.15. Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  
 Arbeidsvarslingskurs type 1 

 Arbeidsvarslingskurs type 3 

 Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 

 Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 
 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 
 Grunnleggende brannteori 

 Brannårsaker og forebyggende tiltak 

 Varsling 

 Redde liv og verdier 

 Slokkemidler og slokkeutstyr 

 Brannskader 

 Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 

 Kjeden som redder liv 

 Varsling, medisinsk nødtelefon 
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 Opptreden på skadested 

 Pasientundersøkelse 

 HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 

 Fremmedlegemer 

 Transport av syke og skadde inkludert båresurring 

 Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 

 Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 
 

31.16. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal 
være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. 
Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft 
og ved stuff.  
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 
operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for 
udetonert sprengstoff. 
 
Ved boring i tunnelstuff, defineres det en minimum «Opphold forbudt»-sone for personell 
fra bomfeste og fram til stuff når boremaskiner er i gang. Lading, prøvetaking, injisering, 
skift av borkroner, og manuelt stangskifte, bergbolting o.a. må samordnes slik at dette kan 
gjennomføres når alle boremaskinene er stanset. 
 
Entreprenør skal før arbeid på stuff starter gjennomføre en risikovurdering, for å fastsette 
«endelig faresone» (som vil være ≥ «Opphold forbudt»-sone satt av byggherre), hvor 
arbeidstakernes sikkerhet, arbeidets art og arbeidsutstyr inngår i risikovurderingen. Ref. 
Forskrift om utførelse av arbeid § 27-16 jfr. § 1-4. 
 
Montering av bolter foran bomfeste skal ikke utføres mens lading pågår. 
 
Ved bruk av ledebil i tunnel gjøres det oppmerksom på at dette er et risikomoment som må 
vurderes særskilt i entreprenørens risikovurdering.  
 
32.  Ytre miljø 

32.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
- Hindre utilsiktede utslipp 
 

32.2. Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
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Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 
søke om tillatelser og dispensasjoner. 
 
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 
 
Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 

32.3. Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 
 

32.4. Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. 
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
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32.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  
 
 Asfalt 

 Konstruksjonsbetong 

 Armeringsstål 
 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse 
skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.  
 
EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 
EPD-Norge, Environdec, IBU).  
 
EPD skal sendes byggherre før produktet tas i bruk.  
 

32.6. Krav til anleggsmaskiner i tunnel 
Ventilasjon, salveboring og betongsprøyting og injeksjon skal baseres på elektrisk drift. 
Aggregatdrift tillates normalt ikke, dersom ikke annet fremkommer i 
konkurransegrunnlaget.  
 

32.7. Kjøretøy og maskiner 
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 
registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne 
utøve sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens 
registrerte maskiner og utstyr.  
 
Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.  
 

32.8. Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 
33.  Fellesbestemmelser for SHA og YM 

33.1. Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 
 Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser 

inklusive hyppighet av øvelser 
 Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
 Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
 Varslingsplan 
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Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

33.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 
vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». 
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 
gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 
 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). 
 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder Skriftlig 3) 
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(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 

 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Klassifisering av skader fremgår av ELRAPP. 

 
33.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 

Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, 
kan byggherren iverksette undersøkelser. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell 
og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det 
samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 

33.4. Byggherrens sanksjonsrett 
 Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig 
bortvisning fra arbeidsstedet. 

 
 Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 

sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i 
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av 
tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre ham. 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 
byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 
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3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan 
Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for 
entreprenørens regning. 

 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 
det er flere enn to. 
 
34.  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til besparelse i forhold til 
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 
byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 
omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 
fører til besparelse for denne kontrakten. 
 
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 
avvikende grunnforhold mm. omfattes ikke av denne avtalen. 
 
35.  Sprengningsarbeider 

35.1. Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 
 

35.2. Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 
 
Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, 
avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av 
sprengningsarbeider. 
 

35.3. Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 
 
Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 
salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av 
salve. 
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Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert 
salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 
 

35.4. Bergsprengningsleder 
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 
sprengningsarbeider. 
 

35.5. Bergsprenger 
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 
 

35.6. Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise  
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 
mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 
planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene 
skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 
 

35.7. Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter 
hvor hovedentreprenør og alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal 
være representert. Møtet skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der 
behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at 
sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. Byggherren 
leder møtet. 
 
Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av 
sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og 
tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling. 
 
36.  Andre bestemmelser 

36.1. Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.  

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

 Inngjerding og porter 
 Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 
 Beredskapsutstyr 
 Områder for lagring av materiell 
 Områder for lagring av farlig stoffer 
 Kjøreadkomster og ferdselsveger 

 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 
er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 
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tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 
Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal 
også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 
 
Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 
- eget soverom med vindu som kan åpnes 
- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til 

rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det 
være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 
- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 
- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 
- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 
- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler 
- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 
boligen ren og ryddig. 
 
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veger skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 
 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

36.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Entreprenøren må selv skaffe seg tilgang til offentlig nett, elkraft, mm.  
 

36.3. Kontor og laboratorium for byggherren 
Entreprenøren må stille til disposisjon 2 møblerte kontor, lomp-rom/garderobe inkl. toalett, 
minikjøkken samt ett lite møterom. 
Overnevnte prises i prosess 12.2. 
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36.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 
 

36.5. Arbeidstegninger 
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 
av kontraktsarbeidene, og å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er 
gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i 
konkurransegrunnlaget.  
 

36.6. Massedisponeringsplan 
Gjelder ikke denne kontrakten.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C3 Avtaledokument 
 
Mellom Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

som byggherre foretaksnr. 922 420 866 

   
og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. Xxxxxx 
   
er inngått følgende avtale:  

 
1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 
 
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt. 1, 2 og 3) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) 

 
kr xxxxxx 

Korreksjon iflg. pkt. 8  kr xxxxxx 
Kontraktssum (ekskl. mva)  kr xxxxxx 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 
og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx. 
 
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx. 
 
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 
i kap. C2, pkt 16. 

 
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste 
 datert åååå-mm-dd. 
 
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 
10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølgs pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer,
 hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 
   
byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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D1 Beskrivelse  
 



D Beskrivelse  
D2 Tegninger og supplerende dokumenter  D2 - 1 

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppgradering fv. 866 Maursund- og Kågentunnelene                                                                2020-06-10    

D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
 
D 2.1 Prosjektinformasjon – detaljert oversikt over dokumentasjonen 
Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i 
konkurransegrunnlaget.  
 
D 2.3 Objektkodeliste iht. håndbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3 

Objektkodeliste  

 Type Referanse V770 
Inngår i konkurranse-
grunnlaget 

Objektkodeliste tilpasset prosjektet kap. 3 x 

 
 
D 2.5 Resultatdata 
D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB 
Vi skiller på prosjekterte data (L1) og «som-utført» data (L2).   
L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utførelse av objektene.  
L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2 
leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk 
ble plassert/utført.  
L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.   
Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av 
utførende» i tabellen nedenfor.  
Delleveranse Referanse Leveres av oppdragsgiver Leveres av utførende 

L1 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste x ☐ 

L1 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste x ☐ 

L1 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste x ☐ 

L2 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ x 

L2 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ x 

L2 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ x 

 
FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhørende egenskapstyper og geometri, 
som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D) 
viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet. 
FKB/NVDB Objektliste med tilhørende veiledning kan lastes ned her: 
http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste. 
 
Tidspunkt for levering av data: 
Som-utført (L2): 
- L2 skal leveres med som-utført dokumentasjon 
- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av 

anlegget åpner for trafikk.  
- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjøringer som skal 

trafikkeres i mer enn 6 måneder 
Generelle krav til leveransene: 
- Data leveres på SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-API. 
- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB 

Datakatalogen. 
- Geometri 
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o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnøyaktighet ved leveranse til 
NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet. 

o For objekter med geometri som er registrert med landmåling, skanning eller andre 
registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnøyaktighet som beskrevet i 
håndbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.  

o Informasjon om faktisk stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis i henhold 
til SOSI-standard. 

- Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes. 
 

D 2.5.2 Tegninger 
Tegninger 

 Type Referanse R700 
Inngår i konkurranse-
grunnlaget  

A Forside og tegningsliste  kap. 2.1 X 

B Oversikt - plan og profil  kap. 2.2 X 

C Primærveg - plan og profil  kap. 2.3 X 

D Sekundærveg - plan og profil  kap. 2.4 ☐ 

E Vegkryss og avkjørsler  kap. 2.5 ☐ 

F Normalprofiler og overbygning  kap. 2.6 X 

G Drenering og vannbehandling  kap. 2.7 X 

H VA-ledninger  kap. 2.8 ☐ 

I Kabler og linjer  kap. 2.9 X 

J Byggetekniske detaljer  kap. 2.10 X 

K Konstruksjoner  kap. 2.11 X 

L Skilt- og oppmerking  kap. 2.12 X 

M Signalanlegg  kap. 2.13 X 

N Belysning  kap. 2.14 ☐ 

O Formgiving og vegetasjon  kap. 2.15 ☐ 

P Mengder  kap. 2.16 ☐ 

Q Konflikttema  kap. 2.17 ☐ 

R Til disposisjon (For andre etater)  kap. 2.18 ☐ 

S Til disposisjon (For andre etater)  kap. 2.19 ☐ 

T Visuell presentasjon  kap. 2.20 ☐ 

U Tverrprofiler  kap. 2.21 ☐ 

V Geoteknikk og geologi  kap. 2.22 ☐ 

W Grunnerverv  kap. 2.23 ☐ 

X Ytre miljø og naturressurser  kap. 2.24 ☐ 

Y Faseplaner  kap. 2.25 ☐ 

Z Risikofylte arbeider  kap. 2.26 ☐ 
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E Svardokumenter 
E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 
(evt. også med tilhørende vedlegg). 
Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  
Beskrivelse med utfylte priser, E3 
Prisskjema:  
Timepriser for mannskap og maskiner, E4 
Tilbudsskjema, E5 
Datafil med priser fra kap. D1/E3 
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E Svardokumenter 
E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner 
 
Innhold 
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 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 
 
2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 
annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 
kvalifikasjonskrav.  
 
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Mercell.  
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3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat 
leverandøren er etablert. 

 
3.2. Generell informasjon om leverandøren 

Leverandøren:                                                                     
Navn  
Adresse  
Telefon  
Telefaks  
E-post  

 
3.3. Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 
 
Enkeltstående 
firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 
 
 

 
3.4. Leverandører som deltar i fellesskap 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
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3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  
 
4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 
 
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer 
i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
 

Egenkapital  År:  

 
Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med 
relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  
 

År Tilbyders totale omsetning 

  

  

  

 

Egenkapitalandel  År:  
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5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 

5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra 
tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      

Verdi i mill. kr. inkl. mva      

Totalt antall årsverk      

Herav egne arbeidstakere      

Herav i underentreprise      

H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget 
inkl. hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og 
hvilke arbeider som ble utført av 
underleverandører 

     

 
5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 

Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 
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5.3. Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3  
 
6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 

6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  
 

6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2  
I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere. 
 
År    

H1-verdi    

 
6.3. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3. 
 

6.4. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4  
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4. 
  

7. Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  
 
8. Vedlegg 
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest 
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Vedlegg 1 
 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 
følgende forpliktelseserklæring.  
 
 

*** 
 
MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 
 
 
 
Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  
 
firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her] for følgende arbeider; 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
Dato:  
 
For … … … … … … … … … … 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … 
Signatur 
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Fullmakt 
[Firmanavn på leverandør/underleverandør] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse]) 
 
gir herved  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune org. nr. 922 420 866MVA 
 
 
Prosjekt [kontraktsnummer]    Fullmakt gyldig til [dato] 
 
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, å innhente opplysninger om  
 

1. våre skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet ”Informasjon 
om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv - RF-
1244, (skatteattesten);  

2. innrapporteringer på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på oppdraget 
til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker; og 

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen; 

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven 
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. For det tilfelle at 
ovennevnte bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten 
også gjelde alle opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.   
 
Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse 
opplysningene. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune har innhentet om underentreprenører kan 
likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune 
har hentet inn kan meddeles på tvers internt i fylkeskommunen. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre 
straff etter straffeloven (2005) § 209. 
 
Fullmakten gjelder fem år fra dato for undertegning.  
 
Det samtykkes i at Troms og Finnmark fylkeskommune kan sende forespørsel om informasjon etter denne 
fullmakt (inkludert fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe 
informasjonen. Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-
post til Troms og Finnmark fylkeskommune. Som kryptert e-post regnes også e-post som ikke selv er kryptert, 
men hvor den sensitive informasjonen fremgår av kryptert vedlegg til e-posten. 
 
Som vedlegg til denne fullmakt følger fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for 
statsborgere innen EU/EØS/EFTA) fra den som har signert på denne fullmakten. (Legitimasjonen og kopien må 
tydelig vise bilde, navn, fødselsdato og signatur). 
Det bekreftes at denne fullmakten innebærer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av 
taushetsplikten. 

 [Sted], den [dato]  
  

[Firmanavn på 
leverandør/underleverandør] 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Signatur 
[Navn på den/de som undertegner. 
Vedkommende må ha signatur eller 
prokura og denne må fremgå av 
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.] 
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DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA 
SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN 
 

9. INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet 
skatteattest) 

 
Mottaker av skjema: 
Navn:                                                                             Org. nr: 
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 

 
 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 
Foretakets navn:  
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 
Org. nr:                                     Selskapsform: 
Innehaver: 
Styreleder: 
Daglig leder: 
Hovednæring: 
Antall ansatte innmeldt: 

 
Registrert i følgende registre: 
Register Ja/Nei Reg.dato 
Enhetsregisteret                                      
Foretaksregisteret    

MVA-registeret   
 
Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp: 
Oppgavehyppighet                             
Gjeldende første termin for MVA 
oppgaveplikt:  

 

Slettet MVA termin:   
 
Tre siste terminer: 
Termin    
Samlet omsetning innlevert oppgave    
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    
Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave    
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave    
Inngående avgift innlevert oppgave    
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 
Termin    
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 
Forfalt, ikke betalt:    
Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  
Restskatt:  
Forskuddstrekk pr dags dato:   
Arbeidsgiveravgift pr dags dato  
Annet:   
Merverdiavgift pr dags dato  
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Sentralskattekontoret for utenlandssaker: 
Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd  
Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato  
Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd  

 
Ovenstående opplysninger attesteres: 
Myndighet 
 
 

Dato Underskrift 
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E Svardokumenter 
E3 Beskrivelse med utfylte priser 
Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver har levert ut 
konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør leverandøren levere 
tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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E Svardokumenter 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 
Regningsarbeider. 
 
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 
 
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 
 

 Timepriser mannskap 
 

Spesifikasjon Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap dagtid 
 

 800  

Mannskap natt 
 

 800  

Stikningslag med komplett utstyr 
 

 500  

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 
 
2. Overtidstillegg 

Overtidstillegg 
i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 
forhold til ordinær timesats for maskiner 
inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 
 

 600  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 
 

 600  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 
 

 600  

 Sum overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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3. Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 
(byggherrens behov) 

Vekt 
Løfte-
kapasitet 
mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 
       
Minigraver < 8,0 t     500  
Gravemaskin 8,0 - < 13,0 t     500  
        «          13,0 - < 25,0 t     300  
        «          25,0 - >     300  
Gravemaskin 8,0 - < 15,0 t 
m/pigghammer  

   
 500  

Gravemaskin 15,0 - > 
m/pigghammer 

   
 500  

Hjullaster < 6,0 t     200  
       «           6,0 - < 15,0 t     200  
       «           15,0 - >     200  
Lastebil     500  
Lift m/korg     200  
Liftbil m/korg     500  
Lastebil m/arbeidsplattform     200  
Mobilkran m/utstyr     200  
Mobil tunnelvifte     800  
Ledebil m/2 trafikkvakter     700  
       
       
Maskiner eksklusiv fører: 
       
       
 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 
4. Timepriser samhandlingsfase 

Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 
 

 15  

Anleggsleder 
 

 15  

Øvrige deltakere 
 

 75  

 Sum samhandlingsfase: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 
5. Sum mannskap og maskiner 
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 
 

 

Sum overtidstillegg 
 

 

Sum maskiner 
 

 

Sum samhandlingsfase 
 

 

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5 
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E Svardokumenter 
E5 Tilbudsskjema 
 

0 Rigg og drift kr  

1 Maursund kr  

2 Kågen kr  

 Delsum   

 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 
 
Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
  
 
 

 
, den 

 
 

 
 
 
stempel, underskrift 

 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 

 
 

 
 E-postadresse:                                     ____________________________________________                             
 


