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1 Innledning 

1.1 Formålet med planen 

Denne SHA‐planen er utarbeidet som et ledd i å sikre at utbyggingen av Nye Fjelltun skole blir 

gjennomført på en slik måte at liv og helse til alle som deltar i eller blir berørt av prosjektet ikke 

settes i fare. De føringer som gis av byggherren i SHA‐planen skal tas inn i entreprenørenes 

internkontrollsystem for prosjektet. 

1.2 Orientering om prosjektet 

Eksisterende Fjelltun barneskole skal rives og erstattes med nytt skolebygg. Nye Fjelltun skole har ca. 

700 elevplasser og et nettoareal på ca. 9 000 m2, fordelt på 4 etasjer. Byggets bæresystem består av 

vegger, søyler og dragere i betong (stedstøpt og prefabrikkert) samt stålsøyler‐ og dragere. Dekker 

utføres i stedstøpt betong og hulldekker. Takkonstruksjoner utføres som hulldekker og lette 

takkonstruksjoner. Byggets fasade er i teglstein, cortenstål og glassfelt.  

Det skal foretas rivearbeider av eksisterende skolebygg (bygg A, B, C og F) på totalt 2569m2 samt SFO 

og to eneboliger (Fjelltunvegen 25, Fjelltunvegen 39) på totalt 697m2. 

1.3 Definisjoner og forkortelser 

AML Arbeidsmiljøloven 

BHF Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
og anleggsplasser 

Entreprenør Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er således 
fellesbetegnelse på kontraktspart i totalentrepriser, vare- og utstyrs-
leveranser og tradisjonelle entrepriser. 

IKF Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten 

HB Hovedbedrift iht. AML § 2-2 og IKF § 6 

HMS Helse, miljø og sikkerhet. Inkluderer også ytre miljø. 

KP Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen 

KU Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen 

SJA Sikker-jobb-analyse 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

   



    

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  1 Innledning 

 

    Side 5 av 19 

1.4 Oppdatering og distribusjon av SHA‐planen 

Byggherren har ansvaret for utarbeidelse av innhold til SHA‐planen med tanke på tidsbruk og 

risikovurdering av løsninger samt beskrivelse av spesifikke tiltak.  

Byggherren / KU har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge‐ og 

anleggstiden. Bilag til planen, som for eksempel fremdriftsplaner revideres etter behov og blir 

distribuert separat. 

SHA‐planen må sees i sammenheng med SHA‐krav og spesifikasjoner ivaretatt i andre deler av 

kontrakten da disse kravene ikke er medtatt i SHA‐ planen. Dette gjelder blant annet krav til:  

 Forebyggende tiltak (riggforhold) iht. BHF §9 

 Internkontroll (BHF §11) 

 Ansvar og oppgaver for hovedbedrift og verneorganisasjonen inkludert rutiner for 

samordning av vernearbeidet (AML § 2‐2, kap. 6 og IK‐forskriften § 6) 

 

Distribusjonsliste SHA‐plan: 

Funksjon  Kontaktperson  Virksomhet  E‐post 

Byggherre  Torbjørn Norland   Strand kommune  torbjorn.norland@strand.kommune.no 

Prosjektleder/ 

Byggherrens 

representant 

Lasse Nag  Strand Kommune  lasse.nag@strand.kommune.no 

Byggeleder  Finn Egil Breivik  Strand Kommune  finn.egil.breivik@strand.kommune.no  

Prosjekteringsleder 

og tek. byggeleder 

Ragne Nyman‐Apelset  Strand Kommune  ragne.nyman‐

apelset@strand.kommune.no  

Fremdriftskoordina

tor 

Svanhild Alsvik Fjelde   Strand Kommune  svanhild.fjelde@strand.kommune.no 

 

Koordinator 

prosjektering (KP) 

og utførelse (KU) 

Øystein Toppe  Strand Kommune  oystein.otto.toppe@strand.kommune.n

o  

Prosjekterende  ARK: Marthe 

Schjelderup A 

RIB: Vegar Austlid 

 

RIV: Trond Wold A 

RIE: Trond Pedersen 

 

RIBr: Katrine Flø 

RIAku: Sverre Aas 

 

RIByfy: Kjetil H. Ask 

 

RIVa: Helena Eie 

LARK: Gjermund 

Åbergsjord 

Arkipartner 

 

Procon Rådgivende 
Ingeniører AS 

Errive A 

Structor Fredrikstad 
AS 

Firesafe AS 

Brekke & Strand 
Akustikk AS 

Procon Rådgivende 
Ingeniører AS 

Norconsult AS 

Rambøll AS 

marthe@arkipartner.no 

 

va@proconri.no 

 

tw@errive.no 

trond.pedersen@structor.no 

 
katrine.flo@firesafe.no 

saa@brekkestrand.no 

 
ka@proconri.no 

 

Helena.Eie@norconsult.com 

gjermund.abergsjord@ramboll.no 

Hovedbedrift 

rivefase 

Eirik Nielsen  En Entreprenør AS  post@enent.no 

Hovedbedrift 

grunnarbeider 

TBA  TBA  TBA 
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Funksjon  Kontaktperson  Virksomhet  E‐post 

Hovedbedrift 

betongarbeid 

TBA  TBA  TBA 

Hovedbedrift 

tømmer 

TBA  TBA  TBA 

  

 
 

1.5 Virksomhetens system for internkontroll 

 
Arbeidsgiver skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for 
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse‐, miljø‐ og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres. 
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2 Organisasjonskart 

 

 

 

 

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften 

Blå tekst: Entrepriseforhold 

Sort tekst: Navn på firma eller person 

 

 

Prosjektet gjennomføres med delte entrepriser. Grunnet et stort antall entreprenører, vises de i tabellen 

nedenfor i stedet for i organisasjonskartet ovenfor. Alle firma i tabellen har rollen «arbeidsgiver» iht. 

byggherreforskriften. 

 

Entrepriseforhold  Firma  Kontaktperson  E‐post  Telefon 
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3 Fremdriftsplan 

Detaljerte fremdriftsplan vil ikke være på plass ved oppstart av rivearbeider av eksisterende bygg. 

Denne vil bli revidert før oppstart grunn og fundamentarbeider.  

Den detaljerte fremdriftsplanen anses som et levende dokument der det er til hensikt å kartlegge 

realistisk fremdrift sammen med entreprenører. Prosjektets fremdriftsplan skal også vise at det er 

avsatt tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjonene, og at disse er samordnet der det er 

nødvendig. Målet med fremdriftsplan er også å vise at de forskjellige arbeidsoperasjonene ikke 

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et 

hensiktsmessig verktøy for koordinering av utførelsesfasen.  

3.1 Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler) 

 

Nr  Beskrivelse  Dato 

1  Oppstart rivingsarbeider  18.05.2020 

2  Rivingsarbeider, ferdig  12.08.2020 

 

3.2 Detaljerte fremdriftsplaner 

 

Det henvises til vedlegg 1: Fremdrift rivearbeider 
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4 Spesifikke tiltak 

 

For de identifiserte risikoforhold som ikke lot seg eliminere under planlegging og prosjektering, er det utarbeidet spesifikke tiltak som skal iverksettes i 

utførelsesfasen, se tabell under. De spesifikke tiltak skal inkluderes i entreprenørens arbeidsrutiner. Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. 

risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet skal håndtere som del av 

eget internkontrollsystem. 

 

Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

1  GENERELT         

1.1  Nærmiljø  Påkjøring av fotgjengere nær 

byggeplass 

Støy 

Personvakt bak lastebil ved rygging i 

gangsone 

Nødvendig sikringstiltak i forbindelse 

med anleggstrafikk 

  Entreprenør 

1.2  Rigg  Uvedkommende kommer inn 

på byggeplass 

Byggeplass sikres med byggegjerde og 

skilt 

Adgangskontroll  

Automatisk lukking av port 

  HB/BH 

1.3  Utførelse  Korte tidsfrister medfører økt 

fare for arbeidsulykker 

Fremdriftsplan gjennomgås og evalueres 

fortløpende 

  BL/HB 

1.4  Renhold  Snubling i utstyr, kabler  Byggeplass holdes ryddig og godt belyst 

Opphengs kroker benyttes ved behov 

  BL/HB 
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Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

1.5  Løft, anhuking og lossing 

Arbeid i høyden 

Arbeid på tak/ plan over 

annet arb. 

 

 

 

Personer kan blir skadet ved 

fall eller av fallende 

gjenstander 

Det skal benyttes påbudt personlig 

verneutstyr. 

Løfteinnretninger og løfteredskap skal 

være sertifisert, og personell kvalifisert.  

Kollektiv sikring. 

SJA skal utføres på løfteoperasjoner ved 

montering. 

  Entreprenør 

2  RIVING/DEMONTERING         

2.1  Rivefase, 

bærekonstruksjoner/ 

tunge element 

Kollaps av konstruksjon, 

fallende elementer 

Spesiell sikkerhetsanalyse (SJA) av 

rivearbeider og demontering 

  Entreprenør 

2.2  Rivefase, 

bærekonstruksjoner/ 

tunge element 

Klemfare  Sikring mot velting av 

utsagningselementer  

  Entreprenør 

2.3  Frakobling av 

elektriske anlegg 

Elektrisk støt   Frakobles av autorisert personell. 

Bekreftes skriftlig 

  Entreprenør 

2.4  Trafikkulykke ved 

inn/ut transport 

Trafikkulykke/ påkjørsel  Planlegge transport, avsperring, skilt, 

arbeidsvarsling 

SJA 

  Entreprenør 

3  GRUNNARBEIDER OG VA         
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Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

3.2  Arbeid nær installasjoner 

i grunnen 

Skader på kabler og VA‐

ledninger i forbindelse med 

arbeider med gravemaskin. 

Elektrisk støt ved skade på 

strømførende kabler 

 

Entreprenør må sørge for påvisning av 

kabler og ledninger som ikke er merket 

opp fra før.  

Frigraving langs kabler og ledninger 

utføres for hånd.  

Frigraving langs strømførende kabler og 

trykkledninger utføres alltid iht. instruks 

fra kabeleier/ledningseier. 

Kabler gjøres spenningsfrie dersom dette 

er mulig. 

  Entreprenør 

3.3  Arbeid nær 

høyspentledninger og 

elektriske installasjoner 

Elektrisk støt ved kontakt med 

høyspentledninger og 

elektriske installasjoner. Skade 

på høyspentledninger og 

elektriske installasjoner 

Arbeid inntil elektriske installasjoner 

utføres alltid iht. instruks fra kabeleier, 

ledningseier eller elektroinstallatør, som 

skal utføre særskilt risikovurdering.  

Høyspentledninger skal gjøres 

spenningsfrie dersom dette er mulig.  

Ved fare for kontakt med luftledninger, 

skal det alltid benyttes vakt med 

kommunikasjon med maskinfører. 

Nær ved avtale med Lyse.  

Lyse deltar på flytting av kabel. 

Sikkerhetsansvarlig utpekes hos 

graveentreprenør. 

  Entreprenør 
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Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

3.6  Graving og tilbakefylling  Arbeid hvor arbeidstakere kan 

bli utsatt for ras eller synke i 

gjørme 

Grøfter og byggegroper utføres med 

sikre graveskråninger, og med 

fluktmuligheter ved eventuell utrasing av 

masser.  

Kanter mot byggegrop og grøfter sikres 

både mht. fall/utkjøring og mht. utrasing 

som følge av trafikkbelastning over eller 

inntil skråninger.  

Det vises til arbeidstilsynets veiledning.  

Om nødvendig må grøftens sider avstives 

med grøftekasse. 

  Entreprenør 

3.7  Arbeid på steder med 

passerende trafikk 

Trafikkuhell og velt i 

forbindelse med 

trafikkavvikling, arbeid på eller 

langs vei, og i forbindelse med 

stikning. 

Ved arbeid i veibane må arbeidsstedet 

sikres med godkjente betongelementer, 

og merkes med kjegler og merkebånd i 

nødvendig utstrekning. 

Sikringselementer må plasseres i sikker 

avstand fra ev. grøftekanter. Ved arbeid i 

veg skal det etableres 

omkjøringsmulighet. Arbeid langs veg 

skal gjennomføres iht. godkjent 

varslingsplan. 

  Entreprenør 

3.8  Arbeid på steder med 

passerende trafikk 

Utrasing av bekkekant eller 

elvebredd 

Bekkekant jevnes ut der denne forseres 

med gravemaskin og annet utstyr. Før en 

går ned i eller opp av bekken skal stedet 

alltid kontrolleres visuelt.   

  Entreprenør 
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Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

3.9  Arbeid på steder med 

passerende trafikk 

Utrasing av tippkant  Innenfor tippkanten skal det til enhver 

tid være en tilstrekkelig høy stoppkant 

innenfor kant for tipping med lastebil for 

å hindre at lastebil belaster ytre del av 

tippkanten. 

  Entreprenør 

3.10  Nedstigning i kummer  Giftig gass 

Manglende oksygeninnhold 

 

Ved nedstiging i VA‐kummer skal det 

alltid være vakt på bakken med 

mobiltelefon. Kumlokk tas av i god tid før 

nedstiging for å oppnå utlufting. 

  Entreprenør 

3.11  Kabelskjøt PEX 400mm2. , 

Elektromontasje 

Strømgjennomgang, flammer. 

Trafikk 

SJA, trafikksikringstiltak    Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.12  Skjøting av jordwire i 

grøft, LS, HS og gatelys, 

Elektromontasje 

Strømgjennomgang, trafikk.  SJA, trafikksikringstiltak      Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.13  Nettstasjon Elementkiosk 

Komplett transformator 

ytelse 800‐ 1600kVA. , 

Elektromontasje 

Tung materiell kan falle over 

mennesker og maskiner. 

Strømgjennomgang 

SJA, sikre gode grunnforhold der lastebil 

står. Bruk godkjent løftutstyr. 

  Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.14  Dokumentasjon, 

Innmåling av traseer og 

infrastruktur, 

Dokumentasjon 

Kan bli påkjørt eller skadet ved 

andre aktiviteter. Trafikk 

Synlighetsklær, se på graver, skilting    Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.15  Grave i nærheten av 

DKXE kabel.  Grave ved 

NKBA kabel merket K173. 

Kabel kan eksplodere om den 

avdekkes. 

NVA med soneingeniør.    Lyse Elnett/ 

entreprenør 



  

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  4 Spesifikke tiltak

 

    Side 14 av 19 

Nr  Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Fare/ uønsket hendelse  Spesifikke tiltak  Referansedokument  Ansvarlig for 

tiltak 

3.16  Påvising og opplytting av 

kabler. 

Kan bli påkjørt eller skadet ved 

andre aktiviteter. Trafikk 

Synlighetsklær, se på graver, skilting.    Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.17  Koble i N1095  Åpent høyspentanlegg.  Følg forskrifter om sikkerhet ved arbeid i 

og drift av elektriske anlegg. 

  Lyse Elnett/ 

entreprenør 

3.18  Arbeid i grøft nær 

eksisterende dårlig 

merket og dokumentert 

nettanlegg 

Strøm  Opplytting og påvisning av kabler    Lyse Elnett/ 

entreprenør 

4  BETONGARBEIDER         

4.1  Oppstikk armeringsjern  Fall på oppstikkende jern, 

personskade 

Armeringsjern prosjektert med krok    RIB 

4.2  Bruk av kjemiske stoffer  Forgiftning eller allergisk 

reaksjon 

Unngå bruk av farlige kjemiske stoffer    RIB 

4.3  Arbeider i høyden, 

armering 

Person eller utstyr kan falle 

ned fra dekke eller stillas 

Vurdere prefabrikkert armering    RIB 

4.4  Arbeider i høyden, form  Person eller utstyr kan falle 

ned fra dekke eller stillas 

Tilrettelegge best mulige 

støpeetapper/skjøter 

  RIB 

4.5  Heisoperasjoner  Fallende gjenstander.  Kransertifikat, avsperring.    Entreprenør 

5  PREFAB ELEMENTER         

5.1  Form  Vipping av elementer under 

montasje 

Opplegg vurderes og sikres at elementer 

ikke vipper 

  RIB 
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5.2  Form og armering  Vegger og søyler velter under 

montasje 

Analyserer grad av innfesting for 

montasje 

  RIB 

5.3  Armering  Kollapser under heising og 

transport 

Armerer for heising og transport    RIB 

5.4  Innstøping  Fall fra bygget  Innstøping av rekkverksfester    RIB 

5.5  Innstøping  Heiseanker er feilplassert og 

underdimensjonert 

Prosjekteres etter løftutstyr, plasseres 

balansert og iht. vekt 

  RIB/LEV 

5.6  Form  Element vipper / faller ned 

under tilpassing 

All tilpassing av elementer prosjekteres    RIB/LEV 

5.7  Heisoperasjoner  Fallende gjenstander.  Kransertifisering, avsperring 

SJA utføres før arbeidsstart 

  Entreprenør 

6  STÅLKONSTRUKSJONER         

6.1  Innfesting  Vanskelig tilkomst  Sammenføyning    RIB 

6.2  Sammenføyning  Brann ved sveising  Vurdere bolteforbindelser    RIB 

6.3  Dimensjonering  Kollaps under montering  Analysere avstivning og tiltak mot 

vipping under montasje 

  RIB/LEV 

7  MONTERING / 

UTFØRELSE 

       

7.1  Rigg  Svikt i grunn ved bruk av 

mobilkran 

Rigg plan utarbeidet    BL 
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7.2  Arbeider i høyden  Person eller utstyr kan falle 

ned fra dekke eller stillas 

Det etableres godkjente rekkverk med 

sparkelist 

  Entreprenør 

7.3  Montering stillas  Arbeider kan falle ned til lavere 

nivå 

Stillasarbeidere bærer fallsikringsutstyr    Entreprenør 

7.4  Montering stillas  Velt av stillas grunnet 

manglende innfesting / 

underlag 

Stillas festes til betongkonstruksjon og 

fundamenteres 

  Entreprenør 

7.5  Lagring av materialer på 

stillas 

Redusert fremkommelighet 

kan medføre personskade 

Riggplan ivaretar lagring på sikkert 

område 

  Entreprenør 

7.6  Opplagring utendørs  Materialer kan tas av vinden  Materialer tildekkes og sikres    Entreprenør 

7.7  Opplagring på tak / 

dekker 

Skade på konstruksjon  Ta hensyn til lastforutsetningene til 

dekke 

  Entreprenør 

7.8  Heising  Materialer kan falle ned under 

heising 

Sikring med stropping    Entreprenør 

7.9  Heising  Personskade, fallende 

gjenstander 

Ingen arbeider under hengende last    Entreprenør 

7.10  Heising  Stropper kan ryke, last kan falle 

ned 

Det skal kun brukes godkjente stropper 

og kjettinger med årets farge 

  Entreprenør 

7.11  Heising  Last kan komme i ukontrollert 

bevegelse 

Det skal ikke heises i sterk vind, bruk 

styreline 

  Entreprenør 

7.12  Montasje av forskaling  Tunge løft kan medføre slitasje 

og personskade 

Reduser størrelse på forskalingsplater    Entreprenør 
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7.13  Støping av betong  Kontakt med betong kan gi 

skader 

Arbeidere bærer verneutstyr    Entreprenør 

7.14  Kutting av stål  Gnister fra vinkelsliper kan gi 

øyeskader 

Vernebriller påbudt    Entreprenør 

7.15  Kutting av elementer  Element vipper eller faller ned 

under tilpassing 

Tilpassinger og saging skal kun utføres på 

bakken 

  Entreprenør 

7.16  Rivefase, 

bærekonstruksjon 

Klemfare  Sikring mot velting, etablere 

fluktmulighet, SJA 

  Entreprenør 

7.17  Varme arbeider  Brannfare  SJA. Arbeider utføres av kvalifisert 

personell.  

  Entreprenør 

7.18  Varme arbeider  Brannfare  Brannslukningsapparat tilgjengelig i hver 

etasje. 

  HB 

7.19  Arbeider ved utsparing / 

dekkekant 

Personskade, fallende 

gjenstander 

Rekkverk, godkjent sikringsutstyr    Entreprenør 

7.20  Oppstikk armeringsjern  Fall på oppstikkende jern, 

personskade 

Beskyttelseshetter benyttes på 

armeringsjern uten krok 

  Entreprenør 

7.21  Arbeid med montering og 

demontering av tunge 

elementer 

Klemskader, velt av utstyr, 

fallende gjenstand i forbindelse 

med heising og løfting. 

Entreprenøren skal ha arbeidsinstruks for 

sikring og heising av betongelementer, 

stålkonstruksjoner, kummer og annet 

materiell og utstyr. Alternativt kan det 

utarbeides en sikker jobb analyse for den 

aktuelle løfteoperasjonen. All heising 

skal utføres med tilpasset og godkjent 

arbeidsutstyr. Kraner (også 

  Entreprenør 
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lastebilkraner) må ha stabilt underlag. 

Løfteutstyr, stropper, anhuking og 

stropping kontrolleres før heising. Det er 

ikke tillatt å bevege seg under hengende 

last. Unngå klemfare. Anhuker må gi 

tydelig signal til kranfører. Det må 

foretas nødvendig stempling ved 

montering av søyler, bjelker og 

dekkeelementer, samt understøttelse av 

eksentrisk belastede elementer m.m. 

som kan medføre ustabile 

konstruksjoner, inntil permanent 

avstivning og samvirke er etablert. Det er 

ikke tillatt å oppholde seg eller arbeide i 

underliggende etasjer ved montering av 

betongelementer. 

7.22 

 

 

Store og tunge vindusfelt 

som skal håndteres og 

monteres 

Belastningskade med langvarig 

sykemelding/arbeidsudyktighet 

Klemskade 

Planlegge montasje med nødvendige 

tekniske hjelpemidler 

  Entreprenør 

Krav til ryddige gulvflater    Entreprenør/ BH 
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5 Rutiner for rapportering og avviksbehandling 

Rapportering: 

Det skal skrives protokoll fra alle vernerunder av HB og kopi sendes tilstedeværende og berørte, samt 

til KU. Brudd på HMS regelverk, ulykker, alle skader, samt nesten ulykker skal rapporteres skriftlig til 

HMS ansvarlig i Hovedbedrift. Dette legges så inn i iBinder. KU gjennomgår rapporter i samarbeid 

med hovedbedrift. 

Med avvik menes endringer og oppdateringer av SHA‐planen.  

Eksempler på avvik fra SHA‐planen er: 

 Endring i organisasjonskartet 

 Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (endring i 

fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold) 

 Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av selve tiltaket 

 Spesifikke tiltak gjennomføres ikke etter planen 

 Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet 

tidligere 

 Omprosjektering som medfører nye/endrede risikoforhold med behov for spesifikke tiltak 

og/eller endring i fremdriftsplanen. 

 

 

Dersom noen parter (arbeidstaker, arbeidsgiver eller andre) i prosjektet identifiserer avvik, skal dette 

meldes til KU umiddelbart, fortrinnsvis på epost. 

KU i samråd med byggherrens representant beslutter nødvendige tiltak. SHA‐planen vil bli oppdatert 

og distribuert i henhold til distribusjonsliste. 

 


