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A. Oppdraget

A.1l. Innledning
Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt universitetssjukehus i Stavanger.

Det er etablert en prosjektorganisasjon hos byggherren som skal planlegge og gjennomfare
byggetrinn 1 av nytt Universitetssjukehus, kalt Nye SUS. | farste byggetrinn skal det bygges
ca. 105.000 m? sykehus og ca. 25.000 m? samlet parkering (bade for ansatte og for
besgkende/pargrende) pa ny tomt pa universitetsomradet pa Ullandhaug. Mer informasjon
om prosjektet finnes pa www.sus.no under Nye SUS.

A.2. Kort om kontraktens innhold

Kontrakten omfatter levering av konsulenttjenester innen endringsstyring og offentlige
anskaffelse for Nye SUS.

A.3. Organisasjon

Nye 2023 er etablert med en egen prosjektorganisasjon for a planlegge og gjennomfgre
byggetrinn 1 i forbindelse med det nye Universitetssjukehuset pa Ullandhaug.
Prosjektorganisasjonen ivaretar byggherrens ansvar og oppgaver knyttet til gjennomfaringen
av prosjektet, og rapporterer til et eget prosjektstyre.

Sykehusbygg HF stiller med sentrale ressurser i prosjektledelsen i SUS2023, herunder
prosjektdirektar, prosjektleder prosjektering, prosjektstyringsleder og prosjektkoordinator. Det
er under etablering en ledergruppe i prosjektet i gjennomfgringsfasen som reflekterer
hovedomradene i prosjektet, samt stabsfunksjonene for HMS, samfunnskontakt &
kommunikasjon, samhandling, prosjektkoordinering, prosjektstyring og anskaffelser, se figur

under.
Prosjekt
direktgr
HMS Prosjekt
leder koordinator
Samfunnskontakt & Prosjektleder
Kommunikasjon Samhandling
Prosjektstyrings Prosjektleder
leder Anskaffelser

Prosjektleder
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Prosjektleder | §l Prosjektleder | il Prosjektleder
Prosjektering Bygg Teknikk
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MTU Infrastruktur Idriftsettelse |l Valand 2023

MAL:SUS2023-BH-PROS-MA-0002 — Revisjon:02 — Rev dato 20.11.2018



® HELSE STAVANGER

Stavanger universitetssjukehus
Dokumentnr.:  SUS2023-A0083-KONT-SP-0005 Revisjon: 01 Dato: 25.09.2020
Tittel: Del Il Kontraktsgrunnlaget
Kontrakt: A0083 - Anskaffelse av juridisk controller Side: dav7

Nordic-COWI er radgivergruppe (med arkitekter og ingenigrer), og vil vaere en integrert del
av byggherreorganisasjonen gjennom hele prosjektet. Prosjektorganisasjonen har
arbeidssted pa Ullandhaug frem til innflytting i 2024.

A.4. Entreprisemodell
Ikke relevant.

A.5. Dokumentliste
Ikke relevant.

B. Kontraktsbestemmelser

B.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS 8402 Alminnelige kontraktshestemmelser for
radgivningsoppdrag honorert etter medgatt tid, siste versjon, med endringer og tillegg som
nedenfor.

B.2. Spesielle kontraktsbestemmelser — Endringer/tillegg til NS8402

B.2.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS8402 punkt 2)

B.2.1.1 Reklame (tillegg til NS 8402 pkt 2)

Dersom radgiveren eller dennes underradgivere/kontraktsmedhjelpere for reklameformal
eller pa annen mate agnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette
forelegges og godkjennes av oppdragsgiveren pa forhand.

B.2.1.2 Kontakt med media (tillegg til NS 8402 pkt 2)
All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiveren.

B.2.2 Kontraktsdokumenter (NS8402 punkt 3)

B.2.2.1 Kontraktsdokumenter (punkt 3)
Folgende dokumenter og rangering av dokumentene inngar i kontrakten

a) Avtaledokumentet

b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller
forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;

c) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller
konferanser avholdt far tilbudet ble inngitt;

d) konkurransegrunnlaget inkludert alle vedlegg/bilag;

e) leverandgrens tilbud,;

f) NS 8402
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B.2.3 Partenes og deres representanter (NS8402 pkt 4.1)

Oppdraget skal utfares av samme personell som ble tilbudt oppdragsgiveren far kontrakt ble
inngatt. Den eller de personer som utfarer oppdraget skal ha ngdvendige kvalifikasjoner og
erfaring og for gvrig tilfredsstille de krav oppdragsgiver har stilt i kontrakten.

Oppgaver av rent rutinemessig karakter og stgttefunksjoner kan utfgres av andre innenfor
firmaet enn de som er angitt i kontrakten.

Ettersom ngkkelpersonen er gjort til et konkurranseelement, har leverandgren ikke anledning
uten byggherrens samtykke til & skifte ut eller fierne personer fra prosjektet etter at tilbud er
inngitt. Samtykke kan gis av byggherren dersom det foreligger saklig grunn for byttet av
medarbeider (eksempelvis ved sykdom eller fratredelse fra stilling), forutsatt at den person
som trer inn som ny ngkkelperson har like god eller bedre kompetanse enn den som skiftes
ut.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, betales en dagmulkt pa NOK 10.000
per dag per person, fra forholdet oppstar og til det rettes. Dersom det ikke rettes, lgper
dagmulkten til ferdigstillelse. Samlet dagmulkt etter denne bestemmelsen er oppad
begrenset til 10 % av kontraktssummen. Mulkten betales i tillegg til eventuelle andre
dagmulkter.

Unnlatelse av a rette forholdet, anses som vesentlig mislighold som kan paberopes av
oppdragsgiveren som grunnlag for heving.

Ved godkjent bytte av personell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og
ekstrainnsats fra leverandgrens side for a avhjelpe ulempene byttet medfgrer for prosjektet
og byggherren.

Byggherren kan kreve utskiftning av personell i prosjektet. Dersom oppdragsgiver finner det
ngdvendig eller hensiktsmessig at leverandgren skifter ut sitt personell, plikter leverandgren
a foreta slik utskiftning. Grunnlag for krav om utskiftning kan eksempelvis veere manglende
faglige kvalifikasjoner eller samarbeidsproblemer. Listen over aktuelle grunner er ikke
uttemmende, og det er opp til oppdragsgiver a beslutte om utskiftning skal finne sted. Ved
Byggherrens henvendelse om utskiftning, plikter leverandgren & samarbeide lojalt med
Byggherren om & finne en erstatter som er egnet. Nagkkelpersoner som er definert i
konkurransegrunnlaget ma skiftes ut med personer med tilsvarende eller bedre kompetanse
enn den som skiftes ut, dette gjelder ogsa nar palegg om utskiftning kommer fra Byggherren.
Leverandgren har krav pa en rimelig frist for a finne erstatter. Som utgangspunkt regnes 14
dager som rimelig frist for & skaffe erstatter.

B.2.4 Radgiverens plikter (NS 8402 pkt 6)

B.2.4.1 Radgiverens uavhengighet (NS 8402 punkt 6.1)
Radgiveren kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg andre oppdrag i samme
prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til dette.

Radgiveren kan heller ikke pata seg oppgaver for andre oppdragsgivere i direkte eller
indirekte tilknytning til dette prosjekt, med mindre oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til
dette.
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B.2.5 Oppdragets organisering (NS8402 pkt 6.3)

Radgiveren skal jobbe etter de systemer som Byggherren til enhver tid benytter, inklusive i
de digitale verktgy som Byggherren har angitt.

B.2.6 Offentligrettslige krav (NS8402 punkt 7)

B.2.6.1 Krav til gjengs lgnn og arbeidsvilkar for arbeidstakere

Leverandgren skal tilby sine ansatte lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til forskrift om lgnns-
og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 nr. 112.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lanns- og arbeidsvilkarene
veere i henhold til nevnte forskrift.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lanns- og
arbeidsvilkarene veere i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning
av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser falger av tariffavtalen.

Leverandgren skal ogsa sgrge for at ansatte hos eventuelle underleverandarer har vilkar
som nevnt ovenfor.

Kravet gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten.

Leverandgren skal pa forespgrsel fra oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lgnns- og
arbeidsvilkarene for ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten, bade hos leverandgren
og hos eventuelle underleverandgrer.

Dersom leverandgren eller eventuelt underleverandgren ikke har vilkar som nevnt, har
oppdragsgiver rett til & holde tilbake et belgp svarende til ca. to ganger besparelsen til
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer nar det er dokumentert at forholdene er i orden
og leverandgren har dokumentert dette.

Enhver kostnad forbundet med dette skal dekkes av Leverandgren.

B.2.7 Honorar (NS 8402 punkt 12)

B.2.7.1 Generelt (NS 8402 pkt 12.1)
Oppdraget honoreres etter medgatt tid.

B.2.8 Regulering av prisen (NS8402 punkt 12)

Timeprisen skal vaere fast frem til utlgpet av de farste 2 arene etter Oppstartsdato. Dersom
opsjonen utaves, vil timeprisen kunne indeksreguleres, med virkning for det arbeid som
utfagres i opsjonsperioden. Indeks «SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk totalt» skal
benyttes. Den farste regulering skjer ved bruk av indeksen for foregdende 12 maneder.
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B.2.9 Utgifter (NS8402 punkt 13)

Alle kostnader i forbindelse med gjennomfgringen av oppdraget er inkludert i honoraret,
herunder kostnader i forbindelse med reiser til og fra byggeplassen, mgter, m.v.

B.2.10Betaling (NS8402 punkt 14)

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til oppdragsgivers fakturamottak i samsvar
med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet.

B.2.11 Avbestilling (NS 8402 punkt 15)

Oppdragsgiver kan avbestille hele eller deler av det gjenstaende oppdraget. Radgiver har
ikke krav pa erstatning ved avbestilling.

B.2.12Tvister (NS8402 punkt 17)

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet skal Igses etter norsk rett. Avtalt verneting
er Stavanger tingrett.
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