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1 Kvalitet  

Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav. 
 
1.1 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal snarest, og senest innen fire uker etter kontraktsinngåelse utarbeide og fremlegge en 
kvalitetsplan for kontrakten, hvis ikke annet er avtalt. Kvalitetsplanen skal baseres på entreprenørens 
kvalitetssystem.  
 
Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde: 

 Organisasjonsplan for leveransen med fordeling av roller, ansvar og myndighet 

 Referanse til generelle prosedyrer i entreprenørens kvalitetssystem som vil bli fulgt  

 Entreprenørens styrende dokumenter, maler og sjekklister, prosedyrer i entreprenørens kvalitetssystem 

som vil bli fulgt, herunder prosedyrer for identifisering og håndtering av misligheter 

 Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomføring av kontrakten (refereres og vedlegges) 

 
Entreprenøren skal holde kvalitetsplanen løpende oppdatert og komplett. Relevante dokumenter fra byggherren 
skal innarbeides i entreprenørens kvalitetsplan. Oppdatert kvalitetsplan skal oversendes byggherren på forespørsel. 
Entreprenøren er ansvarlig for at relevante deler kvalitetsplanen er kjent for alle underleverandører. 
 
1.2 Kontrollplaner for avrop 

Entreprenøren skal utarbeide kontrollplaner i de avrop Forsvarsbygg ber om det, som viser både rutinemessige og 
spesielle kontroller entreprenøren vil gjennomføre for å verifisere at arbeidet blir utført og levert i henhold til 
kontrakten. Kontrollplanene skal minimum angi: 

 Hva som skal kontrolleres (fag/funksjon/del/...) 

 Kontrollgrunnlag   (krav/referanse/...) 

 Hvordan    (prosedyre/sjekkliste/...) 

 Tidspunkt    (fast rutine/tidsfrist/milepæl/...) 

 Ansvarlig    (utførende/godkjenning/...) 

 Varsling    (byggherre/myndighet/...) 

 Dokumentasjon   (dokumentasjonskrav) 

 
Byggherren har rett til å være tilstede under kontroller entreprenøren gjennomfører.  
 
Entreprenøren skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav. 
Dokumentasjon av kontrollene skal arkiveres hos entreprenøren i hele bygge- og garantitiden, og tas inn i FDV 
dokumentasjonen der dette er nødvendig. Ved behov for å arkivere skjermingsverdig informasjon skal dette gjøres 
iht rutiner etter avtale med oppdragsgiver.  
 

2 Fremdriftsstyring  

Entreprenøren skal til enhver tid ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift 
for å sikre at avropenes tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og 
ivareta krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
2.1 Detaljert fremdriftsplan  

Entreprenøren skal på forespørsel fremlegge en detaljert fremdriftsplan pr. prosjekt. Detaljert fremdriftsplan skal 
ta utgangspunkt i entreprenørens fremdriftsplan, og være detaljert til et nivå som gjør det mulig å identifisere 
fremdriftsavvik ned til en uke. Detaljeringen i fremdriftsplanen skal utarbeides for neste 3 måneders periode, og 
rulleres månedlig slik at planen hele tiden viser minimum 2 måneder frem i tid.  
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2.2 Bemanningsplan (ressursplan) 

Entreprenøren skal holde sin bemanningsplan løpende oppdatert. Bemanningsplanen skal ta utgangspunkt i 
fremdriftsplaner basert på innmeldte behov, og synliggjøre at entreprenøren har styring og kontroll med 
bemanning i forhold til planlagt fremdrift. Bemanningsplanen skal vise at planlagt bemanning også oppfyller krav 
til faglærte og lærling. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om arbeidstidsordning og planlagt ferie som 
påvirker leveranser.  
 
2.3 Dokumentplan for entreprenørens ytelser 

Entreprenøren skal på forespørsel fremlegge en dokumentplan. Dokumentplanen skal omfatte alle tekniske 
dokumenter og prosjekteringsmateriale som entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide, og skal angi dato for 
planlagt ferdigstillelse av dokumentet basert på det totale prosjektet fremdrift. Planen skal også inneholde 
opplysninger om hvilke dokumenter som skal oversendes byggherren til informasjon eller som 
beslutningsgrunnlag.  
 
Planen skal opprettes i et elektronisk format som kan sortere dokumentene etter kontrakt, anleggsdel og 
dokumentkode. Dokumentplanen skal vedlikeholdes og oppdateres.  
 

3 Innsynsrett 

Byggherrens innsynsrett er regulert i konkurransegrunnlaget del II – Avtaledokument. 
 

4 Faktureringsplan 

På større prosjekter skal entreprenøren utarbeide forslag til faktureringsplan for enkeltavropet på forespørsel fra 
forsvarsbygg.  
 
Intervallene for fakturering skal være siste søndag hver måned, sammenfallende med perioden for en eventuell 
månedsrapport.  
 
Som underlag for faktureringsplanen skal entreprenøren spesifisere kontraktssummen i hovedposter inndelt etter 
fag. Prosjektering, samt rigg og drift, oppgis i egne poster. Entreprenøren skal samtidig utarbeide en 
produksjonsplan basert på fremdriftsplanen, og som er tilstrekkelig detaljert til å vise sammenhengen mellom 
planlagt produksjon og avdragenes størrelse. Størrelsen på det enkelte avdrag i faktureringsplanen skal være basert 
på følgende produksjonskriterier (avdragsgrunnlaget):  

 Materialer, deler mv., gir rett til fakturering når de er tilført byggeplassen for å bygges inn. 

 All utførelse av bygge- og anleggsarbeidet på byggeplassen gir rett til fakturering. 

 
Hvis faktisk produksjon avviker fra faktureringsplanens forutsetninger, kan hver av partene kreve at planen 
justeres tilsvarende. En forsering av produksjonen gir ikke entreprenøren rett til tidligere betaling dersom ikke 
forseringen er pålagt av eller avtalt med byggherren. 
 
Fakturering av poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) skjer i henhold til 
produksjonskriteriene i annet ledd. Postene skal oppgis i faktureringsplanen med opprinnelig avtalt anslag som et 
tillegg til avdraget. Vederlag for regulerbare poster skal avregnes etter faktisk utført mengde, og legges til det 
avtalte avdraget ved fakturering, jf. punkt 8.1 nedenfor. 
 
 

5 Rapportering 

5.1 Kvalitet 

Entreprenøren skal rapportere status på utførte kontroller, samt planlagte kontroller i neste periode i alle 
byggemøter/byggherremøter. Rapportering skal skje på grunnlag av oppdatert kontrollplan. Registrerte avvik skal 
rapporteres. Entreprenøren skal klargjøre betydningen av avvik, og gi status på tiltak og/eller forslag til 
behandling. Status på utførte kontroller skal også rapporteres i eventuelle månedsrapporter. 
 



Konkurransegrunnlagets del III-D 
Administrative bestemmelser  

 

Avtalenr. 2020/82 Rammeavtale byggentreprenør REØS R00968 

 

Versjonsdato 08.07.2017 Side: 5 av 7 

 

5.2 Fremdriftsrapportering 

Rapportering av fremdriftsstatus skal skje ved hjelp av frontlinje på detaljert fremdriftsplan (evt. fremdriftsplan 
dersom det ikke er stilt krav om detaljert fremdriftsplan). Fremdriftsrapportering skal skje i hvert 
byggemøte/byggherremøte og i eventuelle månedsrapporter. Ved avvik fra planen skal entreprenør utrede 
konsekvensene av avviket og utarbeide forslag til tiltak for å lukke/behandle avviket.  
 
5.3 Bemanningsrapportering 

Entreprenøren skal rapportere planlagt og virkelig bemanning i hvert byggemøte/byggherremøte. Ved avvik fra 
bemanningsplanen skal entreprenøren klarlegge betydningen av avviket for prosjektets fremdrift, og angi hvilke 
tiltak som vil bli iverksatt. Entreprenøren skal rapportere oppfyllelsesgraden for krav om faglærte håndverkere og 
lærlinger i månedsrapporten og i byggemøte/byggeherremøte.  
 
5.4 Produksjon 

Entreprenøren skal rapportere produksjon i hvert byggemøte/byggherremøte. I eventuelle månedsrapporter skal 
entreprenøren rapportere følgende nøkkeltall for produksjon:  

 Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato  

 Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 

 Produksjonsprognose for neste måned 

 
5.5 SHA og ytre miljø 

Se del III-B 
 

5.6 Årsrapport 
Rapport på rammeavtalens totale omsetning skal oversendes til Forsvarsbyggs avtaleforvalter årlig. Rapporten 
sendes uoppfordret senest 14 kalenderdager etter hvert avtaleår. Denne skal inneholde oversikt over; 

 totalomsetningsvolum siste 12 løpemåneder, for alle avrop 

 oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema på (fagarbeidere, ingeniør, lærling etc.) 

 oversikt over alt materiell som er kjøpt der volum er over 25.000,- 

 oversikt over all bruk av underleverandør 
 
Dersom avtalen sies opp/beskjed om at prolongering ikke vil skje skal årsrapport oversendes 14 dager etter denne 
informasjonen er mottatt. Dersom avtalen løper i 5 år sendes rapporten 3 måneder før rammeavtalens avslutning.  

Oppdragsgiver skal på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. Partene avtaler nærmere 
hvordan rapporteringsrutinene skal være. 
 

6 Månedsrapport 

Dersom det er avtalt månedsrapportering for det aktuelle avropet skal entreprenørens månedsrapportering skje på 
mal fastsatt av byggherren. Mal for rapportering følger vedlagt som vedlegg 1. Siste søndag i måneden skal være 
statusdato for innsamling av data. Rapporten skal sendes byggherren pr. epost innen fem arbeidsdager etter 
statusdato.  Kvartalsrapportering (avfallsregnskap og rapport om bruk av helsefarlige stoffer) skal følge rapporten 
som sendes for månedene januar, april, juli og oktober.  
 

7 Møter  

Byggemøter (NS 8405) gjennomføres etter behov. Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. 
Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast 
agenda for møtene. Byggherren kan kreve at entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til 
hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir 
bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke for større prosjekter. 
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Byggherren skal motta innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. 
Byggherren skal motta kopi av møtereferatet.  
 
Det må tas høyde for halvårlige møter for evaluering av rammeavtalen på overordnet nivå med Forsvarsbygg i 
oppdragsgivers lokaler. Det vil også være naturlig å gjennomgå forventet arbeidsomfang på disse møtene. 
Kostnader til slike møter godgjøres ikke. 

 
 

8 Fakturering 

8.1 Generelle faktureringsbestemmelser 

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk 
handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere informasjon om 
fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  
 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

 Kontraktssum (avdragsfaktura) (merkes A-1, A-2 osv.) 

 Godkjente endrings- og tilleggsarbeid (merkes E001, E002 osv.) 

 Lønns- og prisendringer (LPS) (merkes LPS-1, LPS-2 osv.) 

 Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 30 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 
 
8.2 Avdragsfaktura 

Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig i samsvar med faktureringsplanen. Det totale 
avdragsgrunnlaget for perioden utgjør avtalt avdrag i henhold til faktureringsplanen tillagt vederlag for eventuelle 
regulerbare poster. Det skal trekkes innestående beløp og eventuelle forskuddsfradrag. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Avdragsfakturaen skal henvise til faktureringsplanen og oppgi avdragsnummer og hvilken måned det kreves betalt 
for. Evt. regulerbare poster skal spesifiseres som tillegg til avtalt avdrag. Eksempel på fakturaoppsett: 
 

Avdrag 07/oktober 2020 i henhold til fakturaplan av 28.07.2020  kr  

Regulerbare poster i henhold til vedlagte spesifikasjon   kr  

Totalt avdragsgrunnlag       kr  

Innestående i henhold til kontrakt     kr  

Grunnlag for avgift       kr  

Merverdiavgift        kr  

Fakturabeløp         kr  

 
Fakturaplan/produksjonsplan skal følge fakturaen. Månedsrapport skal være mottatt av byggherren før faktura 
utbetales. 
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjøpt 
materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 
  
 

mailto:raadgivende@forsvarsbygg.no
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8.3 Faktura for endringsarbeider 

Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Når 
fakturaen omfatter arbeid som avregnes etter enhetspriser skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av 
vederlag basert på kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge 
mengdebeskrivelsen og inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon 
for utført volum. Regningsarbeid skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjøpt materiell 
mv.  
 
8.4 Lønns- og prisendringer 

Se konkurransegrunnlagets del II - Kontraktsbestemmelser.  
 
8.5 Sluttfaktura 

Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med avropskontraktens bestemmelser. 
 
8.6 Krav til merking  

Alle fakturaer skal inneholde: 

 «<innkjøpsordrenummer – 9 siffer>» - oppgis i beskrivelsesfelt 

Eller:  

  «Prosjektnummer ………, kontraktsnr. ……….». – oppgis i beskrivelsesfelt 

 Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 

osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  
 

9 Korrespondanse 

0Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. 
Deretter angis hva saken gjelder. 
 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 
 

10 Informasjon – profilering 

All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
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Vedlegg 1 – Månedsrapport 

Månedsrapport entreprenør: 

Prosjektnavn: 
      

Prosjektummer: 
      

Kontraktsnummer: 
      

Prosjektansvarlig hos byggherren: 
      

Rapporteringsmåned: 
      

Firma: 
      

Prosjektansvarlig hos entreprenøren: 
      

Dato: 
      

Signatur: 

 

Kvalitet 

Det er gjennomført kontroller i perioden i henhold til kontrollplan: ☐ Ja  ☐ Nei   Hvis nei, oppgi årsak: 
      

 

Fremdrift: 

Fremdrift er i henhold til fremdriftsplan:  ☐ Ja  ☐ Nei  Hvis nei, beskriv konsekvenser og forslag til korrigerende tiltak: 

      

☐ Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront er vedlagt månedsrapporten 

 

Produksjon  

 Produsert denne 
måneden: 

1 

Produsert til og med 
forrige måned: 

2 

Akkumulert 
produksjon hittil 

3=1+2 

Fakturert tom 
forrige måned: 

4 

Kontrakt:      

Endringer:     

LPS:     

Sum:     

 
Planlagt produksjon neste måned:        
 
(Alle beløp skal oppgis i NOK inklusive mva. Produsert verdi av kontraktssum skal oppgis uten fradrag for 
innestående beløp.) 

 

Miljørapportering 

Kvartalvis rapport om evt. bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter er vedlagt: ☐ Ja  ☐ Nei   Hvis 

nei, oppgi årsak: 
      

Kvartalvis avfallsrapport er vedlagt: ☐ Ja  ☐ Nei   Hvis nei, oppgi årsak: 
      

 

 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 
Mannskap/Timeforbruk Bruk av overtid 

Antall Mannskap Timer i 
perioden 

Timer i år Timer fra 
byggestart 

 Timer i 
perioden 

Timer i år Timer fra 
byggestart 

H.Entr. ansatte         

U.Entr. ansatte         

Totalt         
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Antall Mannskap Timer i 
perioden 

% av totale 
timer i per 

Timer 
akk  

% 
akk 

    

Faglærte 
håndverkere 

         

Oppmeldte 
praksiskandidater 

         

Lærlinger          

Totalt          

 
 
 
 
 
 
 

Skadekategori 

  Antall I per Akk* Antall I per Akk* Antall I per Akk* 

H.Entr. ansatte Skader med fravær   Skader med og uten 
fravær 

  Antall 
fraværsdager 

  

U.Entr. ansatte 
og innleide 

Skader med fravær   Skader med og uten 
fravær 

  Antall 
fraværsdager 

  

 

HMS-indikatorer 

 H1 (fraværskadefrekvens) H2 (personskadefrekvens) F (fraværfrekvens) 

 I perioden Akk* I perioden Akk* I perioden Akk* 

H.Entr. ansatte       

U.Entr. ansatte 
og innleide 

      

Akk*  = Akkumulert fra kontraktsarbeidet startet. 

 
(H1= antall skader med fravær x 1 000 000 / antall arbeidstimer) 
 
(H2 = antall skader med og uten fravær x 1 000 000 / antall arbeidstimer) 
 
(F = antall fraværsdager x 1 000 000 / antall arbeidstimer) 
 
Evt. dødsulykker oppgis her……………………. 
 
Miljøskader 

 I perioden Akk I perioden Akk I perioden Akk 

Ubetydelige   Middels  Store  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Vernerunder gjennomført i perioden, dato: SHA-møter gjennomført i perioden, dato: 

         

 
«Farlig arbeid» stanset i perioden Antall  

   «Sikker jobb analyser» gjennomført i perioden Antall  

  Ja Nei Registrerte brudd på SHA-bestemmelser, lover eller forskrifter i perioden?    

 Ja Nei  Ja Nei Har tilsynsmyndighet vært på plassen i perioden?  Ja: Nei:  Pålegg:    

 
 

 
Vedlegg til månedsrapporten:  

 Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 

 Rapport om evt. bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter (kvartalsvis) 

 Avfallsrapport (kvartalsvis) 
 
 



 

 

Vedlegg 2 -  Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 


