
Side 1 av 9 

  

 

 
 
 
 

(Utkast til avtale)  

Totalentreprisekontrakt om oppføring av 

Modulbygg for heroinassistert behandling 

(HAB), 

Ullevål sykehus 
 
 

mellom 

Oslo Universitetssykehus HF 

Org. nr. 993 46 049 

(heretter benevnt Byggherre) 
 
 

og 
 
 

Navn på vinner av anbudskonkurransen 

Org. nr. xxx xxx 

xxx 

(heretter benevnt Totalentreprenør) 
 

 
 
 

Prosjektnummer: 30563 

Prosjektnavn: Modulbygg for HAB, Ullevål sykehus 

Saksnummer: 2020/1969 
Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 

    

Referater:  Godkjent: Dato: 

    

    

    

Vedlegg:    

1 Prisskjema   

2 Løsningsbeskrivelse   

3 Leieavtale   

4 Service-, drifts- og vedlikeholdsavtale   

5 Totalentreprenørens tilbud   

6 Referat fra forhandling   

7 NS 8407:2011 (ikke vedlagt)    

8 Konkurransegrunnlag (ikke vedlagt)   



Side 2 av 9 

  

 

 

Innhold 
1. Avtalens formål og omfang..........................................................................................................................3 

 

2.     Kontraktsdokumentene (NS 8407 pkt. 2.1) .................................................................................................4 
 

3.     Kontraktssum (NS 8407 pkt. 1.6) .................................................................................................................4 
 

4.     Partenes representanter og adresser (NS 8407 pkt. 5 og 9) .......................................................................4 
 

5.     Dagmulktsbelagte frister (NS 8407 pkt. 21 og 40) ......................................................................................6 
 

6.     Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3) ................................................................................6 
 

7.     Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10) ....................................................................................................6 
 

7.1    Plikter........................................................................................................................................................ 6 
 

7.2    Sanksjoner................................................................................................................................................. 7 
 

8.     Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1, 12.2 og 12.3) ...............................................................7 
 

9.     Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt. 18) ................................................................................................7 
 

9.1       Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8407 pkt. 18.1) ...................................................... 7 
 

9.2       Lønn- og arbeidsvilkår (tillegg til NS 8407 kap. IV) ........................................................................... 7 
 

9.3       Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3)...................................................................... 8 
 

10.   Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt. 20.2).............................................................................8 
 

10.1       Innsynsrett............................................................................................................................................ 8 
 

11.   Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 pkt. 21.3) .......................................................................................9 
 

12.   Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 pkt. 24.2) ........................................................................9 
 

13.   Indeksregulering............................................................................................................................................9 
 

14.   Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28) ...................................................................................9 
 

15.   Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens søksmål (NS 8407 pkt. 35.2) ....................................9 
 

16.   Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8407 pkt. 39.2).............................................................9 
 

17.   Oppsigelse (NS 8407 pkt. 45) ........................................................................................................................10 
 

18.   Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407 kap. XI)....................................................................10 
 

19.   Tvister (NS 8407 pkt. 50) ..............................................................................................................................10 
 

19.1       Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt. 50.3)............................................................................ 10 
 

19.2       Tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.4) ....................................................................................................... 10 
 

20.   Taushetsplikt..................................................................................................................................................10 

21.   Informasjonsplikt ved mistanke om korrupsjon ........................................................................................10 
 

22.   Underskrift.....................................................................................................................................................10



Side 3 av 9 

  

 

 

 

1. Avtalens formål og omfang 

 
Oppdragsgiver ønsker tilbud på avtale i totalentreprise for prosjektering og oppføring av modulbygg på Ullevål sykehus.  

 

Modulbygget skal tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter samt preaksepterte løsninger forankret i relevante og gjeldende NBI-

byggdetaljblader. 

  

Like fullt skal det utvises moderasjon i tilbudsgivingen - kvaliteten skal være god nok.  

Modulbygget skal huse et antall avdelinger hvilket innebærer etablering av rom for behandling, observasjon, samtale, spesialrom, 

generelle fellesrom samt ordinære kontorer.  

Tekniske tilkoblinger gjøres i tilstøtende bygg. Grensesnitt for tilkobling modulbygg er utside vegg modulbygg.  

 

Det skal gis pris på etablering av modulbygg med påfølgende leie over en 10 års periode som avsluttes med avhending (tilbakelevering). 

Kostnader for komplette arbeider, leveranser og ytelser skal da tas høyde for i tilbudet. Prisen skal angis i årlig leiesum.  

 

Byggets areal bearbeides i samarbeid med BH for endelig kvalitetssikring.  

 

Forskrifter og standarder  

All prosjektering skal utføres etter gjeldende byggeforskrift med teknisk forskrift, samt relevante standarder, gjeldende NBI-blader, 

arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og herunder regelverk tilknyttet HMS samt iht. funksjons- og kvalitetskrav i denne 

beskrivelse. 

Lydforhold  

Bygg og tekniske installasjoner skal tilfredsstille krav i forskrift om tekniske krav til byggverk av 2017 med tilhørende veiledning, siste 

utgave og NS 8175, klasse C hvis ikke andre krav angis i beskrivelsen.  

Installasjonene prosjekteres og utføres slik at de enkelte lydkrav til skillevegger oppfylles.  

Lydsmitte mellom rom skal unngås, spesielt nevnes arealer med konfidensialitetskrav. 

 

Arkitektonisk-bygnings og håndverksmessig standard   

Bygget skal ha funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger ved både fasade og innvendige arealer. Ved materialanvendelse og utførelse 

skal det legges vekt på gode miljøkvaliteter, driftsøkonomi, enkelt renhold og fornuftig vedlikehold. Det skal i størst mulig grad benyttes 

materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting.  

På solutsatte fasader skal det planlegges solavskjerming. Det skal fortrinnsvis, benyttes utvendige persienner.   

Materialer skal framlegges byggherren for godkjenning. Dette gjelder generelt for alle typer overflater og produkter.  

 

Farger  

Farger skal brukes bevisst innvendig for å fremheve hovedform romforløp og kontraster slik at det blir lett å finne frem. Konsept for bruk 

av farger på innvendige overflater og dører ønskes, og skal forelegges byggherre for aksept. Det kan bety bruk av forskjellige farger i 

ulike soner for gjenkjennelse og veifinning. 

Det skal kunne velges 10 farger innenfor standard fargekart, uten tillegg i pris.  

 

Utvendig kledning og overflate  

Fasademateriale og fasadeuttrykk må tilfredsstille estetiske krav fra Plan‐ og Bygningsetaten.  

Det er ønskelig at bygget fremstår som et moderne, nøytralt bygg, som ikke er dominerende ift bakenforliggende fredede bebyggelse. 

Inngangspartiet skal være utformet slik at pasientene ønskes velkommen, og innvendig skal klinikken fremstå som et oversiktlig, lyst 

lokale med dempet, men variert fargebruk.  

Utforming av skjøter og overganger mellom ulike materialer / bygge‐enheter bør i størst mulig grad virke naturlig og sømløst, og skal 

beskrives og tegnes i detalj. Ferdige fasader og tak skal fremstå kontinuerlige og helhetlige. 
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Det er opp til totalentreprenøren/tilbyder å velge, samt presentere type kledning. Det skal velges fasademateriale med lavest mulig behov 

for vedlikehold og som er motstandsdyktige mot ytre påvirkning som tagging, spark og slag. Det må legges vekt på sikring av bygget 

både mht. utbrudd og innbrudd. 

1.etg skal utføres med fasadematerialer som tåler mekanisk belastning. 

 

Innvendig kledning og overflate  

Det skal anvendes rengjøringsvennlige, bestandige materialer.  

Nødvendige tekniske areal må ivaretas av Tilbyder.  

 

2. Kontraktsdokumentene (NS 8407 pkt. 2.1) 
For dette avtaledokument gjelder Norsk standard (NS 8407:2011) med de endringer og suppleringer som fremkommer av denne 
kontrakt.  
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen: 

 
1. Dette avtaledokumentet med følgende vedlegg: 

a. Prisskjema (vedlegg 1) 

b. Løsningsbeskrivelse (vedlegg 2) 

c. Leieavtale (vedlegg 3) 

d. Service- drifts- og vedlikeholdsavtale (vedlegg 4) 

2.  Totalentreprenørens tilbud, datert xx.xx.xxxx (vedlegg 5) 

3.  Referat fra forhandling, som er godkjent av begge parter (vedlegg 6) 
4.  NS 8407:2011 (vedlegg 7) (ikke vedlagt) 

5.   Konkurransegrunnlag (vedlegg 8, ikke vedlagt) 

 

 

3.  Kontraktssum (NS 8407 pkt. 1.6) 
Kontraktarbeidet skal utføres for: 

 

Tilbudssum eksklusive merverdiavgift                                                                                              kr 

Se prisskjema, jf. avtalens forside 
 

Merverdiavgift 25 %                                                                                                                           kr 

Kontraktssum inklusive merverdiavgift                                                                                              kr 
 

(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 

 

Kontraktssum inklusive merverdiavgift (utførelse, årlig leie, avhending):   kr.  

 

4.  Partenes representanter og adresser (NS 8407 pkt. 5 og 9) 
All kommunikasjon merkes med prosjektnavn, saksnummer og prosjektnummer, se avtalens forside. 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 

 

 Byggherrens representant prosjekt, jf. NS 8407:2011 pkt. 9  

 Navn   
 
 Telefon   

 E-post adresse:   
 

 
 Byggherrens representant kontrakt, jf. NS 8407:2011 pkt. 9  

 Navn   

 Telefon   

 E-post adresse:   
 

 
 Byggherrens representant drift, jf. NS 6450:2016 Pkt. 7.1 og 7.2  

 Navn   
 
 Telefon   
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 E-post adresse:   

Brukere, leietakere eller andre kan ikke forplikte Byggherren uten særskilt fullmakt. Byggherrens 

oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor 

ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. 

 

 Totalentreprenørens representant prosjekt, jf. NS 8407:2011 pkt. 9  

 Navn   

 Telefon   
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 E-post adresse:   

 

 
 Totalentreprenørens representant kontrakt, jf. NS 8407:2011 pkt. 9  

 Navn   

 Telefon   

 E-post adresse:   

Totalentreprenøren skal være hovedbedrift etter Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) § 2-2. 

 

5.  Dagmulktsbelagte frister (NS 8407 pkt. 21 og 40) 
Følgende dagmulktsbelagte delfrister gjelder: 

 

Utarbeidelse av revidert fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt. 21.2:                 16.04.2021 

Overlevering av FDV-dokumentasjon :                                                      Uke 34, 2021      

 
 

Sluttfrist/kontraktsarbeidet skal være overlevert:   Uke 25, 2021 

 
Dagmulktens størrelse: 

Dagmulktssatsen er satt til 1,5 ‰ av kontraktsummen inklusive mva. for den delen av 

kontraktsgjenstanden som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist. 

 

Ansvarsbegrensningen i NS 8407 pkt. 40 (3) 1 pkt. endres til 15 % av kontraktsummen inklusive mva. 

 

6.  Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3) 
Byggherren skal innkalles til prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter og skal ha rett til å delta på 

Totalentreprenørens møter med kontraktsmedhjelpere. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og 

Byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene. 

 

7.  Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10) 
 

7.1    Plikter 

Arbeidet skal utføres av Totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 

underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 

 

Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller avtale om innleid arbeidskraft skal på forhånd 

godkjennes skriftlig av Byggherren. 

 

Byggherren vil som hovedregel kreve at enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell 

næringsvirksomhet, fører regnskap og sender inn mva.-oppgaver 6 ganger per år. 

 
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg. Byggherren kan 

samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført 

kontrakten. 

 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprenøren i henhold til forskrift om offentlig 

anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 7-2. Kravet gjelder ved inngåelse av 

kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på NOK 500.000 eks. mva. Totalentreprenøren 

skal på forespørsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte dokumentasjon. 

 

Totalentreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrakten som er i en 

situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).
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Totalentreprenøren skal til enhver tid holde Byggherren orientert om kontaktopplysninger til 

underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 
7.2     Sanksjoner 

Brudd på ovennevnte plikter gir Byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved skifte av 

underleverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Det samme gjelder dersom 

opplysningene i skatteattesten viser at underleverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor 

skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av underentreprenørens avtale, skal bæres av 

Totalentreprenøren. 

 

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt. 10, kan Byggherren nekte den aktuelle 

underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen. 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving. Avtaler 

Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

8. Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1, 12.2 og 12.3) 
Byggherren kan transportere sideentreprenører til totalentreprenøren og som blir hans 

underentreprenører, eller transportere totalentreprenøren til en sideententreprenør. 

 

9.  Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt. 18) 
 

9 .1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8407 pkt. 18.1) 

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og Byggherrens eller koordinators anvisninger. 

 

Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

 

Relevante deler av Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom Totalentreprenørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har Byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

Byggherren anser det nødvendig. 

 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving. Der slikt 

mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan Byggherren heve selv om Totalentreprenøren retter forholdene. 

Byggherren kan på samme måte kreve at Totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for Byggherren. 

 
9.2 Lønn- og arbeidsvilkår (tillegg til NS 8407 kap. IV) 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har lønns- og 

arbeidsvilkår i henhold til:
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• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til 

anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal  lønns- og 

arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 

arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg 

og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og  losji, i den grad slike bestemmelser følger av 

tariffavtalen. 

• Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 

arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet 

kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på 

personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
 

 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til 

konto i bank. 

 

Dersom Totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden iht. 

arbeidsmiljøloven § 10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid, kan Totalentreprenøren søke 

Byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og sørger for kost 

og losji iht forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av 23.09.16 nr.1241 § 6. 

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal Totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd 

hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet 

skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og 

landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 

m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 

Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 

 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos Totalentreprenøren kan påberopes av Byggherren som 

grunnlag for heving, selv om Totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 

underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan Byggherren på samme måte kreve at 

Totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Byggherren. 

 

Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 
9.3 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3) 

Totalentreprenøren kan ikke uten Byggherrens skriftlige forhåndssamtykke skifte ut personer som i henhold 

til kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget. Byggherren kan bare nekte å samtykke dersom han har 

saklig grunn. 

 

Dersom nøkkelpersonell skiftes ut før overlevering av prosjektet, uten skriftlig forhåndssamtykke og/eller på 

tross av at Byggherren har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på kr 10.000 per dag. Det samme gjelder 

dersom Totalentreprenøren ikke får erstattet ressurs med tilsvarende kompetanse innen en periode på 7 dager. 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen inklusive mva. 

Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 

 

10. Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt. 20.2) 
 

10.1 Innsynsrett 

Byggherren, eller den som er bemyndiget av Byggherren, skal ha rett til innsyn i
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• Totalentreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem 

• Utførelsen av kontraktarbeidet 

• Produksjonsprosessen 

• De deler av Totalentreprenørens styringssystemer forøvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA og regnskap) som kan ha 

betydning for Totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 

 
Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og 

dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. 

Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 

 
Totalentreprenøren skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Totalentreprenørens direkte og 

indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 

Totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren. 

 

11. Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 pkt. 21.3) 
Totalentreprenøren skal revidere fremdriftsplanen når Byggherren krever det etter NS 8407 pkt. 21.3 

siste ledd. Den reviderte planen skal være Byggherren i hende senest én uke etter at 

Totalentreprenøren har mottatt krav om dette. 

 

12. Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 pkt. 24.2) 
Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av Byggherren før 
kontraktsinngåelse. 

 

13. Indeksregulering 
Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering. 

 

 
14. Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28) 
Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt korrekt faktura. 

 
Fakturaadresse fremkommer av bok 0 

 
Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 

Totalentreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer 

for hhv. omtvistet og uomtvistet krav 

 

Krav om elektronisk faktura 

Entreprenøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for 

kontraktsinngåelse. Som Entreprenør må det inngås en egen avtale med et aksesspunkt. 

 

15. Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens søksmål (NS 8407 pkt. 

35.2) 
NS 8407 pkt. 35.2 bokstav a) utgår. 

 

16. Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8407 pkt. 39.2)  
Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal totalentreprenøren sende 

kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer 

for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. 

 
Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet sluttoppgjør» og 

«uomtvistet sluttoppgjør». Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. 

gjeldende faktureringsrutiner. 

 

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til 

sluttfaktura.
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17. Oppsigelse (NS 8407 pkt. 45) 

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 

offentlige anskaffelser § 28-3 Oppsigelser i særlig tilfeller. 

 

18. Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407 kap. XI) 
Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 

ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, 

skal dette forelegges Byggherren på forhånd. 

 

All kontakt med media skal håndteres av Byggherren. 
 

 
19. Tvister (NS 8407 pkt. 50) 

 
19.1  Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt. 50.3) 

Bestemmelsen får kun anvendelse i tilfeller der begge parter er enige om å forelegge tvisten for en oppmann. 

 
19.2  Tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.4) 

Oslo tingrett er rett verneting. Tvister behandles alltid etter norsk rett. 

 

20. Taushetsplikt 
Partene har taushetsplikt etter forvaltningsloven (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker) § 13 flg. Hver part skal bl.a. sørge for at andre ikke får kjennskap til opplysninger som 

fremkommer om andres forretningsmessige eller personlige forhold. Dette skal ikke være til hinder for at slike 

opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget. 

 

21. Informasjonsplikt ved mistanke om korrupsjon 
Sykehusets kontraktsparter gis en plikt til å varsle ved mistanke eller kunnskap om handlinger som 

faller innenfor korrupsjonsbestemmelsene. Varselet kan være anonymt. 

 
Elektronisk melding varsling@oslo-universitetssykehus.no 

Telefon Sentralbordet 02770 (innland) eller +47 915 02770 (utland) og spør etter 

Varslingstjenesten ved juridisk avdeling 

Post Varslingstjenesten, Juridisk direktør, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
sykehus 
Postboks 4956 Nydalen, 

0424 Oslo 

Informasjon om sykehusets varslingstjeneste: www.oslo-universitetssykehus.no. 
 

 
*** 

 

 
22. Underskrift 

 
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar 

hver. 

 
 

 
Oslo, .......... 20 ........                                                    Oslo, .......... 20 ........

mailto:varsling@oslo-universitetssykehus.no
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
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……………………………………………… 

………………………………. 

 
Oslo Universitetssykehus HF sign. 

Navn på vinner av anbudskonkurransen 

 
Totalentreprenørs sign. 


