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Al Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens handbgker finnes her.

Folgende dokumenter utgjor til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT DATO ?l:‘sta“ vedlagte
1 Konkurransegrunnlag — Kap A-E KGV
ESPD-skjema 2021-01-08
2 Datafiler med mengder fra kap D1 2021-02-03
3 D2 Tegninger og suppelerende dokumenter 43aa-mm-dd KGV
4 D2-1 Tegninger 43aa-mm-dd KGV
KGV
7 Rapporter, SHA-plan mv listes opp 2021-01-19 KGV
8 Tegningsgrunnlag (iht. hdndbok R700) 2007 URL
9 Avfallshandtering, handbok R765 2012 URL
10 Rekkverk og vegens sideomrader, handbok N101 2013 URL
11 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og URL
dokumentasjon av utferelse, Teknologirapport (TR) 2505,
Statens vegvesen Vegdirektoratet. 2008-01-22
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 2018-12-11
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 2018-12-11
12 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. URL
670 2018-12
13 Veileder for levering av avdragsnota pa elektronisk format, 2005 URL
Byggherreseksjonen Vegdirektoratet
14  Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 2018 URL
veganlegg
15  Fastsatte skjema som skal brukes: URL
- R15 - Avfallsrapportering (ELRAPP)
- RI18 - Melding om uensket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten (ELRAPP)
- R19 - HMS-manedsrapport (ELRAPP
- Malebrev
- Avviksmelding
- Krav om endringsordre
- Endringsordre
- Sluttattest for utfort entreprise
- Skjema for Inntakskontroll — Erklering ved bruk
av underentreprener
- Avklaring
- Overtakelsesprotokoll
- Prisforespersel
- Kontrollermelding
16  Norske og internasjonale standarder som det er vist til i URL
tilbudsdokumentene
17 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED URL
databasen
18  Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), URL
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp
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Det vil forekomme referanser til gammelt hdndboknummer, da det totale omfang av
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt
handboknummer vere likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt vaere dokumenter med referanser til tidligere hdndboknummer, som f. eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse

Kontraktsarbeid: Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt

Trendelag fylkeskommune har vedtatt et internasjonalt handlingsprogram hvor det fremgér
at fylkeskommunen skal forholde seg til land Norge har handelsavtaler med ved offentlige
anskaffelser.

Etter lov om offentlig anskaffelser § 3 er rettighetshavere etter loven virksomheter som er
opprettet i samsvar med lovgivningen i en EQS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon
eller hovedforetak i en EQS-stat.

Rettighetshavere etter anskaffelsesloven er ogsa virksomheter som er gitt rettigheter etter
WTO-avtalen om offentlige innkjep eller andre internasjonale avtaler som Norge er
forpliktet av, i det omfang som folger av slike avtaler.

Man kan finne n&rmere opplysninger om WTO-avtalen om offentlige innkjop
(Government Procurment Agreement — GPA) pa WTO sine internettsider. Videre vil dette
gjelde EFTAs tredjelandsavtaler som man kan finne mer informasjon om pa EFTA sine
internettsider.

Fylkeskommunen vil ikke ta i betraktning tilbud fra virksomheter som ikke er
rettighetshavere etter anskaffelsesregelverket.

Trondelag fylkeskommune ensker tilbud fra entreprenerer med det faglige, tekniske og
okonomiske grunnlag som er nedvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves
erfaring fra tilsvarende arbeider for utforelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets
kap. B2.

Konkurransen skjer 1 henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974
med senere endringer, foa).

Folgende legges til grunn:
Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Under terskel: Iht foa §5-3
Anskaffelsesprosedyre: Apen tilbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Konkurransen gjennomfores via Trondelag fylkeskommunes
konkurransegjennomfoeringsverktoy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon
skjer via KGV, se kap. BI.

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
2021-01-08


https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
https://www.efta.int/free-trade

A Prosjektinformasjon
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse A2-2

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.

Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest nir tilbyder er valgt.

Trendelag fylkeskommune, 2021-02-05

Trendelag fylkeskommune
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Innhold

1. Arbeidenes art 08 OMFANG.....ccccueiiirivnricnissnnricssssnniecsssnnissssssssesssssssssssssssssssssssssssssnssss 2
2. Entrepriseform 0g KOntraktStype ......ccoceecvvricicnricssnnicssnncsssnnessnncsssnossssncsssssssssssssansees 2
3. Tidspunkt for igangsettelse 0g tidSTriSter......cuuiicirvrriicsssnricsissnnrecsssnsncssssnnnecssssnnneces 2
4. Avvik i kontraktens rammebetingelSer .........ccuveiervericssnrinssnncsssnncsssnncssnnnessnsncssssscsnsees 2
5. FOUSKUAA a.ucoeueeiiiniiiiniiiintiiineicsinniissnnecssseecsssnesssseessssescsssesssssesssssesssssssssssessssssssssssssssases 2
6. Byggherre 0g engasjerte radgivere .......cuienienvercsnessansssncssssssssessssssssssssossssssssssssesaes 2
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet ..........ccccvcveriiiiivnnicssssnnrecsssnnnnccsssnssecsnns 3
8. Byggeplassens og anleggsomridets beliggenhet og adkomstmuligheter .................. 3
9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ..........coovveeecrccsenrccscseerccssnssecsnns 3
10. Spesielle fOrhold.........ouiienuiienvnicnsricssnenssnnessssncssssnesssncssssssssssesssssesssssesssssossssssssssssssnss 3
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1. Arbeidenes art og omfang

Tiltaket skal bygge kollektivfelt parallelt med fylkesvegen fra holdeplassen
«Bjerndalsbrua» og til holdeplassen «Bjerndalstoppen». Midtrabatten lages smalere og
vegen utvides i bredden mot steyvollen for & skape plass til kollektivfeltet.

Kulverten for gang og sykkelvegen under fylkesvegen péstopes en banket slik at rekkverk
kan flyttes til ytterkant og gi areal for kollektivfeltet. Det monteres en sprutsikker
treskjerm pa kulverten.

Gatelyktene ma flyttes og erstattes samtidig med energi vennlige armatur og
kollisjonssikre master.

Tiltaket skal oke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Utfordringer for prosjektet er trafikkavvikling for myke og harde trafikanter i
anleggsperiode.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utferelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes 1 gang ndr avtale er inngatt og garantierklaering og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2021-09-27.

Arbeidet kan settes i1 gang sdfremt garantierklaering og kopi av forsikringsbevis er levert
byggherren. Det vises 1 tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling,
kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utferelse, skal det forhandles
om eventuelle skonomiske konsekvenser. Entrepreneren har ikke rett til 4 heve kontrakten
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte radgivere
Trendelag fylkeskommune er byggherre fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Trondelag.

Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprenegren og byggherren skal gé gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
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Alle henvendelser mellom entreprenegren og byggherrens engasjerte radgivere skal gé
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
milje (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

8. Byggeplassens og anleggsomradets beliggenhet og adkomstmuligheter
Direkte adkomst fra Fv 6650 eller via Anton Bergs vei.

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
ingen

10. Spesielle forhold

Trendelag fylkeskommune
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1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del I og del 11, med de suppleringer og tillegg som er gitt 1
folgende dokumenter:

e Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

e Kapittel B2 Krav til leveranderenes kvalifikasjoner, som inneholder
kvalifikasjonskrav med tilherende bestemmelser.

e Kapittel B3 Gjennomfoering av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de evrige konkurransereglene.

2. Prosedyre
Konkurransen gjennomfores etter folgende prosedyre:
Apen tilbudskonkurranse.

3. Tilgjengeliggjoring av konkurransegrunnlaget m.m.
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers

konkurransegjennomfoerings-verktoy, pé folgende internettadresse:

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomferingsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leveranderen starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomferingsverkteyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vare storre enn 2,14
Gigabyte (GB).

Leveranderen er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktay eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverander skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Trendelag fylkeskommune
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Det forutsettes at leveranderen setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leveranderen barer risikoen for sin egen forstdelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke
senere gjore gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverander oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bares av den enkelte leverander, om ikke annet
fremgar direkte av konkurransegrunnlaget.

6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverander skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

7. Spriakkrav
Tilbudet med tilherende dokumenter skal utformes pa norsk, med mindre annet klart er
angitt 1 konkurransedokumentene.

8. Avvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgé uttrykkelig av
leveranderens tilbudsbrev. Leveranderen kan ikke gjore gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leveranderen.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

9. Avklaringer
Eventuelle avklaringer av leveranderens tilbud vil bli gjennomfert i trdd med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.

10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrerende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal folgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede
1 klagen:

Fylkesveg prosjekter:
Den aktuelle fylkeskommune, Trondelag Fylkeskommune, er rett innklaget.

11. Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning.
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1. Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafthenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og gvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leveranderens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

2. Kbvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7

2.1. Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav ma vare oppfylt for at leveranderen vil bli vurdert som kvalifisert.

Leveranderer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

2.2. Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal vare et lovlig etablert foretak.

Dokumentasjonskrav:
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leveranderen er etablert.

2.3. Leveranderens ekonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha god ekonomisk og finansiell kapasitet for & gjennomfere kontrakten,
og skal oppfylle folgende krav:

e Leveranderens egenkapital skal vaere positiv.

Dokumentasjonskrav:
1. Leveranderens arsregnskap, drsberetning og revisjonsberetning for de siste tre ar og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leveranderens
regnskapstall.

2. Om relevant; en kortfattet redegjorelse vedrerende informasjon om gkonomiske
forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i
henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomforte, pdgdende eller
forestdende skattemessige eller offentlige gjennomganger av leveranderens
virksombhet.

Dersom leveranderen har saklig grunn til ikke & fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin skonomiske og finansielle kapasitet
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ved a fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/ekonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leveranderen skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1. Relevant erfaring
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
folgende arbeider:

Hovedfagomradene oppdraget omfatter: veibygging og konstruksjon/bru

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfort
eller gjennomforer i lopet av de siste fem arene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf.
skjema inntatt i kapittel E, inneholde folgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

e Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pé, herunder relevansen i
forhold til kvalifikasjonskravet ovenfor.

e Hyvilke arbeider som ble utfort av leveranderen selv, og hvilke arbeider som
ble utfert av underleveranderer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.

e Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos
oppdragsgiver under kontrakten. Leveranderen er ansvarlig for at
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

2.4.2. Byggherrers erfaringer
Kvalifikasjonskrav:
Trendelag Fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomfort pa tilfredsstillende mate.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
e dokumentasjon av utfort kvalitet
oppfyllelse av kontrakter
etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
etterlevelse av bestemmelser for lenns- og arbeidsvilkar
overholdelse av frister
oppfelging i reklamasjonstiden
bruk av lerlinger
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Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.4.3. Gjennomferingsevne
Kvalifikasjonskrav:
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leveranderen har kapasitet og
evne til & handtere uforutsette forhold 1 kontrakten.
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nekkelpersoner som
disponeres for oppdraget.

Dokumentasjonskrav:
1. En beskrivelse av bemanningen som leveranderen rader over til 4 utfore kontrakten.

2. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.

3. CV og stillingsbeskrivelser for nekkelpersonell, jf. kapittel C, herunder folgende
ressurser:

- Prosjektleder
- Anleggsleder
- HMS-ansvarlig

2.5. Helse, milje og sikkerhet (HMS) og kvalitet
2.5.1. SHA system
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet
av hervarende konkurranse. Systemet skal vare gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av leveranderens system for ivaretakelse av SHA.

2.5.2. Ytre miljo
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha et godt og velfungerende miljostyringssystem, basert pa ISO 14001
(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment),
Miljefyrtarn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.
Systemet skal vare gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Egenerkleringsskjema som dokumentasjon for at leveranderen oppfyller

kravene i EU-ordningen for miljestyring og miljerevisjon (EMAS) eller andre
anerkjente miljeledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45
eller andre miljoledelsesstandarder basert pa relevante europeiske eller
internasjonale standarder fra akkrediterte organer.
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Egenerkleringsskjema for tilsvarende miljeledelsestiltak kan aksepteres. Dette
forutsetter at leveranderen dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte
miljeledelsessystemene eller -standardene.

2. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

2.5.3. Kvalitetsstyring
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert pa_ISO
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet
skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

1. Egenerkleringsskjema som viser at leveranderen oppfyller kravene 1 ISO
9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert pa relevante europeiske
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester
utstedt av organer i andre EQS-stater.

Egenerkleringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres.
Dette forutsetter at leveranderen dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de
etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Leveranderen skal begrunne hvorfor
han ikke hadde mulighet til & {2 slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.

2. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har
foretatt revisjon.
3. Ovrige bestemmelser

3.1. Dokumentasjon for fraveer av avvisningsgrunner
Bestemmelsene om avvisning pé grunn av forhold ved leveranderen fremgér av
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD) gjelder som
dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10.

3.2. Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2
Leveranderen skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt
av kompetent organ i leveranderens hjemstat eller det land hvor leveranderen er etablert
som viser at leveranderen har oppfylt sine forpliktelser til 4 betale skatter, avgifter og
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngaelse.
For norske leveranderer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no.

Attesten skal ved foresporsel om fremleggelse ikke vere eldre enn 6 méaneder.

Oppdragsgiver ber alle leveranderene vare oppmerksomme pé at dersom man blir valgt
som leverander, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & {4 fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leveranderen selv har fremlagt, for enhver
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underleverander som vil utfere arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.

4. Stette fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leveranderen kan om nedvendig stette seg pd andre virksomheters kapasitet for & oppfylle
kravene til skonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leveranderen stotte
seg pd andre virksomheter for & oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.3 og 2.5.4.

Folgende dokumentasjon skal leveres:
e Dokumentasjon som viser at leveranderen rdder over de nedvendige ressursene til
virksomhetene han stetter seg pé, ved a fremlegge en forpliktelseserklering fra
disse virksomhetene.

e Hver sine versjoner av det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD) som en del
av tilbudet, jf. punkt 6.

Der leverandoren stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til
okonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utforelsen av kontrakten.

Dersom en leverandor stotter seg pd kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle
kravene til relevant erfaring, pkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utfere tjenestene eller
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

4.2. Fellesskap av leveranderer
Dersom flere akterer deltar i konkurransen i fellesskap, mé leveranderene i fellesskapet
sorge for nedvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf. punkt 2.2 til
2.4 ovenfor. Det er fellesskapet som sddan som vil bli vurdert.

Med tilbudet skal det fremlegges en redegjorelse for selskapene som star bak fellesskapet
og en erklering om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver. Folgende dokumentasjon
skal derfor 1 tillegg til dokumentasjonskravene i punkt 2.2 til 2.4 leveres:

Folgende dokumentasjon skal leveres:
e De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerklaeringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.
e Redegjorelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
e Erklering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.

Fellesskapet av leveranderer kan stotte seg pd kapasiteten til deltakerne 1 fellesskapet og
om nedvendig stotte seg pd andre virksomheter, og i sa fall gjelder kravene i punkt 4.1 i
tillegg.
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5. Seerlig om nyetablerte leveranderer

En leverander som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon
som péakrevet under punkt 6 nedenfor, mé vere saerlig noye med & dokumentere og
sannsynliggjere at han likevel har forutsetninger for & gjennomfore kontrakten.

Det er sarlig viktig at slike leveranderer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfering av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For
nyetablerte leveranderer presiseres det at det er leveranderens evne som sédan til &
gjennomfoere kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverander har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leveranderen matte ha erfaring fra, fylles ut 1 henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfere at
leveranderen blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfere
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

6. Kray til leveranderens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

6.1. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har 1 forbindelse med kunngjeringen av konkurransen tilgjengeliggjort et
ESPD-skjema, som alle leveranderene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.

Dersom flere leveranderer deltar 1 konkurransen 1 fellesskap og/eller leveranderen(e)
stotter seg pd kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt
at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leveranderen skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:

1. Utfylt ESPD-skjema
2. Uttylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som ettersporres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet herer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel E.

Oppdragsgivers vurdering av om leveranderene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfort basert pa innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til a legge vekt pa
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leveranderen (og evt. samarbeidende
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foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til & be om ettersending og avklaring fremgar av punkt 7 med
videre henvisning.

7. Dialog
I vurderingen av leveranderenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene 1 dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomferingen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomfoering av dialog.

2. Frister

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leveranderenes tilbud er:

8. mars 2021 k1. 12:00

Tilbudet skal leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfere avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den
som er angitt i kapittel BI1.

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbudet skal vare bindende til og med:

20. mai 2021

3. Kirav til utforming av leveranderens tilbud
Leveranderens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leveranderen skal
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal vaere datert og underskrevet.
Ved innlevering av tilbud skal leveranderen levere et komplett tilbud.

4. Alternative tilbud
Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.

5. Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgar av kontrakten, jf. handbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er 4penbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Seerskilt om prising av tilrigging:
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke vere heoyere enn NOK 500 000 eks. mva.
Dersom denne posten er priset hagyere vil tilbudet bli avvist.

Serskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert pd samme méte som ovrige
enhetspriser.
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6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3
Oppdragsgiver planlegger & gjennomfore dialog med leveranderene.

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utlep ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomferes
eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3).

Dialogen vil kunne finne sted i form av rettinger og avklaringer av tilbud og
konkurransegrunnlaget.

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av laveste pris.

8. Avslutning av konkurransen

8.1. Meddelelse om valg av leveranderen
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leveranderer i konkurransen om valg
av leverander for kontrakten.

8.2. Karensperiode
Karensperioden er pd 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt
leveranderene. For utlopet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med
den valgte leverander(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2.

8.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leveranderene som deltar 1
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt.
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C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).

2. Spriakkrav
Kontraktens sprik er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomferingen av
kontrakten skal skje pd norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entrepreneren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entrepreneren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utferelsen.

Dette innebzrer bl.a. at 1 gjennomferingsfasen skal personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over
tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprenerens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprener ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til 4 nekte samtykke, skal entrepreneren betale en dagmulkt pd kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til & nekte samtykke, plikter entrepreneren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse
som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Personell
Arbeidet skal utfores av entrepreneren og dennes ansatte 1 tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utferes av underentreprener, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vere lovlig.

Entreprengrens egne ansatte som inngdr i oversiktslistene skal utfore minst 25 % av
timeverkene 1 kontraktsarbeidet regnet totalt i utferelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt 1 tilbud og avtaledokument C3. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomferingsansvar for
kontrakten skal vaere ansatt hos entrepreneren.
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Entrepreneren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsd underentreprenor.

4.2. Lenns- og arbeidsvilkar
Entreprengren skal serge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere 1
egen og eventuelle underentreprenerers og underleveranderers organisasjon, som direkte
medvirker til 4 oppfylle kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utferes i Norge.

Lonn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleveranderer og innleide skal
utbetales til konto 1 bank. Alle avtaler entrepreneren inngér for utfering av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pé omréder dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale skal entrepreneren ha lenns- og
arbeidsvilkér i samsvar med gjeldende forskrifter.

P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale, skal entrepreneren
ha lenns- og arbeidsvilkér i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Med lenns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og giennomfere nedvendige kontroller av
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entrepreneren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entrepreneren gjennomfere nermere spesifiserte kontroller
av underentreprenerer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til a fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lonns- og
arbeidsvilkér er oppfylt. Herunder plikter entrepreneren pé foresporsel & gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres lonnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pd ordnet
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve & fa adgang til lokaler som benyttes
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pdbegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger 1 skjema RF 1199 i lgpet av kontraktstiden,
skal entrepreneren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til
byggherren.
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For underentreprengrer i alle ledd skal entrepreneren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprenerens arbeide er pabegynt, dokumentere
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til & holde byggherren skadeslos for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenerens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pd noen bestemmelse gitt i
Skatteforvaltningsloven og tilherende forskrifter.

Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som folge av forhold
nevnt under dette punkt, 1 henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

4.4. Sprakkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstar og kan gjere seg forstdtt pa norsk 1 tillegg til eventuelle andre sprak
hos gvrige medarbeidere pé arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprak alle
forstér.

Med arbeidslag forstds arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsé for de som utforer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere pa norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

4.5. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utfort av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd, gjelder ogsé
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1
- ansatte og deres lonns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2
-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3

-sprakkrav, jf. punkt 4.4
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Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten loper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt paleper for hver
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenerer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold
iht. NS 8406 pkt. 29.

5. Leerlinger
5.1. Krav til bruk av leerlinger

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 1,1 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre maneder.

Det kreves at entrepreneren er tilknyttet en lerlingordning og at lerlinger skal delta 1
utforelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprener eller en eller flere av hans underentrepreneorer.

Utenlandske entreprenerer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EQS-land.

Entrepreneren skal ved oppstart, og pd anmodning under gjennomferingen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfort av
leerlinger. Timelister skal fremlegges pad anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entrepreneren kan dokumentere reelle forsek pé & innga
leerekontrakt uten & lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entrepreneren har inngétt
leerekontrakt, men pd grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.
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Byggherren vil gjennomfere nedvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entrepreneren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entrepreneren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd péd denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse 1 konkurranser for
Trendelag fylkeskommune.

5.2. Kompensasjon for bruk av lerlinger
Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for leerlinger pd 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprenerer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver larling.

For hver lerling skal det dokumenteres ved kopi av lerlingekontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregdende opplaringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lerlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i1 kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen av
de ovrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

6. Tillatelser, loyver og dispensasjoner

Entrepreneoren ma selv serge for a skaffe seg nodvendige tillatelser, loyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utforelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomforing av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for
den trer 1 kraft.

8. Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrerende kontraktarbeidet.
Entreprenoren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pa forhand & ha konferert
med byggherren.

9. Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Trondelag fylkeskommune
registrere entrepreneren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktoy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entrepreneren fa ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
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10.Byggemaeter (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemater holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer
referat fra byggemeter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
maotet.

11.0ppstartmeote med tilherende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomferes for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmete skal avklares og avtales i
oppstartsmete. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid

Bli kjent

Samhandling som grunnlag for samarbeid 1 gjennomferingsfasen
Motestruktur

Roller, ansvar og fullmakter

Kommunikasjon

Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e (Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
e (Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entrepreneren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljo og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfolging

e Hvordan unnga ulykker og andre uenskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Héandtering av tvister
e (Gjennomgang av kontraktens tvistelesningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmeter
e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — handtering som ikke bidrar til at uenighet
eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomferes uten at fordeling av ansvar og risiko 1 kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenerer som det er inngétt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfores, skal delta 1 denne.
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Entrepreneren mé i forbindelse med samhandlingen pdregne deltakelse pa separate mater
med andre entreprenerer 1 omradet 1 den grad arbeider méa koordineres.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfering av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres 1 forste
byggemete og senere vare tema pa samtlige byggemeater. Dokumentet suppleres og
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenerer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomfoeringen av kontraktsarbeidene.

For denne kontrakten er det avsatt x uker til samhandling regnet fra underskriving av
kontrakten. Néar partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, ma det samtidig avklares
om dette gir grunnlag for & avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjores
etter medgatt tid fra metestart pd morgenen til avslutning av siste megte samme dag.
Omforent timeforbruk til meteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader
etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til
tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres pa egen faktura, og
regnes ikke som endring.

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder fra
Trendelag fylkeskommune.

12.Samarbeidsmeter

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmete hver 3. maned
det forste aret. I tillegg skal det holdes samarbeidsmete nar en av partene ber om slikt
mote. Forste mote skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i1 samarbeidsmetene skal vare
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal ogsa frembringes, protokolleres og tiltak skal dreftes og eventuelt
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmetene tas
opp til vurdering etter det forste dret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre
enn 2 meter pr 4r.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det forste samarbeidsmetet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det
holdes samarbeidsmete nér en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
2021-01-08



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trondelag Fylkeskommune C2-11

I samarbeidsmetene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse
delta, 1 tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenegrer som er engasjert
ved tidspunkt for samarbeidsmeter, kan delta pa metet - eller deler av metet - hvor dette er
hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprener deltakelse pa deler av et
samarbeidsmete, skal dette veere saklig begrunnet.

Evaluering av oppdraget skal skje bade underveis og ved avslutning av kontrakten.
Samarbeidsmetet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgar sin
evaluering av entreprenor. Entrepreneren skal f4 mulighet til 4 uttale seg til evalueringen i
etterkant av samarbeidsmetet.

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprengren 1 senere oppdrag for
Trendelag fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere.

13.Meter, faglige samlinger og kurs
Entreprengren skal gjennomfoere og delta pé faglige meter og kurs som bestemt 1
kontrakten.

I tillegg kan entreprener og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entrepreneren alle egne kostnader ved deltagelse pé kurs,
meter og samlinger.

14.Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pd byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet ber vare for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entrepreneren skal inneholde entydig merking, entreprenerens beskrivelse av
avvik, entreprenerens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprener.

15.Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

15.1.Entreprenerens sikkerhetstillelse
Entreprengren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entrepreneren
skal stille sikkerhet for kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for gvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprenerens sikkerhetsstillelse i utferelsestiden og i reklamasjonstiden.
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Som sikkerhet aksepteres ogsé garantibelapet plassert pd sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entrepreneren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

15.2.Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

16.Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenoren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktarbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

17.Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

17.1.Generelle krav
Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilherende ressurser som skal anvendes av hvem og nér for & oppfylle
kravene 1 kontrakten. Entrepreneren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren for
kontraktarbeidene kan pdbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entrepreneren
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

17.2.Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vare sé enkel og kortfattet som mulig og ikke vere 1 strid med
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenerens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde folgende:

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nekkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvéking, méling,
analyse og forbedring som er nedvendig for
e 4 bevise overensstemmelse for produktet
e & serge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, proveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
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prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt
merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer 1
forhold til planene.

Dokumentbehandling  Entrepreneren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle nedvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller,
tegninger og dokumenter.

17.3.Dokumentasjon og rapportering

17.3.1. Generelle bestemmelser
Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlopende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgé av entreprenerens kvalitets-
dokumentasjon.

For hver kalenderméned skal entrepreneren levere en statusrapport. Denne skal som et
minimum redegjore for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder
ogsd ekonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjorelse for HMS og ytre milje.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema pé utfort material- og massekontroll,
geometrisk kontroll, og «som utfert» -malinger.

Innmalinger og registreringer
Innmalinger og registreringer utfores i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt handbok
R761 og R762 Prosesskoden

Innmélingsdata som dokumenterer kvalitet pa utferelsen, utforte mengder samt avvik eller
endringer i forhold til prosjekterte losninger skal fortlapende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres 1 programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne se
pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfert-dokumentasjon
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Entreprener skal levere «som utfert» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres 1 henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbeker og andre styrende dokumenter det refereres til 1 kontrakten.

Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Trondelag fylkeskommune pé digital form.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som
programvaren normalt lagrer data pd), og pé et dpent, standardisert format. Se handbok
V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt)
dokumentasjon, skal leveres i1 prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se hdndbok
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens
kapittel D.

Organisering_av objekter i 3D-modeller
Objekter i modeller og innmélte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt 1 hdndbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i handbok V770 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilhgrer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se hdndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

17.3.2. Sjekklister
Kvaliteten pa utferelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entrepreneren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfert kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenerens ansvarlige
representant. Entrepreneren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepzler, for
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlopende for alle
arbeider.
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Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt
inneholde verdiene 1 kravene 1 kontrakten.

17.3.3. Avviksmelding
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes.

17.4.Arbeider med bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner
17.4.1. Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner skal den del av entreprenerens

organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene 1 NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet — Kravy.

Kvalitetssystemet med tilherende planer skal vere innfert 1 organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilherende produkter
som entrepreneren har ansvar for.

17.4.2. Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner som
portaler, stettemurer, kulverter, mv. og kommer 1 tillegg til gvrige kompetansekrav som
stilles for utforelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stottevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner 1 grunnen skal ha en faglig leder med nedvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal
kontinuerlig folge arbeidene pa byggeplass, og serge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfert. Riggforer/boreoperator skal ha nedvendig kompetanse og
erfaring for utferelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte
nekkelpersonell skal forelegges byggherren for arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre berende konstruksjoner.
Personell som arbeider 1 tau skal veere sertifisert til arbeidet som skal utfores 1 henhold til
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestétt fagprave. Ikke utlerte
stalkonstruksjonsarbeidere som utforer arbeid pé stilkonstruksjoner, skal std under direkte
tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvéke, som angitt 1 NS-EN [SO 14731
og tabell 14 og 15 i1 NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatarer skal
vare godkjent 1 henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.
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Personell som utferer sveiseinspeksjon, skal vare kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende
anerkjent norm.

Personell som utforer ikke-destruktiv kontroll, skal vare sertifisert i henhold til NS-EN
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utfores,
men skal vere 1 niva Il for operaterer og niva III for personell som utarbeider prosedyrer
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utferer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal vare sertifisert som
FROSIO inspektor niva III, NACE overflatebehandlingsinspekter niva III eller ICorr
inspektor niva II1.

17.5.Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1. Krav til dokumentasjon
17.5.1.1. Frister for dokumentasjon

Provningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vere kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Folgende dokumentasjon skal vare overlevert byggherren minst 2 uker for start pa
asfaltering:
e Kovalitet pé tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklering,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)
e  Masseresept (arbeidsresept)
e Typeprovningsrapport
e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pé at deformasjonsegenskapene er
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pA PMB skal dokumenteres fortlopende.

Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) skal
dokumenteres fortlopende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som ettersporres i skjema angitt i
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pagar
og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlopende iht. Teknologirapport 2505
kapittel 2.4, og vaere byggherren 1 hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er

avsluttet.

All ovrig dokumentasjon i1 henhold til Teknologirapport 2505 skal vare byggherren i hende
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter)
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Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, 1 henhold til
handbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon
om massens fullstendige betegnelse, nummeret pa produksjonskontrollsertifikatet, samt de
to siste sifre 1 drstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove i
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn pa massereseptene.

Entreprengren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet bitumen som
muliggjer lavere produksjonstemperatur. Entrepreneren ma orientere byggherren om sitt
valg. Naermere avtale gjores 1 byggemote. Byggherren kan pd saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
provingsmetode for asfaltmassen 1 et proveprogram som strekker seg over hele perioden
for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 1 hdndbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke vere eldre enn ett ar.

Entrepreneren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved preving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse

proveresultatene skal fortlepende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal 1 tillegg
yte bistand til 4 ta ut stikkprever av bindemiddel nar byggherren finner dette nedvendig.

17.5.2 Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entrepreneren alle
kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene
mellom entrepreneren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

17.5.3 Regler ved mangler og avvik
17.5.3.1Generelt
Trekk i1 form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens hiandtering av mangler i
henhold til NS 8406 punkt 27.

17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene
om trekk 1 oppgjeret i1 dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.
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Trekk baseres 1 hovedregelen pa etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m?. Bestemmelsen gjelder alle bitumingse
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den
totale lagtykkelsen utleggingen utgjer.

Trekk regnes ut i prosent av fakturert belep for prosessen inkludert avgifter. Beregningen
gjores etter folgende formel:
TRB = (TP/100) - TFBL - TF

hvor
TRB = trekkbelop (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = fakturert belep inklusive avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved

fakturert belep for prosessen

Areal med trekk er normalt 600 m?. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600
m? benyttes det faktiske areal.

Ved avvik pd de enkelte parametere innenfor det som er angitt som evre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk pa grunnlag av totalt
fakturert belep inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pé flere parametere vil trekkbelopene bli summert. For & unnga at det trekkes pa
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa maksimum 2 av
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget
Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for & avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.

Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i handbok N200 punkt 650.92. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres for trafikkpésetting og er ikke gjenstand for trekk.

Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk 1 oppgjeret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av ovre siktstorrelse i
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Sterrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.6.2.

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

siktstorrelse Ovrige Ska Ma Ag

(mm) masser

8,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0
11,2 8,0 0og 4,0 8,0 0g 2,0 8,0 0og 4,0 8,0 0g 2,0
16,0 11,2 og 8,0 11,2 0g 2,0 11,2 og 4,0 11,2 0g 2,0
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| 22,4 | 16,00g 11,2 | | 16,00g2,0 |

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen [I'rekk

for enkeltverdi (%-poeng) (%)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1 —10,0 30

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.

Avvik 1 hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjeret.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis
enkeltmélinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4.
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover
Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi (%-poeng) ’
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-4,0 30
4,1-5,5 50

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover
Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi (%-poeng) °
0,5-1,0 5
> 1 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for a
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prever.
Sterrelsen pa trekket er gitt 1 tabell 17.5.5.

Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover
Trekk
toleransegrensen for (%)
enkeltverdi (%-poeng) ’
0,10-0,34 5
0,35—0,54 10
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0,55-0,74 20
0,75 -0,90 30

*) Toleransegrenser 1 henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.

17.6 Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive foringsveier,
reserve- og ngdstromsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.2 Fordelinger
Fordelinger skal vare utfert i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

17.6.3 Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres,
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.4 Maskiner
Maskiner skal utfores i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal
bygge pé prinsippene i NS-EN ISO 12100.
Kabelforinger og termineringer som utferes lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfores av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverander.

18.Bruk av underentreprener (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entrepreneren har med underentreprenerer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt 1 denne kontrakt om arbeidets utferelse, forhold pé
arbeidsstedet og utferelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprener gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfores av et arbeidsfellesskap (leverandergruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleveranderer behandles kontraktsmessig pd samme méte som underentreprener.

Entrepreneren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprenerens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Bronngysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nedvendig for at
byggherren skal kunne vurdere spersmal om godkjennelse.
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Videre skal entrepreneren klarlegge om valgte underentreprenerer vil utfere alt arbeid selv,
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at
byggherre skal nekte & inngé slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprener og underentreprener skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklaering ved bruk
av underentreprener». Skjema omhandler blant annet SHA og lenns- og arbeidsvilkar og
videreforing av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utferes av
underentreprengrer kan ikke startes opp for erklering av inntakskontroll er levert
byggherre.

Brudd pa entreprenerens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma. Eventuelle skonomiske krav fra
underentreprenerer eller omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med
underentreprengrer 1 denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entreprengren skal kreve skatteattester 1 alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse
av kontrakter 1 tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd pa
entreprengrens plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til & kreve at entrepreneren
erstatter vedkommende firma med underentreprener som kan fremlegge skatteattester.
Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprenerer eller omkostninger for gvrig som folge
av heving av avtaler med underentreprengrer i denne forbindelse, skal bares av
entrepreneren.

Entreprenoren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleveranderer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprener dersom det er saklig
grunn.

19. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Utgér

20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)

Entreprenoren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslir og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke
pabegynnes for slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenerens reelle plan for utferelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepaler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
inneberer risiko skal blant annet fremga. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt
oppnadd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15.
hver méned fra og med andre kalenderméned etter oppstart.

Fremdriftsplanen skal vise hvordan entrepreneren skal utfore arbeidet relatert til de
foringer arbeidsvarslingen legger for trafikkavvikling.
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21 Byggherrens ytelser

21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entrepreneren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprenerens arbeid. Entrepreneren skal ogsé vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersekelser.

Entreprenoren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entrepreneren
hadde grunn til & regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestér av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entrepreneren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenerens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte
undersokelsene.

21.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil vere fordelt over hele byggetiden. Entrepreneren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er nedvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utforelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngétt serskilt avtale med byggherren.

22 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entrepreneren ikke nekte byggherren a
overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en
dagmulkt kr 20 000 pr hverdag.

23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

For forsering etter NS 8406 pkt. 21 forste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas & ville koste.
Entrepreneren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

24 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider

Pkt. 24 utgér

25 Priser (se NS 8406 pkt. 23)

25.1 Generelle bestemmelser
Prisene skal vare 1 norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utferelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nedvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
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inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., lepende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenerens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet ovrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nedvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og evrige planer
oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

deltakelse i moter, faglige samlinger, kurs

25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer 1 prisniva etter tilbudsfristens utlep, gir rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser.

Endringsbelopet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e=Ax (T/TO -1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt 1an eller forskudd og
innestdende belap.

I verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfort arbeid basert pa
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader
(generalomkostninger) pd grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

TO= Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlep faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Statistikk for veg i dagen:

Verdi av T og To beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrds” Byggekostnadsindeks for
veganlegg, Veg 1 dagen”.

26 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)

Entrepreneren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfort
byggeplassen av materialer og varer for de er innbygget med mindre det er egne prosesser i
kapittel D1 som tilsier oppgjer for innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter a betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV-1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utforelsen som ikke senere lar seg kontrollméle, og entrepreneren ikke har
varslet byggherren 1 tide, kan entrepreneren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren matte forstd har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.
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Er ikke annet avtalt, vil méling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfert arbeid. Der det mangler méleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngéelse gjeldende versjon av
Statens vegvesens hdndbegker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige méleregler, skal méling skje 1 henhold til allment akseptable
oppmalingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entreprengren skal fortlopende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
for utforte mengder, som dokumentasjon pa at det utforte er i samsvar med det som
faktureres.

Entreprengren skal videre som grunnlag for delmélebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utferte mengder, ha utfert nedvendige oppmalinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av

kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utfoerte
mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belop pa disse prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til folgende:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/

For a kunne behandle en faktura fra en entreprener ma den vaere merket med folgende
informasjon:

fakturaadresse

navn pa byggherrens representant eller byggeleder

fordelingsnummer

ansvarskode

prosjektnummer

saksnummer 1 arkivsystemet 360° til Trondelag fylkeskommune

tidligere fakturerte belop pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn pa byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete
delbestilling.

Faktura skal ogsd sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk format» (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Av hensyn til regnskapsforing kreves at entrepreneren vedlagt hver avdragsnota og
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg».
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Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entrepreneren kreve avdrag pé
grunnlag av det som er utfert, men ikke oftere enn hver méned. Ved fakturering i henhold
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

27 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utferelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig for arbeidet pdbegynnes med mindre annet er avtalt.
Entrepreneren plikter & varsle byggherren nér regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjores opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenerens
utgifter samt péslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprenerens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverkteoy og barbart utstyr som stromaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenerens egne og innleide maskiner, betales 1 henhold til
entreprenorens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv forer. Forerlonn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprenerens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgétte materialer innkjept av entrepreneren, betales i henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes péslag eller tillegg 1 ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse
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Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser 1
behold dersom entrepreneren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

28 Sluttoppgjor (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjoret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfort pd kontraktens
prisgrunnlag, en gkning pd mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
folge av okte generelle omkostninger. Entreprenorens generelle omkostninger tillegges 1 s
fall 10 % av utfert arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter
folgende formel:

V. = 01(S-1,K)

der:

V = Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)

S = Sluttsum for utfert arbeid (kr). Her medtas kun utforte arbeider basert pa
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

K = Kontraktssum (kr)

29 Tvistelosning

29.1 Minnelige losninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet ber sekes lost i minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt lases, eller avklares for
framtidig lesning, pa lavest mulig nivé (prosjektnivd) og skal da forankres 1 byggemaete.
Hvis en ikke kommer til enighet og lesning av saken pé prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken loftes til samarbeidsmeate
hvor byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmetet heller ikke forer til en losning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med nedvendig erfaring og kompetanse for 4 ta stilling til tvistespersmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan loses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har pétatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen 1 tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil padberope seg. Hvis nedvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved & avholde et mate, eller ved & be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vaere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmate
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hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

29.2 Tvistelesning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke leses 1 minnelighet, avgjores
ved ordinzr rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vare verneting for alle seksmal som matte utspringe av
kontrakten.

29.3 Parter i tvister
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entrepreneren vil forfelge ved klage eller
soksmadl, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordfereren rett part. Det samme
gjelder seksmal som vedkommende fylkeskommune métte ha mot entrepreneren.

30 Helse, miljo og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bdde sikkerhet, helse og arbeidsmiljo
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljo (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entrepreneren skal drive et systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser folger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmilje pa bygge-
eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenerer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utferelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfolging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pdlegg om & stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfering av kontraktarbeidet.

31 Sikkerhet, helse og arbeidsmilje

31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmilje, risikovurdering og SHA-plan
For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljo) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vere oppdatert og vere tilgjengelig
og kjent for entrepreneren. Planen skal lagres pd ELRAPP eller pa felles WEB-hotell. I
tillegg kan den vare 1 utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase.
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Entreprenoren skal sorge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om
planen.

Entrepreneren skal utfore risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering
1 SHA-plan. Entrepreneren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal meldes byggherren sa
snart som mulig.

Entreprengren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell
informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprenoren skal serge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medforer
serlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i hdndbeker.
Disse skal folges med mindre entreprenerens egne instrukser er strengere enn Statens
vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke for oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal
oppbevares hos entreprener. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gjennomgé og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utferes pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skje s tett opp til utferelse som mulig og involvere de som deltar 1
arbeidet, og signeres av disse.

31.2 HMS-kort
Entreprengren skal serge for at alle som utferer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med forste dag pé arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
«Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren
har krav pé innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse
fra utgiver av HMS-kortet

- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
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- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune

- Utenlandske arbeidstakere pd engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pa arbeidsforholdets lengde

31.3 Foring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utferer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pé en tilfredsstillende
mate, skal entrepreneren gjennom ELRAPP daglig fore oversiktsliste.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljeloven og internkontroll
forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet
tas med i SHA-planen.

Entreprener har ansvaret for inntakskontroll pa byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nedvendig
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinferere,
byggebransjens HMS-kort, lovpalagt HMS-opplering. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomrdde, er entrepreneren ansvarlig for samordning av verne- og
miljearbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pd samme sted, vil en av
entreprenerene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljeloven
og Internkontrollforskriften. Dette innebzarer at hovedbedriften serger for at det tas hensyn
til andre virksomheter pa eller 1 neerheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal 1 sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhdndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke for arbeidene
starter. Entrepreneren skal sorge for at forhdndsmeldingen, med ajourfert oversikt over alle
virksombheter, til enhver tid henger oppe godt synlig pd bygge- eller anleggsplassen.

31.5 Besokende til anleggsomradet
Den som mottar besgk er ansvarlig for 4 varsle byggherre og hovedbedrift for de fir
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adgang til bygge- og anleggsomridet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er gjort
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til bygge- og anleggsomradet skal folge kravene til personlig verneutstyr.

31.6 Opplzring og kompetanse
Entreprenoren skal serge for at det gis opplering i risiko og helsefarer ved utferelse av
kontraktsarbeidet.

Entrepreneren skal utarbeide instruks og om nedvendig gi opplaering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfort opplering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Folgende krav til dokumentert opplaering gjelder for alle som utferer arbeid pa kontrakten:

1. Sikkerhetsopplering tilpasset kontrakten

2. Kurs i henhold til handbok N301 Arbeid pé og ved veg, vedlegg 2 Opplaring
2.1 Kurs for alle som skal utfore arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer

3. Praktisk forstehjelpskurs

Dokumentasjon pa opplering i forstehjelp har en gyldighet pa fem &r. For ovrig opplering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

31.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfore arbeid som inngér i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsé arbeid som utferes av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere 1 s@rlig uavhengig
stilling som utferer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt 4 ta i bruk en arbeidstidsordning for ordningen er formelt godkjent.

31.8 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utferes 1 overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid péd og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenoren skal sorge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning, kopi sendes byggherren.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling skal
1 hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.
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Arbeidet skal foregi pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

31.9 Personlig verneutstyr og vernetey
Entreprener skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetoy, og gi opplaering 1
bruk.

Minstekrayv til vernetey
e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
e Synbarhetstoy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetoy —
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetoy - synbarhetstoy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr

Hjelm (NS-EN 397)

Vernesko

Vernehansker

Vernebriller eller oyevern

Horselvern skal alltid benyttes ved stay over 80 dB

Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er dpenbart unedvendig med verneutstyr, kan kravet ogsé fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og vare samstemt
med entreprengrens instruks.

Omvisning for eksterne

Besokende skal folge kravene til verneutstyr og vernetey for omradet de skal besoke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

31.10 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljeskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverander, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal vere ajourfort.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal vere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfort stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.
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31.11 Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uenskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.

31.12 Orden og renhold
Rengjoring av utstyr skal kun skje pd en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

31.13 Vernerunder
Entreprengren skal gjennomfere vernerunder minst en gang hver 14. dag 1
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfort, oversende
referatet til byggherren.

31.14 Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves & vaere CE-merket, skal vere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vare utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserkleringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonsbeker skal foreligge for utstyret tas 1 bruk, og fremlegges pé foresporsel
eller kontroll.

31.15 Kompetansekrav for ledebilssjiforer og trafikkdirigenter
Ledebilsjéferer og trafikkdirigenter skal ha:
e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3
e Dokumentert praktisk forstehjelpskurs, minimum 3 timer
e Dokumentert grunnopplearing brannvern, minimum 4 timer

Forstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori

e Branndrsaker og forebyggende tiltak
e Varsling

e Redde liv og verdier

e Slokkemidler og slokkeutstyr

e Brannskader

e Slokkeovelse med skumapparat og brannteppe
e Kjeden som redder liv

e Varsling, medisinsk nedtelefon

e Opptreden pa skadested

e Pasientundersokelse

e HLR — praktisk hjerte-/lunge-redning

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
2021-01-08



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trondelag Fylkeskommune C2-33

o Fremmedlegemer

e Transport av syke og skadde inkludert baresurring

e Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi

e Skader og ulykker, brudd, bledning, fallskader, el-skader og indre skader

31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmilje
Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstdende udetonert sprengstoff, skal
ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS — R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til
NS-EN-Standarder. Fareomrade vil spesielt vaere der det foregar bergrensk, pigging,
utlasting 1 skjering, 1 groft og ved stuff.
Angivelse gitt over er ikke uttemmende. Kravet gjelder ogsd maskiner som benyttes der
operator 1 maskinen utsettes for fare 1 form av glass-eksponeringsflater mot fareomrade for
udetonert sprengstoff.

32 Ytre miljo

32.1 Oppfolging av ytre miljo i kvalitetsplanen
Entreprengren skal 1 sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:

- Oppfoelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

32.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
berorte parter sjeneres uneadig av stev, stoy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid
med byggherren skal entrepreneren bidra til lopende informasjon til bererte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstotende vegnett ikke paferes ulemper i form
av stov og tilseling av veger som folge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal folge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stoygrenser for storre arbeider og pkt. 4.3 som setter stoygrenser for mindre
arbeider, og om nedvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
soke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse folges.

Det kan vere samspilleffekter mellom stoy og luftforurensning som eker plager og helse-
risiko. Dersom omradet et utsatt for stoynivéer over grenser, som er satt i tabell i stoy-
retningslinje T-1442, ber det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som
kan ha veart 1 kontakt med uenskede arter og smittestoffer.
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32.3 Tommer og treprodukter
Entreprengren skal serge for at tammer og treprodukter som benyttes i1 kontraktsarbeidene
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

32.4 Avfallshandtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport™ skal utarbeides av entrepreneren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenerens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres 1 folgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overfledige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning
av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entreprenoren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn 1 merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomferes en
basiskarakterisering® for deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i ménedsrapport og fores i R15-skjemaet i ELRAPP.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

32.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljedeklarasjon
Entreprenoren skal levere prosjektspesifikk EPD for folgende materialer:

o Asfalt
e Konstruksjonsbetong
e Armeringsstal

I tillegg skal entrepreneren levere EPD for alle ovrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal s& langt som mulig vere prosjektspesifikke.

EPD skal vere ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, IBU).

EPD skal sendes byggherre for produktet tas i bruk.
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32.6 Krav til anleggsmaskiner i tunnel
utgar

32.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljo
Alle maskiner skal vere utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sel som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.

33 Fellesbestemmelser for SHA og YM

33.1 Beredskapsplan og evelser
Malet med planen er at alle skal vaere best mulig forberedt til & handtere en uensket
hendelse pé arbeidsstedet. Planen skal vare gjort kjent blant alle som utferer arbeid pa
kontrakten, og veere tilgjengelig for disse.

Entrepreneren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uenskede
miljehendelser inklusive hyppighet av ovelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering, og foringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uensket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si forstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utferer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsé inkludere varsling for
uonskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av uenskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med berert personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgés grundig 1 forbindelse
med et byggemete tidlig i kontraktsperioden. For sterre eller risikofylte kontrakter skal det
1 tillegg holdes minst en beredskapsevelse tidlig 1 kontraktsperioden. Beredskapsevelsen
skal tilpasses en tenkelig uonsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomferes debrifing for berert personell.

33.2 Rapportering og oppfelging av uenskede hendelser
Ved uegnskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersporres i Statens
vegvesen sitt skjema «Melding om uensket hendelse eller farlig forhold innen HMS».
Rapporten fores i ELRAPP (R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjeres for 4 unngé
gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.
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Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Ménedsrapport-HMS i ELRAPP (R19).

Entreprenerens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uonskede hendelser
skal skje etter folgende retningslinjer:

Hva Nér Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
Alvorlige Naér det skjer |Politi Muntlig i forste
ulykker 1 Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig *
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pérarende (politiet varsler ved

dedsulykke)
QDvrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker 48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- sprengningsulykker og
klasse K3, K2 elektrisitetsulykker
og K1) Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig *

14 dager

Alvorlige Naér det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig *
klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom |Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert ) |Byggeleder?
yrkesskade

D Benyttes til forebyggende arbeid

?) Bare nér arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Uensket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pé personer, miljo eller materielle verdier
Ulykke: Uensket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

miljo eller materielle verdier, eller forer til produksjonstap
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor
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Konsekvensklasse | Personskade

K5 Dod

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén

K3 Personskade med fraveer over 10 dager

K2 Personskade med fraver inntil 10 dager

Kl Personskade uten fraveer

Konsekvensklasse | Materiell skade

K5 > NOK 10 mill

K4 > NOK 5 mill

K3 >NOK 1 mill

K2 > NOK 250.000

K1 > NOK 50.000

Konsekvensklasse | Miljgskade

K5 Permanenten miljoskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og
lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 ar.

K4 Sveert alvorlige og langvarige miljeskader. Stort utslipp med behov
for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3—10 ar.

K3 Langvarige og alvorlige miljoskader. Betydelig utslipp med behov
for tiltak. Restaureringstid 1-3 ar. Forurenset grunn som krever
oppgraving.

K2 Mindre uegnsket utslipp. Registrerbar skade 1 resipient.
Restaureringstid < 1 &r.

K1 Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient.

33.3 Undersokelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dedsulykker (K5-hendelser) eller uenskede hendelser
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersokelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I
slike tilfeller skal entrepreneren stille personell og evrige ressurser til disposisjon for
byggherrens undersgkelser, samt serge for at det samme gjores av alle som faller inn under
samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

33.4 Byggherrens sanksjonsrett

e Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig
bortvisning fra arbeidsstedet.

e Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller a etterkomme anvisninger for & ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berort av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden.
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette
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gir ikke entrepreneren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette métte péafore
ham.

2. Ved gjentatte brudd pé ivaretakelse av SHA 1 tillegg til & stanse arbeide kan
byggherren ilegge en gkonomisk sanksjon pé kr. 15 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren
selv serge for a {4 tiltak gjennomfert eller iverksatt for entreprenerens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd begrenses ikke til
kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til SHA
og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entrepreneren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Trendelag fylkeskommune. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

34 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative lesninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pd samarbeidsmete eller pa byggemate.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som forer til besparelse 1 forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utforelse og avtalt utforelse likt mellom
byggherre og entreprener, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfores, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa vare aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
forer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes for besparelsen
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som felge av endrede krav, ensker,
avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

35 Sprengningsarbeider

35.1 Transport av sprengstoff
Alle kjeretoy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal veere ADR-godkjent.

35.2 Sprengningsplaner
Ytterhjorner for salvene skal koordinatfestes og angis pa sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager for
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vaert forutsett,
avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmete for oppstart av
sprengningsarbeider.

35.3 Salveplaner
Ytterhjorner for salven skal koordinatfestes og angis pa salveplan.

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
2021-01-08



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trondelag Fylkeskommune C2-39

Salveplan, med angivelse av bormenster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig
salvestoarrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer for planlagt avfyring av
salve.

Minimum to timer for avfyring av salve skal entrepreneren oversende byggherren revidert
salveplan med faktisk boret menster, revidert ladeplan og dekningsplan.

35.4 Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det gjores
sprengningsarbeider.

35.5 Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pakledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

35.6 Arbeid hvor det er mulighet for 4 patreffe sprengstoff fra tidligere entreprise
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er
mulighet for & pétreffe sprengstoff fra tidligere utforelse. Arbeider i slike omrader skal
planlegges og gjennomferes i samrad med byggherren for & bestemme omfang og type
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal vere tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene
skal utferes av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

35.7 Oppstartsmeter ved sprengningsarbeid
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmeter
hvor alle underentreprenegrer som er involvert 1 disse arbeidene skal vare representert.
Mote skal avholdes for sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning
ikke har veert forutsett, skal mete avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt
kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse meotene.

36 Andre bestemmelser
36.1 Riggplass

Entrepreneren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngéelse.
Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold péa anleggsomradet.
e Inngjerding og porter
e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr
e Omrader for lagring av materiell
e Omréader for lagring av farlig stoffer

e Kjoreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttemmende.

Trendelag fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
2021-01-08



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trondelag Fylkeskommune C2-40

Byggherren skal ha oversendt fra entreprener en plan over all innkvartering, for oppstart av
arbeidene.

Innkvarteringen skal vare forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet storrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa vare 1
trdd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, réte, fuktskader eller lignende.
Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal
ogsa vere godkjent ifelge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

- eget soverom med vindu som kan apnes

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal
til rekreasjon kunne vare ivaretatt pd soverommene. Dersom soverommet er lite,
vil det vaere krav om separat oppholdsrom.

- tilgang pé bad og toalett. Ett lasbart toalett og en 1asbar dusj per 4-5 beboere.

- vaskerom for vaskemaskin og terkemuligheter for kler.

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

- garderobe eller skap til oppbevaring av toy

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og
stoler

- ren og ryddig innkvartering

Nér entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mél, m4 han legge vekt pé
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for & holde
boligen ren og ryddig.

Entreprenoren skal serge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflodige materialer og materiell skal fjernes
sé snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje,
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks
tillatte mengder av disse stoffene skal vare en del av riggplanen.

Hensetting av kjeretoy, maskiner og utstyr skal ikke vere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veier skal holdes épne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomrdder skal ikke forekomme sé sant alternative kjereruter eksisterer.
Hvilke kjereruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pé forhand.

Entreprenoren skal serge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i
og utenfor ordiner arbeidstid. Ved fravarsperioder (helger og ferier) plikter entrepreneren
a ha en person i narheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfert navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
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36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm

36.3 Kontor og laboratorium for byggherren
Forutsetter at mater mellom byggherre og entreprener kan gjennomferes i entrepreners
brakke/rigg.

36.4 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering

Dersom entreprenerens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren ikke
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter & ha blitt gjort oppmerksom
pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold
inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprengren ilegges et trekk pd 10 000 kroner dersom byggherrens stikkpravekontroll
avdekker vesentlige avvik i utforelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entrepreneren visste om
eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i1 form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler 1
henhold til NS 8406.

36.6 Massedisponeringsplan
Entrepreneren skal levere en plan som viser hvordan massene 1 kontrakten skal disponeres
for arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres nar det oppstdr behov for endringer 1
massedisponeringen.
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C3 Avtaledokument C3-1
C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009
C3 Avtaledokument

Mellom Trendelag fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 817 920 632

0g XXXXXX som entreprengr foretaksnr. XXxxxx

er inngatt folgende avtale:
1 Entreprengren patar seg a levere Fv. 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3)

(tilbud av 4daa-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xXxXxxx
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr XXXXXX
Kontraktssum (ekskl. mva) kr xxxxxx

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger
og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): XXXxXxX.

5 For overskridelse av frist(er) betaler entrepreneren til byggherren XXxxxx.

6 Entreprengren skal levere byggherren garantierklering for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden for
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf. NS 8406,
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7 Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontrakts-arbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer
i kap. C2, pkt 16.

8 Som en del av denne avtale inngar ogsé vedlegg til avtaledokument i folge vedleggsliste
datert 48aa-mm-dd.

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfere heving av kontrakten pd grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
hvorav partene beholder hvert sitt.

XXXXXX aaaa-mm-dd XXXXXX 44aa-mm-dd

byggherre entreprenor
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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D Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1

D 2.5 Resultatdata

D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB)

Vi skiller pé prosjekterte data (L1) og «som-utfoert» data (L2).

L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utferelse av objektene.
L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2
leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk
ble plassert/utfort.

L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.

Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av
utforende» i tabellen nedenfor.

Delleveranse Referanse Leveres av oppdragsgiver Leveres av utfgrende
L1 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste O O
L1 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste O O
L1 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste O O
L2 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste O O
L2 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste O O
L2 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste O O

FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilherende egenskapstyper og geometri,
som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D)
viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB 1 det aktuelle prosjektet.

FKB/NVDB Objektliste med tilherende veiledning kan lastes ned her:
http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste.

Tidspunkt for levering av data:
Som-utfert (L2):
- L2 skal leveres med som-utfert dokumentasjon
- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av
anlegget dpner for trafikk.
- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjeringer som skal
trafikkeres i mer enn 6 maneder
Generelle krav til leveransene:
- Data leveres pa SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-AP]I.
- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB
Datakatalogen.
- Geometri
o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnoyaktighet ved leveranse til
NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet.
o For objekter med geometri som er registrert med landmaling, skanning eller andre
registreringsmetoder 1 felt er kravet til stedfestingsnayaktighet som beskrevet 1
handbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.
o Informasjon om faktisk stedfestingsneyaktighet og méilemetode skal angis 1 henhold
til SOSI-standard.
- Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes.

Trendelag fylkeskommune
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D Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2 -2

D 2.5.2 Tegninger

Tegninger
Type Referanse R700 Igrmaa;llrlaigk;nkurranse-
A Forside og tegningsliste kap. 2.1 Ol
B Oversikt - plan og profil kap. 2.2 X
C Primaerveg - plan og profil kap. 2.3 X
D Sekundaerveg - plan og profil kap. 2.4 O
E Vegkryss og avkjersler kap. 2.5 O
F Normalprofiler og overbygning kap. 2.6 X
G Drenering og vannbehandling kap. 2.7 X
H VA-ledninger kap. 2.8 Ol
| Kabler og linjer kap. 2.9 O
J Byggetekniske detaljer kap. 2.10 O
K Konstruksjoner kap. 2.11 X
L Skilt- og oppmerking kap. 2.12 X
kap. 2.13 Ol
N Belysning kap. 2.14 X
kap. 2.15 O
kap. 2.16 O
kap. 2.17 O
kap. 2.18 O
kap. 2.19 O
kap. 2.20 Ol
U Tverrprofiler kap. 2.21 O
V Geoteknikk og geologi kap. 2.22 Ol
W Grunnerverv kap. 2.23 O
X Ytre miljg og naturressurser kap. 2.24 O
kap. 2.25 Ol
kap. 2.26 O

Beskrivelse av dokumentasjonen
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E Svardokumenter
E1 Dokumentsajon fra tilbyder

El1-1

E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder

Dokumentasjon som skal inngé i tilbudet
(evt. ogsd med tilherende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2

Beskrivelse med utfylte priser, E3

Prisskjema:
Timepriser for mannskap og maskiner, E4

Tilbudsskjema, ES

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner E2-1

E Svardokumenter
E2 Svardokument for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner

Innhold

1. Dokumentasjon av KValifiKaSjOMer .......ccoovveereciisrnniecsssnnnicssssnnrecsssnssssssssssscsssssssssssnssns 2

2. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD) ......cceeevcerinvnrissnrcscnrcssnencssnencsnnees 2

3. Leverandoerens organisatoriske og juridiske Stilling........ccccceevvuereccscnerccsccnnnecsssnnnees 3
3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2 .........ccoeooiieiiiiniiieieeieeieeieeee e 3
3.2.  Generell informasjon om leverandoren ..............coocueeieeniiiiiiniiiiieneeee e 3
3.3, Leverandorens STrUKLUL ........cocueiiiiiiiieniiiieieceeee et 3
3.4. Leveranderer som deltar i fellesskap.........coocueeiiiiiiiiiiiiie 3
3.5. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav........................ 4

4. Leveranderens ekonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3.......... 4

5. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4............ 5
5.1.  Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1.......cccooiiiiiiiiiieiie e 5
5.2. Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2........ccccooiiiiiiiiiiee 5
5.3.  Gjennomferingsevne — kapittel B2 punkt 2.4.3.. ..o 6

6. Helse, milje og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5 ....................... 6
6.1. SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1 ....cooooiiiiiiieieeeeeeeeeeee e 6
6.2. Ulykkesfrekvens (HI1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2 ........cccciviiiiiiiiiiiieieee 6
6.3.  Ytre Miljo — kapittel B2 punkt 2.5.3 ..o 6
6.4. Kvalitetsstyring — kapittel B2 punkt 2.5.4.......cccoooiiiiiiiiiieiieeeeeeee e 6

7. Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2 .......ueiiivvveiiiiisvnniiciscnnicssssnnnncsssnssesssssssssssssssssssanns 6
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner E2-2

1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner
Hervarende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverander.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

2. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD)
Leveranderene skal fylle ut det elektroniske egenerklaeringsskjemaet for offentlige anskaffelser
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leveranderer deltar i konkurransen i fellesskap eller leveranderen stetter seg pé et
annet foretak for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, 1 tillegg til leveranderens eget
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leveranderen i
felleskapet eller for hver leverander som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere
kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV.
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner

E2-3

3. Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling
3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen 1 den

stat leveranderen er etablert.

3.2. Generell informasjon om leveranderen
Leveranderen:
Navn
Adresse
Telefon
Telefaks
E-post

3.3. Leveranderens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leveranderens struktur.

Enkeltstaende Konsortium: Joint Venture:
firma:

Dersom "Annet" — vennligst spesifiser:

Annet:

3.4. Leveranderer som deltar i fellesskap
Leveranderer som deltar 1 fellesskap ma fylle ut folgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer

Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos i arbeidsfellesskapet

Trendelag Fylkeskommune
Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-4

3.5. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

4. Leveranderens ekonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3
Leveranderen skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For gvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige
endringer 1 tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsa vedlegges her.

Egenkapital Ar:2019

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste
regnskapsdrene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning
2020

2019

2018

Egenkapitalandel | Ar: 2019

Trendelag Fylkeskommune
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Kapittel E Svardokumenter

Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner

E2-5

5. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4
5.1. Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfert eller gjennomforer 1 lopet av de siste fem arene

regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsa gis pé eget skjema.

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn,
stilling/tittel i referanseprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utferelse (fra-til) 4amm

Verdi 1 mill. kr. inkl. mva

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

H1-verdi inkl. underentreprengrer

Kort beskrivelse av oppdraget
inkl. hvilke arbeider som ble
utfort av leveranderen selv og
hvilke arbeider som ble utfert av
underleverandarer

5.2. Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-6

5.3. Gjennomferingsevne — kapittel B2 punkt 2.4.3
Dokumenteres i trdd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3

6. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5

6.1. SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1

6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2
I folgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste drene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere.

Ar
H1-verdi

6.3. Ytre Miljo — kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.

6.4. Kvalitetsstyring — kapittel B2 punkt 2.5.4
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4.

7. Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2
Leverander skal levere skatteattest i1 trdd med bestemmelsen 1 kapittel B2 punkt 3.2.

8. Vedlegg
I dette skjemaet fremgér folgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklaring
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-7

Vedlegg 1

Der leveranderen eller et felleskap stotter seg pa kapasiteten til en annen virksomhet benyttes
folgende forpliktelseserklaering.

*k*

MAL FORPLIKTELSESERKLARING

Firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til
firma.................. ... ... ... ... 1Fv 6650 Kolstadvegen, kollektivfelt.

Dato:

For........o.o i

Signatur

Trendelag Fylkeskommune
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E3 Beskrivelse med utfylte priser E3-1

E Svardokumenter
E3 Beskrivelse med utfylte priser

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av
enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format.

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3,
ber leveranderen levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.

Trendelag Fylkeskommune
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E Svardokumenter

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E4-1
E Svardokumenter
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner
Timepriser for mannskap og maskiner skal vare i henhold til krav i1 kap. C2 pkt. 27
Regningsarbeider.
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.
1 Timepriser mannskap
Spesifikasjon Timepris Timer Sum pris
Kr/time
Mannskap 250
(unntak er spesifisert nedenfor)
Anleggsleder 100
Prosjektleder 20
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg:
(overfeores til Sum mannskap og maskiner)
2 Overtidstillegg
Overtidstillegg Tillegg Timer | Sum pris
i forhold til ordinaer timesats for mannskap ogi | Kr/time
forhold til ordinaer timesats for maskiner
inklusiv forer
a) for vanlig overtidsarbeid 30
b) hverdager k1 21.00 — 06.00 80
¢) son- og helligdager (hele degnet) 40
Sum overtidstillegg:
(overfeores til Sum mannskap og maskiner)
Trendelag Fylkeskommune
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E4-2
3 Timepriser maskiner

Onsket maskintype Vekt Tilbudt maskin Arsmodell | Timepris Timer | Sum pris

(byggherrens behov) Lofte- Arstall Kr/time

kapasitet
myv

Maskiner inklusiv ferer:

Gravemaskin under 10 t 40

Gravemaskin over 10 t 40

Hjulgraver under 15 t 40

Lastebil 40

Lastebil med henger 40

vals 10

Maskiner eksklusiv ferer:

Sum maskiner:
(overfores til Sum mannskap og maskiner)

4 Timepriser samhandlingsfase

Timepriser knyttet til samhandlings- og Timepris Timer | Sum pris

utviklingsfasen Kr/time

Prosjektleder (entreprener) 5

Anleggsleder 5

@vrige deltakere 10

Sum samhandlingsfase:
(overfeores til Sum mannskap og maskiner)

Trendelag Fylkeskommune
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E4-3

Sum mannskap og maskiner

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg

Sum overtidstillegg

Sum maskiner

Sum samhandlingsfase

Sum mannskap og maskiner
Overfores til kap. ES

Trendelag Fylkeskommune
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ES Tilbudsskjema E5-1

E Svardokumenter
ES Tilbudsskjema

Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr
Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting kr
Hovedprosess 4 Grefter, kummer og ror kr
Hovedprosess 5 Vegfundament kr
Hovedprosess 6 Vegdekke kr
Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljetiltak kr
Hovedprosess 8 Bruer og kaier kr
Sum i henhold til kap. E3 kr
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 kr
Total tilbudssum uten merverdiavgift kr

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nedvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette
tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle kravene i helse-, miljo- og

sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet.

, den

stempel, underskrift

Organisasjonsnummer:

Fullstendig firmanavn:

Fullstendig adresse:

Postnummer og —sted:

Telefonnummer og kontaktperson:
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