ASH - Hovedfremdriftsplan
ID  |Aktivitetsnavn Start Slutt
il ratma e dow sl prad peigdin zdze | Bealmpind ragtinadian aoadsn o oo sl sdipn sl o amar o aprod ot adin sdizal mashsso oo sl noralgesodion
1 [ Prosjekteringsplan 1102.06.20 t016.02.23 1
[2072 | Produksjonsplan ma14.12.20 on11.09.24 1
[2073|  Pakke 1 - Forberedende arbeider ma 14.12.20 ma 12.04.21
[2075| Pakke 2 +fundament bygg 90 ma 01.02.21 11 04.05.21 9 0405
[2081| Rabyggsfase ma 03.05.21 030.03.23 1
[2082|  Fundamentering_Bygg 50-70 ma 03.05.21 on11.08.21
[ 2086 | Rabygg, fasade og tak_Bygg 90 on 05.05.21 fr 06.08.21
[2089|  Tett bygg 90 fr03.09.21 fr 03.09.21
[2000|  Rabygg, fasade og tak_Bygg 70 t001.07.21 on08.12.21 —
[ 2007 | Tett bygg 70 on22.12.21 on 22.12.21 ¢ 2212
[2098 | Rabygg, fasade og tak_Bygg 60 1008.07.21 ma 04.04.22 1
[2109 Tett bygg 60 1 26.04.22 11 26.04.22 o 26.04
[2110] Rébygg, fasade og tak_Bygg 50 t012.08.21 fr 06.05.22
[2121]  Tett bygg 50 ma 23.05.22 ma 23.05.22 @ 23.05
[2122]|  Rabygg, fasade og tak_Bygg 40 ma13.06.22 1016.03.23 T 1
[2128]  Tett bygg 40 t030.03.23 t030.03.23 o 3003
[2129|  Innvendig arbeider ma 06.09.21 fr23.02.24 1
[2130] Innvendig arbeider_Bygg 90 ma 06.09.21 fr16.09.22
[2133] Innvendig arbeider_Bygg 70 1i19.10.21 fr14.04.23 1
[2142]  Innvendig arbeider_Bygg 60 1i26.10.21 ma13.11.23 1
[2169 | Innvendig arbeider_Bygg 50 ma22.11.21 fr23.02.24 1
[2193] Innvendig arbeider_Bygg 40 fr31.03.23 t030.11.23 r 1
[2202] Testfase ma17.10.22 on11.09.24 |
[2203|  Testfase_Bygg 90 ma17.10.22 ma 17.04.23 —
[2207|  Testfase_Bygg 70 ma17.04.23 1026.10.23 r 1
[2217|  Testfase_Bygg 60 ti14.11.23 1i21.05.24 v 1
[2215 ] Testfase_Bygg 50 t022.02.24 on 11.09.24 T 1
[2219]  Testfase_Bygg 40 ma 08.01.24 r05.07.24 —
[2223] Overlevering on11.09.24 on11.09.24 ¢ 11.09
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