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Del | KONKURRANSEBESKRIVELSE
1  Tilbudsinnbydelse

Trondelag fylkeskommune innbyr 4 prekvalifiserte leverandgrer til begrenset anbudskonkurranse
med forhandling om Totalentreprise med samspill for Trondheim katedralskole i ht.
Anskaffelsesforskriften Del | + III.

Trondheim, 27.04.2021

Underskrift

1.1 Kort om anskaffelsen/prosjektet

Det henvises til beskrivelse i dokument Prekvalifiseringsgrunnlag av april 2021 publisert i trinn 1 av
anskaffelsen (prekvalifisering)
Dette konkurransegrunnlaget vil bli supplert evt noe justert ved oppstart tilbudsfase

Prosjektet skal utvikles og bygges i et samspill.
Fase 1 omfatter utvikling av prosjekt frem til forprosjekt, som grunnlag for Fase 2 med
detaljprosjektering og utfgrelse med basis i en incentivorientert malsumskontrakt.

Byggherren vil ha en eksklusiv avbruddsmulighet ved avsluttet forprosjekt. Seksjon eiendom vil
ivareta oppfelging av prosjektets idégrunnlag, i arbeidet for & kvalitetssikre at politiske malsettinger
og skolens identitet og verdigrunnlag blir ivaretatt i prosjekterings- og utfgrelsesfasen.

Trendelag Fylkeskommune ved Seksjon Eiendom innehar byggherrefunksjonen.
Prosjektet omfatter

Ombygging/rehabilitering og utvikling av dagens bygningsmasse
Nybygg

Ivaretakelse av universell utforming og krav i PBL/AML
Elevtallsgkning og endring av fagtilbud

Prosjektet skal lase manglende oppfyllelse av krav i gjeldende regelverk for elevenes fysiske
lzeringsmiljg og leerernes arbeidsmiljg. Det benyttes i dag arealer til oppleering som skal brukes pa
annen mate i det fremtidige skoleanlegget. Deler av arealene vil erstattes gjennom omdisponeringer
i skolen, mens andre arealer erstattes med nybygg. Arealer for kropps@ving skal plasseres i en ny
nedgravd 2/3 flerbrukshall med tilhgrende fasiliteter.

| tillegg er det vedtatt en strukturendring pa musikk, dans og drama (MDD) som innebaerer at 45
elever med fordypning i dans overfgres til den nye skolen som skal bygges pa Leangen og at man
gker elevtallet ved Trondheim Katedralskole med fordypning i musikk tilsvarende. Skolen skal
dermed utformes og bygges for 90 elever med fordypning i musikk.

e Reguleringsplan
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Reguleringsplan er under utarbeidelse, og forventes tatt opp til farste gangs behandling juni 2021.
Forslag til plankart, bestemmelser og beskrivelse er vedlagt prekvalifiseringsdokumentene.

o Skoletilbudet fra 2024 er planlagt slik:

Tilbudet fra 2024

Trondheim katedralskole

Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3

Studiespesialisering

Ordineert 135 135 135

Norfolk 15 15 15

International Baccalaureate 30 30
150 180 180

Medier og kommunikasjon 30 30 30

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama — fordypning musikk | 30 30 30

Pabygging til generell studiekompetanse 90

(Vg4)

Sum per niva 210 240 330

Totalt 780

e Utomhusarealer

Dagens skolegard brukes til parkering. Planlagt bruk foruten byggeomrade for nybygg er en bruk
uten personbiler, og tilpasset skolens og byens bruk av dette rommet. Se reguleringsplan og

illustrasjoner fra denne.

Skolen skal ha egen idrettshall.

¢ Nokkeltall

Elevtall er fra 2024: 780. Samlet bruttoareal: Ca. 12.350 m2 i eksisterende bygg, ca. 3.800/6400 m2
i nybygg alt etter om en velger & utnytte reguleringsplanens mulighet for nybygg langs Bispegata
eller ikke. Samlet gkonomisk ramme prosjektkostnad inkl. mva i vedtatt skonomiplan: 405 MNOK1.
Endelig ramme fastlegges etter forprosjektet. Estimert entreprisekostnad er ca. 190 MNOK.

1 https://www.trondelagfylke.no/contentassets/eb012b1bf53c4e3cb4074881b82cf2a5/okonomiplan-21-24--

med-budsjett-2021---fylkesradmannens-forslag.pdf
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1.2 Kort om oppdragsgiver

Trendelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til
at Trendelag framstar som et attraktivt fylke for naering og bosetting.

Trondelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for a yte tjenester
innenfor omradene videregaende opplaering, neeringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede
regionale utviklingen, herunder miljg- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan
levere dem, og tilbud som gar pa tvers av kommunegrensene.

Trondelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m? bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.

1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.3.1 Offentlige tillatelser
Reguleringsplan er under behandling, se pkt. 1.1 over. Forventet vedtatt plan er hgsten 2021.

Totalentreprengr har ansvar for gjennomfgring av forhandskonferanse, og sgkeprosess inkl. ramme-
og igangsettingstillatelser (SJK for sgknader om ramme- og igangsetting).

1.3.2 Politiske og administrative vedtak
Trondelag fylkeskommune er i gang med et planarbeid om framtidig tilbudsstruktur for de

videregaende skolene i fylket. Planarbeidet har tittelen «Framtidas skole - Skolebruksplan
Trendelag» hvor status rapporteres halvarlig i Fylkestinget.

Elevtallsutviklingen i Treandelag fylkeskommune varierer i arene som kommer. Dette vil bergre den
elevkapasiteten (elevtall) som skal legges til grunn for Trondheim katedralskole.

Beslutning om ombygging og nybygg finnes i politiske vedtak. Tilbake i 2016 finnes grunnlaget for
prosjektet’ i sak 96/16 som beskriver problematikken innenfor UU, gkning elevtall og avgrensning av
bruk av deler av bygningsmassen til undervisning.

| sak 98/182 oppsummeres tidligere politiske saker i prosjektet, og ulike alternativer som skal legges
til grunn for reguleringsplan

| fylkestingssak 62/20° ble rammene for opplaeringstilbudet for den nye skolen i Trondheim
katedralskole satt til 700 elevplasser. Skolen planlegges pa bakgrunn av dette som en kombinert
skole, med studiespesialisering (SSP), medier og kommunikasjon (MK) og musikk, dans og drama —
fordypning musikk (MDD).

Sentralt i arbeidet sa langt har veert skolens historiske tradisjoner og naerheten til Nidarosdomen,
bygningsmassen og utearealet som har ulik grad av vern samt ivaretakelse av grunnleggende krav
til bygg og omgivelser for elever og ansatte.

Endelig vedtak om realisering av prosjektet skal behandles i Fylkestinget. Byggherren tar derfor
forbehold om & avbryte kontrakten etter vedtatt forprosjekt, med basis i politiske eller administrative
vedtak.
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1.3.3 Finansiering

Prosjektet er vedtatt finansiert i Fylkestingets vedtak, gkonomiplan 2021-2024. Endelig vedtak om
finansiering behandles gjennom vedtak om realisering.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73
(«LOAY») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («<FOA») del | og del lll.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren begrenset anbudskonkurranse med forhandling, jfr.
FOA § 13-2.

Denne fasen av konkurransen gjelder leveranse av tilbud pa utvikling, prosjektering og utfgrelse av
byggeprosjektet for de prekvalifiserte deltakere, hvor vederlagselementer, prosjektorganisasjon og
gjennomfgringsplan er sentrale element i konkurransen.

Del Il i konkurransegrunnlaget er supplert med opplysninger og bestemmelser som vil gjelde ved
tilbudsarbeid og ved utfgrelse.

2.2 Konkurranseregler
Konkurransen vil bli gjennomfgrt som en begrenset anbudskonkurranse med forhandling.

Tilbydernes opprinnelige tilbud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.

2.3 Kunngjering
Vi viser til kunngjering i DOFFIN-/TED databasen og Mercell.

2.4 Soknadsapning

Apning av sgknadene finner sted som angitt i Mercell.
Tilbyderne har ikke rett til & veere til stede ved apningen.

2.5 Habilitet

Reglene om habilitet i forvaltningsloven §§ 6 til 10 og kommunelovens § 40 nr. 3 gjelder for denne
anskaffelsen, jfr. FOA § 7-5 og § 9-5.

Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers
ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med oppdragsgiver.
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3 Grunnlag for tilbudet
3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Del | Konkurransegrunnlagets pkt. 1 — 6 er konkurransebeskrivelsen. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med konkurransereglene a gjare.

Del Il Konkurransegrunnlagets pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med kontraktsbestemmelsene a gjare.

Som vedlegg falger spesielle dokument med kontraktsforutsetninger for samspill- og
malsumskontrakt

3.2 Spersmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser vedregrende denne konkurransen skal rettes giennom Mercell, kontaktinformasjon
og frister er lagt inn der. All kommunikasjon om konkurransen og anskaffelsesdokumentene ma
veere skriftlig og pa norsk. Spgrsmalene ma inkludere referanse til hvilken del av
anskaffelsesdokumentene sparsmalene gjelder.

Spgrsmalene vil bli vurdert og besvart pa en generell og anonym mate, og vil bli distribuert
elektronisk i Mercell til alle tilbyderne i konkurransen.

Hvis tilbyderen blir oppmerksom pa eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i
anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan dpnes som forventet,
skal tilbyderen kontakte oppdragsgiver for a fa feilene eller uklarhetene avhjulpet.

Far tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til a rette opp feil og uklarheter mv. i
anskaffelsesdokumentene. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via
Mercell til alle tilbyderne, og den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av
anskaffelsesdokumentene. Dersom korrigeringene medfarer at tilbyderne trenger mer tid til a
utarbeide tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlenget frist for a levere tilbud.

3.3 Befaring og informasjonsmote

Informasjonsmate vil bli avholdt med oppmgte pa Statens Hus i Trondheim: Tidspunkt vil bli
kommunisert pa Mercell. Det vil bli arranger anbudsbefaring pa skolen hvis situasjonen tillater det.
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4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming
4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene

Tilbudet skal besta av fglgende deler:

1. Signert falgebrev til tilbud
2. Utfylt og undertegnet prissammenstilling, ihht tildelingskriterier punkt 6.1.1
Vedlegg Del Il — B2 Dokumentasjon av priser
3. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 6.1.2
o Beskrivelse av organisering med organisasjonsplan begge faser
e Gjennomfaringsplan
4. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 6.1.3
e Beskrivelse miljgtiltak virksomhet
o Beskrivelse miljgtiltak prosjekt
5. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 6.1.4
e Vedlegg Del Il — D2 Organisasjon og ngkkelpersonell
e CV angitte ngkkelpersonell
o Referanseprosjekt ngkkelpersonell
o Teamredegjgrelse ngkkelpersonell
6. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 6.1.5
e Lgsningsforslag/design nybygg
7. Supplerende informasjon nye kontraktsmedhjelpere etter prekvalifisering
8. Eventuell klar beskrivelse av «Avvik og forbehold og presiseringer som ikke er iht.
kravspesifikasjon».
9. Eventuell revidert dokumentasjon pa kvalitetskrav hvis anbudet innebaerer avvik fra
prekvalifikasjonssgknaden.

Prissammenstillingsskjemaet er forpliktende.

4.1.2 Sprak i tilbudet
Tilbudet skal veere pa norsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet
Tilbyderen skal levere en elektronisk kopi av tilbudet der det han mener er forretningshemmeligheter
eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Tilbyderen skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i eget falgeskriv.

Avvik og forbehold som ikke medfgrer avvisning kan bli skjgnnsmessig priset av oppdragsgiver.

Salgsbetingelser

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan
medfgre at tilbudet avvises.

Dokument: Konkurransedokument Trondheim Katedralskole @st Side 10 av 32



Trendelag fylkeskommune

4.2.2 Alternative tilbud
Det er ikke adgang til a gi alternative tilbud.

4.2.3 Deltilbud
Det er ikke adgang til a inngi tilbud pa deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i
anskaffelsesdokumentene skal innga i tilbudet.

4.3. Offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktoy — Mercell
Tilbudet skal veere lagt inn i PDF-format i fylkeskommunens konkurransegjennomfgringsverktay,
Mercell. Det samme gjelder for eventuelle revisjoner av tilbudene.

Det er ikke tillatt a levere tilbud pa annen mate.

4.4.2 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.

Det er totalentreprengrens ansvar a sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke vaere mulig a levere
tilbud etter tilbudsfristen. Vi oppfordrer totalentreprengren til & laste inn sitt tilbud god tid far fristen.

4.5 Vedstaelsesfrist
Tilbyderen er forpliktet til & vedsta seg tilbudet i 3 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Tilbyderens opprinnelige tilbud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

4.6 Tilbudskostnader

For utarbeidelse av tilbud utbetales kr. 400.000 for hver prekvalifisert sgker for deltakelse i denne
totalentreprisekonkurransen. Honoraret er avgiftsfritt. Honoraret utbetales kun for tilbud som ikke blir
avvist

Utover dette skal anbudet utarbeides og leveres for tilbyders regning.
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5 Kvalifikasjonskrav
5.1 Prekvalifisering

Alle leverandgrer er kvalifisert gjennom innlevert dokumentasjon og egenerklaeringsskjema ved
prekvalifiseringssaknad.

Dersom dette anbudet innebaerer endringer fra opprinnelig kvalifikasjonssgknad, skal tilbyderen ved
innlevering av anbudet, dokumentere at endringer er i samsvar med opprinnelige kvalifikasjonskrav.

Byggherren forbeholder seg retten til & avvise leverandarer som avviker fra kvalifikasjonskrav.
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6 Tildelingskriterier
6.1 Tildelingskriterier

Dokumentasjon skal ha nummerering og oppdeling som vist i kap. 4.1.1.

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert
pa fglgende kriterier:

Tildelingskriterium Vekting Dokumentasjonskrav
1. Pris 10 % Ferdig utfylt prisskjema: Del Il — B2 Dokumentasjon av
priser

2. Oppgaveforstaelse 20 % 2.1 Organisering
Tilbyder skal beskrive ansvarsomrader og organisering av
Fase 1 og Fase 2 og beskrive hvordan kontinuitet hos
ngkkelpersonell frem til ferdigstillelse skal ivaretas.

Tilbyder skal levere organisasjonsplan for begge faser
med angivelse av tittel/funksjon

2.2 Gjennomfgring av oppdraget
Tilbyder skal beskrive hvordan han vil gjennomfgre Fase
1 og Fase 2.

Gjennomfgringsplanen vi bli evaluert ut fra en
totalvurdering hvor disse punktene vil bli seerlig vektlagt:

o Verktgy og metoder for
problemforstaelse/prosjektutvikling/prosjektering,
spesielt for dette prosjektet, og i begge faser.

e Fokusomrader ifm. mobiliseringsfase og konsept-
/prosjektutvikling
Ivaretagelse av skole i drift i gjennomfgringsfasen

e Utviklings- og innovasjonsarbeid i prosjektet med
fokus pa prosjektets oppgave og mal.

¢ Arbeid med transformasjon i dette prosjektet og
innenfor prosjektets ramme.

e Samhandling digitalt og fysisk og @nskede effekter.

o Beskrivelse av metode for estimering og kalkulasjon
samt beslutningssystemer for malpriser frem til
overgang Fase 2.

Redegjarelsen for gjennomfering av oppdraget skal maks
utgjgre 10 A4 sider

3. Milje 10 % Tilbyder skal ta hensyn til miljgpavirkning og gjere sitt til &
redusere negativ miljgpavirkning ved sin virksomhet og i
prosjektet

Beskriv tilbyderens miljgfokus, systemer og tiltak for &
redusere negativ miljgpavirkning i/fra egen virksomhet,
inntil 2 Adsider

Redegjoerelsen for miljgtiltak i prosjektet skal maks
utgjere 5 A4 sider.
Besvarelsen skal fglge strukturen gitt i prosjektets
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4. Tilbudt
prosjektorganisasjon

30 %

miljgoppfelgingsplan (MOP), basert pa miljgprogram for
Trondheim Katedralskole. Konkrete tiltak i forhold til
prosjektets miljgmal tillegges vekt

4.1 Tilbudt ngkkelpersonell

Ferdig utfylt skjiema: Del Il — D2 Organisasjon og
nokkelpersonell

Tilbyderen skal vedlegge CV’er for felgende tilbudte
ngkkelpersoner iht. tilbyderens organisering av oppdraget:

Prosjektleder

Prosjekteringsgruppeleder

Prosessleder samspill og utvikling
Anleggsleder/produksjonsplanlegger bygg
Estimering - og kalkulasjonsansvarlig
Arkitekt

Radgiver bygningsvern

Energi- og miljgradgiver

NoOORWN =

For hver av de tilbudte ngkkelpersonene skal det opplyses
om de 3 mest relevante referanseprosjektene. Folgende
detaljer skal spesifiseres for de angitte
referanseprosjektene:

e Navn pa prosjekt
Ngkkelpersonens rolle
Sterrelse og varighet pa prosjekt
Tverrfaglige arbeider
Kontaktperson og kontaktinfo

Det legges vekt pa fglgende:
e Formalkompetanse
e Antall &r erfaring i tilbudt rolle
e Kompetanse og erfaring i trad med eget vedlegg 7

Trondheim Katedralskole

Tabell for evaluering av kompetanse og erfaring for ngkkelpersonell

Nr. | Prosjektrolle Formell utdannelse, | Prosjektkompetanse Firma Mavn Formell Prosjekt-
forventet Tilsvarende rolle i prosjektet vil utdannelse kompetanse
niva/antall ars bli vektlagt
relevant erfaring

1 | Entreprengrens Ingenigr/BSC eller | Samspillskompetanse,

prosjektleder heyere grad/104r | offentlige prosjekt,

Gjennomfare samtidig med
virksomhat | drift
starre prosjekter (>100 MNOK

2 | Prosiekteringsleder | Ingenior/BSCeller | Samspillskompetanse,
hovere grad/5 A | offentlige prosjekt/skole,
transformasjon. Stprre
prosjekter (100 MNOK

3 | Prosessleder Ingenigr/BSC eller | Samspillskompetanse, erfaring
samspill og heyere grad/s ar med utviklingsfase. Sterre
utvikling prosjekter (~100 MNOK

entreprisekost)

4 | Leder for Ingeniar/BSC eller | Samspillskompetanse,
kostnadsestimering | hoyere grad/10 &r offentlige prosjekt, stgrre
og kentroll prosjekter (>100 MNOK

5 | Anleggs-og Teknisk fagskale Gjennomfgre samtidig med
produksjonsleder | eller hpyere grad/10 | virksomhet i drift
bygs ar Prosjekt/romt med krevende

logistikk, storre prosjekter (+100
WINOK entreprisekost)

6 | Arkitekt Sivilarkiteki/MAA/10 | Samspillskompetanse

i Transformasjon i urbane
omgivelser. Utvikle anlegg i
kombinasjon mellom gammelt
og nytt.

Videregiende skole, storre
prosjekter (100 MNOK

entreprisekost)
7 | Energi-og Ingenigr/BSC eller | Samspillskompetanse,
miljgradgiver heyere grad/10 &r transformasjon, starre

prosjekter (100 MNOK

8 | Radgiver Sivilarkiteki/MAA | Samspillskompetanse
bygningsvern eller master i Prosjekt med omfattende vern,
relevante fag/10 &r | transformasjon av/utvikling til
offentlig formalsbygg
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4.2 Tilbudt team (nokkelpersonell):

Delkriteriet tillegges starst vekt innenfor tildelingskriterium
4

Leverandear bes redegjare for tilbudt team. (bakgrunn for
valgt teamsammensetning, styrker/svakheter og evt.
tidligere felles erfaringer).

Det vil bli vektlagt om tilbudt team har erfaring med
og/eller har arbeidet sammen tidligere, i
samspillskontrakter eller andre kontraktsmodeller.

Tilbyders prosjekteier ma paregne a bli intervjuet.

Teamevaluering og oppgaver:

Som en del av dokumentasjon for oppfyllelse av tilbudt
prosjektorganisasjon vil oppdragsgiver gjennomfgre inntil
2 teamintervjuer med oppgavelgsning. Oppdragsgivers
evaluering av hvordan tilbyderen Igser intervju og
oppgaver vil tillegges vekt i evalueringen av kriteriet
Tilbudte team og ngkkelpersonells personlige egnethet
bla. i forhold til samarbeid (relasjonskompetansen),
forstaelse av samspillskontrakter samt kunnskap og evne
til praktisk anvendelse av prosjektets oppgave vil
tillegges vekt.

Referanser:

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a kontakte andre
relevante referanser fra oppgitt prosjekt, samt legge vekt
pa egne tidligere erfaringer med tilbudte nekkelpersoner
og / eller team.

Tilbyderen kan ikke paregne at det vil bli gitt anledning til
a endre tilbudt team.

5. Design 30 % 4.1 Disposisjonsplan med designelementer
Med det elevtall, fagtilbud osv. som nevnt i
konkurransegrunnlaget skal skolen etter fullfgrt prosjekt
framsta som et helhetlig anlegg.

Anlegget skal vaere innenfor den samlede rammen for
prosjektet: bygningsvern, regulering, forslag til nybygg
inkl. arealer/kostnader og dagens regelverk.

Det skal lages et forslag til disponering av den samlede
bygningsmassen. Lagsninger skal vaere vist pa fag-
/lomradeniva (fargeplaner og snitt).

| tillegg skal det leveres minst én valgfri neerstudie som
viser de kvaliteter som oppstar i ett eller flere viktige
omrader. Disse studiene skal inneholde minst ett av
felgende omrader:

e Aulabygget unntatt kjeller

e Forbindelse/fellesomrade mellom dagens bygg og
nybygg

e Nybygg for idrettshall med tilhgrende arealer over
bakken
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¢ Ny hovedinngang

Sammen med illustrasjoner skal det veere en kort skriftlig
redegjorelse som inkluderer arealdisposisjon.

Neerstudier kan illustreres med tegninger
(planer/snitt/fasader/3D), foto og forbilder fra andre
prosjekter osv.

Fokus for disposisjonsplan og illustrasjoner er naermere
angitt i oppgavedokument. Stikkord er:

e Transformasjon

e Framtidens skole og skolens historie/saerpreg

e Skolen som neermiljganlegg

e Mulighetene innenfor ramme/bestemmelser

Disponering av arealer skal vises pa inntil 6 A3-plansjer
inkl. redegjarelse. Neerstudier skal vises pa 2 A3-plansjer
pr. studie.

Det vil bli vektlagt i hvilken grad materialet svarer pa
intensjon om helhetlig anlegg, og mal formulert i
oppgavedokument. Dette inkluderer arealeffektivitet og
byggbarhet/mulighet for realisering.

Disposisjonsplan og naerstudier vil bli vurdert som ett,
samlet materiale.

6.2 Evaluering

6.2.1 Tildelingskriteriet pris

Ved evaluering av tildelingskriteriet pris vil vi benytte en poengskala fra 0-10 poeng. Tilbud med
laveste tilbudspris vil oppna maksimal poengsum med 10 poeng. De andre tilbudene far poengsum
som er lineaert fordelt med nullpunkt ved laveste tilbudspris tillagt 50 %.

Poengene vil deretter vektes med angitt prosent. Tilbud med hgyere tilbudspris enn laveste tilbudspris
tillagt 50 %, vil gi 0 poeng.

6.2.1.1 Unormalt lave eller hgye tilbud

Dersom tilbudsprisen fremstar som unormalt lavt eller hgyt, sa vil oppdragsgiver skriftlig kreve at
tilbyderen redegjor for tilbudets sammensetning med overbevisende dokumentasjon fgr endelig
vurdering vil bli foretatt. Dersom det unormailt lave prisnivaet ikke kan forklares i tilstrekkelig grad, kan
oppdragsgiver avvise tilbudet jf. forskrift om offentlige anskaffelser §24-9.

6.2.2 Tildelingskriteriene oppgaveforstaelse, miljg, tilbudt prosjektorganisasjon
og design

Ved evalueringen av tildelingskriteriene oppgaveforstaelse, miljg, tilbudt prosjektorganisasjon og
design, vil oppdragsgiver faktisk og skjgnnsmessig vurdere tilbudene ut fra den innleverte

dokumentasjon forhandlinger/intervjuer/oppgavelgsning og eventuelt dokumentasjon etter
forhandlinger.
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Ved evaluering av hvert tildelingskriterium vil oppdragsgiver gi poeng pa en skala fra 0-10 der 10
poeng er best. Tilbyderen med den beste kvaliteten vil oppna 10 poeng, de andre tilbyderne vil bli
poengsatt relativt til dette.

6.2.2.1 Tildelingskriteriet tilbudt prosjektorganisasjon

Av tilbudet ma det klart fremkomme hvilken ressurs som tilbys til hvilken rolle. Det er kun anledning til
a tilby én ressurs per rolle.

6.2.2.2 Lav score pa tildelingskriterier
Dersom tilbudet oppnar lavere score enn 2 pa noen av de kvalitative tildelingskriteriene fer vekting,
kan tilbudet avvises.

6.3 Forhandlinger

Oppdragsgiver vil kunne gjennomfgre forhandlinger far kontrakten tildeles jfr FOA § 23-7.
Forhandlinger kan ogsa skje skriftlig. Det kan forhandles med tilbyderne om alle sider ved tilbudene

Oppdrager forbeholder seg retten til & redusere antall tilbud det skal forhandles med, jfr FOA § 23-11
etter felgende prinsipp:

Forhandlingene vil forega pa norsk.

Tilbydere som inviteres til forhandlinger, vil fa tilsendt agenda og annen ngdvendig informasjon far
forhandlingsmatet. Tilbyderen ma paregne at hele den tilbudte prosjektorganisasjonen ma delta i
forhandlingsmate. Oppdragsgiver skriver referat/logg fra forhandlingsmgatene.

Teamintervju og oppgavelasning vil skje i samband med forhandlingsmeter, men som en adskilt del.

6.4 Evaluering av tilbud

Evaluering av tilbudet vil bli foretatt av en gruppe sammensatt av:

Navn Funksjon

Rune Venas Bygge- og eiendomssjef, Trgndelag Fylkeskommune

Roger Nordahl Prosjektsjef, Trgndelag Fylkeskommune

Hilde Bendiksen Grunnan Prosjektleder fase 1/utviklingsfase, Trendelag
fylkeskommune

Vegard Eitrem Prosjektleder fase 2/byggefase, Trgndelag
Fylkeskommune

Trine Sinkaberg Brukerkoordinator, Trgndelag Fylkeskommune

Torger Mjgnes Fagsjef miljg Trgndelag Fylkeskommune

Foelgende ressurser vil i tillegg medvirke ved evaluering:
o Prosessveileder samspill fra Marstrand
e Pedagogisk radgiver fra WSP
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Del Il KONTRAKTSGRUNNLAG

A Generell del
A.1 Innledning

A.1.1 Gjennomfagringsmodell
Det vil bli inngatt en malsumsbasert samspillskontrakt med falgende kontraktstruktur:
¢ Overordnet samspillsavtale for alle faser

o Fase 1 Utviklingsfase — NS 8401/8402
¢ Fase 2 Gjennomfgringsfase — NS 8407

Fase-, avtale- og dokumentstruktur vil i prinsipp veere som angitt i figur:

Del | Dall—1
Kontrakten Samspillavtalen
Gjennomfarings beskrivelse dokumenter til
modellen prosjektet sluttleveransen ;
= T L T S
Besternmelser Dokumentasjon
om vederlag og pd priser
insentiver | (fro titbeder)
Del it : L I T s i
Kontraktbilag Overordnet
tidsplan og
hovedmilepaeler
Bilag D1
Owverordnet k:“!.‘ o n
beskrivelse av .. pi:;;:.ne
Rt (frce £il t)
Bilag E1 Bilag E2
Beskrivelse av Dokumentasjon
kraw for giennomfaring
glennomfaring (fra tiilbudet)
Del 11
Dokumenter
for Fase 2

Det henvises til Vedlegg Del Il — A1 Beskrivelse av gjennomfgringsmodellen for neermere
beskrivelser av gjennomfgringsmodell

Folgende kontraktsbilag er vedlagt konkurransegrunnlaget:

Del | -1: Samspillsavtalen

Del I- 4: Spesielle bestemmelser (kontraktsbestemmelser)
Del Il - A1:  Beskrivelse av gjennomfgringsmodellen

Del Il - B1:  Vederlag og insentiver

Del Il - B2: Dokumentasjon pa priser

Del Il - C1:  Overordnet tidsplan og hovedmilepaeler

Del Il - D2:  Organisasjon og ngkkelpersonell

Del Il - 1: Avtaledokument for fase 2
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Falgende kontraktskrav, som vil bli gjort gjeldende for & ivareta serigsitetskravene, papekes spesielt,
se for gvrig Vedlegg Del -4 Kontraktsbestemmelser (kravene gjelder totalentreprengren og alle
kontraktsmedhjelpere):

e 10 % av samlet arbeidstimer inkl. underentreprengar i prosjektet skal utfgres av lzerlinger

e 50 % av samlet arbeidstimer i prosjektet inkl. underentreprengr skal utfgres av fagarbeider

e Maks. 1 kontrakts-ledd under totalentreprenaren

e Krav til lanns- og arbeidsvilkar, sosial dumping, etisk handel og arbeidslivskriminalitet

e Byggherrens rett til kontroll- og sanksjon er ved brudd pa ovennevnte kontraktsfestes

e Krav til registrering i StartBank

e Krav til bruk/tilknytning til digital mannskapsregistreringssystemet HMSReg365

A.1.2 Kontraktsarbeider
Presisering av spesielle forhold ved prosjektet som har betydning for tilbyderens vurdering av
oppgaven:

Planstatus
Reguleringsplan er under arbeid, se orientering foran.

Antikvariske forhold, kulturverdi
Bygg og grunn innenfor prosjektavgrensing er belagt med ulik grad av vern. Se egen orientering om
dette.

Tidligere bruk av eller bebyggelse pa tomten

Tomtens neerhet til Nidarosdomen og langvarig bruk til skole gjer at det ligger begrensninger pa de
fleste inngrep som ma gjares i prosjektet (bygninger/grunn). Se orientering om regulering og
verneverdi.

Atkomst, avskjerming, skole i drift
Atkomst til tomten er fra Bispegata, men det er gangadkomster gjennom bygg bade fra Munkegata
og Erling Skakkes gate.

Skolen skal veere i drift ogsa i byggefase. Det ma sikres tilstrekkelig omrader for midlertidige
skolerom i tillegg til rigg, og forsvarlig skille mot myke trafikanter i byggefasen. Adkomst il
naboeiendommer ma ogsa ivaretas pa en forsvarlig mate.

Spesielle naboforhold
Munkegata 2, 4 og 6 skal sikres adkomst ogsa i byggefase, og skjermes mot byggevirksomhet.

Grunnforhold

| forbindelse med plansaken er det utarbeidet geoteknisk vurdering (Multiconsult 2018). Vurderingen
viser at terrenget i omradet er relativt flatt med et generelt slakt fall mot nord. Kotehagyden i omradet
er mellom kote +10 og +13.

Grunnen bestar i hht resultater fra grunnundersakelser av et topplag av terrskorpeleire over
lagdelte masser av grus, sand og silt. Topplaget av tgrrskorpeleire har en mektighet pa 2,5 m og er
rasmasser fra gamle leirskred.

Grunnvannstanden i omradet ligger sannsynligvis pa ca. kote +4.
| skolegarden er det et kulturminnelag fra 0,8 — 1,5 m under terreng.

Dybden til berg er ikke kjent, men antas a vaere sa stor at den har liten relevans for dette
prosjektet.
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Eksisterende installasjoner i grunnen (kabler, ror, kummer osv.)

Pga. vernede kulturlag i grunnen er ogsa alle traseer for vann, avlgp osv. underlagt restriksjoner ved
graving og evt. endring. En vil i Igpet av konkurransefasen sgke & samle all vesentlig informasjon om
dette for & sikre presisjon i kommunikasjon med kommunens fagavdeling og antikvariske
myndigheter vedr. behov for inngrep i forbindelse med dette.

Ledningskart VA
Miljohensyn
Utforming mot uteoppholdsareal inngar i planleggingen.
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Forurensinger
Det er iflg. temakart fra Trondheim kommune ikke gjennomfart miljggeologiske undersgkelser i
omradet. Tiltakshaver vil i lapet av konkurranseperioden sgke a fa avklart dette naermere.

Loggint
217
-- |
{ .
» j 100/96 l, ‘ @ —
TRONDHEIM = =g - L1007 8] ' N LELS @ =
KOMMUNE L) = = L] ” ——
® standard kart i 4 4 | =
¥ \ \ b

O Arealplaner

felg Karttype =
Q b - o 400152
[ Fielikontakt - :

Torv

Tl\tak.shaver har en selvstendig plikt tll a vurdere om det er grunn, ogsa i
[ Dypeste underspkelse i pkt. : Les mer pa Trondheim kommunes sider om forurenset grunn
| Kvikkleire For informasjon om forurensede omrader se 0gsa databasen Grunnforurensning.
[ JGrunnboringer £ a 400/86/0/0 - Grunnelendom

[ Hoyde
[}

Losmasser
[ Axtsomhetskart forurenset grunn
[l otjetanker
[l Historisk kartlegging
El /] e Grunnforurensningsdatabase
= L.d forurenset_omrade

l-Bv:md .
Utsnitt fra kommunalt kartverk aktsomhetskart forurenset grunn

A.1.3 Andre forhold

Byggherren gnsker eget prosjektkontor tilknyttet tilbyderens anleggsrigg:
- kontorplass for inntil 2 personer

- mgterom

- toalett m/dus;j

- te-kjokken

Byggherren gnsker plass til egne containere (2 stk.) for egne leveranser. Tilbyderen ma veere
behjelpelig med plassering og flytting.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A.2.1 Hovedkonstruksjoner
Hovedkonstruksjoner for nybygg er ikke valgt.

A.2.2 Opplysninger om prosjektet
Viser til Konkurransegrunnlaget Del 1, punkt 1.1

A.2.3 Hovedframdriftsplan
Jfr Vedlegg Del 11-C1

Forelgpig framdriftsplan er lagt til grunn, datoer og milepaeler skal justeres i samsvar med reell
framdrift i forhold til byggesak og politisk behandling i et samspill mellom partene

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser

Totalentreprise med samspill, der det legges stor vekt pa samspillsfasen.
Ramme for samspill og prosess for evaluering er vedlagt.
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A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon

Totalentreprengren skal veere ansvarlig utfgrende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til
enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.
Totalentreprengren skal administrere alle aktiviteter pa byggeplassen.

Byggherren kan stille med byggherreombud for & ivareta byggherrens interesser.
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A.3.3 Adresseliste
Funksjon Firma Navn Adresse |Telefon |E post
Byggherre Trondelag Trondelag Fylkets hus | 74174000 | postmottak@trondelagfylke.no
fylkeskommune | fylkeskommune | Postboks
2560
7735
Steinkjer
Prosjekteier Trondelag Rune Venas Erling 90783473 | runve@trondelagfylke.no
fylkeskommune Skakkes gt
14.7013
Trondheim
Prosjektansvarlig Trondelag Roger Nordahl Erling 94857400 | rogno@trondelagfylke.no
fylkeskommune Skakkes gt
14.7013
Trondheim
Brukerkoordinator Trondelag Trine Sinkaberg | Erling 93027781 | trisi@trondelagfylke.no
fylkeskommune Skakkes gt
14.7013
Trondheim
Prosjektleder Trondelag Vegard Eitrem Erling 94377869 | vegei@trondelagfylke.no
fylkeskommune Skakkes gt
14.7013
Trondheim
Prosjektutvikler Trondelag Hilde Bendiksen | Erling 48041212 | hilgru@trondelagfylke.no
fylkeskommune Grunnan Skakkes gt
14.7013
Trondheim
Pedagogisk Trondelag
konsulent Fylkeskommune/
WSP
Samspillsveileder Trondelag
Fylkeskommune/
Marstrand
Miljgoppfalging Trondelag Torger Mjgnes Erling 92257922 | tormjo@trondelagfylke.no
fylkeskommune Skakkes gt
14.7013
Trondheim
KP Engasjeres av
TRFK
KU Engasjeres av
TRFK
Obligatorisk Engasjeres av

uavhengig kontroll
iht SAK 10 § 14-2

TRFK

Dokument: Konkurransedokument Trondheim Katedralskole @st

Side 23 av 32



mailto:runve@trondelagfylke.no
mailto:rogno@trondelagfylke.no
mailto:karho@trondelagfylke.no

Trendelag fylkeskommune

A.3.4 Byggherrens organisasjonskart

Organisasjonskartet viser kun ansvars- og rapportlinjer i byggherreorganisasjonen.

Prosjektorganisasjonen tilpasses valgt samspillsorganisasjonen, se Vedlegg Del || — A1Beskrivelse
av gjennomfgringsmodellen

Prosjekteier Trgndelag FK
Bygge- og eiendomssjef
Rune Venas

Prosjektansvarlig
Teamleder Utbygging

Roger Nordahl
]

Brukerkoordinator Prosjektleder
Trgndelag FK Trgndelag FK
Skolens Intern st.ab:
brukergrupper - Fagradgivere
- Ass. prosjektleder
- Prosjekteringsledelse
Utstyrs- og ) g.
inventarleveranser - Kunstprosjekt-

Ekstern stab:
- Fagradgivere
- Byggherreombud
- Kontrollerende U/P

Totalentreprengr

Prosjektleder

Prosjektering Utfgrelse

= kontraktsmessige ansvars — og rapporteringslinjer
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A.4 Samlet dokumentliste

Vedlegg/lenker under kan veere vist til flere steder i dette dokumentet. Under avsnitt er det vist til den
primeere referansen.

Avsnitt | Nr. | Dokumentnavn Vedlegges Distribueres
konkurranse- etter
Grunnlaget )1 kontrahering
6.1.2 3 | Miljgprogram og miljgoppfelgingsplan (MOP) X)1
A1/ B 5 | Gjennomfgrings- og kontraktsvelegg X
B.2.23 Mal for avtaledokument pa grunnlag av NS X
8407
B.3.01 Mal for rapportskjema, Ienns og arbeidsvilkar X
B.3.08 Mal for sgknad om bruk av innleid X
arbeidskraft
CA1.5 Handbok, Rent Tart Bygg X
C.2 0 | Oppgavebeskrivelse X))
C.2 0 | System for bevisste valg X))
C.2 Romprogram
C.2 Romskjema X
C.3 1 | Forslag reguleringsplan X)1
C.3 2 | lllustrasjon av skoleprosjekt X)1
C.4 4 | Tverrfaglig prosjekteringsanvisning X))
D.1 PA-bok X
D.1 Arbeidsbeskrivelser: PL. BHO, BL, RI X
D.2 6 | SHA-plan X)1
D.3 Blankett NS 8440 A og B: Avtale og X
oppgavefordeling

)1 — Dokumenter vedlegges ved oppstart trinn 2 av konkurransen

B Kontraktsbestemmelser

Vedr. Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser se vedlegg:
Del I-4 Kontraktsbestemmelser
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Entreprengrens rolle
Totalentreprengren skal ha felgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og
Byggesaksforskriften:

m} Ansvarlig sgker
a Ansvarlig prosjekterende
a Ansvarlig utferende

Totalentreprengren skal ha fglgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:
a Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

C.1.2 Ytre miljo

Entreprengren skal tilpasse seqg til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.:
Q Omradesikring

Stay

Stov

Vibrasjoner

Forurensing

Trafikkforhold

Arbeidstidbegrensninger

Avfallshandtering

Kulturminner

0000000 D

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold faer byggestart)
Se punkt A.1.2

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon
Se ogsa seerlige kontraktsbestemmelser og tverrfaglig kravspesifikasjon.

Tilbyderen har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal danne
grunnlag for brukerens FDV

Fra Byggesaksforskriften:
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Soker skal senest ved sgknad om ferdigattest pase at nadvendig dokumentasjon for driftsfasen som
angitt i Byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine
ansvarsomrader. Sgker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Sluttdokumentasjonen skal i hovedsak inneholde:
m} Forvaltningstegninger
Oppdaterte branntegninger/-branndokumentasjon
Bruksanvisninger
Leverandgarspesifikasjoner
Prave- og kontrolldokumentasjon
Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter
As-built tegninger

0000 DD

Oppleering av driftspersonellet oq brukere skal veere inkludert.
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Dokumentasjonen skal vaere pa norsk og veere innlevert byggherren min. 1 uke far ferdigbefaring.
Rapporter og innreguleringsprotokoller i fm. pr@gveperioden leveres senest ved prgveperiodens slutt.

Dokumentasjonen skal leveres i to sett papirkopier og pa elektronisk lagringsmedium.

C.1.5 Rent tort bygg

For byggesaken gjelder krav til rent tart bygg i henhold til

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhgrende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21.
| tillegg gjelder Handbok i rent tgrt bygg utgitt av FEF. Distribueres i samspillsfasen.
Hovedentreprengren har ansvaret for a utarbeide en plan for handtering av avfall § 9-5,6

C.1.6 Gront bygg

For materialer og utstyr skal det legges vekt pa sa vel miljgegenskaper og betydning av
renholdsvennlighet. Vi viser til "Miljoveilederen” som er utgitt av Naerings- og handelsdepartementet.
www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/197434-ferdig _miljoveileder.pdf

Fylkestinget har vedtatt bruk av klimavennlige byggemater i fylkeskommunen — og at dette tillegges
vekt ved de konkrete utbyggingsprosjektene ved de videregaende skolene.

Seerlig viktig er det a legge til rette for bruk av trematerialer, herunder ogsa massivt tre. Fylkestinget
stotter praksisen med & innhente alternative priser / konsekvenser pa bruk av tre i alle nye
byggeprosjekt

C.1.7 Universell utforming

Trondelag fylkeskommune sine bygg skal veere tilgjengelig for alle; se
.http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-
av-publikumsbygg/ anbefalte lgsninger skal legges til grunn for planlgsninger, detaljer, materialvalg
og tekniske lgsninger. (Se ogsa Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av
byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger)

For planlegging skal felgende Norsk Standard ogsa felges:

Universell utforming av byggverk — veifinning P-750

C.2 Oppgavedokument
Oppgavedokument, vedlagt.

C.3 Tegninger og modeller

a Tegninger eksisterende bygg
m} Tegninger, prosjektbeskrivelse

Det foreligger ingen tegninger for prosjektet.
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C.4 Tekniske referansedokumenter

TVERRFAGLIG PROSJEKTERINGSANVISNING, TEMA (SE VEDLEGG):

Generelle bestemmelser
Bygning

VVS

Elektrotekniske anlegg
SD anlegg

Automasjon

Drift og vedlikehold (FDV)
Krav til tegninger

Skilting

Las, beslag og adgangskontroll
Sikringstiltak

Rent tart bygg

O

Ay Sy S S i Wy

Tekniske krav detaljeres naermere i samspillsfase

D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner

Utarbeides i samspill ved kontraktsinngaelse basert pa kjente standarder for bl. a

e Arbeidsbeskrivelser
Korrespondanse
Faktureringsrutiner
Rapportering

Mgater

Reklame
Byggeweb/prosjekthotell
Tegningsadministrasjon
Kvalitetssikring
Serigsitetsbestemmelser
Uavhengig kontroll
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D.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (Byggherreforskriften)

Underliggende tabell ansvar/oppgaver i samsvar med gjeldende forskrift. Endring ved forskrift 11
sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021) gjeres gjeldende for prosjektet

Nr.

Ansvarlig

Oppgaver

Bhf, § nr.

Byggherre

serge for at hensynet til SHA pé bygge- og anleggsplassen
blir ivaretatt

sikre at pliktene som er palagt koordinator, de
prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriften blir
giennomfart

risikoforhold som avdekkes under planlegging og
prosjektering innarbeides i Anbudsgrunnlaget

pase at det utarbeides en skriftlig plan for SHA som
oppdateres kontinuerlig

stille krav om ngdvendig forebyggende tiltak

sende forhandsmelding til Arbeidstilsynet fgr igangsettelse
stille krav til vicksomhetene om HMS arbeid
(Internkontroliforskriften)

serge for utarbeidelse av dokumentasjon for bygget som
har betydning for SHA ved framtidige arbeider

utpeke SHA koordinatorer for prosjektet, for hele eller delt i
prosjektering og utfarelse

etablere en skriftlig avtale med koordinatorer hvilke plikter
og fullmakter denne skal ha

§5
§5

§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

§12

§13

Koordinator
Prosjektering KP

koordinere prosjektering slik at SHA blir ivaretatt
sgrge for utarbeidelse av SHA plan

§14

Koordinator
Utforelse KU

felge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan
utarbeide tidsplaner med tilstrekkelig tid

folge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter
giennomfgrer SHA plan

koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifter mht. SHA
se til at arbeidsgivere fglger opp at kravene til
forebyggende tiltak gjennomfares (§9)

sorge for at det fgres oversiktslister pa alle som utfgrer
arbeid pa byggeplassen

§14

§15

Byggherrens
representant

Byggherren kan skriftlig avtale om en juridisk eller fysisk
person skal giennomfere angitte plikter for byggherre i
denne forskrift

§ 16

Prosjekterende

risikovurdere forhold knyttet til SHA pa byggeplassen
ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
lgsninger forhold

§17

Arbeidsgivere og
enmannsbedrifter

skal felge SHA plan og byggherrens og koordinators
anvisninger

planlegge arbeidet mht. risikovurdering

serge for at forebyggende tiltak gjennomfares
implementere relevante deler av SHA plan i virksomhetens
Internkontrollsystem

informere byggherren om avvik fra SHA plan

informere verneombud fagr byggestart om SHA planen
informere arbeidstakere og verneombud om tiltak
vedrgrende SHA pa byggeplassen

sgrge for systematisk SHA arbeid i virksomheten
planlegge arbeidet ved a legge vekt pa forebygge skader
og sykdommer

ved sykdom eller skade varsle Arbeidstilsyn og politi

§18

§19

AML § 3-1

AML § 4-1
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Ansvarlig Oppgaver Bhf, § nr.
Nr.
Hovedbedrift — ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML § 2 herunder | AML § 2
leder vernerunder

D.2.1 Avtale med SHA koordinatorer
En skriftlig avtale mellom byggherren og koordinator utarbeides.

Inngar i avsnitt G, byggherrens ytelser.

D.2.2 HMS-planer
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr
Entreprengren skal:
e Fglge arbeidsmiljglovgivningen
e Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan.

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om
forholdene rettes.
Er underentreprengr(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet.

D.2.4 SHA-plan
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr
Trondelag Fylkeskommunes SHA-plan er vedlagt

D.3 Qvrige krav i byggeprosessen

D.3.1 Provedrift
Se kontraktsbestemmelser

D.3.2 Skole i drift
Det vil ikke veere drift pa skolen i lgpet av byggeperioden.

D.3.3 Andre krav til byggeprosessen
Lasing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer
Lasing og lukking av lokalene skal utfagres etter avtale med prosjektleder

D.3.4 Brannplaner og evakuering

Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle
remningsveier for arbeiderne.

Planene skal veere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal gjgres oppmerksom pa dette.
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling,
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd reamning
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle remningsveier.
Planene skal vaere oppslatt ved aktuelle remningsveger, og brannvernleder ved virksomheten skal
gjgres oppmerksom pa dette.

E Frister og dagmulkter
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Se Del I-4 Kontraktsbestemmelser og Del Il — C1 Overordnet tidsplan og hovedmilepaeler

F Vederlag
F.1 Prissammendrag

Tilbyderen skal fylle ut Vedlegg Del 1I-B2 Dokumentasjon pa priser

G Oppdragsgivers ytelser

Trondelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe fglgende:

] Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14:

Oppgave PRO U
Bygningsfysikk
Konstruksjonssikkerhet
Geoteknikk
Brannsikkerhet

Andre omrader

XXX X
XXX X|=

Tegninger over eksisterende og nybygde arealer

Kostnader i forbindelse med offentlige tillatelser (gebyr)
Koordinator prosjektering KP (SHA)

Koordinator utfarelse KU (SHA)

Tiltransporterte leveranser (utstyr, eventuell spesialinnredning)
Annet:

[ I Sy Sy

Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knytta til SHA-plikter og
fullmakter.
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VEDLEGG

Som grunnleggende informasjon om prosjektets oppgave som skal nas ved gjennomfgring av
oppdraget:

Vedlegg 0: Oppgavebeskrivelse

0.1 Oppgavebeskrivelse
0.2 System for bevisste valg

Vedlegg 1: Utkast til reguleringsplan april 2021
1.1 Plankart (utkast)

1.2  Planbestemmelser (utkast)

1.3  Planbeskrivelse (utkast)
Vedlegg 2: lllustrasjoner av skoleprosjekt innenfor reguleringsplan april 2021
Vedlegg 3: Miljeprogram og miljgoppfelgingsplan (MOP)

Vedlegg 4: Tverrfaglig prosjekteringsanvisning

4.1  Kravspesifikasjon_trfk
4.2 Kravspesifikasjon-ikt_anlegg

Vedlegg 5: Gjennomferings- og kontraktsvedlegg

Del I-1 Samspillsavtale

Del I-4 Spesielle kontraktsbestemmelser

Del Il - A1 Beskrivelse av gjennomfaringsmodellen
Del I - B1 Vederlag og insentiver

Del I - B2 Dokumentasjon og insentiver

Del I - C1  Overordnet tidsplan og hovedmilepzeler
Del I - D2 Organisasjon og ngkkelpersonell

Del lll =1 Avtaledokument for fase 2

Vedlegg 6: SHA-plan

Vedlegg 7: Tabell for evaluering av kompetanse og erfaring for nokkelpersonell
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