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Bilag 7 Implementering/avtaleoppstart 
Rammeavtale avtalenummer og avtalenavn 

Perioden fra tildeling av avtale(r) til den/disse er ferdig implementert innebærer at begge parter skal 

utføre oppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. Tabellen nedenfor viser hvilke oppgaver 

dette er, hvem som utfører oppgaven, hvor lang tid det er gitt til å utføre oppgaven og hva 

startpunktet for fristen er. 

Fristene knyttet til varekatalogen følger av samhandlingsavtalen, men de samme fristene gjelder for 

leverandører uten samhandlingsavtale, jf. punkt 1.8.1. 

Øvrige frister/varigheter er veiledende/tentative og vil kunne bli justert noe ved utforming av 

kontrakt. 

Punkt om opplæring gjelder fristen for når denne skal være utført, ikke varigheten på opplæringen. 

Perioden avsatt til validering/verifisering anses realistisk forutsatt normal til litt mer enn normal 

aktivitet i utførende seksjon/enhet. 

Oppstartmøtet gjennomføres dersom en av partene ønsker dette. 

Aktivitet/oppgave Utføres av Frist/varighet Frist/varighet løper fra 

Avklart eksakt hvilke produkter 
som inngår i avtalen (bilag til 
avtalen). 

Kjøper (SHI) Kontrakt-
signering 

Tildeling. 

Oppdatert varekatalog er 
lastet opp. 

Leverandør 10 virkedager Kontraktsignering. 

Godkjent/avvist varekatalog. 
Gjentas inntil katalogen oppfyller 
kravene. 

Kjøper (OUS-INN) 10 virkedager Mottatt varekatalog. 

Hvis avvist: Utbedring av 
mangler. 
Gjentas inntil katalogen oppfyller 
kravene. 

Leverandør 5 virkedager Beskjed gitt om at 
katalogen er avvist og 
hvorfor. 

Godkjent varekatalog er lest 
inn i kjøpers bestillingssystem. 

Kjøper (OUS-INN) 10 virkedager Godkjent katalog 

Eventuelt oppstartmøte 
mellom fagavdeling og 
leverandør, hos oppdragsgiver 
og ledet av innkjøper. 

Kjøper (OUS-INN) 10 virkedager Kontraktsignering. 

Gjennomført opplæring 
og/eller gitt all nødvendig 
informasjon fagavdelingen 
trenger for å starte validering/ 
verifisering. 

Leverandør 5-10 virkedager Kontraktsignering. 

Bestilt produkter til validering/ 
verifisering. 
Kan eventuelt bruke fritekstbestilling. 

Kjøper (OUS-FAG) Maks 5 
virkedager 

Mottatt opplæring/ 
informasjon. (Eller 
oppstartmøtet) 
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Aktivitet/oppgave Utføres av Frist/varighet Frist/varighet løper fra 

Levert produkter til validering/ 
verifisering 

Leverandør 
Avtalens 
leveringstid 

Mottatt bestilling 

Validering/verifisering starter Kjøper (OUS-FAG) 5 virkedager 
Mottatt produkter til 
validering 

Validering/verifisering ferdig 
(for alle avtalens produkter) 

Kjøper (OUS-FAG) 4-5 uker. 
Start validering/ 
verifisering. 

 


