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A – GENERELL DEL 
 

A.1 BAKGRUNN 
Haugesund sykehus har mangel på areal, dårlig bygningsteknisk tilstand og et stort vedlikeholdsetterslep.  
Helse Fonna HF, som eier Haugesund sykehus, vedtok i 2011 å utrede nødvendige tiltak. 
Det er deretter gjennomført en planleggingsprosess etter de retningslinjer som gjelder for 
sykehusprosjekter.   
 
Byggetrinn 1 består av et nybygg for akuttfunksjoner samt ombygging av eksisterende bygningsmasse. 
Nybygget er ferdigstilt og tatt i bruk august 2021 og ombyggingen knyttet til byggetrinn 1 er godt i gang. 
 
Våren 2020 ble det vedtatt i Styret i Helse Fonna HF at konseptfaserapporten fra 2016 skulle revideres 
og oppdateres med tanke på en oppstart byggetrinn 2 2023. I Styremøte 29.10.2020 ble 
konseptfaserapporten vedtatt med utbyggingsalternativet mot øst som valgte konsept. 
Konseptfaserapporten ble vedtatt i Helse Vest RHF 09.12.2020 sak 134/20 og det ble søkt om lån over 
statsbudsjettet for 2022. Lånet ligger inne i forslag til Statsbudsjettet for 2022. 
 
Byggetrinn 2 består av: 

 Resterende forsterkninger S og Ø blokk. Aktuelle områder er ferdigstilt i ombygging BT 1.  

 Nybygg over S og Ø blokk med påkoblinger til eksisterende bygg til sengeposter 

 Ombygginger i Ø blokk, S blokk og M blokk til poliklinikk, dagbehandling og kontor/møte 

 Anskaffelser av utstyr og IKT 
 
Følgende overordnet Fremdrift er antatt for Byggetrinn 2: 
 

 Intern prosess Helse Fonna HF med plassering av funksjoner i de ulike bygg og etasjer høsten 
2021. 

 Prosjektering og forberedelse av anbud tilpasset valgte entreprisestrategi vår 2022 

 Utlysning av Byggentreprise på ombyggingen i byggetrinn 2 høst 2022 

 Oppstart bygging i 2023 

 Estimert ferdigstillelse 2025 
 
Mer informasjon om hele prosjektet finnes på https://helse-fonna.no/bygghaugesund2020 
 
 

A.2 KONTRAKTARBEIDETS OMFANG 

 
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med Rådgivergruppe inklusive prosjektering (arkitekt og tekniske 
fag) for nødvendig prosjektering til anbudsprosess for Byggetrinn 2, herunder utarbeidelse av underlag til 
konkurransedokumenter for byggentreprisen, i tråd med valgte entreprisemodell.  

Avtalen for rådgivertjenester vil gjelde alle faser fram til ferdig bygget nybygg og ombygging trinn 2. 
Rådgivergruppen skal bestå av følgende rådgivere som vil inngå i byggorganisasjonen: 

 Prosjekteringsleder for ARK og alle tekniske fag fram til byggestart med opsjon på videre prosjek-

teringsledelse.   

 Prosjektleder(PL) gjennom anbudsprosess og byggefase i byggetrinn 2 

 Prosjektstyrer PGL 50% fra vår 2022 og gjennom alle faser i byggetrinn 2 

 HMS rådgiver (50%) fra høsten 2022  

 Rådgivergruppe for programmering og planlegging av utstyrsanskaffelser til sengeposter og poli-

klinikker. Gjennom alle faser i byggetrinn 2.  

 Arkitekt ARK 

 Tekniske rådgivere for alle nødvendige fag, herunder blant annet 

o Rådgivende ingeniør bygg (RIB)  

o Rådgivende ingeniør elektronikk (RIE) 

o Rådgivende ingeniør varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk; VVS (RIV) 

o Rådgivende ingeniør brannteknikk RIBr 

o mfl 

 

https://helse-fonna.no/bygghaugesund2020
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A.3 BYGGHERRENS ORGANISASJON  
 
Byggherrens organisasjon byggetrinn 2 ByggHgsd2020 
 
Utbyggingen ved Haugesund sjukehus er ledet av prosjektdirektør. I prosjektorganisasjonen ivaretas de 
ulike roller av personer som har vært med i byggeprosessen over flere år, og som kjenner sjukehuset og 
den driften veldig godt. Prosjektleder og prosjekteringsleder vil sammen med prosjektstyrer og HMS sitte i 
ledergruppa for utbyggingen sammen med byggherrens egne ansatte. 
 
På det vedlagte organisasjonskart vises tentativ plassering av de etterspurte funksjoner i 
organisasjonskartet merket oransje. Endringer kan forekomme.  
 
Se Del 2 Vedlegg A.3.1 Organisering ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 
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B – KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 

B.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Generelle kontraktbetingelser utgjøres av NS8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. 

 

B.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 

B.2.1 NS 8402 pkt. 2.2 Taushetsplikt 
 
Tillegg til NS 8402 pkt.2.2 Taushetsplikt: 

Leverandør forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjektrelatert informasjon uten på 
forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra Byggherre. All kontakt med media skal håndteres av 
Byggherre. Skulle det komme henvendelser fra media om kontraktsmessige forhold eller forhold i 
tilknytning til kontrakten, plikter Leverandør å henvise til Byggherre, se for øvrig Bilag D Administrative 
bestemmelser D.4.1 Bruk av bilder, informasjonsmateriell, reklame. 

Alle ressurser som skal ha tilgang til Sykehusets tegningsrett og teknisk dokumentasjon må underskrive 
Helse Fonnas taushetserklæring.  
 
 

B.2.2 NS 8402 pkt. 4.5 Varsling 
 
Tillegg til NS 8402 pkt. 4.5 Varsling: 
 
Alle varsler og krav som Leverandør skal meddele etter bestemmelsene i kontrakten, skal  
gjøres elektronisk i IT-Base. Varsler og krav kan ikke fremsettes på noen annen måte. 
 
Leverandør skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal sendes  
nytt skjema dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.  
 
Byggherrens svar på Leverandørens varsler og krav skal fremsettes elektronisk i IT-Base, eller på annen 
måte dersom Byggherre anser det hensiktsmessig. 
 

 
B.2.3 NS 8402 pkt. 4 Organisatoriske bestemmelser 
 
Nye punkt til NS 8402 pkt. 4 Organisatoriske bestemmelser: 
  
4.6 Språk 
Kontraktsspråket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. 
 
4.7 Utskiftning av personell 

Alle arbeider skal utføres av de tilbudte nøkkelpersonene som er navngitt i avtalen, eller den ressurs som 
partene senere har avtalt skal utføre oppdraget. Dersom denne ressursen ikke stilles til disposisjon under 
hele avtaleperioden, og dette ikke skyldes sykdom eller permisjon, påløper det i alle tilfeller en 
engangserstatning på NOK 200.000.  

Dersom en tilbudt ressurs ikke stilles til disposisjon som avtalt, har Byggherre krav på kostnadsfri 
kunnskapsoverføring og overlapp i inntil 2 måneder ved inntreden av erstatningsressurs. Leverandør skal 
fremlegge CV på ny ressurs som foreslås å tre inn i avtalen. Den nye ressursen skal minimum ha samme 
kvalifikasjoner som den personen han/hun erstatter. Byggherre skal godkjenne denne før ressursen trer 
inn i avtalen.  

Partene kan likevel bli likevel bli enige om at Leverandør kan skifte ut nøkkelpersonell uten at dette 
medfører noen bot. 

Oppfylles ikke vilkårene i denne bestemmelse, påløper det engangserstatning på NOK 200 000. 
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B.2.4 NS 8402 pkt. 5 Prosjektmaterialet  
 
NS 8402 pkt. 5 Prosjektmaterialet utgår og erstattes med:  
 
Byggherre skal inneha eiendomsretten, herunder alle immaterielle og materielle rettigheter til ethvert re-
sultat som fremkommer eller frembringes i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder eksempelvis, alle di-
gitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet 
(BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser, objektbiblioteker og FDV-dokumentasjon og alle 
andre leveranser tilknyttet prosjektet som er utviklet og/eller fremskaffet av Leverandør, herunder deres 
underleverandører (samlet betegnet som leverandørene). Rettighetene omfatter også rett til endring og 
videreoverdragelse.  
 
Rettighetene som er angitt i avsnittet rett ovenfor gjelder ikke rettigheter til materiale som var eid av 
leverandørene forut for starten av det aktuelle prosjektet. 
 
Byggherre får en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å utnytte hele eller deler 
av fabrikatspesifikt materiale (disposisjonsrett), herunder rett til å bruke, kopiere, modifisere og 
videreutvikle fabrikatspesifikt materiale, enten selv eller ved hjelp av tredjepart. Alt digitalt materiale i pro-
sjektet skal overleveres Byggherre, etter nærmere anvisning, både på tilgjengelige standardiserte forma-
ter og på originalformatet. 

Leverandør er forpliktet til å bruke Byggherres grafiske profil ved utarbeidelse av rapporter og annen 
skriftlig informasjon. All skriftlig dokumentasjon skal være utgitt i Byggherres navn. Dersom oppdraget 
omfatter utarbeidelse av underlag til konkurransegrunnlag er Leverandør forpliktet til å bruke Byggherres 
maler for dette. 

 
Sikring av data: 
Alle som skal få tilgang til data i prosjektet må være innmeldt i prosjektet. Leverandør skal 
sikre at dette også videreføres i egen organisasjon slik at kun innmeldte rådgivere får tilgang 
til den informasjon som lagres internt hos Leverandør.  
 
Byggherre regulerer leverandørens behandling av Byggherrens informasjon, herunder utarbeidelse, inn-
samling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. Som en del av 
dette skal leverandøren:  
 
• bevare taushet om bygningsmessige forhold  
• Kun behandle informasjon på instruks fra Byggherre 
• Ikke overføre informasjon til andre databehandlingssystemer, uten godkjenning fra Byggherre.  
• Overholde gjeldende personvernregelverk, herunder personopplysningsloven  
 
 

 
B.2.5 Informasjonsplikt 
Leverandør har informasjonsplikt for alle anskaffelses- og markedsmessige forhold som han 
forstår har betydning for Byggherre å kjenne til. Leverandør skal gjøre Byggherre 
oppmerksom på forhold som kan skape interesse-konflikt eller på annen måte påvirke gjennomføringen 
av oppdrag. 
 
 

B.2.6 Lønns- og arbeidsvilkår 
 
Leverandør er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandør som direkte medvirker til 
oppfyllelse av kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til krav til lønns- og arbeidsvilkår som 
fremkommer i Del 2 Vedlegg B.2.1 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  
 
Leverandør skal uoppfordret returnere utfylt Del 2 Vedlegg B.2.2 Egenrapportering Arbeidslivskriminalitet 
og sosial dumping til Byggherre innen én måned etter oppstart av avtalen, med mindre annet er avtalt. 
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C – TEKNISKE KRAV 
 

 
C.1 Overordnede rammebetingelser  
 

C.1.1 Generelt  

Kapittel C.1 gir generelle og overordnede krav til kontraktarbeidet.   

 
C.1.2 Overordnede krav til prosjekteringen 

Nødvendig prosjektering til gjennomføring av konkurranse for Byggetrinn 2, må utføres i samsvar med 
offentlige bestemmelser om prosjektet Bygghaugesund2020, gjeldende lover og forskrifter inklusive lover 
og forskrifter for sykehusdrift som er av betydning for byggentreprisen.     

 
C.1.3 Offentlige bestemmelser, myndigheter 

Reguleringsplan RL1765 ble vedtatt i Haugesund bystyre 15.11.2017.   

Planen finnes i sin helhet på: http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn.   

Rammetillatelse med vilkår for tiltaket (ByggHaugesund2020) ble gitt av Haugesund kommune 
30.12.2017, saksnummer 2017/5829.   

All myndighetskontakt som angår byggherrens forhold eller dennes ansatte eller eiendom skal avklares 
med byggherren på forhånd.  
 

C.1.4 Sykehus i drift 

Rådgivningsgruppen må i sin utarbeidelse av rapport og underlag til konkurransegrunnlag hensyn ta at 
fremtidig byggearbeid vil pågå tett på sykehus i drift. Underlag til Konkurransegrunnlag til byggentreprise 
må utformes på en slik måte at driften av sykehuset kan pågå som normalt i den kommende byggetiden 
og at ulempene for pasienter og ansatte blir minst mulig.   
 

C.1.5 Ytre miljø  

Kravene i spesialisthelsetjenestens nasjonale prosjekt Grønt Sykehus må ivaretas i tråd med vedtaket i 
Helse Vest. 
 

 

C.2 Tekniske beskrivelser 
 

C.2.1 Funksjonsbeskrivelser for nøkkelpersonell  
 
Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for Prosjektstyrer, HMS rådgiver og Prosjekteringsleder som 
inngår i rådgivningsgruppen. Se følgende Vedlegg til kontraktsgrunnlaget: 
Del 2 Vedlegg C.2.1 Funksjonsbeskrivelse for Prosjektstyrer ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2, Del 2 
Vedlegg C.2.2 Funksjonsbeskrivelse for HMS rådgiver ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 og Del 2 
Vedlegg C.2.3 Funksjonsbeskrivelse for Prosjekteringsleder ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2.  
 

C.2.2 Krav til rapport og beslutningsgrunnlag 
 
Rådgivningsgruppen skal utarbeide nødvendig rapport og beslutningsgrunnlag for realisering av 
prosjektet innenfor de rammer og målsettinger som er gitt.  
 
Rapporten skal skrives på norsk og være i word-format slik at Byggherre kan redigere rapportens innhold. 
Helse Fonna skal ha alle rettigheter til rapporten og skal gis tilgang til løpende versjoner etter forespørsel. 
 

 

C.3 Tekniske referansedokumenter  
 

http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn
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Revidert Konseptfaserapport Byggetrinn 2 med det vedtatte øst-alternativet skal legges til grunn for den 
nødvendige prosjekteringen, se Del 2 Vedlegg C.3.1 Revidert Konseptrapport Byggetrinn 2. 
 

 

C.4 Prosjekteringsmateriale  
 
Byggherre benytter følgende systemer:  
 
ISY – Økonomistyringssystem i prosjektet ByggHaugesund2020 
SAP – Faktura- og regnskapssystemet i Helse Fonna HF 
dRofus – Programmeringsverktøy 
IT-Base – Prosjektdatabase 
BIM - MOdelleringsverktøy 
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D – ADMINISTRATIVE KRAV  
 

D.1 Helse, Miljø, Sikkerhet og Arbeidsmiljø 
 

D.1.1 Generelt 

Leverandør skal ha et velfungerende HMS system, og skal til enhver tid følge Byggherres gjeldende SHA 
plan når det gjennomføres prosjekteringsmøter, befaringer og annen møtevirksomhet på Byggherre 
eiendom. 

 

D.1.2 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår m.v 

 
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bidra til at ansatte i virksomheter som 
utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige Byggherre, ikke har dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende 
tariffavtaler. 
 
I Del 2 Vedlegg B.2.1 Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har Byggherre stilt krav som bidrar til at 
arbeidstakerne hos leverandør og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten får 
disse minimumsbetingelsene.  
 
I samsvar med forskriften vil Byggherre kreve nødvendig dokumentasjon fra Leverandør og føre kontroll 
på at bestemmelsene blir overholdt. Ved Leverandørens manglende overholdelse av bestemmelsene vil 
vi sette i verk sanksjoner i henhold til kontrakten.  
 

D.2 Kvalitetssikring og avviksbehandling 

D.2.1 Generelt 

Leverandøren skal ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller internkontrollforskriften. Byggherren kan når 
som helst kreve dokumentasjon eller revisjon av systemet eller spesifikke deler av dette, inklusive 
hvordan Leverandøren sikrer at utførelsen av kontraktarbeidet er i henhold til kontrakt, lover, forskrifter og 
andre krav som gjelder for leveransen.  

D.3 Administrative rutiner  

D.3.1 Skriftlig kommunikasjon 

Med skriftlig kommunikasjon menes varsler og krav, og særskilte meldinger som Byggherre må agere på.  
Skriftlig kommunikasjon kan også benyttes for oversendelse av rapporter, møtereferater etc. som er en 
av Leverandørens kontraktarbeid.   

Skriftlig kommunikasjon skal skje mellom partenes representanter. Skriftlig kommunikasjon skal merkes 
entydig (etter nærmere avtale) og omhandle kun et tema av gangen.  Skriftlig kommunikasjons skal skje 
elektronisk.  Helse Fonna benytter i dag ITBASE som system for dette.  

Det skal ikke foregå direkte kommunikasjon mellom Leverandøren og andre enheter eller ansatte ved 
sykehuset annet etter avtale. 

D.3.2 Møter 

Det skal avholdes regelmessige møter – minst hver måned – mellom partenes representanter.  
Månedsmøter skal som minimum omhandle kontrakt, fremdrift, endringer og økonomi med fokus på å 
løse potensielle problemer og planlegge kommende faser og aktiviteter.   

Det vil i perioder være behov for spesielle møteserier eller ad-hoc møter om konkrete problemstillinger 
partene må løse i fellesskap.  

Det skal avtales møteplaner og rutiner for referatføring etc.   

Leverandør vil selv være ansvarlig for å holde nødvendige kontorfasiliteter, men må påregne møter i 
Haugesund. 
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D.3.3 Rapportering 

Leverandør skal sende månedsrapport senest 6 arbeidsdager etter "cut-off" (siste søndag i hver 
kalendermåned om ikke annet avtales) i et format som fastsettes i samråd med Byggherren.   
Rapporten skal inneholde: 

 Sammendrag av viktigste aktiviteter utført i perioden og planlagt neste periode.   

 Kritiske aktiviteter inklusive detaljer om behov for Byggherres medvirkning. 

 Kvalitet: avviksliste med status for hvert avvik 

 Fremdrift; status i forhold til gjeldende plan og utfordringer/risiko knyttet til fremdrift 

 Økonomi; status timeforbruk, status endringer og endringsvarsler, potensielle endringer  

 Prosjektering, status og potensielle problemer 

 Annet 

Leverandør plikter å utarbeide nødvendige rapporter og dokumenter knyttet til formelle prosesser og 
godkjenninger. 

Leverandør rapporterer ukentlig på timelister, timelister og faktura merkes etter avtale. Det skal ikke føres 
egne timer for føring av timelister. 

D.4 Øvrige administrative krav  

D.4.1 Bruk av bilder, informasjonsmateriell, reklame 

Leverandør kan dokumentere arbeidene ved å ta bilder, video etc. Slik dokumentasjon skal kun benyttes 
til dette formålet. Leverandør skal påse at slik dokumentasjon ikke er i strid med personvernlovgivningen.   

Leverandør har ikke anledning til å benytte bilder fra byggeplass i sin markedsføring eller informasjon 
uten etter skriftlig samtykke fra Helse Fonna HF.  

All mediekontakt i forbindelse med arbeidene skal foregå via Byggherre.  

Det skal ikke tas bilder av ansatte, pasienter eller utstyr med sensitiv informasjon. Alle som skal arbeide 
på prosjektet må signere Helse Fonnas taushetserklæringer.  
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E – FRISTER OG DAGMULKTER 
 

E.1 Generelt om fremdrift 

Frister skal baseres på Leverandørens tilbud.  

E.2 Frister 

Kontraktarbeidet skal gjennomføres i henhold til avtalt fremdriftsplan og nedenstående overordnede 
frister.   
 
Følgende overordnet Fremdrift er antatt for Byggetrinn 2 

 Intern prosess Helse Fonna HF med plassering av funksjoner i de ulike bygg og etasjer høsten 

2021. 

 Prosjektering og forberedelse av anbud tilpasset valgte entreprisestrategi vår 2022 

 Utlysning av Byggentreprise på ombyggingen i byggetrinn 2 høst 2022 

 Oppstart bygging i 2023 

 Estimert ferdigstillelse 2025 

E.3 Dagmulktbelagte frister 

Se NS 8402 for regulering av dagmulkter. 

E.4 Fremdriftsplanlegging  

Hovedfremdriftsplanen skal inneholde aktiviteter og milepæler og være tilstrekkelig detaljert til at fremdrift 
kan måles og at ferdigstillesesdato kan estimeres med rimelig grad av sikkerhet.  Hovedfremdriftsplanen 
skal vedlikeholdes kontinuerlig og oppdateres etter behov og i henhold til virkelig fremdrift.   

Planen skal vise viktige avhengigheter mellom aktiviteter på en realistisk måte.  Milepæler som er av 
spesiell betydning for andre aktiviteter skal vises i planen. 

Leverandør plikter å sikre nødvendige ressurser inn i prosjektet slik at fremdriftsplan kan holdes, samt 
varsle Byggherre uten ugrunnet opphold dersom det oppstår situasjoner som kan gi konsekvens for 
fremdriftsplanen.  

Planen skal angi tidspunkter for alle Byggherrens leveranser.   

Hovedfremdriftsplanen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i sin helhet som redigerbar fil. 
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F – VEDERLAGET 
 
 

F.1 Prissammenstilling 

Prissammenstillingen fremkommer av Del 2 Vedlegg F.1 Vederlaget. Timepriser angitt i arkfane 
«Timepriser tilbudt personell» er gjeldende for utførelse av alt kontraktarbeidet.   

 
F.1.1 Generelt 

Kontraktarbeidet skal utføres etter medgått tid med mindre annet avtales særskilt og kan prisjusteres i 
henhold til punkt F.4 Prisregulering.  

 

F.2 Enhetspriser for regningsarbeider  

Timeprisene i Del II Del 2 Vedlegg F.1 Vederlaget skal ligge til grunn for rådgivningstjenesten og 
prosjekteringsarbeid etter medgått tid, samt etter avtale om fastpris dersom det avtales ved utløsning av 
opsjon. Timepriser angitt i arkfane «Timepriser tilbudt personell» er gjeldende for alt kontraktsarbeidet.  
 

F.2.1 Timepriser  

Alle timepriser er i norske kroner eks MVA og inkluderer alle administrative og sosiale kostnader 
forbundet med å utførelse av kontraktsarbeidet.  

Reisekostnader inkl. kost og losji dekkes ikke av Byggherre. 

For reiser honoreres timeforbruk med 50% av timesats. Det skal ikke benyttes overtidstillegg på 
reisekostnader. 

Reiser skal avtales med Byggherre. 

 
F.2.2 Betalingsplan og –betingelser 
 

F.2.2.1 Faktura 

Faktura skal sendes elektronisk og leveres med kvalitet og innhold i samsvar med det til enhver tid 
gjeldende offentlige EHF-formatet. 

 

E-Fakturaadresser: Helse Fonna HF  

Adresse for elektroniske faktura på EHF-formatet: 0192:983974694 

 

Faktura skal være i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1, og i tillegg inneholde Kundens 
bestillingsnummer, avtalenummer og navn på Kundens bestiller. 

Leverandør skal utstede faktura månedlig etter utført oppdrag. 

Faktura som mangler bestillingsnummer eller har andre vesentlige mangler vil uten forvarsel bli returnert 
til Leverandøren. 

Kunden forbeholder seg retten til å kreve kontroll av skriftlig fakturagrunnlag før faktura utstedes. 
Ukelisten skal godkjennes før faktura sendes.  

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Fakturagebyr og lignende 
aksepteres ikke. 

Ved feilsendt faktura, eller fakturerte priser er høyere enn inngåtte avtalepriser kan Leverandøren 
belastes med et gebyr tilsvarende NOK 3000 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele differansen mellom 
fakturert og avtalt pris. 

 

F.2.2.2 Betaling 
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Innen rimelig tid etter mottak av faktura plikter Kunden å meddele eventuelle feil eller mangler ved faktura 
til Leverandøren. 

Betaling skjer mot korrekt og godkjent faktura. Betalingsbetingelser er pr. 30 kalenderdager, målt fra 
mottak av korrekt faktura. 

For betaling som ikke finner sted i rett tid, gjelder bestemmelsene i lov om renter ved forsinket betaling 
mv. av 17. desember 1976 med tilhørende forskrift. 

Rente- eller purrefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull følgebrev, faktura 
eller kvalitetsavvik i leveransen. 

Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 

 

F.3 Opsjoner 

Byggherre har ensidig rett til utløsning av opsjon på tiltransport av rådgivningsgruppe til byggentreprise i 
byggetrinn 2 Ved utløsning av opsjon på prosjekteringsoppdrag til kommende entreprise vil Byggherre 
beslutte om tiltransport skal bli inngått som en avtale etter fastpris eller pris etter medgått tid. Timesatser i 
Del 2 Vedlegg F.1 Vederlaget arkfane «Timepriser tilbudt personell» legges til grunn for avtalt pris på 
opsjon.  

 

F.4 Prisregulering 
 
Timepriser kan kreves indeksregulert når kontraktsperioden strekker seg ut over ett år fra tidspunktet for 
kontraktsinngåelse. Regulering kan tidligst kreves når ett år har passert, med utgangspunkt i indekstallet 
for tidspunktet for fremsettelse av kravet, og med virkning for påfølgende arbeider. Regulering skjer etter 
bestemmelsene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av 
endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter - totalindeksmetoden - med ett kvartal som 
avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for 
boligblokk, 2015 = 100 (boligblokk i alt). 
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G – BYGGHERRENS YTELSER  

 
 

G.1 Byggherrens ytelser 
 
Byggherren vil dekke lisenser og nødvendig opplæring for de verktøy som han bringer inn i prosjektet.  
 

 
 


