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Avtaledokument 

 

Mellom Norcem AS som byggherre  

Organisasjonsnr.:  934 949 145 

Postadresse:   Setrevegen 2 

Postnr. og poststed:   3950 Brevik 

Telefonnr.:    +47 35 57 20 00  

E-post:    brevik@norcem.no  

 

Og XX som entreprenør 

Organisasjonsnr.:  XX  

Postadresse:   XX 

Postnr. og poststed:   XX 

Telefonnr.:    XX 

E-post:    XX  

 

er det inngått avtale om utførelse av følgende bygge- og anleggsarbeider, i det etterfølgende benevnt 
kontraktarbeidet: 

 

C1.d – Main Civil Contract 

 

Kontraktarbeidet skal utføres i henhold til beskrivelser og bestemmelser i dette avtaledokument med 
bilag. 

 

 

 

 

 

mailto:brevik@norcem.no
mailto:frode@helgeklyve.no
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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge og 

anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer: 

 

 Definisjoner (8405 pkt. 2) 

 

 GSA (nytt NS 8405 pkt. 2.6) 

Følgende settes inn som et nytt pkt. 2.6 og videre nummerering i pkt. 2 forskyves 

tilsvarende: 

GSA                        

Støtteavtalen mellom Norcem AS og OED datert 01.01.2021. 

 

 Kontraktsdokumenter (8405 pkt. 3) 

 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1.) 

NS 8405, pkt. 3.1 utgår og erstattes med følgende: 

Kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter i denne rekkefølge: 

a) Avtaledokumentet (dette dokumentet) 

b) Bilag 1 – Kontraktsgrunnlaget med tilhørende vedlegg datert XX  

c) Bilag 2 – Entreprenørens tilbud datert XX 

d) Bilag 3 – NS 8405 (alminnelige kontraktbestemmelser)  

 Motstrid/uoverensstemmelser (NS 8405 pkt. 3.2) 

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de 

gjelde i den rekkefølgen som er angitt i punkt 2.1. 

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i 2.1 b), gjelder beskrivelsen foran 

tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, med som burde ha vært angitt i 

beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten. 

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i punkt 2.1, 

går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet 

særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 
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 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) 

 Kontraktsforhold 

Byggherren 

Navn: Tor Gautestad 

E-post: tor.gautestad@norcem.no  

Telefon: 977 62 925 

Stilling: Project Manager 

 

Entreprenøren 

Navn:  

E-post:  

Telefon:  

Stilling:  

 Fullmakter (NS 8405 pkt. 6) 

Følgende legges til som et nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de 

relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som til enhver tid gjelder for 

byggherrens representant. Denne oversendes etter kontraktsignering. 

 

 Sikkerhetsstillelse 

 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt. 9.1) 

NS 8405 punkt 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 

godkjennes av byggherren. 

Følgende inntas som i siste del av første avsnitt: 

Entreprenøren skal foreslå til byggherren hvilken bank, forsikringsselskap eller 

annen kredittinstitusjon den ønsker skal stille sikkerhet på vegne av 

entreprenøren. Byggherren skal deretter enten gi sitt samtykke til eller nekte å gi 

samtykke til forslaget fra entreprenøren. Samtykke kan kun nektes dersom 

byggherren har rimelig grunn til å frykte at den aktuelle bank, forsikringsselskap 

eller annen kredittinstitusjon ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser til 

byggherren etter sikkerheten. 

Følgende inntas som nytt siste avsnitt: 

Garantierklæringens utforming skal godkjennes av byggherren. 

 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3) 

Punktet utgår i sin helhet. 

mailto:tor.gautestad@norcem.no
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 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 

 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3) 

Første setning i pkt 10.3 utgår og erstattes av følgende: 

Entreprenøren skal forelegge byggherren attestene for forsikring av 

kontraktarbeidet og ansvarsforsikring senest 14 dager etter kontraktsinngåelse.  

 

 Forhold på byggeplassen  

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (nytt punkt 12.8)  

Følgende inntas som et nytt punkt 12.8: 

12.8 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Entreprenøren og underentreprenører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha 

lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid 

gjeldende arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte 

medvirker til oppfyllelse av entreprenørs forpliktelser under avtalen.  

På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller 

landsdekkende tariffavtaler, skal entreprenøren se hen til lokale tariffavtaler på 

samme arbeidsområde og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere 

enn disse. Dersom det ikke finnes slike lokale avtaler, skal entreprenøren se hen 

til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder og 

fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Med lønns- og 

arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, obligatorisk 

tjenestepensjon, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 

dekning av utgifter til reise, kost og losji.  

Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har byggherre rett til å 

holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var 

eller er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger 

besparelsen for arbeidsgiveren.  

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenøren kan byggherren kreve at 

entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for entreprenørens 

regning og risiko.  

Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig 

karakter kan byggherre stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko 

eller heve kontrakten. Selv om entreprenøren eller underentreprenør retter 

overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at byggherre kan heve. 

Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir byggherre rett på eventuell 

dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom 
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byggherre hever kontrakten med entreprenøren, kan byggherre kreve å få 

tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet 

byggherre rett på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et 

forholdsmessig prisavslag, skal det særlig legges vekt på bruddets 

alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for byggherre, herunder 

betydningen for byggherres omdømme.  

Byggherre, eller eventuelt tredjepart engasjert av byggherren, har rett til innsyn i 

dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for 

byggherre å gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår 

overholdes.  

Entreprenøren plikter vederlagsfritt å medvirke ved kontroll, herunder til å 

fremlegge all etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten 

omfatter også underentreprenører.  

Entreprenør plikter å ha tilsvarende kontraktbestemmelse i sine kontrakter med 

underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine 

underentreprenører for å påse at plikten overholdes. 

Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos 

underentreprenører, innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den 

enkeltes konto i bank. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelse. 

 

 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (nytt 
punkt 12.9) 

Følgende inntas som et nytt punkt 12.9: 

12.9 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med 

tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators 

anvisninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om 

systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av 

byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 

identifiseres. 

Med mindre annet er avtalt skal alle entreprenørens nøkkelpersoner i prosjektet 

forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Entreprenøren skal sørge for at 

arbeidere han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en 

slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. 
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Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 

gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, 

skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre 

på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Språkkompetanse skal 

visualiseres f.eks. med egen farge eller flagg på hjelm. 

Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), 

sikkerhetsdatablader og varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning for 

verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter i arbeidet. Materialet 

skal foreligge på et språk vedkommende arbeider forstår godt, såfremt arbeideren 

ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

Alle som utfører arbeid for entreprenøren på byggeplassen skal bære lett synlig og 

gyldig HMS‐kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. 

aksepteres ikke som HMS‐kort. Entreprenøren skal for egen regning og risiko 

bortvise personer som ikke har HMS‐kort. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelse. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene for 

entreprenørens regning og risiko i den utstrekning byggherren anser det 

nødvendig. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir byggherren rett 

på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. 

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprenøren vesentlig misligholder 

ovennevnte plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte 

mislighold kan byggherren heve avtalen selv om entreprenøren retter forholdene. 

Dersom byggherren hever kontrakten med entreprenøren, kan byggherren kreve 

å få tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenøren, kan byggherren kreve at 

entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for entreprenørens 

regning og risiko. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring (Nytt punkt 
12.10)  

Følgende inntas som et nytt punkt 12.10: 

12.10  Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

Entreprenøren skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere 

at alle arbeidere som utfører kontraktarbeid i Norge, for byggherren, er dekket av 

yrkesskadeforsikring.  
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Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både byggherren og den enkelte 

ansatte som grunnlag for erstatning overfor entreprenøren.  

 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere 
(nytt punkt 12.11)  

Følgende inntas som et nytt punkt 12.11: 

12.11 Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere 

Oppdrag gitt til utenlandsk entreprenør eller underentreprenør, og alle arbeidere 

på slikt oppdrag, skal rapporteres til Skatteetaten via Oppdrags- og 

arbeidsforholdsregisteret i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.  

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt 

ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt 

byggherre som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter 

dette punktet, er entreprenørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Tilgang til og overføring av data fra entreprenør (nytt punkt 
12.12) 

Følgende inntas som et nytt punkt 12.12: 

12.12  Tilgang til og overføring av data fra entreprenør 

Entreprenøren skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor entreprenøren er 

ansvarlig for adgangskontroll, gi byggherren tilgang til den registrerte 

informasjonen som foreligger i entreprenørens system for registrering. 

Entreprenøren skal kontinuerlig overføre opplysninger til et elektronisk 

kjernesystem for oppfølging av entreprenører som er etablert av byggherren. 

Opplysninger som minimum skal overføres er unik identifisering av hver person 

som får adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og utregistrering, og øvrig 

informasjon på HMS-kortet. Dette skal gjøres for entreprenørens regning og 

risiko.  

På bygge- og anleggsprosjekter hvor byggherren har eget system for registrering, 

skal entreprenøren sørge for at de personer som utfører arbeid på bygge- og 

anleggsplassen registrerer seg i byggherrens system for registrering. Registrering 

skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning eller, dersom byggherren 

krever det, ved bruk av en applikasjon som skal installeres på entreprenørens 
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eller de enkelte arbeideres smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjøres for 

entreprenørens regning og risiko.  

Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre 

arbeid på bygge- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for 

oppfølging av entreprenører. Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke 

entreprenøren krav på ytterligere vederlag eller annen kompensasjon.  

Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som 

skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for 

hvert brudd. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i 

konsumprisindeksen pr. 1. januar 2021. Entreprenøren skal så langt som mulig 

etterregistere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging 

av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på byggherrens adgang til 

å utøve andre misligholdsbeføyelser. 

 Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i 
oversiktslister (nytt punkt 12.13)  

Følgende inntas som et nytt punkt 12.13: 

12.13  Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i 

oversiktslister 

Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende byggherren en liste over 

hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- 

eller D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprenøren 

sende byggherren oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet opphold.  

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som 

utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og 

kontrolleres daglig i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

bygge- eller anleggsplasser. 

 Begrensing i antall ledd underentreprenører (NS 8405 pkt. 

15.1)  

Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1 som nytt fjerde ledd:  

 

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenør i kjede under seg. 

Innleie av personell regnes som ett ledd. Byggherre kan godta flere ledd dersom 

det på grunn av uforutsette eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for 

å få gjennomført kontraktarbeidene.  

 

Entreprenørens bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft, skal 

skriftlig forhåndsgodkjennes av byggherre. Byggherre kan bare nekte bruk der 

han har saklig grunn. Det samme gjelder for utskifting av underentreprenører i 

kontraktsperioden. Byggherres godkjenning endrer ikke entreprenørens 

forpliktelser overfor byggherre. 



 
 
 
Norcem AS – Kontrakt C1.d – Main Civil Contract 
Del II – NS8405 - Avtaledokument 
  
   

 

  Side 10 av 24 

 

Ved inngåelse av kontrakter med underentreprenør skal entreprenøren innhente 

skatteattest. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land 

enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på 

forespørsel fra byggherre fremlegge skatteattesten. 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenører 

oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser 

overfor skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift 

skal til enhver tid finnes hos entreprenøren. Attestene skal ikke være eldre enn 

seks måneder gamle. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, 

kan byggherre kreve at underentreprenøren skiftes ut for Entreprenørens regning 

og risiko dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig 

varsel. 

Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra 

byggherre ikke blir rettet innen en rimelig frist, gir byggherre rett til å heve 

kontrakten eller til å kreve prisavslag på inntil 1 prosent av det samlede 

vederlaget for kontraktarbeidet. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser (nytt punkt 15.4) 

Følgende inntas som et nytt punkt 15.4: 

15.4 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine 

forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.  

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller 

avgifter.  

Dersom entreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å 

betale skatter og/eller avgifter kan byggherren, etter at entreprenøren er gitt en 

frist til å rette, heve kontrakten. Dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine 

forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten 

uten at entreprenøren er gitt en frist til å rette. Retten til å heve gjelder ikke 

dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og entreprenøren 

kan sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet ikke er berettiget. 

Dersom entreprenørens underentreprenør i ikke uvesentlig grad misligholder sine 

forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at 

underentreprenør er gitt en frist til å rette, kreve at entreprenøren snarest mulig 

skifter ut sin underentreprenør for entreprenørens regning og risiko. Retten til å 

kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 

myndighet, og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet 
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mot underentreprenør ikke er berettiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut 

underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan byggherren heve 

avtalen.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Mislighold av kontraktsforpliktelser -  konsekvenser for 
senere konkurranser (nytt punkt 15.5) 

Følgende inntas som et nytt punkt 15.5: 

15.5 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere 

konkurranser 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i 

senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i 

overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler 

leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

 Revisjon (nytt punkt 15.6)  

Følgende inntas som et nytt punkt 15.6: 

15.6 Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre 

revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra 

kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav 

blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i 

underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under 

denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

 Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt (NS 8405 pkt. 

19) 

 Byggherrens prosjektering (NS 8405 pkt. 19.2) 

NS 8405 pkt. 19.2 suppleres med nytt tredje avsnitt: 

Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. 

 Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold (NS 8405 pkt. 19.3) 

NS 8405 pkt. 19.3 suppleres med nytt tredje avsnitt: 

Entreprenøren skal benytte underlag gjengitt i Bilag 2 Vedlegg 2a, teknisk 

beskrivelse og prissammenstilling, for prising av arbeidene. Underlaget som 
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foreligger her, er bindende og skal være inkludert i planleggingen til entreprenør. 

Ved andre forhold i grunn gjelder NS8405. 

 Offentlige tillatelser (NS 8405 pkt. 19.6) 

NS 8405 pkt. 19.6 suppleres med nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige 

forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av 

temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med 

mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret. 

 Tidspunkt for byggherrens medvirkning (NS 8405 pkt. 20) 

 Avtalt tid for byggherrens medvirkning (NS 8405 pkt. 20.1) 

NS 8405 pkt. 20.1 suppleres med nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og 

rimelig, normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. 

Mindre kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til 

utførelsestidspunktet. 

 Endringer (NS 8405 pkt. 22)  

 Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer (NS 

8405 pkt. 22.1)  

NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende 

bestemmelse:  

 

Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge Entreprenøren endringer 

utover 20 % netto tillegg til kontraktssummen.  

 

 Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24) 

 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av 

byggherrens forhold (NS 8405 pkt. 24.1) 

NS 8405 pkt. 24.1 suppleres med nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer 

gir en økning av vederlaget på inntil 20 % av kontraktssummen uten at han har 

krav på fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet utover 20 

% økning som gir grunnlag for fristforlengelse.  

 Beregning av fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24.5) 

NS 8405 pkt. 24.5 suppleres med nytt tredje avsnitt: 
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Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av 

eventuelle arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utførelse. 

 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25) 

 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 
25.3) 

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt 

bokstav a og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 

drift og nedrigging. 

I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder følgende bestemmelser for 

vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging: 

Hvis entreprenøren ikke har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for 

uendret byggetid. Hvis entreprenøren har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering 

etter formel for endret byggetid. 

 

Uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS8405 punkt 

25.2 ved uendre byggetid ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen 

kompensasjon. 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 10 % a 

kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 

Vs = 0.5 ∙ R ∙ (A – (1,1 ∙ B))/ B 

Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks 

mva 

R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva  

A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva 

B = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 

 

Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist 

eks. mva. (A), skal følgende ikke tas med: 

○ Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakt 

○ Avbestillingserstatning 

○ Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg-del 

○ Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid 
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Forlenget byggetid  

Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 

24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres 

etter følgende formel: 

Vf = 0,7 ∙ R ∙ (t2 – t1)/ t1 

Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks 

mva  

R  = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva 

t1   = Opprinnelig byggetid 

t2   = Avtalt ny byggetid 

Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere 

enn i byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i 

beregningen av kompensasjonen. 

 

 Partsuenighet (NS 8405 pkt. 26) 

 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1) 

NS 8405 pkt. 26.1 tredje ledd utgår.  

 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt. 26.2)  

NS 8405 pkt. 26.2 utgår.  

 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt. 26.3)  

NS 8405 pkt. 26.3 a) utgår.   

 

 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27)  

 Kontraktssum 

Kontraktsummen følger av teknisk beskrivelse og prissammenstilling i Bilag 2 Vedlegg 

2a. 

Kontraktsummen er kr [sett inn kontraktssum]. Denne summen skal gjelde for 

sikkerhetsstillelse. 

 

 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
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 Generell betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29) 

 Betalingsfrist (NS 8405 pkt. 29.1)   

NS 8405 pkt. 29.1 endres til følgende: 

Byggherren plikter å betale innen 45 dager fra mottatt faktura. 

 

 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34) 

 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt. 34.3) 

Dagmulktbelagte frister (sluttfrist og delfrister) og tilhørende dagmulkter fremkommer av 

Bilag 2 Kontraktsgrunnlag kapittel E.  

 

 Hevning på grunn av mislighold (NS 8405 pkt. 39) 

 Erstatning ved byggherrens hevning (NS 8405 pkt. 39.4) 

Tillegg til andre ledd: 

Entreprenøren har en tapsbegrensningsplikt og skal derfor søke å begrense det 

økonomiske tapet og alle kostnader han lider som følge av hevningen så langt 

som mulig. I vurderingen av om et tap kunne ha vært begrenset av 

entreprenøren, skal det tas utgangspunkt i hva som etter entreprenørens rimelige 

vurdering fremstod som mulig på det relevante tidspunktet. Entreprenøren plikter 

å innta tilsvarende bestemmelser om tapsbegrensninger i alle avtaler med 

underentreprenører. 

 

 Avbestilling (NS 8405 pkt. 38.1) 

NS 8405 pkt. 38.1 tredje avsnitt utgår og erstattes av: 

Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg 

ved endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen 

alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer 

enn 15 % av kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes 

som avbestilling. 

Tillegg til fjerde ledd: 

Entreprenøren har en tapsbegrensningsplikt og skal derfor søke å begrense det 

økonomiske tapet og alle kostnader han lider som følge av avbestilling så langt 

som mulig. I vurderingen av om et tap kunne ha vært begrenset av 

entreprenøren, skal det tas utgangspunkt i hva som etter entreprenørens rimelige 

vurdering fremstod som mulig på det relevante tidspunktet. Entreprenøren plikter 
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å innta tilsvarende bestemmelser om tapsbegrensninger i alle avtaler med 

underentreprenører. 

Nytt sjette avsnitt: 

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes 

etter enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett 

størrelse på reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til 

null uten at dette anses som en avbestilling. 

 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41) 

Punktet utgår i sin helhet og erstattes av: 

 41. Tilgang til informasjon, informasjonsdeling m.v. 

41.1 Offentlig tilgang til informasjon 

Byggherren eller myndighetene (som angitt i GSAen) er berettiget til å 

offentliggjøre all dokumentasjon eller informasjon inkludert i eller relatert til 

kontraktsarbeidet, med unntak for entreprenørens immaterielle rettigheter 

utviklet før inngåelse av denne avtalen og forretningshemmeligheter eller 

dokumentasjon eller informasjon som eksplisitt er unntatt offentlighet i denne 

avtalen eller gjennom senere skriftlig enighet mellom partene, forutsatt at et slikt 

unntak fra offentliggjøring er tillatt etter gjeldende lovgivning. Informasjon som 

etter entreprenørens syn utgjør forretningshemmeligheter må eksplisitt merkes 

med dette ved overlevering til byggherren. 

41.2 Informasjonsdeling 

Med mindre annet eksplisitt følger av avtalen så skal byggherren ha ubegrenset 

adgang til å dele all dokumentasjon og informasjon inkludert i eller relatert til 

kontraktsarbeidet med myndighetene (inkludert alle myndighetsorganer, statlige 

foretak eller tredjeparter engasjert av myndighetene i forbindelse med CCS-

prosjektet). 

41.3 Konfidensialitet 

Med mindre annet eksplisitt følger av avtalen så skal informasjon utvekslet fra en 

part under denne avtalen forbli konfidensielt og ikke bli overført til tredjeparter av 

den andre parten uten den andre partens forutgående skriftlige samtykke, med 

mindre slik informasjon: 

i. gjelder dokumenter som tredjeparter trenger i forbindelse med 

byggearbeidet eller til senere bruk av bygget eller anlegget, herunder 

ombygging; 

ii. allerede var kjent for den mottakende parten på tidspunktet da 

informasjonen ble mottatt; 

iii. er eller blir offentlig tilgjengelig (uten at dette skyldes den mottakende 

partens kontraktsbrudd) inkludert informasjon som er offentlig i medhold 

av offentleglova; 
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iv. er mottatt av en tredjepart på lovlig vis uten en plikt til konfidensialitet 

overfor den part som overfører informasjonen til den mottakende part; 

v. er noe som den mottakende part pålegges å dele med en tredjepart etter 

en avgjørelse fra en domstol eller annen offentlig myndighet; eller 

vi. er overført av byggherren til en tredjepart på en streng "need-to-know" 

basis for å kunne gjennomføre anskaffelser, planlegging, forberedelser eller 

levering av tjenester relatert til kontraktsarbeidet, forutsatt at byggherren 

sørger for at tredjeparten blir underlagt en konfidensialitetsplikt som ikke 

er noe mindre streng enn den er etter denne avtalen. 

Konfidensialitetsplikten etter denne bestemmelsen skal utløpe 5 år etter utløpet 

av garantiperioden. 

41.4 Forhold til media 

Med mindre annet eksplisitt følger av avtalen så skal entreprenøren ikke 

offentligjøre noen informasjon relatert til kontraktsarbeidet eller avtalen uten 

byggherrens forutgående skriftlige samtykke, som ikke skal nektes uten rimelig 

grunn.  

 

 Tvister (NS 8405 pkt 43) 

 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2)  

NS 8405 pkt. 43.2 og alle referanser til foreløpig oppmannsavgjørelse i avtalen utgår. 

 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4)  

NS 8405 pkt. 43.3 og pkt. 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst:  

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet 

avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om noe annet.  

Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. Verneting er Oslo tingrett. 

 

 Teknologiutvikling (nytt punkt 44) 

Følgende inntas som et nytt punkt 44: 

44. Teknologiutvikling 

Entreprenøren skal gjøre alle tekniske løsninger og teknologi som direkte eller 

indirekte har blitt utviklet med finansiering fra GSA tilgjengelig for lisenskjøp på 

kommersielle vilkår i EØS-området i en periode tilsvarende byggherrens 

forpliktelser i GSA. Alle interesserte partier i EØS-området skal bli gitt samme 

mulighet til lisenskjøp på objektivt rimelige og ikke-diskriminerende kommersielle 

betingelser og vilkår. 
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 Kunnskapsdeling og gevinstrealisering (nytt punkt 45) 

Følgende inntas som et nytt punkt 45: 

45. Kunnskapsdeling og gevinstrealisering 

Norske myndigheter (inkludert alle myndighetsorganer og statlig eide foretak) kan 

ta initiativ til å etablere et nettverk for kunnskapsdeling eller liknende for 

karbonfangst- og lagringsprosjekter. Entreprenøren skal på byggherrens 

forespørsel delta og medvirke i slike nettverk i et rimelig omfang, inkludert 

gjennom å dele kunnskap og erfaringer fra prosjektet. 

Entreprenøren skal i god tro samarbeide med byggherren for å overholde kravene 

i GSAen. Entreprenøren skal derfor til enhver tid og i henhold til byggherrens 

instruksjoner gi rimelig støtte til byggherren ved sistnevntes utarbeidelse av (i) 

gevinst- og kunnskapsdelingsrapporter og erfaringsrapporter og (ii) sluttrapporter. 

 

 Patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter (nytt 

punkt 46) 

Følgende inntas som et nytt punkt 46: 

46. Patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter 

Entreprenøren skal umiddelbart gi skriftlig beskjed til byggherren dersom den blir 

kjent med mistanke om, påstand om eller faktisk krenkelse av andres 

immaterielle rettigheter (inkludert patentrettigheter) som oppstår eller kan oppstå 

i forbindelse med entreprenørens arbeider under denne avtalen eller gjennom 

senere bruk av kontraktsarbeidene. 

Etter instruks fra byggherren skal entreprenøren deretter enten (i) modifisere 

kontraktsarbeidene slik at de ikke lenger krenker eller risikerer å krenke de 

aktuelle immaterielle rettighetene, eller (ii) erstatte de relevante delene av 

kontraktsarbeidene med andre deler slik at de ikke lenger krenker eller risikerer å 

kreve de aktuelle immaterielle rettighetene, eller (iii) fjerne de berørte delene av 

kontraktsarbeidene og gi kompensasjon til byggherren for enhver kostnad, tap, 

utgift eller skade som byggherren lider som følge av dette, inkludert ethvert tap 

som byggherren måtte lide som følge av enhver kostnad, tap, utgift eller skade 

som tredjeparter (inkludert norske myndigheter) lider, eller (iv) anskaffe (for egen 

kostnad og risiko) de nødvendige rettigheter slik at kontraktsarbeidene kan 

benyttes av byggherren som forutsatt i avtalen uten å risikere en krenkelse av de 

de aktuelle immaterielle rettighetene. 

Dersom mistanken om, påstanden om eller den faktiske krenkelse av andres 

immaterielle rettigheter skjer etter overtakelse og byggherren instruerer 

entreprenøren om å modifisere eller erstatte hele eller deler av 

kontraktsarbeidene, skal alle garanti- eller reklamasjonsfrister påny begynne å 

gjelde fra tidspunktet da de relevante delene av kontraktsarbeidet er modifisert 

eller erstattet.  
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Entreprenøren skal holde byggherren og byggherrens tilknyttede selskaper 

skadesløse for krav som følger av inngrep i immaterielle rettigheter i forbindelse 

med kontraktsarbeidene eller byggherrens bruk av kontraktsarbeidene.  

Entreprenøren skal yte byggherren rimelig bistand i forbindelse med byggherrens 

arbeid for å beskytte sine eller prosjektets immaterielle rettigheter. 

 

 Sosiale vilkår (nytt punkt 47) 

 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og Folkerettens regler i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden – nytt punkt 47.1 

Følgende inntas som et nytt punkt 47.1: 

 

47.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og Folkerettens regler i egen virksomhet og i 

leverandørkjeden 

 

Alt arbeid under avtalen (det være seg hos entreprenører eller 

underentreprenører) skal utføres i tråd med internasjonalt anerkjente 

grunnleggende miljø-, arbeids- og sosiale standarder i ILOs kjernekonvensjoner 

og folkerettens regler relevante for leveransene i denne avtalen, herunder 

relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av, samt de standarder som det 

henvises til i HeidelbergCements Code of Conduct i (Bilag 2 Vedlegg 1) slik den 

lyder til enhver tid (tilgjengelig også på www.heidelbergcement.com). 

Entreprenøren skal overholde alle krav i HeidelbergCements Code of Conduct.  

 

Entreprenøren plikter å påse at den selv eller underentreprenøren ikke er involvert 

i aktiviteter som kan bidra til brudd på disse rettighetene. Relevante 

bestemmelser omfatter blant annet:  

• Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-

konvensjon nr. 138 og 182)  

• Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 

105)  

• Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111)  

• Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-

konvensjon nr. 87 og 98)  

• Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 5)  

• Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som 

sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og 

som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse (FNs 

Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 23.3)  

• Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av 

arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn. (FNs 

Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24)  

http://www.heidelbergcement.com/
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Kravene over angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen 

finner sted skal etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og 

arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede 

forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive 

arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer 

omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. 

Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal entreprenøren rette opp de 

påpekte bruddene innen tidsfrist satt av byggherren. Retting skal dokumenteres 

skriftlig og på den måten byggherren finner hensiktsmessig.  

 

Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir 

byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om entreprenøren eller 

underentreprenøren retter, er ikke det til hinder for at byggherren kan heve 

kontrakten. Ved brudd på bestemmelsen kan byggherren under enhver 

omstendighet kreve at entreprenøren skal erlegge den berikelsen entreprenøren 

har oppnådd gjennom bruddet. Dette gjelder selv om entreprenøren ikke kan 

bebreides for bruddet.  

 

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for å undersøke om 

kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder 

etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 

dokumentasjon i underliggende ledd.  

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til 

disposisjon for byggherrens kontroll.  

 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 
kjernekonvensjoner og Folkerettens regler i leverandørkjeden – 
nytt punkt 47.2  

Følgende inntas som et nytt punkt 47.2: 

 

47.2 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og folkerettens regler i leverandørkjeden 

 

Entreprenøren plikter å ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettens 

regler som er knyttet til leveransen i denne kontrakt, i egen virksomhet og for 

leverandørkjeden. Dersom entreprenøren bruker underentreprenører for å oppfylle 

denne kontrakten, plikter entreprenøren å arbeide aktivt for å sikre at 

underentreprenører etterlever samme krav. Entreprenøren plikter å ha skriftlige 

rutiner for å systematisere arbeidet med å følge opp og verifisere etterlevelse av 

kravene i leverandørkjeden.  
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Entreprenøren må gjennomføre regelmessige risikovurderinger knyttet til aktivt 

arbeid for å hindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne 

kontrakt, i leverandørkjeden. På basis av risikovurderingene, må det 

gjennomføres kontrolltiltak og rapporteres på konkret oppfølging av 

underentreprenører i hele leverandørkjeden, inkludert beskrives hvordan kontroll, 

undersøkelser og revisjoner basert på risikovurderinger er gjennomført. På 

oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved  

 

• Oversikt over produksjonsenheter og opprinnelsesland i 

leverandørkjeden  

• Egenrapportering og / eller  

• Oppfølgingssamtaler og / eller  

• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene og / eller  

• 3. partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende  

 

Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal entreprenøren rette opp de 

påpekte bruddene innen tidsfrist satt av byggherren. Retting skal dokumenteres 

skriftlig og på den måten byggherren finner hensiktsmessig.  

 

Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir 

byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om entreprenøren eller 

underentreprenøren retter, er ikke det til hinder for at byggherren kan heve.  

 

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for å undersøke om 

kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder 

etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 

dokumentasjon i underliggende ledd.  

 

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til 

disposisjon for byggherrens kontroll.  

 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 

skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 Bestikkelser, korrupsjon, hvitvasking m.v. – nytt punkt 47.3 

Følgende inntas som nytt punkt 47.3: 

 47.3 Bestikkelser, korrupsjon, hvitvasking m.v.  

 Entreprenøren bekrefter herved: 

(a) at den til enhver tid vil overholde alle regler som forbyr bestikkelser, 

korrupsjon, hvitvasking, utpressing og skatteunndragelser i den grad slike 

regler kan antas å komme til anvendelse på entreprenøren og/eller 

byggherren, inkludert de til enhver tid gjeldende regler innført av EU, 

amerikanske eller britiske myndigheter; 

(b) at verken entreprenøren eller dens ansatte eller representanter for 

entreprenøren direkte eller indirekte har eller vil (i) love, tilby, betale, be om 
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eller akseptere et løfte om eller kreve bestikkelser eller tilbakebetalinger 

(kickbacks) av noe slag, (ii) bruke andre metoder, slik som underentrepriser, 

kjøpsordrer eller konsulentavtaler for å kanalisere midler eller andre fordeler til 

myndighetspersoner, byggherrens ansatte eller deres slektninger eller 

forretningsfeller, med den hensikt å påvirke eller få den aktuelle personen til å 

bruke sin påvirkning til å hjelpe i å fremskaffe eller beholde 

forretningsmuligheter eller andre uberettigete fordeler for entreprenøren; 

(c) at den til enhver tid strengt skal overholde alle regler relatert til (i) import-

/eksportkontroll av strategiske eller sensitive varer slik som flerbruksvarer 

eller varer oppført på den amerikanske "Commerce Control List", og (ii) 

internasjonale handels og/eller økonomiske sanksjoner, som med rimelighet 

kan antas å komme til anvendelse på entreprenøren og/eller byggherren, 

inkludert de til enhver tid gjeldende regler innført av FNs Sikkerhetsråd, EU, 

amerikanske eller britiske myndigheter;   

(d) at det ikke har og ikke skal, direkte eller indirekte gjennom andre parter eller 

liknende, (i) selge, gi, eksportere, re-eksportere, overføre, kjøpe, leie eller på 

annen måte anskaffe, frigi eller kvitte seg meg noen varer eller tjenester 

under denne avtalen i strid med de handels og økonomiske sanksjoner som 

beskrevet over, (ii) gi finansiell assistanse til, inngå avtale eller arrangement 

med eller på noen annen måte gjøre forretninger med enhver person eller 

selskap som er, eller eies eller kontrolleres av personer som er mål for noen 

tiltak under de handel og økonomiske sanksjoner som beskrevet over og (iii) 

på en aktsom og passende måte, før det inngås noen avtaler eller 

arrangementer, skal forsikre seg om at enhver person som entreprenøren gjør 

forretninger med relatert til noen varer eller tjenester under denne avtalen, 

ikke er gjenstand for noen tiltak under de handel og økonomiske sanksjonene 

som beskrevet over; og 

(e) at den ikke (i) er gjenstand for noen sanksjoner eller (ii) direkte eller indirekte 

styres, eies eller kontrolleres av noen som er gjenstand for sanksjoner. 

Entreprenøren forplikter seg til å varsle byggherren umiddelbart dersom det 

konstateres, med rimelig mistenkes eller forekommer påstander om handlinger 

som utgjør eller vil utgjøre brudd på punkt a-e over. I et slik varsel skal 

entreprenøren fremlegge alle relevante fakta til byggherren. 

Partene er enige om at brudd på dette punkt 47.2 som gir eller med rimelighet 

kan antas å gi, vesentlig negativ påvirkning på byggherren skal anses som et 

vesentlig kontraktsbrudd fra entreprenørens side. 

 

 Returordning for emballasje – nytt punkt 48 

Følgende inntas som et nytt punkt 48: 

48. Returordning for emballasje 

Entreprenøren skal være medlem i en returordning for emballasje eller oppfylle 

forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling 
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hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt 

Norge AS eller tilsvarende returordning). Dokumentasjon for returordningen skal 

senest fremlegges ved kontraktsinngåelse. 

 

 Forholdet til plan- og bygningsloven – nytt punkt 49 

Følgende inntas som et nytt punkt 49: 

49. Forholdet til plan- og bygningsloven 

Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket 

kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren 

plikter å bidra til at erklæring om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter 

at kontrakten er inngått.  

 

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir 

byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende. Før 

heving kan finnes sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å 

rette forholdet. Entreprenøren plikter likeledes å bistå ansvarlig søker i forbindelse 

med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven. 

 

 Regnskapsføring og kostnadsrevisjon – nytt punkt 50 

Følgende inntas som et nytt punkt 50: 

50. Regnskapsføring og kostnadsrevisjon 

Entreprenøren skal, både i byggeperioden og i garantitiden, føre et 

prosjektregnskap for alle kostnader relatert til kontraktsarbeidet. Byggherren og 

dens representanter og myndighetene (i tråd med kravene i GSAen) skal til 

enhver tid ha full og ubegrenset tilgang til entreprenørens prosjektregnskap som 

skal ha en detaljeringsgrad som gjør at byggherren eller myndighetene kan 

vurdere om entreprenøren er berettiget til betaling i tråd med avtalen (dvs (i) 

dokumentasjon for oppnåelse av milepæler og (ii) betingelser i underentrepriser, 

kostnadsverifikasjon, nedtegnelser fra anleggsområdet og annen 

underlagsdokumentasjon relatert til deler av kontraktsprisen som er basert på 

regningsarbeid og for endringsordrer).  

Økonomisk informasjon som etter entreprenørens syn utgjør 

forretningshemmeligheter skal eksplisitt merkes som dette. Byggherren skal være 

ansvarlig for å sørge for slik informasjon blir håndtert på en tilfredsstillende måte 

og holdt hemmelig i tråd med Forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav b). 

Prosjektregnskapet (inkludert all underliggende dokumentasjon) skal bli forsvarlig 

oppbevart i en periode på 3 år etter utløpet av garantiperioden. 
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Eventuelle betalinger skal ikke påvirke byggherrens rett til revisjon. Dersom det 

viser seg at entreprenørens betalingskrav har vært uriktig, skal det foretas en 

justering uavhengig av om dette skjer til fordel eller ulempe for entreprenøren.   

 

 

*** 

Avtaledokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder 

hvert sitt. 

 

........................, ...............................  …........................, …............................... 

 

............................................................  ….................................................................... 

NORCEM AS     Entreprenør 

 

........................, ...............................   

 

............................................................   

             NORCEM AS, Procurement   


