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Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes her.
Statens vegvesens hdndbeker finnes her.

Folgende dokumenter utgjor til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT

DATO

1

Konkurransegrunnlag — Kap A-E
ESPD-skjema

2021-11-16

2

Datafiler med mengder fra kap D1

2021-12-10

3

Prosesskoden:
Héandbok R761 — Prosesskode 1
Handbok R762 — Prosesskode 2

2018
2018

Vegbygging, hdndbok N200

2018

Arbeid pa og ved veg, handbok N301

2012

Modellgrunnlag (iht. handbok V770)

2015

Tegningsgrunnlag (iht. hdndbok R700)

2007

Avfallshandtering, handbok R765

2012

Rekkverk og vegens sideomrader, handbok N101

2013

=[O ||| |n ]|~

Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og

dokumentasjon av utferelse, Teknologirapport (TR) 2505.
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument.
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument.

2008-01-22
2018-12-11
2018-12-11

11

Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr.
670

2018-12

12

Veileder for levering av avdragsnota pé elektronisk format

2005

13

Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for
veganlegg

2018

14

Fastsatte skjema som skal brukes:

- RI15 - Avfallsrapportering (ELRAPP)

- RI18 - Melding om uensket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten (ELRAPP)

- R19 - HMS-manedsrapport (ELRAPP

- Malebrev

- Avviksmelding

- Krav om endringsordre

- Endringsordre

- Sluttattest for utfert entreprise

- Skjema for Inntakskontroll - Erklering ved bruk
av underentreprener

- Avklaring

- Overtakelsesprotokoll

- Prisforespersel

- Kontrollgrmelding

15

Norske og internasjonale standarder som det er vist til i
tilbudsdokumentene

16

Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED
databasen

17

Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon),
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp
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Det vil forekomme referanser til gammelt hdndboknummer, da det totale omfang av
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt
handboknummer veare likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt vaere dokumenter med referanser til tidligere hdndboknummer, som f.eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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A Prosjektinformasjon
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

Kontraktsarbeid:
Fylkesveg 7892
Bentsjorda bru

P& det tidspunktet konkurransen kunngjeres foreligger det en rekke anbefalinger og tiltak
knyttet til CoVid-19. Tilbyder forventes & ha tatt hensyn til disse ved inngivelse av
tilbudet, og ha priset inn eventuelle konsekvenser av tiltak som er iverksatt pa
tilbudstidspunktet, eller som det pa tilbudstidspunktet er allment kjent at det er aktuelt &
innfere 1 lopet av kort tid. Tekst uthevet 1 gult 1 konkurransegrunnlaget er tilfort pa grunn
av situasjonen med CoVid-19.

Troms og Finnmark fylkeskommune ensker tilbud fra entreprenerer med det faglige,
tekniske og skonomiske grunnlag som er nedvendig for oppfylling av kontrakten. Videre
kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utferelse av ovennevnte kontraktsarbeid i
henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i
konkurransegrunnlagets kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974

med senere endringer, foa).

Folgende legges til grunn:

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Over terskel: Iht foa §5-3
Anskaffelsesprosedyre: Apen anbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Tilbudskonferanse vil finne sted 2022-01-19 med moatested TEAMS Kl. 12:00
Tilbudskonferanse kan bli gjennomfert digitalt pd grunn av situasjonen med CoVid-19.
Konkurransen gjennomferes via Troms og Finnmark fylkeskommunes
konkurransegjennomferingsverktay (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon

skjer via KGV, se kap. BI.

Alle frister 1 konkurransen er angitt 1 KGV. Fristene kan bli endret pa grunn av situasjonen
med CoVid-19.

Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV, senest nér tilbyder er valgt.

Troms og Finnmark fylkeskommune, 2021-12-10

Steinar Arnt Larsen

Underskrift

Troms og Finnmark fylkeskommune
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1. Arbeidenes art og omfang
Arbeidet omfatter bygging av ny bru over Bentsjordelva-fylkesveg 7892 ved Bentsjord pa
Malangshalveya i Tromse kommune. Fartsgrensa er 60 km/t og ADT) 150.

Arbeidet vil besta av graving, fylling, fundamentering og bygging av platebru i betong.
Brua fundamenteres pa losmasser. Lengden pd bruplaten er ca. 8 m.
I tilknytning til brua skal det bygges ca. 150 meter veg som tilpasning til eksisterende veg.

Det er utarbeidet Geoteknisk prosjekteringsrapport og foretatt grunnundersokelser som
viser lesmasser av telefarlighetsklasse T1 og T2.

I anleggsfasen skal det bygges omkjeringsveg, et felts veg med grusdekke, som reguleres
med trafikklys.

Entreprisens omfang:
- Etablering av omkjeringsveg

- Rivning og fjerning av eksisterende bru
- Forskaling, armering -og betongarbeid
- Erosjonssikring av elveleie

- Montering av rekkverk

- Bygging av omkjeringsveg

- Asfaltarbeider

- Arbeidsvarsling

- Diverse tilherende vegarbeider

Entreprisens spesifikke omfang:
Se kapittel D1.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utforelsesentreprise.
Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklaering og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2022-08-30.
Folgende delfrister gjelder: Ingen

Fristene kan bli endret pd grunn av situasjonen med CoVid-19.
N.B. Prosjektet er pr. utlysningsdato ikke godkjent hos Tromse kommune byggesak. Dato
for kontraktinngéelse oppstart og ferdigstillelse kan derfor bli endret som folge av dette.

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Troms og Finnmark fylkeskommune
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Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utferelse, skal det forhandles
om eventuelle gkonomiske konsekvenser. Entrepreneren har ikke rett til & heve kontrakten
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte radgivere
Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherren skal g& gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherrens engasjerte radgivere skal ga
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljo (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap.
D2.

8. Byggeplassens og anleggsomraidets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger pa Bentsjorda pa Malangshalveya i Tromse kommune, ca. 42 km fra
Tromse sentrum.

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Drift-vedlikeholdskontrakt for sommer og vinterdrift v/ Mesta AS.

10. Spesielle forhold

10.1. Stedlige forhold

Tilbyder ma selv sette seg godt inn i situasjonen pd stedet for inngivelse av tilbud slik at
forhold med betydningen for utferelsen blir tatt med 1 kalkulasjonsfasen. Dersom det vil
behov for stenging av veg, skal dette skje i samrdd med byggeleder og varsles
vegmeldingssentralen til Statens vegvesen.

10.2.

Deponiomrade: Det er ikke avsatt noe omride for plassering av overskuddsmasser eller
midlertidig lagring av masser. Entreprener ma selv beserge for godkjent deponering av
overskuddsmasser samt eventuell mellomlagring av masser og annet utstyr/materiale.
Riggomréide: Entreprener mé selv serge for riggomrade.

10.3.
Entrepreneor mé serge for vedlikehold av omkjeringsveg og sikring av arbeidsstedet.

Troms og Finnmark fylkeskommune
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1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
folgende dokumenter:

e Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

e Kapittel B2 Krav til leveranderenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav
med tilherende bestemmelser.

e Kapittel B3 Gjennomfering av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de evrige konkurransereglene.

2. Prosedyre
Konkurransen gjennomferes etter folgende prosedyre:
Apen anbudskonkurranse.

3. Tilgjengeliggjoring av konkurransegrunnlaget m.m.
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers
konkurransegjennomferingsverktoy, pd folgende internettadresse:

https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommune-
tender.aspx?_tenderid=124367999

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomferingsverktey, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leveranderen starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomferingsverktayet i god tid i forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vaere storre enn 2 Gigabyte
(GB).

Leveranderen er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

For tilbudsfristens utlep kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverander skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Troms og Finnmark fylkeskommune
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Det forutsettes at leveranderen setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leveranderen barer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke
senere gjore gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverander oppdager mangler eller uklarheter 1 konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bares av den enkelte leverander, om ikke annet
fremgér direkte av konkurransegrunnlaget.

6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverander skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

7. Spréakkrav
Tilbudet med tilherende dokumenter skal utformes pa norsk, med mindre annet klart er
angitt i konkurransedokumentene.

8. Avvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremga uttrykkelig av
leveranderens tilbudsbrev. Leveranderen kan ikke gjore gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leveranderen.

Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
24-8 (1) bokstav b.

9. Avklaringer
Eventuelle avklaringer av leveranderens tilbud vil bli gjennomfert i trdd med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5.

10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrerende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal folgende benyttes i1 forhold til angivelse av innklagede
1 klagen:

Troms og Finnmark fylkeskommune, divisjon for samferdsel.
11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning.

Troms og Finnmark fylkeskommune
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1. Om Kkapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafthenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og ovrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leveranderens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

2. Kvalifikasjonskrayv, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16

2.1. Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav ma vare oppfylt for at leveranderen vil bli vurdert som kvalifisert.

Leveranderer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1)
bokstav a).

2.2. Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal vaere et lovlig etablert foretak.

Dokumentasjonskrav:
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leveranderen er etablert.

2.3. Leverandorens skonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha god ekonomisk og finansiell kapasitet for 4 gjennomfere kontrakten,
og skal oppfylle folgende krav:

e Leveranderens egenkapital skal vare positiv.

Dokumentasjonskrav:

1. Leveranderens arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for de siste tre ar og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leveranderens
regnskapstall.

2. Om relevant; En kortfattet redegjorelse vedrerende informasjon om ekonomiske
forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i
henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. Om relevant; En oversikt over eventuelle nylig gjennomferte, pdgdende eller
forestdende skattemessige eller offentlige gjennomganger av leveranderens virksomhet.

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse
av det siste reviderte arsregnskapet.
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Dersom leveranderen har saklig grunn til ikke & fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin skonomiske og finansielle kapasitet
ved & fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/ekonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leveranderen skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1. Relevant erfaring
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
folgende arbeider: veg og brubygging.

1: Hovedfagomrédene oppdraget omfatter i hovedsak: Bygging av veg og bru.

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 3 og ikke mindre enn 1kontrakt som leveranderen har gjennomfort eller
gjennomforer i lopet av de siste fem &rene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. skjema
inntatt i kapittel E, inneholde folgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

e Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pd, herunder relevansen i forhold til
kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.

e Hovilke arbeider som ble utfoert av leveranderen selv, og hvilke arbeider som ble utfort
av underleveranderer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.

e Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og
e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under
kontrakten. Leveranderen er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir
referanse.

2.4.2. Byggherrers erfaringer
Kvalifikasjonskrav:
Troms og Finnmark fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli
vurdert.

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomfort pé tilfredsstillende méte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
dokumentasjon av utfert kvalitet

oppfyllelse av kontrakter

etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
etterlevelse av bestemmelser for lonns- og arbeidsvilkar
overholdelse av frister

oppfelging i reklamasjonstiden
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e bruk av lerlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.4.3. Gjennomferingsevne
Kvalifikasjonskrav:
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leveranderen har kapasitet og
evne til & handtere uforutsette forhold i kontrakten.
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nekkelpersoner som
disponeres for oppdraget.

Dokumentasjonskrav:
En beskrivelse av leveranderens gjennomsnittlige arlige arbeidsstyrke og antallet
medarbeidere i ledelsen i lapet av de siste tre arene.

En beskrivelse av bemanningen som leveranderen rdder over til & utfore kontrakten.
Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.

CV og stillingsbeskrivelser for nekkelpersonell, jf. kapittel C, herunder folgende
ressurser:

- Prosjektleder
- Anleggsleder
- HMS-ansvarlig

2.5. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet

2.5.1. SHA system
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet
av hervaerende konkurranse. Systemet skal vare gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leveranderens system for ivaretakelse av SHA.
2. Innholdsfortegnelse til systemet.
3. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

3. Ovrige bestemmelser

3.1. Dokumentasjon for fraveer av avvisningsgrunner
Bestemmelsene om avvisning pé grunn av forhold ved leveranderen fremgér av
ankaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD) gjelder som
forelopig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.

Ytterligere krav til dokumentasjon for fraver av avvisningsgrunner fremgér av
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt ogsa § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike
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tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i trdd med kommunikasjonsbestemmelsene
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal
ikke vaere eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Dersom de ngdvendige attester/dokumenter for & dokumentere fraver av
avvisningsgrunner ikke utstedes 1 leveranderens hjemstat eller den staten hvor han er
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersokelser knyttet til leveranderens virksombhet,
herunder deltakere i et leveranderfellesskap og stettede virksomheter til leveranderen, samt
ovrige forhold som er relevant for 4 vurdere hvorvidt leveranderen kan kvalifiseres.

3.2. Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2
Leveranderen skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt
av kompetent organ i leveranderens hjemstat eller det land hvor leveranderen er etablert
som viser at leveranderen har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter, avgifter og
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngéaelse.
For norske leveranderer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no.

Attesten skal ved foresporsel om fremleggelse ikke vere eldre enn 6 maneder.

Oppdragsgiver ber alle leveranderene vare oppmerksomme pé at dersom man blir valgt
som leverander, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & fa fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leveranderen selv har fremlagt, for enhver
underleverander som vil utfere arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.

3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest
Som et ledd 1 Troms og Finnmark fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet,
herunder svart arbeid og sosial dumping, krever fylkeskommunen en signert fullmakt fra
leveranderene sine som gir fylkeskommunen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger &
innhente opplysninger om sine leveranderers og underleveranderers skatte- og
avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.

Fullmakten skal signeres av vinnende leverander etter at tildelingsbrev er mottatt, men for
kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverander sammen med
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, forerkort eller
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/E@S/EFTA), skal returneres til
oppdragsgiver s raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fodselsnummer kan slettes pé
kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fedselsdato fremkommer.

Det gjores oppmerksom pé at kravet om signert fullmakt ogsa gjelder for alle
hovedleveranderens underleveranderer. Hovedleveranderen skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leveranderkjeden. For signering av kontrakt kreves det dog kun
signert fullmakt fra hovedleverander, med mindre underleveranderen benyttes for &
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oppfylle et kvalifikasjonskrav 1 konkurransen. I sé fall skal signert fullmakt foreligge fra
bade hovedleverander og underleverander. Signert fullmakt fra evrige underleveranderer
ma imidlertid vaere levert og godkjent av oppdragsgiver for de kan benyttes 1
kontrakten/prosjektet.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at det kan vare aktuelt & avvise den leverander og
eventuelle underleveranderer som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen,
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen
kan derfor ikke anses endelig for det foreligger en vurdering av de innhentede
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverander og eventuelle
underleveranderer som er benyttet 1 kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig
forbehold til kontrakten som vil medfere at bade hovedleverander og eventuelle
underleveranderer avvises fra konkurransen.
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4. Stette fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leveranderen kan om nedvendig stette seg pa andre virksomheters kapasitet for & oppfylle
kravene til ekonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1).

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e Dokumentasjon som viser at leveranderen rdder over de nedvendige ressursene til
virksomhetene han stetter seg pa, for eksempel ved a fremlegge en
forpliktelseserklaering fra disse virksomhetene.

e Hver sine versjoner av det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD) som en del av
tilbudet, jf. punkt 6.

Der leveranderen stotter seg pd kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til
gkonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utforelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4).

Dersom en leverander stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle
kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utfore tjenestene eller
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5).

4.2. Fellesskap av leveranderer
Flere leveranderer kan delta 1 konkurransen 1 fellesskap, jf. § 16-11. Da ma fellesskapet
sorge for nadvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Leveranderene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene,
med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle
deltakerne som skal utfore arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5.

De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerkleringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det
fremlegges en redegjorelse for selskapene som star bak fellesskapet og en erklaering om
solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerkleringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.

e Redegjorelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

e Erklaring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.

e Samme dokumentasjon som for individuelle leveranderer skal leveres for hver enkelt
leverander som deltar i fellesskapet.

Fellesskapet av leveranderer kan stotte seg pd kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og
om nedvendig stette seg pa andre virksomheter, og i sa fall gjelder kravene i1 punkt 4.1 i
tillegg.
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Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker 1 fellesskapet opp mot bestemmelsene om
avvisning, jf. § 24-2 folgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a)
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt pa fellesskapet samlet sett.

5. Serlig om nyetablerte leveranderer

En leverander som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som
pakrevet under punkt 6 nedenfor, ma vare serlig noye med 4 dokumentere og
sannsynliggjere at han likevel har forutsetninger for & gjennomfere kontrakten.

Det er serlig viktig at slike leveranderer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfering av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For
nyetablerte leveranderer presiseres det at det er leveranderens evne som sddan til &
gjennomfore kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverander har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leveranderen métte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfoere at
leveranderen blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfere
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b).

6. Krav til leveranderens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
6.1. Det europeiske egenerkleeringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i1 forbindelse med kunngjeringen av konkurransen tilgjengeliggjort et

ESPD-skjema, som alle leveranderene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. §
17-1.

Dersom flere leveranderer deltar 1 konkurransen i fellesskap og/eller leveranderen(e)
stotter seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som forelopig dokumentasjon for oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leveranderen skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
1. Utfylt ESPD-skjema.
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som ettersporres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet herer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel E.
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Det er viktig for bedemmelsen at opplysningene 1 dokumentasjonen er korrekt og
fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medfere avvisning, jf.
§ 24-2 (3) bokstav g.

Oppdragsgivers vurdering av om leveranderene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfert basert pa innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & legge vekt pa
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leveranderen (og evt. samarbeidende
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til 4 be om ettersending og avklaring fremgér av punkt 7 med
videre henvisning.

7. Avklaringer
I vurderingen av leveranderenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomferingen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud.

2. Frister

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leveranderenes tilbud er:

2022-02-16 kl. 12:00
Denne fristen kan bli endret som felge av situasjonen med CoVid-19.

Tilbudet skal leveres i trdd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfere avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
24-1 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den
som er angitt 1 kapittel BI.

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbud skal vaere bindende til og med:

2022-04-29

Denne fristen kan bli endret som felge av situasjonen med CoVid-19. En eventuell
forlengelse av vedstaelsesfrist kan kun skje med leveranderens samtykke.

3. Krav til utforming av leveranderens tilbud
Leveranderens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leveranderen skal
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal vaere datert og underskrevet.
Ved innlevering av tilbud skal leveranderen levere et komplett tilbud.

4. Alternative tilbud
Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.

5. Taktisk prising
Tilbud skal prises 1 henhold til de retningslinjer som fremgér av kontrakten, jf. hAndbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist ndr det er 4penbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Searskilt om prising av tilrigging:
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke vare heyere enn NOK 1.000 000,- eks. mva.
Dersom denne posten er priset heyere vil tilbudet bli avvist.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16



B Konkurranseregler
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B3-3

Serskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert pd samme méte som ovrige
enhetspriser.

6. Avklaringer
Oppdragsgiver kan skriftlig be leveranderen om 4 ettersende, supplere, avklare eller utfylle
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 forste ledd.

Ved slik skriftlig anmodning vil leveranderen bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av
oppsatt frist medferer at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas
med i evalueringen av tilbudet.

Leveranderene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre
tilbudet.

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av laveste pris.

8. Avslutning av konkurransen

8.1. Meddelelse om valg av leveranderen
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leveranderer i konkurransen om valg
av leverander for kontrakten.

8.2. Karensperiode
Karensperioden er pa 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt
leveranderene. For utlopet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med
den valgte leverander(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.

8.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leveranderene som deltar 1
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C Kontraktsbestemmelser . NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Cl-1

C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt.
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).

2. Sprikkrav
Kontraktens sprik er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomferingen av
kontrakten skal skje pa norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entrepreneren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entrepreneren. Videre legges entreprenerens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utferelsen.

Dette innebzerer bl.a. at i gjennomferingsfasen skal personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over
tilbudte kvalifikasjoner.

Entrepreneren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprenerens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprener ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til & nekte samtykke, skal entrepreneren betale en dagmulkt pé kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til 4 nekte samtykke, plikter entrepreneren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse
som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Personell
Arbeidet skal utfores av entrepreneren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utferes av underentreprener, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vere lovlig.

Entreprenerens egne ansatte som inngar i oversiktslistene, skal utfoere minst 25 % av
timeverkene i1 kontraktsarbeidet regnet totalt i utferelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomferingsansvar for
kontrakten skal vere ansatt hos entrepreneren.
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Entrepreneren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprener.

4.2. Lenns- og arbeidsvilkar
Entrepreneren skal sorge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i
egen og eventuelle underentreprengrers og underleveranderers organisasjon, som direkte
medvirker til & oppfylle kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utferes i Norge.

Lenn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleveranderer og innleide skal
utbetales til konto 1 bank. Alle avtaler entrepreneren inngér for utfering av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

P& omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entrepreneren ha lenns- og
arbeidsvilkér 1 samsvar med gjeldende forskrifter.

Pé omrédder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entrepreneren
ha lenns- og arbeidsvilkér i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Med lonns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entrepreneren skal ha prosedyrer for, og gjennomfere nedvendige kontroller av
underentreprenerer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entrepreneren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entrepreneren gjennomfore nermere spesifiserte kontroller
av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til a fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lenns- og
arbeidsvilkér er oppfylt. Herunder plikter entrepreneren pé foresporsel & gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres lonnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pd ordnet
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som benyttes
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor underentreprenerer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entrepreneren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i lopet av kontraktstiden,
skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til
byggherren.
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For underentreprenerer i alle ledd skal entrepreneren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprenerens arbeide er pdbegynt, dokumentere
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entrepreneren forplikter seg til & holde byggherren skadesles for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
Skatteforvaltningsloven og tilherende forskrifter.

Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som folge av forhold
nevnt under dette punkt, 1 henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

4.4. Sprakkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne pé det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstar og kan gjere seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre sprik
hos gvrige medarbeidere pé arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprak alle
forstar.

Med arbeidslag forstés arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprékkravet gjelder ogsé for de som utforer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pa norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprik arbeidstakeren forstar.

4.5. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utfert av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget 1 sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1.

- ansatte og deres lonns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2.

- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3.
- sprakkrav, jf. punkt 4.4.

Dersom entrepreneren eller underentreprenerer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette folgende tiltak:
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1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten loper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt pdleper for hver ulik
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenerer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er 1 samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht.
NS 8406 pkt. 29.

5. Lerlinger

5.1. Krav til bruk av lerlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 2,05 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre mineder.

Det kreves at entreprengren er tilknyttet en lerlingordning og at laerlinger skal delta 1
utforelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprener eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Utenlandske entreprenerer kan oppfylle lerlingekravet ved & benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lerlingeordning 1 Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EQS-land.

Entrepreneren skal ved oppstart, og pd4 anmodning under gjennomferingen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfort av
leerlinger. Timelister skal fremlegges p4 anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprenegren kan dokumentere reelle forsek pé & innga
lerekontrakt uten & lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entrepreneren har inngatt
leerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes laerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfere nodvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entrepreneren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entrepreneren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2-8

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Troms og Finnmark fylkeskommune.

5.2. Kompensasjon for bruk av lerlinger
Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for lerlinger pd 7 % av totalt antall timeverk pé kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lerlinger dokumenteres ved timelister for hver lerling.

For hver lerling skal det dokumenteres ved kopi av lerlingkontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregaende oppleringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske larlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pd egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nér det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende méate som fordelingen av
de ovrige kontrakts fakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

6. Tillatelser, loyver og dispensasjoner

Entrepreneren ma selv serge for a skaffe seg nedvendige tillatelser, loyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utferelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entrepreneren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomforing av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for
den trer i kraft.

8. Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrerende kontraktarbeidet.
Entrepreneren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pa forhand & ha konferert
med byggherren.

9. Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Troms og Finnmark
fylkeskommune registrere entrepreneren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i
byggherrens eget elektroniske verktey. Opplysninger om sine registrerte data, kan
entrepreneren fa ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til
andre.
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10. Byggemeoter (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemeter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer
referat fra byggemeter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
metet.

Faste punkter pa agendaen skal vere:
Organisasjon

SHA

Ytre miljo

Kvalitetssikring

Fremdrift

Endringer

Avvik

Status vedrerende CoVid-19
Annet

Representantene for partene og relevant nekkelpersonell skal stille i byggemetene. Dette
gjelder ogsa representanter fra leveranderens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for
ovrig forpliktet til & stille med relevant fagpersonell.

11. Oppstartmeote med tilhoerende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomferes for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmete skal avklares og avtales i
oppstartsmete. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid

Bli kjent

Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomferingsfasen
Motestruktur

Roller, ansvar og fullmakter

Kommunikasjon

Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser, herunder
CoVid-19
e (Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entrepreneren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljo og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfelging
e Hvordan unngé ulykker og andre uenskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2-10

4) Héndtering av tvister
e (Gjennomgang av kontraktens tvistelesningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmeter
e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
¢ Rutiner for varsler og svar — hindtering som bidrar til at uenighet ikke eskalerer
e Mialsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfores uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres 1 forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenerer som det er inngétt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfores, skal delta i denne.

Entrepreneren md i forbindelse med samhandlingen pdregne deltakelse pa separate mater
med andre entreprenerer i omradet i den grad arbeider mé koordineres.

12.Samarbeidsmeoter
Som en del av oppstartsmete.

13. Moter, faglige samlinger og kurs
Entrepreneren skal gjennomfere og delta pa faglige meoter og kurs som bestemt i
kontrakten.

I tillegg kan entreprener og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entrepreneren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
mater og samlinger.

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet ber vaere for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsé ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entrepreneren skal inneholde entydig merking, entreprenerens beskrivelse av
avvik, entreprenegrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprener.

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

15.1. Entreprenorens sikkerhetstillelse
Entrepreneren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entrepreneren
skal stille sikkerhet for kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for evrig A3 pkt. 3.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2-11

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprenerens sikkerhetsstillelse 1 utforelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelopet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entrepreneren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pd vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entrepreneren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktarbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngétt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

17.1. Generelle krav
Entrepreneren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilherende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for & oppfylle
kravene 1 kontrakten. Entrepreneren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren for
kontraktarbeidene kan pabegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entrepreneren
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

17.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vare s enkel og kortfattet som mulig og ikke vere i strid med
bestemmelsene 1 NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenerens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde felgende:

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nekkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvéking, maling,
analyse og forbedring som er nedvendig for
e 4 bevise overensstemmelse for produktet
e 4 sorge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, proveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.
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Arbeidsprosedyrer

Avviksbehandling

Dokumentbehandling

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt
merknader.

Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i
forhold til planene.

Entrepreneren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle nedvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller,
tegninger og dokumenter.

17.3. Dokumentasjon og rapportering
17.3.1. Generelle bestemmelser
Dokumentasjon pé at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlopende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgé av entreprenerens kvalitets-

dokumentasjon.

For hver kalendermaned skal entrepreneren levere en statusrapport. Statusrapporten skal
foreligge innen syv dager etter hvert ménedsskifte.

Entreprenerens manedlige rapportering fritar ikke entrepreneren fra kontraktens

varslingsregler.

Manedsrapporten skal minimum inneholde:
1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser — herunder underentreprenerer

- Lerlingeandel

- Gjennomfort kontroll av lenns- og arbeidsvilkar
- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig planlagt
- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig

planlagt

Underentreprenerer
3) Status SHA og ytre miljo
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- Uforutsette hendelser
- Risikoarbeider som skal utfores de neste atte uker, herunder status for
risikovurderinger og planlagte tiltak
4) Status kvalitet
- Utforelse
- Dokumentasjon
5) Status fremdrift
- Utforte arbeider, herunder hovedmengder
- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste méned (hvis ikke annet er avtalt)
- Oppnidd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan
- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.
- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entrepreneren redegjore for
arsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes.
6) Status avvik fra kontraktens krav
- Oversikt over innmeldte avvik, status pa avviksbehandling
7) Status eventuelle risikoforhold
- Kritiske elementer og/eller avklaringer
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt)
9) Bilder og annen dokumentasjon
- Status pé endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)
- Fotografier av byggeaktiviteter
10) CoVid-19
- Risikovurdering og SHA-tiltak
- Eventuell pavirkning pd fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet 1
gjennomfoeringen av kontraktsarbeidene

Innmalinger og registreringer
Innmalinger og registreringer utferes i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt hdndbok
R761 og R762 Prosesskoden

Innmélingsdata som dokumenterer kvalitet pa utferelsen, utferte mengder samt avvik eller
endringer i forhold til prosjekterte losninger skal fortlopende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne se
pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfert-dokumentasjon
Entreprener skal levere «som utfert» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres 1 henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbeker og andre styrende dokumenter det refereres til 1 kontrakten.

Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Troms og Finnmark fylkeskommune pé digitalt format.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som
programvaren normalt lagrer data pd), og pa et dpent, standardisert format. Se handbok
V770 Modellgrunnlag.
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Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt)
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se handbok
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i1 kontraktens
kapittel D.

Organisering_av objekter i 3D-modeller
Objekter i modeller og innmaélte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt 1 handbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i hdndbok V770 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilherer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

17.3.2. Sjekklister
Kvaliteten pa utferelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entrepreneren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfert kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenerens ansvarlige
representant. Entrepreneren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepzler, for
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlopende for alle
arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt 1 kontrakten, samt
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.

17.3.3. Avviksmelding
Fastsatt skjema «Avviksmeldingy skal brukes.

17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bzerende konstruksjoner

17.4.1. Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner skal den del av entreprenerens
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet — Krav».
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Kvalitetssystemet med tilherende planer skal vare innfert 1 organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilherende produkter
som entreprengren har ansvar for.

17.4.2. Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner som
portaler, stottemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til ovrige kompetansekrav som
stilles for utforelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stottevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nedvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal
kontinuerlig folge arbeidene pa byggeplass, og serge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfert. Riggfarer/boreoperater skal ha nedvendig kompetanse og
erfaring for utforelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte
nekkelpersonell skal forelegges byggherren for arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner.
Personell som arbeider 1 tau skal vere sertifisert til arbeidet som skal utferes 1 henhold til
NS 9600, arbeid 1 tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestitt fagprove. Ikke utlaerte
stalkonstruksjonsarbeidere som utferer arbeid pa stilkonstruksjoner, skal st under direkte
tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvike, som angitt i NS-EN ISO 14731
og tabell 14 og 15 1 NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatorer skal
vare godkjent 1 henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utferer sveiseinspeksjon, skal vere kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende
anerkjent norm.

Personell som utferer ikke-destruktiv kontroll, skal vaere sertifisert i henhold til NS-EN
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utferes,
men skal vere 1 nivé Il for operatorer og niva III for personell som utarbeider prosedyrer
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utforer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.
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Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal vere sertifisert som
FROSIO inspekter niva III, NACE overflatebehandlingsinspekter niva III eller ICorr
inspekter niva I11.

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1. Krav til dokumentasjon
17.5.1.1.Frister for dokumentasjon
Provningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vare kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Folgende dokumentasjon skal vere overlevert byggherren minst 2 uker for start pa

asfaltering:

e Kuvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklaering,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)

e  Masseresept (arbeidsresept)

e  Typeprevningsrapport

e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at deformasjonsegenskapene er forbedret
ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pd PMB skal dokumenteres fortlopende.

Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) skal
dokumenteres fortlopende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som ettersporres i skjema angitt i
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pagar
og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlepende iht. Teknologirapport 2505
kapittel 2.4, og vaere byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er
avsluttet.

All ovrig dokumentasjon 1 henhold til Teknologirapport 2505 skal vare byggherren 1 hende
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis pd vegvesenets standardiserte skjema og
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til
hiandbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon
om massens fullstendige betegnelse, nummeret pa produksjonskontrollsertifikatet, samt de
to siste sifre 1 drstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove i
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn pa massereseptene.
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Entrepreneren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet bitumen som
muliggjer lavere produksjonstemperatur. Entrepreneren ma orientere byggherren om sitt
valg. Naermere avtale gjores 1 byggemete. Byggherren kan pd saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.

17.5.1.3. Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
previngsmetode for asfaltmassen i et preveprogram som strekker seg over hele perioden
for asfaltlegging i1 kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 1 hdndbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke vere eldre enn ett ar.

Entrepreneren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved preving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse

proveresultatene skal fortlopende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal 1 tillegg
yte bistand til 4 ta ut stikkprever av bindemiddel nar byggherren finner dette nedvendig.

17.5.2. Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entrepreneren alle
kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene
mellom entrepreneren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

17.5.3. Regler ved mangler og avvik
17.5.3.1. Generelt
Trekk i1 form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406 punkt 27.

17.5.3.2. Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene
om trekk i oppgjeret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.
Trekk baseres 1 hovedregelen pé etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m?. Bestemmelsen gjelder alle bitumingse
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den
totale lagtykkelsen utleggingen utgjer.

Trekk regnes ut i prosent av fakturert belep for prosessen inkludert avgifter. Beregningen
gjores etter folgende formel:

TRB = (TP/100) - TFBL - TF
hvor
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TRB = trekkbeleop (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = fakturert belop inklusive avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved

fakturert belap for prosessen

Areal med trekk er normalt 600 m?. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600
m? benyttes det faktiske areal.

Ved avvik pd de enkelte parametere innenfor det som er angitt som evre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk pa grunnlag av totalt
fakturert belop inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pa flere parametere vil trekkbelgpene bli summert. For & unnga at det trekkes pa
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pd maksimum 2 av
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget
Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for & avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.

Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt 1 hd&ndbok N200 punkt 650.92. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres for trafikkpésetting og er ikke gjenstand for trekk.

Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjeret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av gvre siktsterrelse i
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Sterrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.6.2.

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

siktstorrelse Ovrige Ska Ma Ag

(mm) masser

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0
11,2 8,0 og 4,0 8,0 0g 2,0 8,0 0og 4,0 8,0 0g 2,0
16,0 11,2 og 8,0 11,2 0g 2,0 11,2 0g 4,0 11,2 0g 2,0
224 16,0 0g 11,2 16,0 og 2,0

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen [Irekk

for enkeltverdi (%-poeng) (%)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1 -10,0 30

*) Toleransegrenser 1 henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.
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Avvik 1 hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk 1 oppgjeret.

Grunnlaget for a vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis

enkeltmalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas

trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4.
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover

toleransegrensene for ’l;rekk

enkeltverdi (%-poeng) (%)
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-4,0 30
4,1-5,5 S0

*) Toleransegrenser 1 henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover

Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi (%-poeng) °

0,5-1,0 5
>1 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670. kapittel 6.3.
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Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for &
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold 1 uttatte prover.
Sterrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.5.

Tabell 17.5.5 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover
Trekk
toleransegrensen for (%)
enkeltverdi (%-poeng) °
0,10-0,34 5
0,35 - 0,54 10
0,55 - 0,74 20
0,75 - 0,90 30

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.

17.6. Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive feringsveier,
reserve- og nadstromsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.
Dette gjelder ogséd endringer av eksisterende anlegg.

17.6.2. Fordelinger
Fordelinger skal vare utfort 1 henhold til relevante deler 1 NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

17.6.3. Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres,
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.4. Maskiner
Maskiner skal utferes 1 henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal
bygge pa prinsippene i NS-EN ISO 12100.
Kabelforinger og termineringer som utferes lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfores av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverander.

18. Bruk av underentreprener (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entrepreneren har med underentreprenerer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utferelse, forhold pa
arbeidsstedet og utferelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprener gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.
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Der entreprisen utferes av et arbeidsfellesskap (leverandergruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleveranderer behandles kontraktsmessig pd samme méte som underentreprener.

Entrepreneren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprenerens skonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Bronneysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nedvendig for at
byggherren skal kunne vurdere spersmal om godkjennelse.

Videre skal entrepreneren klarlegge om valgte underentreprenerer vil utfere alt arbeid selv,
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at
byggherre skal nekte & innga slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprener og underentreprener skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklaering ved bruk
av underentreprenor». Skjema omhandler blant annet SHA og lenns- og arbeidsvilkar og
videreforing av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utferes av
underentreprenerer kan ikke startes opp for erklering av inntakskontroll er levert
byggherre.

Brudd pa entreprenerens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma. Eventuelle okonomiske krav fra
underentreprenerer eller omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med
underentreprenerer 1 denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entrepreneren skal kreve skatteattester 1 alle underliggende entrepriseforhold ved inngéelse
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd pa
entreprengrens plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til 4 kreve at entrepreneren
erstatter vedkommende firma med underentreprener som kan fremlegge skatteattester.
Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller omkostninger for evrig som folge
av heving av avtaler med underentreprenerer i denne forbindelse, skal bares av
entrepreneren.

Entrepreneren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleveranderer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprener dersom det er saklig
grunn.

19. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre
entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Gjelder ikke denne kontrakten.

20.Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Fremdriftsplanen skal vaere hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum
inneholde:
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1) Hovedaktiviteter
- Milepaler
Tidskritiske avhengigheter
Kritisk linje
Viktige beslutningspunkter
«Slakk»
2) Underaktiviteter under hovedaktiviteter, bade prosjektering og utferelse
- Lengde pd aktiviteter
- Kalenderdatoer
3) Aktiviteter som inneberer risiko
Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenerens reelle plan for utforelse og
ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Den oppdaterte fremdriftsplanen skal til enhver tid
veere tilgjengelig for oppdragsgiver, og skal ogsa vedlegges statusrapporten.

21.Byggherrens ytelser

21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entrepreneren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprenerens arbeid. Entrepreneren skal ogsé vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersekelser.

Entrepreneren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entrepreneren
hadde grunn til 4 regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestér av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entrepreneren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenerens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert péa de foretatte
undersokelsene.

Utforte laboratorie- og grunnundersegkelser:
GEO-R-001 Grunnundersgkelsesrapport Bentsjord bru.
GEO-R-002 Geoteknisk prosjekteringsrapport Bentsjord bru.

21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil vere fordelt over hele byggetiden. Entrepreneren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er nedvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utforelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngatt sarskilt avtale med byggherren.

22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt 1 kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entrepreneren ikke nekte byggherren a
overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en
dagmulkt kr. 25 000.- pr. hverdag.
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23.Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

For forsering etter NS 8406 pkt. 21 forste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas 4 ville koste.
Entrepreneren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

24.Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Gjelder ikke denne kontrakten.

25. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

25.1. Generelle bestemmelser
Prisene skal veare 1 norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utferelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nedvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsé
inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., lopende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenerens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet avrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nedvendigvis er relatert til egen prosess 1 konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og evrige planer
oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

deltakelse i mater, faglige samlinger, kurs

25.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlep, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder saledes ikke for denne kontrakten.

26. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)

26.1. Fremdriftsbetaling
Entrepreneren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er & forstad som
en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen
skal godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenerens fakturering og
byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres nar det skjer endring i
fremdriftsplanen som har betydning for faktureringen.

26.2. Fakturering
Entrepreneren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfort
byggeplassen av materialer og varer for de er innbygget med mindre det er egne prosesser i
kapittel D1 som tilsier oppgjer for innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV-1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.
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For de deler av utferelsen som ikke senere lar seg kontrollméle, og entreprengren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entrepreneren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren métte forstd har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil maling og annen dokumentasjon 1 strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfert arbeid. Der det mangler méleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngéielse gjeldende versjon av
Statens vegvesens hdndbegker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige maleregler, skal maling skje i henhold til allment akseptable
oppmalingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entrepreneren skal fortlopende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
for utforte mengder, som dokumentasjon pa at det utfoerte er i samsvar med det som

faktureres.

Entrepreneren skal videre som grunnlag for delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utferte mengder, ha utfert nedvendige oppmaélinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av
kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utferte
mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belop pé disse prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til folgende:

https://www.tftk.no/om-oss/send-oss-faktura/

For & kunne behandle en faktura fra en entreprener méa den vare merket med folgende
informasjon:

fakturaadresse

navn pd byggherrens representant eller byggeleder

referansenummer til bestillende enhet i1 fylkeskommunen (fem siffer)
kontraktsnummer

saksnummer i arkivsystemet til Troms og Finnmark fylkeskommune (fas fra
byggeleder)

o tidligere fakturerte belop pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn pa byggherrens attestant, referansenummer, prosjektnummer
og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret
delbestilling.

Faktura skal ogsa sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk formaty.
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.
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Av hensyn til regnskapsforing kreves at entrepreneren vedlagt hver avdragsnota og
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenerfakturay.

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entrepreneren kreve avdrag pa
grunnlag av det som er utfert, men ikke oftere enn hver méned. Ved fakturering i henhold
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

27.Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utferelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig for arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entrepreneren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjores opp etter medgdtte timer for mannskap og maskiner.

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenerens
utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprenerens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktey og barbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprengrens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv forer. Forerlonn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprenerens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pd den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjept av entreprengren, betales i1 henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes péslag eller tillegg 1 ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse
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Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til 4 fremsette innsigelser i
behold dersom entrepreneren ved avregningen ikke har overholdt reglene 1 NS 8406 pkt.
23.4.

28. Sluttoppgjor (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjeret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfort pa kontraktens
prisgrunnlag, en ekning pd mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
folge av okte generelle omkostninger. Entreprenerens generelle omkostninger tillegges i sé
fall 10 % av utfert arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter
folgende formel:

V. = 01(-11K)

der:
V = Vederlag for okte generelle omkostninger (kr)

S = Sluttsum for utfert arbeid (kr). Her medtas kun utferte arbeider basert pa
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

K = Kontraktssum (kr)

29. Tvistelosning

29.1. Minnelige losninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet ber sekes lost i minnelighet.

Héandtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt loses, eller avklares for
framtidig lesning, pa lavest mulig niva (prosjektniva) og skal da forankres i byggemete.
Hvis en ikke kommer til enighet og lesning av saken pé prosjektnivd, innenfor en
tidsramme péd 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken loftes til samarbeidsmete
hvor byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, 1 tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmetet heller ikke forer til en losning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med nedvendig erfaring og kompetanse for 4 ta stilling til tvistespersmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan lgses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis nedvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved & avholde et meate, eller ved & be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.
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Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vaere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmete
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

29.2. Tvistelesning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke loses i minnelighet, avgjores
ved ordinzr rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vaere verneting for alle seksmal som matte utspringe av
kontrakten.

29.3. Parter i tvister
For tvister som gjelder fylkesveg og som entrepreneren vil forfolge ved klage eller
soksmadl, er Troms og Finnmark fylkeskommune rett part. Det samme gjelder seksmal som
fylkeskommunen méitte ha mot entrepreneren.

30. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bide sikkerhet, helse og arbeidsmiljo
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljg (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entrepreneren skal drive et systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid 1 virksomheter
(internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser folger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmilje pa bygge-
eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenerer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utforelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pdlegg om & stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfering av kontraktarbeidet.

31. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

31.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljo, risikovurdering og SHA-plan
For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljo) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vaere oppdatert og vere tilgjengelig
og kjent for entrepreneren. Planen skal lagres pd ELRAPP eller pa felles WEB-hotell. I
tillegg kan den veere i utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase.
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Entrepreneren skal sorge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om
planen.

Entrepreneren skal utfere risikovurdering med utgangspunkt 1 byggherrens risikovurdering
1 SHA-plan. Entrepreneren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal meldes byggherren sa
snart som mulig.

Entreprenoren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell
informasjon.

Entrepreneren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entrepreneren skal sorge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medforer
serlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i handbeker.
Disse skal folges med mindre entreprengrens egne instrukser er strengere enn Statens
vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke for oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entrepreneren kan ikke pdberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal
oppbevares hos entreprener. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, giennomga og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utfores pa en sikker méte.

Sikker jobbanalyse skal skje sd tett opp til utferelse som mulig og involvere de som deltar i
arbeidet, og signeres av disse.

31.2. HMS-kort
Entrepreneren skal sorge for at alle som utforer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med forste dag pd arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
«Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren
har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra
utgiver av HMS-kortet

- Personer pé tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune
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- Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgér

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pé arbeidsforholdets lengde

31.3. Foring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utferer arbeid pd
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en tilfredsstillende
mate, skal entrepreneren gjennom ELRAPP daglig fore oversiktsliste.

Personer som leverer varer, og andre som 1 kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta 1 kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

31.4. Hovedbedrift og samordningsansvar
Entrepreneren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljeloven og internkontroll
forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet
tas med i SHA-planen.

Entreprener har ansvaret for inntakskontroll pa byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nedvendig
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinferere,
byggebransjens HMS-kort, lovpdlagt HMS-opplering. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomrade, er entrepreneren ansvarlig for samordning av verne- og
miljearbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pd samme sted, vil en av
entreprenerene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljeloven
og Internkontrollforskriften. Dette innebarer at hovedbedriften serger for at det tas hensyn
til andre virksomheter pa eller i nerheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhdndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke for arbeidene
starter. Entrepreneren skal serge for at forhdndsmeldingen, med ajourfort oversikt over alle
virksombheter, til enhver tid henger oppe godt synlig pa bygge- eller anleggsplassen.

31.5. Besokende til anleggsomradet
Den som mottar besgk, er ansvarlig for & varsle byggherre og hovedbedrift for de far
adgang til bygge- og anleggsomradet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er gjort
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til bygge- og anleggsomradet skal folge kravene til personlig verneutstyr.
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31.6. Oppleering og kompetanse
Entrepreneren skal sorge for at det gis opplaering i risiko og helsefarer ved utforelse av
kontraktsarbeidet.

Entrepreneren skal utarbeide instruks og om nedvendig gi opplaering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfert opplaering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Folgende krav til dokumentert opplaering gjelder for alle som utferer arbeid pa kontrakten:

1. Sikkerhetsopplering tilpasset kontrakten

2. Kurs i henhold til hdndbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplering
2.1 Kurs for alle som skal utfore arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer

3. Grunnleggende forstehjelpskurs med praktisk evelse i1 hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon pd opplering i forstehjelp har en gyldighet pa fem &r. For ovrig opplering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

31.7. Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfere arbeid som inngér 1 disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsé arbeid som utferes av
enmannsbedrifter, arbeidstakere 1 ledende stillinger og arbeidstakere i serlig uavhengig
stilling som utferer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt & ta 1 bruk en arbeidstidsordning for ordningen er formelt godkjent.

31.8. Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utferes i overensstemmelse med Statens vegvesens handbeker N301
Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenoren skal sorge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entrepreneren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling skal
1 hvert tilfelle dokumenteres av entrepreneren.

Arbeidet skal forega pé en slik mate at trafikken forbi arbeidsomridet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
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31.9. Personlig verneutstyr og vernetey
Entreprenor skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetoy, og gi opplaring i
bruk.

Minstekrayv til vernetey

e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.

e Synbarhetstoy 1 klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetoy —
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetoy - synbarhetsteay kan ikke fravikes.

Minstekrayv til verneutstyr

Hjelm (NS-EN 397)

Vernesko

Vernehansker

Vernebriller eller eyevern

Herselvern skal alltid benyttes ved stoy over 80 dB

Alt verneutstyr skal vere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er 4penbart unedvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres 1 en risikovurdering og vare samstemt
med entreprenerens instruks.

Omvisning for eksterne

Besgkende skal folge kravene til verneutstyr og vernetey for omradet de skal besoke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

31.10. Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljeskadelige som mulig.
Entrepreneren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverander, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entrepreneren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal vere ajourfort.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal veere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfort stoftkartotek for sitt ansvarsomrade.

31.11. Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uenskede hendelser ikke skjer pé
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.
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31.12. Orden og renhold
Rengjoring av utstyr skal kun skje pa en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

31.13. Vernerunder
Entrepreneren skal gjennomfoere vernerunder minst en gang hver 14. dag i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entrepreneren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfort, oversende
referatet til byggherren.

31.14. Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves 4 vaere CE-merket, skal vere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vere utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserkleringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonsbeker skal foreligge for utstyret tas i bruk, og fremlegges pé foresporsel
eller kontroll.

31.15. Kompetansekrav for ledebilssjiferer og trafikkdirigenter
Ledebilsjdferer og trafikkdirigenter skal ha:
e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3
e Dokumentert praktisk ferstehjelpskurs, minimum 3 timer
e Dokumentert grunnopplering brannvern, minimum 4 timer

Forstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori

e Brannirsaker og forebyggende tiltak

e Varsling

e Redde liv og verdier

e Slokkemidler og slokkeutstyr

e Brannskader

e Slokkegvelse med skumapparat og brannteppe

e Kjeden som redder liv

e Varsling, medisinsk nedtelefon

e Opptreden pa skadested

e Pasientundersokelse

e HLR — praktisk hjerte-/lunge-redning

o Fremmedlegemer

e Transport av syke og skadde inkludert baresurring

o Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
e Skader og ulykker, brudd, bledning, fallskader, el-skader og indre skader
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31.16. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmilje
Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstdende udetonert sprengstoff, skal
vare utstyrt med sikkerhetsglass 1 henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123.
Fareomrade vil spesielt veere der det foregar bergrensk, pigging, utlasting i skjering, 1 groft
og ved stuff.
Angivelse gitt over er ikke uttemmende. Kravet gjelder ogsd maskiner som benyttes der
operator 1 maskinen utsettes for fare 1 form av glass-eksponeringsflater mot fareomréde for
udetonert sprengstoft.

32. Ytre milje

32.1. Oppfolging av ytre milje i kvalitetsplanen
Entrepreneren skal 1 sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:

- Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

32.2. Hensyn til omgivelsene
Entrepreneren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
berorte parter sjeneres unegdig av stev, stoy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid
med byggherren skal entrepreneren bidra til lapende informasjon til bererte parter.

Entrepreneren skal sikre at omgivelser og tilstotende vegnett ikke paferes ulemper i form
av stov og tilseling av veger som folge av kontraktsarbeidene.

Entrepreneren skal folge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stoygrenser for sterre arbeider og pkt. 4.3 som setter stoygrenser for mindre
arbeider, og om nedvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
soke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse folges.

Det kan veare samspillseffekter mellom stey og luftforurensning som eker plager og helse-
risiko. Dersom omréadet et utsatt for stoynivder over grenser, som er satt i tabell 1 stoy-
retningslinje T-1442, ber det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for 4 unnga spredning av uenskede fremmede organismer og
smittestoffer, bdde gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som
kan ha vert 1 kontakt med uenskede arter og smittestoffer.

32.3. Tommer og treprodukter
Entrepreneren skal serge for at tammer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

32.4. Avfallshindtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
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kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entrepreneren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenerens eget produksjonsavfall skal veere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i folgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overfladige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning
av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entrepreneren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn 1 merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomferes en
basiskarakterisering* for deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres 1 minedsrapport og feres i R15-skjemaet i ELRAPP.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

32.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljedeklarasjon
Entrepreneren skal levere prosjektspesifikk EPD for felgende materialer:

e Asfalt
e Konstruksjonsbetong
e Armeringsstél

I tillegg skal entrepreneren levere EPD for alle ovrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal sé& langt som mulig vare prosjektspesifikke.

EPD skal vere ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, IBU).

EPD skal sendes byggherre for produktet tas 1 bruk.

32.6. Krav til anleggsmaskiner i tunnel
Gjelder ikke denne kontrakten.

32.7. Kjoretoy og maskiner
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal vare utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vare registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Troms og Finnmark fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn 1 registeret for & kunne
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uteve sanntidskontroll og fa oversikt over entreprenerens og underentreprengrens
registrerte maskiner og utstyr.

Alle dieseldrevende kjoretoy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

32.8. Spesielle krav knyttet til ytre miljo
Alle maskiner skal vare utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sel som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
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33. Fellesbestemmelser for SHA og YM

33.1. Beredskapsplan og ovelser
Malet med planen er at alle skal vere best mulig forberedt til & hndtere en uensket
hendelse pd arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utferer arbeid pa
kontrakten, og vere tilgjengelig for disse.

Entrepreneren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uenskede miljehendelser
inklusive hyppighet av gvelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pd kontraktens risikovurdering, og foringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uensket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over nedvendige ressurser, det vil si forstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utferer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngér i kontraktens SHA-plan, og skal ogsé inkludere varsling for
uegnskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av uenskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med berort personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i forbindelse
med et byggemete tidlig i kontraktsperioden. For storre eller risikofylte kontrakter skal det
1 tillegg holdes minst en beredskapsevelse tidlig 1 kontraktsperioden. Beredskapsevelsen
skal tilpasses en tenkelig uonsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomferes debrifing for berert personell.

33.2. Rapportering og oppfelging av uenskede hendelser
Ved uenskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersporres i Statens
vegvesen sitt skjema «Melding om uensket hendelse eller farlig forhold innen HMS».
Rapporten fores i ELRAPP (R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjeres for 4 unnga
gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling 1 Ménedsrapport-HMS 1 ELRAPP (R19).

Entreprenerens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser
skal skje etter folgende retningslinjer:

Hva Nér Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
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Alvorlige Nér det skjer |Politi Muntlig 1 forste
ulykker i Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig ¥
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pérerende (politiet varsler ved

deodsulykke)
Ovrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker 48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- sprengningsulykker og
klasse K3, K2 elektrisitetsulykker
og K1) Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥

14 dager

Alvorlige Nér det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ¥
klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom | Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert ') | Byggeleder?
yrkesskade

D Benyttes til forebyggende arbeid
2 Bare nar arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne

kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring

DSB:
Nestenulykke:

Ulykke:

Konsekvensklasse:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Uensket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljo eller materielle verdier
Uensket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,
milje eller materielle verdier, eller forer til produksjonstap

Klassifisering av skader fremgar av ELRAPP.

33.3. Undersokelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dedsulykker eller uonskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og ded). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart,

kan byggherren iverksette undersekelser. I slike tilfeller skal entrepreneren stille personell

og evrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersgkelser, samt serge for at det
samme gjores av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

33.4. Byggherrens sanksjonsrett

e Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig

bortvisning fra arbeidsstedet.
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e Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller a etterkomme anvisninger for & ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berort av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt 1
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av
tiltak. Dette gir ikke entrepreneren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette
matte pafere ham.

2. Ved gjentatte brudd pé ivaretakelse av SHA 1 tillegg til & stanse arbeide kan
byggherren ilegge en ekonomisk sanksjon pa kr. 15 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan
Byggherren selv serge for & fi tiltak gjennomfert eller iverksatt for
entreprenerens regning.

Byggherrens okonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd begrenses ikke til
kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til SHA
og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entrepreneren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark fylkeskommune. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

34. Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative lesninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pa samarbeidsmete eller pa byggemate.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som ferer til besparelse i forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utferelse og avtalt utferelse likt mellom
byggherre og entreprengr, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfores, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa vere aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
forer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes for besparelsen
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som folge av endrede krav, ensker,
avvikende grunnforhold mm. omfattes ikke av denne avtalen.

35. Sprengningsarbeider

35.1. Transport av sprengstoff
Alle kjeretoy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal veere ADR-godkjent.

35.2. Sprengningsplaner
Ytterhjorner for salvene skal koordinatfestes og angis pa sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager for
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vert forutsett,
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avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmete for oppstart av
sprengningsarbeider.

35.3. Salveplaner
Ytterhjorner for salven skal koordinatfestes og angis pd salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremenster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig
salvestorrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer for planlagt avfyring av
salve.

Minimum to timer for avfyring av salve skal entrepreneren oversende byggherren revidert
salveplan med faktisk boret menster, revidert ladeplan og dekningsplan.

35.4. Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det gjores
sprengningsarbeider.

35.5. Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pékledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

35.6. Arbeid hvor det er mulighet for a patreffe sprengstoff fra tidligere entreprise
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er
mulighet for & patreffe sprengstoff fra tidligere utforelse. Arbeider 1 slike omrader skal
planlegges og gjennomferes i samrad med byggherren for & bestemme omfang og type
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal vere tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene
skal utferes av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

35.7. Oppstartsmeter ved sprengningsarbeid
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmeter
hvor hovedentreprener og alle underentreprenerer som er involvert i disse arbeidene skal
vare representert. Motet skal avholdes for sprengningsplan oversendes byggherren. Der
behov for sprengning ikke har vart forutsett, skal mate avholdes tidligst mulig etter at
sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse metene. Byggherren
leder matet.

Formalet med meatet er & gjennomga rutiner og prosedyrer for gjennomfering av
sprengningsoppdraget, herunder ogsa risikovurderinger, entreprengrens fremdriftsplan og
tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling.

36. Andre bestemmelser

36.1. Riggplass
Entrepreneren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngaelse.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pé anleggsomradet.
e Inngjerding og porter

e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr
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e Omréader for lagring av materiell
e Omrader for lagring av farlig stoffer
e Kjoreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttommende.

Byggherren skal ha oversendt fra entreprener en plan over all innkvartering, for oppstart av
arbeidene.

Innkvarteringen skal vere forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet storrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa vare 1
trdd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal
ogsd vaere godkjent ifelge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

- eget soverom med vindu som kan apnes

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til
rekreasjon kunne vere ivaretatt pa soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det
vare krav om separat oppholdsrom.

- tilgang pd bad og toalett. Ett lasbart toalett og en lasbar dusj per 4-5 beboere.

- vaskerom for vaskemaskin og terkemuligheter for kler.

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

- garderobe eller skap til oppbevaring av toy

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler

- ren og ryddig innkvartering

Nar entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mal, ma han legge vekt pa
behovet for privatliv og verdighet i1 forhold til antall beboere, og muligheten for & holde
boligen ren og ryddig.

Entrepreneren skal serge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflodige materialer og materiell skal fjernes
sa snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje,
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks
tillatte mengder av disse stoffene skal vaere en del av riggplanen.

Hensetting av kjeretay, maskiner og utstyr skal ikke vere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veger skal holdes dpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomréader skal ikke forekomme sa sant alternative kjereruter eksisterer.
Hvilke kjereruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.

Entreprenoren skal sorge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, 1
og utenfor ordinzr arbeidstid. Ved fravarsperioder (helger og ferier) plikter entrepreneren
a ha en person i narheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfert navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2-41

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en méte og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

36.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Entreprenor mé selv serge for tilkobling av strem til eks. brakkerigg o.1. dersom det er
behov for dette.

36.3. Kontor og laboratorium for byggherren
Gjelder ikke denne kontrakten.

36.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenerens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren ikke
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter & ha blitt gjort oppmerksom
pé forholdet, ilegges entrepreneren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold
inntil dokumentasjonen foreligger.

Entrepreneren ilegges et trekk pa 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprevekontroll
avdekker vesentlige avvik i utforelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entrepreneren visste om
eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon 1 form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler 1
henhold til NS 8406.

36.5. Arbeidstegninger
Gjelder ikke denne kontakten.

36.6. Massedisponeringsplan
Gjelder ikke denne kontrakten.
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37.CoVid-19

Rapportering

I de perioder hvor gjennomferingen pavirkes av CoVid-19 skal partene daglig oppdatere
hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for a skriftlig gjere en
kort oppsummering av den daglige rapporteringen.

Partenes krav pa fristforlengelse pa grunn av CoVid-19 (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav pé fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19, med mindre
partene med rimelighet kunne ventes & unnga eller overvinne folgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i ferste ledd.

En part har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres som folge av at den andre
parten har krav pa fristforlengelse etter denne bestemmelsen.
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C3 Avtaledokument C3-1
C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009
C3 Avtaledokument
Mellom Troms og Finnmark som byggherre foretaksnr. 922 420 866
fylkeskommune
0g XXXXXX som entreprenor foretaksnr. Xxxxxx

er inngétt folgende avtale:

1 Entrepreneren patar seg a levere arbeider og materiell iht. kontrakt for bygging av ny bru og
veg vedr prosjekt fylkesveg 7892 Bentsjorda bru.

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt. 1, 2 og 3)

(tilbud av 4484-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr XXxXxx
Kontraktssum (ekskl. mva) kr XXXxXXX

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger
og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): 2022-08-30.

5 For overskridelse av frist(er) betaler entrepreneren til byggherren kr. 25 000.- pr. hverdag.

6 Entreprenoren skal levere byggherren garantierklering for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden for
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf. NS 8406,
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7 Entrepreneren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontrakts-arbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngétt, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer
i kap. C2, pkt 16.

8 Som en del av denne avtale inngar ogsa vedlegg til avtaledokument ifelge vedleggsliste
Datert: 2021-12-10 .

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfere heving av kontrakten pé grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifolgs pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer,
hvorav partene beholder hvert sitt.

XXXXXX 444a-mm-dd XXXXXX 4343-mm-dd

byggherre entreprenor
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16
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D Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D 2.1 Prosjektinformasjon — detaljert oversikt over dokumentasjonen
Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngér i kap. D2 1
konkurransegrunnlaget.

D 2.3 Objektkodeliste iht. hindbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3
Objektkodeliste

Inngar i konkurranse-

Type Referanse V770
grunnlaget
Objektkodeliste tilpasset prosjektet kap. 3 X
D 2.5 Resultatdata

D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB
Vi skiller pé prosjekterte data (L1) og «som-utfert» data (L2).

L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utferelse av objektene.
L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L.2
leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk
ble plassert/utfort.

L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.

Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av
utforendey i tabellen nedenfor.

Delleveranse Referanse Leveres av oppdragsgiver Leveres av utfgrende
L1 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste a O
L1 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste O |
L1 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste | O
L2 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste | X
L2 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste O X
L2 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste O X

FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilherende egenskapstyper og geometri,
som det potensielt skal leveres data for 1 prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D)
viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet.

FKB/NVDB Objektliste med tilherende veiledning kan lastes ned her:
http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste.

Tidspunkt for levering av data:

Som-utfert (L2):

- L2 skal leveres med som-utfert dokumentasjon

- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av
anlegget dpner for trafikk.

- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjeringer som skal
trafikkeres i mer enn 6 maneder

Generelle krav til leveransene:

- Data leveres pa SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-API.

- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB
Datakatalogen.

- Geometri

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16
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D Beskrivelse

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-2

o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnoyaktighet ved leveranse til
NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet.

o For objekter med geometri som er registrert med landmaéling, skanning eller andre
registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnayaktighet som beskrevet i
handbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.

o Informasjon om faktisk stedfestingsngyaktighet og mélemetode skal angis i henhold

til SOSI-standard.

- Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes.

D 2.5.2 Tegninger

Tegninger

Type Referanse R700 Ig;r:lgrj]irlaigk;nkurranse-
A Forside og tegningsliste kap. 2.1 X
B Oversikt - plan og profil kap. 2.2 X
C Primaerveg - plan og profil kap. 2.3 X
D Sekundaerveg - plan og profil kap. 2.4 O
E Vegkryss og avkjersler kap. 2.5 (I
F Normalprofiler og overbygning kap. 2.6 X
G Drenering og vannbehandling kap. 2.7 X
H VA-ledninger kap. 2.8 O
| Kabler og linjer kap. 2.9 O
J Byggetekniske detaljer kap. 2.10 (I
K Konstruksjoner kap. 2.11 X
L Skilt- og oppmerking kap. 2.12 ([
M Signalanlegg kap. 2.13 O
N Belysning kap. 2.14 O
O Formgiving og vegetasjon kap. 2.15 O
P Mengder kap. 2.16 O
Q Konflikttema kap. 2.17 O
R Til disposisjon (For andre etater) kap. 2.18 ([
S Til disposisjon (For andre etater) kap. 2.19 O
T Visuell presentasjon kap. 2.20 O
U Tverrprofiler kap. 2.21 X
V Geoteknikk og geologi kap. 2.22 X
W Grunnerverv kap. 2.23 X
X Ytre miljg og naturressurser kap. 2.24 D
Y Faseplaner kap. 2.25 O
Z Risikofylte arbeider kap. 2.26 O

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru
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E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E1-1

E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder

Dokumentasjon som skal inngi i tilbudet
(evt. ogsd med tilherende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2

Beskrivelse med utfylte priser, E3

Prisskjema:
Timepriser for mannskap og maskiner, E4

Tilbudsskjema, ES

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner E2-1

E Svardokumenter
E2 Svardokument for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner

Innhold
1. Dokumentasjon av KvalifiKaSjOner .......cueeecueeeisueicisnnecssneecssnnecssnencsneessnecssneeesssseesanes 2
2. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD) ......cceeevvericvnrissnrcssnicssnencscnsscsnnees 2
3. Leveranderens organisatoriske og juridiske Stilling ..........cceeveeecveeicineecssnercsineecsnnees 3
3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2 .......cccooviviiiiiiiiiiiieeiieieeeeee 3
3.2. Generell informasjon om leverandoren............ccccceeceeniiiiiiiiiinicinienieeeeeeee 3
3.3. Leverandorens StrUKLUL ..........cocuiiiiriiiiiiieniieieeeeseee et 3
3.4. Leveranderer som deltar 1 fellesskap .........coeoieniiiiiiiiiiiiiecee, 3
3.5. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav .................... 4
4. Leveranderens ekonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3.......... 4
5. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4............ 5
5.1. Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1 .......cooovviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 5
5.2. Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2 .......cccooiiiiniiniiee 6
5.3. Gjennomferingsevne — kapittel B2 punkt 2.4.3 Feil! Bokmerke er ikke definert.
6. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5 ............cc.cc.e... 6
6.1. SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1....cccoiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 6
6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2....Feil! Bokmerke er ikke
definert.
6.3. Ytre Miljo — kapittel B2 punkt 2.5.3................ Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.4. Kvalitetsstyring — kapittel B2 punkt 2.5.4 ....... Feil! Bokmerke er ikke definert.
7. Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2.......uiievviiiivriisvnrinssnninisnncsssnncsssnnessnsicssssncssssscssnsees 6
8. VERAILZE ..ccuuueeriirnnrriiiinnniinssnniicsssssnisssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 6

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjorda bru 2021-11-16
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Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderens kvalifikasjoner E2-2

1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner
Hervarende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverander.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Leveranderene skal fylle ut det elektroniske egenerklaringsskjemaet for offentlige anskaffelser
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leveranderer deltar i konkurransen i fellesskap eller leveranderen stetter seg pa et
annet foretak for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leveranderens eget
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leveranderen i
felleskapet eller for hver leverander som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere
kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Mercell.

Troms og Finnmark fylkeskommune
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Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-3

3. Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling

3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat
leveranderen er etablert.

3.2. Generell informasjon om leveranderen
Leveranderen:
Navn
Adresse
Telefon
Telefaks
E-post

3.3. Leverandeorens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leveranderens struktur.

Enkeltstaende Konsortium: Joint Venture: Annet:
firma:

Dersom "Annet" — vennligst spesifiser:

3.4. Leverandorer som deltar i fellesskap
Leveranderer som deltar i fellesskap mé fylle ut folgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos i arbeidsfellesskapet

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-4

3.5. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

4. Leveranderens skonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3
Leveranderen skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For gvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer
1 tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsd vedlegges her.

Egenkapital Ar:

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsérene. Med
relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning

Egenkapitalandel | Ar:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-5

5. Leveranderens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4

5.1. Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfert eller giennomferer i lopet av de siste fem arene regnet fra
tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsa gis pa eget skjema.

Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn,
stilling/tittel i referanseprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utferelse (fra-til) admm

Verdi i mill. kr. inkl. mva

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

H1-verdi inkl. underentreprengrer

Kort beskrivelse av oppdraget
inkl. hvilke arbeider som ble
utfort av leveranderen selv og
hvilke arbeider som ble utfort av
underleveranderer

Troms og Finnmark fylkeskommune
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Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner E2-6

5.2. Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.

6. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5

6.1. SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1

7. Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2
Leverander skal levere skatteattest i trdd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.

8. Vedlegg

I dette skjemaet fremgar folgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklering
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest

Troms og Finnmark fylkeskommune
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Vedlegg 1

Der leveranderen eller et felleskap stotter seg pa kapasiteten til en annen virksomhet benyttes
folgende forpliktelseserklaering.

*k%x

MAL FORPLIKTELSESERKLARING

Firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til
firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1[prosjektnavn her] for folgende arbeider;

Dato:

For..........oo

Signatur

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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Fullmakt

[Firmanavn pa leverandgr/underleverandgr] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse])
gir herved

Troms og Finnmark fylkeskommune org. nr. 922 420 866MVA

Prosjekt [kontraktsnummer] Fullmakt gyldig til [dato]
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, & innhente opplysninger om

1. vére skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgar av skjemaet ”Informasjon
om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser pé skatt/avgift mv - RF-
1244, (skatteattesten);

2. innrapporteringer pa RF-1199 vedrerende oppdraget og RF-1198 vedrerende arbeidstakere pa oppdraget
til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker; og

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lonn pa i a-meldingen;

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. For det tilfelle at
ovennevnte bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten
ogsa gjelde alle opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.

Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til 3 bevare taushet om disse
opplysningene. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune har innhentet om underentreprengrer kan
likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune
har hentet inn kan meddeles pa tvers internt i fylkeskommunen. Overtredelse av taushetsplikten kan medfgre
straff etter straffeloven (2005) § 209.

Fullmakten gjelder fem ar fra dato for undertegning.

Det samtykkes i at Troms og Finnmark fylkeskommune kan sende forespgrsel om informasjon etter denne
fullmakt (inkludert fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe
informasjonen. Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-
post til Troms og Finnmark fylkeskommune. Som kryptert e-post regnes ogsa e-post som ikke selv er kryptert,
men hvor den sensitive informasjonen fremgar av kryptert vedlegg til e-posten.

Som vedlegg til denne fullmakt folger fargekopi av pass, bankkort, forerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for
statsborgere innen EU/EQS/EFTA) fra den som har signert pa denne fullmakten. (Legitimasjonen og kopien ma
tydelig vise bilde, navn, fedselsdato og signatur).
Det bekreftes at denne fullmakten innebaerer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av
taushetsplikten.

[Sted], den [dato]

[Firmanavn pa
leverandgr/underleverandgr]

Signatur

[Navn pa den/de som undertegner.
Vedkommende ma ha signatur eller
prokura og denne ma fremga av
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]

Troms og Finnmark fylkeskommune
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DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA
SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

9. INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet
skatteattest)

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Hovednzring:

Antall ansatte innmeldt:

Registrert i folgende registre:
Register Ja/Nei Reg.dato
Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MV A-registeret

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer — belop:
Oppgavehyppighet

Gjeldende forste termin for MVA
oppgaveplikt:

Slettet MVA termin:

Tre siste terminer:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjennsberegnet oppgave

Utgéende merverdiavgift, hey sats innlevert oppgave

Utgéende merverdiavgift skjennsberegnet oppgave

Inngdende avgift innlevert oppgave

Inngdende avgift skjennsberegnet oppgave

Levert A-melding. Tre siste terminer — grunnlag arbeidsgiveravgift:

Termin

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalt:
Forskuddsskatt, forskuddspliktig:
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:
Restskatt:

Forskuddstrekk pr dags dato:
Arbeidsgiveravgift pr dags dato
Annet:

Merverdiavgift pr dags dato

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16



Kapittel E Svardokumenter

Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner

E2-10

Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstaende opplysninger attesteres:

Myndighet Dato

Underskrift

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva
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E Svardokumenter

E3 Beskrivelse med utfylte priser

Her prises kapittel D1 1 konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver har levert ut
konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, ber leveranderen levere
tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E4-1
E Svardokumenter
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner
Timepriser for mannskap og maskiner skal vere i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27
Regningsarbeider.
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.
1. Timepriser mannskap
Spesifikasjon Timepris Timer | Sum pris
Kr/time
Mannskap 100
(unntak er spesifisert nedenfor)
Stikningslag med komplett utstyr 50
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg:
(overfores til Sum mannskap og maskiner)
2. Overtidstillegg
Overtidstillegg Tillegg Timer | Sum pris
i forhold til ordinzr timesats for mannskap ogi | Kr/time
forhold til ordiner timesats for maskiner
inklusiv forer
a) for vanlig overtidsarbeid 100
b) hverdager k1 21.00 — 06.00 100
¢) son- og helligdager (hele degnet) 100
Sum overtidstillegg:
(overfores til Sum mannskap og maskiner)
Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E4-2
3. Timepriser maskiner

Onsket maskintype Vekt Tilbudt maskin Arsmodell | Timepris Timer | Sum pris

(byggherrens behov) Lofte- Arstall Kr/time

kapasitet
mv

Maskiner inklusiv ferer:

Gravemaskin >20 100

Lastebil m/ kran >20 100

Vals >10 50

Gravemaskin m/ >25

. 100
pigghammer
Sum maskiner:
(overferes til Sum mannskap og maskiner)

4. Timepriser samhandlingsfase

Timepriser knyttet til samhandlings- og Timepris Timer Sum pris

utviklingsfasen Kr/time

Prosjektleder (entreprener) 5

Anleggsleder s

@vrige deltakere 20

Sum samhandlingsfase:
(overfeores til Sum mannskap og maskiner)

5. Sum mannskap og maskiner

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg

Sum overtidstillegg

Sum maskiner

Sum samhandlingsfase

Sum mannskap og maskiner

Overfores til kap. ES
Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva 2021-11-16
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ES5 Tilbudsskjema

E5-1

E Svardokumenter
ES Tilbudsskjema

Hovedprosess 1
Hovedprosess 2
Hovedprosess 5
Hovedprosess 6
Hovedprosess 7

Hovedprosess 8

Forberedende tiltak og generelle kostnader
Sprengning og masseflytting
Vegfundament

Vegdekke

Vegutstyr og miljatiltak

Bruer og kaier

Sum 1 henhold til kap. E3

Sum mannskap og maskiner 1 henhold til kap. E4

Total tilbudssum uten merverdiavgift

kr
kr

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nedvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette

tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle kravene i helse-, miljo- og
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga

og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet.

, den

stempel, underskrift

Organisasjonsnummer:

Fullstendig firmanavn:

Fullstendig adresse:

Postnummer og —sted:

Telefonnummer og kontaktperson:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 7892 Bentsjordelva

2021-11-16
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