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Oppdrag Tednebakkane omsorgssenter  

Restrisikorapporten gjelder Hele oppdraget 

Oppdragsgiver / 

oppdragsgivers kontaktperson: 
Øygarden kommune/ Jostein Sangolt Foldnes 

Byggherre / 
byggherres kontaktperson: 

Øygarden kommune/ Jostein Sangolt Foldnes 

Rådgiver: Norconsult AS 

Oppdragsleder: Aud Gilberg  

Fagansvarlig: Aud Gilberg  

Andre nøkkelpersoner: Jorunn A. Nygaard (ARK), Jeff Steelhammer (RIB), Kjell-Henry 

Myren (RIV), Michael Mutalib (RIE) Jostein Karlsen Hjertnes (RIBr) 

KONKLUSJON

Spesiell restrisiko.  

Med bakgrunn i forutsetningene i kap. 2 er det identifisert spesiell restrisiko forbundet med 
arkitektoniske og/eller tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. Risiko er klassifisert i følgende 
kategorier: 

o Risiko kan påvirkes av andre prosjekterende parter. 
o Risiko må håndteres ved iverksetting av risikoreduserende tiltak i utførelsesfasen. 
o Risiko må håndteres ved iverksetting av risikoreduserende tiltak under bruk/drift/ vedlikehold. 
o Risiko må håndteres ved iverksetting av risikoreduserende tiltak under ombygging/riving. 

F01 2021-12-08 Restrisiko forprosjekt AGi JANy AGi

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)” 
omfatter krav til prosjekterende om, innenfor rammene av sitt oppdrag, å risikovurdere egne løsninger. 

I henhold til forskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere 
forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.  

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De forhold 

som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå 
risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren. 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon av arkitektoniske og tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. 

Risiko er søkt redusert så langt som mulig gjennom arkitektoniske og tekniske valg i oppdraget.   

Denne rapporten oppsummerer spesiell restrisiko forbundet med Norconsults løsninger i oppdraget, 
og er ment å ivareta kravet til dokumentasjon av risiko til byggherre iht. forskriftens § 17.   

2 FORUTSETNINGER 

 Rapporten beskriver spesiell restrisiko forbundet med arkitektoniske og/eller tekniske 
løsninger i Norconsults oppdrag. ”Restrisiko” betegner risiko knyttet til spesielle risikoforhold 
som er identifisert, men ikke lar seg eliminere eller redusere ytterligere gjennom de løsninger 
Norconsult har hatt ansvaret for i oppdraget. 

 Vurderingen er overordnet og kvalitativ. 
 Vurderingen omfatter spesielle risikoforhold forbundet med: 

o Riving og bygging/ ombygging (bygging/anlegg/installasjon/montasje) 
o drift og vedlikehold 

 Vurderingen er basert på foreliggende løsninger i skisseprosjekt per 06.10.2021 
 Rapporten omfatter ikke risikoforhold som entreprenøren er pålagt å ivareta i sitt 

styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen.  

3 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Dok. nr. Versjon/Dato: Dok. navn:

FI1 2021-10-06 Fareidentifikasjon Bygge- og anleggsfase 

FI2 2021-10-06 Fareidentifikasjon Driftsfase 

4 BESKRIVELSE AV SPESIELL RESTRISIKO OG FORSLAG TIL TILTAK 

4.1 Spesiell restrisiko forbundet med riving og bygging/ ombygging 

Fare Skildring Tiltak 

Arbeid nær VA-installasjoner 
i grunnen

Det skal etableres nye 
sandfangskummer for uteområdet. Ingen 
spesiell risiko, men usikkert om det må 
sprenges i området for etablering av nye 
sandfangskummer.   

Avklare tidlig ev. behov for sprenging

Arbeid nær 
høgspentledningar og 
elektriske installasjonar

Eksisterende tavle må fungere 
provisorisk under bygging, med 
midlertidig tilførsel til røykerom - vil gi 
spenningssatte kabler i tak og/ eller vegg 

Entreprenør må kartlegge og merke 
strømsatte kabler før riving.
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Arbeid på stader med 
passerande trafikk

Offentlig gangveg krysser tomt. 
Omlegging av gangveg er del av tiltaket.

Vurdere spesielle siringstiltak mot 
offentleg gangveg 

Gode rutiner i byggefase 

Arbeid som innebærer bruk 
av sprengstoff

Ev. sprenging i fbm graving av grøfter og 
etablering av byggegrop

Generelle sikringstiltak som TE må 
implementere. Ev. inn i SHA-planen.

Arbeid i sjakter, underjordisk 
masseforflytting og arbeid i 
tunnelar

Ingen tilkomst til loft over fløy 9. Trang 
tilkomst mellom takstoler 

Generelle sikringstiltak som TE må 
implementere. Etablere luke+stige for 
tilkomst til loft. 

Belysning

Arbeid som innebærer at 
personer kan bli skadet ved 
fall eller av fallende 
gjenstander

Generell problematikk for hele tiltaket 

Spesiell fare knyttet til arbeid på kryploft 

Generelle sikringstiltak som TE må 
implementere. Evt. inn i SHA-planen.

Arbeid som innebærer riving 
av bærende konstruksjoner

Hulltaking/ riving av bærende 

konstruksjoner 
Generelle sikringstiltak som TE må 
implementere. Evt. inn i SHA-planen.

Arbeid med montering / 
demontering av tunge 
element

Meisling av golvstøp. 

Demontering/ montering av vinduer 

Generelle sikringstiltak som TE må 
implementere. Evt. inn i SHA-planen.

Arbeid som innebærer fare 
for helseskadeleg 
eksponering for støv, gass, 
støy eller vibrasjonar

Støv ifbm. meisling av golv og riving Generelle sikringstiltak som TE må 
gjennomføre. SJA før riving 

Det må utarbeides 
miljøsaneringsbeskrivelse før oppstart 
av arbeider.  
Vil avdekke ev. behov for spesielle tiltak 
ifm riving.

Arbeid som innebærer brann- 
og eksplosjonsfare

Generell risiko ifbm. varmtarbeid Generelle sikringstiltak som TE må 
gjennomføre.

Arbeid som innebærer 

endring av 

brannalarmanlegg/ 

rømningsveger 

Tiltak kan blokkere eksisterende 
rømningsveger 

Sikre midlertidig rømningsveger. 
Utarbeide midlertidige rømningsplaner 

4.2 Spesiell restrisiko forbundet med drift og vedlikehold 

Fare Skildring Tiltak 
Arbeid nær 
høgspentledningar og 
elektriske installasjonar 

Arbeid i tavler o.l. Adgang må tillatast kun for kvalifisert 
personell. BH kan redusere risiko 
med arbeidet med låsplan 
/adgangskontroll.

Arbeid på stader med 
passerande trafikk 

Skjermvegg rundt hage kan 
medføre dårlig sikt for passerende 
trafikk. 

Kommentar: Løsning er bearbeidet i 
videre prosjektering. Utkjørsel fra 
parkeringsplass er flyttet og 
plassering av gjerde justert for å 
bedre sikt.  
Videre tiltak: Tydelig skilting

Arbeid i sjakter, underjordisk 
masseforflytting og arbeid i 
tunnelar 

Tilkomst til kryploft Løsning bearbeides i videre 
prosjektering. Det bør etablerast 
permanent tilkomst til kryploft over 
fløy 9.  
Kommentar: Etablering av ny tilkomst 
er beskrevet. 

Arbeid som innebærer at 
personer kan bli skada ved fall 
eller av fallande gjenstandar 

Fall på glatt underlag Løsning bearbeides i videre 
prosjektering, med tilstrekkelig 
skliklasse på overflate ute og inne 
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Kommentar: er beskrevet i 
konkurransegrunnlag for TE

Arbeid med ioniserende stråling 
som krever at det utpekes 
kontrollerte eller overvåkede 
soner 

Fare for opphoping av radon hvis 
ev.  radonsperre skades ifbm 
opphogging av golv.  

Radonforhold og forhold i 
eksisterende bygg må avklares i 
detaljprosjekteringsfasen, og det må 
ev. etableres radonsikring hvis dette 
er påkrevd. Beskrevet i KG. 

Arbeid som innebærer fare for 
helseskadelig ergonomiske 
belastninger 

Tunge løft og arbeid i lav høgde.  
Dvs, arbeid med pleietrengande 
bebuar eller arbeid på kjøken 
(oppvask/ tillaging av mat i omn). 

Bebuar flyttast til ei anna avdeling når 
de mister bevegelsesevna.  
Det er prosjektert løysing med 
oppvaskmaskin og omn plassert i høg 
posisjon. TE må følgje opp dette i 
detaljprosjektering og utføring 

Arbeid som innebærer fare for 
overfall

Beboere kan ha utagerende 
oppførsel og er samstundes ofte 
fysisk sterke og raske. Det er fare 
for at løse gjenstander vil bli kastet 
rundt.

Alternative fluktveier ut av farlige 
situasjoner er ivaretatt i prosjektert 
løsning ved at pleiar har fleire 
utgangar frå bebuarrom og fellesrom. 
Dører frå service- områder har enten 
kikkehol eller glas slik at ein har godt 
oversyn over nærområdet. Kjøken er 
fysisk avskilt frå bebuarareal. TE må i 
gjennom-føringsfasen vidareføre 
avklaringar med oppdragsgjevar, med 
tanke på kva for inventar og utsyr 
som må festast godt og korleis. 


