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Oppdrag Miljøkartlegging og utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag 

Restrisikorapporten gjelder Omegastasjon Lurøy - Rivingsarbeider 
  

Oppdragsgiver / 
oppdragsgivers kontaktperson: 

Nordland Fylkeskommune v/Terje Krommen 

Byggherre / 
byggherres kontaktperson: 

Nordland Fylkeskommune v/Terje Krommen 

  

Rådgiver: Norconsult AS 

Oppdragsleder: Roy Arne Johansen 

Fagansvarlig: Roy Arne Johansen  

Andre nøkkelpersoner: Marina Haavik (KS) 
 

KONKLUSJON 

 
Spesiell restrisiko  

Med bakgrunn i forutsetningene i kap. 2 er det identifisert spesiell restrisiko forbundet med 
arkitektoniske og/eller tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. Risiko er klassifisert i følgende 
kategorier: 
 

o  Risiko må håndteres ved iverksetting av risikoreduserende tiltak i utførelsesfasen. 
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)” 
omfatter krav til prosjekterende (§ 17). Innenfor rammene av sitt oppdrag skal de prosjekterende 
kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller 
anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og 
skal dokumenteres. 

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De forhold 
som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå 
risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren.  

Det er gjennomført fareidentifikasjon av arkitektoniske og tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. 
Risiko er søkt redusert så langt som mulig gjennom arkitektoniske og tekniske valg i oppdraget.   

Denne rapporten er ment å ivareta kravet til dokumentasjon av risiko til byggherre iht. forskriftens § 17.   

2 FORUTSETNINGER 

 Rapporten beskriver spesiell restrisiko forbundet med arkitektoniske og/eller tekniske 
løsninger i Norconsults oppdrag. ”Restrisiko” betegner risiko knyttet til spesielle risikoforhold 
som er identifisert, men ikke lar seg eliminere eller redusere ytterligere gjennom de løsninger 
Norconsult har ansvaret for i oppdraget. 

 Vurderingen er overordnet og kvalitativ. 
 Vurderingen omfatter spesielle risikoforhold forbundet med: 

o Rivingsarbeider. 
 Vurderingen er basert på foreliggende løsninger per 07.01.2022. 
 Rapporten omfatter ikke risikoforhold som entreprenøren er pålagt å ivareta i sitt 

styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen.  
 

3 BESKRIVELSE AV SPESIELL RESTRISIKO OG FORSLAG TIL TILTAK 

3.1 Generelt om prosjektet 

I forbindelse med fareidentifikasjon er det registret risiko og risikoreduserende er foreslått. Dette er 
angitt i notatet.  

3.2 Spesiell restrisiko forbundet med bygging, ombygging og/eller riving 

Det ble registrert følgende restrisiko: 

- Kabler i grunnen 
- Fare for ras fra overliggende terreng 
- Fare for drukning ved riving kai 
- Riving av høye betongvegger, demontering utstyr 
- Riving av bygg, fare for skader under riving 
- Havari av kranutstyr 
- Asbest og andre helse- og miljøfarlige stoffer iht. miljøsaneringsbeskrivelse 

 

3.3 Spesiell restrisiko forbundet med drift og vedlikehold 

Ingen. 


