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A. Prosjektinformasjon 

A.1. Dokumentliste 
Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her. 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

DOKUMENT DATO 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 
ESPD-skjema 

2022-03-09 

2 D-kap: 
Datafiler med mengder fra kap D1 
D2-1 Tegningsgrunnlag 
D2-2 SHA-plan 
D2-3 Tiltaksliste 
D2-4 YM-notat 
 

 
2022-03-09 
2022-03-09 
2022-03-09 
2022-03-09 
2022-02-18 
 

3 Prosesskoden: 
Håndbok R761 – Prosesskode 1 
Håndbok R762 – Prosesskode 2 
 

2018 
2018 

4 Vegbygging, håndbok N200 2021 

5 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2012 

6 Avfallshåndtering, håndbok R765 2015 

7 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2021 

8 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 
dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport (TR) 2505, 
Statens vegvesen. 
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 

2008-01-22 

2018-12-11 
2018-12-11 

9 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 
670 

2018-12 

15 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene 

 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter
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DOKUMENT DATO 

16 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen   

17 Fastsatte skjema som skal brukes: 

• HMS-månedsrapport 
• Målebrev 
• Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten 
• Avviksmelding 
• Krav om endringsordre 
• Endringsordre 
• Skjema for Inntakskontroll – Erklæring ved bruk av 

underentreprenør 

 

 

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 
håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 
omnummereringen. 
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A.2. Innbydelse til tilbudskonkurranse 
Kontraktsarbeid: 

Fv. 2620 Vågårusten og fv. 2660 Prestgardsbrue - Brustugu - utbedringstiltak 

På det tidspunktet konkurransen kunngjøres foreligger det en rekke anbefalinger og tiltak 
knyttet til koronaviruset og CoVid-19. Tilbyder skal ta hensyn til disse anbefalingene og 
tiltakene ved inngivelse av tilbudet. Tilbyder skal likeså ta hensyn til fremtidige tiltak 
knyttet til viruset som ikke fremstår som usannsynlige ved tilbudsfrist. Hvis det i 
kontraktsperioden skulle oppstå hindringer grunnet koronaviruset og CoVid-19 som 
fremsto som usannsynlige ved tilbudsfrist, vil oppdragsgiver behandle disse som force 
majeure-hendelser selv om force majeure-situasjonen var kjent ved tilbudsfrist.  

Innlandet fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og 
økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves 
erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til 
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets 
kap. B2. 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa).  

Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse:  Bygg-/anleggsarbeider 
Under terskel:   Iht foa §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 

Konkurransen gjennomføres via Innlandet fylkeskommunes 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer 
via KGV, se kap. B1.  

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest når tilbyder er valgt.  

 

Innlandet fylkeskommune 2022-03-09.  

_________________________________________   
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A.3. Orientering om prosjektet 

A.3.1. Arbeidenes art og omfang 
Det skal utføres arbeid på fv. 2620 i Sel kommune og fv. 2660 i Lesja kommune. Standarden 
på strekningene er ikke tilfredsstillende, og det må derfor utføres utbedringstiltak. Arbeidet 
omfatter i hovedsak punktvis masseutskifting i vegbanen, utskifting av stikkrenner, grøfting 
og dekkelegging. 

Orienterende mengder: 

• Stikkrenner: 120 m 
• Masseutskifting: 12.000 m2 

Mengdene er basert på byggherrens registreringer. Det må regnes med endringer både i 
mengde og i hvilke punkter som skal utbedres innenfor de angitte vegstrekningene. 

Det er utarbeidet prinsippskisser for hovedprosessene i kontrakten.  

Entreprenøren kan ikke regne med å kunne starte opp med anleggsarbeidene før etter 
vårløsningen.  

A.3.2. Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

A.3.3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om 
samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 

Entreprenøren kan ikke regne med å kunne starte opp med anleggsarbeidene før etter 
vårløsningen.  

Frist for ferdigstillelse er 2022-09-30. 

A.3.4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om 
eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved 
mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

A.3.5. Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd.  
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A.3.6. Byggherre og engasjerte rådgivere 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

A.3.7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 

 

A.3.8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og 
adkomstmuligheter 

Anleggsområdet ligger på og langs fylkesvegene: 

• Fv. 2620. S1D1 m4400-5500 (Sel kommune) 
• Fv. 2660 S2D1 m3200-13800 (Lesja kommune) 

A.3.9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Driftsentreprenør for fv. 2620 er Mesta AS tom. 31.8.2022 og Stian Brenden Maskinservice 
AS fom. 1.9.2022. 

Driftsentreprenør for fv. 2660 er Mesta AS. 

A.3.10. Spesielle forhold 
Entreprenøren må sikre fremkommelighet for kollektivtrafikk, renovasjonsruter, postlevering 
etc. gjennom hele anleggsperioden. 
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B. Konkurranseregler 

B.1. Konkurranseregler 

B.1.1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser 

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 
generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder 
kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 
tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

B.1.2. Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen tilbudskonkurranse. 

B.1.3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse: 

www.mercell.no 

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 
B3. 

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,0 
Gigabyte (GB). 

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   
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B.1.4. 4. Rettelse, supplering eller endring av 
konkurransegrunnlaget 

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4). 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av 
konkurransegrunnlaget. 

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan 
ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal 
han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

B.1.5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør. 

B.1.6. Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  

B.1.7. Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 

B.1.8. Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §§ 
9-6 (1). 

B.1.9. Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 
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B.1.10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes for angivelse av innklagede i 
klagen: 

Innlandet fylkeskommune. 

B.1.11. Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 

Det tas forbehold om avlysning dersom gjennomføring av anskaffelsen kan medføre at 
Innlandet fylkeskommune går ut over vedtatt økonomiplan med tilhørende årsbudsjett. 
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B.2. Krav til leverandørens kvalifikasjoner - 
Tilbudskonkurranse 

B.2.1. Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 

B.2.2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7 

B.2.2.1 Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt B.2.2.2 til B.2.2.5 nedenfor. Hvert 
enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som 
kvalifisert. 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) 
bokstav a).  

B.2.2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av 
leverandører som er lovlig etablerte foretak.  

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. pkt. B.2.3. 

Dokumentasjonskrav: 

1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det 
land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre leverandøren, 
jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle støttende virksomheter, jf. punkt B.2.3. 

2. Utfylt tabell i kapittel E2 punkt 2.3. 

B.2.2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre 
kontrakten, og skal oppfylle følgende krav:  

• Leverandørens skal ha en egenkapital i prosent på minst 5 %. 
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• Gjennomsnittlig årlig omsetning må minimum tilsvare årsomsetningen på kontrakten 
de siste tre år. 

Dokumentasjonskrav: 
Tabellene i kapittel E2, pkt. 4 skal fylles ut. Oppdragsgiver vil kontrollere angitte beløp 
mot offentlig tilgjengelig informasjon. 

B.2.2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

B.2.2.4.1. Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
tilsvarende arbeider: utbedringstiltak på veg (masseutskifting, stikkrenner), 
arbeidsvarsling. 

Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 
Skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende: 

• Navn på mottaker 

• Beskrivelse av hva kontraktsarbeidene går ut på, herunder leveransen iht. 
kvalifikasjonskravets punkt B.2.2.4.1 og B.2.2.4.2. 

• Hvilke arbeider som ble utført av leveransrøen selv, og hvilke arbeider som ble utført 
av underleverandører (kontraktsmedhjelpere). 

• Tidspunkt for leveransen 

• Kontraktens verdi. 

• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 
(telefonnummer og epostadresse), og angivelse av vedkommende sin rolle hos 
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen 
er tilgjengelig og avgir referanse.  

Leverandøren kan også dokumentere kvalifikasjonskravet ved å vise til samlet erfaring 
hos nøkkelpersonell han råder over og som skal benyttes til dette oppdraget, selv om 
erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.  

Dersom nøkkelpersonell ikke er ansatt hos leverandøren må leverandøren vise at han 
råder over vedkommende, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring. 

 

B.2.2.4.2 Byggherrers erfaringer   

Kvalifikasjonskrav:  
Det kreves at leverandøren kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 
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gjennomført på tilfredsstillende måte. I tillegg vil Innlandet fylkeskommune og andre 
byggherrers erfaringer med leverandøren kunne bli vurdert. 

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 

• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 

• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

• overholdelse av frister 

• oppfølging i reklamasjonstiden 

• bruk av lærlinger 

• samarbeidsevne og evne til å være løsningsorientert. 

Dokumentasjonskrav: 
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 
B.2.2.4.1. Oppdragsgiver foretar en referanseinnhenting hvor kulepunktene ovenfor 
gjennomgås. 

B.2.2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 

B.2.2.5.1. SHA system  

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med relevans for tilsvarende arbeider som 
omfattet av denne konkurransen. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 

Dokumentasjonskrav: 

• Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA. 

• Innholdsfortegnelse til systemet. 

• Beskrivelse av rutine for håndtering av uønskede hendelser, rapportering og 
oppfølging. 

• Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har 
foretatt revisjonen. 
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B.2.2.5.3. Kvalitetsstyring 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. 
Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  

Dokumentasjonskrav:  

• Egenerklæringsskjema som viser at leverandøren oppfyller kravene i ISO 
9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske 
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester 
utstedt av organer i andre EØS-stater. 

Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette 
forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 
kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde 
mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes. 

 

B.2.3. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

B.2.3.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å 
oppfylle kvalifikasjonskravene  

Leverandøren skal i slike tilfeller legge fram dokumentasjon som viser at leverandøren 
råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene h*n støtter seg på. 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra 
disse virksomhetene. 

• Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten som 
leverandøren støtter seg på i henhold til kravene i punkt B.2.2.3, B.2.2.4, B.2.2.5, 
samt dokumentere kvalifikasjonskravene til virksomheten i punkt B2.2.2. 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del 
av tilbudet, jf. punkt 6.  

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene 
til økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk 
ansvarlige for utførelsen av kontrakten jf. punkt 6. 
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Følgende dokumentasjon skal da også leveres: 

• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring, pkt. B2.2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 

B.2.3.2 Fellesskap av leverandører 

Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. 

De deltakende leverandørene skal i så fall levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt B2.2. 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 

• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver 
enkelt leverandør som deltar i fellesskapet. 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt B2.2.3 
i tillegg.  

B.2.4. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon 
som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. 
For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene. 

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b). 

B.2.5. Øvrige bestemmelser  

B.2.5.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 

Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 
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som dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-10. 

B.2.5.1 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 

Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest 
utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er 
etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, 
avgifter og trygdeavgifter. 

For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 
6 måneder.  

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 
underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2.  

B.2.6. Krav til leverandørens dokumentasjon av 
kvalifikasjonskravene 

B.2.6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.  

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  

ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, 
samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  

B.2.6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom: 

1. Utfylt ESPD-skjema 

2. Utfylte svarskjemaer, slik dette er angitt i kapittel E2 

3. De dokumenter som etterspørres under dokumentasjonskravet for hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav, jf. bestemmelsen inntatt nedenfor. 

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1 og 2 skal leveres som en del av 
tilbudet innen tilbudsfristen. Øvrig dokumentasjon leveres på forespørsel jf. 
anskaffelsesforskriften § 17-.1  
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Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder 
eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge 
vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. 
samarbeidende foretak, jf. punkt B.2.3). Tilsvarende gjelder for andre offentlige 
oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring 
fremgår av punkt B2-7 med videre henvisning. 

B.2.7. Avklaringer 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder B.3.5 tilsvarende. 
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B.3. Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud - 
anbudskonkurranse 

B.3.1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud. 

B.3.2. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 

B.3.3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis som angitt i kapittel B2 og E. 

Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev som er datert og 
underskrevet. 

Etter innlevering skal tilbudet være komplett. 

B.3.4. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 
R761/762 kapittel 4.3. 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det 
enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

Særskilt om prising av tilrigging: 

Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 1.000.000 eks. mva. 
Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 
enhetspriser. 

B.3.5. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3 
Oppdragsgiver planlegger dialog i form av rettinger og avklaringer.  

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utløp ta stilling til hvorvidt dialog skal 
gjennomføres eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3). 

B.3.6. Alternative tilbud. 
Det er anledning til å gi alternative tilbud.  
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B.3.7. Avslutning av konkurransen 

B.3.8.1. Meddelelse om valg av leverandøren 

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten.  

B.3.8.2. Karensperiode  

Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble 
sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå 
kontrakt med den valgte leverandøren, jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 

B.3.8.3. Avlysning  

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning. 
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C. Kontraktsbestemmelser 

C.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- 
og anleggskontrakt. 
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C.2. Spesielle kontraktsbestemmelser for Innlandet 
fylkeskommune 

C.2.1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 

C.2.1.1 Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 
maskiner (jf. E4 pkt 1, 2 og 3). 

C.2.2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 

C.2.3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller 
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av 
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. 

Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn.  

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og 
kompetanse som angitt i tilbudet. 
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C.2.4. Bestemmelser om arbeidstakere 

C.2.4.1 Personell 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 

C.2.4.2 Lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere 
i egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som 
direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 
denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide 
skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- 
og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 
entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte 
kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
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Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 
gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på 
ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som 
benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon 
skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte 
arbeidstakere. 

C.2.4.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi 
til byggherren. 

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager 
etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, 
dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av 
oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene 
på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 
skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 
Byggherrens tilbakeholdsrett. 

C.2.4.4 Språkkrav for arbeidstakere 

Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik 
at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre 
språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å 
direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et 
språk alle forstår. 

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene 
på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 
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Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 

C.2.4.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 

Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 
brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 

• personell, jf. punkt 4.1 

• ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 

• rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 

• språkkrav, jf. punkt 4.4 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene. 
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsene. Mulkt påløper for hver 
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er 
konstatert. 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere 
kreves stanset umiddelbart. 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig 
mislighold iht. NS 8406 pkt. 29. 

C.2.5. Lærlinger 

C.2.5.1 Krav til bruk av lærlinger 

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 1,1 mill. kroner eksklusive 
mva. og med varighet over tre måneder. 

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
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Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører. 

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 
eller EØS-land. 

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 
vedkommende under kontraktsarbeidene. 

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 
overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 
entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 
den frist byggherren fastsetter. 

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 
Innlandet fylkeskommune. 

C.2.5.2 Kompensasjon for bruk av lærlinger 

Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 

Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen 
av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 

C.2.6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
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C.2.7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 

C.2.8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha 
konferert med byggherren. 

C.2.9. Behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger skal skje i henhold til personopplysningsloven og EU’s 
personvernforordning gjeldende fra mai 2018. 

Det skal inngås en databehandleravtale mellom Innlandet fylkeskommune og 
hovedentreprenør, basert på Innlandet fylkeskommune sin databehandleravtalemal. 
Databehandleravtalemalen finnes på https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-
kontrakt-og-avtalemaler/databehandleravtale-og-sjekkliste. Denne vil bli gjennomgått i 
samhandlingen. 

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Innlandet fylkeskommune 
registrere entreprenøren med en navngitt kontaktperson og dennes kontaktinformasjon i 
datasystemene for kontraktsoppfølgning. I tillegg vil og navn på alle som utfører arbeid i 
kontrakten, samt deres adresse og telefonnummer bli registrert i byggherrens eget 
elektroniske verktøy for kontraktsoppfølgning. Opplysninger om sine registrerte data, kan 
entreprenøren/de som utfører arbeid få ved henvendelse til byggherren. Disse 
opplysningene blir ikke utlevert til andre. 

De datasystemer som benyttes i kontraktsgjennomføringen skal ikke gi byggherren 
tilgang til personopplysninger utover opplysningene som er nødvendig for å følge opp 
denne kontrakten. 

C.2.10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. Eventuelle innsigelser til referat skal være BH i hende 3 hverdager ette mottak av 
referat. 

C.2.11. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 

1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 

• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 

https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/databehandleravtale-og-sjekkliste
https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/databehandleravtale-og-sjekkliste
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• Møtestruktur 

• Roller, ansvar og fullmakter 

• Kommunikasjon 

• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 
arbeidsoperasjoner 

2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 

• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 

• Kontroll og oppfølging 

• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 
hverandre? 

4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 

• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 

• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 

Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate 
møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av 
partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal 
forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet 
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
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Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 

For denne kontrakten er det avsatt 2 uker/dager til samhandling regnet fra underskriving 
av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og 
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen 
forlenges. 

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares 
om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres 
etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. 
Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. 
Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. 
Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen 
faktura, og regnes ikke som endring. 

C.2.12. Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er 
avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt 
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene 
tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til 
mindre enn 2 møter pr. år. 

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal 
det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens 
ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er 
engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - 
hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på 
deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 

C.2.13. Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
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Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 

C.2.14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den 
annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.  

Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved 
retur av kommentar til entreprenør. 

C.2.15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

C.2.15.1 Entreprenørens sikkerhetstillelse 

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de 
enkelte deltakende firmaer. 

Sikkerhetsstillelsesdokumentet skal leveres i kontraktens samhandlingsverktøy. 

Sikkerhetsstillelsesdokumentet vil ikke bli returnert ved garantiens utløp. 

C.2.15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

C.2.16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes 
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
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C.2.17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

C.2.17.1 Generelle krav 

Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor 
ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor 
entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

C.2.17.2. Kvalitetsplan 

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

Organisasjonsplan: Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten 
samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og 
formelle kontaktlinjer. 

Kontrollplan: Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og 
forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring 

• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring 

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon, 
kontraktsmengde, prøveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen. 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og 
utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 

Arbeidsprosedyrer: Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. 

Avviksbehandling: Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen 
skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt 
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. 

Dokumentbehandling: Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. 



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 34 av 83 
 

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende 
modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides 
etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter. 

C.2.17.3. Dokumentasjon og rapportering 

C.2.17.3.1. Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 
minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette 
gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre 
miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, 
geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger. 

Innmålinger og registreringer 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt 
håndbok R761 og R762 Prosesskoden  

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik 
eller endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne 
se på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  

Som utført-dokumentasjon 

Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 
prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 

Kvalitetskrav  

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 
vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  

Dataformat  

Dokumentasjonen skal leveres Innlandet fylkeskommune på digital form. 
Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet 
som programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se 
håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Koordinatreferansesystem  

Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet 
(koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte 
koordinatreferansesystem, se håndbok  
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V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i 
kontraktens kapittel D. 

Organisering av objekter i 3D-modeller  

Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 
angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  

Katalogstruktur  

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 
håndbok V770 Modellgrunnlag.  

Filnavn  

Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Opplysninger om dokumentasjonen  

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 
tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 
Modellgrunnlag. 

Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 
benyttes i vegprosjekter. 

C.2.17.3.2. Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  

C.2.17.3.3. Avviksmelding 

Fastsatt skjema «Avviksmelding" skal brukes. 

C2.17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 

C.2.17.4.1 Kvalitetssystem 

For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».  
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Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende 
produkter som entreprenøren har ansvar for. 

C.2.17.4.2 Spesielle kompetansekrav 

Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som 
portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 
stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 

 

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som 
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse 
skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og 
dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse 
og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for 
ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. 

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold 
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 

Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til 
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte 
stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under 
direkte tilsyn av kvalifisert personell. 

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og 
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig 
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal 
være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som 
det aktuelle arbeidet krever. 

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller 
tilsvarende anerkjent norm. 

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 
9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men 
skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og 
som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet. 

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og 
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 
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Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert 
som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr 
inspektør nivå III. 

C.2.17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 

C.2.17.5.1 Krav til dokumentasjon 

C.2.17.5.1.1 Frister for dokumentasjon 

Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 
Tillegg A i NS-EN 13108-21. 

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 
asfaltering: 

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 
dokumentasjon av spesielle krav etc.) 

• Masseresept (arbeidsresept) 

• Typeprøvningsrapport 

• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er 
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 

Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal 
dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. 

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i 
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider 
pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 
2505 kapittel 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle 
asfaltarbeidet er avsluttet. 

All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende 
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 

C.2.17.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter) 

Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og 
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til 
håndbok N200 og Staten vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon 
om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt 
de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. 

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i 
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn på massereseptene. 
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Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som 
muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt 
valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt 
produsert etter denne metoden. 

C.2.17.5.1.3. Polymermodifisert bitumen, PMB 

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med 
egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele 
perioden for asfaltlegging i kontrakten. 

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 i håndbok N200 
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. 
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 
ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 
yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

C.2.17.5.2 Etterkontroll 

Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke 
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505. 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle 
kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på 
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene 
mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 

C.2.17.5.3. Regler ved mangler og avvik 

C.2.17.5.3.1. Generelt 

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406 punkt 27. 

C.2.17.5.3.2. Trekk for kvalitetsavvik 

Generelt 

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene 
om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3. 

Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor 
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse 
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk 
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den 
totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. 
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Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen 
gjøres etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 

hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 

TP  = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 

TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen 

TF  = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved  
fakturert beløp for prosessen 

Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 
m² benyttes det faktiske areal. 

Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den 
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt 
fakturert beløp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader 
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes 
på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på 
maksimum 2 av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 

Manglende heft til underlaget 

Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 
Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 

Avvik i friksjon 

Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 650.92. Områder med utilfredsstillende 
friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

Avvik i korngradering 

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på 
grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til 
grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.2. 
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Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre 
siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige masser Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen for 
enkeltverdi *)  (%-poeng) 

Trekk 

(%)  

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2. 

Avvik i hulrom 

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 
enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4. 
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover  

toleransegrensene for  

enkeltverdi *)  (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 41 av 83 
 

2,1 - 4,0 30 

4,1 – 5,5 50 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 

 

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 

toleransegrensene for enkeltverdi 
*)  (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,5 – 1,0 5 

> 1 10 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 

Avvik i bindemiddelinnhold 

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 
Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.5. 

Tabell 17.5.5 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover 

toleransegrensen for enkeltverdi 
*)  (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,10 – 0,34 5 

0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1. 

Avvik utover trekktabeller 

Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt i øvre grense i den enkelte 
trekktabell for asfaltarbeider, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en 
delstrekning, skal det legges nytt tilsvarende det som er spesifisert i kontrakt. Der hvor 
dette kreves, skal alle prosesser som er nødvendig for å fjerne underkjent asfalt, samt 
legging av ny asfalt inngå uten kostnader for byggherren. 
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C.2.17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 

Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 
reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  

C.2.17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner 

Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

C.2.17.6.2. Fordelinger 

Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 
61439-serien. 

C.2.17.6.3. Ekomanlegg 

Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, 
prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

C.2.17.6.4. Maskiner 

Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 
bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 

Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 
utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 

C.2.18. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for 
at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
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Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid 
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett 
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for 
at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 

Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 
underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 
byggherre. 

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved 
inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at 
entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge 
skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for 
øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal 
bæres av entreprenøren. 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 

C.2.19. Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 

Ikke relevant for denne kontrakten. 

C.2.20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 
påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 
ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 
innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 
oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 
hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 
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C.2.21. Byggherrens ytelser 

C.2.21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 

For geologiske rapporter gjelder: 

Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag 
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte 
undersøkelsene. 

C.2.21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med 
byggherren.  

C.2.22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av 
ferdigstillelsesfristen 

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren 
å overta anlegget.  

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 20.000 pr 
hverdag. 

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist Xxxxxx bli krevd en dagmulkt kr Xxxxxx pr 
hverdag. 

C.2.23. Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
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C.2.24. Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

C.2.24.1. Generelle bestemmelser 

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som 
ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

C.2.24.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten. 

C.2.25. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

C.2.25.1. Fakturering 

Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 
byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne 
prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 
12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler. 
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Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar 
med det som faktureres. 

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 
kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
formutførte mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse 
prosessene. 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 

https://innlandetfylke.no/kontakt-oss/kontaktinformasjon/ 

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 

• fakturaadresse 

• navn på byggherrens representant eller byggeleder 

• ansvarsnummer 

• prosjektnummer 

• saksnummer i arkivsystemet til Innlandet fylkeskommune (fås fra byggeleder) 

• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

Av hensyn til regnskapsføring kreves det at entreprenøren legger ved oppdatert 
«Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg» ved hver avdragsnota og 
sluttnota. 

Endringer skal faktureres enkeltvis. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere 
enn hver måned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren 
vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

C.2.26. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle 
entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og 

https://innlandetfylke.no/kontakt-oss/kontaktinformasjon/
https://innlandetfylke.no/kontakt-oss/kontaktinformasjon/
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fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene for hver etterspurt timesats. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Timepriser mannskap 

Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 

Timepriser maskiner 

For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

Materialer 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

Byggherrens rett til innsigelse 

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid 
og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 

C.2.27. Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i 
så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes 
etter følgende formel: 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 

der: 
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V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 

S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag. 

K = Kontraktssum (kr) 

C.2.28. Tvister (NS 8406 pkt.31) 

C.2.28.1. Minnelige løsninger  

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 

Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 

Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til 
partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 

C.2.28.2. Tvisteløsning 

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 

 

 



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 49 av 83 
 

C.2.28.3. Parter i tvister  

For tvister som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er Innlandet 
fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som 
Innlandet fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 

C.2.29. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets 
utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne 
kontrakten. 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

C.2.30. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

C.2.30.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres felles WEB-hotell eller lignende. I tillegg kan 
den være i utskrevet format.  

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om 
planen 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens 
risikovurdering i SHA-planen. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre 
risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal 
meldes byggherren så snart som mulig. 

Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for 
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   
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Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider. 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse.  

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner 
skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar 
i arbeidet, og signeres av disse. 

C.2.30.2. HMS-kort 

Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som 
beskrevet i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. 
Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes: 

• Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise midlertidig HMS-
kort med QR-kode fra utgiver av HMS-kortet 

• Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 

• Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 

• Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 
kommune 

• Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det 
kan fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 
fremgår 

C.2.30.3. Føring av oversiktsliste 

SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet, iht. § 15 i Byggherreforskriften.  
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Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

C.2.30.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 

Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og 
navnet tas med i SHA-planen. 

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 
byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter 
Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger 
for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller 
anleggsplassen. 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens 
kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over 
alle virksomheter, til enhver tid henger oppe, godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

C.2.30.5. Besøkende til anleggsområdet 

Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er 
gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 

Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 

C.2.30.6. Opplæring og kompetanse 

Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktarbeidet, inkludert i bruk av arbeidsutstyr. 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
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Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

1. Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2. Kurs for ansvarshavende 

3. Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

C.2.30.7. Arbeidstid 

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. Hver bedrift 
må ha sin egen godkjenning. 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 

C.2.30.8. Arbeidsvarsling 

Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 
N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling 
skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
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C.2.30.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 

Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring 
i bruk. 

Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 
Prøvetakingsmetoder og krav. 

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes, men fylkeskommunen kan fravike 
kravet til bruk av lange vernebukser etter fravikssøknad. 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 

• Vernesko 

• Vernehansker 

• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.  

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 

Omvisning for eksterne 

Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 

C.2.30.10. Kjemiske produkter 

Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt 
håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra 
underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
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Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

C.2.30.11. Sikring av arbeidsstedet  

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til 
barn, naboer og myke trafikanter. 

C.2.30.12. Orden og renhold 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

C.2.30.13. Vernerunder 

Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 

C.2.30.14. Merking og kontrollrutiner 

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 

C.2.30.15. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, 
skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. 
Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i 
grøft og ved stuff.  

Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 
operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde 
for udetonert sprengstoff. 

 



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 55 av 83 
 

C.2.31. Ytre miljø 

C.2.31.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

• Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

• Hindre utilsiktede utslipp 

C.2.30.2. Hensyn til omgivelsene 

Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og 
eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser 
som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

C.2.31.3. Tømmer og treprodukter 

Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i 
kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 

C2.31.4. Avfallshåndtering 

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene 
eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke 
gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under 
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA. 

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres 
byggherren. 
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3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 
%. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal 
sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig 
avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre 
annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige 
masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, 
skal entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens 
organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av 
deklarasjonsskjemaet. 

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. 
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 

C.2.31.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 

Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  

• Asfalt 

• Konstruksjonsbetong 

• Armeringsstål 

I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse 
skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.  

EPD skal være iht. NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 
EPD-Norge, Environdec, IBU). 

EPD skal sendes byggherre før produktet tas i bruk.  

C.2.31.6. Kjøretøy og maskiner 

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 
registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 
Innlandet fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve 
sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte 
maskiner og utstyr.  

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.  
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C.2.31.7. Spesielle krav knyttet til ytre miljø 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 

C.2.32. Fellesbestemmelser for SHA og YM 

C.2.32.1. Beredskapsplan og øvelser 

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 
miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som 
skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse 
(debrifing). 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i 
forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte 
kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. 
Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 

C.2.32.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
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Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i 
Innlandet fylkeskommune sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold 
innen HMS». Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres 
for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). 

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 

Rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  

ulykker i 
forbindelse med 
arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og K4) 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker 
og elektrisitetsulykker  

Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 

Verneombud 

Pårørende (politiet varsler 
ved dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 og 
K1) 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til 
Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  

Verneombud 

Skriftlig 3) 

 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder Skriftlig 3) 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 
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1) Benyttes til forebyggende arbeid 

2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Innlandet fylkeskommunes klassifisering av skader fremgår av 

ELRAPP 
 

C.2.32.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 

Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mèn og død). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Innlandet fylkeskommunes 
prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til 
disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle 
som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 

C.2.32.4. Byggherrens sanksjonsrett 

Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette 
gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 
ham. 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 
byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren 
selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 
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Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke 
til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til 
SHA og YM. 

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli 
utelukket fra fremtidige kontrakter med Innlandet fylkeskommune. Der entreprenøren er 
et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle 
der det er flere enn to. 

C.2.33. Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt 
mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 
omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 
fører til besparelse for denne kontrakten. 

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, 
ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 

C.2.34. Sprengningsarbeider 

C.2.34.1. Transport av sprengstoff 

Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 

C.2.34.2. Sprengningsplaner 

Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært 
forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av 
sprengningsarbeider. 

C.2.34.3. Salveplaner  

Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 
salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av 
salve. 



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 61 av 83 
 

Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert 
salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 

C.2.34.4. Bergsprengningsleder 

Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det 
gjøres sprengningsarbeider. 

C.2.34.5. Bergsprenger 

Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 

C.2.34.6. Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere 
entreprise  

Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 
mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 
planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og 
arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 

C.2.34.7. Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 

I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal entreprenøren holde et eget 
oppstartsmøte før sprengningsarbeidene kan igangsettes. Innen en uke før 
oppstartsmøtet holdes skal entreprenøren fremlegge sertifikater og tillatelser for 
virksomheter som skal utføre sprengningsarbeidene. Byggherren skal ha invitasjon til 
møtet. 

Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at 
sprengningsbehov er blitt kjent. 

C.2.35. Andre bestemmelser 

C.2.35.1. Riggplass 

Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren før arbeidene igangsettes. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 
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• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart 
av arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 
er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 
tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 
Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen 
skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 

Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

• eget soverom med vindu som kan åpnes 

• oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om 
areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet 
er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom. 

• tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 

• vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 

• sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 

• garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 

• stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 
stoler 

• ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 
boligen ren og ryddig. 

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 
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Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for rigg og riggområde med tilhørende 
tillatelser. 

 

C.2.35.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 

Entreprenøren besørger selv alle nødvendige tillatelser og tilknytninger til offentlig nett, 
elkraft m.m. Dette omfatter også selve bruken. Kostnadene inkluderes i enhetsprisen. 

Entreprenøren må også besørge koordinering med ledningseiere i forbindelse med 
omlegging av kabler og stolper som kommer i konflikt med tiltaket. 

C.2.35.3. Kontor og laboratorium for byggherren 

Byggherren stiller ikke krav til kontorrigg. Entreprenøren må besørge sted for avholdelse 
av byggemøter ol. 

C.2.35.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren 
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort 
oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for 
hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 

Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 

C.2.35.5. Arbeidstegninger 

Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere 
overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av 
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget.  
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C.2.35.6. Massedisponeringsplan 

Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal 
disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for 
endringer i massedisponeringen.  

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper: 

• Vegetasjonsmasse 

• Jordmasser 

• Myr og andre ubrukbare masser 

• Sprengt stein i dagen 

• Sprengt stein i tunnel 

• Forurensede masser 

• Resirkulerte masser 

• Masser tilført utenfra 

C.2.35.7 Sanksjoner 

Arbeidsvarsling/sikring 

Ved brudd på arbeidsvarsling inklusive arbeidsvarslingsplaner skal forholdet utbedres 
umiddelbart. Om utbedringen ikke utføres ilegges entreprenøren et trekk på kr. 20 000 kr. 
pr. hverdag pr. tilfelle.   

Eksisterende veger/midlertidig areal 

Dersom ikke veier i og i tilknytning til anleggsområdet holdes fremkommelig, i minst 
samme stand som før anleggsarbeidene startet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 15 
000 pr. hverdag pr. tilfelle.  

Alle arealer hvor eksisterende dekke er skåret og/eller i fjernet i løpet av arbeidsuken skal 
være avrettet med midlertidig dekke i henhold til tegning F01, eventuell fresemasse (Ak) 
innen arbeidsdagens slutt på fredager, med mindre annet er særskilt avtalt med 
byggherren. 

Dersom byggherren finner mangel/brudd på dette kravet vil det bli ilagt entreprenøren en 
sanksjon på kr 15.000,- pr. tilfelle. 

Brudd på forsyning kabler, rør og ledninger 

Ved brudd på el, tele, ledninger/ledningsnett og rør/ledningsnett vil kostnader inklusive 
følgekostnader bli videreført til entreprenør. 
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Omlegginger  

Dersom omlagte veger, gs-veger, avkjørsler og tilsvarende ikke holdes i god forfatning 
med jevn, fast overflate uten slaghull og vaskebrett, ilegges et trekk på kr. 20 000 pr. 
hverdag pr. tilfell inntil forholdet er rettet. 

 

C.2.35.8 Spesielle dokumentasjonsfrister 

Dersom frister ikke overholdes ilegges trekk etter pkt. C.2.35.4. 

Dokumentasjonstype Frister 
HMS-månedsrapportering Innen 10. i påfølgende måned 
Loggbok arbeidsvarsling Hver 14. dag 
Sjekklister, bilde og kontrollplaner for 
utført arbeid 

Forløpende, og senest innen påfølgende 
byggemøte. 

Geometrisk kontroll Leveres før neste arbeidsoperasjoner. 
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C.3. Avtaledokument 
 

Mellom Innlandet fylkeskommune  som byggherre foretaksnr. 974 642 034 

og Xxxxxx    som entreprenør foretaksnr. Xxx xxx xxx 

er inngått følgende avtale:  

1. Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 
2. Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

- Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 

- Korreksjon iflg. pkt. 8      kr xxxxxx 
- Kontraktssum (ekskl. mva)     kr xxxxxx 

3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 
tegninger og dokumenter dette henviser til. 

4. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx. 
5. For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx. 
6. Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. 
NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

7. Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-
arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, 
pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 16. 

8. Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge 
vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 

9. Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 

10. Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer 
hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

xxxxx åååå-mm-dd  xxxxx åååå-mm-dd 
   

byggherre   entreprenør  
 

 (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)  



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 67 av 83 
 

D. Beskrivende del 

D.1. Beskrivelse 

D.2. Tegninger og supplerende dokumenter 

D.2.1. Tegninger 

D.2.2. SHA-plan 

D.2.3. Tiltaksliste 

D.2.4. YM-notat 
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E. Svardokumenter 

E.1. Dokumentasjon fra tilbyder 
Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 
Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  
Beskrivelse med utfylte priser, E3 
Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 
Tilbudsskjema, E5 
Datafil med priser fra kap. D1/E3 
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E.2. Svardokumenter for vurdering av leverandørens 
kvalifikasjoner 

E.2.1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD-skjemaet, fylles ut av den enkelte 
leverandør.  

Opplysninger om leverandør skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette 
kapitlet. 

E.2.2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige 
anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. Kapittel B.2.6.1. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på 
en annen virksomhet for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens 
eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandørene i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 
kvalifikasjonskrav.  

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV 
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E.2.3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

E.2.3.1 Lovlig etablert foretak 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden 
levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

E.2.3.2 Generell informasjon om leverandør 

Leverandøren 

Navn  
Nasjonalitet  
Organisasjonsnummer  
Adresse  
Telefon  
E-Post  

 

E.2.3.3 Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 

 Enkeltstående firma 

 Konsortium 

 Joint Venture 

 Annet 

 

Dersom «Annet» - vennligst spesifiser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.2.3.4 Leverandører som deltar i fellesskap 
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Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, 
organisasjons-
nummer 

Rolle 
(arbeidsoppgaver 
og fagområde) 
hos/i 
arbeidsfellesskapet 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

E.2.3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 

For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til økonomisk 
og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, vedlegges 
her: 

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. Mal for forpliktelseserklæring er 
vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1. 

• Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten som 
leverandøren støtter seg på i henhold til kravene i kap. B2, punkt 2.3-2.5, samt 
dokumentere kvalifikasjonskravene til virksomheten i henhold til kravene i kap. B2, 
punkt 2.2. 

For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til økonomisk 
og finansiell kapasitet, vedlegges her: 

• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 
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E.2.4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, kapittel 
B.2.2.3. 

Leverandøren skal fylle ut tabellene nedenfor. For øvrig vises det til 
dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2. 

Tall hentes fra siste godkjente årsregnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, 
mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i leverandørens 
egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette vedlegges. 

 

 

 

 

 

 

  

Egenkapitalandel 
 

År: 
Sum 

egenkapital 
Sum egenkapital og 

gjeld 
Sum egenkapital/Sum egenkapital 

og gjeld (%)  

    

År Leverandørens omsetning 3 siste godkjente regnskapsår 
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E.2.5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, kapittel B.2.2.4 

E.2.5.1a Relevant erfaring (Firma) – kapittel B.2.2.4.1 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Beskrivelse av hva 
kontraktarbeidene gikk 
ut på, herunder 
relevansen til 
kvalifikasjonskravet 

Oppgi i tillegg hvilke 
arbeider som ble utført 
av leverandøren selv og 
av underleverandører 

     

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i 
referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) 
ååmm 

     

Verdi i mill. kr. ekskl.. 
mva 

     

Totalt antall årsverk      

Herav egne 
arbeidstakere 

     

Herav i underentreprise      
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E.2.5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B.2.2.4.2 

Dokumenteres gjennom oppdragslisten beskrevet ovenfor under punkt E.2.5.1a.  

Opplysninger kan også gis på eget skjema. 
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E.2.6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel 
B.2.2.5. 

E.2.6.1 SHA-system – kapittel B.2.2.5.1 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.1. 

E.2.6.3 Kvalitetsstyring – kapittel B.2.2.5.3 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.3. 

E.2.7. Skatteattester 
Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt. 

E.2.8. Tilleggsdokument 
I dette skjemaet fremgår følgende Tilleggsdokument: 

Mal – Forpliktelseserklæring. 
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Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet 
benyttes følgende forpliktelseserklæring.  

*** 

 

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 

 

Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  

 

firma … … … … … … … … … … i . 

i kontrakt … … … … … … .. … … … 

for å oppfylle følgende kvalifikasjonskrav (henvis til aktuelt pkt. i kap. B2) 

… … …. … …. …. … …. …. …. ….  

Dato:  

 

For … … … … … … … … … … 

 

 

 

… … … … … … … … … … … … 

Signatur 
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E.3. Svardokument for beskrivelse med utfylte priser 
Kap. E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i 
konkurransegrunnlagets kap. D1. 
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E.4. Svardokument - Prisskjema: Timepriser for 
mannskap og maskiner 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 
Regningsarbeider. 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

E.4.1. Timepriser mannskap 
Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 
Timer Sum pris 

Mannskap 
(unntak er spesifisert nedenfor)  200  

Stikningslag med komplett utstyr 
  50  

    
 
    

 Sum mannskap, eksklusivt overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 

E.4.2. Overtidstillegg 
Overtidstillegg 
i forhold til ordinær timesats for mannskap 
og i forhold til ordinær timesats for 
maskiner inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 
  150  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 
  100  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 
  50  

 Sum overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 

  



Innlandet fylkeskommune 
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv. 2620 og 2660 Utbedring 2022 
Kontraktsdokumenter   09.03.2022 

Side 80 av 83 
 

E.4.3. Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 
(byggherrens behov) 

Vekt 
Løfte-
kapasitet 
mv 

Tilbudt 
maskin 

Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 
Gravemaskin <20 t    100  
Gravemaskin 20-30 t    100  
Gravemaskin >30 t    100  
Gravemaskin hjul >12 t    100  
Lastebil     100  
Lastebil med henger     100  
Traktor med henger     50  
Vals >23 kg/cm 

linjelast 
   50  

 Sum maskiner: 
(overføres til Sum mannskap og 
maskiner) 

 

 

E.4.4. Timepriser samhandlingsfase 
Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 
  10  

Anleggsleder 
  10  

Øvrige deltakere 
  30  

 Sum samhandlingsfase: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  
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E.4.5. Sum mannskap og maskiner 
Sum mannskap, eksklusivt overtidstillegg 
  

Sum overtidstillegg 
  

Sum maskiner 
  

Sum samhandlingsfase 
  

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5  
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E.5. Tilbudsskjema 
Sted A Felles kr  

Sted B Fv. 2620 Vågårusten kr  

Sted C Fv. 2660 Prestgardsbure-Brustugu kr  
 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt 
med i dette tilbudet. 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, 
miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli 
gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, 
miljø og sikkerhet. 

 
 

 
, den 

 
 

 
 
 
stempel, underskrift 

 

 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Kontaktperson: 

 
 

 
Epost og telefonnummer: 
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