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1. Innledning 
1.1 Forord 

Følgende dokument er en SHA-plan for entreprise 2 i prosjekt med bygging av ny bro 
over Herøysund, langs fv. 828 på Herøy. 
 
SHA plan for entreprise 2 gjelder bygging av ny bru og tilhørende veg- og 
infrastrukturanlegg. Riving av bygg er utført i entreprise 1. Entreprise 3 omfatter riving 
av eksisterende bru. Bestemmelsene om en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA-plan) ligger i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser (byggherreforskriften).  I denne bestemmelsen står det at byggherre skal 
påse at det foreligger en SHA-plan før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplass. 
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller 
anleggsarbeidet og inneholde følgende:   

● Et organisasjonskart  

● En fremdriftsplan  

● Spesifikke risikoreduserende tiltak.  

● En rutine for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen.  

 

Planen skal være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller 
anleggsplassen.  
 

1.2 Definisjon av begrep 

Definisjon. Forkortelser: 
Arbeidsmiljøloven AML 
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(byggherreforskriften) 

BHF 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) 

IK- forskriften 

Byggherre BH 
Byggherrens representant BR 
Koordinator for prosjekteringsfasen KP 
Koordinator for utførelsesfasen KU 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA 
Rapport for uønsket hendelse RUH 
Helse, miljø og sikkerhet HMS 
Verneombud/Hovedverneombud/Regionale verneombud VO/HVO/RVO 
Sikker jobb analyse (risikovurdering) SJA 
Hovedbedrift (ift. samordning) HB 
Underentreprenør  UE 

Tabell 1: Oversikt over lov, forskrifter, roller, begrep 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 
 

HRP – SHA-plan Side 4 av 9 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. Formål  
2.1 Formål 

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn 
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med 
planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.  
 
SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- 
eller anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til 
byggherreforskriften. SHA-planen vil derfor være et viktig hjelpemiddel for 
koordineringen i utførelsesfasen 
 
Målsetning er at prosjektet skal gjennomføres uten ulykker. For å nå målsetningen, 
risikovurderes alle faser for å kunne finne og kartlegge risikoer. 
 

2.2 SHA-mål 

Målsetting er at arbeid utføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de involverte 
blir ivaretatt på en betryggende måte, slik at prosjektet gjennomføres uten skade på 
personer, materiell, miljø og at det sikres et godt arbeidsmiljø under anleggsarbeidet. 
For å sikre dette, skal prosjektet planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjoner 
og regler i  
"Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser" 
(Byggherreforskriften). 
 
 
 Det skal ikke oppstå skader på arbeidstakere eller 3.person.  

Målsetting for H-verdi er 0 skader som medfører fravær (dvs. H1=0) 
 

 SHA skal være på agendaen i alle prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter. Det 
skal finnes ettersporbar dokumentasjon.  
 

 Målene skal oppnås gjennom god planlegging, organisering og kontroll av 
byggeplassen, i henhold til intensjoner og regler i BHF.  

 
 Hovedbedriften skal utarbeide en månedrapport som viser antall RUH, SJA, antall 

vernerunder og fraværskader som er akkumulert i perioden. 
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3. Orientering om prosjektet 
3.1 Beskrivelse av prosjektmål 

Samfunnsmål – Hovedmålsettingen med prosjektet er å opprettholde infrastrukturen 
på Herøy. I forbindelse med at man bygger ny bru, vil trafikksikkerheten bedres 
betraktelig fordi man bygger en bru med 2 kjørefelt og fortau. Gammel bru er smal, 
enveiskjørt med lysregulering og har ingen tilbud til myke trafikanter.  
 
Prosjektmål – Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Statens vegvesens håndbøker. 
Det skal ikke forekomme skader på mennesker, dyr, materiell eller ytre miljø. – 
Prosjektet gjennomføres i henhold til økonomisk ramme gitt i Nordland Fylkeskommunes 
økonomiplan for 2021-2024, ny Herøysund bru. – Prosjektet skal gjennomføres i henhold 
til fremdriftsplan.  
 
Resultatmål - Tungtransporten skal komme lettere frem og uten stans på grunn av 
lysregulering. - Bedret siktforhold gjennom kurver og slakere stigning på brua. - 
Trygghet for myke trafikanter når det etableres fortau over brua. - Bru bygd for 
fremtiden 
 
 

3.2 Forebyggende Tiltak 

«Forebyggende tiltak» ligger vedlagt SHA-planen og følger de fastsatte sikkerhetskrav 
og bestemmelser som gjelder for denne bygge- eller anleggsplass. Dette er minimums-
krav . Strengere krav kan gjelde for bygge- eller anleggsplassen eller for den enkelte 
arbeidsgiver. 
 
Fylkeskommunen har som byggherre tatt inn et eget punkt om forebyggende tiltak i  
SHA-plan. I byggherreforskriften er forebyggende tiltak beskrevet under byggherrens 
plikter i § 9. Det er ikke et krav om at forebyggende tiltak skal være med i SHA-planen, 
men Fylkeskommunen mener det er hensiktsmessig, siden det har stor betydning for 
arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Fylkes-
kommunen har plikt til å sørge for at kravene i forebyggende tiltak blir etterlevd og 
entreprenør (arbeidsgiver) har plikt til å gjennomføre de forebyggende tiltakene. 
Dersom kravene ikke overholdes kan det bli iverksatt sanksjoner. 
 
Vedlegg 3-Forebyggende tiltak 
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4. Organisasjon og Ansvar 
 
Fylkeskommunen er prosjekteier for Fv. 828 Herøysundbrua og gjennomfører prosjektet, 
ved <enhetens sted>  og innehar byggherre oppgaven i prosjektet. 

 

Byggherre  Nordland Fylkeskommune  

Entrepriseform NS 8405, alt. NS8406 
Tabell 2: Oversikt byggherre og entrepriseform 

  

Rolle Firma Kontaktperson e-post og mtlfnr. 
Byggherre (BH) 
v/ PL 

NFK Terje Krommen terkro@nfk.no 
90 19 21  81 

Koordinator prosjekteringsfasen 
(KP) 

HRP Espen Hoøen eho@hrprosjekt.no  
95 45 93 54 

Koordinator  utførelsesfasen (KU) NFK Maria Karlstad 
Iversen 

Markal08@nfk.no 

Verneombud (VO)    
Hovedbedrift (HB)   m/ rolle:    

Tabell 3: Oversikt roller, firma, kontaktperson og kontaktinformasjon 
  

mailto:terkro@nfk.no
mailto:eho@hrprosjekt.no
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4.1 Organisering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Byggherre 
Prosjektansvarlig 

Christian Høydal Forsmo 
95937915 

 chrfor@nfk.no 

Prosjektleder  
NFK/ BR 

Terje Krommen 
90192181 
terkro@nfk.no 

Prosjekteringsgruppen 
• Adr. Liste e-room 

 

Koordinator utførelse 
(KU) 

Maria Karlstad Iversen 

Hovedbedrift 

Verneombud 
……….. 

 

Koordinator prosjektering  
(KP)/HRP 

Espen Hoøen  
95459354  

eho@hrprosjekt.no 

UE 
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5. Fremdriftsplan 

5.1 Tilstrekkelig tid 

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige 
arbeidsoperasjoner, og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Prosjektets 
fremdriftsplan skal vise at de forkjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik 
at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et hensikts-
messig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.  
 
 

NFK har kontrollert at Ja Dokumentasjon avgjørelse med 
begrunnelse 

Det er avsatt nok tid til 
prosjektering 

 
x 

Fremdriftsplan vedlagt SHA plan fra  
Degree Of Freedom. Viser fremdrift på 

de ulike arbeidsoperasjoner 
 

Det er avsatt nok tid til utførelse 
 
 

x 

Fremdriftsplan fra Degree Of Freedom. 
Viser fremdrift på de ulike ulike 

arbeidsoperasjoner 
 

Det er tatt hensyn til samordning av 
de forskjellige arbeidsoperasjonene 

 
x 

Fremdriftsplan fra Degree Of Freedom. 
Viser fremdrift på de ulike 

arbeidsoperasjoner 
 

   Tabell 4: Oversikt tilstrekkelig tid med dokumentasjon 

5.2 Fremdriftsplan 

 
Det henvises til fremdriftsplan tilhørende konkurransegrunnlaget, utarbeidet av Deegre 
Of Freedom. 
 

6. Spesifikke Tiltak 

6.1 Spesifikke tiltak 

I dette kapitlet beskrives spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for 
liv eller helse. De spesifikke tiltakene er basert på risikovurderinger utført i forbindelse 
med planlegging og prosjektering av prosjektet. Entreprenør skal planlegge arbeidets 
utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risiko-
vurdering av identifiserte risikoområder i SHA-planen. De skal informere byggherren om 
eventuelle risikoforhold som ikke er beskrevet i planen. Byggherren skal sørge for å 
oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
 
Utførende virksomheter skal gjennom risikovurderingen og sitt HMS arbeid, avdekke 
behov og gjennomføre SJA for de arbeidsoperasjoner de finner nødvendig for at 
arbeidene skal gjennomføres på en til enhver tid sikker måte.  
 
Vedlegg 2- Risikoregistrering prosjektering 
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7. Avvikshåndtering  
Tabell 8 benyttes for å rapportere, dokumentere endringer og oppdatere en ajourføring 
av planen. Rutinen for endring og oppdatering av planen skal gå begge veier,både fra 
byggherre til de utførende og fra de utførende til byggherren. Byggherren oppdaterer 
planen fort-løpende ved endringer som har betydning for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. Eksempell på endringer kan være: 
 

 Endring i organisasjonskart 
 Endring i beskrivelse av utførelse av arbeidsoperasjoner 
 Endring i fremdriftsplan i tid 
 Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring i utførelse av tiltaket 
 Identifisere nye risikoforhold 
 Spesifikke tiltak utføres ikke iht. planen 
 Omprosjektering som medfører nye eller endrede risikoforhold med behov for 

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplan. 
 

Nr. Tekst Ansvar Dato 
00    
01    

 
8. Vedlegg 
Vedlegg 1 – Covid – 19 smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser                            
(NHS C19001:2021) 
Vedlegg 2 – Risikoregistrering prosjektering 
Vedlegg 3 – Forebyggende tiltak 
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