
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Konkurranse og kontrahering 74 dager 23.05.2022 01.09.2022

3 Konkurransegrunnlag 25 dager 23.05.2022 24.06.2022

4 KS Innkjøp 3 dager 27.06.2022 29.06.2022

5 Utlysning 0 dager 30.06.2022 30.06.2022

6 Tilbudsfase 34 dager 01.07.2022 17.08.2022

7 Befaring 1 dag 16.08.2022 16.08.2022

8 Tilbudsfrist 0 dager 19.08.2022 19.08.2022

9 Kontroll tilbud 3 dager 22.08.2022 24.08.2022

10 Innstilling 0 dager 24.08.2022 24.08.2022

11 Karenstid 5 dager 25.08.2022 31.08.2022

12 Kontraktinngåelse 1 dag 01.09.2022 01.09.2022

13

14 Utførelse 78 dager 01.09.2022 20.12.2022

15 Oppstart 0 dager 01.09.2022 01.09.2022

16 Gjennomføring 73 dager 05.09.2022 14.12.2022

17 Fullskalatest 2 dager 15.12.2022 16.12.2022

18 Opplæring 2 dager 19.12.2022 20.12.2022

19 Sluttfrist 0 dager 20.12.2022 20.12.2022
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K2003 - Talevarslingsanlegg Kristiansund vgs og Atlanten vgs 29.06.2022
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