
Prosjektnummer A215485

Denne 

forsendelse
Ansvarlig Format

B Oversiktstegning

x B001 Oversikskart plassering Tegning - HSHA A3 MPH MPH

H Situasjonplan og snitt

x H10 KP600 Bedriftsveien - eksisterende situasjon Tegning 1:100 Tilbudstegning 15.06.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H11 KP600 Bedriftsveien - plan ny situasjon Tegning 1:50 Tilbudstegning 15.06.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H20 KP814 Jøtul - eksisterende situasjon Tegning 1:100 Tilbudstegning 15.06.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H21 KP814 Jøtul - plan ny situasjon Tegning 1:50 Tilbudstegning 03.08.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H22 KP814 Jøtul - profiler ny situasjon Tegning 1:200 Tilbudstegning 03.08.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H30 KP237 Mineberget - eksisterende situasjon Tegning 1:100 Tilbudstegning 15.06.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H31 KP237 Mineberget - plan ny situasjon Tegning 1:50 Tilbudstegning 03.08.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H32 KP237 Mineberget - profiler ny situasjon Tegning 1:200 Tilbudstegning 03.08.2022 HSHA A1 MPH MPH

x H33 KP237 Mineberget - kumtegn. nivåløfter pumpeledning Tegning 1:50 Tilbudstegning 14.06.2022 JOJH A1 LDR MPH

M Maskin

x M10 KP600 Bedriftveien - Prinsippskisse Tegning 1:50 Tilbudstegning 21.06.2022 JOJH A1 MPH MPH

x M20 KP814 Jøtul - Prinsippskisse Tegning 1:50 Tilbudstegning 14.06.2022 JOJH A1 MPH MPH

x M30 KP237 Mineberget - Prinsippskisse Tegning 1:50 Tilbudstegning 15.08.2022 JOJH A1 MPH MPH

Z Geoteknikk

x RIG-TEG-901 KP237 Mineberget - Kalksementpeler Tegning - Tilbudstegning 03.03.2022 MARINAB(Multicons.) A1 DEJ/YH DEJ

x RIG-TEG-902 KP237 Mineberget - Spuntplan Tegning 1:20 Tilbudstegning 22.02.2022 MARINAB(Multicons.) A1 DEJ/YH DEJ

x RIG-TEG-903 KP814 Jøtul - Kalksementpeler Tegning - Tilbudstegning 03.03.2022 MARINAB(Multicons.) A1 DEJ/YH DEJ

x RIG-TEG-904 KP814 Jøtul - Spuntplan Tegning 1:20 Tilbudstegning 22.02.2022 MARINAB(Multicons.) A1 DEJ/YH DEJ

IN Kabler/elektro

H1-2 KP600 Bedriftveien - Teknisk beskrivelse elektro Dokument 05.01.2022 TORN A4 JOJH

H2-2 KP814 Jøtul - Teknisk beskrivelse elektro Dokument 05.01.2022 TORN A4 JOJH

H3-2 KP237 Mineberget - Teknisk beskrivelse elektro Dokument 05.01.2022 TORN A4 JOJH

Dokumenter

x C2 Teknisk beskrivelse - grunnarbeider og anskaffelse Dokument 22.06.2022 HSHA A4 MPH MPH

C2 Teknisk beskrivelse - avløpspumpestasjoner Dokument JOJH A4 MPH MPH

H2-1 Kravspesifikasjon avløpspumpestasjon KP814 Jøtul Dokument JOJH A4 MPH MPH

H3-1 Kravspesifikasjon avløpspumpestasjon KP237 Mineberget Dokument JOJH A4 MPH MPH

x D3_1 Byggherrens SHA-plan Dokument 1.0 20.06.2022 KALY A4 SIBH HSHA

x C4.1 RIG-NOT-001 Pumpestasjon Bedriftsveien Dokument Multiconsult A4 Multiconsult Multiconsult

x C4.2 RIG-RAP-001 Geotekn datarapport KP600 Bedriftsveien Dokument Multiconsult A4 Multiconsult Multiconsult

x C4.1 RIG-RAP-002 Geotekn datarapport KP814 Jøtul Dokument Multiconsult A4 Multiconsult Multiconsult

x C4.1 RIG-RAP-003 Geotekn datarapport KP237 Mineberget Dokument Multiconsult A4 Multiconsult Multiconsult

Datafiler

x C2 Teknisk beskrivelse - grunnarbeider og anskaffelse Prisfil 12.08.2022 HSHA .gab-fil MPH MPH

C2 Teknisk beskrivelse - avløpspumpestasjoner Prisfil 05.07.2022 JOJH .gab-fil MPH MPH
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