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1 FDVU-dokumentasjon

1.1 Generelt
FDVU-dokumentasjon omhandler all den dokumentasjon som kreves for 4 forvalte, drifte, vedlikeholde og

utvikle et bygg eller anlegg.

Forsvarsbygg har fi serkrav til dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon er beskrevet i lover og forskrifter,
blant annet plan og bygningsloven. Detaljert beskrivelse av leveransekrav er nermere beskrevet i SN/TS
3456:2018. Dette kravdokumentet har noen henvisninger til enkelte FDVU-dokumenter hos Statsbygg som kan
vaere til god hjelp for leveranderer, entreprenorer og prosjektledere.

Dette dokumentet er en del av konkurransegrunnlaget for nye prosjekter, men gjelder ogsa som Forsvarsbyggs
generelle krav til FDVU-dokumentasjon der konkurransegrunnlaget ellers ikke er relevant. Det henvises ogsi til
Konkurransegrunnlagets Del I1I-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.

For best mulig FDVU-dokumentasjon, skal innsamling av dokumentasjon starte sa tidlig som mulig, og gjores
underveis i prosjektet.:

1. 10 % for oppstart av produksjon pa byggeplass
Minimum 10 % all FDVU skal vare levert innen 90 dager etter kontraktsignering.
2. Del-leveranser av FDVU fra entreprenoren

Ettersom FDVU skal leveres fortlopende gjennom prosjektet defineres gjerne leveranser basert pa
arbeidspakker og passende delleveranser. Disse pakkene leveres fortlopende og i forkant og om ikke annet er
avtalt i forkant av utforelse pa byggeplassen.

3. Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon

Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon skal vare leveres senest 3 uker for oppstart av provedrift.

Tilfredsstillende FDVU-dokumentasjon er en forutsetning for oppstart prevedrift. Det anbefales at FDVU-
dokumentasjonen leveres fortlopende i et prosjekt etterhvert som produkter avklares.

Forsvarsbygg kontrollerer dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for
lagring og tilgjengeliggjoring.

Innsamling, ovetlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon er nermere beskrevet i intern prosedyre hos
byggherren.
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Figuren over viser potensielle brukere av FDVU-dokumentasjon. Kilde: SN /TS 3456:2018

1.2 Gradering

FDVU-dokumentasjon knyttet til skjermingsverdige objekter eller infrastruktur skal behandles i henhold til
gjeldende lover og rutiner. Innsamling og overlevering av FDVU-dokumentasjon, samt detaljer vedrorende
sikkerhetsgradert informasjon avklares med Forsvarsbyggs prosjektleder og beskrives i egen
graderingsspesifkasjon. Dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon skal merkes
med den hoyeste sikkerhetsgraden som gjelder for informasjonen i dokumentet eller lagringsmediet.

1.3 Format pa FDVU-dokumentasjonen
Forsvarsbygg krever at FDVU-dokumentasjonen skal leveres digitalt i henhold til angitt mappestruktur beskrevet i
kapittel 9.

En papirkopi kan bestilles som tillegg til digital leveranse, sa fremt szrskilte arsaker tilsier dette.
Behov for papirkopi - helt eller delvis avtales i det enkelte prosjekt.

FDVU-dokumentasjon skal leveres samlet i elektronisk format i mappestruktur i Interaxo.
Entreprenor gis tilgang til Interaxo.

1.4 Ansvar for utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon

Radgivere (ARK/RI)

ARK/RI har ansvar for 4 legge inn egenprodusert dokumentasjonsmateriale, dvs. anleggsbesktivelse, systemliste,
system- og funksjonsbeskrivelser, kravspesifikasjoner og beregninger, samt som-bygget’-modeller og tegninger).

Entreprenoren

Entreprenoren har ansvaret for 4 legge inn materialspesifikasjoner, produktdatablader, oversikt over betjenings- og
driftsprosedyrer, vedlikeholdsrutiner, feilsokingsprosedyrer, kontroll- og méalerapporter, reservedelsliste,
fotografier og andre relevante dokumenter. Denne dokumentasjonen skal gi tilfredsstillende dokumentasjon
vedrorende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all
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dokumentasjon som innmdlinger, innreguleringer, egentestprotokoller, provetakinger etc innga. Innmalingsdata
skal berikes med riktig informasjon slik at SOSI-fil blir korrekt etter pkt. 5.

Totalentreprenorer
Ved totalentrepriser har totalentreprenoren det hele ansvaret for oppgavene beskrevet ovenfor.

1.5 Dokumenter som skal benyttes ved utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon
Folgende dokumenter kan lastes ned fra Forsvarsbyggs fildelingsplattform, se
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord: Ingenior]

e BIM-manual

e DAK-manual

e Krav til innmaling

e Tittelfelt 1 og 2 (DWG-format)

e Malfil for Revit

e  Malfil med mappestruktur for lagring av FDVU-dokumentasjon

e  Malfiler for utarbeidelse av brann- og remningsplaner

e Prosedyre for innsamling, overlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon

e Forslag til system- og funksjonsbeskrivelser (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e Mal for leverandorregister (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)

e Mal for drifts-, service- og vedlikeholdsplan (felger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e Forsvarsbyggs veileder for utarbeidelse av branntegninger

e Konkurransegrunnlagets del 11I-C 2 Plan for systematisk ferdigstillelse

e  Graderingsspesifikasjon EBA — vedlegg A

Eksterne dokumentet:

e NS 3457-7:2021 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (angir et tverrfaglig
merkesystem (TFM) for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk)

e NS 3451:2009 Bygningsdelstabell

e NS 3457-8:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder i bygninger (angir en
klassifikasjonstabell pa tre nivaer for komponentkoder i bygninger)

e NS 3457-9:2021 Merking av systemer og komponenter i bygninger (angir hvordan systemer og
komponenter skal merkes fysisk)

e SN/TS 3456:2018, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger.

e Statsbygg PA0702 Systematisk FDVU-innsamling med vedlegg (TFM i FB skal folge NS3457-serien)
https:/ /www.statsbygg.no/publikasjoner

1.6 Avgrensning

Enkelte mindre prosjekter stiller enklere krav til overlevering av FDVU-dokumentasjon. Dette avklares med
prosjektleder der det er aktuelt. S4 lenge alle lovmessige krav ivaretas og man tar hoyde for et livslopsperspektiv, er
det mulig 4 avtale FDVU-leveranser som avviker fra dette dokumentet eller fra SN /TS 3456:2018 med tanke pa
omfang. Struktur og navngivning av dokumentasjon skal alltid folge dette dokumentet.

1.7 Flere bygg/anlegg i en leveranse

I prosjekter som berorer flere bygg eller anlegg skal dokumentasjon merkes og leveres for hvert enkelt
inventarnummer (Forsvarsbyggs Bygg/anleggs ID) Selv to identiske bygg skal leveres med hvert sitt sett FDVU-
dokumentasjon med korrekt merking. Dette for 4 kunne vedlikeholde og folge opp bygningenes dokumentasjon i
et livslopsperspektiv der utviklingen kan vare ulik over tid.
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2 Krav til innholdet i FDVU-dokumentasjonen

2.1 Generelt

FDVU-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at anleggets
driftspersonale finner all nedvendig informasjon for optimal drift og vedlikehold. Dokumentasjonen skal i tillegg
inneholde nedvendig dokumentasjon for forvaltning og utvikling av bygning og-/eller anlegg.

Det skal vere med nedvendige henvisninger mellom modeller, plan og detaljtegninger, skjemaer og ovtig
dokumentasjon.

All FDVU-dokumentasjon skal vaere pa norsk, evt. et annet skandinavisk sprak. Datablader kan leveres pé engelsk,
dersom ikke skandinavisk sprak er tilgjengelig.

2.2 Filformat

Det skal benyttes kjente formater som Doc/Docx for redigerbare filer, Jpeg/ Png for bilder og PDF for
datablader, instrukser og bruksanvisninger. PDF-filene skal fortrinnsvis vare sokbare. Bruk av andre filtyper skal
avklares med byggherre.

Se ogsa punkt 3.1 for detaljer vedrerende Tegninger og BIM og punkt 5 for Innmalingsdokumentasjon.

2.3 Dokumentasjon i forbindelse med byggesaken, myndighetsdokumenter og sikkerhet.
1. Seknad om tiltak

Rammetillatelse
Seknad om igangsetting av tiltak med Gjennomferingsplaner/Kontrollplaner

Igangsettingstillatelse

2
3
4
5. Innsending av soknad om Ferdigattest med kontrolldokumentasjon
6. Endelig Ferdigattest fra kommune

7. Samsvarserklering Elektro

8. Eventuell kontrolldokumentasjon fra Heiskontrollen

9

Styrings og kontrollskjema med sjekklister (produsentens egenkontrollskjema) for eventuelle
prefabrikkerte enheter, for eksempel Vatrom, kjelerom etc.

10. Utslippstillatelse(r)
11. Energiberegninger i henhold til NS 3031 som grunnlag for energimerking.
12. For dokumenter som er produsert i regi av Forsvarsbygg, rekvireres kopi for innlemming i FDVU-

dokumentasjonen.

Se ogsa punkt 6 om generell FDVU-dokumentasjon i SN /TS 3456:2018

2.4 Leverandgrregister
Leverandorregisteret inneholder informasjon om leveranderer av utstyr og reservedeler. (Mal for
leveranderregister er vedlagt i malfil for FDVU-dokumentasjon, se pkt 1.5)

2.5 Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg
Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg.

Fra alle entreprenorer/levererandorer skal det leveres dokumentasjon som minst skal inneholde:
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- Produktinformasjon med materialspesifikasjoner kun for de produkter som er benyttet. Til hvert
produkt ma det leveres vedlikeholdsforslag med intervallangivelse.

- Miljedeklarasjon 1 henhold til NS-EN ISO-14025:2010 (EPD) skal leveres for folgende
produktgrupper:
e Barckonstruksjon (f.eks. stil og betong)
e Dekke (f.eks. betong eller massivtre)
e Fasadekledning (f.eks. metallkledning eller pussesystem)
e Isolasjon i yttervegg (f.eks. mineralull)
e Innvendig platekledning (f.cks. gipsplater)
e Taktekking (f.eks. takpapp eller metallkledning)

Anleggsdokumentasjonen ma inneholde eget stoftkartotek over helsefarlige stoffer som har veart
benyttet i byggeprosessen.

For tekniske fag skal anleggsdokumentasjonen ogsa inneholde:

- Rapporter fra malinger og innreguleringer.
- Koblingsskjemaer.

- Tegninger.

- Modellfiler (BIM) der dette er aktuelt.

2.6 System- og funksjonshbeskrivelser

System- og funksjonsbeskrivelsene gir en beskrivelse av hvordan de ulike systemene er bygget opp,
reguleres og styres, samt hvilke grensesnitt systemene har mot andre systemer.

System- og funksjonsbeskrivelsen skal lopende brukes til kvalitetssikring til

bordtester og 1 byggefasen, og skal inngd som FDVU- dokumentasjon for byggherrens
driftsorganisasjon.

Maler for system- og funksjonsbeskrivelser finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:

Ingenior

2.7 Driftsinstruks

Eksempel pa mal for driftsinstruks finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Paloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior

2.8 Vedlikeholdsinstrukser
Vedlikeholdsinstrukser skal beskrive:

Hva - Hva som skal vedlikeholdes, dvs. jobben knyttes mot et gitt utstyr, anlegg, bygning
eller bygningsdel.
Nar - Angir kriterium for forfallsstyringen som et fast tidsintervall mellom hver gang

jobben skal utfores.

Hvordan - Beskriver hvordan jobben skal utfores. Beskrives i form av en jobbtekst.
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Til hvert enkelt vedlikeholdsobjekt (bygningsdeler, tekniske installasjoner etc.) som er registrert i
utstyrsregisteret, opprettes vedlikeholdsbeskrivelser (jobbspesifikasjoner).

3 Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og tegninger

3.1 BIM og tegninger

Modeller og tegninger er en viktig del av overlevert FDVU-dokumentasjon og er blant annet med pé 4 gi oversikt
over arealer, rom og gjennomforing av tekniske losninger. Tegninger skal som hovedregel genereres fra modell
(BIM) Tegninger som ikke er hentet fra modellfil skal leveres i dwg-format og skal utarbeides i henhold til
Forsvarsbyggs DAK-manual. Alle tegninger skal benytte Forsvarsbyggs tittelfelt.

Forsvarsbygg stiller krav om bruk av BIM i sine prosjekter. Siste versjon av modellfiler skal leveres som «As-Built»
sammen med ovrig FDVU-dokumentasjon. Der det er benyttet BIM skal filene alltid leveres i siste gjeldene
format av IFC i tillegg til proprietaert format. (Originalformat).

Det er onskelig at modellfilene inneholder detaljert informasjon som kan utnyttes i FDVU-sammenheng. Se BIM-
manual.

Det er viktig at tegningslister henviser til modellfil, der modellfil ligger til grunn for tegningsproduksjonen.

4 Energimerking

Nybygg og rehabiliterte bygg i regi av Forsvarsbygg blir energimerket i henhold til Energimerkeforskriften.
Digitale data fra energiberegningsprogrammet og energiattesten (SIMIEN- og XML-fil) skal leveres sammen med
ovrig FDVU-dokumentasjon.

Alle bygninger skal ha et sammendrag av energiattesten hengende synlig i inngangspartiet.
Energivurdering av tekniske anlegg ivaretas av Forsvarsbygg.

5 Innmalingsdokumentasjon
Leveranse av innmalingsdokumentasjon skal folge Forsvarsbyggs dokument «Krav til innmalingy

Folgende dokument/filer skal ligge med leveransen til Forsvarsbyge
1. Landmalingsrapport

SOSI-fil

Kartplott/skisse over innmilt situasjon og situasjonen rundt

SOSI-kontrollrapport

Bildefiler over kummer og trase

RANE N

Ny situasjon skal dokumenteres ved innmaling og kodes etter gjeldende SOSI-standard. Objektene skal kodes med
gyldig objekttype, benevnet OBJTYPE. Fire-sifret tallkode for Itema, ptema eller ftema godtas ikke. For
infrastruktur i bakken skal minimum folgende tilleggsinformasjon komme fram i SOSI-fila. For fagene VA og
energl: material, dimensjon og anleggsir. For elektro og tele: typebetegnelse og anleggsir.

For detaljer om utferelse og koding av objekter er det utarbeidet et eget dokument, krav til innmaling. Eksterne
brukere kan laste ned dokumentet under prosjekteringsveiledere pé https://joint.prosjekthotell.com/eroom
Interne brukere kan laste ned dokumentet fra kvalitetssystemet under fremskaffelse/prosjekteringsveiledere eller
Informasjonsforvaltning/ FDVU
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6 Oppleering

6.1 Generelt
Opplaring av driftspersonell skal utfores umiddelbart etter at dokumentasjonen er godkjent, og
dokumentasjonsdelen skal brukes aktivt i denne fasen.

Se ogsa kapittel 6 om opplering i konkurransegrunnlagets del I11-C 2 om plan for systematisk ferdigstillelse.

Opplaring og dokumentasjon av oppleringen skal gjores i henhold til:

e Struktur pa oppleringen og dokumentasjon av opplaring, se pkt 6.2.
e Temaliste for opplering, se pkt 6.3.

Leverandoren skal gjennomfore opplaring av Forsvarsbyggs driftspersonell. Oppleringen vil vare
todelt:
e Trinn 1 skjer for overtakelse og provedrift og bestdr av gjennomgang av FDVU-
dokumentasjon knyttet til systemlosning og produkter.
e Trinn 2 er fysisk opplaring pa bygget, for eller i provedriftsperioden — Her tester man ut
FDVU-dokumentasjonen 1 praksis.

Dokumentasjon pa planlagt og gjennomfort opplaring skal vare ithht FBKS-51-5969

Dokumentasjon for opplering og brukerveiledning og finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:

Ingenior.

6.2 Struktur pa opplaering og dokumentasjon av opplaering
Opplaringen skal bygges opp etter folgende struktur:

1. Emne som det skal gis opplering / instruksjon i
Temaliste skal benyttes for 4 dokumentere det som skal gjennomgas. Se eget punkt nedenfor.

2. Opplering har felgende formal:
Bruker skal etter oppleringen vare fullt uti stand til 4 drifte/vedlikeholde det anlegg som undervisningen har
omfattet.

3. Nir skal oppleringen gjennomgis:
Undervisningen skal gjennomgis for anleggene skal overtas.

4. Hvordan skal oppletingen / instruksjonen gis:
Oppleringen skal gis som klasseromsundervisning for den orienterende og teoretiske delen, mens for den
praktiske delen skal det gis undervisning ute i anlegget pa vedkommende bygningsdel. Det skal utarbeides
daglig timeplan for alle dager som undervisningen foregir.

5. Henvisninger / hjelpemiddel / dokumentasjon:
Den ferdige FDVU-dokumentasjonen skal benyttes i undervisningen for alle bygningsdeler.

6. Hvem skal delta 1 oppleringen (mottaker):
Byggherren velger ut de personer som han onsker skal delta i oppleringen.

7. Hvem stir for oppleringen (operativt ansvar):
- Entreprenoren er ansvarlig for 4 gjennomfere opplaringen etter oppsatt fremdriftsplan. Det skal skje i
nert samarbeide med byggherre og bruker.
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- For 4 gjennomfore opplering skal entreprenoren skal benytte personell med god kunnskap til det/de
anlegg opplaringen omfatter.
- Byggherren stiller passende undervisningslokaler og hjelpemidler for undervisningen til rddighet.

Evaluering:

- Entreprenoren skal tydelig angi de grunnleggende kunnskaper/forutsetninger som deltakerne i
undervisningen skal ha for 4 f4 maksimalt utbygge av deltakelsen.

- Evaluering av hva elevene har oppfattet av undervisningen skal foretas og fremlegges etter avslutning.

Underskrifter:

Dokumentasjon nar opplaeringen er gjennomfort, skal underskrives av firmaet som har ansvar for 4 gi
opplaeringen/instruksjonen i henhold il kontrakt med Forsvarsbygg. Hver enkelt mottaker av opplaringen
kvitterer med underskrift.

Innkalle til opplaering
i hht oppleaeringsplan
(Entreprengr)

Gjennomfgre opplaering Referat fra opplaering
(Entreprengr) (Entreprengr)

Implementere
korrigerende tiltak
(Entreprengr)

Revidere opplaeringsplan
(Entreprengr)

Prosess for opplering (Kilde: Veileder BA2015: Systematisk ferdigstillelse).
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7 Merking av systemer og komponenter (TFM - NS 3457-7-8-9:2021)

7.1 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (NS 3457-7)

Systemer og komponenter i bygg skal merkes 1 henhold til gjeldende standard. Dette gjelder bade merking i
bygningsmodell, tegninger og fysisk merking. Radgivende ingeniorer, arkitekt, entreprenor og leverandor skal
benytte standardisert merkesystem for identifisering av alle produkter (derer, overtlater, installasjoner, utstyr, ror,
kanaler, ledninget/kabler, uttak osv.) ID-merking skal finnes p4 alle bygg- og anleggstegninger, i modeller og i all
annen dokumentasjon som produseres. Siste versjon av Bygningsdelstabellen NS3451, samt komponentkodetabell
NS 3457-8 danner grunnlag for oppbygging av merkestrengen.

7.1.1 Lokaliseringskode
Forsvarsbyggs lokaliseringskode tildeles av Forsvarsbygg ved oppstarten av nye prosjekter. Ved endring av
eksisterende bygg benyttes eksisterende kode. Koden bestir av et tisifret nummer og kalles inventarnummer.

Systemforekomst-ID Komponentforekomst-1D
++ | Lokaliseringskode | = | Systemkomponent . | Under- =
Systemkode | . | Nummer nummer Komponentkode | Nummer

Figuren over angir minummmsniva for oppbygging av merkestreng. Utvidet merkestreng i henbold il NS 3457-7 kan benyttes etter narmere avtale i progjekeret.

7.2 Fysisk merking av systemer og komponenter (NS 3457-9)
Alle systemer og komponenter skal vare fysisk merket for ferdigstillelse. Krav til fysisk merking
og skiltutforming er angitt i NS 3457-9 Merking av systemer og komponenter i bygninger.

7.2.1 Unntak

Pa Haakonsvern benyttes et annet system for Elektro hoyspent infrastruktur. Systemet gjelder fremforing av
infrastruktur kabler frem til forste punkt (hovedtavle) i det aktuelle bygget. Fra hovedtavle og internt i bygget
benyttes NS 3457-7 (TFM) Forsvarsbygg vil gi neermere informasjon om dette ved behov.

8 Romnummerering
Alle rom skal merkes etter NS-EN ISO 4157-2, dersom ikke annet er avtalt pd forhand. Ver oppmerksom pa at
lokale varianter kan forekomme pd eksisterende bygg og at videre nummerering da ma tilpasses hvert bygg.

Ingen rom skal navnes 100, 200 osv. Forste rom i plan 1 skal hete 101 og nummereringen folger klokken.

9 Overlevering av FDVU-dokumentasjon
9.1 Bruk av prosjekthotell

FDVU-dokumentasjon skal fortrinnsvis leveres ved bruk av prosjekthotell Interaxo.

9.2 Overlevering av FDVU-dokumentasjon uten bruk av prosjekthotell

For andre leveranser uten bruk av prosjekthotell benyttes en mappestruktur for FDVU-dokumentasjon som
bygger pd bygningsdelstabellen NS 3451:2009 pa tresifret nivd, samt kapittel 6 om Generell FDVU-
dokumentasjon i SN/TS 3456:2018. Filen med mapper er tilgjengelig som zip-fil kalt <FDVU-dok» og skal gjores
tilgjengelig ved oppstart av nye prosjekter.

Ved overlevering av ferdig FDVU-dokumentasjon skal tomme mapper i strukturen slettes og det skal ikke
opprettes nye mapper utover malfilens innhold. Prosjektnummer, inventarnummer og graderingsanmerkning skal
alltid fremkomme.

Det skal ikke leveres hele produktkataloger. Kun dokumentasjon over leverte produkter. Datablader som
inneholder produkter i ulike dimensjoner skal merkes med hva som faktisk er levert.
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9.3 Mappeinndeling

. 1 Generell FOVU-dokurnentasjon

. 2 Bygning

; 3IVVS

. 4 El-kraft

5 Tele og Automatisering

. B Andre installasjoner

. 1 Utenders

. Eksempler pd system- og funksjonsbeskri...
B33 Drifts-, service- og vedlikeholdsplan
3 Leveranderregister

9.4 Generell FDVU-dokumentasjon

14.09.2018 11:40
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
14.09.2018 11:43
01.09.2016 10:26
06.02.201915:18
06.02.20191519

Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe

Microsoft Excel-re...

Microsoft Excel-re...

I mappen 1 Generell FDVU-dokumentasjon plasseres tegninger, modeller og FDVU-dokumentasjon som ikke
horer natutlig hjemme under bygningsdelstabellen (2 til 7).

Strukturen i mappe 1 Generell FDVU-dokumentasjon er hentet fra kapittel 6 i SN/TS 3456:2018

. 11 Dokumenter for forvaltning

. 12 Juridiske og offenlige dekumenter

. 13 Lest inventar

. 14 Dimensjonering

. 15 Milje

. 16 Tegninger, modeller, planer og kart
. 17 Branndokurnentasjon

. 18 Sikkerhet

. 19 Drift og vedlikeheold

9.5 Bygningsdel 2 til 7

21.02.2019 12:50
14.09.2018 09:29
14.09.2018 09:40
14.09.2018 09:33
14.09.2018 09:34
21.02.201912:55
14.09.2018 09:35
14.09.2018 0937
21.02.2019 12:56

Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe

All dokumentasjon knyttet til ulike bygningsdeler plasseres pa tresifferniva i strukturen. Dersom dokumentasjonen

kan knyttes til firesifferniva i bygningsdelstabellen sa angis dette i dokumentasjonens filnavn.

9.6 Innmalingsdata

Innmilingsdata samles inn i egen mappe for pd den méten enkelt kunne overleveres til Forsvarsbyggs GIS-miljo

for innlegging i kartbaser. Filformatet skal vaere SOSIL. Innmalingsdata legges under 7 Utomhus i

bygningsdelstabellen.
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. 70 Utenders generelt
. 71 Bearbeidet terreng
1 12 Utenders konstruksjoner
. 73 Utenders reranlegg
. 74 enders elkraft
| 75 Utenders tele- og automatisering
76 Veier og plasser
. 77 Parker og hager
. T8 Utenders infrastruktur
. 79 Andre utendars anlegg

. Innmalingsdata

9.7 Tegninger og modeller

01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26

Tegninger og modeller plasseres i hovedsak i mappe «163 Som bygget-tegninger og modeller». Herunder fordeles
de pa fagindeks. ARK, RIB, RIBr, RIE og RIV. Andre fagkoder kan benyttes etter avtale. Under hver fagindeks
finnes en mappestruktur for Tegningstype som er hentet fra Forsvarsbyggs DAK-manual.

./ 161 Offentlige plan- og reguleringsdokumenter

) 162 Situasonsplan for byggesaken

/163 Som bygget-tegninger og modeller

Eksempel fra ARK

. 10 Utomhus
. 20 Plantegning
. 30 Kemplettering
. 40 Snitt
. 50 Oppriss
. 60 Fasader
70 Detaljer
, 80 Skjemaer
90 Utsmiykning
 IFC
. PROPRIETAERE MODELLFILER

01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
22.07.2014 14:19
22.07.2014 14:20
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10 Navngivning av FDVU-dokumentasjon

10.1 Generelt

FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumentnavn skal minimum inneholde
bygningsdelsnummer i henhold til NS 3451 eller tabell over generell FDVU-dokumentasjon fra NS 3456. (Se
eksempel) Filnavnet bor inneholde TEM-ID, der dette er relevant (se punkt 7).

Generell FDVU-dokumentasjon

11 Dokumenter for 111 Kjgpskontrakter
Forvaltning

112 Leiekontrakter

113 Drifts- og vedlikeholds- og serviceavtaler
114 Vedtekter for boligselskap

115 Garantidokument (lovpalagt eller avtalt)

116 Protokoller (overtagelse,1-drs befaring og garantitidens utlgp)

117 Adresselister (leveranderer)

118 Forsikringer

12 Juridiske og offentlige 121 Matrikkelinformasjon

dokumenter MERKNAD 1 Matrikkelinformasjon foreligger blant annet i
matrikkelbrev, som er et attestert dokument fra kommunen som
blant annet inneholder kommune, gardsnummer, bruksnummer,
bolignummer, tomteareal og bygningsnummer.

MERKNAD 2 Tinglyste heftelser, grunnbokinformasjon.

122 Seksjoneringsplan®

123 Offentlig rettslige betingelser for drift av eiendommen

124 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Uttrekk av kodeverk for generell FDV U-dokumentagion fra NS/ TS 3456:2018

Filnavnet skal alltid starte pa bygningsdelsnummeret minimum pa tresifret nivd. Der filen inneholder
informasjon som gjelder flere bygningsdeler, navnes og leveres filen pa det som natutlig méd anses som
«hovednummer».

Filnavnet bor ikke overskride 30 tegn
Eksempler:

244 Prod.db der Jomna EM-200

442 Armaturlister med plassering

442 Armaturtyper dokumentasjon

453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe
365 EC-vifte MXPC63RD-1450

Navngivning av gradert dokumentasjon skal inneholde eksempelvis (B) foran filnavnet.
Eksempel:

(B) 442 Armaturlister med plassering

Angivelse av eventuelt graderingsniva fremkommer i egen graderingsspesifikasjon.

10.2 Navngivning av tegninger
Navngivelse av tegninger er nermere beskrevet i Forsvarsbyggs DAK-manual.

10.3 Navngivning av bygningsmodeller (BIM)
Navngivelse av bygningsmodeller er beskrevet i Forsvarsbyggs BIM-manual.
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