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1 Definisjoner

1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.

1.2 Underentreprengr, underleverandgar, innleid og utsendt arbeidstaker
Underentreprengr: Entreprengr som har patatt seg utfgrelsen av en del av de forpliktelser
som omfattes av hovedentreprengrens kontrakt med byggherren.

Underleverander: Leverandgr som har patatt seg leveransen av en del av de forpliktelser
som omfattes av hovedentreprengrens kontrakt med byggherren, og behandles
kontraktsmessig pad samme mate som underentreprengr.

Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten
selvstendig ansvar for det utfarte arbeidet.

Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn
det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.

2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)

Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt.
4, gar spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet
seerskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

3 Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprengren i tilbudet, og som er

e grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
e grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier

er forpliktende for entreprengren.

Dette innebarer bl.a. at i gjennomfaringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, & ha de roller som fremgar av
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprengrens opplysninger iht
fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utfarelsen.

4 Myndighetskrav. Arbeidskraft.

4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utfagres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utferes av underentreprengrer og/eller innleid arbeidskraft.

Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprengr, gjares gjeldende ogsa for
bruk av innleid arbeidskraft.



Troms og Finnmark fylkeskommune C2-4

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser f 2021-01-31

4.2 Anvendt arbeidskraft
Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser.

Alle avtaler med de som utfarer arbeid pa kontrakten, skal inneholde bestemmelser om
arbeidets utfarelse, forhold pa arbeidsstedet og utferelse ved underentreprise som anvendt i
denne kontrakten.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv eller noen av hans
underentreprengrer anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i
kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets oppher. Mulkten skal utgjere 1
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag.

Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke farer til retting av forholdet, kan byggherren heve
kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til & utelukke entreprengren og
eventuelt underentreprengr fra a delta i oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune
for inntil ett ar. Der entreprengren er et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) gjelder
utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to.

4.3 Lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i
egen og eventuelle underentreprengrers organisasjon, som direkte medvirker til a oppfylle
kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen
gjelder for arbeider som utfares i Norge.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprengren ha lgnns- og
arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende forskrifter.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprengren
ha lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av
tariffavtalen.

Byggherren har adgang til a fare tilsyn og kontroll med entreprengren og skal gis adgang
til innsyn i ngdvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lgnns- og
arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entreprengren pa foresparsel a gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres lgnnsslipper og timelister, samt dokumentasjon pa ordnede boforhold for
dem. I tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som benyttes til innkvartering
av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa gjelde overfor
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Entreprengren skal viderefgre bestemmelsene overfor underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprengren skal gjennomfgre ngdvendige
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kontroller av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprengren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen
til byggherren. Pa byggherrens forlangende skal entreprengren gjennomfgre nermere
spesifiserte kontroller av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte
arbeidstakere.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa
kontraktshestemmelser knyttet til lanns- og arbeidsvilkar.

Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever bestemmelsene om lgnns-
og arbeidsvilkar, kan byggherren iverksette falgende tiltak:

1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprengren rett til
godtgjerelse for de merkostnader dette matte pafgre ham.

2. Holde tilbake et belgp som tilsvarer 2 ganger entreprengrens antatte besparelse, til det
er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

3. Fastsette kort frist for a bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.

4. Dersom entreprengren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan
byggherren heve kontrakten.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om lgnns- og arbeidsvilkar kan
entreprengren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark
fylkeskommune. Der entreprengren er et arbeidsfellesskap (leverandergruppe)
gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

4.4 Rapportering av utenlandsk virksomhet

Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i lgpet av kontraktstiden,
skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til
byggherren.

For underentreprengrer i alle ledd skal entreprengren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprengrens arbeide er pabegynt, dokumentere
overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er
oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til enhver tid fastsatte
rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til a holde byggherren skadeslgs for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i ligningsloven og
tilhgrende forskrifter.
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Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som fglge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3
Fakturering og betaling.

5 Personell

Entreprengren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av
personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprengren a benytte angitte
personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene
ved dette skal baeres av entreprengren.

Entreprengren skal pa egen bekostning sgrge for utskiftning av personell som opptrer pa
klanderverdig mate eller viser seg uegnet til & utfare sine arbeidsoppgaver.

Entreprengrens egne ansatte som inngar i oversiktslistene, jf. C2 pkt. 26.2, skal utfare
minst 30 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utfgrelsestiden. Der
entreprengren er et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) regnes kravet om 30 % av
timeverkene samlet for deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomfgringsansvar for
kontrakten skal veere ansatt hos entreprengren.

Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i
sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks.
mva.

6 Sprakkrav

Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfaring av
kontrakten skal skje pa norsk.

Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstar og kan gjere seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre sprak
hos gvrige medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprak alle
forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsa for de som utfarer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere pa norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.
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7 Oppstartmgte med tilhgrende samhandling

Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomfares far kontraktsarbeidet
igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmegte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid
til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid
— Blikjent
—  Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomfaringsfasen.
— Roller, ansvar og fullmakter
—  Mgtestruktur
—  Kommunikasjon

2) Gjennomgang av kontrakten
— Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
— Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1

3) Helse, miljg og sikkerhet
—  Partenes ansvar
— Kontroll og oppfelging
— Hvordan unnga ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Handtering av tvister
— Gjennomgang av kontraktens tvistelgsningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmater.
—  Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
— Rutiner for varsler og svar — handtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
—  Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet.

Dette skal gjennomfgres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprengrer som det er inngatt avtale med nar samhandlingen gjennomfares i
tidligfase, skal delta i denne.

Entreprengren ma i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate mater
med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider ma koordineres.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfgring av
kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et
samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen.
Samhandlingsdokumentet skal forankres i farste byggemate og senere vare tema pa
samtlige byggemater og samarbeidsmgater. Dokumentet suppleres og oppdateres ved
behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprengrer og innleide
arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomfgringen av
kontraktsarbeidene.



Troms og Finnmark fylkeskommune C2-8

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser f 2021-01-31

8 Samarbeidsmagater

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmgte hver 3. maned
det farste aret. | tillegg skal det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om slikt
mgte. Farste mate skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmegtene skal veere
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal ogsa frembringes, protokolleres og tiltak skal draftes/iverksettes. Hvis
forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til
samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmgtene tas opp til
vurdering etter det farste aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2
mgter pr ar.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det farste samarbeidsmatet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. | tillegg skal det
holdes samarbeidsmate nar en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.

| samarbeidsmgtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprengrer som er engasjert
ved tidspunkt for samarbeidsmgter, kan delta pa mgtet - eller deler av mgtet - hvor dette er
hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprengr deltakelse pa deler av et
samarbeidsmate, skal dette veere saklig begrunnet.

Samarbeidsmgtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre
basert pa en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt
og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen for
oppstart av kontraktsarbeidene og innga i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til
samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid veere tema i samarbeidsmgtet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt lgses, eller avklares for
framtidig lgsning, pa lavest mulig niva (prosjektniva) og skal da forankres i byggemate.
Hvis en ikke kommer til enighet og lgsning av saken pa prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken lgftes til samarbeidsmate
hvor byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Dersom samarbeidsmgtet heller ikke farer frem lgses eventuelle konflikter etter kontraktens
kap C2 pkt 20 og C1 pkt 31.

9 Mgter, faglige samlinger og kurs

Entreprengren skal gjennomfare og delta pa faglige mgter og kurs som bestemt i
kontrakten.

| tillegg kan entreprengr og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprengren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
mgter og samlinger.
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10 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bar veere for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entreprengren skal inneholde entydig merking, entreprengrens beskrivelse av
awvik, entreprengrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprengr.

11 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelgpet plassert pa
sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprengren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

Entreprengren skal levere byggherren dokumentasjon pa sikkerhetsstillelsen far
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fer kontraktsarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

13 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

13.1 Generelle krav

Entreprengren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilhgrende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for a oppfylle
kravene i kontrakten.

13.2 Kvalitetsplan
Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren far arbeidet starter.

Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprengren ikke etterlever kontraktens krav til
kvalitetssikring.

Kvalitetsplanen skal vise entreprengrens systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og
HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde fglgende:
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Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres
ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling, analyse
og forbedring som er ngdvendig for
e 3 bevise overensstemmelse for produktet
e A sgrge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise
prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, preveomfang,
krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og
godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til
avviksmeldingsnummer samt merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom
korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med
krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.

Dokumentbehandling Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer
at alle ngdvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter
gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne
dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og
maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

13.3 Dokumentasjon

Entreprengren skal levere dokumentasjon pa overensstemmelse for produktet, dvs at
kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortlgpende. Eventuelle avvik skal
tydelig fremga av entreprengrens kvalitetsdokumentasjon.

14 Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

15 Leerlinger

15.1 Krav til bruk av leerlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 2,05 millioner kroner
ekskl. mva. og med varighet over tre maneder.

Det kreves at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprengr eller en eller flere av hans underentreprengrer.
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Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller E@S-land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfert av
leerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
leerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprengren har inngatt
leerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfgre ngdvendig kontroll av om krav om bruk av leerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entreprengren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
TFFK.

15.2 Kompensasjon for bruk av leerlinger

Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 80 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for lzerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for laerlinger dokumenteres ved timelister for hver larling.

For hver lerling skal det dokumenteres ved kopi av lerlingekontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregaande oppleeringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lerlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen av
de gvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

16 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal veere i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift.
Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak skal
veere inkludert. Prisene skal ogsa inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.1.
Legpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er
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knyttet til entreprengrens produksjon skal inkluderes i prisene.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer
oppfalging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

17 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)

Kontrakten er basert pa de offentlige bestemmelser (pabud, forbud o.l.) som var kunngjort
14 dager far tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgar av kunngjaringen.

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene
rett til regulering av kontraktssum.

18 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til falgende:
Byggherre leverer ut denne ved kontraktsoppstart.

For & kunne behandle en faktura fra en entreprengr ma den veare merket med fglgende
informasjon:

o fakturaadresse
e navn pa byggherrens representant eller byggeleder
e ansvarskode

e prosjektnummer

e kontraktsnummer

e disposisjonsnummer (Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver
konkrete delbestilling.

e saksnummer i arkivsystemet P360 til Troms og Finnmark fylkeskommune (fas fra
byggeleder)

o tidligere fakturerte belgp pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal ogsa sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk format»
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Merverdiavgift skal fremga av fakturaen

For de deler av utfarelsen som ikke senere lar seg kontrollmale og entreprengren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entreprengren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren matte forsta har medgatt. Hvis byggherren unnlater & mate til tross for rimelig
varsel, er han bundet av entreprengrens malinger med mindre det er apenbart at malingen
er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse apenbart er urimelig.
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19 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig far arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjeres opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprengrens
utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktgy og berbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprengrens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv farer. Fgrerlgnn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer
Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fratrukket
eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.

Byagherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til a fremsette innsigelser i
behold dersom entreprengren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.
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20 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)

Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprengren vil forfglge ved klage eller

seksmal, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordfareren rett part. Det samme
gjelder sgksmal som vedkommende fylkeskommune matte ha mot entreprengren.

21 Tillatelser, lgyver og dispensasjoner

Entreprengren ma selv sgrge for a skaffe seg nedvendige tillatelser, lgyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utfgrelse av
kontraktsarbeidet.

22 Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomfaring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.

23 Uttalelser til media

Entreprengren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrgrende kontraktsarbeidet uten
pa forhand a ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike
saker.

24 Registrering i datasystem

| forbindelse med oppfalgingen av kontraktsarbeidet vil fylkeskommunen registrere
entreprengren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktay. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprengren fa ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

25 Helse, miljg og sikkerhet (HMS) - generelt

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljg (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften).

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmilje pa bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften) gjares gjeldende for denne kontrakten.

Alle avtaler med underentreprengrer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utfarelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt palegg om a stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfaring av kontraktsarbeidet.
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26 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg

26.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg - SHA-plan

For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg) for kontrakten. Entreprengren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for
handtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes
til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.

SHA-planen ajourfgres av byggherren, og ajourfgrt SHA-plan skal til enhver tid veere
tilgjengelig for begge parter. Entreprengren skal levere relevant informasjon om sin
virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante
dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.

SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres
i ELRAPP eller WEB-hotell.

26.2 HMS-kort og fagring av oversiktsliste

Entreprengren skal sgrge for at alle som utfgrer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med farste dag pa arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
"Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser”. Byggherren har krav pa innsyn og
kopi av HMS-Kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse
fra utgiver av HMS-kortet
- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune
- Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar
- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pa arbeidsforholdets lengde

HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfgrer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en tilfredsstillende
mate, skal entreprengren gjennom ELRAPP daglig fare oversiktsliste med navn og
organisasjonsnummer pa alle arbeidsgivere som utfgrer kontraktsarbeid. For hver av disse
spesifiseres navn, fgdselsdato og nasjonalitet pa alle arbeidstakere som utfgrer
kontraktsarbeid.

Entreprengren skal ogsa registrere arbeidstakernes «Kort nummer» samt dato for
«Gyldighet til» som framgar av HMS-kortet.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten & delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
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26.3 Oppleering og kompetanse
Entreprengren skal sgrge for at det gis oppleering i risiko og helsefarer ved utfgrelse av
kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om ngdvendig gi opplering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfart oppleering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Folgende krav til dokumentert opplaring gjelder:

1. Sikkerhetsopplering tilpasset kontrakten

2. Kurs i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplering
2.1 Kurs for alle som skal utfare arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer

3. Praktisk farstehjelpskurs

Dokumentasjon pa opplaring i farstehjelp har en gyldighet pa fem ar. For gvrig opplearing
hvor gyldighetstid evt. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

26.4 Arbeidstid

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfgre arbeid som inngar i disse planene, skal
underlegges samme krav tid arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfares av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i s&rlig uavhengig
stilling som utfarer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt & ta i bruk en arbeidstidsordning fer ordningen er formelt godkijent.

26.5 Risikovurdering
Byggherrens risikovurdering er en del av SHA-planen.

Entreprengren skal utfare risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens
risikovurdering. Entreprengren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal eventuelt meldes
byggherren sa snart som mulig.

Entreprengren skal sgrge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medferer
seerlig fare for liv og helse. TFFK har utarbeidet instruksjoner, for eksempel i handbgker.
Disse skal falges med mindre entreprengrens egne instrukser er strengere enn TFFK.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke far oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
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forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte
arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift. Den enkelte virksomhet skal
oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomga og informere alle aktuelle
arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utfgres pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skije sa tett opp til utfarelse som mulig og involvere de som deltar i
arbeidet, og signeres av disse.

26.6 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utfgres i overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. lverksatt og utfert arbeidsvarsling skal
I hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal forega pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

26.7 Personlig verneutstyr
Entreprengr skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetay, og gi opplering i
bruk.

Minstekrav til vernetgy
e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.

e Synbarhetstgy i klasse 3 etter NS-EN I1SO 20471:2013 Sveert synlig vernetay —
Prgvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetay - synbarhetstgy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
e Hjelm (NS-EN 397)
Vernesko
Vernehansker
Vernebriller eller gyevern
Hearselvern skal alltid benyttes ved stgy over 80 dB

Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er apenbart ungdvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og veere samstemt
med entreprengrens instruks.
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Omvisning for eksterne

Besgkende skal falge kravene til verneutstyr og vernetay for omradet de skal besgke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

26.8 Kjemiske produkter

Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljgskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandgr, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal veere ajourfort.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal veere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfart stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

26.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.

26.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking

Entreprengren skal gjennomfgre vernerunder minst en gang hver mnd. i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfart, oversende
referatet til byggherren.

Alt teknisk utstyr som kreves a veere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal veere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og veere utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserkleringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonshgker skal foreligge for utstyret tas i bruk, og fremlegges pa foresparsel
eller kontroll.

26.11 Undersgkelse av K4- og K5-hendelser

Denne bestemmelsen gjelder ved dgdsulykker (K5-hendelser) eller ugnskede hendelser
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersgkelser i samsvar med Troms og Finnmark
fylkeskommune,s prosedyrer. | slike tilfeller skal entreprengren stille personell og gvrige
ressurser til disposisjon for byggherrens undersgkelser, samt sgrge for at det samme gjares
av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktsarbeidet.
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27 Ytre miljg

27.1 Plan for ytre miljg - YM-plan

Fer kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljg) for kontrakten.
Entreprengren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av ytre
miljgforhold. Entreprengren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til
byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.

27.2 Hensyn til omgivelsene

Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
bergrte parter sjeneres ungdig av stav, stay, rystelser, utslipp og avfall etc. | samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til Igpende informasjon til bergrte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstatende vegnett ikke pafares ulemper i form
av stgv og tilsgling av veger som fglge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal fglge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stgygrenser for stgrre arbeider og pkt. 4.3 som setter stgygrenser for mindre
arbeider, og om ngdvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
sgke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse falges.

Det kan vaere samspilleffekter mellom stay og luftforurensning som gker plager og helse-
risiko. Dersom omradet et utsatt for staynivaer over grenser, som er satt i tabell i stay-
retningslinje T-1442, bgr det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som
kan ha veert i kontakt med ugnskede arter og smittestoffer.

27.3 Trematerialer
Entreprengren skal sgrge for at temmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

27.4 Avfallshandtering

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprengren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprengrens eget produksjonsavfall skal veere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i falgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflgdige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning
av sorteringsgraden.
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4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes
deklarasjonsskjema. Entreprengren leverer farlig avfall pa vegne av byggherren i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. @vrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra
entreprengrens maskiner) leveres med entreprengrens, eventuelt underentreprengrens,
organisasjonsnummer.

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomfares en
basiskarakterisering® fgr deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i manedsrapport og fares i R15-skjemaet i ELRAPP.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og
bygningsloven.

27.5 Gjenbruk av materialer

Entreprengren skal i starst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a.
gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Sa
langt det er praktisk mulig skal entreprengren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder
(slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er
dokumentert fri for miljggifter.

27.6 Miljgledelsestandarder eller —systemer

Entreprengren skal framlegge attester pa miljgledelsesstandarder eller-systemer ved
foresparsel, dersom dette falges. Dersom det ikke falges et system for miljgledelses-
standarder eller —systemer, skal entreprengren falge et tilsvarende system.

27.7 Oppfolging av ytre miljg i kvalitetsplanen
Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redegjgre for prosedyrer som dekker:

- Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

28 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
28.1 Plan for handtering av ugnskede hendelser

Malet med planen er at alle skal vaere best mulig forberedt til & handtere en ugnsket
hendelse pa arbeidsstedet. Planen skal veere gjort kjent blant alle som utfgrer arbeid pa
kontrakten, og veere tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre ugnskede
miljehendelser inklusive hyppighet av gvelser

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering, Transportevakuering samt
avsperring i forbindelse med en ugnsket hendelse skal framga spesielt.
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Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si farstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfarer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
ugnskede hendelser knyttet til ytre miljg. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av ugnskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med bergart personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i forbindelse
med et byggemate tidlig i kontraktsperioden. For starre eller risikofylte kontrakter skal det
i tillegg holdes minst en beredskapsgvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsgvelsen
skal tilpasses en tenkelig ugnsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfares debrifing for berart personell.

28.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre
ugnskede hendelser

Entreprengrens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser

skal skje etter falgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
Rapporteres rapporteres byggherren
Alvorlige Nar det skjer Politi Muntlig i fgrste omgang,
ulykker i Arbeidstilsynet deretter skriftlig
forbindelse med Byggeleder
arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og K4) Brannvesenet ved brann og

forurensningsulykker

Verneombud

Pargrende (politiet varsler ved dedsulykke)
@vrige ulykker | Senest innen 48 | Byggeleder Skriftlig
(konsekvens- timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
klasse K3, K2 og sprengningsulykker og elektrisitetsulykker
K1) Verneombud
Nestenulykker Senest innen 14 | Byggeleder Skriftlig ®

dager

Alvorlige Nar det skjer Byggeleder Muntlig i fgrste omgang,
nestenulykker deretter skriftlig
(konsekvens-

klasse K5 og K4)

Yrkessykdom/ Nar det blir Arbeidstilsynet Skriftlig
yrkesskade konstatert %) Byggeleder?

) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare ndr arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
%) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.
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Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal
byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til
varslingsplan. Prosjektleder skal ogsa varsle HMS- koordinator og HMS-radgiver.

Begrepsforklaring:

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nestenulykke: Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljg eller materielle verdier

Ulykke: Ugnsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,
miljg eller materielle verdier, eller farer til produksjonstap

Konsekvensklasse: Klassifisering av skader som vist nedenfor

Konsekvensklasse | Personskade

K5 Dgad

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén
K3 Personskade med fraveer over 10 dager

K2 Personskade med fraveer inntil 10 dager

K1 Personskade uten fraveer

Konsekvensklasse | Materiell skade

K5 > NOK 10 mill
K4 > NOK 5 mill
K3 > NOK 1 mill
K2 > NOK 250.000
K1 > NOK 50.000

Konsekvensklasse | Miljgskade

K5 Katastrofal miljgskade. Sveert alvorlige og langvarige miljgskader.
Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over
10 ar.

K4 Kritisk miljgskade. Alvorlige og langvarige miljgskader. Lokale
konsekvenser med restaureringstid 5-10 ar.

K3 Alvorlig miljgskade. Betydelige miljgskader. Restaureringstid 1-5
ar.

K2 Moderat miljgskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1
ar.

K1 Minimal miljgskade. Ikke registrerbar i resipient.

28.3 Dokumentasjon av lgnns- og arbeidsvilkar, SHA og YM
All krevd dokumentasjon vedrgrende lgnns- og arbeidsvilkar, SHA og YM skal
overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter.
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28.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For & forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.

Brudd pa gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og
gjennomgas for a forhindre gjentatte avvik og ulykker.

Ved ugnskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersparres i TFFK
sitt skjema ”Melding om uensket hendelse/farlig forhold innen HMS”".

Rapporten fares i ELRAPP (R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjares for & unnga
gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Manedsrapport-HMS i ELRAPP (R19).

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfares debrifing for bergrt personell.

Entreprengren skal reagere pa brudd pa sikkerhetsbestemmelsene.

28.5 Byggherrens sanksjonsrett

Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det farst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa
kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.

Dersom entreprengren eller underentreprengrer unnlater a utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme anvisninger for a ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette falgende
tiltak:

1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprengren rett til
godtgjerelse for de merkostnader dette matte pafgre ham.

2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sgrge for a fa
tiltak gjennomfart eller iverksatt for entreprengrens regning hvis ikke entreprengren
selv gjennomfarer tiltaket innen gitt frist.

3. Ved konstatert brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprengren ikke
har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprengren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark fylkeskommune. Der entreprengren er
et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.



