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Ny svømmehall - alternative gjennomføringsmodeller 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Modell A: Et offentlig og privat samarbeid legges til grunn for videre arbeid med å utvikle 
svømmehallprosjektet. 
 

2. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for 
juridiske muligheter og begrensninger knyttet til gjennomføringsmodellen. 
 

3. Kommunedirektøren utreder hvordan Halden kommunes behov for svømmetilbud kan 
ivaretas med midlertidige løsninger, og fremlegger ny sak innen utgangen av 2021. 

 

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren la i kommunestyremøtet juni 2021 frem sak om lokalisering, dimensjonering 
og prosess for ny svømmehall (PS99/2021). Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunedirektøren utarbeider planprogram for områderegulering av stasjonsområdet. 
Detaljregulering for ny svømmehall i Halden inngår som del av områdereguleringsplanen. 
 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandling med private aktører for disponering 
av areal til svømmehall i stasjonsområdet. 
 

3. Kommunedirektøren innleder dialog med Statsbygg for planlegging av avhendelse av 
svømmehallen på Remmen. 

 

 



Vurderinger 

Beskrivelse av løsningsalternativer 
Sak PS99/2021 inneholdt et forslag til vedtak for minimumsdimensjonering av svømmehallen 
som ikke ble vedtatt. Sett i sammenheng med tidligere vedtak om bassenglengde (PS2020/61), 
behandlet i kommunestyret den 14.05.2020, står derfor kommunedirektøren ovenfor en 
forventning om å realisere et svømmeanlegg med 50m basseng, men med en kostnadsramme 
som ikke gir rom for at kommunen bygger et slikt anlegg alene. Kommunedirektøren har derfor 
vurdert en alternativ gjennomføringsmodell der kommunen ivaretar sine behov for tilgang til 
svømmeanlegg gjennom nært samarbeid med private aktører. Modellen settes opp mot en mere 
tradisjonell modell der kommunen er byggherre og driver av svømmeanlegget. 

Kommunedirektøren ber formannskapet om å veivalg for videre prosess. Valgmulighetene 
beskrives overordnet, og det er rom for store variasjoner over de to hovedmodellene som 
skisseres.  

 

Modell A: Et offentlig og privat samarbeid  

Kommunedirektøren vurderer det slik at for å komme frem til et godt resultat for 
svømmehallprosjektet så anbefales det å benytte anskaffelsesmetoden konkurransepreget 
dialog, som gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandører og å diskutere ulike 
løsninger på oppdragsgivers behov. På denne måten vil kommunen/oppdragsgiver finne frem til 
en god samarbeidspartner som kan bidra i å utvikle prosjektet til noe mer enn hva kommunen 
alene vil ha mulighet til selv å gjennomføre. I en konkurransepreget dialog vil oppdragsgiveren i 
større grad kun ha et behov, og er avhengig av markedets innspill på hvordan behovet best kan 
oppfylles. Det er gjennom dialogen oppdragsgiveren konkretiserer og definerer behovet 
nærmere. I denne modellen kan en løsning bli at kommunen dekker sine behov gjennom 
langsiktige leieavtaler i et anlegg som bygges og drives av en privat aktør. 

Konkurransepreget dialog kan anvendes når vilkårene i anskaffelsesforskriften § 13-2 er 
oppfylt.  

Prosedyren kan benyttes: 
- når oppdragsgivers behov ikke kan oppfylles med mindre det foretas tilpasninger i 

tilgjengelige løsninger 
- når anskaffelsen omfatter design eller innovative løsninger 
- når anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller 

tilknyttede risiko gjør det nødvendig å forhandle 
eller 

- når de tekniske spesifikasjonene ikke kan beskrives tilstrekkelig presist ved henvisning 
til en standard, en europeisk teknisk bedømmelse, en felles teknisk spesifikasjon eller en 
teknisk referanse 

 
Kommunedirektørens foreløpige vurdering er at andre og tredje punkt kan komme til 
anvendelse i dette tilfellet, men dette avhenger av den endelige utformingen av utlysningen og 
må kvalitetssikres juridisk. 
 
Konkurransepreget dialog må innledes med en prekvalifisering der tilbydere må tilfredsstille 
fastsatte kvalifikasjonskrav. 

Ved konkurransepreget dialog kan oppdragsgiveren i en innledende prosess med utvalgte 
tilbydere identifisere og fastslå hvordan behovene best kan oppfylles med hensyn til både 
tekniske løsninger, rettslige og finansielle forhold og prosjektgjennomføring. Oppdragsgiveren 



gjennomfører dialogen med tilbyderne individuelt for å optimalisere den enkelte tilbyderens 
løsning ut fra de angitte behovene. 

Det er ikke mulig å fastsette en sikker fremdriftsplan for en slik prosess, særlig fordi det 
innebærer forhandlinger om komplekse avtaleverk. Kommunedirektøren kan imidlertid med 
sikkerhet si at det ikke vil være mulig å gjennomføre prekvalifiseringsprosess, dialog, utarbeide 
reguleringsplan, prosjektere, bygge og ferdigstille innen januar 2026. Det finnes heller ingen 
garanti for at det finnes interesse fra private aktører, eller at forhandlinger vil føre frem. Til 
gjengjeld åpner modellen for at kommunen og en eller flere private aktører i fellesskap løfter 
prosjektet til å bli et mere attraktivt anlegg enn det kommunen alene er i stand til å finansiere.  

I en slik modell er det vesentlig at kommunen erkjenner at å drive et svømmeanlegg isolert sett 
ikke er et overskuddsvirke. For at en slik modell skal være av interesse for private aktører bør 
det åpnes for kommersielle funksjoner i tilknytning til svømmeanlegget, som bidrar til å bære 
økonomien i prosjektet totalt. Tilbydere bør derfor få tiltrede til et større areal enn det som skal 
til for å tilrettelegge for svømmehall. Stasjonsområdet har tilstrekkelig areal til dette. 

I en slik modell må kommunen må regne med å inngå langsiktige leieavtaler, men til gjengjeld 
gir den god forutsigbarhet for kommunens investerings- og driftskostnader. Svømmeanleggets 
profil og eiermodell vil ha betydning for graden av MVA-kompensasjon og tildeling av 
spillemidler, og utslagene av dette må vurderes fortløpende i dialogen. Forhold som prisnivå på 
billetter og ivaretagelse av idrettens behov er også vesentlige punkter i dialog og forhandling. 

Kommunedirektøren forventer høy kompleksitet i forhandlinger og avtaleverk i en slik 
gjennomføringsmodell, og vil knytte til seg nødvendig ekspertise. 

 

Modell B: Kommunen bygger og driver anlegget 

Alternativet til et samarbeid med private aktører vil være en mere tradisjonell 
gjennomføringsmodell med kommunen som byggherre. Det finnes en rekke måter å gå frem på 
innenfor denne modellen, både i forhold til entrepriseform, driftsform og samarbeid med private 
aktører, men overordnet sett er det kommunen som påtar seg jobben med å utvikle prosjektet. 
Det innebærer stor mulighet til styring, men også risiko og ansvar. Ikke minst innebærer det at 
anlegget må finansieres opp av kommunen, eventuelt med bidrag fra leietagere, og at prosjektets 
omfang derfor begrenses av prosjektets kostnadsramme. 

Kommunen må være forberedt på at svømmeanlegg teknisk sett er svært krevende å drifte og 
vedlikeholde. I denne modellen bør det vurderes å etablere et kommunalt foretak tidlig i 
prosessen, som får ansvaret for å bygge og drive anlegget. Hensikten vil være å gi best mulig 
oversikt over faktiske kostnader, at valg av tekniske løsninger vurderes i lys av 
investering/driftskostnader, og ikke minst at det etableres et fagmiljø med sterkt engasjement 
for anleggets tilstand. Noe av årsaken til at det er krevende å fremlegge driftskostnader knyttet 
til kommunale bygg og anlegg er at mange kostnadsposter absorberes i kommunenes helhetlige 
drift, og derfor aldri fremkommer tydelig. Med manglende mulighet til å identifisere anleggenes 
driftsmessige svakheter er det også vanskelig å gjøre grep for å rasjonalisere driften. 

Rammen på 350 millioner kroner vil begrense anleggets størrelse og innhold, og vil med 
sikkerhet ikke være tilstrekkelig for å realisere et 50m basseng med tilleggsfunksjoner.  

 

 



 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 
Kommunedirektøren vil presisere at framdriftsplanen som ble forelagt kommunestyret i juni 
2021 allerede da var stram, og den la til grunn at kommunen utlyste en anbudskonkurranse for 
totalentreprise i løpet av høsten 2021, med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds anbefalte 
anlegg. Kommunedirektøren kan ikke garantere at ny svømmehall kan være realisert innen 
januar 2026, uavhengig av valgt gjennomføringsmodell. Alternativ B vil kunne realiseres 
betydelig raskere enn alternativ A, men er gir samtidig kommunen en større økonomisk risiko 
både som byggherre og operatør av anlegget, og begrensninger i anleggets omfang. 

Dersom svømmehallen ikke lar seg ikke realisert innen januar 2026, må kommunen enten be 
Statsbygg om forlengelse av avtalen på Remmen, bygge midlertidige basseng eller transportere 
elever til anlegg i kommunens nærområde for å levere lovpålagt svømmeopplæring. Leasing/leie 
av temporære basseng som kan monteres i eksisterende bygg eller enkle hallkonstruksjoner er 
ikke en uvanlig løsning i konkurransesammenheng, under rehabilitering av svømmeanlegg eller 
i påvente av nybygg.  

Kommunedirektøren vil, dersom Modell A legges til grunn, utrede hvordan Halden kommunes 
behov for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger, i påvente av en permanent 
løsning. Utredningen vil belyse kostnader, personalmessige og opplæringsmessige forhold, og 
hvordan dette vil påvirke idretten. Det fremlegges ny sak innen utgangen av 2021. 

 

 

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren oppfatter kommunestyrets ambisjon om å realisere et mere omfattende 
svømmeanlegg enn et 25m basseng og ett eller to opplæringsbasseng. Samtidig kan ikke 
kommunedirektøren levere et omfattende anlegg innenfor nåværende kostnadsramme. 
Kommunedirektøren peker derfor nå på et alternativ der en privat aktør, som har anledning til å 
se et svømmeanlegg i sammenheng med et større økonomisk bilde, gis anledning til å bygge og 
drive et anlegg med kommunen som leietager. Kommunedirektøren mener at en slik modell kan 
være en fremgangsmåte som både ivaretar ambisjonene og kostnadsrammen for prosjektet, og 
anbefaler derfor å legge Modell A til grunn for videre arbeid med ny svømmehall. 

Kommunedirektøren ser ikke på veivalget som et valg mellom «badeland» versus «svømmehall», 
og forventer at det vil være god anledning til å komme frem til et balansert konsept i dialog med 
erfarne, profesjonelle operatører. Kommunedirektøren peker på at et anlegg med stor 
besøksattraktivitet sannsynligvis også er et anlegg for bredden i Haldens befolkning, og 
forventer at et slikt anlegg på mange måter kan ha vel så gode folkehelseaspekter som et anlegg 
som er innrettet mot eliteidretten.  
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Forankring av tiltaket i FNs bærekraftsmål 

<Den veiledende teksten om hvert mål fjernes til fordel for hvordan den foreslåtte løsningen 
svarer ut minimum ett av bærekraftsmålene. Slett radene som ikke brukes slik at du kun står 
igjen med bærekraftsmål som du har svart ut.  For mer informasjon https://www.fn.no/om-
fn/fns-baerekraftsmaal> 

 

 

Fattigdom handler om mangel på trygghet, forutsigbarhet, valgmuligheter og 
innflytelse. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og 
fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like 
muligheter til alle. 
 

 

Sult og feilernærnæring er den største helsetrusselen på verdensbasis. Matsikkerhet er å 
ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt 
liv. Matsikkerhet handler både om hvor mye mat som er tilgjengelig i et samfunn og i 
hvilken grad mennesker har tilgang til den.  
 

 

Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal 
arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 
2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser 
som angst, depresjon og selvmord.   
 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. For å nå 
bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger 
sammen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal legge til rette for å forstå 
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, samt hvordan de kan 
håndteres. 

 

Ulikhet mellom menn og kvinner er spesielt synlig i fremtredende posisjoner.  1 av 3 
kvinner rammes av fysisk eller seksuell vold. Seksuell og reproduktiv helse vektlegger 
muligheten til å leve ut sin seksualitet uten tvang eller diskriminering, samt muligheten 
for selvbestemmelse innen reproduktivitet  
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Fokus på bedre forvaltning av vannressurser lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt, ved å 
måle graden av tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Dette innebærer målingen 
av hvor mye vann som blir brukt, hvor mye som er vernet og renset og gjenvunnet. 

 

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre 
klimagasser. Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og 
muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, 
matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.  
 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål 
beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet 
på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 
 

 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn 
skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for 
forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til 
å løse miljømessige utfordringer. 

 

For å kunne skape en bærekraftig utvikling må vi redusere ulikheter mellom land, og 
innad i land. En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere 
fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom dagens 
befolkning både  gjennom ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og 
muligheter. 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper 
om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og 
klimagassutslipp når en lager en vare. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig 
bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må 
også hver enkelt forbruker endre livsstil. 
 

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også 
finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses 
langt mer på annen ren energi. 2 graders temperaturøkning er grensen for hva naturen 
kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare.  

 

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin 
i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk 
vekst. Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster 
inn er til syvende og sist regulert av havet. 
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Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. Målets 
hovedfokus er å bevare klodens biologiske mangfold, fremme bærekraftig bruk av 
ressursene og dele godene av genetiske ressurser rettferdig. 

 

Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold, stanse overgrep og utnytting, samt 
fremme rettsstaten. Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle 
nivåer som gir lydhøre, inkluderende, med-bestemmende og representative 
beslutningsprosesser. Målet skal også fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover 
og politikk for bærekraftig utvikling. 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, 
næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Å gjøre 
tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er også et viktig 
punkt på dette målet. 
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Hovedutvalg for undervisning - oppvekst og kulturs behandling av sak 48/2021 i møte den 

12.10.2021: 

Behandling  

Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak: 

1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell 

med dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er å synliggjøre 

muligheter og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026.  I den grad det er mulig, skal dette gjøres med 

henblikk på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på 

nødvendig konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til 

grunn for utredningen av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes 

behov for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 

  

Ved votering ble forslaget fra Dahlen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell 

med dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er å synliggjøre 

muligheter og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026.  I den grad det er mulig, skal dette gjøres med 

henblikk på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på 

nødvendig konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til 

grunn for utredningen av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes 

behov for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 



Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljøs behandling av sak 128/2021 i møte den 

13.10.2021: 

Behandling  

Helge Bangsmoen (AP) fremmet forslag til vedtak: 

1.  Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026.  I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 

  

Ved votering ble forslaget fra Bangsmoen enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

1.  Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026.  I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 



Formannskapets behandling av sak 94/2021 i møte den 21.10.2021: 

Behandling  

Helge Bangsmoen fremmet forslag til vedtak: 

1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026. I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 

  

Per Kristian Dahl (PP) ba om en protokolltilførsel: 

I økonomiplanen som ble vedtatt i juni d.å. står det at det skal tas opp lån til svømmehallen i 2023 

med 100 millioner og i 2024 med 170 millioner. Jeg mener det vil være riktig å ta opp denne saken i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 slik at vi kan få en samlet vurdering på hvor dette 

ender når det gjelder kommunens totale låneopptak? Det er her snakk om at dette kommer til å bli 

betraktelig dyrere enn det som er forutsatt. Det må også legges fram en helt klarere driftsmodell slik 

at dette blir sett i sammenheng med driftsbudsjettet slik jeg ser det. Det brukes nå penger i et omfang 

som Pensjonistpartiet ikke har oversikt over i kommunen. Vi tar derfor et sterkt forbehold når vi 

stemmer i denne saken hvor vi fremmer en protokolltilførsel. 

  

Det ble gjennomført en punktvis avstemming over forslaget fra Bangsmoen. 

1. Enstemmig vedtatt. 

2. Vedtatt mot 4 stemmer (H). 

3. Enstemmig vedtatt. 

4. Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 



1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026. I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 



Kommunestyrets behandling av sak 126/2021 i møte den 28.10.2021: 

Behandling  

Helge Bangsmoen (AP) fremmet forslag til vedtak: 

1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026. I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 

3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 

  

Dagfinn Stærk (KRF) ba om en protokolltilførsel: 

Når KrF stemmer imot pkt. 2 om at ny svømmehall skal stå ferdig innen 2026, er det fordi at selv om 

målsettingen er å fullføre ny svømmehall så snart som mulig, blir det galt å sette en tidsfrist som ikke 

er realistisk å holde. 

  

Det ble gjennomført en punktvis votering over forslaget fra Bangsmoen. 

1. Enstemmig vedtatt. 

2. Vedtatt mot 13 stemmer (H, KRF). 

3. Enstemmig vedtatt. 

4. Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Anskaffelse av svømmehall med tilleggsfunksjoner på stasjonsområdet baseres på en modell med 

dialog og samarbeid med tilbydere og andre aktuelle aktører. Hensikten er  å synliggjøre muligheter 

og begrensninger i prosjektet for både et 25m og 50m basseng. 

2. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2026. I den grad det er mulig, skal dette gjøres med henblikk 

på utviklingen av stasjonsområdet som en helhet. 



3. Styrende prinsipper i henhold til investeringsprosjekters tidligfase, med spesiell vekt på nødvendig 

konkretisering av behov, økonomisk risiko og finansielle tilskudd, skal legges til grunn for utredningen 

av ulike alternative løsninger for prosjektet. 

  

4. Kommunedirektøren fremlegger ny sak innen utgangen av 2021, som redegjør for juridiske 

muligheter og begrensninger knyttet til aktuell modell og utreder hvordan Halden kommunes behov 

for svømmetilbud kan ivaretas med midlertidige løsninger. 
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