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Hva kan gå galt

Risikobeskrivelse av konsekvensen hvis det 

går galt
S K Risikonivå Tiltak som må gjøres for å redusere risiko Ansvarlig for tiltak Status S K Restrisiko

1 Trondheim 

kommune

Utførelse Fare for å bli truffet av fallende gjenstander:

Ved arbeid i stillaser. Fare for at utstyr og verktøy 

kan falle til et lavere nivå. 

Konsekvens av å bli truffet av fallende 

gjenstander:

- Lettere kroppslig skade

- Alvorlig kroppslig skade

- Skade med varige mén

- Skade med døden til følge

3 5 KRITISK

Det skal ikke jobbes samtidig på flere nivåer i en vertikal linje.

Stillasene skal ha plattform i en høyde som ikke utgjør en risiko ved fall fra 

gesims. Etablert trappetårn skal bidra som tilsvarende risikoreduserende 

tiltak i forbindelse med tilkomst til stillasnivåer.

Samtidig skal rekkverk være påmontert fotlist for å unngå videre fall fra 

overliggende stillasnivå. Enhver som ferdes i stillasets lavere nivå skal 

ivareta krav knyttet til bruk av verneutstyr, som risikoreduserende tiltak mot 

fallende gjenstander, da spesielt knyttet til eventuell oppbevaring av utstyr 

og materiell på overliggende nivå. Innkledning av stillas minimaliserer fall av 

gjenstander til lavere nivå.

Personlig fallsikringsutstyr benyttes der kollektiv fallsikring ikke er optimal.

Plan for ivaretakelse av risiko skal gjennomgås med byggherre i forkant av 

oppstart.

Utførende entreprenør

2 2 AKSEPTABEL

2 Trondheim 

kommune

Utførelse Utstyrshåndtering - ergonomi- Klem- og støtskade, 

samt belastningsskade ved håndtering av f.eks. 

vinduer i stillaser og på beboerrom.

Konsekvens av å bli truffet av fallende 

gjenstander:

- Lettere kroppslig skade

- Alvorlig kroppslig skade

- Skade med varige mén

- Skade med døden til følge                   

3 4 KRITISK

Heiseanordning må etableres enten i form av person- og vareheis, eller 

annen løfteplattform. Dette for å forhindre manuell forflytning med tungt 

utstyr. Eventuelt kan planlagt ned- og oppheising være et alternativ. Da må 

bæreevne på stillas beregnes.

Plan for utstyrshåndtering skal gjennomgås med byggherre i forkant av 

oppstart.

Utførende 

entreprenør

3 1 AKSEPTABEL

3 Trondheim 

kommune

Utførelse § 4-2. Belastningsklasser 

(arbeidstilsynet.no)

I forbindelse med sortering og mellomlagring av 

utstyr på stillas må det hensyntas tilstrekkelig 

belastningsklasse basert på "faktisk" nyttelasten 

(kroppsvekt + vekt av materialer), så vel som 

fordelingen av denne til enhver tid.

Valg av for lav belastningsklasse kan 

resultere i at stillas går til brudd eller 

kollaps og treffer underliggende nivå, 

som videre kan medføre:

- Skade eller dødsfall dersom personer 

blir truffet av stillasdeler eller andre 

fallende gjenstander.

4 5 KRITISK

Utførende entreprenør må vurdere og eventuelt bestille stillas med 

belastningsklasse 4-6. Stillas med lavere belastningsklasse enn 4-6 tillater 

ikke last på delareal.

For valgt stillasløsning skal det samtidig tas hensyn til fordeling av 

nyttelasten for å unngå økt risiko knyttet til punktlast, med brudd som 

resultat.

Plan for lagring av utstyr og materiell på stillas skal gjennomgås med 

byggherre i forkant av oppstart.

Utførende entreprenør

1 5 BETYDELIG

4 Trondheim 

kommune

Utførelse Ikke tilstrekkelig med rømningsveger ved brann i 

bygget: Ved behov for rømning, der stillasets 

tilkomst er blokkert av brann, har arbeiderne ikke 

tilstrekkelig med evakueringsmuligheter.

Konsekvens av manglende mulighet til 

evakuering ved brann: 

- Brannskade uten varige mén.

- Brannskade med varige mén.

- Dødsfall.

2 5 KRITISK

Sekundær rømningsvei etableres i stillas. Utførende entreprenør

1 5 BETYDELIG

5 Trondheim 

kommune

Utførelse Fare for tilkomst av 3. person i stillas, eller innenfor 

riggområde. 3. person er sannsynlig ikke opplært til å 

ferdes i slike arealer med tanke på spesifikke 

risikoer, og utgjør en fare for både seg selv og 

arbeidere.

Konsekvens kan være både skade og 

dødsfall for personer, avhengig av 

situasjon.
3 5 KRITISK

Atkomstvei via stillas skal sikres mot uvedkommende/3. person. Dette kan 

gjøres ved å blokkere tilgang ved laveste nivå av stillas.

Valg av robust anleggsgjerde med avlåsingsmulighet kan også være et godt 

nok tiltak. Hver gjerdeelement skal i så fall mekanisk klamres sammen.

Utførende entreprenør

1 5 BETYDELIG

6 Trondheim 

kommune

Utførelse Fare for 3. person ved inn- og utgang av byggets 

dører. Fare for at personer treffes av fallende 

gjenstander fra arbeid på høyere nivå.

Konsekvens ved fallende gjenstander fra 

stillas etc:

- Lettere kroppslig skade

- Alvorlig kroppslig skade

- Skade med varige mén

- Skade med døden som følge

3 5 KRITISK

Utførende skal i forkant av stillasoppbygging, vise hvordan 3. person blir 

ivaretatt ved inn- og utgang av byggene. Løsningen skal aksepteres av 

byggherre i forkant av oppstart stillasarbeid. Eksempelvis kan det bygges 

stillastak over hver inngang, som ivaretar nedfall et stykke ut fra 

stillasfasaden.

Utførende entreprenør

2 4 BETYDELIG

7 Trondheim 

kommune

Utførelse Heising av materiell og/eller utstyr til/fra stillas på et 

høyere nivå: 

- Fare for fallende gjenstander 

- Fare for klemskade mellom hengende gods og fast 

underlag, mot faste flater eller mot annet utstyr.

Konsekvens: 

- Skade eller dødsfall om personer blir 

truffet av fallende gjenstander. 

- Skade eller dødsfall om personer blir 

klemt mellom hengende gods og 

eksisterende obstruksjoner.

2 5 KRITISK

Kranfører skal ha gjennomgått praktisk og teoretisk opplæring for 

løfteinnretning og redskap som benyttes i løfteoperasjonen. Anviser/ 

anhuker skal kunne vise til dokumentert opplæring ihht. "Forskrift om 

utførelse av arbeid" §10-4 "Krav til utstyrsspesifikk opplæring".

Det skal etableres tilstrekkelig avstengning av område hvor det utføres 

heiseoperasjoner.

Utførende entreprenør

1 5 BETYDELIG

8 Trondheim 

kommune

Utførelse Transport til og fra anleggsplass. Fare for påkjørsel, 

klemskader etc.

Konsekvens ved mangelfull oppfølging:

- Lettere kroppslig skade

- Alvorlig kroppslig skade

- Skade med varige mén

- Skade med døden som følge

2 5 KRITISK

Utførende entreprenør skal benytte seg av hjelpemann til dirigering ved 

eventuell rygging.

Ved bruk av kran til lasting/lossing, skal området fysisk avsperres mot tilgang 

fra publikum/3. part.

Utførende entreprenør

1 5 BETYDELIG

9 Trondheim 

kommune

Utførelse Arbeid alene:

- Uhell grunnet for stor belastning på én person

- Ulykke uten bistand/beredskap grunnet arbeid 

alene

Konsekvens: 

- Skade eller dødsfall 

2 5

KRITISK

Utførende som har arbeidere som jobber alene, skal i forkant etablere 

rutiner for oppfølging underveis i arbeidsdagen. Rutinene skal 

dokumenteres og rådføres med Byggherre/SHA KU før oppstart.

Utførende entreprenør 1 4

BETYDELIG

10 Trondheim 

kommune

Utførelse Risiko knyttet til arbeid inne i beboerrom 

(vindusutskiftning, EL-arbeid etc). Enkelte 

arbeidsoperasjoner kan ikke foregå med 3. person 

inne i samme areal, da denne ikke har forståelsen for 

risikobildet arbeidsoperasjon medfører.

Konsekvens ved inntreff av risiko:

- Lettere kroppslig skade

- Alvorlig kroppslig skade

- Skade med varige mén

2 4

BETYDELIG

Utførende entreprenører SKAL før oppstart av disse arbeidene, ha satt opp 

en dagbasert fremdriftsplan som aksepteres av 

byggherre/beboerrepresentanter. Dette for å kunne planlegge at det ikke vil 

være 3. person tilstede ved risikable arbeidsoperasjoner. Utførende skal i 

tillegg sørge for at de berørte rom får oppslag på dører som varsler om at 

det ikke er tilgang grunnet byggevirksomhet.

Utførende entreprenør 1 3

AKSEPTABEL
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