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A Prosjektinformasjon 

A1 Dokumentliste 
 

Statens vegvesens håndbøker finnes på følgende link: 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/ 

 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

 
DOKUMENT DATO 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 

ESPD-skjema 
2023-04-21 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 2023-04-27 

3 D2 Tegninger og supplerende dokumenter  

4 D2-1 Tegningsliste 2023-04-21 

5 D2-2 Fagmodeller  

6 D2-3 Vegmodeller  

7 

7.1 

7.2 

7.3  

 

 

7.4             

Rapporter, SHA-plan mv listes opp 

SHA plan 

Tillatelse til tiltak i vassdrag 

Sykkelritt 

a. Søknad sykkelritt 

b. Info om sykkelrittet 

Notat om forsterking og anbefalte tiltak 

 

 

2023-04-21 

2023-02-21 

 

 

 

2022-06-08 

 

8 

8.1 

8.2 

Objektkodeliste FKB/NVDB 

Fv.6722 Sjøbygdvegen 

Fv.705 Røsbekk kulvert 

2023-04-19 

2023-04-19 

9 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 

Håndbok R762 – Prosesskode 2 

 

2018 

2018 

10 N200 Vegbygging (Digitale vegnormaler) 2021 

11 N301 Arbeid på og ved veg   

12  V770 Modellgrunnlag: Krav til grunnlagsdata og modeller 2015 

13 R700 Tegningsgrunnlag 2007 

14 N101 Trafikksikkerhet sideterreng og vegsikringsutstyr (Digitale 

vegnormaler) 
 

15 Statens vegvesen rapport 800 – Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Brage) 2021 

 

16 Konteringsbilag for entreprenørfaktura (vedlegg 16) 2020 

17 Fastsatte skjema som skal brukes: 

- Avfallsrapportering 

- Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten 

(HMSreg)  

- Månedsrapport – HMS R-19 (vedlegg) 

- Avviksmelding 

- Krav om endringsordre 

- Endringsordre 

- Sluttattest for utført entreprise 

- Skjema for Inntakskontroll – Erklæring ved bruk av 

underentreprenør  

- Avklaring 

- Overtakelsesprotokoll 

- Prisforespørsel 

- Kontrollørmelding 

 

18 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/
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DOKUMENT DATO 

19 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN/TED databasen   

20 Brukerveiledning HMSreg  (Vedlegg 20)  

21 Øvrige håndbøker Statens Vegvesen 

• Veg og gateutforming N100 

• Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak, V160 

• Geoteknikk i vegbygging, V220 

• Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, V221 

• Tørrmuring med maskin, V270 

• Planlegging og oppsetting av trafikkskilt, V320 

• Samhandling, V772 

Listen er ikke utømmende 

 

2019 

2016 

2018 

2014 

1995 

2009 

2016 

 

 

 

Det kan forekomme referanser til utdaterte håndboknummer, da det totale omfang av 

referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til utdaterte 

håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  

 

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 

rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 

omnummereringen. 
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A Prosjektinformasjon 

A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 
 

 

Kontraktsarbeid:  

 

Fv. 6722 

Sjøbygdvegen 

+ 

Fv. 705 Røsbekk 

kulvert 

 

 

 

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og 

økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves 

erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til 

konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets 

kap. B2. 

 

På det tidspunktet konkurransen kunngjøres er det stor usikkerhet i markedet for 

materialpriser og tilgang på ressurser. Dette med bakgrunn i krigen i Ukraina. Det kan også 

være iverksatt tiltak og anbefalinger knyttet til håndteringen av disse situasjonene.   

  

Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, både for tiltak 

som er iverksatt på tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at innføres.   

  

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført 

omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er 

implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter 

(«sanksjonslovgivningen»).   

  

Byggherre forutsetter at entreprenøren setter seg inn i sanksjonslovgivningen og de 

endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende 

sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt.   

  

Entreprenørene må også påregne at byggherre vil be underentreprenører som engasjeres 

etter kontraktsinngåelse om å bekrefte at de overholder sanksjonslovgivningen. Videre må 

entreprenør påregne at byggherre vil kunne be om dokumentasjon på hvem som er reelle 

rettighetshavere i underentreprenører som engasjeres etter kontraktsinngåelse.   

 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 

evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 

med senere endringer, foa).  

 

Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 

Under terskel: Iht foa §5-3 

Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 
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Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 

 

Tilbudskonferanse vil finne sted 2023-05-10 med møtested Teams kl 1300 
 
Konkurransen gjennomføres via Trøndelag fylkeskommunes  

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon 

skjer via KGV, se kap. B1.  

 

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  

 

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest når tilbyder er valgt.  
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1 Arbeidenes art og omfang 

Prosjektet omfatter: 

 

Fv.6722 Sjøbygdvegen omfatter forsterking av 4,4 km eksisterende fylkesveg. 

Det skal i hovedsak utføres kantforsterking/masseutskifting/utkiling, grøfting, drenering, 

skifte stikkrenner, ny utkiling på enkelte stikkrenner, nye kummer og asfaltering. Dagens 

vegbredde beholdes. Asfaltering skal i hovedsak legges i 2 lag oppå eksisterende asfalt. 

Endelig omfang blir bestemt etter forbefaring samt justert i omfang tilpasset kontraktens 

priser. 

 

 
 

 

Fv.705 Røsbekk kulvert omfatter utskifting av Svalbard-stikkrenne på/under  Fv. 705 

med 2 nye betongrør Ø 2000mm. Komplett jobb med avgraving av veg og gjenoppbygging 

inkl. asfaltering. Bygging og fjerning av interimsveg i fbm. stikkrenneskiftet.  
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Begge jobbene befinner seg i Selbu kommune, hovedsakelig langs utmark/dyrka mark. 

 

Fv 6722  

Skiltet fartsgrense er i hovedsak 50-60 km/t 

Langs Sjøbygdvegen er det få omkjøringsmuligheter. 

 

 

Fv 705: 

Skiltet fartsgrense på strekningen er 80km/t. 

For Røsbekk kulvert lages det interimsveg med grusdekke, et kjørefelt. 

 

 

 

Fv.6722 Sjøbygdvegen 

 

Tabellen nedenfor viser orienterende hovedmengder for kontraktsarbeidet: 

Objekt/materiale Mengde (ca)  

   

Masseflytting av jord 1000 m3  

Fiberduk 1000 m3  

Kantforsterking/bærelag  750 m3  

Lukkede VA-grøfter/rør 550 m  

VA rør 800lm  

Kummer 10 stk  

Asfalt slitelag 21500 m2  

Asfalt bærelag 21500 m2  

 

 

Fv.705 Røsbekk kulvert 

 

Tabellen nedenfor viser orienterende hovedmengder for kontraktsarbeidet: 

Objekt/materiale Mengde (ca)  

   

Fjerning av asfaltdekke 1200m2  

Interimsveg inkl fjerning 200lm  

Masseflytting av jord 1000 m3  

Fiberduk 1000 m2  

Forsterkingslag 500 m3  

Bærelag  200 m3  

Asfalt 300m2 Pr lag – 4 lag 

Rekkverk 200 m  

Energiabsorberende 

endeavslutning 

2 stk  

Stikkrenne med terskler  22,5 lm Ø 2000mm 

Stikkrenne slett 22,5 lm Ø 2000mm 

Natursteinmurer 100 m2  

Flettverksgjerde 60m  
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Mengdene ovenfor er omtrentlige, detaljert mengdeoversikt finnes i kap D. Mengdene vil 

bli justert etter forbefaring og kontraktens priser. 

 

 

2 Entrepriseform og kontraktstype 

Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

 

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 

om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 

 

Frist for ferdigstillelse er 13.10.2023 (Inkludert fjerning av interimsveg v/Røsbekk). 

Følgende delfrister gjelder: Røsbekk kulvert ferdig asfaltert og trafikk på 15.9.2023 

 

 

4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 

 

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

 

5 Forskudd 

Det utbetales ikke forskudd.  

 

6 Byggherre og engasjerte rådgivere 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 

representant, dersom annet ikke er avtalt. 

 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

 

7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-

miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 

 

8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 

 

Begge byggeplassene ligger i Selbu kommune i Trøndelag fylke.  

 

Avstanden fra Stjørdal til Røsbekk kulvert v/Tømra er ca. 24 km.  

Adkomst til anleggsområdet er via Fv.705 Selbuvegen.  
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Avstanden fra Stjørdal til medio anleggsstrekning Fv.6722 Sjøbygdvegen er ca. 38 km 

Adkomst til anleggsområdet er via Fv.705/Fv.6722 

 

For begge jobbene se kartskisser pkt. A3.1 

 

9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 

 

Svevia har driftskontrakten innenfor anleggsområdet. 

 

10 Spesielle forhold 

 

• 10.1 Grunnforhold 

Det er ikke gjennomført nye grunnundersøkelser for noen av jobbene.  

Sjøbygdvegen: det vil ikke bli store terrenginngrep her, arbeid på og langs med 

eksisterende veg.  

Røsbekk kulvert: Tiltaket er gjennomførbart slik det er beskrevet basert på gamle 

grunnundersøkelser i området. 

 

• 10.2 Trafikkavvikling 

Røsbekk kulvert: Her lages det en midlertidig omkjøringsveg med 1 kjørefelt – 

lysregulering om nødvendig. Interimsvegen fjernes etter bruk og brukbare masser 

fra vegen kan benyttes til masseutskifting. Ådt på strekningen er ca. 2200. 

Sjøbygdvegen: Her må trafikken gå på eksisterende veg i anleggsperioden, få 

muligheter for omkjøring. Det meste av jobben skal gjøres på/langs dagens 

vegkropp/grøfteareal. Ådt på strekningen er ca 300. 

 

• 10.3 Sykkelrittet Rensfjellet rundt arrangeres lørdag 5 august på strekningen Fv 6722 

Sjøbygdvegen. Da må alle hull lukkes, utstyr/maskiner plasseres utenfor 

sikkerhetssonen. Se vedlagte kart info. 

 

 

• 10.4 Gjenbruk av masser: Dersom det er lønnsomt kan gode steinmasser/pukk/grus 

fra midlertidig omkjøringsvei på Røsbekk benyttes til 

kantforsterking/masseutskifting på Fv6722 Sjøbygdvegen. Det medfører at Røsbekk 

kulvert må bli ferdig før kantforsterking/masseutskifting på Fv.6722 

 

• 10.5 Fysiske tiltak i vassdrag: For Fv.705 gjelder tillatelse for fysiske tiltak i 

vassdrag. Arbeid i vassdraget må foregå i tidsrommet 1 juni-20 september. Se øvrige 

vilkår i vedlegg.  
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B Konkurranseregler 

B1 Konkurranseregler 
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1 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser 

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 

følgende dokumenter: 

 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder 

kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 

tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 

Byggherre gjør videre oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger 

av hvilke selskap som byggherre kan tildele og gjennomføre av kontrakter med. 

Leverandører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har 

underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning/ 

krav om utskifting av underleverandør.   

 
Oppdragsgiver står fritt til å utelukke tilbydere som ikke er rettighetshavere, jf 
anskaffelsesloven § 3.  Dette gjelder også selv om oppdragsgiver besvarer spørsmål fra, 
deltar i diskusjoner eller avklaringer med tilbyder(e) som ikke er rettighetshaver. 
 

2 Prosedyre 

Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 

 

Åpen tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.  

 

3 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 

konkurransegjennomførings-verktøy, på følgende internettadresse: 

 

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx 

 

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 

B3. 

  

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 

konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  

 

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   

 

4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av 

konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). 

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx
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Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 

oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  

 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 

annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 

 

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 

 

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 

Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 

senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  

 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 

umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

 

5 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 

Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 

fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 

 

6 Kommunikasjon 

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 

leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 

mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  

 

7 Språkkrav 

Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 

angitt i konkurransedokumentene. 

 

8 Avvik 

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 

leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 

fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 

 

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 

med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 

9-6 (1). 

 

9 Avklaringer  

Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 

anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 

 

10 Avlysning av konkurransen 

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning. 
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1 Om kapittel B2 

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 

hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-

974), om ikke annet er angitt.  

 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 

følger av kapittel B1 og B3. 

 

2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7 

2.1 Generelt 
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 

kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 

 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) 

bokstav a).  

 

2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. B2 pkt. 4.1. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 

attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

 

2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 

og skal oppfylle følgende krav:  

 

• Leverandørens egenkapital skal være positiv. 

 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 

nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 

regnskapstall.  

 

2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap 

som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til 

norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 

skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  
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Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 

oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 

ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 

regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 

hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 

 

 

2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
2.4.1 Relevant erfaring 

Kvalifikasjonskrav:  

Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 

følgende arbeider: 

  

1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: Veibygging, drift og vedlikehold av vei. 

  

 

Leverandøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt 

ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å styre 

underentreprenørenes utførelse av de sentrale arbeidene. Hvis leverandøren kun har 

erfaring fra, for eksempel, å styre underentreprenører, må leverandøren støtte seg på andre 

virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra utførelse av de aktuelle sentrale 

arbeidene, se B2 pkt. 4.1. 

 

Dokumentasjonskrav: 

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 

eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 

skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 

• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 

• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i 

forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.  

• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som 

ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  

• Tidspunkt for leveransen. 

• Kontraktens verdi. 

• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 

(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos 

oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at 

referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse. 

 

2.4.2 Byggherrers erfaringer 

Kvalifikasjonskrav:  

Trøndelag fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 

 

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 

gjennomført på tilfredsstillende måte. 
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Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 

• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 

• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

• overholdelse av frister 

• oppfølging i reklamasjonstiden 

• bruk av lærlinger 

 

Dokumentasjonskrav: 

Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    

 

2.4.3 Gjennomføringsevne 

Kvalifikasjonskrav: Ingen øvrige dokumentasjonskrav. 

 

2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
2.5.1 HMS-system 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk 

helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet skal 

være gjenstand for jevnlig revisjon. 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS, eventuelt ISO 45001-

sertifikat. 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 

 

2.5.2 Miljøstyringssystem 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøledelsessystem tilpasset leveransens 

miljømålsetting, miljøegenskaper, kompleksitet og risiko basert på ISO 14001, EMAS eller 

Miljøfyrtårn eller tilsvarende. 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. En beskrivelse av leverandørens miljøstyringssystem som viser at leverandøren 

oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO 14001eller 

tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest. 
 

Egenerklæringsskjema for tilsvarende miljøledelsestiltak kan aksepteres. Dette 

forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 

miljøledelsessystemene eller -standardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor 

han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  

 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon.  
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2.5.3 Kvalitetsstyring 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 

9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet 

skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  

 

Dokumentasjonskrav:  

1. En beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyringssystem som viser at leverandøren 

oppfyller kravene. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO9001:2015 eller 

tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat/attest 

 

Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette 

forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 

kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde 

mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  

 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon.  

 

3 Øvrige bestemmelser 

3.1 Det europeiske egenerklæringskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjgeliggjort et 

ESPD-skjema, som leverandøren skal fylle ut og levere som en del av tilbudet, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-10. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 

støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, jf. B2 punkt 4, skal det utfylles ett skjema 

pr. virksomhet. 

ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravene og som foreløpig dokumentasjon for at det ikke foreligger grunner 

for avvisning. 

3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt 

av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert 

som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og 

trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 

For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 

www.skatteetaten.no.  

 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  

 

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 

som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 

tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 

http://www.skatteetaten.no/
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underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 

mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  

 

4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 

kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 

kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor.  

 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 

virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra 

disse virksomhetene. 

 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del 

av tilbudet, jf. punkt 6.  

 

• Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandøren støtter 

seg på, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene. 

 

• Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandøren støtter 

seg på, oppfyller kvalifikasjonskravet i B2 punkt 2.2. 

 

• Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 

kravene til økonomisk og finansiell kapasitet jf. B2 punkt 2.3, må det leveres en 

signert solidaransvarserklæring. 

Leverandørene gjøres oppmerksom på at dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til 

andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, jf. B2 punkt 2.4.1, skal 

disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike 

kvalifikasjoner. 
 

4.2 Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet må sørge for 

nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt. 

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandør i fellesskapet opp mot bestemmelsene 

om avvisning, jf. § 9-5, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a) 

oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 

Leverandørene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. 

Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte 

leverandør. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til 

tekniske og faglige kvalifikasjoner i 2.4.1 også skal utføre de arbeider som krever slike 

kvalifikasjoner. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandørene som skal utføre arbeid, 

oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. En leverandør kan støtte seg på kapasiteten til 

andre leverandører i felleskapet når det gjelder punkt 2.5.2 og 2.5.3, forutsatt at det leveres 

dokumentasjon i samsvar med 2.5.2 nr. 3 og 2.5.3 nr. 3. 
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Felleskapet av leverandører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold 

til punkt 4.1 for å oppfylle kvalifikasjonskravene. 

 Følgende dokumentasjon skal leveres:   

• Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk 

egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  

• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 

• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 

• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver 

enkelt leverandør som deltar i fellesskapet.  

 

5 Særlig om nyetablerte leverandører  

En leverandør som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon 

som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 

sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

 

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 

arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 

nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 

gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  

 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 

kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 

dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 

oppfyller de nærmere angitte kravene.     

 

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 

leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 

avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b). 

 

6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:   

  

1. Utfylt ESPD-skjema, jf  B2 punkt 3.1 

2. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

3. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E 

 

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1-3 skal leveres som en del av tilbudet 

innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  

 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det 

kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 

kapittel E.  

 

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 

utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 

oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 

eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 
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foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. 

Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med 

videre henvisning.  

 

7 Dialog 

Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 

mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3. 

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 

oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 

med i evalueringen av tilbudet. 
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1 Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  

Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 

oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 

 

2 Frister  

2.1 Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  

 

24.05.2023  her/kl. 13:00 

 

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 

Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  

 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 

9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 

som er angitt i kapittel B1.   

 

2.2 Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende til og med: 

 

 14.08.2023 

 

3 Krav til utforming av leverandørens tilbud  

Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 

som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  

 

Tilbudet skal være datert og underskrevet.  

 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 

 

4 Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

 

5 Taktisk prising  

Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 

R761/762 kapittel 4.3. 

 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 

skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

 

Særskilt om prising av tilrigging: 

Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 200.000,- eks.mva. 

Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 

 

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 

enhetspriser. 
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6 Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3 

Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.  

  

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utløp ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomføres 

eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3).  

 

Dialogen vil kunne finne sted i form av rettinger og avklaringer av tilbud og 

konkurransegrunnlaget.   

 

7 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag følgende tildelingskriterium: 

 

Laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 8-11. 

 

 

 

 

8 Avslutning av konkurransen 

8.1 Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 

av leverandør for kontrakten.  

 

8.2 Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt 

leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 

den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 

 

8.3 Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 

konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt.  
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1 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 

Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 

maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3). 

 

2 Språkkrav 

Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 

kontrakten skal skje på norsk. 

 

3 Opplysninger gitt i tilbudet 

Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 

vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 

for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 

tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 

 

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 

med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 

tilbudte kvalifikasjoner. 

 

Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 

personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 

foreligger saklig grunn.  

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 

saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 

dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 

oppdragsgiveren. 

 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 

kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 

dagmulkt for forsinkelse.  

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 

erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 

som angitt i tilbudet. 

 

4 Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1 Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Ved utførelsen 

av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer samlet utføres av personer 

med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 

fagopplæringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette finnes. Kravet kan også 

oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring 

og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller 

etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder 

ovenstående krav for eier. 
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Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 

arbeidstakere med den begrensing som fremgår av 3. avsnitt nedenfor. Arbeidskraften skal 

være lovlig. 

 

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 

timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 

ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 

arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 

deltakerne. 

 

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 

kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 

arbeidstakere, er og vil bli ivaretatt. 

 

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 

 

4.2 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 

egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 

medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 

bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 

 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 

utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 

denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

På områder dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale, skal entreprenøren 

ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 

aktuelle bransje. 

 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 

lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 

utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 

underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere for å sikre at 

ovennevnte krav ivaretas. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og 

oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal 

entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide 

arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 

gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 

arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
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kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 

kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 

innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 

til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 

gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

4.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 

overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 

oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes Skatteetaten, med kopi til 

byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 

skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 

byggherren. 

 

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 

at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 

overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 

oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes Skatteetaten på den til enhver tid 

fastsatte rapporteringsmåte. 

 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 

sanksjon pålagt av Skatteetaten og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av 

hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i Skatteforvaltningsloven og 

tilhørende forskrifter. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 

nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 

Byggherrens tilbakeholdsrett. 

 

4.4 Språkkrav for arbeidstakere 
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 

vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 

hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 

kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 

forstår. 

 

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 

kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 

kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 

arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 

 

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 

 

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 

risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 

 

4.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
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Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 

reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 

25 mill. kroner eksklusive mva. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 

brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 

 

- personell, jf. punkt 4.1 

 

- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 

 

-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 

 

-språkkrav, jf. punkt 4.4 

 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 

kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 

forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver 

ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 

tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 

byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 

forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 

kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 

stanset umiddelbart. 

 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold 

iht. NS 8406 pkt. 29. 

 

5 Lærlinger 

5.1 Krav til bruk av lærlinger 
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 1,3 mill. kroner eks. mva. og 

med varighet over tre måneder. 

 

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 

utførelsen av kontraktarbeidet. Det er et krav om at minimum 7 % lærlinger skal stå for 

utførelsen av kontraktsarbeidet 
 

Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører. 
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Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 

 

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 

lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 

lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 

lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 

vedkommende under kontraktsarbeidene. 

 

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 

overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 

byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 

entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 

den frist byggherren fastsetter. 

 

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 

varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 

Trøndelag fylkeskommune. 

 

5.2 Kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner eks. mva pr. time innenfor et 

antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 

underentreprenører inkluderes i regnskapet. 

 

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS. 

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 

 

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren 

oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 

tilsvarende for utenlandske lærlinger. 

 

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 

 

Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 

flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 

de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 

 

6 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 

Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 

dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 

kontraktarbeidet. 

 

7 Midlertidige avtaler med grunneiere 

Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 

gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 

den trer i kraft. 
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8 Uttalelser til media 

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 

med byggherren. 

 

9 Registrering i datasystem 

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Trøndelag fylkeskommune 

registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 

elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 

henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 

 

10 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 

Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 

referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 

møtet. 

 

11 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 

Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 

tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 

oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 

 

1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 

• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 

• Møtestruktur 

• Roller, ansvar og fullmakter 

• Kommunikasjon 

• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 

 

2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 

• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 

3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 

• Kontroll og oppfølging 

• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 

 

4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 

bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 
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• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 

• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet 

eskalerer 

• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 

 

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 

til konkurransegrunnlaget. 

 

Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 

gjennomføres, skal delta i denne. 

 

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 

med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 

 

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 

kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 

ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 

byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 

oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 

 

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 

arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 

gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 

 

For denne kontrakten er det avsatt x uker til samhandling regnet fra underskriving av 

kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og 

kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges. 

 

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares 

om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 

 

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres 

etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. 

Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader 

etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til 

tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og 

regnes ikke som endring. 

 

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosessleder fra Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

12 Samarbeidsmøter 

For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 

det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 

møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 

avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 

gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt 
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og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 

utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt 

iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer 

knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas 

opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre 

enn 2 møter pr år. 

 

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 

måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 

holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 

kontraktsperioden. 

 

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 

delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 

ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 

hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 

samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  

 

Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. 

Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin 

evaluering av entreprenør. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i 

etterkant av samarbeidsmøtet.  

 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 

Trøndelag fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere. 

 

13 Møter, faglige samlinger og kurs 

Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 

kontrakten. 

 

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 

 

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 

møter og samlinger. 

 

14 Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 

 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 

mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 

parts interesser blir best mulig ivaretatt.  

 

Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 

avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 

underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 

av kommentar til entreprenør. 

 

15 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 
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15.1 Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 

herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 

skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 

kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 

 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 

godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 

Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 

 

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 

byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 

 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 

deltakende firmaer. 

 

15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

16 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

 

17 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1 Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 

prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 

kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 

kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 

tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 

ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

 

Byggherren legger stor vekt på at entreprenøren utfører arbeidene og rapporterer i samsvar 

med kravene. Byggherrens eventuelle manglende reaksjon på innsendte planer, 

dokumentasjon eller lignende eller manglende etterlysning av eventuelle manglende 

dokumentasjon og rapportering, kan aldri regnes som aksept av avvik fra kravene. 

Manglende etterlevelse av kravene er belagt med sanksjoner i samsvar med kontrakten og 

kan bli ilagt også etter endt utførelse. 

 

17.2 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 

bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 

systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 

arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
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Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 

deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 

analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 

• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 

 

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 

arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 

toleranser og ansvarlig for kontrollen. 

 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 

kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 

prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 

merknader. 

 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 

gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 

overholdes. 

 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 

gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 

overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 

utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 

forhold til planene. 

 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 

sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 

vedkommende.  

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 

arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 

Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 

gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 

tegninger og dokumenter. 

 

 

17.3 Dokumentasjon og rapportering 
17.3.1 Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 

fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-

dokumentasjon. 
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For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 

minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 

også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 

Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, 

geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger. 

 

Innmålinger og registreringer 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok 

R761 og R762 Prosesskoden  

 

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 

endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 

prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 

på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  

 

 

Som utført-dokumentasjon 

Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 

prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 

 

Kvalitetskrav  

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 

vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  

 

Dataformat  

Dokumentasjonen skal leveres Trøndelag fylkeskommune på digital form. 

Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som 

programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok 

V770 Modellgrunnlag. 

 

Koordinatreferansesystem  

Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 

dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  

V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 

kapittel D.   

 

Organisering av objekter i 3D-modeller  

Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 

angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Katalogstruktur  

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 

håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Filnavn  

Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

 

Opplysninger om dokumentasjonen  
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All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 

tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 

Modellgrunnlag. 

 

Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 

benyttes i vegprosjekter. 

 

 

17.3.2 Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 

sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 

den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 

representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 

videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 

arbeider. 

 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 

inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  

 

 

17.3.3 Avviksmelding 

Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes. 

 

17.4 Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
17.4.1 Kvalitetssystem – ikke relevant 

 

17.4.2 Spesielle kompetansekrav – ikke relevant 

 

 

 

17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 
17.5.1 Krav til dokumentasjon 

17.5.1.1 Frister for dokumentasjon 

Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 

Tillegg A i NS-EN 13108-21. 

 

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 

asfaltering: 

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 

dokumentasjon av spesielle krav etc.) 

• Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept) 

• Typeprøvningsrapport 

• Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) 

• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at bindemiddelet  er tilfredsstillende 

for aktuell bruk. 

 

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 
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Dersom produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) endres 

skal dette  dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd. 

 

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Statens 

vegvesens rapporter nr. 800. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider 

pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 

 

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Statens vegvesens 

rapporter nr. 800, og skal være overlevert byggherren  innen 3 uker etter prøveuttak. 

All øvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapporter nr 800 skal være 

overlevert byggherren  innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 

 

17.5.1.2 Kontrollgrunnlag 

Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at 

tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, synliggjøre at han evner å 

produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være 

et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning. 

 

Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle 

opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og 

Statens vegvesen rapporter nr. 800. 

 

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 

av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk av 

Wheel Tracking Test for hver 5000 tonn utlagt asfaltmasse.  

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.53 i håndbok N200 med 

penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. 

Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 

ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 

prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 

yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

 

17.5.1.4 Reklamasjonskontroll 

Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til 

asfalten ikke er oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens 

rapporter nr. 800. 

 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes 

entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, 

prøveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes 

kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens 

andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen 

kontrollstrekninger med og uten avvik. 

 

17.5.2 Regler ved mangler og avvik 
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17.5.2.1 Generelt 

For avvik fra krav til korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold  gjelder 

bestemmelsene om trekk i oppgjøret som en presisering av kap C1 NS 8406 punkt 27.3. 

 

Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i Statens 

vegvesens rapporter nr. 800 , hvor kontrollenheten angitt i tabell 10 rettes til 600 m2. 

Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp 

med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor 

gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. 

 

Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen 

gjøres etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL  

hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 

TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 

TFBL = Beregningsmessig kostnad (kr) for arealet som det gis trekk for, som 

kostnad for antall tonn beregnet ved bruk av følgende inngangsparametere: kr. 1000 pr 

tonn, romvekt 2,4 og den prosjekterte tykkelsen av laget som det gis trekk for.  

 

Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 

m² benyttes det faktiske areal. 

 

Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den 

enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt 

fakturert beløp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader 

for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 

 

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 

parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av 

parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 

 

Manglende heft til underlaget 

Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 

Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapporter nr. 800. 

 

Avvik i friksjon 

Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 kap. 4.7.1.7.Områder med utilfredsstillende 

friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling 

under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. 

Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. 

Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk. 

 

Dersom kravet til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i 

dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforberedende tiltak slik at 

kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantiperioden. 
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Avvik i korngradering 

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 

på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 

massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til 

grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.6.2. 

 

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre 

siktstørrelse 

(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige 

masser 

Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen 

for enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 3,0 5 % 

3,1 - 6,0 10 % 

6,1 – 10,0 30 % 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800, kapittel 2.7.10. 

 

Avvik i hulrom 

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 

 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 

enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 

trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4. 

Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 

 

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover  

toleransegrensene for  

enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 1,0 5 % 

1,1 - 2,0 10 % 

2,1 - 4,0 30 % 

4,1 – 5,5 50 % 

*) Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i håndbok N200 
 

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 

toleransegrensene for 

enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,5 – 1,0 10 % 
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> 1 30 % 

*) Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i håndbok N200. 

 

Avvik i bindemiddelinnhold 

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 

vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 

Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.5. 

 

Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover 

toleransegrensen for 

enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,10 – 0,34 5 % 

0,35 – 0,54 10 % 

0,55 – 0,74 20 % 

0,75 – 0,90 30 % 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800, kapittel 2.7.10. 

 

17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 

reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  

 

17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 

Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 

til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

 

17.6.2 Fordelinger 

Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 

61439-serien. 

 

17.6.3 Ekomanlegg 

Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, 

bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

 

17.6.4 Maskiner 

Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 

bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 

Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 

utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 

 

 

18 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 

Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 

bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 

arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
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Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 

personell. 

 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 

bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

 

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 

finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 

registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 

byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 

 

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 

eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 

med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 

byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 

eget ledd i denne bestemmelsen. 

 

Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 

av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 

videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 

underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 

byggherre. 

 

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 

å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 

underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 

underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 

av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 

eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 

entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 

erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 

Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 

av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 

entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 

alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  

 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 

grunn. 

 

19 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
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Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

20 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 

Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 

Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 

påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 

 

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 

ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 

innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 

oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 

hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 

 

 

21 Byggherrens ytelser 

21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 

grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 

hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 

 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 

hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 

foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 

 

For geologiske rapporter gjelder: 

Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag 

for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 

Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte 

undersøkelsene. 

 

Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: 

Ingen, se pkt C3.10 

 

 

21.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 

tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 

utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  

 

22 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 

 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 

overta anlegget.  

 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på 1 promille av 

kontraktsum pr  hverdag. 
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Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist 15.09.2023 bli krevd en dagmulkt på 

4000kr pr hverdag. 

 

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av 

senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse 

og byggherrens aksept. 

 

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere 

dagmulktbelagte delfrister overskrides. 

 

23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 

Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 

angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 

Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

 

24 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 

 

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

25 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1 Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 

 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 

arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 

inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 

fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 

nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

 

25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 

kontraktens priser. 

 

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 

 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 

 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 

(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 

innestående beløp. 
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I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 

kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 

(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet. 

 

Statistikk for veg i dagen: 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 

veganlegg, Veg i dagen”. 

 

 

26 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 

Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 

byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 

kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 

LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 

varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 

byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 

måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 

måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 

Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 

vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 

Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 

oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 

 

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 

for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 

faktureres. 

 

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 

dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 

 

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 

kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte 

mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
 

 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

 

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
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https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/  

 

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 

informasjon: 

 

• fakturaadresse 

• navn på byggherrens representant eller byggeleder 

• fordelingsnummer 

• ansvarskode 

• prosjektnummer 

• saksnummer i arkivsystemet 360o til Trøndelag fylkeskommune  

• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

 

Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 

disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 

delbestilling. 

 

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format. 

Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 

 

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 

sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg». 

 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 

endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 

grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 

til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

27 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 

Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider 

som ikke er forhåndsgodkjent av byggherren vil ikke bli honorert. 

 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

 

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 

utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 

timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 

etterspurt timesats. 

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/
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Timepriser mannskap 

Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 

håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 

byggherren. 

 

Timepriser maskiner 

For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 

entreprenørens liste over maskintimepriser. 

 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 

maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 

maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 

eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

 

Materialer 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 

materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 

fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 

Byggherrens rett til innsigelse 

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 

materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 

behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 

23.4. 

 

28 Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 

Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 

prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 

følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 

fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 

følgende formel: 

 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 

 

der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 

 

S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 

kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 

prisgrunnlag. 

 

K = Kontraktssum (kr) 
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29 Tvisteløsning 

29.1 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 

 

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 

framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 

Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 

tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 

hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 

prosjektledelse. 

 

Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 

ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 

komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 

navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 

samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 

 

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 

skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 

dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 

informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 

dokumentasjon eller forklaring. 

 

Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 

informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 

hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 

stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 

 

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 

 

29.2 Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 

ved ordinær rettergang. 

 

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 

kontrakten. 

 

29.3 Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 

søksmål, er Trøndelag fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder 

søksmål som Trøndelag fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 

 

 

30 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
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Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 

desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 

 

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 

eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 

 

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

 

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-

koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 

 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 

eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 

utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

 

31 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 

og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være 

i utskrevet format.  

 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 

 

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 

enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 

planen.  

 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 

i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 

byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 

snart som mulig. 

 

Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 

relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 

informasjon.   

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 

arbeider.   

 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 

særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. 

Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 

vegvesen sine. 
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Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 

arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 

Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 

forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 

oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 

arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 

arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

 

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 

arbeidet, og signeres av disse. 

 

 

31.2 HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 

fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 

«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 

har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

 

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 

dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes: 

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse 

fra utgiver av HMS-kortet 

- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 

- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 

- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 

kommune 

- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 

fremgår 

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 

 

31.3 Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 

arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 

måte, skal entreprenøren daglig registrere mannskap på arbeidsstedet i HMSreg365. 

 

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 

arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

 

31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 

forskriften. 
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Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 

tas med i SHA-planen. 

 

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 

delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 

dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 

byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-

planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 

 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 

miljøarbeidet. 

 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 

entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 

og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 

til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 

 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 

midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 

starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 

virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

 

 

31.5 Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 

Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 

 

31.6 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 

kontraktsarbeidet. 

 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 

verneutstyr. 

 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 

være tilgjengelig for hovedbedrift. 

 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 

 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2.2 Kurs for ansvarshavende 
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2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Praktisk førstehjelpskurs 

 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 

hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

 

31.7 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 

benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 

underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 

enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 

stilling som utfører kontraktsarbeid. 

 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 

skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 

 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 

 

 

31.8 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 

Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 

vegvesens skiltmyndighet for godkjenning, kopi sendes byggherren. 

 

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 

i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 

stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 

 

31.9 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 

bruk. 

 

Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 

 

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 

• Vernesko 

• Vernehansker 
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• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 

 

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 

forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 

spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 

med entreprenørens instruks. 

 

Omvisning for eksterne 

Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 

Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 

tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 

 

31.10 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 

Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 

av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 

håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 

eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 

 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 

Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

 

31.11 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 

grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 

naboer og myke trafikanter. 

 

31.12 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

31.13 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 

kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 

delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 

referatet til byggherren. 

 

31.14 Merking og kontrollrutiner 
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Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 

utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 

oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 

og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 

eller kontroll. 

 

31.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 

• Arbeidsvarslingskurs type 3 

• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 

• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

 

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 

• Grunnleggende brannteori 

• Brannårsaker og forebyggende tiltak 

• Varsling 

• Redde liv og verdier 

• Slokkemidler og slokkeutstyr 

• Brannskader 

• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 

• Kjeden som redder liv 

• Varsling, medisinsk nødtelefon 

• Opptreden på skadested 

• Pasientundersøkelse 

• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 

• Fremmedlegemer 

• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 

• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 

• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

 

 

31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal 

ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS – R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til 

NS-EN-Standarder. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, 

utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff.  

Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 

operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for 

udetonert sprengstoff. 

 
 

  

32 Ytre miljø 
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32.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

- Hindre utilsiktede utslipp 

 

32.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 

med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 

av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 

som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 

arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 

søke om tillatelser og dispensasjoner. 

 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-

1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 

 

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-

risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-

retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 

 

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 

smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 

kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

 

 

32.3 Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 

ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 

 

32.4 Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 

disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 

kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 

asfaltgjenvinning – KFA. 

 

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 

 

3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 

arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 

treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 

forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 

av sorteringsgraden. 
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4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 

entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 

Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 

inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 

 

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 

basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i skjemaet «Avfallsregistrering» i 

WEB-hotellet. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

 

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 

bygningsloven. 

 

32.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  

 

• Asfalt 

• Konstruksjonsbetong 

• Armeringsstål 

 

I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. 

Disse skal så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren 

i dokumenthåndteringssystemet før produktet tas i bruk.    
 

EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 

EPD-Norge, Environdec, IBU).  

 

32.6 Krav til anleggsmaskiner i tunnel 
Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

32.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 

oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 

 

33 Fellesbestemmelser for SHA og YM 

33.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 

hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 

kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 

miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 
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• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 

 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 

beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 

hendelse skal framgå spesielt. 

 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 

beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 

tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 

kommunikasjonsutstyr. 

 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 

uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 

skal varsle og hvem som skal varsles. 

 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 

delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 

 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 

med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 

i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 

skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

 

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 

 

33.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 

vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». 

Rapporten registreres i HMSreg365. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 

gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 

 

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS. 

 

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 

skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 

Rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 

byggherren 

Alvorlige  

ulykker i 

forbindelse 

med arbeid 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Brannvesenet ved brann og 

forurensningsulykker 

Verneombud 

Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 
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Pårørende (politiet varsler ved 

dødsulykke) 

Øvrige 

ulykker 

(konsekvens-

klasse K3, K2 

og K1) 

Senest innen 

48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 

sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 

14 dager 

Byggeleder 

 

Skriftlig 3) 

 

Alvorlige 

nestenulykker 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 

Yrkessykdom 

eller 

yrkesskade 

Når det blir 

konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 

kontrakten. 
3) Rapportering i HMSreg365. 

 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 

Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor 

 

Konsekvensklasse Personskade 

K5 Død 

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén 

K3 Personskade med fravær over 10 dager 

K2 Personskade med fravær inntil 10 dager 

K1 Personskade uten fravær 

 

Konsekvensklasse Materiell skade 

K5 > NOK 10 mill 

K4 > NOK 5 mill 

K3 > NOK 1 mill 

K2 > NOK 250.000 

K1 > NOK 50.000 
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Konsekvensklasse Miljøskade 

K5 Permanenten miljøskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og 

lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år. 

K4 Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Stort utslipp med behov 

for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3–10 år. 

K3 Langvarige og alvorlige miljøskader. Betydelig utslipp med behov 

for tiltak. Restaureringstid 1–3 år. Forurenset grunn som krever 

oppgraving. 

K2 Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade i resipient. 

Restaureringstid < 1 år. 

K1 Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient. 

 

33.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser 

som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike 

hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 

kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I 

slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 

byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 

samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 

 

33.4 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 

fra arbeidsstedet. 

 

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 

sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 

 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 

Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette 

gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 

ham. 

 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg til å stanse 

arbeidet ilegge entreprenøren en mulkt på kr 20 000 pr forhold. 

 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren 

selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 

kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 

og YM. 

 

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 

fra fremtidige kontrakter med Trøndelag fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
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arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen samtlige deltagere i 

arbeidsfellesskapet. 

 

34 Forbedringer og utviklingsarbeider 

Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 

for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 

kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 

byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 

omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 

tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 

fører til besparelse for denne kontrakten. 

 

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 

avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 

 

35 Sprengningsarbeider 

35.1 Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 

 

35.2 Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 

 

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 

planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, 

avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av 

sprengningsarbeider. 

 

35.3 Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 

 

Salveplan, med angivelse av bormønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 

salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av 

salve. 

 

Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert 

salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 

 

35.4 Bergsprengningsleder 
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 

sprengningsarbeider. 

 

35.5 Bergsprenger 
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 
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35.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere 

entreprise  
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 

mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 

planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 

tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene 

skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 

 

35.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter 

hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. 

Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning 

ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt 

kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. 

 

36 Andre bestemmelser 

36.1 Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.  

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 

er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 

tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 

tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 

Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal 

også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 
 

Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

- eget soverom med vindu som kan åpnes 
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- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal 

til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, 

vil det være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 

- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 

- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 

stoler 

- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 

behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 

boligen ren og ryddig. 

 
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 

 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

 

36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Entreprenøren må besørge tilknytninger for eget behov. 

 

36.3 Kontor og laboratorium for byggherren 
Entreprenøren må holde lokaler for byggemøter. Egnet arbeidsbrakke på plassen er ok. 

 

36.4  Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 

framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 

på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 10 000 kroner per hverdag for hvert forhold 

inntil dokumentasjonen foreligger. 
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Entreprenøren ilegges et trekk på 15 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 

avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 

byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 

eller burde ha visst om avviket. 

 

Sanksjoner etter denne bestemmelse begrenser ikke byggherrens øvrige krav i henhold til 

NS 8406. 

 

36.5 Arbeidstegninger 
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 

av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere 

overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av 

arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet: 

 

• Ingen 

 

 

36.6 Massedisponeringsplan 
 

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C3 Avtaledokument 
 

Mellom Trøndelag fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 817 920 632 

   

og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 

   

er inngått følgende avtale:  

 

1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 

 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3) 

(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 

Korreksjon iflg. pkt. 7 kr xxxxxx 

Kontraktssum (ekskl. mva) kr xxxxxx 

 

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 

 

4 Det er fastsatt følgende bindende og dagmulktbelagte tidsfrist(er): xxxxxx. 

- Sluttfrist: ………… 

 

- Delfrist(er): ………. 

  

5 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 

pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 

6 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 

i kap. C2, pkt 16. 

 

7 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste 

 datert åååå-mm-dd. 

 

8 Manglende oppfyllelse av pkt. 5 og 6 kan medføre heving av kontrakten da slik mislighold 

er å anse som vesentlig mislighold av kontrakten. 

 

9 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 7 er utferdiget i to eksemplarer

 hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 

   

Byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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D2 Tegninger og supplerende dokumenter 

 
D 2.1 Prosjektinformasjon – detaljert oversikt over dokumentasjonen 

Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i 

konkurransegrunnlaget.  

 

 

 

D 2.2.1 Fastmerker 

D 2.2.2 Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell 

D 2.2.3 Installasjoner i grunnen 

D 2.2.4 Tematiske geodata 

D 2.2.5 Lag i grunnen 

D 2.2.6 Grunnlagsdata for tunneler 

D 2.2.7 Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser i regi av Trøndelag Fylkeskommune 

D 2.2.8 Planer fra andre tiltakshavere 

 

D 2.3 Objektkodeliste iht. håndbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3 

Objektkodeliste  

 Type Referanse V770 
Inngår i konkurranse-
grunnlaget 

Objektkodeliste tilpasset prosjektet kap. 3 x 

2 objektkode lister inngår i konkurransegrunnlaget: Fv 6722 og Fv 705 

 

D 2.4 Modellgrunnlag iht. håndbok V770 Modellgrunnlag 

D 2.4.1 Grunnlagsmodeller 

D 2.4.2 Fagmodeller 

D 2.4.3 Tverrfaglige modeller 

D 2.4.4 Presentasjonsmodeller 
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D 2.5 Resultatdata 

 

D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB 

Vi skiller på prosjekterte data (L1) og «som-utført» data (L2).   

L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utførelse av objektene.  

L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2 

leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk 

ble plassert/utført.  

L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.   

Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av 

utførende» i tabellen nedenfor.  

Delleveranse Referanse Leveres av oppdragsgiver Leveres av utførende 

L1 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste x ☐ 

L1 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste X ☐ 

L1 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste x ☐ 

L2 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ X 

L2 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ X 

L2 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste ☐ x 

 

FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhørende egenskapstyper og geometri, 

som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste viser hvilke 

objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet. 

FKB/NVDB Objektliste med tilhørende veiledning kan lastes ned her: 

http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste. 

SVV sine lister skal følges. 

 

Tidspunkt for levering av data: 

Som-utført (L2): 

- L2 skal leveres med som-utført dokumentasjon 

- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av 

anlegget åpner for trafikk.  

- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjøringer som skal 

trafikkeres i mer enn 6 måneder 

Generelle krav til leveransene: 

- Data leveres på SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-API. 

- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB 

Datakatalogen. 

- Geometri 

o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnøyaktighet ved leveranse til 

NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet. 

o For objekter med geometri som er registrert med landmåling, skanning eller andre 

registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnøyaktighet som beskrevet i 

håndbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.  

o Informasjon om faktisk stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis i henhold 

til SOSI-standard. 

- Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes. 

 

http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
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D 2.5.2 Tegninger 

Se tegningsliste Dok 4 (vedleggsliste) 

Fv.6722 Sjøbygdvegen: C tegning (plantegninger med planlagte tiltak) 

Fv.705 Røsbekk kulvert: Plan og profiltegning av omkjøringsveg, konstruksjonstegninger av 

kulverten, utsettingsdata for rekkverk mm 

 

D 2.5.3 Prosjektert tegningsgrunnlag 

D 2.5.4 Manipulerte bilder 

 

D 2.5.5 Interaktive prosjektpresentasjoner 

D 2.5.6 Film og animasjoner basert på 3D-modeller 

D 2.5.7 Foto og video 
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E Svardokumenter 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder 

 
Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 

(evt. også med tilhørende vedlegg). 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  

Beskrivelse med utfylte priser, E3 

Prisskjema:  

Timepriser for mannskap og maskiner, E4 

Tilbudsskjema, E5 

Datafil med priser fra kap. D1/E3 

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E Svardokumenter 

E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner 

 
Innhold 
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1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 

Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  

Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 

 

2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 

(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 

 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 

annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 

utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 

felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 

kvalifikasjonskrav.  

 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV.  
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3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 

stat leverandøren er etablert. 

 

3.2 Generell informasjon om leverandøren 
Leverandøren:                                                                     
Navn  

Adresse  

Telefon  

Telefaks  

E-post  

 

3.3 Leverandørens struktur 
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 

 
Enkeltstående 

firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 

Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 

 

 

 

 

3.4 Leverandører som deltar i fellesskap 
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 

 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
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Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  

    

3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  

 

4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 

Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 

 

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige 

endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 

 

Egenkapital  År:  

 

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste 

regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  

 

År Tilbyders totale omsetning 
Omsetning av relevante 

arbeider 

  
 

  
 

  
 

 

Egenkapitalandel  År:  
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5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 

5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene 

regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 

stilling/tittel i referanseprosjektet, 

telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      

Verdi i mill. kr. inkl. mva      

Totalt antall årsverk      

Herav egne arbeidstakere      

Herav i underentreprise      

H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget 

inkl. hvilke arbeider som ble 

utført av leverandøren selv og 

hvilke arbeider som ble utført av 

underleverandører 
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5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 

 

5.3 Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 
Ingen dokumentasjon kreves. 

 

6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 

6.1 HMS system – kapittel B2 punkt 2.5.1 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  

 

6.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2  
I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere. 

 

År    

H1-verdi    

 

6.3 Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3. 

 

6.4 Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4  
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4. 

  

7 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 

Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  

 

8 Vedlegg 

I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
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Vedlegg 1 

 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 

følgende forpliktelseserklæring.  

 
 

*** 

 

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 

 

 

Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  

 

firma … … … … … … … … … … i prosjekt Fv.6722 Sjøbygdvegen. 

 

 

 

 

 

Dato:  

 

For … … … … … … … … … … 

 

 

 

… … … … … … … … … … … … 

Signatur 
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E Svardokumenter 

E3 Beskrivelse med utfylte priser 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 

enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format. 

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, 

bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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E4  Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

 

 

1 Timepriser mannskap 

 
Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 

(unntak er spesifisert nedenfor) 
 50  

Stikningslag med komplett utstyr 

 
 8  

    

 

 
   

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

 

 

2 Overtidstillegg 
Overtidstillegg 

i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 

forhold til ordinær timesats for maskiner 

inklusiv fører  

Tillegg 

Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 

 
 50  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 

 
 20  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 

 
 20  

 Sum overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E Svardokumenter 

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner  E4 - 2 

 

Trøndelag fylkeskommune 

Fv.6722 Sjøbygdvegen + Fv.705 Røsbekk kulvert. 

  2023-04-21 

 

 

3 Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 

(byggherrens behov) 

Vekt 

Løfte-

kapasitet 

mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 

Årstall 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 

Gravemaskin     50  

Gravemaskin m/pigg     30  

Hjulgravemaskin     20  

Lastebil     50  

Traktor med henger     50  

Vals     10  

Veghøvel     10  

Hjul laster     10  

       

Maskinstørrelse skal stå i 

forhold til arbeidet som 

skal utføres. 

   

   

       

       

       

       

       

       

       

Maskiner eksklusiv fører: 

       

       

       

       

       

       

 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

 

4 Timepriser samhandlingsfase 

 
Timepriser knyttet til samhandlings- og 

utviklingsfasen 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 

 
 8  

Anleggsleder 

 
 8  

Øvrige deltakere 

 
 16  

 Sum samhandlingsfase: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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Sum mannskap og maskiner 
 

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 

 
 

Sum overtidstillegg 

 
 

Sum maskiner 

 
 

Sum samhandlingsfase 

 
 

Sum mannskap og maskiner 

Overføres til kap. E5 
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E5 Tilbudsskjema 
 

Hovedprosess  Felles forberedelser og generelle kostnader kr  

Hovedprosess  Fv 6722 Sjøbygdvegen kr  

Hovedprosess  Fv 705 Røsbekk kulvert kr  

Hovedprosess   kr  

Hovedprosess   kr  

Hovedprosess   kr  

Hovedprosess   kr  

Hovedprosess   kr  

 

Sum i henhold til kap. E3 

 

kr  

 

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 

kr  

 

Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 

kr  
 

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 

tilbudet. 

 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 

og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

  

 

 

 

, den 

 

 

 

 

 

stempel, underskrift 

 

 

 

Organisasjonsnummer: 

 

 

 

Fullstendig firmanavn: 

 

 

 

Fullstendig adresse: 

 

 

 

Postnummer og –sted: 

 

 

 

Telefonnummer og kontaktperson: 
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