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1 Spesielle kontraktsbestemmelser  

Etterfølgende bestemmelser supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i NS 8405:2008. 
 

1.1. Tilpasninger av kontrakten grunnet bruk av BIM 

Se punkt C.1.3 om Digital samhandling samt BIM-manual for nærmere regulering. 
Som følge av bruk av BIM skjer det også følgende spesialregulering i kontrakten. Der hvor det i 
kontrakten er vist til tegninger vil begrepet tegning normalt forstås som BIM modellen. Dersom det 
både foreligger BIM-modell og tegninger, så vil BIM-modellen ha forrang foran tegninger. 
 

1.1.1 Motstrid - Ref. NS 8405 3.2 
Pkt. 3.2 viser til forhold mellom ulike «dokumenter». Det presiseres at BIM-modellen er et 
kontraktsdokument i kontraktens forstand og at modellen har rang foran tegninger. 
 

1.1.2 Entreprenørprosjektering - Ref. NS 8405 pkt. 13.1 
Eventuell leverandørprosjektering skal knyttes inn mot BIM. Entreprenøren skal følge byggherrens 
anvisning om hvordan leverandørprosjekteringen skal innarbeides i modellen. Se BIM-manualen. 
 

1.1.3 Prosjektering - Ref. NS 8405 19.2 
Byggherren skal levere prosjektering i form av BIM-modell, ikke tradisjonelle tegninger. Eventuelle 
tegninger er supplementer og arbeidsdokumenter. 
 

1.1.4 Plikt til å varsle svikt i byggherrens medvirkning - Ref. NS 8405 pkt. 21.1 
Når det i pkt. 21 er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen. 
 

1.1.5 Utførelsesplikt - Ref. NS 8405 pkt. 23.1 
Når det i punkt 2.3 c) er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen. 
 

1.1.6 Mengdekontroll - Ref. NS 8405 27.2 
Når det i pkt. 27.2 er vist til tegninger, så gjelder dette også BIM-modellen. 
 

1.1.7 Rett til materiale etter heving av kontrakt - Ref. NS 8405 pkt. 39 
Dersom det foretas heving, skal byggherren ha fulle rettigheter til alt materiale fra entreprenøren 
som skal innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av 
byggherren med sikte på fullføring av kontraktsarbeidet samt videre bruk i forbindelse med 
prosjektet. 
 

1.2. Kalenderdag - Ref. NS 8405 pkt. 2.3 

NS 8405 pkt. 2.3 gis følgende tillegg:  
  
Ender en frist på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende  
virkedag. 
 

1.3. Plikt til samarbeid og lojalitet – Ref. NS 8405 pkt. 5 

Erstatter NS 8045 pkt. 5 
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Entreprenøren er forpliktet til å samarbeide tett med byggherren og de kontraktsmedhjelpere som 
byggherren utpeker. Entreprenøren skal ivareta byggherrens ønsker og behov under 
gjennomføringen av kontrakten på en lojal måte. 
 

1.4. Varsler og krav – Ref. NS 8405 pkt. 8   

NS 8405 pkt. 8 første ledd gis følgende tillegg: Helse Bergen har utarbeidet en Webløsning i egen 
Endringsmodul (Varslingsmodul) på Webhotellet, ITBASE, som skal brukes i prosjektet.    
  
NS 8405 pkt. 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav som fremsettes for første gang i eller i 
forbindelse med sluttoppgjøret. Tilsvarende gjelder for forespørsler etter NS 8405 pkt. 34.4.  
 
Se også Bilag D.1 Administrative rutiner, punkt 3. Kommunikasjon. 
 

1.5. Entreprenørens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.2 

Tillegg til NS 8405 pkt. 9.2 
 
Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10% av Kontraktssummen. 
Sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 
finansinstitusjon. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell 
manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. 
 

1.6. Byggherrens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.3 

Erstatter NS 8405 pkt. 9.3 
 
Byggherre stiller ikke sikkerhet. 
 

1.7. Forsikring – Ref. NS 8405 pkt. 10 

Tillegg til NS 8405 pkt. 10 
 
Entreprenøren holder forsikring av kontraktarbeidet. Forsikringen gjelder inntil alle arbeider 
vedrørende bygget eller anlegget er overtatt av byggherren. Entreprenøren skal også tegne 
ansvarsforsikring. 
 

1.8. Kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 10.3 

Tillegg til NS 8405 pkt. 10.3 
 
Entreprenøren skal uoppfordret forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest 14 
dager etter signering av kontrakten. 
 
Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt attester som viser at alle kontraktens 
krav til forsikringer er oppfylt. 
 

1.9. Utførelse – Ref. NS 8405 pkt. 11 

Tillegg til NS 8405 pkt. 11 
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Prosjektet skal gjennomføres etter Lean-metodikk slik det fremkommer av øvrige 
kontraktsdokumenter. 
 

1.10. Forhold på byggeplassen – Ref. NS 8405 pkt. 12 

Tillegg til NS 8405 pkt. 12. 

 

Byggeplassen skal være totalt rus- og røykfri. Entreprenøren har ansvar for å føre kontroll med at 

bestemmelsen overholdes, og at eventuelle overtredelser sanksjoneres effektivt. Byggherren kan 

kreve mulkt dersom overnevnte bestemmelse ikke overholdes. Mulkten påløper for hver enkelt 

overtredelse og utgjør NOK 2 000 per tilfelle. 

 

1.10.1  Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et 

internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

 

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 

sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, 

varselskilter mv. 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig. 

 

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom overnevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherre. Mulkten løper fra fristens utløp til 

forholdets opphør. Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke 

mindre enn NOK 5 000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell annen dagmulkt. 

 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet 

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. 

Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren 

retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren 

inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten på bygge- og anleggsplassen skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

1.10.2  Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) 
Entreprenør skal foreta rapportering som bestemt i Lov om skatteforvaltning §7-6 til 

Oppdragsarbeidsforholdsregisteret (OAR) og andre offentlige myndigheter. Entreprenør er ansvarlig 

for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere 

at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt 
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ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar og 

skal betales av ham. 

 
 

1.11. Arbeidstid – Ref. NS 8405 12.7 

Tillegg til NS 8405 pkt. 12.7 
 
Entreprenøren skal utarbeide arbeidstidsordninger som skal legges frem for byggherren for 
godkjenning i god tid før arbeidene utføres. 
 

1.12. Byggherrens rett til å føre kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 14.1 

Tillegg til NS 8405 pkt. 14.1 
 
Byggherren eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha innsynsrett i 
 

a) Entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem 
b) utførelsen av kontraktarbeidet 
c) produksjonsprosessen 
d) de deler av Entreprenørens styringssystemer for øvrig (for eksempel for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for Entreprenørens oppfyllelse av kontrakten 
 
Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusiv intervjuer, inspeksjon, kontroll 
og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. 
 
Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Entreprenørens direkte og 
 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
 
Entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 

1.13. Dokumentasjon knyttet til underleverandører – Ref. NS 8405 pkt. 15 

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av 
personell (underleverandører) skal Entreprenøren innhente: 
 

• attest for skatt 

• attest for merverdiavgift fra underleverandører 
 
Entreprenøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av 
kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks mva.  
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt sine 
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
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underentreprenører/ den prosjekterende og dennes personell. En perm med overnevnte 
skatteattester og HMS-erklæringer, skal til enhver tid finnes på byggeplassen. 
 
Brudd på Entreprenørens plikt til å innhente skatteattester, HMS-erklæring, eller andre dokumenter 
Byggherren kan kreve fremlagt i medhold av denne avtale eller forskrift om offentlige anskaffelser, 
gir byggherren rett til å kreve at Entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper med 
en annen kontraktsmedhjelper som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder 
dersom opplysningene i skatteattest eller innhentet erklæring viser at underleverandør eller innleid 
personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. 
Omkostninger som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av 
Entreprenøren. 
 

1.14. Krav til avtaler med underleverandører – Ref. NS 8405 pkt. 15 

Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett og andre rettigheter til kontraktarbeid og 
materialer og utførelse ved underentreprise/ kontraktsmedhjelper som i denne kontrakt. For øvrig 
skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter kontrakten. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom Entreprenøren selv eller noen av hans kontraktshjelpere 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig 
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. 
Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10 
000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 

1.15. Antall ledd i leverandørkjeden – Ref. NS 8405 pkt. 15 

Ref. bilag B.4 Krav til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, punkt 3. 
 
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 
underentreprenører i kjede under seg. Begrensningen i antallet ledd gjelder kun for arbeider som 
knytter seg til utførelsen av bygge- og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, 
herunder planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Bestemmelsen knytter 
seg heller ikke til leverandører av materiell. 
 
Innleid personell som inngår i underleverandørs arbeidsstokk anses som et eget ledd i 
leverandørkjeden.  
 
Entreprenøren skal oppgi kontaktopplysninger til underleverandørene som har kontrakt direkte med 
leverandøren, og opplysninger om hvem som har signaturrett for disse. Entreprenøren har plikt til å 
informere om endringer i slike opplysninger i kontraktsperioden, inkludert opplysninger om nye 
underleverandører. 
 
Ved brudd på denne bestemmelsen vil Byggherren ilegge en bot på 10 % av kontraktsverdien av det 
eller de oppdrag som utføres i flere ledd enn det som er tillatt, men ikke mindre enn NOK 25 000 per 
tilfelle. Dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren 
vil Byggherren ha rett til å heve kontrakten. 
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1.16. Entreprenørens varsel om vederlagsjustering - Ref. NS 8405 pkt. 25.3 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 

og nedrigging:  

 

Regulering i uendret byggetid  

 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 ikke 

overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 

etter følgende formel:  

 

0,5 A ( B − 1,15 C ) 

           C 

 

A = avtalt pris for relevante poster i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)  

 

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  

(B), skal det ikke tas hensyn til:  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v,  

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  

 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i  

tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

 

Regulering i forlenget byggetid  

 

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.5, skal vederlagsjustering for  

kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

 

0,7 A ( Z )  

       Y 

 

A = avtalt pris på relevante poster i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  

Y = opprinnelig byggetid  

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  

 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i  
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tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

 

1.17. Betaling knyttet til prøvedrift – Ref. NS 8405 pkt. 29 

Jmf. Bilag C.1.4.  

 

Av vederlaget for de tekniske bygningsinstallasjonene som er i prøvedrift, vil 1 % av verdien holdes 

igjen og ikke utbetales før prøvedriftsperioden er avsluttet. 

 

1.18. E-faktura adresse – Ref. NS 8405 pkt. 29 

E-faktura adresse for elektroniske faktura på EHF-fomatet: 
 
Helse Bergen HF: 0192:983974724 
 

1.19. Betalingsfrist – Ref. NS 8405 pkt. 29.1 

Endring av NS 8405 pkt. 29.1 Betalingsfrist 
 
Byggherre plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura. 
 

1.20. Sluttoppstilling med sluttfaktura – Ref. NS 8405 pkt 33.1 

Tillegg til pkt 33.1 
 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av NS 
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 
 

1.21. Dagmulktbtelagte forsinkelser – Ref. NS 8405 pkt. 34 

Tillegg til NS 8405 pkt. 34  

Frister vil bli fastlagt i samråd mellom entreprenør og byggherre i samhandlingsfasen etter 

kontrahering. Brudd på fristene vil medføre forsinkelsesansvar overfor andre entreprenører og/eller 

byggherre. 

1.21.1  Dagmulkter forsinkelse ved utførselen  
Oppstart og ferdigstillelse i utvalgte vogner vil bli dagmulktbelagte. Hvilke frister dette gjelder vil bli 

fastlagt i samråd mellom entreprenør og byggherre i samhandlingsfasen etter kontrahering. Ved 

manglende enighet vil byggherre kunne fastsette hvilke frister som blir dagmulktsbelagte, basert på 

hvilke arbeider byggherren anser som de mest kritiske. I alt vil byggherre kunne fastsette fem 

dagmulktsbelagte frister for oppstart og fem for ferdigstillelse.  

Når det gjelder de dagmulktsbelagte frister knyttet til ferdigstillelse av utvalgte vogner vil første 

dagmulkt utløses fredag kl. 12. Dagmulkten løper kun hverdager, slik at andre dagmulkt utløses 

mandag kl. 08.00, og deretter daglig kl. 08.00. Dagmulktsatsen er NOK 4000 per dag.  

Når det gjelder dagmulktsbelagte frister knyttet til oppstart av utvalgte vogner vil første dagmulkt 

utløses mandag kl 08.00, andre tirsdag kl. 08.00 osv. Dagmulktsatsen er NOK 4000 per dag. 
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1.21.2 Dagmulkt prosjektering K303 Vanntåkeanlegg og K304 Dampanlegg 
Prosjektering, slik regulert i Bilag C.2.3 Teknisk beskrivelse pkt. 3.6 Prosjektering, skal for entreprenør 

K303 Vanntåkeanlegg og K304 Dampanlegg være utført innen utgangen av 1. oktober 2023.  

Dersom prosjektering ikke er ferdig innen denne dato vil en dagmulkt tilsvarende regulering i NS8405 

pkt. 34.3 påløpe. 

 

1.21.3  Dagmulkter i forbindelse med FDV 
FDV skal leveres fortløpende gjennom prosjektet. Nærmere regulering av FDV leveransene finnes i 

C.1.4. 

FDV for hvert kontrollområde skal være levert i innsamlingsverktøyet innen 7 dager før oppstart i det 

aktuelle kontrollområdet. Ved forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 1000 pr dag. 

Komplett FDV inkludert testdokumentasjon skal være levert før oppstart av prøvedrift. Ved 

forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 5000 pr dag. 

1.22. Bruk av dokumenter og prosjektrelaterte opplysninger - Ref. NS 8405 pkt. 41 

Entreprenøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjektrelatert informasjon uten  

på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra byggherren.  

 

Dersom det, som en del av kontraktsarbeidet, inngår utarbeidelse av løsninger, dokumenter mv., har  

byggherren fri bruksrett til det som er utarbeidet for det aktuelle prosjektet, samt også for andre  

prosjekter. Dokumentasjonen skal overleveres byggherren i egnet format. 

 

1.23. Midlertidig tvisteløsning - Ref. NS 8405 pkt. 43.2 

Entreprenøren har bare rett til å kreve oppmannsavgjørelse etter NS 8405 dersom Byggherren  

samtykker til at spørsmålet skal bringes inn for en oppmann.  

 

1.24. Tvisteløsning - Ref. NS 8405 pkt. 43.4 

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet skal løses etter norsk rett. Avtalt verneting er  

Bergen tingrett. 

 

1.25. Språk 

Bruk av norsk språk, skriftlig og muntlig, vil og skal være gjeldende både i prosjektgjennomføringen 
og i øvrig korrespondanse med byggherre. 
 
Det er krav til at entreprenørens nøkkelpersonell, samt at entreprenørens ledende personell på 
byggeplass, kommuniserer tilfredsstillende på norsk. 
 
Det er krav til at alt entreprenørens personell på byggeplassen, herunder også personell tilhørende 
entreprenørens underentreprenører, ref. punkt 15, skal forstå og kunne kommunisere 
tilfredsstillende på norsk og/eller engelsk. 
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1.26. Krav om faglærte håndverkere  

Minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av  
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utføres av  
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal  
fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring for  
eier.  
  
Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt månedlig oversende  
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
  
Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at  
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel  
fra byggherren. Alle økonomiske konsekvenser av stans som følge av slik avtalebrudd påhviler  
entreprenøren. 
 

1.27. Krav om bruk av lærlinger 

Ref. bilag B-4 Krav til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, punkt 4 Lærlinger. 
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7% av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1.  
 
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren 
tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.  
 

1.28. Valg av kontraktsmedhjelpere  

Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dens ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved  
underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.  
 
Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse 
av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke 
Entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.  
 
Byggherrens nektelse av å godkjenne Entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper etter dette pkt. gir  
ikke Entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre han.  
 

1.29. Bruk av innleie 

Bruk av bemanningsselskap skal i et hvert tilfelle varsles byggherren og er underlagt  
arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk 
der han har saklig grunn. 
 
Av arbeidede timer under entreprenørens kontrakt skal det løpende aldri være mer enn 30 % innleie.  
Dette gjelder samlet for entreprenøren og alle hans underentreprenører. Oppfyllelse skal 
dokumenteres gjennom månedsrapporter. 
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1.30. Lønn  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

1.31. Nøkkelpersonell 

Leverandøren har ikke anledning uten byggherrens samtykke til å skifte ut eller fjerne personer fra 
prosjektet etter at tilbud er inngitt. Samtykke kan gis av byggherren dersom det foreligger saklig 
grunn for byttet av medarbeider (eksempelvis ved sykdom, død, fratredelse fra stilling), forutsatt at 
den person som trer inn som ny nøkkelperson har like god eller bedre kompetanse enn den som 
skiftes ut. 
 
I denne sammenheng regnes entreprenørens  

• Prosjektleder 

• BAS/Anleggsleder  

• Prosjekteringsansvarlig. 
 
Dersom nøkkelpersonell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, betales en engangsmulkt på 2% av 
avtalesum pr. nøkkelperson (pr. gang). Mulkten betales i tillegg til eventuelle andre dagmulkter. 
Leverandøren skal uavhengig av om byggherren hjemler mulkt, sikre at den som trer inn som ny 
nøkkelperson har like god eller bedre kompetanse enn den som skiftes ut. 
 
Ved godkjent bytte av personell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og ekstrainnsats fra 
entreprenørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for prosjektet og byggherren.  
 
Byggherren kan kreve utskiftning av personell i prosjektet. Denne retten er ikke begrenset til å gjelde 
de som er definert i konkurransen som nøkkelpersonell. Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig 
eller hensiktsmessig at Entreprenøren skifter ut en eller flere av sitt personell, plikter Entreprenøren 
å foreta slik utskiftning. Grunnlag for krav om utskiftning kan eksempelvis være manglende faglige 
kvalifikasjoner eller samarbeidsproblemer. Listen over aktuelle grunner er ikke uttømmende, og det 
er opp til oppdragsgiver å beslutte om utskiftning skal finne sted. Ved Byggherrens henvendelse om 
utskiftning, plikter Entreprenøren å samarbeide lojalt med Byggherren om å finne en erstatter som er 
egnet. Nøkkelpersoner som er definert i konkurransegrunnlaget må skiftes ut med personer med 
tilsvarende eller bedre kompetanse enn den som skiftes ut, dette gjelder også når pålegg om 
utskiftning kommer fra Byggherren. Entreprenøren har krav på en rimelig frist for å finne erstatter. 
Som utgangspunkt regnes 14 dager som rimelig frist for å skaffe erstatter. 
 

1.32. Krav om kvalifisert utførelse  

Dersom Entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle  
kvalifikasjonskravene til kompetanse og relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre  
tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.  
 
Ved brudd på denne bestemmelsen vil Byggherren ilegge en bot på 10 % av kontraktssummen av det  
eller de oppdrag som utføres i strid med ovennevnte, men ikke mindre enn NOK 25 000 per tilfelle.  
 
Dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren vil  
Byggherren ha rett til å heve kontrakten.  
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1.33. Krav om solidaransvar  

Dersom Entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til  
økonomisk og finansiell kapasitet, skal disse være solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten.  
 

1.34. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 

skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6. 

 

Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på 

forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 

kvittering fra Altinn.  

 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar og 

skal betales av ham.  

 

1.35. Kontakt med media  

All kontakt med media skal håndteres av byggherren 
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2 Miljø og samfunnsansvar 

2.1. Etikk 

2.1.1 Kundens leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Tjenester som leveres til Kunden 
skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. 
Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal 
arbeidslovgivning på produksjonsstedet.  

2.1.2 Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og 
reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom 
Leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne avtale, er Leverandøren 
forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører. 

2.2. Etikk: Prinsipper og ansattes rettigheter 

2.2.1 Nasjonal lovgivning 

Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av 
særlig relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og 
sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, 
inklusive arbeidsavtaler. 

2.2.2 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr. 138 og 
182) 

• Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre 
arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. 

• Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). 

• Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, 
inkludert - nattarbeid. 

• Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal 
samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil 
barnet ikke lenger er i skolepliktig alder. 

2.2.3 Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105) 

• Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.  

• Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal 
være fri til og avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.  

2.2.4 Diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111) 

• Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, 
religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, 
fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. 

2.2.5 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87 og 98) 

• Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter 
eget valg, og å forhandle kollektivt.  

• Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal Leverandøren 
medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår 
uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne. 

2.2.6 Lønns- og arbeidsvilkår (ILO-konvensjon nr. 94), samt Forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige avtaler av 8. februar 2008 nr. 112 som gjelder ved 
tjenesteavtaler og bygge- og anleggsavtaler som overstiger NOK 2,05 millioner eks. 
mva. 
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• Ansatte hos Leverandøren selv, og alle underleverandører som direkte medvirker til 
avtaleoppfyllelsen, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med kravene i 
ovennevnte forskrift. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. 

• På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og 
arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter.  

• På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng 
bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 
slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

• På forespørsel skal Leverandøren og eventuelle underleverandører dokumentere at 
forskriftens krav til lønns- og arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å oppfylle 
avtalen er oppfylt. Dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke 
etterlever avtaleklausulen om lønns- og arbeidsvilkår, er dette mislighold av avtalen. 

2.3. Etikk: Oppfølging 

2.3.1 Leverandøren er forpliktet til å etterleve de ovennevnte krav i egen virksomhet, samt 
bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse 
av denne avtale. På oppfordring fra Kunden skal dette arbeidet dokumenteres innen 
rimelig tid ved:   

• Egenerklæring fra Leverandøren og/eller underleverandør. 

• Oppfølgingssamtaler med Kunden. 

• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted. Velges denne 
metoden kreves informasjon om hvem som har utført kontrollen og hvilke 
inspeksjonsmetoder som er brukt og/eller … 

• Sertifisering av produsent: SA8000 eller tilsvarende 

2.3.2 Kunden, eller den Kunden bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre 
anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i Avtaleperioden. I tilfelle 
kontroll plikter Leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på 
underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. 

2.4. Brudd 

2.4.1 Brudd på punkt 2.3.1 – 2.3.2 innebærer Avtalebrudd. Ved Avtalebrudd plikter 
Leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som Kunden 
bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig 
og på den måten Kunden bestemmer.  

2.4.2 Ved manglende utbedring kan det angis bøter. Bøtene skal være forholdsmessige med 
type og omfang av bruddene. Kunden kan også kreve erstatning eller prisavslag som står 
i forhold til bruddet, og i forhold til Kundens økonomiske interesse av at kravene er fulgt.  

2.4.3 Ved vesentlige brudd på punkt 2.3.1 – 2.3.2, eller ved manglende oppretting, kan 
Kunden heve Avtalen. 

2.5. Miljø 

2.5.1 Leverandøren skal garantere at han i avtaleperioden oppfyller avtalens miljøkrav og 
gjeldende miljølovgivning. 

2.5.2 Leverandøren skal aktivt jobbe for å minske miljøbelastningen og redusere bruken av 
emballasje uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. 
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2.5.3 Leverandøren forplikter seg til enhver tid å ha returordning for alle brukersteder i 

henhold til gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter. 

2.5.4 Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest 
ved Avtaleinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en 
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling 
hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig måte (Grønt punkt Norge AS eller 
tilsvarende returordning). 


