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1. INNLEDNING OM PROSJEKT 

 Prosjektinformasjon 

Prosjektnavn: Parkhjørnet 
Prosjektnummer/referanse: 000573 
Kontraktsform: Delt entreprise 
Prosjekt sammendrag: Ny sterilsentral og vaskehall  
Felles datamiljø/prosjekthotell: IT base og BIM360/ACC 
BIM Samhandlingsplattform: StreamBIM 
 

 Kort sammendrag om prosjekt 

Det skal prosjekteres og bygges ny vaskehall/sterilsentral på Haukeland Sykehus i Bergen. 

 Varighet og omfang 

Dokumentet gjelder for både detaljbeskrevet og kravspesifisert del av kontrakten igjennom hele 
fasen frem til godkjent sluttleveranse. 
Ved overgang til etterfølgende faser skal dokumentet revideres om nødvendig, og distribueres slik at 
samtlige aktører informeres om eventuelle endringer. 

 Terminologi 

Beskrivelse av relevante begreper brukt i dokumentet. 

BIM  Bygnings Informasjons Modell   

IFC  Utvekslingsformat. Industry Foundation Classes – et 
internasjonalt standardisert dataformat som bygningsindustrien 
ved BuildingSMART har utarbeidet.    

Åpen BIM  Modell på et åpent format som f.eks. IFC, XLM, GLM   

Fagmodell  Modell i originalformatet   

ÅpenBIM-fagmodell  Fagmodell eksportert til åpent format   

ÅpenBIM-fellesmodell    Sammenstilling av alle ÅpenBIM fagmodeller    

BCF        BIM Collaboration Format 
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 Grunnlagsdokumenter 

• Brukerveiledning dRofus og "Prosessbeskrivelse for arbeid med dRofus i Revit for 
PROSJEKTNAVN"   

• C.1.3 Krav til Digital samhandling 

• C.1.6 Toleranser ved bygging etter modell 
• C.4.5 BIM-manual (dette dokumentet)   
• C.4.5.1 HBE PAHJ - Shared Parameters 

• DAK-manual for 2D tegninger Helse Bergen 
• FDVU-manual Helse Vest 
• Krav til Fysisk merking 
• MMI-veilederen 2.0   
• NS 3420 Beskrivelser   
• NS 3451 Bygningsdelstabellen   
• Teknisk merkehåndbok Helse Bergen 
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2. ANSVARSFORHOLD 

 BIM-koordinator 
BIM-koordinatorene har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde BIM-manual, og sørge for at 
denne formidles til deltagerne i prosjektet. BIM-koordinator skal i samarbeid med arkitekt distribuere 
aksenett, tittelfelt, koordinatsystem o.l., samt svare på spørsmål og formidle kontakt med 
prosjekteringsleder ved behov. 

Firma Fag/ 
Rolle 

Navn  Epost: Telefon: 

Asplan Viak AS BIMK Dat Duc Nguyen datduc.nguyen@asplanviak.no 92 80 55 99 

Asplan Viak AS BIMK Thomas Lunde Villanger thomas.villanger@asplanviak.no 95 80 08 24 

 

 Tabell med fagmodellansvarlige 
Hver disiplin skal utpeke en modellansvarlig sin har ansvaret for kvaliteten på disiplinens fagmodeller 
på originalformatet og eksportformatet 

Firma Fag Navn  Epost: Telefon: 

HR Prosjekt AS RIB Serhii Zhurba serzhu@hrprosjekt.no 46 84 16 77 

Nordplan AS ARK* Tina Marie Bjørneset tmb@nordplan.no 45 66 24 31 

Multiconsult 
AS 

RIE Helge H. Larsen Helge.Larsen@multiconsult.no 47 34 03 24 

Rambøll AS RIV Benjamin Simon Slåttli benjamin.slaattli@ramboll.no 47 35 13 49 

Rambøll AS RIVA Anne Grete Rygg anne.grete.rygg@ramboll.no 40 47 32 61 

Nordplan AS LARK Helene Roussel hr@nordplan.no 45 87 14 60 

Nordplan AS VEG Ola Forren Sørensem ofs@nordplan.no 94 01 28 77 

Rambøll AS LOG Morten Bang Jensen mbgj@ramboll.dk +45 516 12 581 

Gibotech LEV Martin Rasmussen mara@gibotech.dk +45 288 94 933 

*NB! For fagene RIAKU og RIBr blir modelleringen ivaretatt av ARK 

  

mailto:datduc.nguyen@asplanviak.no
tel:928%2005%20599
mailto:serzhu@hrprosjekt.no
mailto:tmb@nordplan.no
mailto:Helge.Larsen@multiconsult.no
mailto:.slaattli@ramboll.no
mailto:mbgj@ramboll.dk
mailto:mara@gibotech.dk
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  Krav til programvare for de enkelte fag 

Alle fag skal benytte den programvaren som løser prosjekteringsoppgaven best mulig. Som et 
resultat av dette, vil det bli benyttet programvare med forskjellig filformat som derfor må 
konverteres til andre format ved behov.  

Modelleveransen vil skje på native- og IFC-format.  

I forkant av oppgradering av programvare, nye applikasjoner, tegningstyper, aktører og 
arbeidsmetodikk, skal det utføres en prøveutsendelse av nye faser av prosjektet. All oppdatering skal 
avtales i forkant med BIM-koordinator. 

Aktør Verktøy + plugin Versjonsnr. 

ARK Revit 2023 

RIB Revit 2023 

RIV Revit 2023 

RIE Revit 2023 

LARK Revit 2023 

RIVA Novapoint 21 

VEG Novapoint 21 

LOG Revit 2023 

Gibotech Inventor 2023 

Weber Solidworks 2019 

Alle 

 

 

StreamBIM 

IFC-format 

 

Nettbasert 

2x3 
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3. MÅL OG AMBISJONER FOR BIM 

 

 

Formålet med dette dokumentet er å gi krav for utarbeidelse av Bygnings Informasjons Modeller   
(BIM) hos Helse Bergen. Dette for å oppnå en enhetlig struktur av alle tegninger og modeller. Alle 
som benytter denne BIM-manualen forplikter seg til og aktivt å melde om avvik eller mangler til 
prosjektets BIM koordinator. Alle brukere skal gjøre seg kjent med gjeldene krav og rutiner i 
forbindelse med bruk av BIM.   

BIM-manualen er et dokument som er utarbeidet for å ivareta bruk av BIM i   
prosjektering/modellering for prosjekteringsgruppen, men den inneholder også retningslinjer for 
entreprenører/leverandører. Prosjektering/modellering utført av entreprenør/leverandør skal leveres 
iht. kravene i denne BIM manualen, og modellene skal tverrfaglig koordineres med   
prosjekteringsgruppen. Se kapittel 5.3, 5.4 og 5.5.   

BIM-manualen er et levende dokument som vil bli revidert fortløpende i prosjektet.   
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4. KRAV TIL MODELLEN OG MODELLERING 

 Generelle krav til modellen 

For å kunne levere BIM på riktig nivå er det viktig å tydelig gjøre krav til BIM. Krav kan være 
oppdragsgivers kravspesifikasjon, interne krav i prosjekteringsgruppen, krav fra entreprenør eller 
omforente bransjekrav.  

Generelle krav til alle modeller er:  

• Riktig plassering og rotasjon  
• Riktig IFC project, IFCsite og IFC building  

Generelle krav til alle objekter er:  

• Riktig plassering  
• Riktig IfcType  
• Riktig etasje  
• Ingen duplikater  

  



 

HELSE BERGEN 

 

side 10 av 22 

 Navngivning av modeller 
 

FAG Beskrivelse MODELLNAVN NAVN PÅ IFC EKSPORT 

ARK fagmodell 025-XX-A-200-00-00 025-XX-A-200-00-00 

ARK Fagmodell fasade 025-XX-A-230-00-00 025-XX-A-230-00-00 

LARK fagmodell Ligger i 200 025-XX-L-700-00-00 

RIB fagmodell 025-XX-B-220-00-00 025-XX-B-220-00-00 

RIB Stålkonstruksjoner av gangbro Ligger i 220 025-XX-B-220-00-01 

RIE fagmodell 025-XX-E-400-00-00 025-XX-E-400-00-00 

RIE 

 

Utsparing 

Kun til koordinering med RIB 

Ligger i 400 

 

025-XX-E-400-00-02 

 

RIE Hulltaking Ligger i 400 025-XX-E-400-00-03 

RIV fagmodell 025-XX-V-300-00-00 025-XX-V-300-00-00 

RIV sanitær Ligger i 300 025-XX-V-310-00-00 

RIV Varme og kjøling Ligger i 300 025-XX-V-320-00-00 

RIV damp Ligger i 300 pdd 025-XX-V-329-00-00 

RIV 
sprinkler/ 

vanntåke 
Ligger i 300 025-XX-V-330-00-00 

RIV Gass og trykkluft Ligger i 300 025-XX-V-340-00-00 

RIV ventilasjon Ligger i 300 025-XX-V-360-00-00 

RIV 

 

Utsparing 

Kun til koordinering med RIB 

Ligger i 300 

 

025-XX-V-200-00-00 

 

RIV Hulltaking Ligger i 300 025-XX-V-200-00-01 

RIVA fagmodell 025-XX-V-730-00-00 025-XX-V-730-00-00 

RILOG fagmodell 025-XX-D-200-00-00 025-XX-D-200-00-00 

RILOG maskinpark Ligger i 200 025-XX-D-200-00-01 

LEV 
(LOG) 

Fagmodell 025-XX-Y-200-00-00 025-XX-Y-200-00-00 
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Alle DAK-tegninger skal angis med filnavn iht. DAK-manualen til Helse Bergen:   
 

025-000573-BB-C-NNN-DD-EEE 
AAA er byggnummer  
PPPPPP er prosjektnummer  
BB er etasjeangivelse  
C er aktør/fagkode  
NNN er systemkode  
DD er type tegning  
EEE er tegningens løpenummer  

 Prosjektkoordinatsystem 
Alle prosjekterende skal benytte samme nullpunkt (posisjonert ved «rundkjøringen» utenfor gamle 
hovedbygg) i sine modeller. Dette nullpunktet har samme posisjon som koordinatpunkt angitt i 
Euref89NTM sone5 NN2000.   

 

Prosjektkoordinatsystem 

høydereferanse 

NTM 

NN 2000 

X = 0 X= 92121000 (E/W) 

Y =0 Y= 1264480000 (N/S) 

Z=0 (reelle kotehøyder fra kommunale kart) +0 

Vinkel "true north" 0,3937grader (tilsvarende 0°23` 37``) 

Dette nullpunktet gir alt i modellen positive koordinater, og alle IFC-filer skal eksporteres til dette 
punktet.  
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BIM kake som skal benyttes i Survey Point; denne ligger ute på ITbase som vedlegg til BIM manualen 

 

  Aksenett   
Aksenettet finnes som en del av ARK/RIB-modellen i Revit.  

 Etasjeangivelse  
Felles plan-/etasjeinnstillinger på tvers av fag som forholder seg likt til det definerte lokale 0-punktet 
i prosjektet er vesentlig for koordinering av fagmodeller. Alle fag skal benytte samme høyder og enes 
om felles navngiving av etasjeplanene. Det skal kun etableres etasjer i prosjekt hvor det er faktiske 
etasjer. Plan-/etasjeinnstillingene skal tilpasses det gjeldende høydesystem og de reelle kotehøydene 
ved faktisk lokasjon av konstruksjonen. 

Etasjeangivelse for PAHJ avviker fra Helse Bergens "Retningslinjer for DAK-tegninger", og følger 
etasjeangivelsen som er brukt i BUS 1 og HBE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beskrivelse      Etasjeangivelse     Etasjehøyde        Kotehøyde  

TAKPLAN  06 6.0  C+ 

ETASJEPLAN 05 5.0 4500 C+65.20 

ETASJEPLAN 04   4.0 3700 C+61.50 

ETASJEPLAN 03   3.0 3700   C+57.80 

ETASJEPLAN 02   2.0 4350   C+53.45 

ETASJEPLAN 01   1.0 4350   C+49.10 

ETASJEPLAN U1   01 3150   C+45.95   

ETASJEPLAN U2 02 3650   C+42.30 
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 Generelle krav til modellering 

 Navngivning av objekter 
Navngiving skal i størst mulig grad være i henhold til NS 8360 «Navngiving, typekoding og egenskaper 
for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk» og objekter skal merkes med typekoding iht. NS 
8360 «Tillegg A (normativt) Typekoding – Klassifikasjon av objekttyper – samsvarsnivå 1»:  

• «A.1 Typekoding - Klassifikasjon av objekttyper for bygningsmessige fag». 
• «A.2 Typekoding - Klassifikasjon av objekttyper for tekniske fag».  

Prosjektet benytter databaseverktøyet dRofus for romfunksjonsprogrammering (RFP) og 
utstyrsplanlegging. Alle modellerte objekter i revitmodellene for ARK, RIB, og RI skal knyttes opp mot 
dRofus og tildeles en unik ID. Systemkode og komponentkode skal tildeles fra dRofus og skal baseres 
på Statsbygg TFM.  

 Krav til prosjektinformasjon   
Det skal etableres objekter for prosjekt og kompleks. Følgende informasjon skal legges inn på 
prosjektobjektet 

HBE INFORMASJON 

HBE egenskap HBE verdi IFC egenskap 
Forprosjekt 

modell 

Anbuds 

modell 

Arbeids 

modell 

FDV 

modell 

Prosjektnr 
000573 

PAHJ 
IfcProject.Name X X X X 

Prosjektnavn Parkhjørnet IfcProject.Description X X X X 

Gateadresse Jonas Lies vei 81 IfcSpace.Siteadress X X X X 

Bygningskode 025 IfcBuilding.Name X X X X 

 

 Krav til rom   
Romprogrammet med romfunksjonskrav anses som en del av BIM-modellen og Helse Bergen   
benytter dRofus som romdatabase i prosjektet. Alle rom skal være modellert med egne romobjekter 
som kan eksporteres til IFC. BIM-modellen skal stemme overens med romprogrammet og være   
synkronisert via IFC. Alle romobjekter skal bære med seg romnummer og navn som egenskaper i et 
egenskapssett.  Byggherren har ansvaret for klassifisering av rom og romobjekter.   

Romobjekter skal gå fra gulvoverflate (dvs. etasjens kotehøyde) til underkant dekke. Unntak 
heissjakter.   

 Krav til soner 
Soner (rømningssoner o.l) skal ikke modelleres. 

 Krav til objekter som representerer bygningsdeler eller installasjoner   
Alle bygningsdeler skal være modellert med riktig 3D-form og utstrekning og de skal har riktig IFC- 
klasse/type. Objektene i modellen skal være grunnlag for kollisjonskontroll og mengdeuttak.    

Byggherren angir i romdatabasen (dRofus) hvilke artikler/utstyr i rom som skal modelleres. ARK   
modellerer artikkel uten unødig detaljering og navngir objektet iht. artikkelnummer i dRofus.   

Egenskapssett skal fylles ut i henhold til vedlegg C-4-5.1 HBE PAHJ - Shared Parameters.xlsx 
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5.    UTVEKSLING AV BIM MODELLER 

Dataflyt hos Helse Bergen er som beskrevet i figuren under: 

 

 Koordinering: BIM-fellesmodell som innsynsmodell 

Prosjektets BIM-fellesmodell samler alle fagmodeller og ligger på Helse Bergens prosjekthotell (IT-
base)  

Eksempel på åpenBIM felles innsynsmodell basert på IFC format 

 

Alle fagmodeller eksporteres til IFC iht. avtalt utveksling og samles av BIM-koordinator til en BIM- 
fellesmodell i Solibri.   

Fagmodell

(Revit)
IFC

åpenBIM-
fellesmodell 
Solibri (SMC)

Fagmodell

(MagiCad for Revit)
IFC

Fagmodell

(Novapoint)
IFC

Fagmodell

(Verktøy)
IFC
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BIM-fellesmodellen skal brukes i prosjekteringen som grunnlag for diskusjoner, møter, koordinering 
og prosjektering generelt. Selv om man modellerer i sine egne verktøy, er det stor verdi i en   
samordningsmodell der alle fag er representert, og som er tilgjengelig i et 3D-visualiseringsverktøy.   

 Deling av modellinformasjon innen Revit    

For fag som prosjekterer i Revit, så lenkes fagmodellene inn i hverandre.    

 

 Deling av modellinformasjon fra andre proprietære fagprogrammer til Revit   

IFC-formatet skal i hovedsak benyttes, ved mulighet for utveksling med Autodesk-baserte formater 
(DWG, DXF osv.) så skal det koordineres med RI-gruppen. 

 

 Utveksling – rutiner for eksport/opplasting 

Utveksling av BIM-fagmodeller (IFC) avtales i prosjekteringsmøte. Denne frekvensen kan variere etter 
hvor prosjektet befinner seg i den enkelte fase, og justeringer avtales mellom PRL/BIM- koordinator, 
PG og byggherren. Filene utveksles via Helse Bergens prosjekthotell (IT-base) og det skal sendes ut 
varsel når filer oppdateres. Det er avtalt at utveksling av BIM-fagmodeller samt filer på native-format 
(DWG, RVT, PDF) gjøres fredag før neste prosjekteringsmøte i detaljprosjektet – se eget oppsett for 
utvekslingsdatoer. Det skal være "ryddighet" i modellen, og det skal ikke ligge objekter i filen som 
ikke har relevans for modellen. Ved hver generering av BIM-fagmodell skal filen kontrolleres av BIM-
fagansvarlig før utveksling.  

 Sammenstilling – verktøy 

Prosjektet benytter Solibri Office for sammenstilling av IFC-modeller. Gratis-programmet Solibri 
Anywhere kan brukes til innsyn i den sammenstilte modellen, samt å se resultat av analyser som er 
foretatt. På den måten er modellen et godt arbeidsverktøy for planlegging, koordinering, 
beslutningsstøtte, innsyn og kontroll av prosjektet for alle aktører i prosjektet. 

ARK fagmodell 

(Revit)

RI fagmodell

(Revit)

RI fagmodell

(Revit)

RI fagmodell i 
Autocad/Civil3D

IFC/ 3d-dwg
Fagmodell

(Revit)

ARK fagmodell

(Revit)

RI fagmodell

(Revit)
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6. KONTROLL AV BIM MODELLER 

BIM-koordinator vil utføre kontroller av modell iht. de aktuelle fasene som er oppgitt i MMI-veileder 
2.0. 

 Forberedelse til tverrfaglig kontroll 

Alle fagdisipliner har ved BIM-leveranse selv ansvaret for kvalitetssikring av egen fagmodell 
(konsistenskontroll) og koordinering mot andre fagmodeller i prosjekt gjennom egenkontroll og 
fagkontroll. MMI skal være utfylt i henhold til MMI-veileder 2.0. 

 Grensesnittkontroll mellom fag 
Det er påkrevd at fagene foretar grensesnittkontroll mellom seg for å kunne luke ut større 
problemstillinger ved tverrfaglig kontroll, eksempler til tema (ikke uttømmende) er beskrevet under: 

• ARK og RIB samkjøres om generell planløsning, plassering av konstruktive elementer, 
utsparinger til dører/vinder, byggbarhet osv. 

• Hvert hovedfag må koordinere mot premissfag som brann, bygningsfysikk og akustikk og 
sørge for at premisser er ivaretatt for sin fagmodell. 

• Tekniske fag samkjøres om hovedføringsveier, plassbehov, tilkomst til montering, effekt- og 
kapasitetsbehov osv. 

• ARK og tekniske fag må koordinere teknisk himlingsplan, plassering av utstyr, prinsipper for 
føringer gjennom ikke-bærende elementer osv. 

• RIB og tekniske fag må koordinere utsparingsrutiner (dimensjon, prinsipper, format), 
plassering av utstyr, innstøpte komponenter osv. 

 Tverrfaglig kontroll med BIM 

Tverrfaglig kontroll med BIM er en geometrisk og funksjonell kontroll som gjøres i Solibri Office med 
utgangspunkt i en sammenstilt BIM-modell.  

Tverrfaglig kontroll med BIM utføres så ofte som er hensiktsmessig avhengig av prosjekteringsfase.  

Det skal kontinuerlig i prosessen utføres egen- og sidemannskontroller. 

Felles for de tverrfaglige gjennomgangene er at BIM-koordinator møter opp med en sammensatt 
modell og en enkel analyse av situasjonen. BIM-koordinator vil vise den sammensatte modellen, og 
vil være tilgjengelig i hele møtet for å visualisere problemstillinger, navigere i modellen og støtte den 
tverrfaglige kontrollen.  

 Gjennomgang med prosjekterende i BIM- fellesmøte/prosjekteringsmøte  

Prosjektet må fortløpende vurdere om det er behov for egne BIM-møter eller om dette kan 
innlemmes som en del av prosjekteringsmøtene.  

En naturlig del av gjennomgangen vil være tverrfaglig kontroll av modellen som beskrevet i punkt 
over. Det kan også være bestemte temaer som det vil være hensiktsmessig å presentere/diskutere 
ved en sammenstilt 3D modell der alle fag er med. PG /PRL vil komme med innspill til hvilke temaer 
som eventuelt ønskes belyst i møtet.  
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Rammene for møtet er en åpen diskusjon der alle er invitert til å delta, dele synspunkter, stille 
spørsmål og på annen måte bidra. Å prosjektere er å være i prosess. Fokus i møtet skal derfor ikke 
være fokus på feil, men positiv diskusjon om prosjektering.  

 Sjekklister  

Hver disiplin utarbeider sin egen sjekkliste for modelleksport til IFC, DWG eller andre tilsvarende 
formater for å sikre kvaliteten på form og innhold. Den fylles ut av modellansvarlig for hver disiplin.  

Hvert fag må benytte egne sjekklister for prosjektering. 
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7. GENERELLE KRAV TIL BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING I 
DE ULIKE FASENE 

MMI 2.0 blir benyttet i prosjektet, det henvises til MMI-veileder utredet av 
RIF/EBA/arkitektbedriftene for krav til utviklingsgrad på modell. 

 Entreprenør og leverandørprosjektering  

Entreprenør og leverandørprosjektering omfatter nødvendig omprosjektering eller supplerende 
prosjektering for å kunne innpasse bestemte leverandørløsninger og produkter. Dette er aktuelt i 
forbindelse med f.eks. prefabrikkerte elementer, men utføres først etter at entreprenør/leverandør 
er kontrahert.  

Prosjektering/modellering utført av entreprenør/leverandør skal leveres iht. kravene i dette 
dokumentet, og modellene skal tverrfaglig koordineres med prosjekteringsgruppen. Grensesnitt og 
ansvar må avklares samt at det stilles krav til at det leveres tegningsunderlag på IFC-format som kan 
implementeres i BIM-modellen tilsvarende en fagmodell, samt en komplett modell i proprietært 
filformat.  

Det skal benyttes forenklede objekter for at sammenstillingsmodellen ikke skal bli for tung å arbeide 
med. Detaljeringen skal med andre ord ikke omfatte "skruer og mutre", men gi en klar og korrekt 
visning av volum, tilknytningspunkter etc. Entreprenørens og leverandørens prosjektering må 
koordineres mot de andre fagmodellene.  

 Byggefasen  

 BIM- og tegningsleveranser. 
Entreprenøren (ENT) vil etter kontraktsinngåelse få utlevert IFC-modeller som skal benyttes som 
produksjonsunderlag.  

 Entreprenørens koordinering 

ENT er ansvarlig for å sammenstille og koordinere de nødvendige IFC-modellene i forbindelse med sin 
produksjon og for grensesnittkontroll mot de andre kontraktene. Dette vil si at man for eksempel ved 
utsetting og bygging av betongkonstruksjoner også må ta hensyn til utsettingsmodeller for andre fag. 
Det er viktig at entreprenør kontrollerer at de målene som trengs for å utføre arbeidet er tilgjengelig, 
eksempelvis diagonaler (lengdemål, bredder/dybder).   
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 Informasjon- og mengdeuttrekk   
ENT må kunne håndtere metadata fra IFC-modeller til sitt produksjonsunderlag. Byggherre legger 
opp til at entreprenør benytter programvare med funksjonalitet for å regne anbud med bruk av IFC-
fagmodeller. Det som er modellert gir eksakte mengder, men det er likevel mye i en beskrivelse som 
ikke finnes i modellmengdene. Mengdene i IFC-fagmodellene er en tallverdi som er levert enten 
IfcQuantity, IfcElement eller som eksporterte egenskapssett (P-set) fra modelleringsverktøyene. Disse 
kildene kan være motstridende for samme objekt. Mengder kan beregnes basert på den geometri   
objektene har. Det betyr at modellert geometri og tilhørende beregnet mengde ikke nødvendigvis   
samsvarer med måleregler i NS 3420. Ved mengdeuttrekk må det vurderes hvilken mengde som   
legges til grunn og det må tas høyde for riktig bruk av:   

• Enhet (m, mm, volum, kg, etc.).   
• Virkelige kontra lokale koordinater.   
• For enkelte elementer ønsker man f.eks. ikke alle flater, men bare sidekanter.    

Enkelte objekter er av modelltekniske hensyn modellert og representert i flere IFC-fagmodeller.   
Objekter med tilknyttet egenskap Dublett er ikke en del av mengdekontrollen.    

 Overlevering 
BIM-modellen må oppdateres til "som bygget" med bakgrunn i endringer rapportert inn fra   
entreprenørene. Dette er generiske endringer av individuelle objekter eller objekttyper – f.eks.   
flytting av en dørposisjon, endring av en veggoverflates materialegenskap, flytting av et   
sprinklerhode i himlingsplanen o.l. Oppdateringene gjøres i de enkelte fagmodulene før BIM-  
fellesmodellen oppdateres.   

Det må vurderes om bare informasjon (metadata) på objektene oppdateres eller om også objektenes 
geometri skal oppdateres. Ved overlevering skal modellgrunnlag være en funksjonell «digital tvilling» 
til det fysiske komplekset.    

Før endelig overtagelse (driftsmodell), skal følgende leveres:    

• Komplett modell i IFC-format (ISO 16739). Med komplett modell menes i tillegg til   

fagmodeller fra de forskjellige prosjekterende disipliner, også entreprenørers, 

underleverandørers og leverandørers produksjonsmodell. 

• Komplett modell i det filformat modellene er modellert i (proprietært filformat). 

Dette skal være de filene som modellen i IFC-format er generert fra uten noen 

modifikasjoner.    

• Objektbibliotek med alle objekter. Hvis det ikke tilgjengelig som en spesifikk 

bibliotekfil, skal det minimum overleveres en modellfil ryddet med ett objekt av 

hver type. Denne skal leveres både i proprietært format og i IFC-format.    
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8. BIM SAMHANDLINGSPROSESS 

Følgende tema må bli ivaretatt mellom aktørene: 

1. Duplikat-objekter 
2. Utveksling av premisskrav [Brann, lyd og bygningsfysiske] 
3. Utveksling av utsparingsobjekter 
4. Utveksling av tverrfaglige komponenter [SD-anlegg, lås & beslag, sanitærutstyr] 
5. Behov for fellesoppheng 
6. Utveksling av leverandørspesifikke objekter og tilhørende informasjon 
7. Utveksling av generell informasjon (gjelder også ikke modellrelatert) gjennom dRofus 
8. Bruk av MMI og kontrollområder 
9. Supplering av objektinformasjon i modell 

 Duplikat-objekter 

- RIB har ansvar for modellering av alle statiske konstruksjoner. 
- ARK modellerer de nødvendige bærende vegger parallelt med RIB som grunnlag for rom, dør- 

og vindusutsparinger o.l. på et separat "workset" i sin fagmodell.  
- RIV må koordinere grensesnitt med leverandører for K303 og K304 

 Utveksling av premisskrav 

Premisskrav som Brann, lyd og bygningsfysikk skal overføres de relevante bygningsdeler hos de ulike 
aktørene. 

 Utveksling av utsparingsobjekter 

RIE - RIB: Naviate utsparingsmodul blir benyttet 

RIV - RIB: MagiCAD Builders Work openings Tool blir benyttet 

Se eget vedlegg «Behandling av utsparinger fra tekniske fag i Revit» 

Leverandør plikter til å koordinere sine utsparingsbehov med RI-gruppen, der det enes om forventet 
kvalitet og format i samhandlingsfasen 

 Utveksling av tverrfaglige komponenter 

 SD-anlegg 
Prosedyre og metodikk beskrives her når leverandør for SD-anlegg er blitt kontrahert. 

 Lås & Beslag 
dRofus benyttes til programmering av lås & beslagsleverandør og blir synkronisert til Revit. 
Parametere som foreligger som omhandler dørmiljø er lagt inn av RIE som synkes gjennom dROFUS 
til ARK. 

 Sanitærutstyr 
ARK modellerer inn utstyr iht. universell utforming og prosjektert løsning. RIV modellerer 
tilkoblingspunkter til de aktuelle objektene. 
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 Behov for fellesoppheng 

Det er modellert inn placeholder for fellesoppheng av RIE, som må videre prosjekteres av leverandør 
i utførelsesfasen. 

 Utveksling av leverandørspesifikke objekter og tilhørende informasjon 

 Utveksling med Gibotech 
Gibotech er leverandør for logistikk-teknisk utstyr i prosjektet. 

Utveksling av grunnlag skjer i hovedsak med IFC-format, supplert med konvertering av proprietært 
format [Autodesk Inventor] til Autodesk Revit. 

 Utveksling av informasjon gjennom dROFUS 

Artikkelgruppestrukturen som er satt opp i databasen skal følges ved informasjonsutveksling av 
modellkomponenter til dROFUS. 

Attributt-konfigurasjonen «Helse Bergen» skal benyttes ved synking med dROFUS. Ved spesielle 
behov for å synke visse revit-kategorier, for enkelte fag, suppleres det etter avtalt metodikk. 

Supportkontakt hos dROFUS – Joachim Halvorsen v/dROFUS 

  Bruk av MMI og kontrollområder 

MMI og kontrollområder skal benyttes for prosjektet. 

MMI er beskrevet i kapittel 6 samt i eget vedlegg. 

 Supplering av objektinformasjon i modell 

Det blir modellert inn avstivende stendere rundt dører og glasspartier for å kontrollere mot 
overstående tekniske føringer. 

ARK modellerer også inn utsparinger for områder der store føringer går gjennom lettvegger. 

Dette punktet suppleres ved eventuelle behov mellom de ulike aktørene. 


