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 Generell del 

 Innledning 

Nes bo- og behandlingssenter er lokalisert i Tjeldveien 10 A-C, Tønsberg kommune og har 
gårds- og bruksnr. 156/30.  

Nes bo- og behandlingssenter som består av bygg A, B og C, fungerer i dag som sykehjem 
med langtidsavdelinger. 
Hoveddelen av bygg A ble bygget i 1957. Senere ble bygg A utvidet mot nord i 1975 og mot 
øst rundt 1989. Bygg B og C er oppført i 2003 og 2005. Byggene har 2 til 3 etasjer, kjeller og 
loft. 

 

Oversiktsbilde Nes Bo- og behandlingssenter 

 

 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

Entreprisen omfatter komplett rehabilitering av tak på bygg A i tillegg til etablering av 
solcelleanlegg på bygg A og C (opsjon). Komplett rehabilitering av tak omfatter fjerning av 
eksisterende takstein inkl. lekter, sløyfer, vindskier, takrenner og beslag. Oppbygging med 
legging av nytt undertaksbelegg, nytt kryssluftingssjikt med sløyfer og lekter, vindskier, 
takrenner, beslag og ny takstein. Entreprisen utføres som en totalentreprise og omfatter alle 
forhold knyttet til leveransen, herunder også nødvendig prosjektering. I tillegg skal det 
medtas opsjoner som beskrevet i kravspesifikasjonen.  

For bygg A er totalt takareal: ca. 1500 m2 med en takvinkel mellom 22 og 27 grader. Antatt 
oppbygging for eksisterende yttertak er takstein, kryssluftingssjikt med sløyfer og lekter, 
undertaksbelegg, taktro og sperrer.  

Opsjonspriser for solcelleanlegg på bygg C: Alle opsjonspriser relatert til Bygg C vil bli lagt til 
grunn i evalueringen. Dersom senere lastberegninger ved etablering av solcelleanlegg 
avdekket at kapasiteten ikke er tilstrekkelig, vil opsjonene utgå. Dersom tiltaket medfører 
krav om byggesøknad kan det medføre at arbeidene må utføres våren 2024. 
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Det skal leveres et komplett solcelleanlegg integrert i nytt taktekke (takstein), tilknyttet  

bygningens elektriske anlegg og nett. 

 

 

 Organisasjon  

Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn (firma, person) 

Byggherre Tønsberg kommunale Eiendom 

Byggherrens representant (kontrakt) Kaveh Emami 

Prosjektleder (PL) Kaveh Emami 

Byggherreombud (BO) NN 

Koordinator(er) (KU) Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 

Hovedbedrift Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. 
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 Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Norsk Standard NS 8407:2011 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal 
gjelde med endringer som beskrevet i pkt. B.2. 

 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitetskrav 

 
 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke 
har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Pliktig medlemskap i leverandørregister  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 
fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  

 
 Krav om faglærte håndverkere  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- 
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 
svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning 
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. 
Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I 
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  
 
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing 
om så ikke skjer.  

 
 Lærlinger  

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger 
deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til 
å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  
 

 
 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
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Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. 
Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides 
i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon 
ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår 
informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

o Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 
seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 
vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

 
o Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke 
forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving 
om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve 
selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at 
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  
o Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 
slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  
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Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.  
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er 
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens 
forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 
tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  
 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal 
skje uten omkostninger for byggherren. 
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
Anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.  
 
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving 
om så ikke skjer.  
 
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 
mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 
underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 
skatteattesten.  
 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke 
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så 
ikke skjer.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 



 
 

Oppdragsnr.: 52302083   Dokumentnr.: 03   Versjon: F01 

Nes bo- og behandlingssenter  |  Rehabilitering av yttertak og etablering av solcelleanlegg 

 

 

https://d.docs.live.net/b8f6ba9d22571e14/documents/solceller/nes sykehjem/mercel/del ii - kontraktsgrunnlaget nes bo- og 

behandlingssenter-ew.docx 
2023-06-21  |  Side 10 av 17 

 

 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Revisjon  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren 
inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 
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 Tekniske krav 

 Tekniske rammebetingelser 

 Ytre miljø 

Nes bo- og behandlingssenter har døgnkontinuerlig drift og det forutsettes at ulemper for 
beboere og ansatte f.eks. adkomst, støy, støv og vibrasjoner, skal minimeres.  

Det stilles derfor krav til at arbeidsoperasjoner planlegges og gjennomføring i henhold til 
avtale med byggherren. Dette omfatter også arbeidstider. 

 Andre rammebetingelser 

Det er opp til leverandøren å gjøre seg kjent på arbeidsstedet og å fremskaffe nødvendige 
opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for 
tilbudsgivingen. 

Adkomst og veier 
Adkomst til byggeplassen skal skje i henhold til omforent riggplan. Adkomsten skal være 
godt skiltet og mottakskontroll opprettes. Det skal hensyntas adkomst til personell, 
besøkende og varer til Nes bo- og behandlingssenter gjennom hele utførelsen.  
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Alle forhold vedr. SHA skal medtas, ref. prosjektet SHA-plan. 
Leverandøren skal besørge all nødvendig sikring (inngjerding og stillaser), kraning, 
belysning, snømåking inkl. strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og 
ferdselsveier for eget kontraktsarbeid.  
Rollen som Hovedbedrift iht. BHF skal ivaretas av leverandøren. 
 
Siden Nes Bo- og behandlingssenter vil være i full drift under byggeperioden forutsettes det 
at alle utvendige rigg- og arbeidsarealer sikres med godkjente og sammenkoblede 
byggegjerder for å unngå at uvedkommende kommer inn. Leverandøren skal derfor 
planlegge sikker adkomst til disse arealene.  

Forurensning, utslipp og opprydding 
Gjeldende lover og forskrifter skal følges for alle arbeider på byggeplassen. Dersom det 
påtreffes forurensninger i området eller entreprenør selv forårsaker noe, må det håndteres 
som beredskapssituasjon. 
Forurensende væsker som diesel, olje, kjemikalier og lignende skal således behandles og 
oppbevares forskriftsmessig. Ingen form for utslipp eller søl på byggeplass eller til tilstøtende 
avløpsnett tillates. 
Potensielt forurensende stoffer som olje, ammoniakk, kjemikalier og frostvæsker skal 
lagres/oppbevares på tilfredsstillende/forskriftsmessig måte. 
 

 

 Teknisk beskrivelse 

Ref. tekniske kravspesifikasjon; Kravspesifikasjon for totalentreprise Nes Bo- og 
behandlingssenter - Rehabilitering av yttertak og etablering av solcelleanlegg. 

 

 Tegninger og modeller 

 Tegninger 

Det er ikke utarbeidet tegninger for prosjektet. 
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 Krav til byggeprosessen 

 Administrative rutiner 

 Kommunikasjon i prosjektet 

All kommunikasjon foregår pr. e-post, notater eller referatet. Det skal benyttes 
korrespondansekode for e-post sporbarhet.  

 Møter 

Jf. NS 8407 pkt. 4. 
Byggherremøter avholdes på byggeplass, vanligvis hver 14. dag. 

 

 Rapportering 

Leverandør skal fremlegge statusinformasjon i byggherremøter hver 14. dag. 
Statusinformasjonen skal gi tiltakshaver oversikt over: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for 
kommende periode 

• Økonomi 

• Framdriftsplan – status 

• Bemanning 

• Status KS – kontroller og avvik 

• Dokumentasjon 

 

 Endringsbehandling 

Endringer skal bestilles skriftlig av tiltakshaver ved bruk av endringsordre. Det skal i størst 
mulig grad være enighet om pris før bestilling. Endringsarbeider skal ikke igangsettes før det 
foreligger en skriftlig bestilling fra oppdragsgiver. 

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsplan og kontrollplaner 

Leverandøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på 
leverandørens overordnede kvalitetssystem. 

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant 
annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres tiltakshaver iht. frist gitt i pkt. E.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 
tilgjengelig for tiltakshaver. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 
innarbeidet hos leverandøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Leverandøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelper følger kontraktens kvalitetsplan.  

Totalentreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 
dokumentasjon. 
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 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller 
krav til totalentreprenøren. 

 Koordinator for utførelsesfasen  

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-
plan. 

 Hovedbedrift 

Orientering om hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan. 

 

 Øvrige krav til byggeprosessen 

 Dokumentasjon 

D.4.1.1 Generelt 

All dokumentasjon skal leveres på norsk. 

D.4.1.2 Dokumentasjon av byggeprosessen 

Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles 
og systematiseres før overlevering.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.  

D.4.1.3 Som bygget dokumentasjon 

Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles 
og systematiseres før overlevering.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.  

D.4.1.4 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon 

Totalentreprenøren skal ivareta krav i Byggherreforskriftens § 12 “Dokumentasjon for 
fremtidige arbeider” og Plan og bygningslovens krav, jf. blant annet § 21-10 “Sluttkontroll og 
ferdigattest”. 

 

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. 
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 Frister og dagmulkter 

 Frister 

 Fysiske arbeider 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist (nr.) Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  Oppstart arbeider (tentativ) 2023-09-15  

2.  Overtakelse (sluttfrist) 2023-12-20 jf. NS 8407 pkt. 40.3 

3.  Oppstart prøvedrift 2024-03-15  

 

 Dokumentleveranser 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist (nr.) Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  Kvalitetsplan 14 d. etter oppstart  

2.  Detaljert fremdriftsplan 14 d. etter oppstart  

3.  FDV-dokumentasjon, 

sluttdokumentasjon  

Min. 15 d. før 

ferdigstillelse 

 

 

 Framdriftsplanlegging 

Leverandørs styringssystem skal omfatte planlegging, styring og kontroll av fremdrift. 
Fremdriftsplanen skal kunne sorteres på fag, kontrollområde, faser, milepæler, spesielle 
aktiviteter, kritiske aktiviteter, etc. Godkjente endringer eller bestilte opsjoner, skal 
fortløpende innarbeides i fremdriftsplanene. 

Oppdragsgivers hovedframdriftsplan (nivå 1) 
Byggherrens hovedfremdriftsplan omfatter alt arbeid for alle deler og faser av prosjektet. 
 

FREMDRIFTSPLAN     20 23                     20 24     

Aktivitet/ måned 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kartlegging/Utarbeide tilbudsgrunnlag                                     

Tilbudsregning                                       

Tilbudsevaluering/ kontraktsinngåelser                                     

Etappe 1 - Bytte tak og solcellanlegg                                     

Etappe 2 - Byggesøknad og Bygg A og C                                     

Ferdigstillelse/ Oertakelse/ Testperiode                                     

Hovedfremdriftsplan 
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Fremdriftsplan (nivå 2) 
Fremdriftsplan (nivå 2) er den detaljerte fremdriftsplanen som skal vise leverandørens 
gjennomføring av prosjektet, tilpasset oppdragsgivers hovedfremdriftsplan. 

Fremdriftsplan (nivå 2) opprettes og vedlikeholdes av leverandøren. Fremdriftsplanen skal 
reflektere utviklingen av prosjektet. Den skal også vise hvorledes de bindende fristene skal 
overholdes, og skal fortløpende justeres for eventuelle fristforlengelse eller forseringer. 
Endringer i planen skal være omforent med tiltakshaver. 
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 Vederlaget  

 Prissammenstilling 

Prissammenstilling fremkommer av Del III Tilbudsmappe. Prisene er oppgitt i norske kroner 
(NOK) eks. mva. 

 Regningsarbeider 

Ref. Del III – Tilbudsmappe. 

 Mannskap 

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i prissammendraget. Timesatsene 

skal dekke alle totalentreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og 

fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: 

• Lønn. 

• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. 

• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av 

infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. 

• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). 

• Reise- og gangtid. 

• Diett- og boutgifter. 

• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. 

• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. 

• Håndverktøy, mindre redskaper. 

• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, 

pigger, slanger, rør, etc. 

• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. 

• Forsikringer. 

• Hovedadministrasjon og fortjeneste. 

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i 

prissammenstillingen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. 

 Materialer og utstyr 

Materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren dekkes som følger: 

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til totalentreprenørens innkjøpspris 

dokumentert ved leverandørfaktura. 

• Totalentreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i prissammenstillingen 

 

 Regulering 

Alt. 1: Ingen regulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 
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 Oppdragsgivers ytelser 

 Riggområde 

Byggherren stiller vederlagsfritt arealer som angitt på riggplan til rådighet for total-

entreprenørens brakker og materiallager.  

 

Riggplan. 

 


