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1 Generelt om oppdraget 
 
1.1 Invitasjon og orientering 
 
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt  
 
nr.:     1011002 
 
navn:     Håkonshallen, oppgradering toalett 
 
om tilbud på entreprise: K101 Generalentreprise 
 
Håkonshallen i Bergen er oppført ca år 1250, er landets største verdslige bygning fra Middelalderen og 
er en kongehall, bygningen er dermed fredet. Håkonshallen brukes årlig i mer enn 50 offentlige 
sammenhenger som eks. kongelige middager, banketter, konserter, mottakelser og seremonier. Til 
daglig er hallen åpen som museum. Et stort antall mennesker besøker bygningen hvert år, hvorav en 
del er mennesker som har nedsatt funksjonsevne. Hovedinngangen har to høye trinn, og det er ikke 
trinnfri adkomst til Håkonshallen i dag. 
 
For å gjøre Håkonshallen tilgengelig for alle, planlegges nå første trinn med oppgradering av toalett og 
garderobe i Stallbygningen. Løsningsforslagene er utarbeidet i samråd med RA og med formål å ivareta 
kulturminneverdier og arkitektoniske kvaliteter. Rominndelingen endres for å tilpasses dagens krav og 
det skal etableres nye tekniske føringer. Det legges også inn opsjon på oppgradering av arealet med 
resepsjon og butikk. Alle endringer i utførelsen må godkjennes av Riksantikvaren.   
 
Totalt berørt areal er ca.180m² inklusive opsjon på resepsjonsområdet. 
 
Det er Statsbygg som forvalter eiendommen og prosjektet finansieres av årlige vedlikeholdsmidler.   
 
Konkurransegrunnlaget består av:  
  
Alminnelig del:  
• Denne tilbudsinvitasjon 
• Tilbudsskjema 
• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
• Utkast til avtaledokument 
• Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 01.02.2023  

 
Beskrivende del: 
• Bok 0 Orientering og spesielle krav  

• Spesielle krav til SHA og seriøsitet 
• Bok 1 Beskrivelse for generalentreprise basert på NS 3420  
• Bok 2 Tegninger/BIM-modell 
• Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.: 

• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet 
• Forslag til riggplan  
• Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
• Miljøkartleggingsrapport 
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Kontraktsdokumenter som ikke er vedlagt: 
(se https://www.statsbygg.no/publikasjoner ) 
 
• PA 0603 DAK-tegninger  
• PA 0701-1 Systematisk ferdigstillelse. Utførelses- og samspillsentreprise 
• PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling 

• PA 0702 Vedlegg 1-1 – Dokumentasjonskrav iht PA 0802 (SB TFM) 
• PA 0702 Vedlegg 2    – Eksempel TFM komponentkoding 
• PA 0702 Vedlegg 3    – Eksempel dokumentplan 

• PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem TFM 
• PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming 

 
 

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. 
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg 
publiserer. 
 
1.2 Kunngjøring 
 
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen den 01.09.23.  
 
1.3 Særlige forhold 
 
1.3.1 Mengdeangivelse 
På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse med 
målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med 
mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det 
opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet. 
 
1.3.2 Beskrivelsesteks 
De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forpliktelse 
selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster. 
 
1.3.3 Poster som ikke er prissatt 
Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i 
tilbudsbrevet. 
 
1.3.4 Angivelse av enhetspriser 
Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert 
innenfor rammen av totalsummen. 
 
1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen 
Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. 
Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.  
 
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, 
plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å 

https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i 
spesifikasjonen. 
 
1.4 Kontraktsbestemmelser 
 
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser 
(Blåboka basert på NS 8405\, jf. vedlegg.  
 
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for 
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav 
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.  
 
I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og 
utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til 
kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene. 
 
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende 
sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven 
av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har 
Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i 
overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om 
sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli 
innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter 
kontrakten. 
 
Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 
 
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 18.09.23 kl.13:00 i Stallbygningen, 
Inngangsbygningen til Håkonshallen, Bergenhus festning.  
 
Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for 
øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom 
konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 
nedenfor. 
 
Tilbyderen oppfordres til å delta felles befaring på byggeplassen.   
 
Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for 
konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på 
møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. 
 
Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg. 
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1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 
 
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller 
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, 
stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før 
tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget 
skal endres, presiseres eller utdypes.  
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges kun 
ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få 
varsel per epost fra Mercellportalen.  
 

2 Orientering om prosjektet og oppdraget 
 
2.1 Generelt 
 
2.1.1 Organisering: 
Prosjektet blir ledet med prosjekteier og prosjektleder i Statsbygg. De prosjekterende er følgende: 
ARK - Arkitektgruppen Cubus ved Live Gram som hovedarkitekt fra Schjeldrup & Gram. 
PG - Rådgivende ingeniører fra Rambøll 
Statsbyggs byggeleder vil ha oppfølging på byggeplass under prosjektets utførelse.  
 
2.1.2 Prosess RA: 
Det er gitt dispensasjon etter kulturminneloven for alle tiltakene. Arbeidene må utføres i henhold til 
vilkårene for dispensasjonen. Ved eventuelle avvik eller behov for endringer må Riksantikvaren 
involveres.  
 
Tiltaket med midlertidige brakker for garderobe og toalett er søknadspliktig til Riksantikvaren. Det er 
viktig at grunntrykket ikke overstiger maksimum tillatt vekt, da grunnen er fredet pga. kulturlaget. Dette 
må ivaretas. 
 
Henviser også til Bok O 
 
2.2 SHA-koordinator  
 
Byggleder er SHA-koordinator for utførelsen.  
 
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
 
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne entreprise K101 skal være hovedbedrift etter 
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.  
 
2.4 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 
 
Hovedfremdriftsplan som legges til grunn for prosjektet finnes i tabellen nedenfor. 
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Aktivitet Dato Tid 

Utlysning 01.09.2023   
Opplæring Pims PG 08.09.2023 Uke 36 
Tilbudsbefaring 18.09.2023 kl. 1300 
Tilbudsfrist 06.10.2023 kl. 1200 
Tildeling 20.10.2023   
Karenstid   10 dager 
Møter med entreprenør og arkitekt     
Møte med entreprenør og PG teknisk      
Kontrahering 31.10.2023 kl 12 
Diverse møter. Planlegging oppstart med 
gjennomgang fremdrift i dPlan   

November/Desember 

Oppstart byggeplass 02.01.2024   
Byggetid 30.04.2024 3,5 måneder 
Opplæring Pims ENT Uke 2/2024 Uken etter oppstart 
Innlevering utkast på FDV 31.01.2024   
Innlevering FDV 09.04.2024   
Oppstart prøvedrift 30.04.2024   
Prøvedriftsmøte nr 1 05.06.2024   
Prøvedriftsmøte nr 2 11.09.2024   
Prøvedrift    6 måneder 
Innlevering revidert FDV iht prøvedrift 09.10.2024   
Overlevering 30.10.2024   

 
Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med 
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det 
fremgår nedenfor. 
 

MILEPÆLER DATO DAGMULKT 
Utarbeidelse fremdriftsplan 14.11.23 JA 
Igangsetting på byggeplass 02.01.24 JA 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon 31.01.23 JA 
Overlevering av FDV-dokumentasjon 09.04.24 JA  
Oppstart prøvedrift 30.04.24 JA 
Overlevering av revidert FDV iht prøvedrift 09.10.24 JA 
Overlevering 30.10.24 JA 

 
 
2.5 Ytre miljø 
 
Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref. Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er 
satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Bok 0, Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 
og prisbærende poster. 
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2.6 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter 
 
Ikke relevant, da dette prosjektet ikke utløser KORO-midler.  
 
2.7 Annen informasjon 
 
Det skal være drift i Håkonshallen i hele byggetiden, og det er derfor nødvendig å lage et alternativt 
inngangsparti på andre siden av ringmuren. Her må entreprenøren etablere telt med tregulv og 
garderobe- og toalettfasiliteter. Det skal også lages en overbygget gangtunnel fra garderobetelt til en 
bakinngang i trappehuset på Håkonshallen. Ny trase til hovedinngang må skiltes.  
 
Brakker til garderobe for entreprenøren og spiserom / møterom er planlagt plassert mellom hovedvakt 
og kaldgarasje på utsiden av Jørgen Hanssøns ringmur. Det er planlagt at man kan krane inn noen 
små utstyrskonteinere, hms-konteiner og konteinere for mellomlagring til innsiden av ringmuren. 
 
Det er svært begrensede muligheter for parkering på Bergenhus, og det må tas høyde for samkjøring 
og bruk av kollektivtrafikk til byggeplassen. Særskilte parkeringsbehov må meldes til, og avtales 
spesielt med byggherren. 
 
Bergenhus er fredet og alle arbeider må planlegges grundig for å ivareta eiendommen. Dette gjelder 
både bygningsmassen og uteområdet. Grunnen inneholder et kulturlag som også er fredet. 
Belastninger på området rundt bygget må derfor ta hensyn til dette og ikke overskride krav til marktrykk 
satt av Riksantikvaren spesifikt på dette prosjektet.  
 
2.7.1 Tømrerbas 
Tilbudt tømrer/bas skal kvalitetssikre at utførelsen skjer i tråd med teknisk beskrivelse/tegninger og 
anvisning fra Statsbygg og vernemyndigheter. Tilbudt tømrerbas skal være tilstede på byggeplass, så 
lenge arbeidene gjennomføres. 

 

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 
 
3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
 
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen 
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.  
 
3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen 
 
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. 
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke 
konkurransens utfall. 
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Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med 
leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved 
innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som 
formålstjenlig.  
 
3.3 Offentlighet 
 
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig 
når tilbudsevalueringen er sluttført.  
 
3.4 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 
 
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for 
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer 
på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under 
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil 
bli avvist. 
 
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 
 
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 
 

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 
 
4.1 Kvalifisering - Tildeling 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han 
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må 
leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de 
leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse 
av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg 
retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av 
dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte 
 
Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at 
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt 
dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 
 
Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf. pkt. 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i 
forhold til de oppførte tildelingskriteriene.  
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4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 
 
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt 
nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):  
 

Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og 
juridisk stilling 

Det kreves at tilbyder har et 
lovlig etablert foretak 

Firmaattest, for utenlandske firmaer 
kreves tilsvarende attest bestemt ved 
lovgivningen i det landet hvor foretaket er 
registrert, alternativt StartBANK ID 
 

Økonomisk og finansiell 
kapasitet 

Det kreves at tilbyder har 
tilfredsstillende økonomisk 
gjennomføringsevne. 
Omsetningens størrelse, 
sett i forhold til kontraktens 
verdi, kan bli vektlagt. 

Statsbygg vil gjennomføre en 
kredittvurdering av tilbyder. 
Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende 
inn revisorbekreftede årsregnskaper, 
alternativt oppgi StartBANK ID. 
 

Leverandørens tekniske 
og faglige kvalifikasjoner 

Det kreves 
betydelig erfaring fra 
oppdrag på vernede 
bygninger med 
overføringsverdi til dette 
prosjektet. 
 
 
 
 
 

Det skal leveres beskrivelse på ca. 1 A4-
side per prosjekt av inntil 5 
referanseprosjekter de siste 8 årene med 
overføringsverdi, med opplysninger om 
blant annet: 

• prosjektets navn 
• oppdragsgiver, 
• prosjektets størrelse i m2 og 

kostnad 
• type bygg og opprinnelig byggeår 
• oppdragets kontraktsverdi eks. 

mva. 
• type entreprise 
• oppstartstidpunkt og 

ferdigstillelsestidspunkt (år) /hvis 
ikke ferdigstilt - hvor man er i 
prosjektet 

• Vernestatus på bygget 
• Kort beskrivelse av oppdraget 

 
 

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen 
av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle 
kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved 
en solidaransvarserklæring. 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, 
skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike 
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kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet 
eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle 
ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra 
underleverandør om at samarbeid er inngått.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende 
kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente 
skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor. 
 
 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 
 
Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
 
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 
 
Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til 
kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et 
ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige 
forhold, se Blåboka.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog 
kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent 
av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet 
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, 
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. 
Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til 
kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen. 
 
Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Blåboka. I slike 
prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle 
ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten. 
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4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 
 
Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier: 
 

Prioritet/vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon 
60 % Pris 

 
Tilbudsskjema i utfylt og signert stand 

40 % 
 

Kvalitet 
Kompetanse og erfaring 
for tilbudt personell 
 
Det vil vektlegges at 
prosjektleder, 
anleggsleder og 
tømrerbas har erfaring 
med prosjekter på 
fredede bygg.  
 
Se punkt 2.7.1 For 
beskrivelse av 
Tømrerbas 
 
 

1. Tilbudt personell 
Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV 
skal inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, 
arbeidserfaring og redegjørelse for personens 
kompetanse og være på ca. 3 sider: 
• Prosjektleder hos entreprenør 
• Anleggsleder hos entreprenør 
• Tømrerbas  

 
2. Referanseprosjekter 

Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) 
referanseprosjekter med overføringsverdi; 3 
prosjekter per tilbudt personell de siste årene. 
 
Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende 
opplysninger og være på ca. 1 A4-side pr 
referanseprosjekt: 
o prosjektets navn 
o oppdragsgiver 
o prosjektets størrelse i m2 og kostnad 
o oppdragets kontraktsverdiverdi eks mva 
o type entreprise 
o type bygg 
o opprinnelig byggeår 
o tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet 
o oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt 

(år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i 
prosjektet 

o vernestatus og annen relevant informasjon 
om vern/fredning. 
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5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 
 
5.1 Generelt om forbehold og avvik 
 
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med 
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det 
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og 
avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør 
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
 
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik 
skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. 
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av 
tilbudet.  
 
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, 
men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. 
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de 
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at 
tilbudet avvises. 
 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i 
Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil 
ikke aksepteres. 
 
5.2 Forbehold om forskudd 
  
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.  
 

5.3 Alternative tilbud 
 
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på 
annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med 
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor. 
 
5.4 Tilbud på deler av oppdraget 
 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
  



 
  

  Åpen tilbudskonkurranse 
Tilbudsinvitasjon – utførelsesentreprise - Revisjon 1 

1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett 
K101 Generalentreprise 

  Saksnummer: 2023/1570  
 

Mal godkjent dato: 01.02.2023  Mal dokumenteier: B-direktør  
Mal saksnr 2016/13771  Mal utgiver og forfatter: FJ  

14 av 16 
 

6 Krav til tilbudet 
 
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 
 
Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder 
for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
 
• Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF, GAP eller Word 
• Tabeller: Excel 
• Bildefiler: JPEG eller TIFF 
• Kart: TIFF  
• Video: MPEG 2  
• Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert. 
 
Merk at en priset versjon av de beskrivende mengdeberegninger ønskes levert kun som GAP-fil, 
og at ett og samme dokument ikke skal leveres i flere filformat. Dersom priset versjon av 
beskrivende mengdeberegninger leveres både i GAP- og XML- eller PDF-format, vil XML og PDF-
filene bli ansett som ikke levert. 
 
6.2 Vedståelsesfrist 
 
Tilbudet er bindende i 6 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.  
 
6.3 Tilbudets språk 
 
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 
 
6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 
 
 
1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra 

konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.  
2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg) 
2-2 Beskrivende mengdeberegninger (beskrivelsen) i utfylt stand (vedlegg) 
3-1 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf 

pkt 4.2-4.3 (vedlegg) 
4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4 
4-1 CV 
4-2 Referanseprosjekter 
5-1 Innholdsfortegnelse 
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For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret 
først, og uten bruk av undermapper.  
 
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke 
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.  
 
6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. 
 
Fristen for innlevering av tilbud er 06.10.23 kl.12.00. 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens 
utløp.) 
 
6.6 Om Mercellportalen 
 
For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres 
helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, 
f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i 
god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt 
med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før 
tilbudsfristens utløp 
  

mailto:support@mercell.com
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7 Oppdragsgivers underskrift 
Elektroniske signaturer og datoer vil bli flettet inn når alle har godkjent dokumentet.  
 
Sted: Bergen Dato:  
 
For Statsbygg:  
  
 
 

 
8 Vedlegg: 
 
• Tilbudsskjema 
• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
• Utkast til avtaledokument 
• Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405), utgave 01.02.2023  
• Bok 0 Orientering og spesielle krav  

o Spesielle krav til SHA og seriøsitet 
•  
• Bok 1 Beskrivelse for generalentreprise basert på NS 3420  
• Bok 2 Tegninger/BIM-modell 
• Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.: 

o Statsbyggs SHA-plan for prosjektet 
o Forslag til riggplan 
o Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
o Miljøkartleggingsrapport 
 

Kontraktsdokumenter som ikke er vedlagt: 
(se https://www.statsbygg.no/publikasjoner ) 
 
• PA 0603 DAK-tegninger  
• PA 0701-1 Systematisk ferdigstillelse. Utførelses- og samspillsentreprise 
• PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling 

• PA 0702 Vedlegg 1-1 – Dokumentasjonskrav iht PA 0802 (SB TFM) 
• PA 0702 Vedlegg 2, Eksempel TFM komponentkoding 
• PA 0702 Vedlegg 3, Eksempel dokumentplan 

• PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem TFM 
• PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming 
 

https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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Tilbudsskjema 
 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene 
nedenfor, gjelder alternativ 1. 

1 Tilbud 

1.1 Tilbudssammendrag 
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 
 
    (Tall i parentes henviser til  

kapittel i teknisk beskrivelse)  

Kapittel 1 – Rigg og drift  (01) NOK 

Kapittel 2 – Bygning   (02, 03, 05, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 29) NOK 

Kapittel 3 – VVS   (31, 32, 33, 36) NOK 

Kapittel 4 – Elektro   (40, 41, 43, 44, 45, 46) NOK 

Kapittel 5 – Tele og automatisering  (52, 54, 56) NOK 

  

  

Sum eks mva. NOK 

+ 25% mva. NOK 

Tilbudssum inkl. mva. NOK 

 
 

1.2 Navn på tilbudt ressurs  
 

 Navn på tilbudt ressurs 
Prosjektleder  
Anleggsleder  
Tømrerbas  

 
(CV skal vedlegges for samtlige saksbehandlere.) 
 
1.3 Tilbudsevaluering 
 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som 
er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
 



Tilbudsskjema – entreprise basert på NS 8405 
1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett 

K101 generalentreprise 
2023 /1570  

 
2 AV 7 

 

Mal godkjent dato: 01.02.2023  
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                 

 

2 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger å 
benytte en eventuell opsjon på fastpristillegg, jf. pkt 2.2. 
 
2.1 Regulering etter indeks 
 
Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt 27.1. 
Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2015 = 1001 
(boligblokk i alt)(hele bygget) 
 

3 Opsjoner m.v. 

3.1 Opsjonspris på oppgaven som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2 
 
Tilbyderen skal oppgi fastpris på oppgaven som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2 
 
Pris på oppgaven som hovedbedrift NOK ……………………………… eks. mva. 
 
Ved tilbudsevalueringen vil prisen på opsjonen bli tillagt tilbudssummen. Summen vil dog ikke inngå i 
kontraktssummen, med mindre opsjonen blir gjort gjeldende før kontraktsinngåelse. 
 
 
3.2 Andre opsjoner 
 
Opsjon på arealet med resepsjon/butikk. NOK ……………………………… eks. mva. 
 
Denne opsjonen er en summering av følgende poster: 
(Sett hake eller kryss når du har kontrollert at posten er med i sum  ) 
 

☐ 02.211.6,   ☐ 02.211.7,   ☐ 02.211.8,   ☐ 02.211.9 

☐ 03.212.3 

☐ 05.252.9,   ☐ 05.252.10,  ☐ 05.252.11,  ☐ 05.252.12,  ☐ 05.252.13,  ☐ 05.252.14,  ☐ 05.252.15 

☐ 10.255.4,   ☐ 10.255.5 

☐ 32.325.9 

☐ 52.521.8 

 

 
Pris på opsjoner vil summeres sammen med pris på kontraktsarbeider og inkluderes i evalueringen. 
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4 Regningsarbeider (NS 8405 pkt 31) 

4.1 Lønn for egne ansatte 
 
Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og 

fortjeneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass, jf Blåboka pkt 14: 
 
TØMRER  

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 

 
BETONGARBEIDER / MURER / FLISLEGGER 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 

 
MALER 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
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RØRLEGGER 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 

 
BLIKKENSLAGER / VENTILASJON 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 

ELEKTRO / TELE OG AUTOMATISERING 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 

27.11.14 nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 

års erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 
§ 2 andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 

 
ANNET 

 a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 

27.11.14 nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

 b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 

års erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 
§ 2 andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og  pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
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4.2 Materialer 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog 
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Blåboka punkt 14. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
4.3 Underentreprenører 
 
Pkt 4.1 gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprenører. 
 
For materialer oppgir tilbyder en påslagsprosent hvor alle tillegg til underentreprenørs materialfaktura er 
inkludert. Entreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss 
mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
Det samlede vederlaget for materialer medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf. 
Blåboka punkt 14. 
 
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprenøren 
kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Blåboka punkt 14. 
 
4.5 Tilbudsevaluering 
 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1: 
 

 Tilbud Multipliseres med (timer og beløp er anslag) 
4.1 Lønn egne ansatte Timesats  30 timer pr timesats, totalt 840 timer 
4.2 Materialer Påslags-

prosent 
Netto inntaktskost på materialer: 500.000 kr 

4.3 Underentreprenører Påslags-
prosent 

 Timer (se punkt 4.1) 
 Netto fakturabeløp materialer: 100 000 kr 

4.4 Innleie Påslags-
prosent 

Netto fakturabeløp: 50.000 kr  

 
Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 
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5 Påslagsprosenter for tiltransport og administrasjon  

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å få tiltransportert ansvaret for/administrere de 
øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8405 pkt 16 og Statsbyggs Blåbok punkt 11. Dersom nedennevnte 
ikke er utfylt skal påslaget for tiltransporten være 5%. Tilsvarende skal påslaget for 
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2%. 
 
Vederlag for tiltransport, jf. NS 8405 pkt 16.1 ....................... prosent 
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8405 pkt 16.3  ....................... prosent  
 
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 1 entrepriser for tiltransport med samlet entreprisesum 
NOK 500 000 eks mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entrepriser for administrasjon med samlet 
entreprisesum NOK 500.000 eks mva. De to beløp vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for 
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke 
inngå i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted før kontraktsinngåelse eller det før 
kontraktsinngåelse blir avklart at entreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører. 
 

6 Forbehold og avvik 

(Kryss av) 
 

 Det tas ingen forbehold/avvik. 
 

 Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 
Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 
 

7 Vedlegg til tilbudsskjema 

(Kryss av) 
 

 Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen 
 
 
 

8 Andre opplysninger  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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9 Tilbyders underskrift 

Firma: ______________________________________ 
 
Kontaktperson: ______________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 
 
Telefon: __________________  
 
E-post: ______________________________________ 
 
 
Sted ..................................... Dato ................20.……….. 
 
 
 
________________________ 
Tilbyders underskrift 
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 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner 
 
 

Leverandøren skal levere dette egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet, som et foreløpig dokumentasjonsbevis for at 
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. Før tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandør leverer 
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerklæringen er 
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.  
 
*Dersom leverandøren støtter seg på en annen leverandør for å bli kvalifisert, må også 
denne fylle ut egenerklæring som foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller 
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. 
 
Navn på firma 
 

 

Organisasjonsnummer 
 

 

Signatur fra vedkommende med fullmakt til 
å signere for firma 

 

Dato 
 

 

 
Vi bekrefter med dette egenerklæringsskjemaet følgende:  

 
Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i 
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler 
følgende, og kan dokumentere dette slik det fremgår 
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede 
konkurranser.): 

 

Ja/Nei 

Organisatorisk og juridisk stilling 
 

 

Økonomisk og finansiell kapasitet  
 

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 

 
 

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt 
(skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, 
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest) 
som ikke er eldre enn 6 mnd,  
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Vi støtter oss også på andre leverandører for å bli kvalifisert* 
Kvalifikasjonskrav:  
 

Leverandør: 

 
 

 

 
 

 

 
Oppdragsgiver plikter/har rett til å avvise en leverandør som er omfattet av 
avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For å avklare om leverandøren skal/kan avvises må 
spørsmålene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det 
blant annet fremgår at feil eller overtredelsen begått av person i leverandørens 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser 
begått av selskapet.  
 
Eventuelle avvisningsgrunner Besvarelse 

ja/nei 
(dersom ja – 
utdyp i eget 
vedlegg) 

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre 
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b? 

 

Er leverandøren rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende 
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gått mer enn 5 år fra rettskraftig 
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)? 

o deltakelse i en kriminell organisasjon 
o korrupsjon 
o bedrageri 
o terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til 

terroraktivitet 
o hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 
o barnearbeid og andre former for menneskehandel 

 

 

Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter 
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a? 
 

 

Har leverandøren begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om 
miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c? 

 

 

Har leverandøren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 år tilbake i tid) 
inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e? 
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Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått et vesentlig kontraktsbrudd i 
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av 
kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
f? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått alvorlige feil som medfører tvil 
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i? 
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AVTALE 
1011002 – K101 

 
mellom 

 
 

STATSBYGG 
som byggherre 

 
og 

 
(fyll inn navn på entreprenør(firma)) 

organisasjonsnr: 
 
 
 

som entreprenør 
 
 

for 
 

1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett 
K101 Generalentreprise 

 
  



Avtaledokument – entreprise basert på NS 8405 
1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett 

K101 generalentreprise 
2023 / 1570 

 
2 AV 5 

 

 

Mal godkjent dato: 01.12.2021 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                 

 

 

AVTALEDOKUMENT 
 
Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen må fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til 
ensartet dokumentbruk i Statsbygg må det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet 
krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rød kursiv slettes før utsendelse. 
 
Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8405 
Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405), benyttes.  
 

*** 

 
Mellom Statsbygg som byggherre 
 
Organisasjonsnr.:  971 278 374 
 
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 
 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
 
Telefonnr.:  22 95 40 00  
 
og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 
 
Organisasjonsnr.:  ……………   
 
Postadresse:  …………………………………………………………………….. 
 
Telefonnr.: ……………  

 
 
er det inngått følgende avtale: 
 

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1) 
 
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  
 

1. Dette avtaledokumentet 
 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes 
dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er 
godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og 
opplistet nedenfor; 

 
(fyll inn dato og referansenummer)…………. 

 
3. Entreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument  

 
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405) og dokumenter 

inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument (Her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med 
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vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før 
tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på 
forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4(4) og 14-2, og kunngjøringen 
vedlegges.) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i 
kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7. 
Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.) 

 
5. NS 8405 

 
6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 

 
 

II. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8) 
 
Kontraktarbeidet skal utføres for: 
 
Tilbudssum kr ……………………….. 
 
Eventuelle korreksjoner: 
…………………………………………………………………. kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
………………………………………………………………….   kr ……………………….. 
 
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, 
herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport: 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
………………………………………………………………….. kr ……………………….. 
      
    
Sum eksklusive merverdiavgift kr ……………………….. 
Merverdiavgift ………………….. %* kr ………………………. 
Kontraktssum kr ……………………….  
    
(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 
(*Husk å legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Blåboka punkt 18.2) – Se 
ellers lenke til Statsbyggs temaside kjøp fra utlandet, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder 
Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprenør.) 
 

III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8405 PKT 6 OG 8) 
 
Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 
 
.......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 
 
Statsbygg ved prosjektleder 
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gate 6 



Avtaledokument – entreprise basert på NS 8405 
1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett 

K101 generalentreprise 
2023 / 1570 

 
4 AV 5 

 

 

Mal godkjent dato: 01.12.2021 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                 

 

 

Telefon: 22 95 40 00 
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en 

prosjekt-e-postadresse som kopi-adresse) 
 
 
All post skal merkes med “1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett. K101 Generalentreprise” 
 
Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 
https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon. 
 
 
Entreprenørens representant er: 
 
......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør: 
 
Adresse: …………………………………… 
Telefon: …………………………………… 
E-post: (E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller prosjektadresse 

siden prosjektleder kan bli syk...) 
 

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34) 
 
Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt 18.1:    14.11.23  
 
Igangsetting på byggeplass:    02.01.24  
 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:   31.01.23.  
 
Overlevering av FDV-dokumentasjon    09.04.24 
 
Oppstart prøvedrift:    30.04.24  
 
Overlevering av revidert FDV-dokumentasjon iht prøvedrift:   09.10.24  
 
Overlevering   30.10.24 
 
 
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. 
For delfrister bør dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til       
NS 8405 pkt. 34.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør 
legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med 
konkurransegrunnlaget.) 
  
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 
 

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLÅBOKA PKT 7 OG 35) 
 
Isolerglassruter  Blåboka pkt 7.9 
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Miljøskadelige stoffer og kjemikalier    Blåboka pkt 7.9 
Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør)   Blåboka pkt 7.9 
Avfallshåndtering    Blåboka pkt 7.10 
Bytte av nøkkelpersonell   Blåboka pkt 7.12 
Lærlingeklausul   Blåboka pkt 35.2 
 
 

VI. UNDERSKRIFT 
(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen. 
Stryk i slike tilfeller alternativ 2- all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1. 
Statsbygg bør i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!) 
 
ALT 1:  
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 
 
ALT 2: 
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
 

....................... den .......... 20 ........  ....................... den .......... 20 ........ 
  

 
____________________________________ 

Statsbygg sign 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

(Entreprenør) sign 
 
 
 
 

 
 
 
Husk: 
 
Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se Økonomiske fullmakter i 
Statsbygg pkt 5. 
 
Dersom kontrakten inngås med utenlandsk leverandør og oppdraget skal utføres i Norge, pålegger det 
Statsbygg å rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal 
skje elektronisk på skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. For ytterligere 
informasjon se temaside RF1199/Innmelding av utenlandske leverandører til Oppgaveregisteret.  
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre 
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske 
for alle kontrakter der Blåboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan 
variere fra kontrakt til kontrakt. 
 
Innenfor hver del av Blåboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
DEL I 

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

 
2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.  
 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det 
er særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
 
3 Varsler og krav (NS 8405 pkt 8) 

 
NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav og forespørsler etter NS 8405 pkt 
34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 
4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 
 
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av Blåboka punkt 4.2 nedenfor. 
 
4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) 
 
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal 
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. 
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Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.  
 
4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
5 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 
 
5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)    
 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren. 
 
5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)  
 
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.  
 
5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) 
 
Byggherren tegner ikke forsikring. 

 
6 Entreprenørens ytelser (NS 8405 kap II) 
 
6.1 Kvalitetssikring 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 
6.2 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 
 
6.2.1 Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter  
 
Entreprenøren har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 
nr.18 med tilhørende forskrifter.  
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Entreprenøren har ansvar for, og skal sørge for, at selskaper i entreprenørens konsern eller 
selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere 
og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos 
entreprenøren og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 
 
Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.  
 
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som byggherren måtte lide 
som følge av kontraktsbruddet.  
 
Med mindre entreprenøren retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan byggherren heve hele 
eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.  
 
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver annen i 
leverandørkjeden dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i andre, jf. første ledd.  
 
6.2.2 Entreprenørens informasjons- og dokumentasjonsplikt  
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av betydning 
for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 
 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er 
sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 6.2.1. Dette 
gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer, 
(ii) fysiske personer,  
(iii) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene,  
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen 

av kontraktarbeidene. 
Dersom entreprenørens dokumentasjon er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den 
etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan 
byggherren selv innhente informasjonen og belaste entreprenøren for kostnadene. 
 
7 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 

 
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 
7.2 HMS-kort og ID 
 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Søknadsskjema eller 
annen dokumentasjon aksepteres ikke som HMS-kort.  

 
Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra byggherren, representanter som utfører kontroll på vegne av 
byggherren og representanter fra kontrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og 
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.  

 
7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)) 
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandørkjeden. Entreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
7.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 
 Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 

til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
Entreprenøren plikter å gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomført i 
leverandørkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal 
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren straks rette forholdet. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
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arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   
 
Brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår gir byggherren rett til å stanse arbeidene eller, i 
alvorlige eller gjentatte tilfeller, å heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprenøren retter 
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder hos bemanningsforetak, 
kan byggherren også kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten 
omkostninger eller risiko for byggherren. 
 
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår nevnt i punkt 7.4 første ledd likestilles med 
brudd på bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forelå brudd.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.5 Fast ansatte 
 
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell 
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne 
bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig 
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.  
 
Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter 
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd på denne 
bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten. 
 
7.6 Innleie fra bemanningsforetak 
 
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. 
  
Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i 
bemanningsforetaket.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal entreprenøren 
fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med 
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. 
 
Ved innleie skal det være fast ansatte faglærte arbeidere fra innleiebedriften på alle arbeidslag til 
enhver tid. 
  
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om 
likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller dennes 
underentreprenører, skal entreprenøren straks sørge for å rette forholdet. 
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Dersom entreprenøren ikke retter forholdet, kan byggherren stanse arbeidene for entreprenørens 
regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren også heve kontrakten.  
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7.7 Forbud mot kontant betaling 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.  
 
For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling 
leverandører foretar for kjøp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandørene 
skal derfor f. eks ikke kunne kjøpe byggevarer med kontanter. 
 
7.8 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring 
om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes 
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge 
av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 
7.9 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 
 
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og 
hovedentreprenørens prisbærende poster. 

 
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille 
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 per mislighold. 
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7.10 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0 og 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til             
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører 
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 198-6, vil 
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter 
byggherrens skjønn. 

 
7.11 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for 
at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
 
7.12 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2) 
 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte 
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
8 Entreprenørens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1) 
 
Der det er avtalt at entreprenøren skal være ansvarlig for prosjektering (leverandørprosjektering), 
er entreprenøren ansvarlig for å innarbeide sin prosjektering i prosjektets bygningsinformasjons-
modeller (BIM). Dette skal skje etter nærmere anvisninger fra byggherren.  
 
Entreprenørens prosjektering omfattes av byggherreforskriftens §17, og grensesnitt mot andre 
prosjekterende skal ivaretas.  
 
Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir 
byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.        

 
9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) 
 
9.1 Innsynsrett 

 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens 
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
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Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
9.2 StartBANK 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK.  
 
Underentreprenører og bemanningsforetak som medvirker til å oppfylle kontrakten må være 
registrert i StartBANK. Registreringen må være fullført før virksomheten gis tilgang til 
byggeplassen.  
 
Entreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid 
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 
 
9.3 Registrering av leverandører og egenrapportering om seriøsitet 
 
Entreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema Egenrapportering av leverandør og laste det opp i byggherrens system for 
elektroniske oversiktslister. Registrering av leverandører i systemet kan ta inntil to uker. Ansatte 
hos leverandøren skal ikke gis adgang til byggeplass før leverandøren har status godkjent og de 
ansatte er forhåndsregistrert i systemet. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og 
andre ulemper ved manglende adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer 
enn to uker, og dette ikke kan lastes entreprenøren. 
 
Brudd på ovennevnte plikter medfører at arbeidstakere fra entreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak, som ikke er godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan 
nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom byggherren avdekker at entreprenøren 
eller noen av hans underentreprenører har startet arbeider på byggeplass uten at leverandøren har 
status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan byggherren ilegge 
entreprenøren en bot på kr 10 000 pr entreprenør dette gjelder. 
 
Entreprenøren plikter å påse at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i tråd 
med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner på den aktuelle byggeplassen. Dersom 
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende 
forhåndsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge 
entreprenøren bot på kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder. 
 
9.4 Byggherrens rett til å innhente opplysninger (Opplysninger om skatt og avgift (OSA)) 
 
Byggherren skal, for kontrakter med kontraktsverdi over nasjonal terskelverdi, ha fullmakt fra 
entreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de 
forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold mm.. 
Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg.  
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For kontrakter med kontraktsverdi under nasjonal terskelverdi, skal byggherren kunne kreve slik 
fullmakt. 
 
10 Bruk av underentreprenør - Generelt (NS 8405 pkt 15.1) 
 
10.1 Plikter 

 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører, herunder bemanningsforetak, i 
kjede under seg, for utførelse av kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom 
det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Entreprenøren 
skal senest to uker etter inngåelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter 
som skal medvirke til å oppfylle de vesentlige delene av kontrakten. 
 
Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokføring, og sender inn mva-oppgaver 6 
ganger per år. 
 
Entreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrakten 
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
10.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig 
ved skifte av underentreprenøren innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det 
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprenøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren. 
 
Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
I dette punkt 11 i Blåboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha følgende mening: 
K1 = Overtakende entreprise 
K2 = Tiltransportert entreprise 
K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise 
 
Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med følgende endringer/presiseringer: 
 
a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fjerde og siste ledd gjelder både der sideentrepriser 

transporteres og der byggherren etter kontraktsinngåelse utpeker en underentreprenør som 
entreprenøren er forpliktet til å inngå kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 første ledd.  
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b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder både for overtakende entreprenør og 

tiltransportert underentreprenør.  
 
c) At tiltransport til underentreprise anses som ”en utvidelse av entreprenørens kontrakt” 

innebærer: 
 

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig 
av hvilket arbeid som er forsinket.  

 
2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer først, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den 

sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3. 
 

3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3. 
 

4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3. 
 

5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + påslag for tiltransport. 
 

6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3. 
 

7. Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 må utvides til 10% av 
kontraktssum for K3 (når K3 er høyere enn NOK 250.000). 

 
8. Entreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte 

underentreprenøren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og 
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprenør og tiltransportert 
underentreprenør. 

 
9. I forholdet mellom entreprenøren og byggherren, blir entreprenøren identifisert med 

tiltransportert underentreprenør. 
 

10. Kontraktsvilkårene i K3 består av en kombinasjon av kontraktsvilkårene i K1 og K2, slik at 
de respektive kontraktsvilkår gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig 
hørte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som følger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor. 

 
d) Kontraktsvilkårene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom 

entreprenør og underentreprenør, er som for K2, med de tilpasninger som følger av Blåboka 
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor. 

 
e) Ved tiltransport kan overtakende entreprenør kreve en befaring av utført arbeid for å kunne 

utøve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet må fremsettes senest 14 dager etter at 
han mottok melding om tiltransport. 

 
f) Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning både for den tiltransporterte entreprenørs utførte 

og gjenstående arbeider. 
 
g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprenør og 

tiltransportert entreprenør. 
 
12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2) 
 
Modellbasert prosjektering og papirløs byggeplass  
Entreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen.  
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13 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt 22.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen. 
 
14 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) 
  
Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og 
fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 
14.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke 
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 

 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til  

 
 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
 utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter, 
 avbestillingserstatning, 
 endringsarbeid og opsjoner som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 
 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 
14.2 Regulering i forlenget byggetid 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering 
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (   Z  ) 
        Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom 

dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for 
første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prøvedrift (opprinnelig avtalt 
overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt) 
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Z =  forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 
15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 
 
15.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)  

 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
15.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) 

 
NS 8405 pkt 26.2 utgår. 
 
15.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) 

 
NS 8405 pkt 26.3 a) utgår.  

  
16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 
 
Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, 
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens 
utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 

 
17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28) 
 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide en plan 
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan). 
 
Faktureringsplanen skal følge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på grunnlag 
av fremdriftsplanen, slik at det fremgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er 
utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte 
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende. 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 
  
18.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidler-
infrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
18.2 Utenlandske entreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske entreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
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nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprenøren er forpliktet til å registrere seg 
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, 
og ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli 
formidlet fra byggherren, skal benyttes. 
 
19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)  
 
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2) 
 
NS 8405 pkt 32.2 første ledd får følgende tilføyelse: 
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen.  
 
19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3) 
 
NS 8405 pkt 32.3 første ledd får følgende tillegg: 
 
På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg 
på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blåboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene 
er utbedret.  
 
20 Prøvedrift (tillegg til NS 8405) 
 
20.1 Prøvedrift 
 
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller 
deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
 
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte 
entreprise.  
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring 
og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å 
nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blåboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha 
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte.  
 
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 
 
a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 
 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.  
 
Prøvedrift har følgende hensikt: 
 Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 
 Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 
 Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 
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 Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  
 Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de 

enkelte anlegg 
 Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
  
20.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning 
til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende 
forlengelse av prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten 
til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

 
20.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 

 
21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1) 
 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av    NS 
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 

 
22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 
 
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) 
 
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 

 
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf 
NS 8405 pkt 18, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift. 
 
22.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt 34.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid på 
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 15.000 per hverdag. 

 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
 
22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4) 
 
Ved forespørsel som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, plikter 
byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2. 
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23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav. 
 
24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 

 
25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 

 
26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 

(tillegg til NS 8405) 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
 
27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405) 
 
27.1 Reklame 
 
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på 
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 
  
27.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
 
28 Tvister (NS 8405 pkt 43) 
 
28.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) 
 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 
forelegge tvisten for en oppmann.  
 
28.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.  

 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
 
NS 8405 pkt 43.3, med endringer som nevnt ovenfor, gjelder også for tvister der kravet er over  
100 G. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 
29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12) 
 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt 
nedenfor. Kravene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter1 med aktsomhetsvurderinger som metode2. Begge rammeverkene 
anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, 
begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på 
arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

 
Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, er entreprenøren 
forpliktet å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. 

 
29.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i 
produksjonsland 
Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal være fremstilt under forhold som er i 
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprenørens egen 
virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:   
 
 ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 og 1823.  

 Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal 
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri 
og uavhengig organisering og forhandling.  

 FNs barnekonvensjon, artikkel 324. 
 Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland5. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og 
sosiale ordninger.   
 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal 
den høyeste standarden alltid gjelde.  
 

29.2 Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger 
For å sikre etterlevelse i punkt 29.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 
kravene, skal entreprenøren senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, ha policyer 
og rutiner på plass for aktsomhetsvurdering. Det betyr at entreprenøren skal kartlegge, 

 
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 
2 Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske‐ og arbeidstakerrettigheter. OECD har utarbeidet en veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og 
forbrukerinteresser.  Les mer om aktsomhetsvurderinger her: https://www.responsiblebusiness.no/oecds‐
sektorveiledere/metoden‐aktsomhetsvurdering/ 
3 https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv 
4 https://www.fn.no/om‐fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen 
5 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller 

komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.  
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forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning på 
kravene i punkt 29.1, og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger 
skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorlig risiko, uavhengig av 
hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først. Entreprenørens aktsomhetsvurderinger 
skal omfatte: 
 

 En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som 
minimum omfatte en forpliktelse til å etterleve kravene i punkt 29.1, i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for 
etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. 
Entreprenøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i 
egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

 Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i 
punkt 29.1. 

 Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandørene vil iverksette for å stanse, 
forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 29.1.  

 Entreprenøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og 
har effekt.  

 Entreprenøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter 
hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 29.1, og eventuell skade i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden, er håndtert.  

 Dersom entreprenøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres 
ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til 
skadelidende.  

 
29.3 Kontraktsoppfølging 
Entreprenøren skal sikre at kravene i punkt 29.1 og 29.2 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden.  
 
Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden, 
skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold 
 
 Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak6: 
 

 Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 29.2. 
 Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 

kontraktsopplysninger, for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -
råvarer, bestemt av byggherren. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken del av 
leverandørkjeden. 

 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med 
mindre byggherren har satt en annen frist.  

 Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene. 

 Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

 Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 29.1. Rapport(ene) skal komme fra 
uavhengig part. 

 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 hos entreprenøren. 

 
6 Tiltakene kan gjennomføres av byggherren, den byggherren bemyndiger eller av en offentlig enhet som byggherren 

samarbeider med. Ved kontroll plikter Totalentreprenør å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i 
overensstemmelse med offentleglova 
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 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden. 
 

Byggherren forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapportene med andre offentlige 
virksomheter, som også vil omfattes av taushetsplikten i forvaltningsloven. 

 
29.4 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 29.1-29.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer; 
Byggherren kan: 
 

 Kreve retting: Entreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan 
kontraksbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og 
omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan 
byggherren sette en kortere frist.  Byggherren skal godkjenne tiltaksplanen, og 
dokumentasjon av rettelser.  

 Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når entreprenøren ikke oppfyller 
kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke 
erstatningskjøp som foretas hos annen entreprenør anses som kontraktsbrudd. 

 Kreve at entreprenøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende 
alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for 
byggherren.  

 Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis 
tiltaksplanen ikke blir overholdt. 

 
 Alternativ 2: Basert på risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke 

spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel 
innsynsrett i leverandørkjeden hvis Statsbygg i løpet av kontraktsperioden blir kjent med 
forhold som endrer dette risikobildet. 

  
 Ved endret risikobilde plikter entreprenøren å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge 

eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og utbetale 
erstatning der dette er påkrevd. 

 
 
30 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 
 

 
 Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 

 
 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 

fagarbeidere: 
 

- De- og remonering av himling 
- De- og remontering av veggpanel 
- De- og remontering av skifer på gulv 

 
 

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7) 
 

 Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den står. 
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl 07.00 – 
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 
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 Alternativ 3: 
 
 Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
32 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransport 
sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren får tiltransportert inntil … sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler se Blåboka punkt 11) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no/publikasjoner. Merk at tiltransportert entreprenør må stille to garantier.) 
 
 
33 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør (NS 8405 

pkt 16.3) 
 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren skal utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil 

… sideentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3) 
 
34  Opsjoner (tillegg til NS 8405) 
 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

 
 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405  

pkt 22.1 og Blåboka punkt 13, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, må økes tilsvarende 10% av 

opsjonsprisen eks mva. 
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 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, økes med 

opsjonsprisen eks mva.  
 

 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
 
35 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8405) 
 
 

 Alternativ 1:  
 

35.1 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres 
hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 

  
Lærlinger skal lønnes etter gjeldende tariffavtale. For øvrig skal lærlinger ha samme 
arbeidsvilkår og goder som fast ansatte i virksomheten. 

 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
35.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en 
bot på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom 
arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på kontrakten. Boten 
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  
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 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 
 
 
 
36  Faglærte håndverkere 
 

 Alternativ 1:  
 

I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av NOKUT for å regnes 
med.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten, og der 
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal 
inneholde tilsvarende krav. 
 
Entreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Dersom entreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravet vil bli oppfylt, må entreprenøren 
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.  
 
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos entreprenør eller underentreprenør i løpet av 
kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene vedkommende har 
arbeidet på kontrakten bli godkjent som timer utført av faglærte. Tilsvarende gjelder for de 
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i løpet av kontraktsperioden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

 
 Alternativ 2: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne kontrakten. 

 
 
37 Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
Ikke aktuelt 
 

*** 
 
Vedlegg:   
Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Blankett 5 – NS 8405 Fullmakt 
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................ 
 
   kontraktnr........................................ navn................................................ 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i 
utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. 
 
Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer 
enn 3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
..........................................................    ….............................................. 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................……….. 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................. 
 
   kontraktnr...................................... navn................................................. 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf.       NS 
8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................   ................................................ 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 
 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 
 
Navn:............................................................................................................................................. 
 
Adresse:......................................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr: .………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:    STATSBYGG 
  
Forsikringsbevis nr:  ................................................................................................. 
 
Forsikringssted:  ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse:  ................................................................................................ 
 
Forsikringssum:  ................................................................................................. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg 
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid:  Alternativ 1:    

Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider 
vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av 
byggherren. 

 
 

 Alternativ 2:  
Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato.........., og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler 
Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til 
denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg 
som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende 



 
 
   

31 AV 34 

 
Mal godkjent dato: 01.02.2023 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka
1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett

K101 generalentreprise
2023 / 1570

inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren. 

 
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 

Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 

 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i 
dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av 
forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid entreprenøren eller hans 
kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8405 pkt 10.1. 
 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ........................................................... 
  Sted/dato     Forsikringsselskap 
 
 
 

 
................................................................ 

Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at .........................................................................(entreprenøren) 
 
organisasjonsnr: …………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
 
Forsikringstid 
Forsikringsselskapet er innforstått med at entreprenøren er forpliktet til å ha en forsikring som 
gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Aktuell forsikring som er 
tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato..........og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende 
fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor 
Statsbygg som om forsikringen hadde vært gjeldende inntil alt kontraktarbeid, herunder 
reklamasjonsarbeid er utført. 
 
 

Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………... 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes 
underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
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Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som: 
 
 reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 

 
 kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, 

eller 
 

 reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser. 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
...........................................…………   ........................................................  

Sted/dato      Forsikringsselskap 
 
 

 
...........................................................................………. 

Underskrift 
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD 
 

Garanti nr.................... 
 
Ifølge ordre og for regning av 
 
....................................................................................................................................................... 
 
som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………………. stiller vi oss som 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr....................................... navn............................................ 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
 
NOK ..........................................................ink. mva 
 
....................................................................................................................................................... 

Beløpet i bokstaver 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
entreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

*** 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 
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