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Del A - Tilbudskonkurranse

Kort om anskaffelsen

Arbeidet skal utfgres som totalentreprise etter NS 8407 og krav og rammer i konkurransens
dokumenter gir grunnlaget for anlegget som skal etableres. Tilbudspris oppgis i tilbudsskjema,
Del F. Anlegget er generelt i tiltaksklasse 2 i henhold til plan og bygningsloven og
totalentreprengr ma inneha godkjennelse for prosjektering og utfgrelse for relevante
fagomrader.

Kontraktsarbeidets omfang
Totalentreprisen inkluderer prosjektering, anskaffelse, konstruksjon, montasje og
igangkjgring.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
Oppgraving og apning av kulvert i veikryssing
Etablere ny dgr i den ene enden pa kulverten
Nedtapping, riving og deponering av fjernvarmergr
Fijerning av gdelagte rgrbukker
Peling til fjell og etablering av nye rgrbukker
Etablering av ekspansjonsslgyfer pa fjernvarme
Utbedre drenasje pa kulvert

Etablering av lys/stikk, styrekabel og lekkasjedeteksjonssystem for nye fjernvarmergr

W O N ok wWN R

Etablere gabionmur
10.Levere/montere betonglokk til kulvert og gjenfylle

Det er totalentreprengrens ansvar a dimensjonere og beskrive de enkelte
komponenter/anleggsdeler. Selv om utstyr, eller del av utstyret ikke er spesielt nevn i
kontraktsdokumentene, men er ngdvendig for at leveransen skal fylle sin funksjon, skal den
innga i leveransen.

Kort om Oppdragsgiver

Svalbard Energi AS er med organisasjonsnummer 927 978 806. For ytterligere informasjon
om Oppdragsgiver se: svalbard-energi.no

Forbehold om tillatelser eller finansiering

Oppdragsgiver tar uttrykkelig forbehold om at styret i Svalbard Energi AS etter mottak av
tilbudene, skal ta stilling til om prosjektet skal realiseres. Det kan saledes komme beslutning
om at prosjektet ikke skal realiseres.

Det tas dessuten forbehold om at samtlige offentlige tillatelser som er ngdvendige for at
prosjektet kan gjennomfgres oppnas.

Dersom det oppstar en situasjon hvor det ikke oppnas styregodkjenning for realisering eller
ngdvendige tillatelser ikke gis, kan Oppdragsgiver avlyse konkurransen eller utsette
oppstartstidspunktet uten at dette medfgrer erstatningsansvar eller annen kompensasjon
overfor Leverandgrene i konkurransen.
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Framdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til fglgende tentative tidsplan for prosessen:

[des.23] jan24a [ feb24 [ mar24 [ apr24 | mai2a jun.24 jul.24 au. 24 sep.24

Sgknader
Sgknad til Sysselmesteren(8 uker)
Rammesgknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)
1G-Sgknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)
Anbudsfase
Invitasjon til tilbydere
Tilbudsbefaring
Tilbudsregning hos entreprengr(4 uker)
Tilbudsfrist
Forhandlinger / Kontraktssignering(2 uker)
Bygggefase
Totalentreprengrens prosjektering
Bestillingstid pa rgr(6 uker)
Produksjon av kulvertlokk(6 uker)
Transport av rgr og kulvertlokk(2 uker)
Tilrigging/mobilisering
Avgraving og saging av topp pa kulvert
Nedtapping og riving av rgr
Rgrmontasje
Idriftsettelse
Montering av nye kulvertlokk og pafylling
Overtagelse

Ferdigbefaring og overtagelse | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anskaffelsesprosedyre

Svalbard Energi AS er ikke forpliktet til 3 fglge lov om offentlige anskaffelser, men
anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA)
og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del | og del lll sa langt dette
er mulig og hensiktsmessig. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse
med forhandling etter forutgaende kunngjgring, jf. §13-1(2).

Alle tilbydere som leverer tilbud, vil fa sine tilbud evaluert.

Gjennomfgring av forhandlinger

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a tildele kontrakten etter tilbudsfristen uten a
giennomfgre forhandlinger. Det er derfor viktig at de inviterte tilbyderne leverer sitt beste
tilbud ved fgrste tilbudsfrist.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a giennomfgre én eller flere forhandlingsrunder.

Etter forhandlinger og eventuelle reviderte tilbud vil Oppdragsgiver gjiennomfgre endelig
evaluering av tilbudene og tildele kontrakt.

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra
anskaffelsesdokumentene kan bli avvist.

Konkurransegrunnlagets oppbygging

Dette konkurransegrunnlaget har en oppbygning som i hovedsak fglger NS 3450:2014,
Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg — redigering og innhold. Avvikende punkter og tillegg
forekommer for 3 tilpasse standarden til FOA. Leverandgr bes svare pa alle punkter som
krever besvarelse.

Folgende dokumenter inngar i anskaffelsen:

Del A - Tilbudskonkurranse (dette dokumentet)
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Del A - Tilbudskonkurranse

Del B - Kontraktsbestemmelser

Del C1 - Teknisk funksjonsbeskrivelse
Del C2 - K100_Kulvert-Vei 300

Del C3 —Situasjonsplan — fgrsituasjon
Del C4 —Situasjonsplan - ettersituasjon
Del D1 - Krav til prosjektgiennomfgring
Del D2 - Spknadsprosess

Del D3 - SHA-plan

Del D4 - Restrisiko

Del E - Frister

Del F1 - Tilbudsskjema

Del F2 - Forpliktelseserklzaering

Spgrsmal og svar til konkurransegrunnlaget

Ved evt. spgrsmal til konkurransegrunnlaget, ta kontakt med Svalbard Energi AS ved Rasmus
Backman. E-post for henvendelser om konkurransen er: post@svalbard-energi.no.

Tilbudsbefaring

Det vil bli giennomfgrt tilbudsbefaring. Det vil bli skrevet referat fra befaringen som blir en
del av konkurransegrunnlaget. Tilbudsbefaringen avholdes 12.03.2024 kl. 09.00
Adresse: Anleggsomrade ved vei 300. Bindende pamelding innen dagen fgr kl.12 til

post@svalbard-energi.no.

Levering av sgknad

Komplett tilbud med tilbudsbrev, utfylt tilbudsskjema (Del F1) og utfylt
forpliktelseserklaering(F2) leveres pa epost til post@svalbard-energi.no innen 02.04.2024 kI
14.00. Tilbud merkes med: "Deres ref. 2024/275 prosjekt

2023.01 FV Fjernvarme, skredsikring og kryssing av vei 300"

Tildeling

Oppdragsgiver vil evaluere hvilket tilbud som har den laveste totalkostnaden eks. mva. basert
pa prisene i tilbudsskjemaet og byggherrens kostnader forbundet med nedetid pa
fiernvarmergr. Med totalkostnad menes her evalueringssum. Evt. forbehold og avvik
prissettes av oppdragsgiver.
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