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A Kontraktinformasjon
Al Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens handbeker finnes her,
og via www.vegvesen.no/generelle-kontraktsdokumenter/

Folgende dokumenter utgjor til sammen konkurransegrunnlaget:

- Egenerklering om helse, miljo og sikkerhet (HMSREG)

- Leggerapport

- R15 - Avfallsrapportering (HMSREG)

- RI18 - Melding om uensket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten (ISY Road)

- R19 - HMS-ménedsrapport (HMSREG)

- Utslippsrapport (vedlegg til R19 — HMS — manedsrapport)

- Avviksmelding

- Krav om endringsordre

- Endringsordre

- Sluttattest for utfort entreprise

- Skjema for Inntakskontroll - Erkleering ved bruk av
underentreprener

- Avklaring

- Overtakelsesprotokoll

- Prisforesparsel

- Kontrollermelding

DOKUMENT DATO
Konkurransegrunnlag — Kap A-E
! ESPD-skjema 2022-02-16
Prosesskoden: 2018
2 Handbok R761 — Prosesskode 1 2018
Handbok R762 — Prosesskode 2
3 Vegbygging, handbok N200 2023
4  Rekkverk og vegens sideomrader, handbok N101
5 Statens vegvesen rapport 882 — Dokumentasjon og kontroll av asfalt | 2023
6 Arbeid pa og ved veg, handbok N301 2012
NA-rundskriv 2017/4 (erstatter kap. 2.2.4 i handbok N301) 2017
7  Héndbok V128 Fartsdempende tiltak 2017
9  Handbok R210 Laboratorieundersgkelser 2016
10 Héndbok R211 Feltundersekelser 2018
11 Héndbok R610 Standard for drift- og vedlikehold 2012
12 Handbok V250 Veiledning for Kalde bitumenstabiliserte barelag 1997
14 Lyshet av steinmaterialer, Internrapport 827 fra Statens vegvesen,
. 1978-08
Veglaboratoriet
NA-rundskriv 2016/9:
15 Endringer i praktisering av kontraktens kap. C2, pkt. 27.2 om krav 2016-06-30
til HMS-kort i entreprisedriften som folge av endringer i «Forskrift
om HMS-kort pd bygge- og anleggsplasser»
16  Veileder for levering av avdragsnota pa elektronisk format 2005
17 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 2018
18  Fastsatte skjema som skal brukes:

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
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DOKUMENT DATO
19  Norske og internasjonale standarder som det er vist til i
anbudsdokumentene

20  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen

21 HMSREG https://docs.hmsreg.com/?Area-ID=10000&ID=110000

Det vil forekomme referanser til gammelt hdndboknummer, da det totale omfang av
referanser 1 dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt

hdndboknummer vere likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt veere dokumenter med referanser til tidligere hdndboknummer, som f. eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av

omnummereringen.
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A Kontraktinformasjon
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

Kontraktsarbeid:

Finnmark fylkeskommune egnsker tilbud fra entreprenerer med det faglige, tekniske og
okonomiske grunnlag som er nedvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves
erfaring fra tilsvarende arbeider for utferelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets
kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med

senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med
senere endringer, foa).

Folgende legges til grunn:

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Over terskel: Iht. foa §5-3
Anskaftelsesprosedyre: Apen anbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kapittel B.
Konkurransen gjennomfoeres via Finnmark fylkeskommunes
konkurransegjennomfoeringsverktey (MERCELL). Tilbudsinnlevering og all
kommunikasjon skjer via MERCELL, se kap. B1.

Alle frister i konkurransen er angitt i MERCELL.

Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i MERCELL, senest nér tilbyder er valgt.

Finnmark fylkeskommune,

Underskrift
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A Kontraktinformasjon
A3 Orientering om kontrakten

Innhold

1. Arbeidenes art 08 OMFIANG.....c..ucievveriirvriiiserisisnnesssnncssnicsssnisssssesssssessssesssssossssssssssssanss 2
2. Entrepriseform 0g KONtraKtStyPe ....cccccveeieesivnricssssnnrecsssnsnssssssssscsssssssessssssssssssssssssssnns 2
3. Tidspunkt for igangsettelse 0g tidSTriSter.......coiiiiveicivriiisricssneicssnncsssnressnrcssnencsneees 2
4. Avvik i kontraktens rammebetingelSer ...........cccovvvuericiissnnicssisnnicssssnnnecsssssssssssassecsnns 2
5. FOrSKUAd ..uuueennieiniiiiiiinnticnienntnntecnnecsnennsicsseesssessssssssssssessssessssssssssssassssesssssssassssassnns 2
6. Byggherre 0g engasjerte raAdgiVEre .....ccccuveierressercsaeessansssnsssasssasssssssssssssassssssssasssssssses 2
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet ...........coevveeivvverisivnrisssnrcssercssnercssnnncsnnnes 3
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider .........ccoovveeecricnerccscceneccssnseecsnns 3
9. Spesielle fOrROld........uueiiivueiiiviiiiiiiiisninssnicssnnicsssnicsssnisssssesssssessssnssssssssssssssssssssssssssssees 3
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1. Arbeidenes art og omfang

Kontraktene omfatter arbeider pé fylkesveier i Finnmark fylkeskommune i henhold til
vedlagte rapporter "Oversikt over asfaltkontrakter” og "Mengdesammendrag og
strekningsliste”. Entrepreneren er ansvarlig for & gjore seg kjent med strekningene i
kontraktene for oppstart.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utforelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes 1 gang ndr avtale er inngatt og garantierklaering og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Tidspunkt for igangsettelse, eventuelle delfrister og eventuelle tidsfrister for ferdigstillelse
er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utferelse, skal det forhandles
om eventuelle skonomiske konsekvenser. Entrepreneren har ikke rett til 4 heve kontrakten
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd
Det vil ikke bli gitt anledning & fa utbetalt forskudd pa denne kontrakten.

6. Byggherre og engasjerte radgivere

Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherren skal gé gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherrens engasjerte radgivere skal gé
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

Byggherrens representanter i kontraktsomradene er:

Kontrakt nr. Byggherrens Telefonnr. E-post
representant
0-56-2024-01 Anders Grgnbech 91644663 anders.gronbech@tffk.no

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-07
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7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
milje (SHA-planen). Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Entrepreneren vil bli orientert pa byggemeter om eventuelle entrepriser og andre arbeider
(inkl. drifts- og vedlikeholdskontrakter) som kan berore aktuelle kontrakter.

9. Spesielle forhold

Se «Tilbudspakke D1.3 spesiell beskrivelse»

Finnmark fylkeskommune
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler

Innhold

1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser........... 2
2. ProS@UYTE...uuueeiiciiisnnricssssnniecsssnsncsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssne 2
3. Tilgjengeliggjoring av konkurransegrunnlaget m.m. .........coeeecseecsenssnccseecssnecsansssneens 2
4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget...........cccoeeeevecescnnrecsenns 2
5. Kompensasjon ved deltakelse i KONKUITANSEN.....cccceeiervnrinsnrissnrcssnrcssnnrcssnnrcssssscsansees 3
6. KOMMUNIKASJOM couuvvrriiiiinnniecnissnniensssnnnecssssnssssssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3
T SPIAKKIAY auccuviiieiisninnsninsnissssiossnssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssses 3
8e AVVIK cteriiiininnricnisnniicnsssnniessssnnnssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssne 3
0. AVKIATINEET ...ccvvvriirnriisnieisnncssnncssnnicssanicssssssssssesssssesssssesssssesssssssssssssssssossssssssssssssssssssssses 3
10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser .........ccoocevecvccnriicsivnricccsnnecccscnnnns 4
11. Avlysning av KONKUITANSEN c....uciciveriersenenssnresssnncssnncssssncssasssssssessssesssssesssssossssssssnssssanss 4
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1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del I og del I1I, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
folgende dokumenter:

e Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

e Kapittel B2 Krav til leveranderenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav
med tilherende bestemmelser.

e Kapittel B3 Gjennomfoering av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de evrige konkurransereglene.

2. Prosedyre

Konkurransen gjennomfores etter folgende prosedyre:
Apen anbudskonkurranse.
Laveste konkurransesum (Tilbud + evt. CO2 tillegg).

3. Tilgjengeliggjoring av konkurransegrunnlaget m.m.

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers
konkurransegjennomferingsverktay Mercell.

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomferingsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leveranderen starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomfoeringsverktoyet i god tid 1 forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vare storre enn 2,14
Gigabyte (GB).

Leveranderen er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

For tilbudsfristens utlep kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Finnmark fylkeskommune
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Leverander skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leveranderen setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leveranderen barer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke
senere gjore gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverander oppdager mangler eller uklarheter 1 konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen

Kostnader for utarbeidelse av tilbud baeres av den enkelte leverander, om ikke annet
fremgér direkte av konkurransegrunnlaget.

6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverander skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spersmél og svar i anonymisert form i Mercell.

7. Sprakkrav

Tilbudet med tilherende dokumenter skal utformes péd norsk, med mindre annet klart er
angitt i konkurransedokumentene.

8. Avvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgé uttrykkelig av
leveranderens tilbudsbrev. Leveranderen kan ikke gjore gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leveranderen.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
24-8 (1) bokstav b.

9. Avklaringer

Eventuelle avklaringer av leveranderens tilbud vil bli gjennomfert i trdd med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5.

Finnmark fylkeskommune
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10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrerende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal folgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede
1 klagen:

Finnmark fylkeskommune v/fylkesdirektor.

11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning.
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B Konkurranseregler
B2 Krav til leveranderens kvalifikasjoner - anbudskonkurranse

Innhold
1 Om Kapittel B2.....uiiiiviiinviiininninnsnrinssnncnssnncssssncsssncssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssnss 2
2 Kyvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16........cccccereevcvuericcscnnrecnans 2
2.1 GNETCIL ..ttt ettt b et st b et eheenas 2
2.2 Leveranderens organisatoriske og juridiske Stilling..........cccoceeniiiiiiiiiiinniiinicnn 2
2.3 Leveranderens gkonomiske og finansielle kapasitet...........ccccoevueerieriiienieniieniienen, 2
2.4 Leverandoerens tekniske og faglige kvalifikasjoner............ccoccovviiiiiniininniinene 3
2.4.1  Relevant @rfaring ........ccoeoeeiiieiiieniiieiieeie ettt 3
2.4.2  Byggherrers erfariNger.......ccovieeiieeeiiireeiieeeieeeeteeesreeesereeeeeeeeveeesseeesnreeenneeas 4
2.5 Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet..........ccccoeviiiiieiiiiniiiiecieecece e 4
2.5.1  SHA SYSIEIM ...eeiiiieiiiiiie ettt et e e e e e s et e e e s aae e e e e naaaeeenns 4
2.5.2  Ulykkesfrekvens (H1-Verdi).........cccoovieriiriieniieiieeieeiiecieeee et 4
R % A7 3 T 1 T 10 1111 ) R PN 5
3.1 Dokumentasjon for fravaer av avviSningSEIrUNNEr ..........cceeeveerieerveerieenreenieenveenseennnes 5
3.2 Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2.........ccooooeiiiiiiiiiiiiiceee e 5
3.3 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest.............. Feil! Bokmerke er ikke
definert.
4 Stette fra andre virksomheter og deltakelse i felleSskap......ccccceeevvrcvcuercscercscnercsnnes 6
4.1 Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav..............ccceeeee. 6
4.2 Fellesskap av 1eVerand@rer ..........cccveeieeiiienieeiieeie ettt 6
5 Seerlig om nyetablerte IeVerandorer .........coeeiiecisvenrecssssenicssssnnncsssssssecsssssssssssssssssssnns 7
6 Krav til leverandoerens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ............ccccueeueennee 7
6.1 Det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD).......ccccoevcivieviiiiviiiinieccee e 7
6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene............ccccceecvieriiniiiiieniiieiecceeeee e, 8
T AVKIATINEET eueeiiiriurricisssnniecssssnrncssssssressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 8

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-05



B Konkurranseregler
B2 Krav til leveranderens kvalifikasjoner — anbudskonkurranse B2-2

1 Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrathenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974),
om ikke annet er angitt.

Frister og ovrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leveranderens tilbud felger

av kapittel B1 og B3.

2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16

2.1 Generelt

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav ma vare oppfylt for at leveranderen vil bli vurdert som kvalifisert.

Leveranderer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1)
bokstav a).

2.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:

Leveranderen skal vare et lovlig etablert foretak eller besta av et fellesskap av
leveranderer som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder ogsa virksomheter som leveranderen stotter seg pa, jf. punkt 4.
Dokumentasjonskrav:

1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leveranderen eller de virksomheter som 1 fellesskap vil utgjere
leveranderen, jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle stottende virksomheter,

jf. punkt 4.1.

2. Uttylt kapittel E2 punkt 3.1 ev. punkt 3.4.

2.3 Leverandgrens okonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha tilstrekkelig ekonomisk og finansiell kapasitet for &

gjennomfore kontrakten.
e leveranderens egenkapital skal vaere positiv.
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Dokumentasjonskrav:

1. Leveranderens arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for de siste tre ar og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leveranderens
regnskapstall.

2. En kortfattet redegjorelse vedrerende informasjon om ekonomiske forhold eller tap
som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske
og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomforte, pdgdende eller forestdende
skattemessige eller offentlige gjennomganger av leveranderens virksombhet.

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse
av det siste reviderte drsregnskapet.

Dersom leveranderen har saklig grunn til ikke & fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin skonomiske og finansielle kapasitet
ved & fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/okonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leveranderen skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1 Relevant erfaring

Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
tilsvarende arbeider.

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfort
eller gjennomforer 1 lopet av de siste fem drene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf.
skjema inntatt i kapittel E, inneholde folgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

e Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pa, herunder relevansen i forhold
til kvalifikasjonskravet.

e Hyvilke arbeider som ble utfort av leveranderen selv, og hvilke arbeider som ble
utfort av underleveranderer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.

e Referanseperson/kontaktperson hos  oppdragsgiver med kontaktdata
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommende rolle hos
oppdragsgiver under kontrakten. Leveranderen er ansvarlig for at
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.
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2.4.2Byggherrers erfaringer

Kvalifikasjonskrav:
Finnmark fylkeskommunes og andre byggherrers erfaringer med leverander vil bli vurdert.

Det kreves at leverander kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomfort pa tilfredsstillende mate.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
e dokumentasjon av utfort kvalitet
oppfyllelse av kontrakter
etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
etterlevelse av bestemmelser for lenns- og arbeidsvilkar
overholdelse av frister
oppfelging i reklamasjonstiden
bruk av laerlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.5 Helse, miljo og sikkerhet (HMS)
2.5.1 SHA system

Kvalifikasjonskrav:

Leveranderen skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet
av hervarende konkurranse. Systemet skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leveranderens system for ivaretakelse av SHA.
2. Innholdsfortegnelse til systemet.
3. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

2.5.2Ulykkesfrekvens (H1-verdi)

Det stilles ikke krav til H1-verdi for denne kontrakten.

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-05



B Konkurranseregler
B2 Krav til leveranderens kvalifikasjoner — anbudskonkurranse B2-5

3 Gvrige bestemmelser

3.1 Dokumentasjon for fravaer av avvisningsgrunner

Bestemmelsene om avvisning pa grunn av forhold ved leveranderen fremgér av
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD) gjelder
som forelopig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.

Ytterligere krav til dokumentasjon for fraver av avvisningsgrunner fremgar av
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt ogsa § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i1 trad med kommunikasjonsbestemmelsene
angitt 1 kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal
ikke veare eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Dersom de ngdvendige attester/dokumenter for & dokumentere fravaer av
avvisningsgrunner ikke utstedes i leveranderens hjemstat eller den staten hvor han er
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersgkelser knyttet til leveranderens virksombhet,
herunder deltakere i et leveranderfellesskap og stottede virksomheter til leveranderen, samt
ovrige forhold som er relevant for & vurdere hvorvidt leveranderen kan kvalifiseres.

3.2 Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2

Leveranderen skal fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ 1
leveranderens hjemstat eller det land hvor leveranderen er etablert som viser at
leveranderen har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter, avgifter og trygdeavgifter
forut for en eventuell kontraktsinngaelse.

For norske leveranderer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespersel om fremleggelse ikke vere eldre enn 6
maneder.

Oppdragsgivere ber alle leveranderene vaere oppmerksomme pé at dersom man blir valgt
som leverander, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & fa fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leveranderen selv har fremlagt for enhver
underleverander som vil utfere arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.
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4 Stotte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1 Stotte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leveranderen kan om nedvendig stette seg pa andre virksomheters kapasitet for & oppfylle
kravene til ekonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1).

Folgende dokumentasjon skal leveres:
e Dokumentasjon som viser at leveranderen rider over de nedvendige ressursene til
virksomhetene han stetter seg pa, for eksempel ved & fremlegge en
forpliktelseserklaering fra disse virksomhetene.

e Huver sine versjoner av det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD) som en del
av tilbudet, jf. punkt 6.

Der leveranderen stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til
okonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utforelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4).

Dersom en leverander stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle
kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utfore tjenestene eller
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5).

4.2 Fellesskap av leverandgrer
Flere leveranderer kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Da ma fellesskapet
sorge for nedvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Leveranderene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene,
med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle
deltakerne som skal utfere arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5.

De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerkleringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det
fremlegges en redegjorelse for selskapene som star bak fellesskapet og en erklaering om
solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerklaeringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.

e Redegjorelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

e Erklering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.

e Samme dokumentasjon som for individuelle leveranderer skal leveres for hver enkelt
leverander som deltar i fellesskapet.
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Fellesskapet av leveranderer kan stotte seg pé kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og
om nedvendig stette seg pd andre virksomheter, og 1 sa fall gjelder kravene 1 punkt 4.1 i
tillegg.

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om
avvisning, jf. § 24-2 folgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a)
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt pa fellesskapet samlet sett.

5 Seerlig om nyetablerte leverandorer

En leverander som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som pékrevet
under punkt 6 nedenfor, ma vare serlig noye med & dokumentere og sannsynliggjere at han
likevel har forutsetninger for & gjennomfere kontrakten.

Det er s@rlig viktig at slike leveranderer kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke
for gjennomfering av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte
leveranderer presiseres det at det er leveranderens evne som sidan til & gjennomfore
kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverander har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leveranderen matte ha erfaring fra, fylles ut 1 henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfere at
leveranderen blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfere
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b).

6 Krav til leverandgrens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

6.1 Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjeringen av konkurransen tilgjengeliggjort et

ESPD-skjema, som alle leveranderene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 17-
1.

Dersom flere leveranderer deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leveranderen(e) stotter
seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som forelopig dokumentasjon for oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.
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6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leveranderen skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:

1. Utfylt ESPD-skjema.
2. Uttylt svarskjema, slik dette er angitt 1 kapittel E2.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som ettersperres i henhold til nr. 1, 2, og 3 skal leveres som en del av tilbudet
innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet herer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel E.

Det er viktig for bedemmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medfere avvisning, jf. § 24-2 (3)
bokstav g.

Oppdragsgivers vurdering av om leveranderene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfoert basert pd innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & legge vekt pa
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leveranderen (og ev. samarbeidende
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til 4 be om ettersending og avklaring fremgér av punkt 7 med videre
henvisning.

7 Avklaringer

I vurderingen av leveranderenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomferingen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud.

2. Frister

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leveranderenes tilbud er:

11.04.2024/k1. 12:00

Tilbudet skal leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfere avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
24-1 (1) bokstav a).

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbud skal vaere bindende til og med:

10.06.2024

3. Krav til utforming av leveranderens tilbud
Leveranderens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E.

Leverandaren skal bruke programmet PMS for utfylling av priser og utskriving av utfylte
tilbudsdokumenter pa papir for skanning. PMS kjares fra internett, mer informasjon
finnes pa Programvare for entreprengr| Statens vegvesen.

Tilbud tilsvarende konkurransegrunnlaget skal leveres i KGV bade som tilbudsfiler og
skannede papirutskrifter av det samme.

Ved innlevering av tilbud skal leverandgren levere bade eksporterte tilbudsfiler og
skannede papirutskrifter fra PMS. Utskriftene skal vaere undertegnet og en PMS-datafil
med innhold som er identisk med papirutskriften skal felge tilbudet.

I tillegg skal skjema E5 vare utfylt med tilbudssum og undertegnet. Ved eventuell
uoverensstemmelse gjelder de skannede papirutskriftene fra PMS.

Leveranderen skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.
Tilbudet skal vare datert og underskrevet.

Ved innlevering av tilbud skal leveranderen levere et komplett tilbud.
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4. Alternative tilbud
Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.

5. Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgér av kontrakten, jf. hdndbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er &penbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

6. Avklaringer
Oppdragsgiver kan skriftlig be leveranderen om 4 ettersende, supplere, avklare eller utfylle
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 forste ledd.

Ved slik skriftlig anmodning vil leveranderen bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av
oppsatt frist medferer at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas

med 1 evalueringen av tilbudet.

Leveranderene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre
tilbudet.

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier

Kontrakt tildeles etter rangering av hvilket tilbud som har lavest konkurransesum.
Oppdragsgiver vil 1 denne kontrakten ta hensyn til utslipp av CO2eq i tillegg til pris. Dette
vil bidra til & redusere de miljemessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av

asfalt.

Det vises til kapittel D1.3 for orientering om eventuelle kontraktspunkter som ikke
omfattes av CO2eq-vektingen.

Lavest konkurransesum:

Konkurransesum; dvs. summen som benyttes for & avgjere hvem som tildeles
kontrakten, beregnes ved at tilbudsprisen gis et paslag ut fra mengde utslipp av CO2eq.
Leveranderen med lavest samlet CO2eq-utslipp far ingen péslag 1 konkurransesummen.
For de gvrige leveranderene beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og
tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prises med 2,50 kr/kg CO2eq. Paslaget
vil altsd bli differansen gitt i kg CO2eq multiplisert med 2,50 kr/kg.

Etter tildeling vil leveranderens EPD bli gjennomgatt av oppdragsgiver/kontrollrddet og
kontrollplan utarbeidet.

Eksempel pkt. x: 10 000 tonn asfalt
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Leverandor A leverer en EPD som viser et utslipp pd 50 kg COZ2eq/tonn asfalt; dvs.
totalt utslipp 500 000 kg COZ2eq. Leverandor A har lavest utslipp og far ingen pdslag i
konkurransesummen.

Leverandor B leverer en EPD som viser et utslipp pd 60 kg COZ2eq/tonn asfalt; dvs.
totalt utslipp 600 000 kg COZ2eq. Differansen i forhold til laveste utslipp er (600 000-
500 000) kg/CO2eq og pdslaget for leverandor B blir 100 000 kg/CO2eq * 2,50 kr/kg
CO2eq =250 000 kr

Krav til dokumentasjon:

Det skal leveres EPD ihht. NS-EN 15804+A2:2019 for hver massetype pa de punkt som
er beskrevet 1 D1.3. Denne skal omfatte modulene A1l - A5 og C1-C4. Det vil vaere
tilstrekkelig at det leveres en EPD som omfatter modulene A1-A3 og C1-C4 for hver
massetype. Det ma da i tillegg leveres et oppsett/regneark som viser utslippene 1
modulene A4 og AS for hvert punkt. Entreprener ma dokumentere i kvalitetsplanen (se
C2 —pkt. 17.2) de forutsetninger og tiltak som er lagt til grunn for beregning av sine
EPD’er. (F.eks. fyringsmedium, bruk av LTA, gjenbruk etc.).

Skjema for tilleggsinformasjon skal fylles ut og legges ved tilbudet.

Tilslagets CO2-bidrag skal vaere prosjektspesifikt; dvs. at det skal foreligge en egen EPD
fra tilslagsprodusenten for hver enkelt fraksjon som benyttes. Gjennomsnittsverdier skal
ikke benyttes.

Bonus/malus i kontrakten

For punktene med CO2eq-vekting (D1.3) er det mulig & oppna bonus eller malus (trekk).
Bonus eller Malus beregnes samlet for alle kontraktens punkt med CO2eq-vekting.

Nér kontrakten er avsluttet skal entreprener lage et CO2eq-regnskap for kontrakten basert
pa virkelige og dokumenterbare tall. Regnskapet skal ta utgangspunkt i skjema for
tilleggsinformasjon som var lagt ved tilbudet.

I A3 Produksjon benyttes prosjektspesifikt forbruk av energi til asfaltproduksjon 1
kontrakten. Dette skal dokumenteres.

Der det ikke er mulig & dokumentere prosjektspesifikt forbruk, er grunnlaget for beregning
av CO2-utslipp, det totale energiforbruket fordelt pa produserte tonn i asfaltfabrikken fra
og med 1.mai til og med 31.oktober.

Bonus/malus trer i kraft hvis CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt 1 tilbudet med
mer enn 5 %.

Bonus settes til 2,50 kr/kg og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt i
tilbudet.

Malus settes til 5 kr/kg og beregnes av gkt mengde CO2eq 1 forhold til angitt i tilbudet.
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Eksempel pkt. y: 10 000 tonn asfalt

Entreprenar C leverer en EPD som viser et utslipp pa 60 kg COZ2eq/tonn asfalt; dvs. totalt
utslipp 600 000 kg CO2eq.

Tilfelle 1: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser utslipp lik 550 000 kg. Bonus.
(570 000-550 000) kg/CO2eq*2,50 kr/kg=20 000 kg/CO2eq*2,50 kr/kg=

50 000 kr

Tilfelle 2: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser at utslipp lik 650 000 kg.
Malus: (630 000-650 000) kg/CO2eq*5 kr/kg= 20 000 kg/CO2eq*5 kr/kg=

100 000 kr

Trekk ved avvik fra tilbud

Alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget gjelder ogsé for
denne kontrakten. Dersom det blir gjennomfort trekk for andre kvalitetsparametere (f.eks.
hulrom, bindemiddelinnhold etc.) pa et eller flere punkt i kontrakten, utbetales ikke bonus
selv om CO2eq-utslippet er lavere enn angitt i tilbudet.

Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for levert EPD skal dette behandles
som et vanlig avvik med rapport til byggherre sammen med beskrivelse av hvordan avviket
behandles.

Avviksbehandling for EPD’er skal tas inn i kvalitetssikringssystemet til tilbyder og det skal
framlegges ved oppstartsmete.

Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere heyere utslipp 1 EPD for & gi bonus.

8. Avslutning av konkurransen

8.1. Meddelelse om valg av leveranderen
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leveranderer i konkurransen om valg
av leverander for kontrakten.

8.2. Karensperiode
Karensperioden er pd 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt
leveranderene. For utlopet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med
den valgte leverander(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.

8.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leveranderene som deltar 1
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-05
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Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406-2009 forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt.

Finnmark fylkesommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-05
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv eventuelle priser for
mannskap og maskiner.

2. Sprakkrav
Kontraktens sprik er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomferingen av
kontrakten skal skje pd norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entrepreneren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entrepreneren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utferelsen.

Dette innebzrer bl.a. at 1 gjennomfoeringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over
tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i dokumentasjon levert i henhold til punkt 4.6. Oppdragsgiver kan nekte
samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

Skifter entreprener ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til 4 nekte samtykke, skal entrepreneren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til & nekte samtykke, plikter entrepreneren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse
som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Personell
Arbeidet skal utferes av entrepreneren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfores av underentreprener, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vere lovlig.

Entreprenerens egne ansatte som inngar i oversiktslistene skal utfere minst 25 % av
timeverkene 1 kontraktarbeidet regnet totalt 1 utferelsestiden. Entrepreneren skal under
gjennomforing av arbeidene, pa foresporsel fra byggherren dokumentere at kravet
oppfylles. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og
avtaledokument C3. Der entreprengren er et arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes
kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
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Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomferingsansvar for
kontrakten skal vaere ansatt hos entrepreneren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprenor.

4.2. Lenns- og arbeidsvilkér
Entreprengren skal serge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere 1
egen og eventuelle underentreprenerers og underleveranderers organisasjon, som direkte
medvirker til 4 oppfylle kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utferes i Norge.

Lonn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleveranderer og innleide
skal utbetales til konto 1 bank. Alle avtaler entrepreneren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pé omréder dekket av forskrifter om allmenngjering av tariffavtaler skal entrepreneren ha
lenns- og arbeidsvilkar 1 samsvar med gjeldende forskrifter.

P& omrader som ikke er dekket av forskrifter om allmenngjering av tariffavtaler, skal
entreprenoren ha lenns- og arbeidsvilkér i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lenns- og arbeidsvilkar menes 1 denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og giennomfere nedvendige kontroller av
underentreprengorer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entrepreneren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entrepreneren gjennomfore naermere spesifiserte kontroller
av underentreprenerer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til a fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lonns- og
arbeidsvilkér er oppfylt. Herunder plikter entrepreneren pé foresporsel & gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres lonnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pd ordnet
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve & fa adgang til lokaler som benyttes
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
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4.3. Pensjon
Entreprenor skal serge for at ansatte og innleide arbeidstakere hos entreprener og
underentreprengrer har obligatorisk tjenestepensjon 1 samsvar lov om obligatorisk
tjenestepensjon 22.12.21 nr. 164.

Krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gjelder ikke for utsendte arbeidstakere for
utenlandske virksomheter med utsendte arbeidstakere 1 Norge, jf. arbeidsmiljoloven § 1-7
og forskrift om utsendte arbeidstakere § 2.

Byggherren har adgang til & fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn 1 nedvendige dokumenter for & pdse at kontraktens krav til pensjon er
oppfylt. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsé gjelde overfor
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Neadvendig dokumentasjon kan vare avtalen med pensjonsinnretningen
(pensjonsleveranderen) som viser at leveranderen har OTP for aktuelle ansatte, faktura
med vedlegg som viser at ansatte som har utfort arbeid pa kontrakten omfattes av OTP-
avtalen og liste over arbeidstakere som har utfert arbeid pd kontrakten.

4.4. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter oppstart pd veg dokumentere overfor
byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er
oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, pa
rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved
endringer av opplysninger 1 skjema RF 1199 1 lopet av kontraktstiden, skal entrepreneren
sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprenorer i alle ledd skal entrepreneren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprenerens arbeide er pdbegynt, dokumentere
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmaéte.

Entrepreneren forplikter seg til & holde byggherren skadesles for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenerens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
Skatteforvaltningsloven og tilherende forskrifter.

Byggherren har rett til 4 holde tilbake deler av kontraktssummen som felge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

4.5. Spriakkrav for arbeidstakere
Det kreves at leder pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende
forstar og kan gjore seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre sprék hos evrige
medarbeidere pé arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte kommunisere
med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprék alle forstar.
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Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprékkravet gjelder ogsé for de som utforer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pé norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgéelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

4.6. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utfert av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget 1 sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens okonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1.

- ansatte og deres lonns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2.

- pensjon, jf. punkt 4.3

- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.4.
- sprakkrav, jf. punkt 4.5.

Dersom entreprengren eller underentreprenerer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten loper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt paleper for hver ulik
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenerer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht.
NS 8406 pkt. 29.

4.7 Krav til kompetanse hos nekkelpersonell
Nakkelpersonell skal ha erfaring fra gjennomfering av asfaltarbeid pa trafikkert veg.
Kompetanse, erfaring og gode samarbeidsevner skal dokumenteres ved CV og referanser.
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Med nekkelpersonell menes ansvarlig for daglig administrasjon av kontraktsarbeidene,
kontraktsleder (driftsleder), leggebas, ansvarlig for teknisk kvalitetskontroll og ansvarlig
for arbeidsskilting.

Minimum to medarbeidere pa hvert arbeidslag for asfaltlegging skal ha fagbrev som
asfalter.

Dokumentasjon skal leveres senest 1 uke etter kontraktsinngaelse.

5. Laerlinger

5.1. Krav til bruk av leerlinger
Finnmark fylkeskommune har krav om at 7 % av kontraktsarbeidet skal utferes av
lerlinger.

Det kreves at entrepreneren er tilknyttet en lerlingordning og at laerlinger skal delta 1
utforelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprener eller en eller flere av hans underentreprenerer.

Utenlandske entreprenerer kan oppfylle lerlingekravet ved & benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EQS-land.

Entreprengren skal for oppstart pa veg, og pd anmodning under gjennomferingen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene 1 Méanedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver larling.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfort av
leerlinger. Timelister skal fremlegges pad anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entrepreneren kan dokumentere reelle forsek pé & innga
leerekontrakt uten & lykkes. Dokumentasjonen skal ogsé inneholde bekreftelse fra lokalt
oppleringskontor at det er gjort et reelt forsek pé a skaffe laering.

Tilsvarende gjelder dersom entreprenegren har inngétt lerekontrakt, men pa grunn av
forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfere nedvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entrepreneren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entrepreneren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entrepreneren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd péd denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse 1 konkurranser for
Finnmark fylkeskommune.
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5.2. Sanksjon ved brudd pa krav til bruk av leerlinger.

Dersom entreprengren eller underentreprenerer ikke etterlever kravet til bruk av laeringer
kan byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 5 promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten laper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt paleper for hver
ulik kategori (punktene 5.1) kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenerer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht.
NS 8406 pkt. 29.

6. Tillatelser, loayver og dispensasjoner

Entrepreneren ma selv sorge for a skaffe seg nadvendige tillatelser, loyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utforelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entrepreneren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjiennomforing av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for
den trer i kraft.

8. Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrerende kontraktarbeidet.
Entreprenoren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pd forhand 4 ha
konferert med byggherren.

9. Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Finnmark fylkeskommune
registrere entrepreneren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktoy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entrepreneren fa ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

10. Byggemgater (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemeter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer
referat fra byggemeoter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
maeotet.
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Punkter pa agendaen kan vare:
Organisasjon

SHA

Ytre miljo

Kvalitetssikring

Fremdrift

Endringer

Avvik

Annet

Representantene for partene og relevant nekkelpersonell skal stille i byggemetene. Dette
gjelder ogsa representanter fra leveranderens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for
ovrig forpliktet til & stille med relevant fagpersonell.

Entrepreneren forplikter seg & benytte digitale meateplattformer nar byggherre krever det,
som Microsoft Teams, for & avholde meter ved behov. Entrepreneren oppfordres til 4 ha
IT verktoy og linjekapasitet til & gjennomfore slike digitale mater pa en god mate.

11. Oppstartmote
Oppstartmete skal gjennomfores for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette:

1) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av kontraktspesifikke forutsetninger og rammebetingelser.
e (Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entrepreneren presenterer sin kvalitetsplan

2) Helse, miljo og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfelging
e Hvordan unngé ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

3) Handtering av tvister
e (Gjennomgang av kontraktens tvistelesningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 25 Tvistelesning.
e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — hadndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfores uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i1 forhold
til konkurransegrunnlaget.

Entreprenegren ma i forbindelse med gjennomfoering av kontraktsarbeider, paregne
deltakelse pa separate meter med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider mé
koordineres.
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12. Utgar

13. Mgater, faglige samlinger og kurs
Entrepreneren skal gjennomfere og delta pa faglige meoter og kurs som bestemt i
kontrakten.

I tillegg kan entreprener og byggherre 1 samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entrepreneren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
meter og samlinger.

Entreprenoren forplikter seg & benytte digitale meteplattformer nar byggherre krever det,
som Microsoft Teams, for & avholde meter ved behov. Entrepreneren oppfordres til 4 ha
IT verktoy og linjekapasitet til & gjennomfore slike digitale mater pa en god mate.

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet ber vare for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsé ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entrepreneren skal inneholde entydig merking, entreprenerens beskrivelse av
avvik, entreprenegrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprener.

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

15.1. Entrepreneorens sikkerhetstillelse
Det kreves ikke sikkerhetsstillelse i1 utforelsestiden. Sikkerheten i hele reklamasjonstiden
skal utgjere 3 % av fakturert belop ekskl. merverdiavgift.

Dersom det som folge av reklamasjon blir gitt garanti utover reklamasjonstiden, kreves det
en sikkerhet pa 20 % av fakturert belop for den del av kontraktsarbeidet som omfattes av
garantien.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprenerens sikkerhetsstillelse 1 utforelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres ogsd garantibelapet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entrepreneren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.
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15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for oppstart pd veg ikke
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

17.1. Generelle krav
Entreprenoren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilherende ressurser som skal anvendes av hvem og nér for & oppfylle
kravene i1 kontrakten. Entrepreneren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren senest 2
uker for oppstart pd veg. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entrepreneren
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

17.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vere sa enkel og kortfattet som mulig og ikke vere i strid med
bestemmelsene 1 NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenerens
systematiske ivaretakelse bdde av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde folgende:

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over negkkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling,
analyse og forbedring som er nedvendig for
e 4 bevise overensstemmelse for produktet
e 4 serge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, proveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer og
merknader.
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Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer 1
forhold til planene.

Dokumentbehandling  Entrepreneren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle nedvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende. Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres
at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og
dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata,
modeller, tegninger og dokumenter.

17.3. Dokumentasjon og rapportering
Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlopende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgé av entreprenerens kvalitets-
dokumentasjon.

17.4 Utgar

17.5Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1 Krav til dokumentasjon
17.5.1.1 Generelt

Tabellen under viser en oppsummering av krav til «teknisk dokumentasjon» fra entrepreneren
(inkludert entreprenerkontrollen i driftsfasen) som angitt i konkurransegrunnlaget og
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Tabellen angir type
dokumentasjon, tidspunkt for nar dokumentasjonen kreves og referanser til utdypende tekst
om dokumentasjonskravet.

Med mindre annet er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse skal entreprenerens
provningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt baseres pa provningsfrekvens Y
som angitt i Tillegg A 1 NS-EN 13108-21.

Tabell 1. Krav til teknisk dokumentasjon, verksblandet asfalt

Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon | Referanse
til byggherre

Kwvalitetsplan Senest 2 uker for oppstart pA | C2 pkt. 17, SVV Rapport
veg 882, kap 2.2

Detaljert fremdriftsplan Senest 2 uker for oppstart
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Dokumentasjon av EPD -
Miljedeklarasjon for asfalt

I samhandlingsfasen

C2 pkt. 28.4.1

Kwvalitet pa tilslagsmaterialer

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

C2 pkt. 17.4.3 og N200 kap.
4.10.3

Kvalitet pa tilslagsmaterialer
>4 mm

1 prove per 10 000 tonn, min. 1
per dar: LA og An:

1 prave per mdned. FI og andel
knuste korn

Lepende (innen en maned
etter at prove er tatt ut)

Svv Rapporter nr. 882 kap.
252

Bindemiddelkvalitet Ved forste gangs bruk i N200 kap. 4.10.1 og SVV
Vegbitumen og PMB sesongen Rapporter nr. 882, kap 2.5.2
Bindemiddelkvalitet Dokumentasjon av SVV Rapporter nr. 882, kap
1 prave per 300 tonn: protokollerte data: pa 2.5.2

penetrasjon, K&R eller anmodning (innen 1 uke)

viskositet

Hver leveranse: Inspeksjon av
leveranse, temperaturméling

PMB: Dok av forbedrede Senest 2 uker for oppstart pd& | C2 pkt. 17.4.6
deformasjonsegenskaper veg
PMB: dok av lagringsstabilitet | Fortlopende, hver 200 tonn C2 pkt. 17.4.6

produsert PMB minst en gang
per maned.

Vedheftningsmidler For anvendelse N200 kap. 4.10.5.1
Fiber, avrenning Senest 2 uker for oppstart N200 kap. 4.10.5.2
Resirkulert asfalt N200 kap. 4.10.4

Produksjonskontrollsertifikat

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

Svv Rapporter nr. 882 kap.
252

Rapport proporsjonering

Senest 2 uker for oppstart

Svv Rapporter nr. 882 kap.

Typeprevingsrapport 2.3 og vedlegg 2
Kontrollgrunnlag Senest 2 uker for oppstart pd | C2 pkt. 17.4.4, N200 kap.
(arbeidsresept) veg 4.9.2 og Svv Rapporter nr.
882 kap. 2.3.2
Oppstartskontroll Senest 1 uke etter Svv Rapporter nr. 882 kap.
massesammensetning gjennomforing 2.4.2
Oppstartskontroll utlegging og | Senest 1 uke etter C2 pkt.17.4.5
komprimering gjennomfpring
Komprimeringsplan, uten For oppstart N200 kap. 4.2.4.2 og Svv
valseprogram Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4
Komprimeringsplan, inkl. Senest 1 uke etter N200 kap. 4.2.4.2 og Svv
valseprogram gjennomforing Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4
Provedekker For videre arbeid Svv Rapporter nr. 882 kap.

24.5

Oppstartskontroll i OCL C

For videre arbeid

Svv Rapporter nr. 882 kap.
24.6

Opplering av For oppstart Svv Rapporter nr. 882 kap.
transportpersonell 2.6.1

Dokumentasjon av For oppstart av Svv Rapporter nr. 882 kap.
transportkapasitet kontraktspunkt 2.644

Produksjonsdata fra asfaltverk

P4 foresporsel!

Svv Rapporter nr. 882 kap.
24.2

! Forespersel vil kun gjeres i spesielle tilfeller eller ndr det er avtalt i oppstartsmete
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Rapportering av produksjonens
OCL-niva

Senest 2 uker for oppstart pa
veg og senest 1 uke etter at
OCL endres.

NS-EN 13108-21 Tillegg A
og Svv Rapporter nr. 882
vedlegg 5

Asfaltens
massesammensetning, prover
fra verk

Innen 1 uke etter preveuttak

NS-EN 13108-21 og Svv
Rapporter nr. 882 kap. 2.4.2,
kap. 2.4.6 og kap. 3.2

Asfaltens massesammensetning
pa veg, 1 prave per 800 tonn
(min 1 preve per skift)

Innen 3 uker etter proveuttak

Asfalttemperatur ved utlegging
Fores inn i leggerapporten

Som for krav til leggerapport

N200 kap. 4.7.1.5.1 og Svv
Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.1

Daglig forbruk utlegging
Fores inn i leggerapporten

Som for krav til leggerapport

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.1

Leggerapport

En uke etter at
kontraktspunktet er utfort,
avvik rapporteres
umiddelbart.

C2 pkt. 17.4.8 og Svv
Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.1

Jevnhet og kanter malt med
rettholt, fores inn i
leggerapporten

Som for krav til leggerapport

DI pkt. 2.4.3 og pkt. 2.4.4

Densitet og hulrom
Maling senest 1 uke etter

legging

Innen 3 uker etter maling

Svv Rapporter nr. 882 kap.
332

Dokumentasjon av jevn
fremdrift

Som for krav til leggerapport

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.3 og kap. 2.7.6.2

Dokumentasjon av
komprimeringsutforelse

Hvis krav: senest 1 uke etter
utfort

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.74 ogkap.2.7.6.4

Dokumentasjon av homogenitet
ved IR-skanning

Hvis krav: senest 1 uke etter
utfort

Svv Rapporter nr. 882 kap.
333

Tiltak ved utferelse under
ugunstige varforhold

Planlegging: for iverksetting
Resultater fra ekstra kvalitets-
oppfelging: senest 1 uke etter
utfort.

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.3.1

Ved krav til deformasjonsmotstand, skal massens egenskaper for asfaltbetong vere
deklarert itht. NS-EN 13108-01 punkt 5.2.6, og for skjelettasfalt iht. NS-EN 13018-5 punkt

5.9.

Entreprenoren skal fore journal over alle kontrollresultater. Disse fores hver for seg med
narmere tidsangivelse for provetakingen. For prover uttatt pd veg skal opplysningene
inkludere kjorefeltangivelse og plassering pa vegen i lengderetning. For prover uttatt fra
vegdekket skal ogsé plassering i tverretningen angis. Videre skal det opplyses om hvilket

lag i overbygningen det gjelder.

For oppstart pé veg skal entrepreneren kontrollere at all dokumentasjon som er pakrevd
for oppstart (jf. konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv
Rapporter nr. 882)) er levert byggherren. Byggherren kan kreve at entrepreneren leverer

representative materialprover til byggherren for undersekelse.
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17.5.2 Asfaltfabrikk
Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal
vare angitt 1 de daglige leggerapporter og 1 overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) og kap. C2 pkt. 17.5.8.

17.5.3 Tilslagsmaterialer
Dokumentasjon av steinmaterialenes egenskaper skal 1 tillegg til 1 kontrollgrunnlaget
inngé i typeprovingsrapporten for asfaltmassen. Dokumentasjonen skal folge reglene for
produksjonssertifisering etter system 2+, jf. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle
sorteringer som inngar i asfaltproduksjonen, inklusive filler. Dokumentasjonen skal sendes
byggherren min. 2 uker for oppstart pa veg.

17.5.4 Kontrollgrunnlaget (arbeidsresept)
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget (arbeidsresept) skal dokumentere kvaliteten pa
materialene, vise at tilbyder har gjort nedvendige forberedelser og proporsjonering,
sannsynliggjere at han evner a produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til
materialer og sammensetning, og vere et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom
kontroll viser avvik i sammensetning. Se ogsd Handbok N200 Vegbygging kap. 4.9 og
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.3.2.

Byggherrens ev. merknader til kontrollgrunnlaget (arbeidsresept) skal fremgé av referat fra
byggemote. Fremleggelse av kontrollgrunnlaget (arbeidsresept) og byggherrens ev.
merknader til denne innebarer ikke at ansvaret for kvalitet pa det ferdige dekket overfores
til byggherren.

I henhold til kontraktsbestemmelsene kap. C1 (NS8406:2009) pkt. 14 har byggherren rett
til & fore slik kontroll med materialer og utferelse som han finner nedvendig. Dersom
entreprenerens utferelse er 1 strid med kontrakten, kan han ikke péberope seg at den er
utfort under byggherrens kontroll.

Kontrollgrunnlaget skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle
opplysninger som er krevd for den aktuelle massetypen, i henhold til hdndbok N200
Vegbygging og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) .
Kontrollgrunnlaget skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse,
produksjonssted, samt reseptnummer og reseptdato. Med mindre annet er avtalt, skal
kontrollgrunnlaget angi kontraktsnummeret. Dersom det innen en enkelt kontrakt
planlegges a bruke flere kontrollgrunnlag for samme massetype, skal det opplyses om
hvilke kontraktspunkter det enkelte kontrollgrunnlag gjelder for.

Toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove skal vaere angitt i
kontrollgrunnlaget, som skal forelegges byggherren senest 2 uker for oppstart pa veg.

17.5.5 Oppstartskontroll
Oppstartskontrollen skal for massesammensetningen gjennomferes som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.

Oppstartskontrollen for utlegging skal utferes innenfor de forste 200 meter av leggingen
for en utleggerbredde, og ha felgende omfang:
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e Densitet og hulrom, minimum 4 malinger/borkjerner. Dette gjelder kun nér
planlagt tykkelse er 60 kg/m2 eller mer.

e Visuell vurdering av overflatestruktur (apne/fete partier) og om det er nedvendig
med justeringer av valsearbeid eller massesammensetning.

e Visuell vurdering av ev. separasjon, serlig i lassbyttesoner, og om det ber gjeres
endringer av arbeidsrutiner.

Bestemmelsen gjelder ved legging av bindlag og slitelag pa underlag som er frest eller
rettet opp. For Ab- og Ska-masser skal entrepreneren gjennomfere oppstartskontroll for
hver ny resept innenfor en og samme kontrakt. Oppstartskontrollen skal utferes av
kvalifisert personell.

Resultater fra oppstartskontrollen skal forelegges byggherren senest 1 uke etter at
oppstartskontrollen ble foretatt.

Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er angitt at oppstartskontrollen skal
gjennomfores ved legging av provedekker, skal dette gjennomferes som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.5.

Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er krav om valseprogram, skal dette
gjennomfores som beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882)
kap. 2.4.4.

17.5.6 Polymermodifisert bitumen
Entreprengren skal senest 2 uker for oppstart pa veg framlegge dokumentasjon pé at
deformasjonsegenskapene til aktuell asfaltmasse er forbedret ved modifisering av
bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
provingsmetode for asfaltmassen 1 et proveprogram som strekker seg over hele perioden
for asfaltlegging i kontrakten.

Senest 2 uker for oppstart pa veg skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht.
metodene 1 figur 651.3 1 handbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt,
kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet, samt ev. andre egenskaper som er
etterspurt 1 kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke vere eldre
enn ett ar.

Entrepreneren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved preving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse

proveresultatene skal fortlepende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal 1 tillegg
yte bistand til 4 ta ut stikkprever av bindemiddel nar byggherren finner dette nedvendig.

17.5.7 Deformasjonsegenskaper
Dersom det er satt krav til asfaltens deformasjonsegenskaper, skal dokumentasjonen
baseres pd NS-EN 12697-22 liten prove, testing i luft ved 50 °C, Prosedyre B.
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Med mindre annet er spesielt angitt skal dokumentasjonen baseres pé laboratorielagede
prover eller pa prover tatt fra utlagt og komprimert asfalt i samsvar med de krav som er
satt. Dokumentasjonen skal angi prevetypen.

For de arbeider hvor reglene for bonus og trekk 1 oppgjeret ut fra asfaltdekkets
deformasjonsegenskaper kommer til anvendelse, vil byggherren ta ut og analysere egne
borkjerneprover. Alle proveresultater skal ligge innenfor kravene til
deformasjonsmotstand. Ev. trekk for preveresultater utenfor krav, eller bonus for verdier
som er bedre enn minstekravet, er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Dersom uttaket av prover viser manglende heft til underlaget, blir dette vurdert iht. kap.
C2 pkt. 17.5.11.2.

17.5.8 Leggerapport
Dersom annet ikke er avtalt, skal entrepreneren rapportere utforte arbeider daglig pa
vegvesenets standardiserte leggerapport som kan lastes ned fra internett via
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-
kontraktsmaler/generelle-kontraktsdokumenter/mal-leggerapport-dekkearbeider-
versjon_sep_2021.xlsx, se ogsa Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr.
882). Resultatene skal vaere byggherren i hende innen 1 uke etter at arbeidene pa
kontraktspunktet er avsluttet. Eventuelle avvik 1 forhold til spesifikasjonene med forslag til
tiltak skal rapporteres skriftlig til byggherren umiddelbart.

17.5.9 Vektkontroll
All masse skal veies for utkjering fra produksjonssted eller lager. For & hindre
overbelastninger av biler eller veger skal entrepreneren kontrollere bilenes laststorrelse, og
sammenholde disse med vognkort og tillatt aksellast pé de aktuelle veger. Entrepreneren
er ansvarlig for a stoppe all overlast og overbelastning, enten dette métte gjelde bil eller
veg.

Det vil ikke bli betalt for transport av sterre last enn det som er lovlig 1 henhold til forskrift
om bruk av kjeretoy med tilherende vedlegg hvor motorvognens og tilhengerens tillatte
vekter begrenses av aksellasttabellen (tabell 1), kjoretoyvekttabellen (tabell 2) og tillatte
vekter etter vognkort. Entrepreneren skal serge for at slik transport ikke faktureres.

Byggherren og andre offentlige kontrollerer skal ha fri og uhindret adgang til
asfaltanleggets vekt(er). De vekter som brukes, forutsettes & vare justert og oppsatt pa
forskriftsmessig mate. For krav til dokumentasjon av utveide mengder henvises det til kap.
C2 pkt. 22.1.

17.5.10 Byggherrens Stikkpreve- og reklamasjonskontroll

Byggherrens kontroller skal ha adgang til produksjonsanlegget, laboratoriet og
laboratoriejournalen for stikkprevekontroll eller etterkontroll. Kontrolleren skal ha adgang
til & ta supplerende prover. Av sikkerhetsgrunner skal entrepreneren varsles ved kontroll
pa produksjonsanlegget.

Dersom det avdekkes avvik 1 forbindelse med etterkontrollen belastes entrepreneren alle
kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, proveuttak,
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laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes kostnadene
byggherren. Dersom det pa noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har
avvik, deles kostnadene mellom entrepreneren og byggherren etter andelen kontroll-
strekninger med og uten avvik.

17.5.11 Regler ved mangler og avvik
17.5.11.1 Sanksjoner
a) Generelt
Sanksjon 1 form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler 1
henhold til NS 8406:2009 punkt 27.

b) Mangelfull kvalitetsrapportering

Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utlep av frister for teknisk
dokumentasjon som angitt tabell 1, vil entrepreneren bli ilagt en mulkt pa 20 000 kr pr.
manglende proveresultat.

Entreprenoren ilegges en mulkt pd 20 000 kr dersom byggherrens stikkprevekontroll
avdekker vesentlige avvik 1 utferelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn
til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pd tross av at entrepreneren visste om
eller burde ha visst om avviket.

c) Kontinuerlig drift og manglende opprydding

Entreprenoren ilegges en mulkt pd 20 000 kr pr. hverdag pr. kontraktspunkt ved avvik i
krav til kontinuerlig drift, dersom arbeidene péd punktet ikke er avsluttet innen 3 hverdager
etter at byggherren har varslet entrepreneren om forholdet.

Arbeidene pa et kontraktspunkt er ikke avsluttet for det er fylt opp mot asfaltkantene og
det er ryddet opp pa parsellen. Manglende opprydding kan derfor ses pa som et brudd pa
bestemmelsen om kontinuerlig drift. Dagmulkt regnes fra varslingstidspunkt til
tilfredsstillende rydding er fullfert. Dagmulkt for manglende opprydding gjelder ogsé for
arbeider hvor det ikke er angitt spesielle delfrister eller tidsfrister for ferdigstillelse, jf.
kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

17.5.11.2 Trekk
a) Generelt
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal vere godkjent av byggherren péd forhand.
Hvis en etterkontroll medforer at dekket skal fjernes, eller at det inngas en avtale mellom
byggherre og entreprener om at dekket skal fjernes, skal entrepreneren dekke kostnaden
for nedvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket
vegoppmerking).

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, jevnhet pé tvers eller
langs gjelder bestemmelsene om trekk 1 oppgjeret i dette kapittel som en presisering av NS
8406:2009 punkt 27.3.
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Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for.

Trekk baseres 1 hovedregelen pa byggherrens stikkprevekontroll beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Initialjevnhet pa tvers eller
langs baseres pa maling med automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmalinger brukes for
vurdering av lokale ujevnheter 1 forbindelse med skjeter, stopp og andre forhold.

Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert belep inkl. avgifter iht. tabell 2 etter folgende
formel:

TRB = (TP/100) * TFBL * TF

Hvor:
TRB = trekkbelop
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = total fakturert belop inkl. avgifter for aktuelt lag pa aktuelt kontraktspunkt
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet

AT = areal med trekk

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt
i tabell 2. Dersom trekk gis for dekke pa uregelmessige arealer, slik som rundkjeringer,
kryss, ramper etc., eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige
arealer, beregnes trekkbelapet ut fra et areal pd 600 m?. Dersom slikt areal (AT) er mindre
enn 600 m? benyttes faktisk areal.

Ved avvik pd de enkelte parametere innenfor det som er angitt som evre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk pa grunnlag av totalt fakturert belep
inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende
lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pé de enkelte parametere utover det som er angitt som gvre grense i den enkelte
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer pé en delstrekning, skal
det legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves,
skal alle prosesser som er ngdvendige for & fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt
innga uten kostnader for byggherren.

Tabell 2. Grunnlag for trekk

Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde " sanksjon
Heft til underlag Ikke trekk 2 Ikke trekk 2 Alle bitumingse lag med

manglende heft til underlaget
(hvor underlaget ogsa er

bitumingst)
Friksjon Forholdsmessig Totalt fakturert belagp pa Slitelag og midlertidige
lengde kjarefelt aktuelt lag inkl. avgifter slitelag
med tiltak som %)
beskrevet 3
Korngradering 200 m Totalt fakturert belgp pa Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter
Hulrom 200 m Totalt fakturert belap pa Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter
Bindemiddel- 200 m Totalt fakturert belgp pa Alle bitumingse lag

innhold aktuelt lag inkl. avgifter
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Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde " sanksjon
Jevnhet pa tvers 100 m Totalt fakturert belgp pa Slitelag
aktuelt lag inkl. avgifter
Jevnhet pa langs 100 m Totalt fakturert belagp pa Slitelag og bindlag
aktuelt lag inkl. avgifter
Awvik i jevnhet 200 m*) Slitelag, inkl. flatelapping
malt med rettholt

1) Hvert kjgrefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde pa lengde med trekk

2) Omrader med manglende heft skal fijernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet

kvalitet

3) Tiltak skal iverksettes pa omrader med for darlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for
friksjonsforbedring er som naermere angitt i pkt. b) nedenfor

4) Angitt trekklengde gjelder langsgaende skjat

Ved avvik pé flere parametere vil trekkbelopene bli summert. For & unnga at det trekkes
pa parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa maksimum
to av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

b) Avvik i friksjon

For krav til friksjon henvises det til hdndbok N200 Vegbygging kap. 4.9.7. Dersom det
etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren umiddelbart
sorge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene
til friksjon, krever byggherren at entrepreneren iverksetter nedvendige tiltak slik at
kravene til friksjon blir oppfylt. Hvis tiltak mé iverksettes dekkes kostnader for
friksjonsmalinger av entrepreneren. Etter utfort tiltak kan byggherren kreve at nye
friksjonsmélinger gjennomfoeres for entreprenerens regning.

Entreprengren skal ogsé utbedre korte, paviselig glatte partier selv om middelverdien for
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomferes innen 1 uke
etter at byggherren har dokumentert avvik.

Der metode for friksjonsforbedring inneberer at dekkeoverflaten behandles med spyling
under hoyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjeret.
Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjerefelt hvor fresing er brukt.
Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under hoyt trykk.

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes bledninger i
dekket, skal entreprengren for egen kostnad gjere friksjonsforbedrende tiltak slik at
kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

c¢) Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk 1 oppgjeret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av evre siktstorrelse i
massen, se tabell 3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for
vurderingen. Sterrelsen pa trekket er gitt i tabell 4.

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre siktstorrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm)
(mm)

@vrige masser Ska Ma Ag
8,0 4,009 2,0 4,009 2,0 4,00g2,0 4,009 2,0
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11,2 8,009 4,0 8,009 2,0 8,00g4,0 8,009 2,0

16,0 11,2 0g 8,0 11,2 0g 2,0 11,2 0g 4,0 11,2 0g 2,0

22,4 16,0 og 11,2 16,0 0g 2,0

Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%)

0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1-10,0 30

d) Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk 1 oppgjeret. For hulromskrav og gyldighet av krav
henvises det til hAndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv
Rapporter nr. 882) og hdndbok R210 Laboratorieundersegkelser. Hulromskrav gjelder selv om
underlaget ikke er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. ogsé der entrepreneren ikke har
krav til dokumentasjon av hulrom med isotopmaéler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt
(Svv Rapporter nr. 882). Hulromskravet gjelder hele dekkebredden inkludert skjoter. Uttak av
borprever kan tas ut i skjot ved mistanke om avvik.

Grunnlaget for a vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis
enkeltmalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen
gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-4,0 30
41-55 50

Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
055 - 1 !0 10
>1,0 30

e) Avvik 1 bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for &
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prover.
Sterrelsen pa trekket er gitt 1 tabell 7.

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold
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Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
0,10 -0,34 5
0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-10,90 30

f) Avvik i jevnhet pa tvers
Ved avvik fra krav til jevnhet pa tvers foretas trekk i oppgjeret. Sterrelsen pa trekket er
gitt 1 tabell 8.

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pd tvers

Overskridelse av krav til initial jevnhet pa tvers Trekk
(mm) (%)
0,1-2,0 5
2,1-4,0 10
4,1-6,0 20
6,1-8,0 30

g) Avvik i jevnhet - IRI
Ved avvik fra krav til jevnhet pd langs foretas trekk 1 oppgjeret. Starrelsen pé trekket er
gitt i tabell 9.

Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa langs (IRI

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI Trekk
(mm/m) (%)
0,1-1,0 5
1,1-1,5 10
1,6-2,0 30
21-25 50

h) Avvik i jevnhet - rettholt

Sterste rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav forer til trekk 1 oppgjer pa
30 000 kr pr. avvik. For langsgaende skjoter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m
veg 1 2 utleggerbredder. Trekk for avvik i1 jevnhet malt med rettholt pa ett kontraktspunkt
begrenses til maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet.

1) Avvik i jevnhet pd kumrammer - rettholt
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entrepreneren ble gjort
oppmerksom pa avviket. Det er ikke knyttet trekk til avvik pa dette kravet.
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17.5.12Bonus
Pé strekninger hvor det er oppgitt at det utbetales bonus for jevnhet pa tvers, jf. kap. D1.3
Spesiell beskrivelse, gjelder folgende:

1. Det utbetales en bonus pa 2,5 % av totalt fakturert belop inkl. avgifter pé slitelaget
nar jevnhet pa tvers er 3,5 mm eller lavere. Beregningsmetode og
beregningsgrunnlag skal vaere 90/10 verdier for 20 meters-verdier for delstrekninger
pa 1000 m lengde, med tilpasning i enden av punktet slik at ingen delstrekning er
kortere enn 600 m og ingen er lengre enn 1600 m.

2. Pato-felts veg gis det bare bonusutbetaling pa en delstrekning hvis bonuskravet
oppnas i begge kjerefelt og det samtidig ikke er avvik i jevnhet pa tvers eller andre
parametere iht. kap. C2 pkt. 17.5.11.2, innenfor noen av kjerefeltene pd samme
delstrekning.

18 Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entrepreneren har med underentreprenerer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt 1 denne kontrakt om arbeidets utferelse, forhold pé
arbeidsstedet og utferelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprener gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfores av et arbeidsfellesskap (leverandergruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker 1 arbeidsfellesskapet.

Underleveranderer behandles kontraktsmessig pd samme méte som underentreprener.

Entreprengren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprenerens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon pé
registreringer (Bronneysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nedvendig for at
byggherren skal kunne vurdere spersmal om godkjennelse.

Videre skal entrepreneren klarlegge om valgte underentreprenerer vil utfore alt arbeid
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for
at byggherre skal nekte & inngé slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprener og underentreprener skal for oppstart pé veg levere skjema «Inntakskontroll -
Erklering ved bruk av underentreprener». Skjema omhandler blant annet SHA og lenns-
og arbeidsvilkar og viderefering av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal
utfores av underentreprenerer kan ikke startes opp for erklering av inntakskontroll er
levert byggherre.

Brudd pa entreprenerens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma. Eventuelle skonomiske krav fra
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underentreprenerer eller omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med
underentreprenerer i denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entrepreneren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved
inngéelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Skatteattestene skal foreligge for oppstart pé veg. Brudd pa entreprenerens plikt til 4 kreve
skatteattester gir byggherren rett til 4 kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma
med underentreprener som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle ekonomiske krav fra
underentreprenerer eller omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med
underentreprengrer 1 denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entreprengren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleveranderer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprener dersom det er saklig
grunn.

19 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker for oppstart pa veg, og
senest innen 4 uker etter at kontrakt er inngatt. Planen skal inneholde vegidentitet og
stedsangivelse og vare pd et elektronisk format.

Entrepreneren skal ved kontraktsinngaelse orientere byggherrene om tidsrom for planlagt
ferie. Entrepreneren skal innen samme frist orientere byggherren om ev. arbeid 1
ferieperioden for at dette skal tillates.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenerens reelle plan for utferelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepzler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
inneberer risiko skal fremgé. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt oppnadd
fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren fortlepende, pa
byggemeter eller i henhold til avtale med byggherren. Entrepreneren skal videre holde
byggherren lgpende orientert om eventuelle endringer i fremdriftsplanen.

Tidspunkt for start og fullferelse skal angis for hovedaktivitetene. Entrepreneren foreslar
og byggherren bestemmer detaljeringsgrad

20. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av
ferdigstillelsesfristen
Ved overskridelse av tidsfrister angitt 1 kap. A3 Orientering om kontrakten eller kap. D1.3
Spesiell beskrivelse gjelder folgende dagmulkter:
e overskridelse av delfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt
e overskridelse av sluttfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt

Mulkt som avregnes for dager fra og med 10. oktober og senere, skal vaere 40 000 kr pr.
hverdag for hvert kontraktspunkt. Hvis entrepreneren ikke blir ferdig til kontraktens
sluttfrist paleper det dagmulkt fram til 1. november samme ér og fra 1. mai neste ar og
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fram til arbeidet er ferdig. Dersom byggherren aksepterer at arbeid utferes i november
paleper dagmulkt fram til arbeidet er ferdig.

Tidsfrister som er avtalt i byggemeter, og som ikke overholdes, utleser dagmulkt pa
10 000 kr pr. hverdag.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entrepreneren ikke nekte byggherren a
overta anlegget.

Akseptert forlengelse av én delfrist medforer ikke tilsvarende eller annen forlengelse av
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgér av entreprenerens krav om fristforlengelse
og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter & lope ogsa om andre, senere
dagmulktbelagte delfrister overskrides.

21. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

21.1. Generelle bestemmelser
Prisene skal vare 1 norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utferelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nedvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., lepende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenerens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet avrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nedvendigvis er relatert til egen prosess 1 konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og ovrige planer
oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

deltakelse 1 moter, faglige samlinger, kurs

21.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Pris skal gis pd grunnlag av prisnivéaet pr. 1. januar.

Endringer 1 prisniva etter tilbudsfristens utlep, gir rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser. Endring i prisniva avregnes kvartalsvis etter at indeksen er
offentliggjort. Endringsbelapet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e = Ax (T/TO -1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt 1an eller forskudd og innestdende
belap. I verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotater for utfort arbeid basert pd
kontraktens prisgrunnlag.

TO =  Indekstallet for 4. kvartal aret for tilbudsfrist (offentliggjeres i samme &r

som tilbudsfrist).

T = Indekstallet for avregningskvartalet.
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[Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og TO beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras ”Byggekostnadsindeks for
veganlegg, drift og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger ™.

For arbeider som utfores i 4. kvartal skal prisregulering avregnes basert pa sist kjente
prisreguleringsindeks.

Regulering for bindemiddelinnhold

Regulering av bindemiddelinnhold gjelder kun slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb. Tilbud
pa asfaltarbeider med varm, verksblandet slitelagsmasse skal baseres pa minimum
bindemiddelinnhold som beskrevet 1 Hindbok N200. Dersom kontrollgrunnlagets
bindemiddelinnhold (tilsiktet utgdende sammensetning) er hoyere enn
bindemiddelinnholdet i tilbudet, skal dette 1 kontrakten pr. tonn asfalt kompenseres med kr
3,- pr. 0,1% endring i bindemiddelinnhold for slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb.

Faktisk benyttet bindemiddelinnhold mé& dokumenteres. Dokumentasjon som skal legges
til grunn er entreprenerens driftskontroll, utskrift fra verk, samt byggherrens
stikkprevekontroll. Oppgjer foretas etter at kontrakt er gjennomfort ut fra faktisk benyttet
og dokumentert bindemiddelinnhold.

22. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)

22.1. Fakturering
Hvert punkt i kontrakten skal faktureres for seg.

A-kontofakturering godtas ikke. Et kontraktspunkt skal normalt ikke faktureres for
arbeidene pa punktet er avsluttet, men avdragsfakturaer tillates etter avtale med
byggherren for kontraktspunkt der arbeidene skjer over lang tid eller i flere faser.
Eventuelle avdragsfakturaer skal ikke sendes oftere enn en gang per uke. Pa eventuelle
avdragsfakturaer skal tidligere fakturert belop pa kontraktspunktet fremgé av hver faktura.

Leggerapport med alle vedlegg (dokumentasjon pa levert mengde og kopi av skiltlogg)
sendes byggeleder senest 1 uke etter ferdigstillelse av kontraktspunktet. Skiltlogg sendes
skiltmyndighet. Kopi av faktura skal vere mottatt av byggeleder senest 1 maned etter at
kontraktspunktet er ferdig utfort. Leggerapport skal vare underskrevet av lagbas.

Fakturaer vil ikke bli betalt for alle vedlegg er mottatt. Det vil ikke bli utbetalt
etterskuddsrenter for forsinket utbetaling som skyldes ovenstaende.

Byggherren plikter 4 betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV-1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utferelsen som ikke senere lar seg kontrollméle, og entrepreneren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entrepreneren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren métte forstd har medgétt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Med mindre annet er avtalt, skal det ved fakturering som dokumentasjon vedlegges
utskrift som for hvert lass viser utveide totalvekter, nettovekter, eventuell overlast, dato og
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registreringsnummer for bil og tilhenger. Entrepreneren skal levere dokumentasjon av
levert masse fra verk som viser tonnasje pr. billass og tilhengerlass. Overlast skal
synliggjores som egen post 1 fakturaen, jf. kap. C2 pkt. 17.5.9.

Ved bruk av battransport skal sluttseddel for innlastingen i baten vedlegges samt
oversikter som viser dato, antall lass per bil og registreringsnummer for bil og tilhenger for
transport fra bét til leggested. Dersom det fra en batlast transporteres masse til flere
utleggerlag eller byggherrer, skal hvert billass og tilhengerlass dokumenteres med
veielapper.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til folgende:
https://www.ftk.no/om-oss/send-oss-faktura/

For & kunne behandle en faktura fra en entreprener mé den vere merket med folgende
informasjon:

fakturaadresse

navn pa byggherrens representant eller byggeleder

ansvarskode

kontraktsnummer

saksnummer i arkivsystemet P360 til Finnmark fylkeskommune (fas fra byggeleder)
o tidligere fakturerte belop pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn pa byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret
delbestilling.

Faktura skal ogsd sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk formaty.

Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entrepreneren kreve avdrag
pa grunnlag av det som er utfort, men ikke oftere enn hver maned. Ved fakturering 1
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

23. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utferelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig for arbeidet pdbegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprenoeren plikter & varsle byggherren nér regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjores opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.


https://www.ffk.no/om-oss/send-oss-faktura/
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Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenerens
utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.
Timepriser mannskap

Timepriser for entreprenerens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverkteoy og barbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenegrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprenerens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv forer. Forerlonn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprenerens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pd den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjept av entrepreneren, betales i1 henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes péslag eller tillegg 1 ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser 1
behold dersom entrepreneren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

24. Oppgjer for merforbruk
Ikke avtalt merforbruk gjeres opp etter folgende regler:
e For barelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m?
e For bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m?
e For oppretting betales det ikke for merforbruk
e For merforbruk av olje/bitumen ved anrikning/dypstabilisering betales det ikke for
merforbruk med mindre det er avtalt 1 utforselsfasen.
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Regler for oppgjer ved merforbruk for baerelag, bindlag og slitelag gjelder per skift/dag.
For oppretting gjelder reglene for merforbruk pr. kontraktspunkt.

25. Tvistelgsning

25.1 Minnelige losninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet ber sekes last 1 minnelighet.

Héandtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt lases, eller avklares for
framtidig lesning, pé lavest mulig nivé (prosjektnivd) og skal da forankres i byggemate.
Hvis en ikke kommer til enighet og lesning av saken pd prosjektnivé, innenfor en
tidsramme péd 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken loftes til samarbeidsmeote
hvor byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, 1 tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmetet heller ikke forer til en losning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med nedvendig erfaring og kompetanse for 4 ta stilling til tvistespersmélet og
komme med forslag til hvordan saken kan lases. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om 1
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis nadvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved & avholde et mate, eller ved & be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vaere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmote
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

25.2 Tvistelesning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke leses i minnelighet, avgjeres
ved ordineer rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vere verneting for alle soksmal som métte utspringe av
kontrakten.

25.3 Parter i tvister
For tvister som gjelder riksveg og som entrepreneren vil forfolge ved klage eller soksmaél,
er staten ved vedkommende fylkeskommune ved fylkesordferer rett part. Det samme
gjelder soksmal som vedkommende fylkeskommune matte ha mot entrepreneren.
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26. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bdde sikkerhet, helse og arbeidsmiljo
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljo (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entrepreneren skal drive et systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av
6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid 1
virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser folger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljo pa
bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenerer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utferelse,
forhold pé arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt padlegg om & stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfering av kontraktarbeidet.

27. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljo - SHA-plan
For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljo) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vere oppdatert og vere tilgjengelig
og kjent for entrepreneren. Planen skal lagres 1 ISY Road eller pé felles WEB-hotell. I
tillegg kan den vare 1 utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase dersom slik
rapport foreligger.

Entreprenoren skal serge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om
planen.

Entrepreneren skal utfore risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering
1 SHA-plan. Entrepreneren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal meldes byggherren sa
snart som mulig.

Entreprengren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell
informasjon.

Entrepreneren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.
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Entreprengren skal serge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medferer
serlig fare for liv og helse. Finnmark fylkeskommune har utarbeidet instruksjoner, som i
SHA. Disse skal folges med mindre entreprenerens egne instrukser er strengere enn
Finnmark fylkeskommune sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke for oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entrepreneren kan ikke pdberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal
oppbevares hos entreprengr. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gjennomgé og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utferes pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skje sd tett opp til utferelse som mulig og involvere de som deltar
1 arbeidet, og signeres av disse.

27.2 HMS-kort
Entreprenoren skal serge for at alle som utferer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med forste dag pé arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet
1 «Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer.
Byggherren har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen

dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.

Med unntak menes:

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra
utgiver av HMS-kortet

- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV

- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole

- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune

- Utenlandske arbeidstakere pd engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgar

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pé arbeidsforholdets lengde

27.3 Foring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utforer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pd en tilfredsstillende
mate, skal entrepreneren gjennom HMSREG daglig fore oversiktsliste.

Oversiktslisten skal inneholde folgende opplysninger:

a) navn og adresse pd bygge- og anleggsplassen

b) navn péd byggherren

¢) navn pa arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet
pa innleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
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e) navn, fadselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer pa alle som skal utfere arbeid
pa bygge- og anleggsplassen

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

27.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid 1 henhold til arbeidsmiljeloven og
internkontrollforskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet
tas med 1 SHA-planen.

Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll pa arbeidsstedet.
Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en
utsjekk av nedvendig dokumentasjon, eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for
maskinferere, byggebransjens HMS-kort og lovpélagt HMS-opplering. Det skal gis
informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomréde, er entrepreneren ansvarlig for samordning av verne- og
miljearbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pa samme sted, vil en av
entreprenorene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter
Arbeidsmiljeloven og Internkontrollforskriften. Dette innebaerer at hovedbedriften serger
for at det tas hensyn til andre virksomheter pa eller i nerheten av bygge- eller
anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal 1 sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhdndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke for arbeidene
starter. Entrepreneren skal serge for at forhdndsmeldingen, med ajourfert oversikt over
alle virksomheter, til enhver tid er lett tilgjengelig pa arbeidsplassen.

27.5 Besokende til arbeidsstedet
Den som mottar besgk er ansvarlig for 4 varsle byggherre og hovedbedrift for de fir
adgang til arbeidsstedet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er gjort kjent med
sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til arbeidsstedet skal folge kravene til personlig verneutstyr.
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27.6 Oppleering og kompetanse
Entreprenoren skal sorge for at det gis opplaering i risiko og helsefarer ved utforelse av
kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om nedvendig gi opplaering 1 bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfort opplering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
vere tilgjengelig for hovedbedrift. Dokumentasjonen skal ogsa til enhver tid kunne
fremlegges for byggherren.

Folgende krav til dokumentert opplaering gjelder for alle som utferer arbeid pa kontrakten:

1. Sikkerhetsopplering tilpasset kontrakten
2. Kurs 1 henhold til hdndbok N301 Arbeid pé og ved veg, vedlegg 2 Opplaring
2.1 Kurs for alle som skal utfore arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Grunnleggende forstehjelpskurs med praktisk evelse i hjerte- og lungeredning
4. Forskrift om utferelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilherende tekniske
krav (forskrift om utferelse av arbeid §555)

Dokumentasjon pa opplering i forstehjelp har en gyldighet pa fem &r. For ovrig opplering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

27.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfore arbeid som inngér i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsé arbeid som utfores av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere 1 s@rlig uavhengig
stilling som utferer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt 4 ta i bruk en arbeidstidsordning for ordningen er formelt godkjent.

27.8 Sjaferkort
I kjoretoy hvor det er installert elektronisk fartsskriver, skal det alltid brukes sjaforkort for
registrering av arbeidstid. Registreringer av arbeidstid som er gjort med sjaferkort, skal
fremlegges for byggherre ved foresporsel.

27.9 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utferes 1 overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid pé og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenoren skal serge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning 1 god tid fer oppstart pa veg.
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Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling skal
1 hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal foregé pé en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

27.10 Personlig verneutstyr og vernetey
Entreprener skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetoy, og gi opplaring
1 bruk.

Minstekrayv til vernetey

e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.

e Synbarhetstoy 1 klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetoy —
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetoy - synbarhetsteoy kan ikke fravikes.

Minstekrayv til verneutstyr

Hjelm (NS-EN 397)

Vernesko

Vernehansker

Vernebriller eller oyevern

Horselvern skal alltid benyttes ved stay over 80 dB

Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medforer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er dpenbart unedvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres 1 en risikovurdering og vare samstemt
med entreprenerens instruks.

Omvisning for eksterne

Besokende skal folge kravene til verneutstyr og vernetoy for omridet de skal besgke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

27.11 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljeskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverander, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal vere ajourfort.
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Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i1 bruk skal vere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfort stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

27.12 Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uenskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.

27.13 Orden og renhold
Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

27.14 Vernerunder
Entreprengren skal gjennomfere vernerunder minst 1 gang hver méned i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfort, oversende
referatet til byggherren.

27.15 Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves a vere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vare sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vere utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserklaringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonsbeker skal foreligge for utstyret tas i bruk, og fremlegges pé foresporsel
eller kontroll.

27.16 Kompetansekrav for ledebilssjiaferer og trafikkdirigenter
Ledebilsjéferer og trafikkdirigenter skal ha:
e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3
e Dokumentert praktisk forstehjelpskurs, minimum 3 timer
e Dokumentert grunnopplering brannvern, minimum 4 timer

Forstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori

e Branndrsaker og forebyggende tiltak

e Varsling

e Redde liv og verdier

e Slokkemidler og slokkeutstyr

e Brannskader

e Slokkegvelse med skumapparat og brannteppe
e Kjeden som redder liv

e Varsling, medisinsk nedtelefon

e Opptreden pé skadested
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e Pasientundersokelse

e HLR — praktisk hjerte-/lunge-redning

¢ Fremmedlegemer

e Transport av syke og skadde inkludert baresurring

e Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi

e Skader og ulykker, brudd, bledning, fallskader, el-skader og indre skader

28. Ytre miljo

28.1 Systemer og oppfelging av ytre milje (YM) i kvalitetsplanen
Miljeledelsesstandarder eller -systemer
Entrepreneren skal framlegge attester pa miljoledelsesstandarder eller-systemer ved
foresporsel, dersom dette folges. Dersom det ikke folges et system for
miljoledelsesstandarder eller —systemer, skal entrepreneren folge et tilsvarende system.

Oppfoelging av ytre milje i kvalitetsplanen

Entreprengren skal 1 sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:
- Oppfoelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet

- Hindre utilsiktede utslipp

28.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
berorte parter sjeneres uneadig av stev, stoy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid
med byggherren skal entrepreneren bidra til lopende informasjon til bererte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstotende vegnett ikke paferes ulemper i form
av stov og tilseling av veger som folge av kontraktsarbeidene.

Entreprenoren skal folge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter staygrenser for sterre arbeider og pkt. 4.3 som setter stoygrenser for mindre
arbeider, og om nedvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
soke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse folges.

Det kan vere samspillseffekter mellom stey og luftforurensning som gker plager og helse-
risiko. Dersom omréadet et utsatt for stoynivder over grenser, som er satt i tabell 1 stoy-
retningslinje T-1442, ber det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for 4 unnga spredning av uenskede fremmede organismer og
smittestoffer, bdde gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser
som kan ha vert i kontakt med uenskede organismer og smittestoffer.
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28.3 Avfallshiandtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport™ skal utarbeides av entrepreneren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenerens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres 1 folgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten.
Asfalt, forurenset masse og overflodige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved
beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entrepreneren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn 1 merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomfores en
basiskarakterisering® for deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres 1 ménedsrapport og fores i R15-skjemaet i HMSREG.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

28.4 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
28.4.1 Miljedeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
Entreprenoren skal levere prosjektspesifikk EPD (Environmental Product Declaration) for
folgende materialer:

» Asfalt

EPD skal minimum omfatte produksjonsfasen («Product stage») A1-AS og C1-C4.
Environmental Product Declaration (EPD) - Miljedeklarasjon for asfalt skal legges frem
senest en uke for oppstartmete.

Alle EPD-er skal vaere prosjektspesifikke og gjores tilgjengelig for byggherren i
dokumenthandteringssystemet for produktet tas i1 bruk.

EPD skal vere i henhold til EN 15804 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform, blant
andre EPD-Norge, Environdec og IBU.
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28.4.2 Rapportering klimaregnskap
Entrepreneren skal rapportere hvor mye CO2eq som er sluppet ut ved gjennomfering av
kontrakten. Det skal rapporteres for hvert punkt 1 kontrakten, og punktene skal omfatte
AT1-AS5, se vedlegg «Klimaregnskapy.

Rapporten skal oversendes byggherren senest 1 uke etter siste utforte arbeid pa veg.

28.5 Kjoretoy og maskiner
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal vere utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vere registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Finnmark fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for & kunne uteve
sanntidskontroll og fa oversikt over entreprenerens og underentreprengrens registrerte
maskiner og utstyr.

28.6 Gjenbruk av materialer

Entreprengren oppfordres til & foresld gjenbruk av materialer som byggherren ikke har
ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ lesning og dette
forer til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprener.

28.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljo
Alle maskiner skal vere utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sel som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.

29 Fellesbestemmelser for SHA og YM

29.1 Beredskapsplan og evelser
Malet med planen er at alle skal vaere best mulig forberedt til & handtere en uensket
hendelse pé arbeidsstedet. Planen skal vare gjort kjent blant alle som utferer arbeid pa
kontrakten, og veaere tilgjengelig for disse.

Entrepreneren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uenskede miljghendelser
inklusive hyppighet av ovelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering, og foringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uensket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over nedvendige ressurser, det vil si forstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utferer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.
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Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
uegnskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av uenskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med berort personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i forbindelse
med et byggemete tidlig 1 kontraktsperioden. For storre eller risikofylte kontrakter skal det
i tillegg holdes minst en beredskapsevelse tidlig 1 kontraktsperioden. Beredskapsevelsen
skal tilpasses en tenkelig uensket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomferes debrifing for berort personell.

29.2 Rapportering og oppfelging av uenskede hendelser
Ved uenskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersporres i
Finnmark fylkeskommune sitt skjema «Melding om uensket hendelse eller farlig forhold
innen HMS». Rapporten fores i HMSREG(R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som
gjores for & unngd gjentakelse av hendelsen, skal ogsd sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Ménedsrapport-HMS 1 HMSREG (R19).

Entreprenerens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uenskede hendelser
skal skje etter folgende retningslinjer:

Hva Nér Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
Alvorlige Naér det skjer |Politi Muntlig i forste
ulykker 1 Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig *
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pérarende (politiet varsler ved

dedsulykke)
Dvrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker 48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- sprengningsulykker og
klasse K3, K2 elektrisitetsulykker
og K1) Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig *

14 dager

Alvorlige Naér det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig *
klasse K5 og
K4)
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Yrkessykdom |Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert ) |Byggeleder?
yrkesskade

D Benyttes til forebyggende arbeid

2 Bare nér arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av HMSREG skjema R18.

Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Uensket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljo eller materielle verdier
Ulykke: Uensket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

milje eller materielle verdier, eller forer til produksjonstap
Konsekvensklasse: Finnmark fylkeskommunes klassifisering av skader fremgér av
SHA-plan.

29.3 Undersokelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dedsulykker eller uonskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og ded). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart,
kan byggherren iverksette underseokelser i samsvar med Finnmark fylkeskommunes
prosedyrer. I slike tilfeller skal entrepreneren stille personell og evrige ressurser til
disposisjon for byggherrens underseokelser, samt sgrge for at det samme gjores av alle som
faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

29.4 Melding og rapportering om alvorlige hendelser og skader
Ved alvorlige hendelser pd vegnettet skal entrepreneren gi melding til byggherren
umiddelbart. Nedenfor er listet opp en del hendelser som byggherren regner som alvorlige:

Trafikkuhell

Brann

Stengt veg av ulike grunner

Stor trafikksikkerhetsrisiko

Redusert framkommelighet, forsinkelser mv.

I tillegg skal entrepreneren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om:
e Alvorlige skader pa objekter som inngér i kontraktsarbeidet

29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller & etterkomme anvisninger for & ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette folgende tiltak:
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1. Stanse arbeidet som er berert av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av
tiltak. Dette gir ikke entrepreneren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette
matte pafore ham.

2. Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg til & stanse
arbeidet ilegge en gkonomisk sanksjon pa kr 30 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan
byggherren selv sorge for & fa tiltak gjennomfert eller iverksatt for
entreprengrens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd begrenses ikke til
kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til SHA
og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entrepreneren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Finnmark fylkeskommune. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

30 Forbedringer og utviklingsarbeider

Det er onskelig at entreprengrene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid,
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenerene oppfordres derfor til & foresla
FOU-prosjekter som en del av kontrakten.

Der partene har forslag til alternative losninger som for eksempel gir gevinster for klima
og miljo og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig,
pa samarbeidsmete eller pa byggemete.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som forer til gevinster og/eller
besparelse 1 forhold til kontrakt, vil det avtales en sarskilt kompensasjon/oppgjer for dette.
Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomfores,
opprettes egne tilleggsavtaler om dette.

31 Andre bestemmelser

31.1 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenerens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 7 dager etter 4 ha blitt gjort
oppmerksom pé forholdet, ilegges entrepreneren en sanksjon pd 20 000 kroner per
hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprenoeren ilegges en sanksjon pa 20 000 kroner dersom byggherrens
stikkprevekontroll avdekker vesentlige avvik i utferelsen som forringer kvaliteten og som
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ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at
entrepreneren visste om eller burde ha visst om avviket.

Sanksjonen er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i henhold til NS
8406.

31.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling
Ved brudd pa bestemmelsen i1 punkt 27.9 Arbeidsvarsling kan byggherren, 1 tillegg til &
stanse arbeidet, ilegge entrepreneren en gkonomisk sanksjon:

For forste brudd pa 5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
For andre brudd pa 10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
For tredje brudd pa 20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
For fjerde brudd pa 40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert | Inntil forholdet er rettet
oppstatte forhold

For forhold som ikke lar seg rette ilegges entrepreneren en sanksjon pa inntil 10 000
kroner for hvert forhold.

Ved gjentatte brudd pa bestemmelsen i punkt 27.9 kan entrepreneren bli utelukket fra
fremtidige kontrakter med Finnmark fylkeskommune. Der entrepreneren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

31.3 Ovrige mangler ved administrasjon og gjennomfoering av kontraktsarbeidene.
Byggherren kan sanksjonere etter dokumentert mangel ved administrasjon og gjennomfering
av kontraktsarbeidene. Byggherren skal varsle entrepreneren om forholdet, og entrepreneren
skal fa anledning til & gi sin forklaring.

Sterrelsen pa sanksjonen skal vare kr. 50 000,- for hver besluttet sanksjon.

Byggherren skal ikke ilegge entrepreneren flere sanksjoner for samme forhold péd samme
kontraktspunkt selv om forholdet kan knyttes til flere sanksjonsbestemmelser i kontrakten,
men byggherren har rett til & velge hvilken sanksjonsbestemmelse som skal nyttes for tilfeller
som rammes av flere sanksjonsbestemmelser.

Trekk i1 oppgjeret skal meddeles pa byggemete og entrepreneren skal utstede kreditnota innen
neste byggemaete.
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Finnmark fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 830 090 282
0g XXXXXX som entreprengr  foretaksnr. XXX XXX XXX
er inngatt folgende avtale:

1 Entreprenegren pétar seg 4 levere XXxxx.

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (ekskl. mva. og ekskl. priser for mannskap
og maskiner)

(tilbud av 4dad-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr XXXXXX
Korreksjon iflg. punkt 8 kr xxxxxx
Kontraktssum (ekskl. mva.) kr XXXXXX

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de
tegninger og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): XXxxX.

5 For overskridelse av frist(er) betaler entrepreneren til byggherren Xxxxx.

6 Entreprenoren skal levere byggherren garantierklering for riktig oppfyllelse av
entreprenerens forpliktelser 1 reklamasjonsperioden for overtakelse, jf. NS 8406, punkt
8 med suppleringer i kapittel C2 punkt 15.

7 Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for oppstart pd veg og
ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngétt, jf. NS 8406, punkt 9 med
suppleringer i kapittel C2 punkt 16.

8 Som en del av denne avtale inngér ogsa vedlegg til avtaledokument ifolge vedleggsliste
datert 48aa-mm-dd.

9 Manglende oppfyllelse av punkt 7 kan medfere heving av kontrakten pd grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. punkt 8 er utferdiget i to eksemplarer,
hvorav partene beholder hvert sitt.

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel

Asfaltkontrakter 2023-02-16
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Beskrivelsen bestdr av generell beskrivelse (kap. D1 pkt. 1), spesiell beskrivelse for
asfaltarbeider (kap. D1 pkt. 2), spesiell beskrivelse for den enkelte kontrakt (kap. D1 pkt. 3),
samt strekningsliste og mengdefortegnelse for den enkelte kontrakt (kap. D1 pkt. 4).

1 Generell beskrivelse

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbok nr. R761 Prosesskode-1
Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter.

2 Spesiell beskrivelse for asfaltarbeider

Spesiell beskrivelse kommer i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved
uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene 1 standard beskrivelse,
og kap. D1 pkt. 3 gjelder foran kap. D1 pkt. 2.

2.1 Arbeidsvarsling og sikring

Dersom ikke annet framgér av kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse skal det benyttes ledebil.
Krav til ledebil og anvendelse av ledebil skal vaere som angitt i hdndbok N301 Arbeid pé veg,
kap. 3.5.3.

Ved asfaltering pa veger hvor det kan ga trafikk i begge retninger, skal det vaere forvarsel om
asfaltering pa alle tilstatende offentlige veger.

Ved arbeid i avsperret kjorefelt pa veg med flere felt i samme retning, skal innkjeringene til
arbeidsomradet bemannes med trafikkdirigent.

For kontraktspunkt der vegskulderen skal justeres og vegstrekningen skal &pnes for trafikk for
justeringen er utfort, skal det skiltes med fareskilt nr. 117 med underskilt 808.153 «Heoy
asfaltkant» i perioden mellom dekkelegging og ferdig justering av vegskulder.

Kostnader utover det som ev. er angitt med egne prosesser og mengder i kap. D1 pkt. 4
Strekningsliste og mengdefortegnelse, skal for trafikkdirigering, arbeidsvarsling, sperring,
ledebil og energiabsorberende sikring vaere medtatt i de gvrige enhetsprisene for
kontraktspunktet.

Bruk av politi ut over det som ev. er angitt i kap D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse skal avtales
med byggherren pé forhand. Kostnader for politidirigering dekkes direkte av byggherren.

2.2 Materialer
Det skal benyttes bindemidler som angitt i hindbok N200 Vegbygging.

For generelle krav til tilslagsmaterialer henvises det til hdndbok N200 Vegbygging.

For veger med ADT>5000 for Ab og Ska, kreves det at 50% av filler tilfredsstiller kravet til
fremmedfiller i N200 og skal deklareres.

For eventuelle spesielle krav til tilslagsmaterialer henvises det til kap. D1 pkt. 3 Spesiell
beskrivelse.

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltkontrakter 2024-02-08
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Dersom det i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse er angitt krav til bruk av lyst steinmaterialer
gjelder folgende:
e Lyshetsverdien L for materiale storre enn 4 mm skal vaere minst 20 % (lyshetsklasse
3) malt som prosent av MgO-hvitt
e Kravene omfatter ogsd eventuell avstraingsmaterialer

For bestemmelse av lyshet gjelder folgende:
e Inndeling i lyshetsklasser iht. intern rapport 827 fra Veglaboratoriet:
— L mindre enn 10 % gir lyshetsklasse 5 (darligst)
— L=10-20 % gir lyshetsklasse 4
—  L=20-30 % gir lyshetsklasse 3
— L=30-40 % gir lyshetsklasse 2
— L sterre enn 40 % gir lyshetsklasse 1 (best)

2.3 Resirkulert asfalt

Eventuelle asfaltflak skal kjeres til godkjent mellomlager eller godkjent deponi. Eventuelle
fresemasser skal gjenbrukes pd anlegget eller kjores til godkjent mellomlager for resirkulert
asfalt. Entrepreneren kan i1 byggemete bli avkrevd dokumentasjon pa at asfaltflak og
fresemasse er handtert i henhold til dette. Eventuelle mottaksavgifter for resirkulert asfalt skal
vere inkludert 1 arbeidsprosessenes priser.

I handbok N200 er det apnet for bruk av resirkulert asfalt i normerte massetyper. For & oke
gjenvinningsandelen for asfalt oppfordres det generelt til gjenbruk ved produksjon av nye
asfaltmasser.

Eventuell tilsetning av resirkulert asfalt i varmmasse skal oppgis i prosent av total masse i
kontrollgrunnlaget (arbeidsresepten) sammen med angivelse av tilsettingmetode, hhv. kaldt i
varm eller varmt 1 varm med eget utstyr for oppvarming. De generelle bestemmelser for
dokumentasjon gjelder, ref. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap
2.3.2 og handbok N200 kapittel 4.10.4.

2.4 Utforelse

Eventuelle krav til utferelsestidspunkt, som for eksempel nattarbeid og helgearbeid, er angitt i
kap. D1 pkt. 3 som «Arbeidstid». Med arbeidstid menes her tiden fra en begynner a sperre
vegen og igangsetter trafikkdirigering til vegen igjen er apen for fri ferdsel. Dersom
byggherren utover dette finner det nedvendig & utfore kontraktspunkter som nattarbeid eller
helgearbeid, skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Lovlig helgearbeid skal varsles
byggherren senest 3 uker for arbeidet starter.

2.4.1 Generelt

Etter kontrakten har entrepreneren ansvar for 4 levere asfaltmassen, samt & legge denne.
Asfalten skal oppfylle visse funksjonskrav som stilles i konkurransegrunnlaget. Kontrakter
som er basert pa resept- og sammensetningsspesifikasjoner inneholder ansvar for at dekket
tilfredsstiller grunnleggende funksjonskrav, som alminnelig holdbarhet, homogenitet, at
dekket ikke gér 1 opplesning osv. For & oppna disse funksjonskravene skal entrepreneren
forestd den nedvendige proporsjonering og preveblanding. I dette inngér utarbeidelse av
kontrollgrunnlag (arbeidsresepter). Kontrakten medferer dermed et ansvar for & komponere en
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hensiktsmessig blanding. Dernest kommer ansvaret for handteringen av massen, og for
utforelsen av arbeidet. Entrepreneren er nermest til & oppdage feil, avvik og lignende, dersom
blandingen ikke fungerer etter sin hensikt.

Det konkrete funksjonsansvaret kommer til uttrykk i flere av kontraktens underliggende
dokumenter, som rundskriv, retningslinjer og hdndbeker. Konkurransegrunnlaget inneholder
henvisninger til disse. I dokumentene finnes standardiserte krav for materialer og arbeider. I
tillegg inneholder de beskrivelse av funksjonskrav.

2.4.2 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, bilmontert utstyr

Krav til initialjevnhet i tverr- og lengdeprofil mélt med bilmontert utstyr gjores gjeldende nér
dette er angitt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse. Bilmontert utstyr betyr ViaPPS eller
tilsvarende utstyr godkjent av Statens vegvesen.

Pé strekninger hvor det er krav til initialjevnhet pé tvers, jf. kap. D1 pkt. 3 Spesiell
beskrivelse, skal vegoverflaten vare tilnermet rettlinjet over kjorefeltet etter oppretting eller
fresing og etter legging av slitelag.

Jevnhet i tverr- og lengdeprofil (IRI) beregnes for hvert kjorefelt som gjennomsnittsverdi
basert pa medianverdier for 20 m strekninger og gjennomsnitt av 3 maleserier. Maling startes
og avsluttes 40-60 m utenfor aktuell dekkestrekning slik at en fir gyldige 20 m-verdier i hele
parsellens lengde. Mélinger av initialjevnhet skal foretas tidligst 1 uke og seinest innen 5 uker
etter dekkelegging.

For beregning av initialverdier deles parsellen fortlapende i 100 m delparseller regnet fra
forste til siste hele 100-meters metreringsverdi iht. gyldig vegnett.

Krav til initialjevnhet pé tvers (gjennomsnittsverdi):
Dekkevedlikehold: maksimum 5,0 mm. Ved nyanlegg gjelder tilsvarende krav i hdndbok
N200 Vegbygging.

Krav til jevnhet i pa langs (IRI):
Initialjevnheten pa langs IRI (gjennomsnittsverdi) skal vaere bedre enn jevnheten pé dekket
for tiltak, og ligge innenfor folgende krav.

ADT

0-1500 1501-5000 5001-15000 > 15000

3,0 2,2 2,0 1,5

Ved nyanlegg gjelder tilsvarende krav 1 hdndbok N200 Vegbygging.

2.4.3 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, manuell rettholt
Krav til jevnhet i skjeter er angitt i handbok N200 kap. 4.2.2.2

2.4.4 Jevnhet ved kumrammer, slukrammer og sluk

Hoydeforskjellen mellom topp av kumrammer og vegdekket skal ikke vere storre enn +2/-6
mm.
Hoydeforskjellen mellom topp av slukrammer og vegdekket skal ikke vare storre enn +0/-6
mm

Finnmark fylkeskommune
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For manuell méling av jevnhet henvises det til hdndbok R211 kap. 4.2.1

2.4.5 Bindemiddel og tilsetning av vedheftningsmiddel

Tilbud pa asfaltarbeider med varm, verksblandet asfaltmasse skal baseres pa minimum
bindemiddelinnhold som beskrevet i handbok N200 Vegbygging.

Hvis annet ikke er angitt i kap. D1 pkt. 3, skal det i asfaltbetong (Ab) og skjelettasfalt (Ska)
benyttes bindemiddel av typen 70/100 og i asfaltgrusbetong (Agb) bindemiddel av typen
160/220.

Polymermodifisert bitumen skal inneholde polymer av typen termoplastisk elastomer i
tilstrekkelig mengde til at asfaltmassen far de enskede egenskaper mht. bestandighet,
motstand mot deformasjon, fleksibilitet ved lave temperaturer, mv. Hvis annet ikke er angitt i
kap. D1 pkt. 3, skal bindemiddelet tilfredsstille kravene til type 65/105-60 iht. tabell 4.10.1 1
hidndbok N200 Vegbygging, Krav til polymermodifisert bitumen.

I alle bitumingse masser skal det tilsettes vedheftningsmiddel, se handbok N200 kap 4.9.2.
Type og mengde skal dokumenteres. Til varmasfalt skal det tilsettes 0,3 — 0,5 % amin. Til
mykasfalt skal det tilsettes 0,5 — 0,8 % amin. Det presiseres at det til asfalt produsert ved lavere
temperatur skal tilsettes 0,4 — 0,6% amin selv om det benyttes skumbitumen som en del av
bindemiddelet.

Til kaldasfalt skal minimum 0,8 % (masse) aktivt vedheftningsmiddel tilsettes (regnet av
bindemiddelet). Ved tilpasning av bitumenemulsjon til aktuelt steinmateriale skal ogsa
vedheft dokumenteres.

Amintilsetningen regnes i % av vekten av bindemiddel i den aktuelle massen. Amin kan
erstattes av silaner eller mineralske vedheftningsmidler dersom de oppfyller kravene i tabell
4.10.5.1 i hdndbok N200.

Ovrige tilfeller hvor mineralsk vedheftningsmiddel ev. ikke tillates er angitt i kap. D1 pkt. 3
Spesiell beskrivelse.

Vedheftningen mellom steinmaterialer og bindemiddel skal tilfredsstille krav i handbok N200
kap. 4.10.5.1.

For overflatebehandling og penetrert pukk med emulsjon skal det dokumenteres at
bindemiddeldekningen oppfyller kravene i hdndbok N200 kap. 4.10.2.2

2.4.6 Rengjoring for asfaltering

Byggherrens anslag over behov for rengjering gjelder for asfaltering og bare arealer som ikke
skal freses, se egne prosesser og mengder i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og
mengdefortegnelse. Det skal benyttes feieenhet med haytrykk-spyling (rotorclean). Der det
utfores fresing skal rengjoring vere inkludert 1 enhetsprisen for fresingen.

Entrepreneren er selv ansvarlig for & vurdere behov for rengjering pa hver enkelt strekning
(uavhengig av om byggherre har angitt mengder i kap D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse). Det
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skal brukes feiebil med sug for rengjering, ev. supplert med annen effektiv metode. Dersom
rengjoringsbehovet avviker fra byggherrens mengdeangivelse, skal dette tas opp med
byggherren pa forhand.

Der frest areal etterfolges av asfaltering, og strekningen dpnes for trafikk i mellomtiden, skal
entrepreneren vurdere behov for rengjering fortlopende 1 perioden fra fresing til asfaltering.
Entrepreneren skal iverksette nedvendige rengjoringstiltak ved feiing med sug, ev. supplert
med annen effektiv metode, se ogsé kap. C2 pkt. 28.2 Hensyn til omgivelsene.

Endelig behov for rengjering bestemmes av byggherren 1 samrdd med entrepreneren for
oppstart pa den enkelte strekning.

2.4.7 Rengjoring under asfaltering og etter at arbeidene er avsluttet

Entreprenoren skal iverksette de nedvendige rengjeringstiltak, se ogsd kap. C2 pkt. 28.2.
Hensyn til omgivelsene og kap. C2 pkt.17.4.11.1 Sanksjoner. Entrepreneren skal selv vurdere
behovet for opprydding og rengjering ved feiing med sug, ev. supplert med annen effektiv
metode. Rengjeringsbehovet skal vurderes i samrad med byggherren.

2.4.8 Tverrprofil

Vegbanen skal ha et tverrfall etter tiltak som gjer at vann renner av og ikke blir liggende 1
kjerebanen. Tverrfallet skal ikke vaere mindre gunstig etter asfaltering enn det var for
dekketiltaket, ev. endring av tverrfall skal gjores 1 samrdd med byggherren.

2.4.9 Klebing

I kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse er det angitt behov for klebing med
egne prosesser og mengder. Oppgjer skjer etter oppmalt asfaltert areal.

Hele det aktuelle arealet inklusiv tversgédende og langsgéende skjoater skal vaere jevnt klebet
og det skal ikke klebes utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utfores med et forbruk
tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke oppstar, og samtidig
sikrer god heft mellom lagene. Det henvises til Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv
Rapporter nr. 882) kap. 2.7.2.

Det kreves god heft til underlaget for alle asfaltarbeider. Dersom det gamle asfaltdekket er av
en slik beskaffenhet at det er urimelig & kreve god heft til underlaget, skal entrepreneren ta
opp dette med byggherren 1 god tid for arbeidene starter.

Omrader med manglende heft skal utbedres. Manglende heft dokumenteres som angitt 1
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 3.3.1. Varig utbedring av
manglende heft skal normalt gjeres med samme massetype som 1 det opprinnelige dekket.
Eventuelle utbedringer skal oppfylle gjeldende kvalitetskrav og fungere uten ytterligere tiltak
1 resten av reklamasjonstiden for dekket.

2.4.10 Oppretting

Ved opprettingsarbeider forutsettes det at oppgitt totalkvantum disponeres slik at jevnhet og
tverrfall blir mest mulig ensartet over den aktuelle parsell. Dette kan innebzre at det pa
delstrekninger ma kjores flere ganger, eller at oppretting kan slayfes pa deler av arealet.
Eventuell justering av totalkvantum opp eller ned kan avtales med byggherren.
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2.4.11 Planfresing og traufresing

Ved traufresing skal buttskjet vare inkludert i enhetsprisen. Ved planfresing og pafelgende
asfaltering skal buttskjater og langsgéende leggeskjoter mot busslommer og avkjersler vaere
inkludert i enhetsprisen. Dybden pé leggeskjoter skal vaere tilsvarende planlagt dekketykkelse
og det skal legges en midlertidig asfaltkile minimum 20 cm bred dersom omradet er apent for
trafikk 1 tiden fra fresing til asfaltering. Det skal heller ikke std igjen kanter langs fortau eller
ved refuger og trafikkeyer. For krav til buttskjeter se ogsé kap. D1pkt. 2.4.12.

Rengjoring skal vere inkludert i enhetsprisene for fresing. Se egne avsnitt for krav til
rengjoring.

Oppmaling av freste arealer skal skje strekningsvis og dokumenteres ved foring pa
leggerapporter pa vanlig mate.

Eventuelle endringer av spesifisert fresedybde skal tas opp med byggherren pa forhand.

Dersom det i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse ikke er angitt krav til reasfaltering av
traufreste arealer for trafikken settes pa, skal entrepreneren som et minimum serge for
nedvendig skilting for pdsetting av trafikk. For evrig henvises det til krav om kontinuerlig
drift og rengjering.

2.4.12 Buttskjeter

Ved asfaltering av slitelag skal det freses buttskjeter pa alle punkt, dette skal vare inkludert i
enhetspriser. Utkiling mot buttskjeter skal ha en utstrekning i vegen lengderetning (i meter)
tilsvarende planlagt dekketykkelse 1 kg/m2 dividert pa 10. Fresekanten mot eksiterende dekke
skal ha en heyde minst lik tykkelsen pa det nye dekket.

Pa trafikkert areal skal buttskjet ilegges en kile av asfalt og varsles 1 henhold til vedtatt
varslingsplan. Kilen skal legges med et materiale som ikke gér i opplesning under trafikk og
den skal fjernes for nytt dekke blir lagt.

Pa kontraktspunkter som angitt serskilt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse, skal skjoter
mellom arbeidsskift (dagskjeter) etableres ved fresing og klebing 4 meter inn pé forrige skifts
avslutning. Masseforbruk i skjetene méles for oppgjer sammen med asfaltmassen i det
aktuelle laget. Klebing méles for oppgjer sammen med de ovrige arealer for klebing. Fresing
og alle andre kostnader skal vere inkludert i @vrige enhetspriser.

Rengjoring og opprydding skal vare inkludert i enhetsprisene for fresing, se egne avsnitt for
krav til rengjoring.

2.4.13 Bitumenstabilisert og bitumenanriket grus

Forundersekelser, vurdering av materialenes egnethet til bitumenstabilisert grus (Bg) eller
bitumenanriket grus (Bag), samt proporsjonering inkl. testing av materialegenskaper er en del
av byggherrens oppgave.

Hvis ikke annet er angitt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse, skal tilbudet baseres pa
torrfresing 1 en dybde pd 15 cm. For fresedybder forskjellig fra 15 cm skal prisen reguleres
iht. kap. E5, hvor entrepreneren oppgir tillegg eller fradrag 1 kr/m? per cm endring (opp eller
ned) av fresedybden.
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Tilbudet skal baseres pa en anrikingsdybde pa 10 cm. Ved avvik fra oppgitt anrikingsdybde
skal prisen reguleres iht. kap. ES, hvor entrepreneren oppgir tillegg eller fradrag i kr/m? per
cm endring (opp eller ned) av anrikingsdybde.

For spesifikasjon pé bindemiddeltilsetning, se kap. D1 pkt.3 Spesiell beskrivelse. Ved endring
av bindemiddelforbruk pé inntil + 0,2 1/m? gjeres det ikke opp for endring i forbruk. Ved
endring 1 forbruk over 0,2 1/m? skal det gjores opp etter satsen gitt av entrepreneren i kap. ES:
tillegg eller fradrag i kr/m? per 0,1 I endring (opp eller ned) av bitumentilsetning. Det gjores
da opp for den totale endring 1 forbruk (inkl. de forste 0,2 1/m?). Det skal omgédende gis
beskjed til byggherren dersom endring i forbruk utleser krav om tillegg eller gir grunnlag for
fradrag.

Komprimeringskontroll skal gjeres ved bruk av digitalt program (f.eks Hamms Smart Doc).
Alternativt etter vedlegg 1 1 handbok V250 Kalde bitumenstabiliserte barelag.

Gitte priser omfatter ogsa rengjoring og feiing av tilstoetende (urerte) asfaltdekker og vanning
dersom det er torre perioder for asfaltlegging utferes. For alle start- og sluttkanter skal det
kiles ut slik at skarpe kanter ikke forekommer.

Ved anriking eller dypstabilisering skal vektsedler med tilfort bitumen legges ved
oppmalingsrapporten, og bindemiddelforbruk i kg/m? per dag skal angis.

Eventuell levering og utlegging av tilforte masser er beskrevet med egne prosesser og
mengder i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse.

Ved heving av barelaget skal det spleises ut med grus pa private avkjersler og offentlige
trafikkert areal (f.eks. moateplasser med grusdekke) pd en slik mate at disse har samme
funksjon som for tiltaket.

2.4.14 Knust asfalt (AK) og gjenbruksasfalt (Gja)

Entrepreneren ma ut fra gjeldende materialkrav vurdere behov for knusing og harping ved
produksjon av resirkulert asfalt til Ak eller Gja. Det forutsettes at ev. knusing og harping for
produksjon av Ak eller Gja er inkludert i prisen for legging.

Ved anvendelse av Ak 1 baerelag vil det vaere behov for mye vanning under leggingen for &
oppna en god komprimering. Det forutsettes at entreprenegren vurderer vannbehovet og at
vanning er inkludert i prisen for legging.

2.4.15 Langsgaende kant

Langsgdende ytterkant skal legges snorrett og folge den naturlige vegkant. Det skal brukes
snor eller annen form for formerking av ytterkant. I kurver skal kanten ha en jevn sving
gjennom hele kurven. Langsgéende kanter som blir underkjent av byggherren skal sages for
kantfylling.

Entreprenoren skal legge begge sider fortlopende slik at det ikke blir stdende igjen dpne
langsgéende kanter i kjorebanen etter at arbeidet pé strekningen er avsluttet for dagen eller
skiftet.
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Dersom det av uforutsette grunner blir stdende igjen dpne langsgdende kanter som stedvis er
over 15 mm heye eller er mer enn 6 mm som et gjennomsnitt over 100 meter, skal det skiltes
med skilt 156 ”Annen fare” og underskilt 808 “Langsgdende asfaltkant”. Blir strekningen med
langsgéende kant over 500 meter, eller strekningen gér gjennom kryssomrade, skal det vere
gjentagende skilting.

2.4.16 Kummer og sluk

I kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse har byggherren angitt behov mht.
kummer og sluk med egne prosesser og mengder. Prisen pé justering av kummer og sluk skal
dekke alle kostnader forbundet med dette, basert pa beskrivelsen av de enkelte
kontraktspunkt.

All koordinering av arbeider med kummer og sluk, herunder varsling av eiere til disse, er
entreprengrens ansvar. Arbeider med kummer og sluk skal gjeres i takt med andre arbeider pa
veien. Eventuell justering av heyder skal gjores med samme masse som i slitelaget pa den
aktuelle veien. Sluk og kumlokk skal dekkes til ved asfaltering for & unnga tilgrising av
kumlokk og at det kommer asfalt ned 1 kummer og sluk. Kumlokk og slukrister skal vaere lose
etter asfaltering.

Dersom det freste arealet pésettes trafikk for legging av ny asfalt, skal alle kummer og sluk
forst haydejusteres til plan for frest areal 1 tillegg til heydejusteringen til plan for nytt
asfaltdekke. Justeringene skal skje i samsvar med produsentens beskrivelser, og det skal
benyttes samme massekvalitet som 1 nytt asfaltlag.

2.4.17 Kantfylling og skrikant

Som angitt i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.7.1 skal det
etter legging av slitelag kantfylles skulder senest 1 uke etter legging. Som alternativ til
kantfylling kan slitelaget avsluttes med skrakant med maksimum helning pa 1:5 som
komprimeres. Ut fra stedlige forhold kan byggherren i enkelte tilfeller avvike dette og tillate
maksimum helning 1:2. Med mindre annet er angitt, kan bruk av glatteplate montert pa screed
betraktes som tilfredsstillende komprimering. Legging av skrakant skal vere inkludert 1
enhetsprisene.

2.4.18 Legging utenfor vegbanen

Legging utenfor vegbanen skal vere inkludert i totale mengder som angitt for hvert enkelt
punkt.

Legging av dekker pa busslommer, utspleisinger av kryss, avkjersler o.1. skal utfores 1 takt
med dekkearbeidene forovrig. Dekket pd nevnte arealer skal ha et tverrfall etter tiltak som
gjor at vann renner av og ikke blir liggende i1 kjorebanen. Det legges dekke pa alle
busslommer pa strekningen.

Valg av massetype i avkjersler avklares med byggherren for oppstart. Ved kryss med offentlig
veg skal det utspleises 3 m og ved private utkjorsler ca. 1 m. Videre skal eventuelle
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mellomliggende arealer mellom kjereveg og gang- og sykkelveg asfalteres i hel lengde, slik at
det blir jevne overganger mellom kjoreveg og gang- og sykkelveg.

Alle asfaltarbeider utenfor vegbanen skal komprimeres med dertil egnet utstyr. Kostnader 1
forbindelse med legging utenfor vegbanen, herunder ogsa ev. handlegging, skal vere
inkludert i enhetsprisene.

2.4.19 Avstreing

Entrepreneren ma selv vurdere behovet for avstraing. Eventuelle fete og glatte partier skal
avstres med materialer av tilsvarende kvalitet som tilslaget i asfaltmassen. Avstrgingen valses
ned 1 dekket mens det enna er varmt, og overskuddsmaterialet fjernes. Dersom det etter at
arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren serge for skilting og
varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon krever
byggherren at entreprenegren iverksetter nedvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir
oppfylt. Entrepreneren har ansvar for & vedlikeholde skilting frem til tiltak er utfort.

2.4.20 Skuldre

Mengder og type materiale for oppjustering av skuldre er som angitt i kap. D1 pkt. 4
Strekningsliste og mengdefortegnelse. I prisen skal inngd masse, transport, utlegging og
komprimering. Mengden gjores opp etter medgétt masse som dokumenteres med veiesedler.

Ved legging av ubundne materialer og knust asfalt i flere lag skal hvert lag komprimeres for &
unngi lese materialer som dras inn i kjerebanen. Materialet skal legges ut i bredde tilpasset
stedlige forhold. Hvis annet ikke er avtalt, er maksimal utleggerbredde 25 cm. Etter utlegging
skal massen komprimeres tilstrekkelig, dvs. slik at skulderen ikke gir etter ved belastning av
trafikk. Av hensyn til oppmerking og trafikksikkerhet skal entrepreneren feie kjorebanen ved
behov i en periode pé 3 uker etter legging av skuldre.

2.4.21 Kontinuerlig drift

Dersom annet ikke er avtalt kreves kontinuerlig drift pd et punkt som er pabegynt til alle
prosesser pa vedkommende punkt er ferdige. Ved brudd pa dette kravet vil det bli ilagt en
mulkt som angitt i kap. C2.

2.4.22 Formerking

Dersom annet ikke er angitt i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse, skal
entreprengren pa tofeltsveger sikre alle midtlinjer ved midlertidig oppmerking (merking av
stottepunkt). Tilsvarende skal entrepreneren pa flerfeltsveger sikre bdde felt- og skillelinjer og
eventuelle kantlinjer ved midlertidig oppmerking (merking av stettepunkt). Dette skal gjores
umiddelbart etter legging eller planfresing.

Formerking av senterlinje skal maksimalt avvike 5 cm fra midtpunktet mellom dekkekant i
vegens tverrprofil. Stettepunktene merkes med 30-40 meter avstand pé rettlinje og 15-30
meter i kurver. Det ber minimum vises tre merker samtidig i trafikkretningen. Merking
(stottepunkter) utfores med hvit (spray) maling.
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Pa veger uten vegbelysning skal det i tillegg benyttes gul fluoriserende merkespray pa
midtlinjer (der det ikke er midtlinje merkes hvit fluoriserende merkespray pa kantlinjer) nér
asfaltering skjer etter 1.september. Entrepreneren har ansvaret for at merking er godt synlig i
minst 14 dager etter dekkelegging og at de umiddelbart blir fornyet dersom de blir borte.
Formerking av kantlinjer utfores med 5-7 meter avstand og min bredde pd 3 cm.

Kravet til sikring av linjer gjelder alle lag og tiltak.

Formerkingen skal vere inkludert i enhetspriser.

2.4.23 Pasetting av trafikk

Entreprenoren skal sorge for at trafikken ikke kommer inn pa arealer som er klebet eller pa
nylagt dekke for dette er tilstrekkelig avkjelt.

P& strekninger uten krav til jevnhet pa tvers, og med 2 eller flere felt, kan trafikken tidligst
settes pa nar overflatetemperaturen pa det nylagte asfaltdekket er mélt og har sunket til:
e 50°C for Ma

e 60 °C for andre masser

Maling gjennomfores 1 sporomradet med mindre annet er avtalt spesielt. Entrepreneren kan 1
samrdd med byggherren bruke vann for & kjele ned asfalten for trafikken settes pa, for
eksempel ved hoye lufttemperaturer. Méling av dekkets overflatetemperatur skal da tidligst
gjennomfores 15 minutter etter at vannet pa dekkeoverflaten er fordampet.

2.4.24 Komprimering

Komprimering skal gjennomferes i henhold til komprimeringsplan som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.4.

2.4.25 Bruk og transport av tungt anleggsutstyr

Vegdirektoratet har gitt generelt unntak fra bestemmelsene om maksimal aksellast og
totalvekt (jf. vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjeretey) for utstyr brukt til vedlikehold av
vegdekker. Bruk av et konkret utstyr hvor det er reell fare for overbelastning av vegen, skal i
hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot bareevnen og andre relevante forhold pa de vegene som
skal vedlikeholdes. Disse vurderingene skal gjores av byggherren. I vurderingen skal det tas
hensyn til totalvekt, aksellast, trykk mot overflaten og ev. andre relevante forhold ved utstyret.

Det presiseres at transport av utstyret til og fra arbeidsomradet omfattes av Forskrift om bruk
av kjeretoy” med tilherende regelverk for dispensasjoner.

2.4.26 Blandeverkstype, Ska
Til produksjon av skjelettasfalt (Ska) skal det benyttes satsblandeverk.
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2.4.27 Asfalt produsert ved redusert temperatur

Generelt

Ved anvendelse av egnede tilsetningsmidler og/eller endringer i produksjonsmetode kan asfalt
produseres ved lavere temperaturer enn det som kreves ved tradisjonell produksjon av asfalt
jf. handbok N200 kap. 4.7.1.5.1.

Entrepreneren skal orientere byggherren om sitt valg. Naermere avtale gjores i byggemete.
Byggherren kan péa saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden.

For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem dokumentasjon som viser
entreprengrens valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entrepreneren beskrive hvordan
valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i
konkurransegrunnlaget. For temperaturkrav ved utlegging henvises det til hdndbok N200 kap.
49.5.1

Ev. produksjon av skjelettasfalt, Ska, ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i samrad
med byggherren.

2.5 Spesielle forhold
Det vises til kap. D1 pkt. 3 for spesielle forhold for den enkelte kontrakt.
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1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Herverende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverander.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

2 Det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD)

Leveranderene skal fylle ut det elektroniske egenerklaeringsskjemaet for offentlige anskaffelser
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leveranderer deltar i konkurransen i fellesskap eller leveranderen stetter seg pé et
annet foretak for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, 1 tillegg til leveranderens eget utfylte
skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leveranderene i felleskapet
eller for hver leverander som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Mercell.
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3 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

3.1 Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen 1 den
stat leveranderen er etablert.

3.2 Generell informasjon om leverandgren

Leveranderen:

Navn

Adresse

Telefon

Telefaks

E-post

3.3 Leverandarens struktur

Vennligst kryss av nedenfor for leveranderens struktur.

Enkeltstaende Konsortium: Joint Venture: Annet:
firma:

Dersom "Annet" — vennligst spesifiser:

3.4 Leverandgrer som deltar i fellesskap

Leveranderer som deltar 1 fellesskap ma fylle ut folgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos/i arbeidsfellesskapet

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider 2024-02-27
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Firmanavn

Nasjonalitet

Adresse, organisasjonsnummer

Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos/i arbeidsfellesskapet

3.5 Stotte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

4 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3

Leveranderen skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For gvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige
endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsé vedlegges her.

Egenkapital

Ar:

Finnmark fylkeskommune

Samferdsel
Asfaltarbeider
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Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste
regnskapsarene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning

Egenkapitalandel | Ar:

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider 2024-02-27
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5 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4

5.1 Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfort eller gjennomforer i lopet av de siste fem arene
regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsé gis pa eget skjema.

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn,
stilling/tittel i referanseprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utferelse (fra-til) admm

Verdi 1 mill. kr inkl. mva.

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

Kort beskrivelse av oppdraget
inkl. hvilke arbeider som ble
utfort av leveranderen selv og
hvilke arbeider som ble utfort av
underleverandgrer

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
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5.2 Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.

6 Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5
6.1 SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1.

6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2
I folgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste drene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere.

Ar

H1-verdi

7 Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2

Leverander skal levere skatteattest i1 trdd med bestemmelsen 1 kapittel B2 punkt 3.2.

8 Vedlegg

I dette skjemaet fremgér folgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklaring
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
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Vedlegg 1

Der leverandoren eller et felleskap stotter seg péd kapasiteten til en annen virksomhet benyttes
folgende forpliktelseserklaring.

*k%

MAL FORPLIKTELSESERKLZARING

Firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til
firma.................. ... ... ... ... 1[prosjektnavn her].

Dato:

For..........ooo

Signatur

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider 2024-02-27
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Vedlegg 2 Fullmakt

[Firmanavn pa leverandgr/underleverandgr] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse])

gir herved

Finnmark fylkeskommune org nr 922 420 866 MVA

Prosjekt [kontraktsnummer] Fullmakt gyldig til [dato]

fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, & innhente opplysninger om

1. vare skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgér av skjemaet “Informasjon om
skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser pé skatt/avgift mv - RF-1244,
(skatteattesten);

2. innrapporteringer pd RF-1199 vedrerende oppdraget og RF-1198 vedrerende arbeidstakere pa oppdraget til
Sentralskattekontoret for Utenlandssaker; og

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lonn pa i a-meldingen;

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven §
3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. For det tilfelle at ovennevnte
bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten ogsa gjelde alle
opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.

Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til & bevare taushet om disse
opplysningene. Opplysninger som Finnmark fylkeskommune har innhentet om underentreprengrer kan likevel
meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Finnmark fylkeskommune har hentet inn kan
meddeles pa tvers internt i Finnmark fylkeskommune. Overtredelse av taushetsplikten kan medfgre straff etter
straffeloven (2005) § 209.

Fullmakten gjelder fem ar fra dato for undertegning.

Det samtykkes i at Finnmark fylkeskommune kan sende forespgrsel om informasjon etter denne fullmakt (inkludert
fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe informasjonen.
Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-post til Finnmark
fylkeskommune. Som kryptert e-post regnes ogsd e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive
informasjonen fremgar av kryptert vedlegg til e-posten.

Som vedlegg til denne fullmakt folger fargekopi av pass, bankkort, forerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for
statsborgere innen EU/E@S/EFTA) fra den som har signert pd denne fullmakten. (Legitimasjonen og kopien ma
tydelig vise bilde, navn, fadselsdato og signatur).

Det bekreftes at denne fullmakten innebarer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av

taushetsplikten.
[Sted], den [dato]

[Firmanavn pa
leverandgr/underleverandgr]

Signatur
[Navn pa den/de som undertegner.
Vedkommende ma ha signatur eller
prokura og denne ma fremga av
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider 2024-02-27
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DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA
SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet

skatteattest)

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Hovednzaring:

Antall ansatte innmeldt:

Registrert i folgende registre:

Register Ja/Nei Reg.dato

Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MVA-registeret

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer — belop:

Oppgavehyppighet

Gjeldende forste termin for MVA
oppgaveplikt:

Slettet MV A termin:

Tre siste terminer:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjennsberegnet oppgave

Utgdende merverdiavgift, hoy sats innlevert oppgave

Utgdende merverdiavgift skjennsberegnet oppgave

Inngdende avgift innlevert oppgave

Inngdende avgift skjonnsberegnet oppgave

Levert A-melding. Tre siste terminer — grunnlag arbeidsgiveravgift:

Termin

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalt:

Forskuddsskatt, forskuddspliktig:

Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:

Restskatt:

Forskuddstrekk pr dags dato:

Arbeidsgiveravgift pr dags dato

Annet:

Merverdiavgift pr dags dato

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider 2024-02-27
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Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstaende opplysninger attesteres:

Myndighet Dato

Underskrift

Finnmark fylkeskommune
Samferdsel
Asfaltarbeider

2024-02-27




	R763 A0 Forside og innholdsliste
	R763 A1 Dokumentliste
	R763 A2 Innbydelse til anbudskonkurranse
	R763 A3 Orientering om kontrakten
	1. Arbeidenes art og omfang
	2. Entrepriseform og kontraktstype
	3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
	4. Avvik i kontraktens rammebetingelser
	5. Forskudd
	6. Byggherre og engasjerte rådgivere
	7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
	8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
	9. Spesielle forhold

	R763 B1 Konkurranseregler
	1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser
	2. Prosedyre
	3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m.
	4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
	5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
	6. Kommunikasjon
	7. Språkkrav
	8. Avvik
	9. Avklaringer
	10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
	11. Avlysning av konkurransen

	R763 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
	1 Om kapittel B2
	2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16
	2.1 Generelt
	2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
	2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
	2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
	2.4.1 Relevant erfaring
	2.4.2 Byggherrers erfaringer

	2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
	2.5.1 SHA system
	2.5.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi)


	3 Øvrige bestemmelser
	3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner
	3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2

	4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
	4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
	4.2 Fellesskap av leverandører

	5 Særlig om nyetablerte leverandører
	6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
	6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
	6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

	7 Avklaringer

	R763 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
	1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
	2. Frister
	2.1.  Tilbudsfrist
	2.2.  Vedståelsesfrist

	3. Krav til utforming av leverandørens tilbud
	4. Alternative tilbud
	5. Taktisk prising
	6. Avklaringer
	7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier
	8. Avslutning av konkurransen
	8.1.  Meddelelse om valg av leverandøren
	8.2.  Karensperiode
	8.3.  Avlysning


	R763 C1 Kontraktsbestemmelser
	R763 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for FFK
	C2 Spesielle kontraktsbestemmelser, Finnmark fylkeskommune
	1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)
	2. Språkkrav
	3. Opplysninger gitt i tilbudet
	4. Bestemmelser om arbeidstakere
	4.1.  Personell
	4.2.  Lønns- og arbeidsvilkår
	4.3.  Pensjon
	4.4.  Rapportering av utenlandsk virksomhet
	4.5.  Språkkrav for arbeidstakere
	4.6.  Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
	4
	4.6
	4.7 Krav til kompetanse hos nøkkelpersonell

	5. Lærlinger
	5.1.  Krav til bruk av lærlinger
	5.2.  Sanksjon ved brudd på krav til bruk av lærlinger.

	6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner
	7. Midlertidige avtaler med grunneiere
	8. Uttalelser til media
	9. Registrering i datasystem
	10.  Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
	11.  Oppstartmøte
	12.  Utgår
	13.  Møter, faglige samlinger og kurs
	14.  Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
	15.  Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
	15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse
	15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse

	16.  Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
	17.  Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
	17.1. Generelle krav
	17.2. Kvalitetsplan
	17.3. Dokumentasjon og rapportering
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	11.1.
	11.2.
	11.3.

	17.4  Utgår
	17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
	17.5.1 Krav til dokumentasjon
	17.5.1.1  Generelt
	17.5.2 Asfaltfabrikk
	17.5.3 Tilslagsmaterialer
	17.5.4 Kontrollgrunnlaget (arbeidsresept)
	17.5.5 Oppstartskontroll
	17.5.6 Polymermodifisert bitumen
	17.5.7 Deformasjonsegenskaper
	17.5.8 Leggerapport
	17.5.9 Vektkontroll
	17.5.10  Byggherrens Stikkprøve- og reklamasjonskontroll
	17.5.11  Regler ved mangler og avvik
	17.5.11.1 Sanksjoner
	17.5.11.2 Trekk
	17.5.12 Bonus
	11.4.


	18  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
	19 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
	18.
	19.
	20.  Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
	21.  Priser (se NS 8406 pkt. 23)
	21.1. Generelle bestemmelser
	21.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)

	22.  Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)
	22.1. Fakturering

	23.  Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
	24.  Oppgjør for merforbruk
	25.  Tvisteløsning
	25.1 Minnelige løsninger
	25.2 Tvisteløsning
	25.3 Parter i tvister

	26.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
	27.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
	27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
	27.2 HMS-kort
	27.3 Føring av oversiktsliste
	27.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
	27.5 Besøkende til arbeidsstedet
	27.6 Opplæring og kompetanse
	27.7 Arbeidstid
	27.8 Sjåførkort
	27.9 Arbeidsvarsling
	27.10 Personlig verneutstyr og vernetøy
	27.11 Kjemiske produkter
	27.12 Sikring av arbeidsstedet
	27.13 Orden og renhold
	27.14 Vernerunder
	27.15 Merking og kontrollrutiner
	27.16 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter

	28.  Ytre miljø
	28.1 Systemer og oppfølging av ytre miljø (YM) i kvalitetsplanen
	28.2 Hensyn til omgivelsene
	28.3 Avfallshåndtering
	28.4 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	24.1.
	24.2.
	24.3.
	24.4.
	24.5.
	28.4.1 Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
	28.4.2 Rapportering klimaregnskap
	24.5.1.
	24.5.2.
	24.5.3.

	28.5 Kjøretøy og maskiner
	28.6 Gjenbruk av materialer
	28.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø

	29 Fellesbestemmelser for SHA og YM
	29.1 Beredskapsplan og øvelser
	29.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
	29.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
	29.4 Melding og rapportering om alvorlige hendelser og skader
	29.5 Byggherrens sanksjonsrett

	30  Forbedringer og utviklingsarbeider
	31  Andre bestemmelser
	31.1 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
	31.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling
	31.3 Øvrige mangler ved administrasjon og gjennomføring av kontraktsarbeidene.


	R763 C3 Avtaledokument
	R763 D1 Beskrivelse
	1 Generell beskrivelse 2
	2 Spesiell beskrivelse for asfaltarbeider 2
	1 Generell beskrivelse
	2 Spesiell beskrivelse for asfaltarbeider
	2.1 Arbeidsvarsling og sikring
	2.2 Materialer
	2.3 Resirkulert asfalt
	2.4 Utførelse
	2.4.1 Generelt
	2.4.2 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, bilmontert utstyr
	2.4.3 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, manuell rettholt
	2.4.4 Jevnhet ved kumrammer, slukrammer og sluk
	2.4.5 Bindemiddel og tilsetning av vedheftningsmiddel
	2.4.6 Rengjøring før asfaltering
	2.4.7 Rengjøring under asfaltering og etter at arbeidene er avsluttet
	2.4.8 Tverrprofil
	2.4.9 Klebing
	2.4.10 Oppretting
	2.4.11 Planfresing og traufresing
	2.4.12 Buttskjøter
	2.4.13 Bitumenstabilisert og bitumenanriket grus
	2.4.14 Knust asfalt (Ak) og gjenbruksasfalt (Gja)
	2.4.15 Langsgående kant
	2.4.16 Kummer og sluk
	2.4.17 Kantfylling og skråkant

	2.4.18 Legging utenfor vegbanen
	2.4.19 Avstrøing
	2.4.20 Skuldre
	2.4.21 Kontinuerlig drift
	2.4.22 Formerking
	2.4.23 Påsetting av trafikk
	2.4.24 Komprimering
	2.4.25 Bruk og transport av tungt anleggsutstyr
	2.4.26 Blandeverkstype, Ska
	2.4.27  Asfalt produsert ved redusert temperatur

	2.5 Spesielle forhold


	R763 E1 Dokumentasjon fra leverandør
	R763 E2 Firmaopplysninger
	1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner
	2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
	3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
	3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
	3.2 Generell informasjon om leverandøren
	3.3 Leverandørens struktur
	3.4 Leverandører som deltar i fellesskap
	3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

	4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3
	5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4
	5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1
	5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2

	6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5
	6.1 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1
	6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2

	7 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2
	8 Vedlegg


