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Type mgte: Mgte nr.: Mgtedato:
Tilbudsbefaring 20.12.2012
Mgtested: Referent: Neste mate:
Holmegga boligomrade, Rendalen Tom Sagbakken
Deltagere:
Navn Firma Fork. | Anmerkning
Ola Lgken Rendalen Kommune
Tom Sagbakken Sweco
Representanter for
aktuelle tilbydere
Kopi til:
Doffin
Punkt Beskrivelse Ansvar | Tidsfrist
1.0 Vinterarbeid/oppstart
Entreprengr skal oppgi @nsket oppstarttidspunkt. Eventuelle
kostnader til vinterdrift skal oppgis og vil innga i
evalueringen. Tilbydere bes gi en vurdering av vinterarbeid
opp mot egen kapasitet og grunnforholdene som antas godt
egnet for vinterarbeid.
2.0 GAB filer etterspgrres >legges ut pa Doffin og Mercell
3.0 Tilknytning vann
El kabeltrase vil bli trase for vannforsyning. Konkurransen vil
imidlertid avholdes pa det underlaget som er gjort tilgjengelig
pa Doffin og Mercell, mindre korrigering vil bli foretatt etter
kontrahering som endring.
4.0 Trase over jorde
Trase for vann og strgm over jordet ma etableres utenfor
vekstsesong.
5.0 Grus/sand tak
Det vil ikke bli opparbeidet anleggsveg inn til grus/sandtaket.
Hovedveg/etablert veg inn til deponiet ma benyttes.
6.0 Kabelgraft og nettstasjon
Kabelgraft utover der stram gar i «felles graft» med VA samt
pute for nettstasjon er ikke del av konkurransen og vil bl
handtert som endring.
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7.0 Fornminner

P& tomtens sgr vestre pynt mot elva er det funnet og
registrert kokegrop, funnet far ikke pd noen mate gdelegges
av anleggsaktiviteten.

8.0 Rigg plass

Da tomten kun er avskoget er det ikke tilgjengelig VA eller
strgm pr. dag for rigg. Rendalen Kommune har gjort avtale
med grunneier ved Hovedvegen (der anlegget starter), slik
at rigg kan etableres her. Det er ikke mulighet for tilkobling
til offentlig vann eller avlgp pa riggplass.
Strgmforsyning/byggeskap for el etableres av entreprengr

9.0 Opsjon
Opsjon om a bearbeide grus/sandtak for vegetering prises
ikke i konkurransen.
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Tom Sagbakken
Sweco Norge AS




